ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
သမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ပျော်ဘွယ်မြို့

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း(VDP)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan(VDP)

ပေါ်အင်းကျေးရွာ၊ ကန်သာအုပ်စု

၂၀၂၆ ခုနှစ်
ပျော်ဘွယ်မြို့

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ် ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ ပျော်ဘွယ်မြို့နယ် မြေပုံ

ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ



၂။ ကန်သာကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ

၁။ပေါ်အင်း ၂။ညောင်နီပင် ၃။ခင်ကြီးယ ၄။ဆွဲမှန် ၅။ကံသာ

၄။ ကျေးရွာ၏အခြေခံအချက်အလက်များ
ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း"

ပေါ်အင်းကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း

ပေါ်အင်းအင်းကျေးရွာသည် ရှေးအခါက လင်မယားနှစ်ဦးကုန် ရောင်းကုန်ဝယ်သွားရင်း ရေကြီးသဖြင့် ရေလည်ကျောင်းတိုက်အတွင်းသို့ ခိုလှုံရာမှ အင်းစာကျောက်တိုင်များကို ရေထဲမျှော လိုက်ရာ ယခု ရွာတည်ထားသောနေရာတွင် အင်းများ ပြန်ပေါ်လာသဖြင့် အင်းပေါ်လို့ ခေါ်ရာမှ တဖြည်းဖြည့် ပေါ်အင်းကျေးရွာဟု အမည်တွင်လာခဲ့ပါသည်။ ကံသာကျေးရွာ အုပ်စုတွင် ပါဝင် ပါသည်။ ပေါ်အင်းကျေးရွာသည် ပျော်ဘွယ်မြို့၏ အရှေ့မြောက်ဘက်တွင်တည်ရှိပြီး မြို့နှင့် ၅ဖာလုံ ခန့် ကွာဝေးပါသည်။ ပေါ်အင်းကျေးရွာသည့် အိမ်ခြေပေါင်း(၁၄၄)အိမ်၊ အိမ်ထောင်စု (၁၇၁)၊ လူဦးရေမှာ (၇၆၀)ဦးရှိပြီး ဗမာလူမျိုးများ နေထိုင်ကြပါသည် ။ ကျေးရွာ၏ အဓိက အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးခြင်း နှင့် လက်လုပ်လက်စားများ ဖြစ်ပါသည်။

- ထိခိုက်လွယ်သော အုပ်စုများ လူဦးရေ (သက်ကြီး၊ မြေယာမဲ့၊ မသန်စွမ်းအုပ်စုများ)

သက်ကြီး	မြေယာမဲ့	မသန်စွမ်း
၁၅	ကျား (-)၊မ (-)	၁

- ကျေးရွာတွင်းရရှိနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများ (ကျန်းမာရေးဆေးခန်း ၊ စာသင်ကျောင်း)

ဆေးရုံ/ဆေးခန်း	စာသင်ကျောင်း	စာကြည့်တိုက်	မူကြိုကျောင်း	ဈေး
မရှိ	ရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ

- ရွာသူရွာသားများ၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း (စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး၊ အခြားသီးနှံများ)

မွေးမြူရေး		စိုက်ပျိုးရေး		အခြား
ကြက်	ဝက်	-	-	-

- အဓိကရရှိနိုင်သော အရင်းအမြစ်များ

ကျောက်	သဲ	ကျောက်ဆွေး	ဂျင်းမြေ	အခြား
မရှိ	ရှိ	မရှိ	မရှိ	-

- ကျေးရွာနှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားအရင်းအမြစ်များ

သောက်သုံးရေရရှိနိုင်မှု	မြေလွတ် မြေရိုင်း	ဆည်ရေသောက်ဧရိယာ	အခြား
မရှိ	ရှိ	မရှိ	-

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA / PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	ကရိယာများ (PRA Tools)	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စုနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များ	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး၊ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	၂၁.၁၀.၁၈	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီတီဝင်များ၊ကျေးရွာလူထုများမြေပုံအားအသုံးပြု၍၄င်းတို့၏အဓိကပြဿနာများ၊အရင်းအမြစ်များနှင်င့်အခြေခံအဆောဆောက်အဦများ၊	၁၀	၉	၁၉	ကျေးရွာလူထု၏ထင်ရှားသောမြေနေရာ၊အခြေခံအခံအဆောက်အဦးများ၊တိုင်းရင်းသားနှင့် ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊မသန်စွမ်းသူရှိသည့်အိမ်ထောင်စုများ၊အမျိုးသမီးသမီးဦးဆောင်သည့်အိမ်ထောင်စုစုများ၊လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အအလက်များ။ ပြဿနာများနှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအဆောက်အဦးအဦးသစ်များ
၂	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၃.၁၁.၁၈	ကျေးရွာအတွင်းစီးပွားရေးအခြေအေအနေကွာခြားသောသာအုပ်စုများကိုစီစစ်ရန် ချမ်းသာ၊အလယ်အလတ်၊နွမ်းပါး၊အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စပ်စများ	၁၀	၈	၁၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိအိမ်ထောင်စုများအားလူမှုစီးပွားအခြေအနေအလိုက်အုပ်စုများသတ်မှတ်ပေးခြင်း
၃	ကျားမရေးရာကဏ္ဍ # ၁ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ စိတ်ဖြာမှု	၁၃.၁၁.၁၉	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးုးသမီးများ(အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးချမှု)	၁၀	၈	၁၈	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ(အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးချမှု၊မှု၊ထိန်းချုပ်မှုအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်ာခြင်း)။
၄	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၁၃.၁၁.၁၉	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၁၀	၉	၁၉	ကျေးရွာတွင်တစ်နှစ်ပတ်လုံးကွဲပြားခြားနားခြားနားသောအချိန်အလိုက်ဖြစ်ပျက်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်ရာသီသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုုးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့်ပွဲတော်များ

၅	**ကျားမရေးရာ# ၂ ။ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက်** (Spider Web)	၁၃.၁၁.၁၉	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၀	၁၆	၂၆	ကျေးရွအတွင်းရှိ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကိုသိရှိစေရန် တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်း၊ ပညာရေးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု
၆	**အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ -** ဗင်းပုံစံ(Venn Diagram)	၁၃.၁၁.၁၉	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာ စီ/ ထောက်အဖွဲ့	၁၃	၁၂	၂၅	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဓိကအုပ်စုများ၊အဖွဲ့အစည်းများတည်ရှိနေမှုကိုသိရှိရန်၊ ၄င်းအဖွဲ့အစည်းများ၊အုပ်စုများဆက်စပ်နေမှု၊ပူးပေါင်းဆောင်ရွဆောင်ရွက်မှုအားသိရှိနိုင်ရန်၊
၇	**ပြဿနာ သစ်ပင်** (Problem Tree)	၃.၁၂.၂၀၁၇	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၅	၁၀	၂၅	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နောက်ကျခြင်း၏ အကြောင်းရင်းများကို သိရှိဖော်ထုတ်နိုင်ရန်
၈	ကျေးရွာ၏ မျော်မှန်းချက် **(၄)နှစ်စာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်**	၁၃.၁၁.၁၉	အမျိုးသားအုပ်စု၊အမျိုးသမီးအုပ်စု၊လူငယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၃၀	၂၀	၅၀	ကျေးရွာသားများ၏ မဲပေးရွေးချယ်ထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအား ဦးစားပေးအလိုက်သတ်မှတ်ချက်

ဧပြၢ်ၡၢ. ပေါ်ဆၢဵ
ဆ့ၣ်ဖိရ့ ကၢ်ယၢ.

ဖိ့ၣ်ယံ ဖျၢၣ်သွယံ ဥကၢ့်- ၂၀.၇.၂၀၂၆ ဒၢ.ဍိုဝ်ၣ်ဝှ်း



လူမှုရေး အခြေပြုနှင့်သယံဇာတ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ

မြို့နယ် - ပျော်ဘွယ်

ကျေးရွာ - ပေါ်အင်း

ရက်စွဲ - ၂၁.၁၀.၂၀၁

ကျေးရွာအုပ်စု - ကန်သာ

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- အိမ်ခြေ (၁၃၁) အိမ် ရှိပါသည်။ တစ်ရွာလုံး ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်ကြပါသည်။
- စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း မှာ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။
- ဆံပင်ရှင်း / ဆံပင်ညှပ် ၊ဆိုင်ကယ်ပြင် လုပ်ငန်းများ၊ လည်း အနည်းငယ် လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- ပထမနှစ် ၊ဒုတိယနှစ်တွင် ရွာတွင်းလမ်းခင်းခြင်းနှင့် ရေခပ် ၊ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်သည့်အတွက် ယခုအခါ ကျေးရွာပြည်သူများအနေဖြင့် အဆင်ပြေပြေ နဲ့ သွားလာနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။
- ထပ်မံ လိုအပ်သော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများမှာ-

ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်လာစေရန် (ဆေးပေးခန်း)
ရေဆိုးများ စနစ်တကျ စွန့်ထုတ်နိုင်ရန် (အုတ်ရေမြောင်း)
ကလေးများ ပညာသင်ကြားရန် (စာသင်ကျောင်း)

၆.၂။ ကျေးရွာအရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း



ပိုင်ဆိုင်မှုအခန်းဝေခြင်း

ကျေးရွာ - ပေါ်ဒခင်း
ကျေးရွာအုပ်စု - ကန်သာ

မြို့နယ် - ပျော်ဘွယ်
ရက်စွဲ - 13.11.19

အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှု ပြုရသော:

အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး
နွား	အသီးချုံခြံ	ကား
ထန်းတော		ရေ
		အိုးအိမ်
		[illegible]
		လယ်
		လှည်း

အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပြုရသော:

အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး
ထန်းတော	အသီးချုံခြံ	ရေ
[illegible]		အိုးအိမ်
ကား		[illegible]
နွား		
လှည်း		

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - [illegible]
မှတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်[illegible]
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၁၀) ၊ မ(၈) ဦး

နေရာ - ရွာဦးဘုန်းကြီးကျောင်း
အချိန် - ၁၁:၀၀ နာရီ

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း။



ပိုင်ဆိုင်မှု ဆန်းစစ်ခြင်း

ခွဲခြားခြင်းဖြင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

△ ကား ၊ နွား ၊ လယ်ကွင်း ၊ သီးခြံ ၊ ထင်းတော ၊ ရေ ၊ လယ် စသည်တို့ကို အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး နှစ်ဦးစလုံး သုံးစွဲကြသည်။

△ လှည်းကို အမျိုးသားများ အများဆုံး သုံးစွဲကြသည်။

△ အပ်ချုပ်စက် ၊ ထင်း တို့ကို အမျိုးသမီးများ သုံးစွဲကြသည်။

△ ထိန်းချုပ်မှုတွင် နွား ၊ သီးခြံ ၊ လယ် ၊ ရေ တို့ကို နှစ်ဦး စလုံး ထိန်းချုပ်ကြသည်။

△ လှည်း ၊ ကား ၊ လယ်ကွင်း ၊ ထင်းတော တို့ကို အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်ကြသည်။

△ အပ်ချုပ်စက် ၊ ထင်း တို့ကို အမျိုးသမီးများက ထိန်းချုပ်ကြသည်။

△ အမျိုးသမီးများကို တန်းတူ ပူးပေါင်းပါဝင်ခွင့် ပေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားလာနိုင်ပါသည်။

၆.၃။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)



ဥစ္စာဓနပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့် ခွဲခြား သတ်မှတ်ခြင်း

ကျေးရွာ - ပေါ်အင်း
မြို့နယ် - ပျော်ဘွယ်
ကျေးရွာအုပ်စု - ကန်သာ
ရက်စွဲ - ၂၁.၁၀.၂၀၁၁

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက် ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	တိုက်အိမ်၊ ကား၊ မြေ (၁၀) ဧက အထက်၊ နွား (၂) ကောင်၊ ထွန်စက်၊ ကလေးများကျောင်းထားနိုင်၊ TV ဆောင်း	၁၅	၁၄%
အလယ်အလတ်	၄×၃ ပင်၊ သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ခင်း ဆိုင်ကယ်၊ လက်မှုပညာဖြင့် အသက်မွေး (ဆံသ / စက်ချုပ် ဆိုင်ကယ်ပြင်၊ ဈေးရောင်း)	၄၅	၄၃%
နွမ်းပါး	၄ ပင်မြေစိုက်၊ ၃ ပင် မြေစိုက်၊ စက်ဘီး၊ ဆိုင်ကယ်ဟောင်း၊ ကြက်၊ ဝက် မွေးမြူ	၄၀	၃၈%
အလွန်နွမ်းပါး	မြေစိုက်ထရံကာ၊ ၃ပင်၊ ၂ပင် ဓနိမိုးအိမ်၊ စက်ဘီး၊ ရေဒီယို	၅	၅%
စုစုပေါင်း		၁၀၅	၁၀၀%

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးဆောင်ကြိုင်
နေရာ - ရွာဦးဓမ္မာရုံ
မှတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်ရင်မောင်း
အချိန် - ၁၀:၁၅
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၀)၊ မ (၈) ဦး

ဥစ္စာခနကြွယ်ဂမ္မသုံးသပ်ချက်။



ဥစ္စာခန ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့် ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

△ ကျေးရွာတွင် နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စုနှင့် နေ့စားလုပ်သားများလည်း ရှိပါသည်။

△ ရာသီဥတု မကောင်း၍ သီးနှံများ မရရှိခြင်းကြောင့် အလုပ်အကိုင်ရှားပါးလာပြီး နွမ်းပါးနေရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

△ ပညာရေးတွင် အခွင့်အရေးနည်းပါးသောကြောင့်လည်း ဖြစ်ပါသည်။

△ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူတို့အား စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွင်တွင် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ပေးခြင်းဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်လာအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများလည်း ရရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ကျေးရွာ - ပေါ်အင်း
ကျေးရွာအုပ်စု - ကန်ဘာ

မြို့နယ် - ချောင်ဦး
ရက်စွဲ - ၂၈.၇.၂၀၂၄

အကြောင်းအရာ	တန်ခူး	ကဆုန်	နယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	နတ်တော်	ပြာသို	တပို့တွဲ	တပေါင်း
ရာသီဥတု	☀	☀	🌧	🌧	🌧	🌧	🌦	🌧	❄	❄	❄	☀
စိုက်ပျိုးရေး		ပဲတီစိမ်း၊ နေကြာ	ပြောင်းဖူး၊ နှံစားပြောင်း	စပါးကျဲ	ပဲ၊ နှမ်း၊ ဝါ ကောက်	စပါးကျဲ	ကုလားပဲ ကျဲ	နေကြာ	စပါးရိတ်	စပါးရိတ်	ကုလားပဲ ရိတ်	ပဲသိမ်း၊ စပါးနယ်သိမ်း
ကျန်းမာရေး	အပူလျှပ်ရှ			နှာစေး၊ ချောင်းဆိုး၊ ဖျား								
သောက်သုံးရေ	သင့်	များ	များ	များ	များ	များ	များ	များ	များ	များ	သင့်	သင့်
ပွဲတော်	သင်္ကြန်ပွဲ	ညောင်ရေသွန်းပွဲ		ဝါဆိုပွဲ			မီးထွန်းပွဲ				အလှူပွဲ	အလှူပွဲ
ဝင်ငွေ	နည်း	နည်း	နည်း	များ	များ	နည်း	နည်း	နည်း	များ	များ	နည်း	များ
ထွက်ငွေ	များ	များ	များ	များ	များ	များ	များ	များ	နည်း	နည်း	များ	များ
သဘာဝဘေး	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	ရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
အလုပ်အကိုင်	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်	များ	များ	သင့်	သင့်	သင့်
ဝမ်းစာ	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်

ရာသီဥတုညွှန်းချက်

☀ - နေပူ
🌧 - မိုးရွာ
❄ - ဆောင်း

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်



ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ဆွေးနွေးခြင်း၊ချင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

△ ကျေးရွာတွင် အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းမှာ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို အဓိကလုပ်ကိုင်သည်။

△ နေကြာ၊ ပဲ၊ နှမ်း၊ ဝါး၊ ကုလားပဲ စသည်တို့ကို စိုက်ပျိုးကြပါသည်။

△ ကျန်းမာရေးအနေဖြင့် အပူရှပ်၊ တုတ်ကွေး၊ နှာစေး၊ ရောဂါများ ဖြစ်ပွားလေ့ရှိပါသည်။

△ ပွဲတော်ရာသီများအနေဖြင့် သင်္ကြန်ပွဲ၊ ညောင်ရေသွန်းပွဲ၊ မီးထွန်းပွဲ၊ ကထိန်ပွဲတော်များ ကျင်းပကြပါသည်။

△ တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ နယုန်လများတွင် ရာသီဥတုမှာ ပူပြင်းပြီး၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်လ၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ လများတွင် မိုးများသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

၆.၅ ။ ဗင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု



ဗင်းပုံစံအသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းနှင့် ချိတ်ဆက်မှုအား လေ့လာခြင်း

ကျေးရွာ - ပေါ်အင်း
ကျေးရွာအုပ်စု - ကရိသာ

မြို့နယ် - ပျော်ဘွယ်
ရက်စွဲ - 23,.11.19

ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ	ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများ
ရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး	စိုက်ပျိုးရေးဘဏ်
ဆယ်အိမ်မှူး	သမဘဏ်
ကျောင်းကော်မတီ	ဆည်မြောင်းဌာန
သာရေးနာရေးအဖွဲ့	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန
ဂေါပကအဖွဲ့	ရဲစခန်း
ကာလသားအဖွဲ့	မြို့နယ်ထွေအုပ်
ချက်ပြုတ်ရေးအဖွဲ့	မီးသတ်ဌာန
လူထုဗဟိုပြုကော်မတီအဖွဲ့	မြေစာရင်းဌာန
ဓမ္မစကြာအဖွဲ့	လူထုဗဟိုပြုမိုးမံကွင်း!
	မြို့နယ်ဆေးရုံ

ပေါ်အင်းကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြပုံ



သုံးသပ်ချက်



ဗင်းပုံစံအသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းနှင့် ချိတ်ဆက်မှု
အား လေ့လာခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

△ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများမှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ဆယ်အိမ်မှူးအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီ၊ လယ်းကော်မတီ၊ ကျေးရွာမီးသတ်အဖွဲ့၊ ချက်ပြုတ်ရေးအဖွဲ့၊ ဘာသာရေးအဖွဲ့၊ သာရေးနာရေးအဖွဲ့၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီအဖွဲ့တို့ ရှိပါသည်။

△ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများမှာ စိုက်ပျိုးရေးဘဏ်၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး၊ မွေးမြူရေးဘဏ်၊ ကျေးလက်ဦးစီးဌာန၊ ရဲစခန်း၊ မီးသတ်ဌာန၊ မြေစာရင်းဌာန၊ မြို့နယ်ဆေးရုံတို့ ဖြစ်ပါသည်။

△ကျေးရွာလူထုများသည် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်မှုအားကောင်းတာရှိသော်လည်း အချို့အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်မှုအားနည်းသည်ကိုလည်း တွေ့ရပါသည်။

၆.၆။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်



ပင့်ကူအိမ်ပုံ သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာ - ပေါ်အင်း
ကျေးရွာအုပ်စု - ကလိုသာ

မြို့နယ် - ပျော်ဘွယ်
ရက်စွဲ - 13.11.19

အမျိုးသမီး

ငွေကြေးရှာဖွေမှု
မိသားစုကို ဂရုစိုက်မှု
ဆုံးဖြတ်ချက် ချနိုင်မှု
မိသားစုကို လုံခြုံစေမှု
အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရရှိမှု
ပညာရေး တက်လှမ်းမှု
ပစ္စည်းဥစ္စာ ပိုင်ဆိုင် မှု
ကျန်းမာရေးစောင့် ရှောက်နိုင်မှု

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်ခိုင်သီတာ၊ ဒေါ်ဖြိုးသူဇာ
မှတ်တမ်းဝင်သူ - ဒေါ်အေးနွယ်ဝင်း
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - (၁၆)

နေရာ - ဘုန်းကြီးကျောင်း
အချိန် - 4:00နာရီ



ပင်ကျဉ်ဗီဇ သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာ - ပေါ်အင်း

ကျေးရွာအုပ်စု - ကန်သာ

မြို့နယ် - ပျော်ဘွယ်

ရက်စွဲ - 13.11.19

အမျိုးသား

ဝင်ငွေရရှိနိုင်မှု
မိသားစုကို ကူညီကြမှု
ဆုံးဖြတ်ချက် ချနိုင်မှု
မိသား၊ စုကို ထိန်းကျောင်းမှု
အသုံးအဆောင် အသွင်းအထုတ် လုပ်မှု
ပူပန်ရေး လက်လျှော့မှု
ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင် ဆိုင်မှု
လူမှုရေးတွင် ပါဝင်နိုင်မှု

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးမြတ်ဆွေ

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်အနုယဉ်ဦး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - (၁၅)

နေရာ - ဘုန်းကြီးကျောင်း

အချိန် - ၁၂ နာရီ

ပင့်ကူအိမ်ပုံဆွဲခြင်း၊

ကျေးရွာ - ပေါ်အင်း
ကျေးရွာအုပ်စု - ကန်ဘာ

မြို့နယ် - ပျော်ဘွယ်
ရက်စွဲ - 13.11.14

အမျိုးသား + အမျိုးသမီး



ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးလှငွေဦး၊ ဒေါ်မြင့်ရီ

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်ဆန်းယဉ်ဦး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား၊ (10)

နေရာ - ဘုန်းကြီးကျောင်း၊
အချိန် - ၁၀:၀၀နာရီ

ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် သုံးသပ်ချက်။



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ခွဲခြားခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

△ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများသည် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ မိသားစုအားလုံခြုံစေမှု၊ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုတို့တွင် အချိုးတူညီစွာ ပါဝင်ကြပါသည်။

△ လူမှုရေးတွင်ပါဝင်နိုင်မှု၊ ဝင်ငွေရှာနိုင်မှု၊ မိသားစုကို ဂရုစိုက်မှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှုတို့တွင် အမျိုးသမီးများက အားသာချက်ရှိပါသည်။

△ ဤကျေးရွာ၏ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်းအားလေ့လာရာတွင် အမျိုးသမီးများ ခေါင်းဆောင်နိုင်မှု၊ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ အပိုင်းများကို ပါဝင်လုပ်ဆောင်ခွင့်ရရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်း သိသာစွာမြင်တွေ့နိုင်ပါသည်။

၆.၇။ ပြဿနာ သစ်ပင် (Problem Tree)


ပြဿနာသစ်ပင်
ကျေးရွာ - ပေါ်နွင်း
အုပ်စု - ကန်သာ
မြို့နယ် - ပျော်ဘွယ်
ရက်စွဲ - ၃.၂၂.၁၇
စီးပွားရေး
- ကျန်းမာရေး မကောင်း၍ ဝင်ငွေများ ပြုန်းခြင်း
ကျန်းမာရေး
- ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျော ရောဂါများဖြစ်ပွားခြင်း
ပညာရေး
- ကျောင်းနေချိန် မပြည့်ခြင်း
သောက်သုံးရေ ရှားပါးခြင်း
ရေတွင်း ခန်းခြောက်ခြင်း
ရေငန်ခြင်း
ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးမောင်ကြိုင်
အချိန် - ၃ (၇.၀၀)
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၅) ၊ မ (၁၀)
နေရာ - ဦးသန်းဝေ၏အိမ်
မှတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်ယမင်းသန့်



ပြဿနာ သစ်ပင်

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးရွာ - ပေါ်အင်း	မြို့နယ် - ပျော်ဘွယ်
အုပ်စု - ကန်သာ	ရက်စွဲ - ၃. ၁၂. ၁၇

- ပေါ်အင်းကျေးရွာ၏ အဓိကပြဿနာမှာ သောက်သုံးရေ ရှားပါးသည့် ပြဿနာဖြစ်သည်။
- သောက်သုံးရေ ရှားပါးသဖြင့် ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှော ရောဂါများ ဖြစ်ပွားနိုင်ခြင်း၊ ကလေးများ ကျောင်းပျက် နိုင်ခြင်း၊ ကျန်းမာရေးမကောင်း၍ ဝင်ငွေ မရှာနိုင်ခြင်း စသည့် ပြဿနာများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
- ဤသို့ ဖြစ်ရခြင်းမှာ ရေတွင်းများ မလုံလောက်ခြင်း၊ ရေငံခြင်း၊ ရေဝင်မရှိ၍ လုံလောက်စွာ မရရှိခြင်း၊ ထောက်ပံ့ငွေ မရှိခြင်း၊ ဌာနဆိုင်ရာနှင့် ချိတ်ဆက်မှု မရှိခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။
- ထို့ကြောင့် ယခုနှစ် စက်ဝန်းတွင် ရေတွင်း၊ ရေစစ်ရေပိုက် သွယ်တန်းခြင်း လုပ်ငန်းအား ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါသည်။

၃ ။ ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက်(၄)နှစ်စာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

ပေါ်အင်းကျေးရွာ　　　　အမျိုးသားများ　　　　ကန်သာအုပ်စု

အခက်အခဲပြဿနာများ	**မျှော်မှန်းချက်**	**ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ**
- မိုးရာသီတွင် ကျေးရွာလမ်းများ ရေဝပ်ပျက်စီးခြင်း	- ရာသီမရွေးသွားလာနိုင်စေရန်	- ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း
- လျှပ်စစ်မီးမလာသည့် နေ့များတွင် ဒီဇယ်ဆီဖြင့်ရေမောင်းရသဖြင့် အကုန်အကျများပြားပြီးရေလုံလောက်စွာဖြန့်ဝေပေးနိုင်ရန်အတွက်အခက်အခဲဖြစ်ခြင်း	- အသုံးစရိတ်ချွေတာနိုင်ရန်နှင့် အိမ်တိုင်ရာရောက်ရေဖြန့်ဝေပေးနိုင်ရန်	- စက်ရေတွင်းအားဆိုလာပြောင်းလဲတပ်ဆင်ခြင်း
- ရေမြောင်းများတူးဖော်ပြီးမကြာမီမှာပင်မိုးရေနှင့်သုံးရေများကြောင့် မြောင်းများပိတ်ဆို့၍လမ်းများရေကျော်ခြင်းနှင့် အိမ်ဝိုင်းထဲသို့ ရေများဝင်၍ အခက်အခဲဖြစ်ခြင်း	- လမ်းပေါ်သို့ရေကျော်ခြင်းနှင့် အိမ်ဝိုင်းထဲသို့ရေဝင်ရောက်ခြင်းမှ ကင်းဝေးစေရန်	- အုတ်စီရေမြောင်းပြုလုပ်ခြင်း
- ကျန်ရှိသောလမ်းများမှာ ချိုင့်ခွက်များဖြစ်ပေါ်၍ မြေမညီသောကြောင့် သွားလာရခက်ခဲခြင်း	- နေရာမရွေးသွားလာနိုင်စေရန်	- လမ်းသွယ်(၅)လမ်းအားကျောက်ရောမြေခင်းခြင်း
- မီးမရရှိသေးသော အိမ်များမှာ ညအခါတွင် သွားလာရခက်ခဲ၍ ကလေးများ စာကြည့်ရာတွင်လည်းအခက်အခဲဖြစ်ရခြင်း	- လျှပ်စစ်မီးရရှိ၍ သွားလာရအဆင်ပြေပြီး ကလေးငယ်များ ပညာရေးကို ကောင်းမွန်စွာပြုလုပ်နိုင်ရန်	- လျှပ်စစ်မီးတိုင်တိုးချဲ့သွယ်တန်းခြင်း
- ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းများ မကောင်းသောကြောင့် စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ရန် အခက်အခဲဖြစ်ခြင်း	- ရွာချင်းဆက်လမ်းများကောင်းမွန်လာပါက စီးပွားရေးများ အဆင်ပြေစွာလုပ်ကိုင်နိုင်ရန်	- ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း
- နိဗ္ဗာန်လမ်းသို့သွားသောလမ်းမှာ ဗွင်အိုင်များ ဖြစ်၍ ပို့ဆောင်ပေးသောအခါတွင် သွားလာရ ခက်ခဲခြင်း	- နိဗ္ဗာန်ကူးလမ်းအား ကောင်းမွန်လာစေရန်	- နိဗ္ဗာန်လမ်းပြုပြင်ခြင်း
- ကျန်ရှိသောမိန်းလမ်းမကြီးချိုင့်ခွက်များဖြစ်ပေါ်၍ မြေမညီသောကြောင့် သွားလာရခက်ခဲခြင်း	- နေရာမရွေးသွားလာနိုင်စေရန်	- ကျန်မိန်းလမ်းမကြီးအားကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း

၄ ။ ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက်(၄)နှစ်စာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

ပေါ်အင်းကျေးရွာ	အမျိုးသမီးများ	ကန်သာအုပ်စု
အခက်အခဲပြဿနာများ	**မျှော်မှန်းချက်**	**ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ**
- မိုးရာသီတွင် ကျေးရွာလမ်းများ ရေဝပ်ပျက်စီးခြင်း	- ရာသီမရွေးသွားလာနိုင်စေရန်	- ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း
- လျှပ်စစ်မီးမလာသည့် နေ့များတွင် ဒီဇယ်ဆီဖြင့်ရေမောင်းရသဖြင့် အကုန်အကျများပြားပြီးရေလုံလောက်စွာဖြန့်ဝေပေးနိုင်ရန်အတွက်အခက်အခဲဖြစ်ခြင်း	- အသုံးစရိတ်ချွေတာနိုင်ရန်နှင့် အိမ်တိုင်ရာရောက်ရေဖြန့်ဝေပေးနိုင်ရန်	- စက်ရေတွင်းအားဆိုလာပြောင်းလဲတပ်ဆင်ခြင်း
- ရေမြောင်းများတူးဖော်ပြီးမကြာမီမှာပင်မိုးရေနှင့်သုံးရေများကြောင့် မြောင်းများပိတ်ဆို့၍လမ်းများရေကျော်ခြင်းနှင့် အိမ်ဝိုင်းထဲသို့ ရေများဝင်၍ အခက်အခဲဖြစ်ခြင်း	- လမ်းပေါ်သို့ရေကျော်ခြင်းနှင့် အိမ်ဝိုင်းထဲသို့ရေဝင်ရောက်ခြင်းမှ ကင်းဝေးစေရန်	- အုတ်စီရေမြောင်းပြုလုပ်ခြင်း
- ကျန်ရှိသောလမ်းများမှာ ချိုင့်ခွက်များဖြစ်ပေါ်၍ မြေမညီသောကြောင့် သွားလာရခက်ခဲခြင်း	- နေရာမရွေးသွားလာနိုင်စေရန်	- လမ်းသွယ်(၅)လမ်းအားကျောက်ရောမြေခင်းခြင်း
- မီးမရရှိသေးသော အိမ်များမှာ ညအခါတွင် သွားလာရခက်ခဲ၍ ကလေးများ စာကြည့်ရာတွင်လည်းအခက်အခဲဖြစ်ရခြင်း	- လျှပ်စစ်မီးရရှိ၍ သွားလာရအဆင်ပြေပြီး ကလေးငယ်များ ပညာရေးကို ကောင်းမွန်စွာပြုလုပ်နိုင်ရန်	- လျှပ်စစ်မီးတိုင်တိုးချဲ့သွယ်တန်းခြင်း
- ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းများ မကောင်းသောကြောင့် စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ရန် အခက်အခဲဖြစ်ခြင်း	- ရွာချင်းဆက်လမ်းများကောင်းမွန်လာပါက စီးပွားရေးများ အဆင်ပြေစွာလုပ်ကိုင်နိုင်ရန်	- ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း
- နိဗ္ဗာန်လမ်းသို့သွားသောလမ်းမှာ ဗွင်အိုင်များ ဖြစ်၍ ပို့ဆောင်ပေးသောအခါတွင် သွားလာရ ခက်ခဲခြင်း	- နိဗ္ဗာန်ကူးလမ်းအား ကောင်းမွန်လာစေရန်	- နိဗ္ဗာန်လမ်းပြုပြင်ခြင်း
- ကျန်ရှိသောမိန်းလမ်းမကြီးချိုင့်ခွက်များဖြစ်ပေါ်၍ မြေမညီသောကြောင့် သွားလာရခက်ခဲခြင်း	- နေရာမရွေးသွားလာနိုင်စေရန်	- ကျန်မိန်းလမ်းမကြီးအားကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

ကျေးရွာ -ပေါ်အင်း မြို့နယ် - ပျော်ဘွယ်

အုပ်စု - ကန်သာ ရက်စွဲ - ၁၆.၇.၂၀၂၆

ဦးစားပေးအဆင့်	ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ
(၁)	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း(၅၂၀'×၁၂'×၆")	ကျား+မ
(၂)	စက်ရေတွင်းအားဆိုလာပြောင်းလဲတပ်ဆင်ခြင်း	ကျား+မ
(၃)	အုတ်စီရေမြောင်းတည်ဆောက်ခြင်း(၁၀၀၀')	ကျား+မ
(၄)	လမ်းသွယ်(၅)လမ်းအားကျောက်ရောမြေခင်းခြင်း(၁၅၀၀')	ကျား+မ
(၅)	လျှပ်စစ်မီးတိုင်တိုးချဲ့သွယ်တန်းခြင်း(၁၅)တိုင်	ကျား+မ
(၆)	ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းခင်းခြင်း(ပေါ်အင်းနှင့်ကျူတောဝ)(၃၀၀၀')	ကျား+မ
(၇)	နိဗ္ဗာန်လမ်းပြုပြင်ခြင်း(၆၀၀'×၁၂')	ကျား+မ
(၈)	ကျန်မိန်းလမ်းမကြီးအားကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း(၃၅၀'×၁၇')	ကျား+မ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ

အမျိုးသမီးများပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ရေးဆွဲနေစဉ် မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးမဲပေးရန်တန်းစီနေကြစဉ်

ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာ - ပေါ်အင်း အုပ်စု - ကန်သာ

စဉ်	အမည်	ကျား‌မ	ရာထူး	မှတ်ချက်
၁	ဦးသန်းဇော်	ကျား	ဥက္ကဋ္ဌ	
၂	ဦးကျော်စိုးနိုင်	ကျား	ဥက္ကဋ္ဌ(ဝယ်ယူရေး)	
၃	ဒေါ်ခင်မမျိုး	မ	ဘဏ္ဍာရေးမှူး	
၄	ဒေါ်အိအိချော	မ	စာရင်းကိုင်	
၅	ဒေါ်သင်းသင်းမာ	မ	အတွင်းရေးမှူး	
၆	ဦးမောင်ဌေး	ကျား	အဖွဲ့ဝင်	
၇	ဒေါ်သီရိဆွေ	မ	အဖွဲ့ဝင်(ဘဏ်)	

၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁) ပထမနှစ်စက်ဝန်း



ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေးမြန်းရယူ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး [illegible]	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် 09 - 770818596	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦး [illegible]	
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် [illegible]	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]	ကျေးရွာ [illegible]

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ရှမ်း---	၁၀၂	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ---	၁၁၂
လူမျိုးစု (၂) ------------		ဘာသာ (၂) ------------	
လူမျိုးစု (၃) ------------		ဘာသာ (၃) ------------	
လူမျိုးစုရော ------------		ဘာသာရော ------------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၇		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)---ရှမ်း---	275	293
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	89	23

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ

အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဈေးရုံ	☐	စေတီ	☑
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☑	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း　ကတ္တရာလမ်း　ကွန်ကရစ်လမ်း　မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း　[✓ မြေသားလမ်း]　လူသွားလမ်း　အခြား ____________

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်　　ဝိုင်းပါ
(၁) လူထုပေါ်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?　ရှိပါသည်/[✓ မရှိပါ]/မသိပါ
(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?　နှစ်--------/မသိပါ
(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?　ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး　[illegible]
(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?　မိုင် ၁ [illegible]-------/မသိပါ
(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----[illegible] မိနစ် ထော်လာဂျီ/[✓ မော်တော်ဆိုင်ကယ်]/ခြေလျင်/လှည်း/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ------------------
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---၅ မိနစ်---------- ထော်လာဂျီ/[✓ မော်တော်ဆိုင်ကယ်]/ခြေလျင်/လှည်း/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ------------------



(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

☑ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ……………………………

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ------ မရှိပါ ------
(၂) ------------------------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး[illegible]
လက်မှတ် နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦး[illegible]
လက်မှတ် နေ့စွဲ

ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခြင်း သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေးမြန်း၍ ကောက်ခံရမည်။ ထိုအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမတိုင်မီကောက်ခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ထိုအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။		
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး စိုးထွန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် 09- 790818596	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ပြာအေးသွဲ
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ မြို့နယ် ကျိုက်လတ်	ကျေးရွာအုပ်စု ဘန့်ဘော	ကျေးရွာ ကလိန်ဘာခေါ်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ...ဗမာ...	၁၂၅	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ---	၁၂၅
လူမျိုးစု (၂) ------------		ဘာသာ (၂) -----------	
လူမျိုးစု (၃) ------------		ဘာသာ (၃) -----------	
လူမျိုးစုရော ------------		ဘာသာရော -----------	
အခြား			

	အရေအတွက်
မသန်စွမ်းသူများ	-
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၂
စစ်ဘေးရှောင်	-

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၈၂	၂၉၁
လူမျိုးစု (၁)--ဗမာ--		
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၀၄	၂၁

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ



အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☑
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☐	☑
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☐	☑
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	☑	☑
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း [✓ ကတ္တရာလမ်း] ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား ____________

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/[✓ မရှိပါ]/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်---------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၂ မိုင်/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်........၁၀ မိနစ်........ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လှည်း/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ------------------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်.........၁၅ မိနစ်......... ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လှည်း/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ------------------

(ဃ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

[✓ ☐ မရှိပါ] ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ……………………………

(င) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ပရဟိတလူငယ်အဖွဲ့၊
(၂) မိကော်မတီ…………

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ [✓ ☐ ရှိပါသည်]

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးခိုင်ထွန်း
လက်မှတ် နေ့စွဲ ၁၄.၁၂.၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်ပပဖြိုးသင်း
လက်မှတ် နေ့စွဲ ၁၄.၁၂.၁၇

တတိယနစ်စက်ပန်း

ပုံစံ - ဝ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်စရန် သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး စိုင်ဝဌ်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် 09 - 790818596		လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ဝင်းမာဝင်း
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ပျော်ဘွယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ကန်ဘာ	ကျေးရွာ ပေါ်အုံး

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	၁၃၁	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ---	၁၃၁
လူမျိုးစု (၂) ----------		ဘာသာ (၂) ----------	
လူမျိုးစု (၃) ----------		ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုရော ----------		ဘာသာရော ----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	–		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)---ဗမာ---	၃၁၇	၃၂၅
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၀၅	၂၆

(ခ) အခြေခံအထောက်အအံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း		အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး		အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အထောက်အအံ့များ		အမှတ်ခြစ်ပါ
	မူကြိုကျောင်း	☐		တိုက်နယ်ဆေးရုံ	☐		စေတီ	☐

မူလတန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာန	☐		ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလွန်ကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐		ဆေးပေးခန်း	☐		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
လယ်လွန်ကျောင်း	☐		အခြား	☐		ဗလီ	☐
အထက်တန်းကျောင်း	☐					အခြား	☐
အခြား	☐						
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☐	☑
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☐	☑
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	☐	☑
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း	[✓ ကတ္တရာလမ်း]	ကွန်ကရစ်လမ်း	မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း	မြေသားလမ်း	လူသွားလမ်း	အခြား __________

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? — ဝိုင်းပါ ရှိပါသည်/[✓ မရှိပါ]/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? — နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? — ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဝေးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ဝေးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---၂ မိုင်---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊ ၁၀ မိနစ်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---၁၀ မိနစ်--- ထော်လာဂျီ/[✓ မော်တော်ဆိုင်ကယ်]/ခြေလျင်/လှေ/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ------------------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်--------------------------- ထော်လာဂျီ/[✓ မော်တော်ဆိုင်ကယ်]/ခြေလျင်/လှေ/မော်တော်ဘုတ်/



အခြား ------------------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေ့ရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☑ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ --------------------------------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ------[illegible]------

(၂) ---[illegible]------------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး သိုင်ထွန်း

လက်မှတ် နေ့ ၂၁.၁၀.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်ရင်မောင်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၁.၁၀.၂၀၁၈

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း



ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေးမြန်း ရယူ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစိုင်ထွန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် 09-790818596	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်အေးနွယ်ဦး

ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ပျော်ဘွယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျိုဘ	ကျေးရွာ ဝေါ်ဒိုင်း

တ။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)—မြန်မာ	၁၃၅	ဘာသာ(၁)—ဗုဒ္ဓ	၁၃၅
လူမျိုးစု (၂)————		ဘာသာ(၂)————	
လူမျိုးစု (၃)————		ဘာသာ(၃)————	
လူမျိုးစုများ————		ဘာသာများ————	
အခြား			

	အရေအတွက်
မသန်စွမ်းသူများ	၁
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၅
စာသင်ကျောင်း	



	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၂၉၇	၂၈၄	၅၈၁
လူမျိုးစု (၁)-[illegible]---			
လူမျိုးစု (၂)----------			
လူမျိုးစု (၃)----------			
အခြား			
အိမ်ခြေထောင်ဦးစီး	107	28	135

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☑
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



(ဂ)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် အခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☑
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☑
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☑	☑
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☑	☑
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☑
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း [✓ ကတ္တရာလမ်း] ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား ____________

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/[✓ မရှိပါ]/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့်နှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်---------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ



(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုသို့ ပေါက်ရိုးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၂ မိုင် /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွား လာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)/ခြေလျင်/လှေ/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)/ခြေလျင်/လှေ/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☑ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မရှိပါ

(၂) ----------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန၊ (GAD) ၏ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် - ဦးမြင့်ထွန်း

လက်မှတ် - နေ့စွဲ - 13.11.19

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် - ဒေါ်ထားသူမြိုင်

လက်မှတ် - နေ့စွဲ - 13.11.19

၉။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ပထမနှစ်စက်ဝန်း



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - [illegible]			
နေ့စွဲ - 7-3-2017	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ☑ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း (၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး	မြို့နယ် - ပျော်ဘွယ်	ကျေးရွာအုပ်စု - ကံသာ	ကျေးရွာ - ပေါ်ဒဲ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	7-3-2017	7-3-2017	41	41	82	82 | ဗမာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	8-3-2017	8-3-2017	39	28	67	67 | ဗမာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	12-3-2017	12-3-2017	13	11	24	19 | ဗမာ 5 | မွတ်ဆလင်
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မီတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၈-၆-၁၇	၂၈-၆-၁၇	၄၆	၂၀	၆၆	၆၆ | ဗမာ
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈-၆-၁၇	၂၈-၆-၁၇	၄၆	၂၀	၆၆	၆၆ | ဗမာ

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၆.၁၇	၂၈.၆.၁၇	၄၆	၂၀	၆၆	၆၆	ဗမာ
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၇.၁၇	၁၇.၇.၁၇	၁၄	၈	၂၂	၁၇ ၅	ဗမာ [illegible]
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၆.၁၇	၂၈.၆.၁၇	၄၆	၂၀	၆၆	၆၆	ဗမာ
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂.၈.၁၇	၂.၈.၁၇	၇	၅	၁၂	၁၂	ဗမာ
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၃.၈.၁၇	၃.၈.၁၇	၈	၅	၁၃	၁၃	ဗမာ
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၆.၈.၁၇	၁၆.၈.၁၇	၆	၃	၉	၉	ဗမာ
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁၈.၈.၁၇	၁၈.၈.၁၇	၁၀	၃၁	၈၁	၈၁	ဗမာ

ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးဆုံးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်၊			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ပြာအေးသန့်			
နေ့စွဲ ၁၄. ၁၂. ၁၇		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☑ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး	မြို့နယ် ပျော်ဘွယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ကန်ဘာ	ကျေးရွာ ပေါ်မြင့်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၃. ၁၂. ၁၇	၃. ၁၂. ၁၇	၄၀	၄၈	၈၈	၈၈	ဗမာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၄. ၁၂. ၁၇	၁၄. ၁၂. ၁၇	၃၉	၅၀	၈၉	၈၉	ဗမာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၂. ၁၂. ၁၇	၂၂. ၁၂. ၁၇	၁၃	၉	၂၂	၂၂	ဗမာ၊ [illegible]
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မီတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး							
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး							
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							

တတိယနစ်စက်ဂန်း



ပုံစံ - ၀ -၂ - စီမံကိန်းစက်ဂန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဂန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဂန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဝေဝေမြင့်. /ဦး.ဝေ.မိုးကျော်			
နေ့စွဲ ၂၂-၁၀-၂၀၁၈	စက်ဂန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ☐ စက်ဂန်း(၁) ☐ စက်ဂန်း(၂) ☑ စက်ဂန်း(၃) ☐ စက်ဂန်း (၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး	မြို့နယ် ကျောက်ဆည်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျန်သာ	ကျေးရွာ ဝေါ်ဘုန်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်						
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်		အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ဖိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၁-၁၀-၂၀၁၈	၂၁-၁၀-၂၀၁၈	၃၄	၃၈	၇၂	၇၂	မဟာ	၁၃၁	၅၄.၉၆%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၂-၁၀-၂၀၁၈	၂၂-၁၀-၂၀၁၈	၃၆	၃၇	၇၃	၇၃	မဟာ	၁၃၁	၅၅.၇၃%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး									
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မီတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂-၂-၂၀၁၉	၂-၂-၂၀၁၉	၃၅	၃၆	၇၁	၇၁	မဟာ	၁၃၁	၅၄.၂၀%
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂-၂-၂၀၁၉	၂-၂-၂၀၁၉	၃၅	၃၆	၇၁	၇၁	မဟာ		၅၄.၂၀%

၁၀။ ပုံစံ စ-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် ပထမနှစ်စက်ဝန်း



ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်			
နေ့စွဲ - ၇-၃-၂၀၁၇		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ☑ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း - မန္တလေး	ခရိုင်/ မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု - ကံသာ	ကျေးရွာ - ပေါ်ခဝင်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရွာလူထု ရေရရှိရန် အဝေးသို့ ခရီးခပ်ရသည့်အခက်အခဲ	၁	ရွာလူထု ရေရရှိရန် အဝေးခရီး မှသွားရသည့် အခက်အခဲ
၂	မိုးရာသီတွင် ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းသည့်အခက်အခဲ	၂	ရေကန် မရှိ၍ သောက်သုံးရေ မလုံလောက်သည့်အခက်အခဲ
၃	တံတားမကောင်းခြင်း ကြောင့် သွားလာရခက်ခဲ	၃	တံတားမကောင်းခြင်း ကြောင့် သွားလာရခက်ခဲ
၄	သောက်သုံး ရေမလုံလောက် ခြင်း	၄	ရွာတွင်း လမ်းများ မကောင်း သည့် အတွက်
၅	ရွာတွင်း လမ်းကောင်း ပြီး ကောင်း မွန်စွာ	၅	သွားလာ ရခက်ခဲ ခြင်း
၆	သွားလာ ချင်သည့် အခက်အခဲ	၆	
၇		၇	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	တံတားဆောက်ပြီး အန္တရာယ်ကင်းစွာ သွားလာ နိုင်စေရန်	၁	ရေတွင်း ဟောင်းမှရေ ရဖြစ်၍ ရေပေးဝေရန်
၂	ရွာတွင်းလမ်းများကောင်းစေရန်	၂	ရွာတွင်း လမ်း ကောင်း ပြီး ကောင်း မွန်စွာ သွားလာ နိုင်စေရန်
၃	အဝေး ဝေး ခရီး မရှိစေရန်	၃	တံတားဆောက်ပြီးအန္တရာယ် ကင်းစွာ သွားလာနိုင်စေရန်
၄	ရေတွင်းတူး၍ ရေစင် သောက် ရန်	၄	ရေတွင်း များတူးဖော် ပြီး သောက်သုံး ရေ ရရှိစေရန်
၅	ရေတွင်းဟောင်းမှ ရေဆင်းဖြစ်စေ ရေပေးဝေရန်	၅	
၆		၆	
၇		၇	

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်းလမ်း ပြုပြင်	ကျ+မ	၈၀၀၀၀၀၀	၅၆၈
၂	ရေတွင်းတောင်းရေစင်ဘွယ်	ကျ+မ	၅၀၀၀၀၀၀	၅၆၈
၃	ရေတွင်းတူး၍ ရေစင်ဘွယ်	ကျ+	၆၅ ၀၀၀၀၀	၅၆၈
၄	အထည်း အဆေးခန်းမ	ကျ+မ	၅ ၃၀၀၀၀၀	၅၆၈
၅	တံတား တည်ဆောက်ခြင်း	ကျ+မ	၄၀၀၀၀၀၀	၅၆၈
၆				[illegible]
၇				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ---ဦးလင်းအောင်--- လက်မှတ် ------------------ နေ့စွဲ ---၇.၃.၂၀၁၇---



ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အညှိအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ပါလင်းသန် ၊ ဒေါ်[illegible]

ရက်စွဲ ၁၄ . ၁၂ . ၁၇

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ။ စက်ဝန်း(၁) [✓ စက်ဝန်း(၂)] စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး   မြို့နယ် ပျော်ဘွယ်   ကျေးရွာအုပ်စု ကန်သာ   ကျေးရွာ [illegible]

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရွာလူထုစုဝေးရန် အစည်းအဝေးခန်းမမရှိသည်	၁	ရွာလူထုစုဝေးရန် အစည်းအဝေးခန်းမမရှိသည်
၂	[illegible]	၂	[illegible]
၃	တံတားမကောင်း၍ သွားလာရေးခက်ခဲ	၃	တံတားမကောင်း၍ သွားလာရေးခက်ခဲ
၄	ရေတွင်းမှာ ရွာနှင့်ဝေး၍ ရေခက်ခဲခြင်း	၄	ရေတွင်းမှာ ရွာနှင့်ဝေး၍ ရေသွားခပ်ရသည်
၅		၅	[illegible]
၆		၆	
၇		၇	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ရေတွင်းမှ ရေစင်ဖြင့် ရွာထဲရေပေးဝေရန်	၁	ရေတွင်းမှရေစင်ဖြင့်ရွာထဲရေပေးဝေရန်
၂	တံတား ပြုပြင်တည်ဆောက်ပြီး အသွားအလာ	၂	တံတား ပြုပြင်တည်ဆောက်ပြီး အသွားအလာကောင်း
၃	ကောင်းစွာ သွားလာနိုင်စေရန်	၃	ရွာသွားလာနိုင်စေရန်
၄	ကျေးရွာတွင် အစည်းအဝေး ခန်းမရှိစေရန်	၄	ကျေးရွာတွင် အစည်းအဝေး ခန်းမရှိရန်
၅		၅	
၆		၆	
၇		၇	

ဂ။ လုပ်ငန်းစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရေစစ် ရေပိုက် သွယ်တန်းခြင်း	ကျ + မ		
၂				
၃	အစည်းအဝေးခန်းမ	ကျ + မ		
၄	တံတားတည်ဆောက်ခြင်း	ကျ + မ		
၅				
၆				
၇				

ဃ။ လုပ်ငန်းစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ......ဦးဝင်းအောင်...... လက်မှတ် .... နေ့စွဲ ....၁၄ . ၁၂ . ၁၇........

တတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ရင်ဖာဝင်း			
နေ့စွဲ ၂၂.၁၁.၂၀၁၈		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☑ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး	မြို့နယ် ပျော်ဘွယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ထန်းဘဲ	ကျေးရွာ လယ်ရှင်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရေဖြောင်းမရှိ၍ ရေမလုံလောက်သော အခက်အခဲရှိခြင်း	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုယာဉ် မရှိ၍ ခက်ခဲခြင်း	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ
တံတားမကောင်းခြင်းကြောင့် သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ
အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေနည်းပါးခြင်း	☐ ကျား ☑ မ ☐ ကျား+ မ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်နေရာခက်ခဲခြင်း	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ
စာသင်ကျောင်းမရှိခြင်းကြောင့် ကလေးများစာသင်ရန်ခက်ခဲခြင်း	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ

၈။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရေနုတ်မြောင်း ရှိပြီး ရေဆိုးများ ကောင်းစွာ စွန့်ထုတ်နိုင်ရန်	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား+ မ
ကျေးရွာ [illegible] မရှိရန်	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား+ မ
ချောင်းကူး တံတား တည်ဆောက်ပြီး အန္တရာယ်ကင်း သွားသွား လာနိုင်ရန်	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား+ မ
ကျန်းမာရေး ဆောင်၊ ဆေးကုသမှု ပေးသူ ရရှိရေး	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား+ မ
ကလေးများ ကောင်းစွာ ပညာသင်ကြား နိုင်ရန်	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား+ မ
စက်ချုပ်သင်တန်းများ ရရှိပြီး ဝင်ငွေတိုး ပွားလာစေရန်	☐ ကျား ☒ မ ☐ ကျား+ မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ဆိုလာမီးရေမြောင်း ပြုပြင်ခြင်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	အခြား		10790000/-	317	325	642
၂	တံတားဝင်ဆည်ဆောက်ခြင်း	။	လယ်		15000000/-	317	325	642
၃	စာသင်ကျောင်း	။	ပညာရေး		20000000/-	317	325	642
၄	အစည်းအဝေးခန်းမ	။	ကျေးရွာအဆောက်အအုံ		12000000/-	317	325	642
၅								

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စက်ချုပ်သင်တန်း	အမျိုးသမီး	Livelihoods
၂	လူနာတင်ကား	အမျိုးသမီး+အမျိုးသား	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးမြင့်အောင် လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၂.၁၁.၂၀၁၈

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း



ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာရွေးချယ်မှုရလဒ်အရ ပြီးဆုံးသွားပြီဆိုသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အကောင်အထည်မဖော်မီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စွက်အောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ကြာနုဦး၊

နေ့စွဲ 13.11.19	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး	မြို့နယ် ပျော်ဘွယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ကန်ကြီး	ကျေးရွာ ပေါ်ခင်၊

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခု လက်ရှိအခြေအနေတွင်၊ ဤကျေးရွာနှင့်မြို့တိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များ ဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အများဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ ပေါ်ပြူလာသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရေဂုံဘက်မှာ မရှိတော့ကြောင့် ခက်ခဲ	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား+ မ
ကျွဲနွားခိုး - မလုံလောက်၍ ကျွဲနွားခိုးတိုင်မှုများ တိုးပွါးခြင်း	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား+ မ
ဆောင်းကျော်ရာသီ မိုးရွာကြောင့် ငါးလေးများတော်တော် ရရှိခက်ခဲ	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား+ မ
ကျန်းမာရေး ဆောင်ရွက်မှု ယာဉ်မရှိတော့ ကြောင့် ခက်ခဲ	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား+ မ
အလုပ်အကိုင်ရှားပါး၊ သောကြောင့် ဝင်ငွေ နည်းပါးခြင်း	☐ ကျား ☒ မ ☐ ကျား+ မ
ရွာတွင်းအခြေခံ၊ အဝေးပြေးလမ်းမရှိခက်ခဲ	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား+ မ
တံတား မကောင်း၍ [illegible] ကြောင့် သွားလာ ရရှိခက်ခဲ	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား+ မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ





ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အကျိုးပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်း ကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရေသွင်းတူးမြောင်းဖော်ခြင်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	ရေ	ရေကြောင်း		၂၉၇	၂၈၄	၅၈၁
၂	[illegible]	〃	[illegible]	[illegible]		〃	〃	〃
၃	စာသင်ကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း	〃	ပညာရေး	ပညာရေး	5000000	〃	〃	〃
၄	[illegible]	〃	အခြား	[illegible]	1000000	〃	〃	〃
၅	တံတားတည်ဆောက်ခြင်း	〃	လမ်း	[illegible]	1500000	〃	〃	〃

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အကျိုးပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စက်ချုပ်သင်တန်း	အမျိုးသမီး	Livelihoods (non Agriculture)
၂	[illegible]	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	အခြား
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ---ဦးမြင့်ဖေအောင်--- လက်မှတ် --------- နေ့စွဲ ---13.11.19---

၁၁။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ



CDD

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ။ ။ ပေါ်တောင်း ကျေးရွာ ဓမ္မာရုံ

ကျေးရွာ ။ ။ ပေါ်တောင်း

ကျေးရွာအုပ်စု ။ ။ ကနဲသာ

အချိန် ။ ။ ၇:၀၀ နာရီ

အစည်းအဝေးအမည် ။ ။ ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး

တက်ရောက်သူဦးရေ ကျား (၃၆) မ (၃၇) စုစုပေါင်း (၇၃)

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ။

၁။ အစည်းအဝေး ကျင်းပရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်အား ရှင်းပြခြင်း

၂။ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ရှင်းပြခြင်း

၃။ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ကို မဲပေးကာ အတည်ပြုရွေးချယ်ခြင်း

၄။ ကျေးရွာလူထုများ ဆွေးနွေးကာ သဘောတူ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များ

၅။ ကို ပြန်လည်ဆွေးနွေးခြင်း

၆။ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း ၃ ခုအား မဲပေးကာ အတည်ပြုရွေးချယ်ခြင်း

၇။

၈။

၉။

၁၀။



ဆွေးနွေးချက်များ (ပြောသူနှင့်အကြောင်းအရာကိုတွဲမှတ်တမ်းတင်ရန်)

- ဒုတိယ အကြိမ် ကျေးရွာ အစည်းအဝေး ကျင်းပရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျေးရွာ အတွက် အမှန်တကယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး စိတ်ပါဝင်စားမှုရှိသော သူများကို ကျေးရွာလူထုမှ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့ များ ရွေးချယ်ပေးရန် နှင့် ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် အမှန်တကယ်လိုအပ်သော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ကျေးရွာလူထုမှ ရွေးချယ်ပေးရန်အတွက် ကျင်းပရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခြင်း။ ကျေးရွာ စီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့၏ လုပ်ဆောင်ရမည့် တာဝန် ဝတ္တရားများ ကို ရှင်းလင်း ပြောကြားပြီးနောက် ကျေးရွာလူထုများမှ မဲပေး ကာ အတည်ပြု ရွေးချယ်ပေးခဲ့ကြပါသည်။ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာစီ/ဘောက်ဥက္ကဋ္ဌ	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
① ဦးမြင့်အောင်	① ဦးကျော်ဝင်းစိန်	① ဦးကျော်စိုးနိုင်
② ဒေါ်သီရိဆွေ	② ဒေါ်ရင်ရွယ်ဦး	② ဒေါ်နီချော

စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ
① ဦးဇော်ဝင်း	① ဦးအောင်ကြိုင်	① ဦးသန်းရှိန်
② ဒေါ်ရင်မာရီ	② ဦးအောင်ရွှေ	② ဒေါ်မြင့်စိန်
③ ဒေါ်စန်းစန်းမြင့်	③ ဒေါ်ခင်မမျိုး	③ ဒေါ်မာမာခိုင်

ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်
① ဦးသန်းဇော်

ဆက်လက်၍ ကျေးရွာလူထု များ ဆွေးနွေး ထားသော ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များကို ရှင်းပြပေးပြီး မိမိတို့ ကျေးရွာ၏ အမှန်တကယ် လိုအပ်ချက် ဖြစ်သော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း ကို မဲပေး ကာ အတည်ပြု ရွေးချယ်ပေးခဲ့ကြပါသည်။



CDD

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

၁။ ကျေးရွာလူထုအားလုံးမှ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ကို မဲပေးကာ အတည်ပြုရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ပေးခဲ့ကြပါသည်။

၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း အောက်ပါအတိုင်း မဲပေးကာ အတည်ပြုရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

၃။ (၁) အုတ်စီရေကန်ပြုပြင်ခြင်း (ရွာ [illegible]) ([illegible])

(၂) ၄" [illegible] တူးဖော်ခြင်း ([illegible])

၄။ (၃) ရွာအဆင်းတံတားတည်ဆောက်ခြင်း

(၄) စာသင်ကျောင်း ;

(၅) ဘက်စုံသုံးခန်းမ

၅။ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်သည် မိမိတို့၏တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်မည်ဟု သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည် ဒေါ်ရီရီဝင်း

ရာထူး လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ရက်စွဲ ၂၂.၁၀.၂၀၁၈

အတည်ပြုသူ

အမည် ဦးမြင့်အောင်

ရာထူး [illegible] ဥက္ကဋ္ဌ

ရက်စွဲ ၂၂-၁၀-၂၀၁၈

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း



ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချမှတ်ဇယား

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အကျိုးခံစားရသူ (အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အဦကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ရေတွင်းကျယ်ဖောက်ခြင်း			✓	၂၀၁၈	ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစီးဌာန	
	၂	[illegible]			✓	၂၀၁၈	ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစီးဌာန	
	၃	တံတားတည်ဆောက်ခြင်း			✓	၂၀၁၈	ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစီးဌာန	
	၄							
	၅							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အဦများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	စာသင်ကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း			✓	၂၀၁၈	ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစီးဌာန	
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အဦများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိ သော လုပ်ငန်းများ)	၁	[illegible]			✓	၂၀၁၈	ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစီးဌာန	
	၂	[illegible]		✓		၂၀၁၈	ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစီးဌာန	
	၃	[illegible]			✓	၂၀၁၈	ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစီးဌာန	
	၄							
	၅							