ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ

သမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ပျော်ဘွယ်မြို့

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း(VDP)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan(VDP)

အလာတပ်ကျေးရွာ၊ ဇဂျမ်း(တောင်)အုပ်စု

၂၀၂၆ ခုနှစ် ပျော်ဘွယ်မြို့

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ် ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ ပျော်ဘွယ်မြို့နယ် မြေပုံ

ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ



၂။ ဇရှမ်းတောင်ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ

၁။ဇေဂျမ်းတောင်၊ ၂။အလာတပ်၊ ၃။ကုက္ကိုကိုင်း၊ ၄။ကျောက်စာ၊ ၅။ပန်းတော၊ ၆။ကုက္ကိုပြင်၊

၄။ ကျေးရွာ၏အခြေခံအချက်အလက်များ
ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

အလာတပ်ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း

အလာတပ်ကျေးရွာသည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်၊ ဇေဂျမ်းတောင်အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။ ပျော်ဘွယ်မြို့၏ အရှေ့ဘက် (၆)မိုင်ခန့်အကွာတွင်တည်ရှိပါသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း (၄၅၃) ခုနှစ်က မွန်လူမျိုး မွန်စစ်သည် ဗိုလ်လန္ဒ အမည်ခေါ် မွန်စစ်သူကြီးမှ သောင်းကျန်းသူများ နှိမ်နှင်းရာတွင် စစ်ပွဲအောင်မြင်ပြီး စစ်ပွဲအောင်သည့် အထိမ်းအမှတ်ဖြင့် အောင်ခံတပ်ကျေးရွာတည်ခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် ရွာ၏ အရှေ့ဘက် (၂)ဖာလုံခန့်တွင် ရန်ကင်းရန်ရှင်း ဘုရားဘွဲ့အမည်ဖြင့် တည်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသမိုင်းကို ဘုရားပြန်လည်မွမ်းမံရာတွင် သိခဲ့ရပါသည်။ နှစ်ကာလကြာလာသောအခါ အောင်လံတပ်ကျေးရွာကို အလာတပ်ကျေးရွာဟု ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ အလာတပ်ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၆၇)၊ အိမ်ထောင်စု(၁၀၆)၊ လူဦးရေ(၂၉၁) ဦးခန့် နေထိုင်ကြပြီး စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးကို အဓိကထား လုပ်ကိုင်ကြသည်။

- ထိခိုက်လွယ်သော အုပ်စုများ လူဦးရေ (သက်ကြီး၊ မြေယာမဲ့၊ မသန်စွမ်းအုပ်စုများ)

သက်ကြီး	မြေယာမဲ့	မသန်စွမ်း
၁၅	-	၃

- ကျေးရွာတွင်းရရှိနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများ (ကျန်းမာရေးဆေးခန်း ၊ စာသင်ကျောင်း)

ဆေးရုံ/ဆေးခန်း	စာသင်ကျောင်း	စာကြည့်တိုက်	မူကြိုကျောင်း	ဈေး
မရှိ	ရှိ	ရှိ	မရှိ	မရှိ

- ရွာသူရွာသားများ၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း (စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး၊ အခြားသီးနှံများ)

မွေးမြူရေး		စိုက်ပျိုးရေး		အခြား
ခိုင်းနွား၊ဆိတ်	ဝက်၊ကြက်	ရေပ်၊စပါး	မြေပဲ/ပဲ	နေကြာ

- အဓိကရရှိနိုင်သော အရင်းအမြစ်များ

ကျောက်	သဲ	ကျောက်ဆွေး	ဂျင်းမြေ	အခြား
မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	-

- ကျေးရွာနှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားအရင်းအမြစ်များ

သောက်သုံးရေရရှိနိုင်မှု	မြေလွတ် မြေရိုင်း	ဆည်ရေသောက်ဧရိယာ	အခြား
ရှိ	မရှိ	ရှိ	-

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA / PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	ကရိယာများ (PRA Tools)	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စုနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များ	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး၊ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	၂၄.၁၁.၂၀၁၉	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီ တီဝင်များ၊ကျေးရွာလူ ထုများ မြေပုံအားအသုံးပြု၍ ၄င်းတို့၏ အဓိကပြဿနာများ၊ အရင်းအမြစ်များနှင် င့်အခြေခံအဆော ဆောက်အဦများ၊	၂၅	၂၀	၄၅	ကျေးရွာလူထု၏ ထင်ရှားသောမြေနေရာ၊အခြေခံအ ခံအဆောက်အဦးများ၊တိုင်းရင်းသာ းနှင့် ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊မသန်စွမ်းသူရှိ သည့်အိမ်ထောင်စုများ၊အမျိုးသမီး သမီးဦးဆောင်သည့်အိမ်ထောင်စု စုများ၊လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အ အလက်များ။ ပြဿနာများနှင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအဆောက်အဦး အဦးသစ်များ
၂	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၄.၁၁.၂၀၁၉	ကျေးရွာအတွင်း စီးပွားရေးအခြေအ အနေကွာခြားသော သာအုပ်စုများကိုစိစ စ်ရန် ချမ်းသာ၊ အလယ်အ လတ်၊နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စ ပ်စများ	၂၅	၂၀	၄၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုများအား လူမှုစီးပွားအခြေအနေအလိုက် အုပ်စုများသတ်မှတ်ပေးခြင်း
၃	ကျားမရေးရာကဏ္ဍ # ၁ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ စိတ်ဖြာမှု	၂၄.၁၁.၂၀၁၉	အမျိုးသားနှင့်အမျိုး းသမီးများ(အရင်းအ မြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးချမှု)	၂၅	၂၀	၄၅	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ(အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးချမှု၊ မှု၊ထိန်းချုပ်မှုအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင် ာခြင်း)။
၄	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၂၄.၁၁.၂၀၁၉	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၂၅	၂၀	၄၅	ကျေးရွာတွင် တစ်နှစ်ပတ်လုံးကွဲပြားခြားနား ခြားနားသောအချိန်အလိုက် ဖြစ်ပျက်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်ရာသီ ာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလု းလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ

၅	**ကျားမရေးရာ# ၂ ။ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက်** (Spider Web)	၂၆.၁၁.၂၀၁၉	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၂၅	၂၀	၄၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကိုသိရှိစေရန် တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်း၊ ပညာရေးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု
၆	**အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ -** ဗင်းပုံစံ(Venn Diagram)	၂၆.၁၁.၂၀၁၉	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာ စီ/ ထောက်အဖွဲ့	၂၅	၂၀	၄၅	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဓိကအုပ်စုများ၊အဖွဲ့အစည်းများတည်ရှိနေမှုကိုသိရှိရန်၊ ၄င်းအဖွဲ့အစည်းများ၊အုပ်စုများ၏ဆက်စပ်နေမှု၊ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားသိရှိနိုင်ရန်၊
၇	**ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree**	၁၄-၁၁-၂၀၁၈	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၅	၅	၂၀	ကျေးရွာများဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျခဲ့သည့်အကြောင်းများ သိရှိစေရန်
၈	ကျေးရွာ၏ မျော်မှန်းချက် **(၄)နှစ်စာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်**	၂၆.၁၁.၂၀၁၉	အမျိုးသားအုပ်စု၊အမျိုးသမီးအုပ်စု၊လူငယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၃၃	၂၄	၅၇	ကျေးရွာသားများ၏ မဲပေးရွေးချယ်ထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအား ဦးစားပေးအလိုက်သတ်မှတ်ချက်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ် ချက်များ

လူမှုရေးအခြေပြုနှင့် သယံဇာတအရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ

ကျေးရွာ - အလာတပ်
အုပ်စု - ဇဂျမ်းတောင်

မြို့နယ် - ပျော်ဘွယ်
ရက်စွဲ - ၂၀.၇.၂၀၂၆



မြေပုံအညွှန်း

- လူနေအိမ်
- လမ်းသွယ်
- လမ်းမ
- CDD ပထမနှစ် တံတားတည်ဆောက်ခြင်း
- လယ်ကွင်း၊ ယာခင်း
- သောက်သုံးရေကန်
- စာသင်ကျောင်း
- ဘုန်းကြီးကျောင်း
- CDD ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ရေစင်၊ ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း
- CDD တတိယနှစ်စက်ဝန်း တွင်ပြုလုပ်သောအင်ဂျင်မီး လင်းရေးလုပ်ငန်း



လူမှုရေးအခြေပြုနှင့် သယံဇာတအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ

ကျေးရွာ - နားလားဒိတ် | မြို့နယ် - မြောက်ဦး
အုပ်စု - ကျွန်းတောင် | ရက်စွဲ - ၂၆.၁၁.၂၀၁၉

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်

⟹ ဤကျေးရွာသည် အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၆၃) အိမ် ရှိပါသည်။

⟹ အမျိုးသမီးဦးဆောင်သော အိမ်ထောင်စုမှာ (၈) အိမ် ရှိပါသည်။

⟹ အဓိကအားဖြင့် သက်မွေးမှုမှာ စိုက်ပျိုးရေး နှင့် မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများအား လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

⟹ ဤကျေးရွာတွင် ရွာတွင်းလမ်းများနှင့် ရွာနှင့်ဆက်သွယ်လမ်းများ ကောင်းမွန်မှု မရှိသေးပါ။ လယ်ယာကွင်းဆင်းလမ်းများလည်း ကောင်းမွန်မှု မရှိသေးပါ။

⟹ သောက်သုံးရေနှင့်ပတ်သက်၍ စီမံကိန်းမှ ရေစည်ရေပိုက် သွယ်တန်းထား၍ လုံလောက်မှု ရှိပါသည်။ နောင်တစ်ချိန်တွင် အိမ်ထောင်စုများလာလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ မြေအောက်ရေများ လျော့နည်းလာလျှင်လည်းကောင်း ရေနှင့်ပတ်သက်၍ လိုအပ်ချက်များ ရှိလာနိုင်ပါသည်။

⟹ မီးလင်းရေးနှင့်ပတ်သက်၍ စီမံကိန်း တတိယအကြိမ်တွင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသော်လည်း လျှပ်စစ်မီး မရရှိသေးပါ။ အင်ဂျင်မီးသာ ရရှိပါသည်။

⟹ ပညာရေးနှင့်ပတ်သက်၍ မူလတန်းကျောင်း ရှိပါသည်။

⟹ ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ရွာတွင်ဆေးပေးခန်း ရှိသော်လည်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းသောကြောင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အားနည်းသည်ကို တွေ့ရသည်။

⟹ စိုက်ပျိုးရေးနှင့်ပတ်သက်၍ စိုက်ပျိုးရေမြောင်းများ မကောင်းသဖြင့် အညီအမျှ ရေ မရရှိပါ။ မိုးရေကိုသာ အားကိုးရပါသည်။ နည်းပညာ နှင့် မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များ လိုအပ်ပါသည်။

⟹ အမျိုးသမီး အိမ်တွင်းမှုသင်တန်းများ၊ လက်ချုပ်၊ အထိုးပန်းထိုး၊ အမျိုးသားများအတွက် အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ လက်မှုသင်တန်းများ လိုအပ်ပါသည်။

၆.၂။ ကျေးရွာအရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း။



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာ - ကလားဇေ
မြို့နယ် - ပျော့ဘွယ်

အုပ်စု - ကျောင်းတောင်
ရက်စွဲ - ၂၆.၁၁.၁၉

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှု

လက်တွန်းထွန်စက်
အပ်ချုပ်စက်
ဆိုင်ကယ်
နွားလှည်း
မီး
ရေ
ဘောလုံးကွင်း
ထင်း
လယ်ကွင်း
နွား

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးတင်ထွန်း
နေရာ - ဓမ္မာရုံ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၂၅) မ (၂၀)
အချိန် - ၂:၀၀ နာရီ

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးကျော်လှဒင်း



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာ - အလယ်နတ်
အုပ်စု - ရေကျစ်တောင်

မြို့နယ် - ပျော်ဘွယ်
ရက်စွဲ - ၂၆.၁၁.၂၀၁၉

အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှု

အမျိုးသား

အမျိုးသမီး

အမျိုးသား အမျိုးသမီး

ဆိုင်ကယ်
အပ်ချုပ်စက်
မြည်း
နွား
ဘောလုံးကွင်း

ရေ
ထင်း
လယ် ကွင်း၊
မီး

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးတင်ထွဋ်
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျ (၂၇) + မ (၂၀)
မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးဇော်လင်း

နေရာ - ဓမ္မာရုံ
အချိန် - ၂:၀၀ နာရီ

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း။



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာ - ဟလာဒိတ်
အုပ်စု - ဇလျှမ်းတောင်

မြို့နယ် - ပျော်ဘွယ်
ရက်စွဲ - ၂၈.၁၁.၂၀၁၉

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် တွေ့ရှိချက်

⇒ ဤကျေးရွာတွင် လက်တွေ့ရှိ ပိုင်ဆိုင်သော တောလုံး၊ ကွမ်း တို့အား အမျိုးသားများက သုံးစွဲပြီး ၊ အပ်ချုပ်စက် ၊ အိုး ၊ ထမင်းတို့ကို အမျိုးသမီးများက သုံးစွဲကြပါသည်။

⇒ ဆိုင်ကယ် ၊ နွားလှည်း ၊ ရေ ၊ လယ်ကွင်း ၊ နွား တို့ကို အမျိုးသား အမျိုးသမီး အတူတူသုံးစွဲကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

⇒ ထိန်းချုပ်မှုတွင် အမျိုးသားများက ဆိုင်ကယ် ၊ လှည်း ၊ နွား တောလုံး ၊ ကွင်း တို့အား ထိန်းချုပ်ပြီး ၊ အမျိုးသမီးများက အပ်ချုပ်စက် တို့ ~~အား~~ ထိန်းချုပ်ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
ရေ ၊ ထမင်း ၊ လယ်ကွင်း ၊ အိုး စသည်တို့ကို နှစ်ဦးစလုံး ထိန်းချုပ်ထားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

⇒ အမျိုးသမီးများသည် ထိန်းချုပ်မှုနှင့် သုံးစွဲမှုတို့တွင် အနည်းငယ် အားနည်းနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

⇒ ၁၀နှစ်ကျော် ယခုခေတ်စနစ်တွင်မှ အမျိုးသမီးများ၏ကဏ္ဍ ပိုမို ပေါ်လွင်လာသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

၆.၃။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)



ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ကျေးရွာ - အလာဒတ်
အုပ်စု - ချမ်းကောင်း

မြို့နယ် - ပျော်ဘွယ်
ရက်စွဲ - ၂၆.၁၁.၂၀၁၉

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက် ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	တိုက်အိမ် ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ ထွန်စက် ၊ မြေဧက (၂၀) နွား (၁၅) ကောင် ၊ တက္ကသိုလ်ထိ ထားနိုင်	၁၅	၂၂ %
အလယ်အလတ်	ပျဉ်ခင်း ၊ ပျဉ်ကာ သွပ်မိုး ၊ မြေဧက (၅) ဧက နွား (၅) ကောင် ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ အထက်တန်းထိ ကျောင်းထားနိုင်	၄၃	၆၄ %
နွမ်းပါး	ထရံကာ သွပ်မိုး ၊ လက်လုပ်လက်စား ၊ ကြက် ၊ ဝက် မွေးနိုင် ၊ မူလတန်းထိ ထားနိုင်	၉	၁၃ %
စုစုပေါင်း		၆၇	၁၀၀ %

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးရွှေပျ
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၂၄) ၊ မ (၂၀)
မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးအောင်လင်း

နေရာ - ဓမ္မာရုံ
အချိန် - ၂း၃၀ နာရီ

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုသုံးသပ်ချက်။



ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

မြို့နယ် - ပျော်ဘွယ်

ကျေးရွာ - အလာဒတ်

ရက်စွဲ - ၂၆.၁၁.၁၉

အုပ်စု - ရေကျိုးတောင်

ဆွေးနွေးခြင်းမှ သုံးသပ်ချက်

⇒ ကိုယ့်ကျေးရွာတွင် ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်အား (၄) ဆင့် ခွဲထားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

⇒ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ (၁၅) အိမ်ရှိ [illegible]

အလယ်အလတ် အိမ်ထောင်စုမှာ (၇၃) အိမ်ရှိပါသည်

နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စုမှာ (၇) အိမ်ရှိပါသည်။

⇒ စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

လူထု [illegible]၊ [illegible] ရောက်ရှိလာပြီးဖြစ်

သောကြောင့်၊ ကျေးရွာတွင် စီးပွားရေး [illegible]

[illegible] အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများလည်း တိုးတက်လာသည်။

⇒ [illegible] ကိုယ့်ကျေးရွာတွင် [illegible]မှု [illegible]

လက်မှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်လျှင် ပိုမိုအဆင့်မြင့်

လာနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

ရာသီဥတုပြက္ခဒိန်

ကျေးရွာ - ကလာကပ်
ကျေးရွာအုပ်စု - သကျင်း(တောင်)

မြို့နယ် - ပျော်ဘွယ်
ရက်စွဲ - ၂၀ ・ ၇ ・ ၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ	တန်ခူး	ကဆုန်	နယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	နတ်တော်	ပြာသို	တပို့တွဲ	တပေါင်း
ရာသီဥတု	☀	☀	🌧	🌧	🌧	☀ 🌧	🌧	❄	❄	❄	☀	☀
စိုက်ပျိုးရေး	ငှုပ ပျိုးထောင်	ပဲယင်းနံ့ စိုက်	ငှုပ စိုက်	စပါးပျိုး ထောင်	စပါးကျဲ	ပဲစိုက် သိမ်း	ပဲရိုင်း သိမ်း	ပဲရိုင်း သိမ်း	ရကျော စိုက်	စပါး ရိတ်	စပါး ရိတ်	စပါး ရိတ်
အလုပ်အကိုင်	နည်း	များ	များ	သင့်	များ	များ	များ	များ	များ	များ	နည်း	နည်း
သောက်သုံးရေ	ရှား	ရှား	ရှား	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်	ရှား	ရှား
ဝင်ငွေ / ထွက်ငွေ	မရှိ / ရှိ	မရှိ / ရှိ	မရှိ / ရှိ	သင့် / များ	သင့် / သင့်	သင့် / သင့်	များ / သင့်	များ / သင့်	သင့် / သင့်	သင့် / နည်း	နည်း / များ	နည်း / များ
ဝမ်းစာဖူလုံမှု	သင့်	ရှား	ရှား	သင့်	သင့်	သင့်	များ	များ	များ	များ	သင့်	သင့်
ကျန်းမာရေးအခြေအနေ / ဝမ်းပျက်ရောဂါကျရောက်မှု	ဆိုး	ကောင်း	ကောင်း	သင့်	သင့်	သင့်	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	သင့်	သင့်	ဆိုး
ပွဲတော်	သင်္ကြန် ပွဲ	ညောင်ရေသွန်းပွဲ	-	-	-	-	-	ကထိန် ပွဲ	-	-	-	-
သားသမီးများ [illegible] ကျောင်းတက်မှု	သင့်	မရှိ	မရှိ	မရှိ	သင့်	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	သင့်	မရှိ	သင့်

ရာသီဥတုညွှန်းချက်
☀ - နေပူ
🌧 - မိုးရွာ
❄ - ချမ်းအေး

ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်



ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်

ကျေးရွာ - စယောဒတ် မြို့နယ် ပျော်ဘွယ်
အုပ်စု - ကျော်စီးတောင် ရက်စွဲ - ၂၆.၁၁.၁၉

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်

⇒ ကျွန်ုပ်ကျေးရွာသည် စိုက်ပျိုးရေးကို မိုးတကောလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ရာသီအလိုက်သီးနှံများကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

⇒ မိုးကောင်းသောကာလတွင် စိုက်ပျိုးရေးကိုမှီခိုကြ များသောကြောင့် ရွှေမြောင်းလုပ်သားများရှိသည်

⇒ ရာသီဥတုမှန်မှုပြင်းမြောက်ဖွယ်သော ရာသီဥတုကြောင့် စိုက်ပျိုးရေး ဗဟုသုတနှင့် ပြီးမြောက်မှုများ ပံ့ပိုးကူညီမည်

⇒ ရာသီအလိုက် ဘုရားပွဲများလည်း ကျင်းပလေ့ရှိပါသည်။





ဗင်ပုံစံကိုအသုံးပြု၍အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုများအားလေ့လာခြင်း

ကျေးရွာ - အလားတဲ
အုပ်စု - ကျန်းတောင်

မြို့နယ် - ပျော်ဘွယ်
ရက်စွဲ - ၂၆.၁၁.၂၀၁၉

ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ	ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများ
အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ဆယ်အိမ်မှူးအဖွဲ့	မြို့နယ်ထွေအုပ်
ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့	မြေစာရင်းဦးစီးဌာန
ဓမ္မစကြာဝတ်သင်းအဖွဲ့	မြို့နယ်သမအဖွဲ့
သမအဖွဲ့	ပညာရေးဌာန
အမျိုးသား/သမီး ပရဟိတအဖွဲ့	ကျန်းမာရေးဌာန
ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့	လ.ဝ.က ဌာန
မီးကော်မတီအဖွဲ့	ဂုံစချိုး
ရေကော်မတီအဖွဲ့	စိုက်ဘဏ်
လူထုမဟုတ်ပြုကော်မတီအဖွဲ့	ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
	စိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေးဌာန ဆည်မြောင်း
	မီးသတ်ဌာန
	လူထုမဟုတ်ပြုစီမံကိန်း

ရေးသူ - မဗွာရုံ

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးတန်စိုး
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၂၂) + မ (၂၀)
မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးအောင်လင်း

အချိန် - နေ့လည် ၁:၄၅ နာရီ

သုံးသပ်ချက်



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

မြို့နယ် - ပျော်ဘွယ်
ကျေးရွာ - အာလာဒဏ
ရက်စွဲ - ၂၆.၁၁.၂၀၁၉
အုပ်စု - ချေးဖိုးတောင်

အမျိုးသား

နေရာ - ဓမ္မာရုံ
ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးကြည်လှ
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - အမျိုးသား (၂၅)
အချိန် - နေ့လည် ၁:၀၀နာရီ
မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးအောင်လင်း

၆.၇။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာ - ကလာဒတ်
အုပ်စု - ဇကျမ်းတောင်

မြို့နယ် - [illegible]
ရက်စွဲ - ၂၆.၁၁.၂၀၁၉

အမျိုးသမီး

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်သင်းကျော်[illegible]
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - အမျိုးသမီး (၂၀)
မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးအောင်လင်း

နေရာ - ဓမ္မာရုံ
အချိန် - နေ့လည် ၁၁:၀၀နာရီ



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာ - အလာဒတ်
အုပ်စု - ဇကျမ်းတောင်

မြို့နယ် - ပျော်ဘွယ်
ရက်စွဲ - ၂၆.၁၁.၂၀၁၉

အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး

ပညာရေးတွင် လက်လှမ်းမီနိုင်မှု
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများတွင် ပါဝင်နိုင်မှု
အလုပ်အကိုင် နှင့် အသက်မွေးမှု
မိသားစုကို ဦးဆောင်နိုင်မှု
မိသားစုကို ဂရုစိုက်နိုင်မှု
အရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရှိမှု
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု
မိသားစုကို ပံ့ပိုးမှု
ဝင်ငွေ ရှာနိုင်မှု
ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှု

နေရာ - ဓမ္မာရုံ

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးတင်ရွှေ
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျ (၂၅) + မ (၂၀)
မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးအောင်လင်း

အချိန် - ၁း၃၀ နာရီ

ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် သုံးသပ်ချက်။



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

မြို့နယ် - ပျော်ဘွယ်
ရက်စွဲ - ၂၆.၁၁.၂၀၁၉

ကျေးရွာ - အလယ်ရတ်
အုပ်စု - ရေကျော်ကောင်း

ဆွေးနွေးပြဿနာနှင့် သုံးသပ်ချက်

⟹ ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာသည် စီမံကိန်း ဆောင်ရွက်ချက်များ ပို၍ကောင်းမွန်လာသည်နှင့်အမျှ အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး တန်းတူညီမျှမှု ၊ အခွင့်အရေးများ ပိုင်ဆိုင်သုံးစွဲမှုများမှာ သိသိသာသာ တိုးတက်လာသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

⟹ အမျိုးသမီးများသည်လည်း မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု ပိုမိုမြင့်မားလာသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

⟹ မိသားစုကို လုံခြုံစေမှုနှင့်အတူ ၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနှင့် လူမှုရေးလုပ်ငန်း ၊ ရပ်ရွာရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပိုမိုပါဝင်လာနိုင်သည်ကို တွေ့ရပါသည်။

⟹ ပညာရေးနှင့် ပတ်သက်၍လည်း အမျိုးသားများ တန်းတူ အမျိုးသမီးများသည် အခွင့်အရေးများ ရရှိလာသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

၆.၇။ ပြဿနာသစ်ပင်(Problem Tree)



သုံးသပ်ချက်



မြေသဘာဝနှင့်သစ်ပင်

* ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် သုံးသပ်ခြင်း *

- ရေအရင်းမြစ် ရှားပါးခြင်း၊
- သစ်တောများ ရှားပါးသော ကြောင့် ဖြစ်သည်။
- မိုးခေါင် ရေရှားသော ဒေသ ဖြစ်သော ကြောင့် ဖြစ်သည်။
- ရေများ မသန့်ရှင်းသော ကြောင့် ဖြစ်သည်။
- ရေများ ငံနေခြင်းကြောင့် လည်း ဖြစ်သည်။
- အရင်းအနှီး မတတ်နိုင်သော ကြောင့် ဖြစ်သည်။
- ပေများ နက်နက် တူးဖော်မှ ရရှိသော ကြောင့် ဖြစ်သည်။
- ရေ မလုံလောက်ခြင်း ကြောင့် ဖြစ်သည်။
- ရေခပ်ရာတွင် ဝေးလံခြင်း ကြောင့် ဖြစ်သည်။
- လူမှုရေး ထိခိုက်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
- ကျန်းမာရေး ထိခိုက်ခြင်း များ ဖြစ်လာသည်။
- စီးပွားရေး ချောက်ချား လာသည်။
- ပညာရေး တွင်လည်း ထိခိုက်လာသည်။

၇ ။ ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက်(၄)နှစ်စာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

အလာတပ်ကျေးရွာ **အမျိုးသားများ** **ဇဂျမ်း(တောင်)အုပ်စု**

အခက်အခဲပြသာနာများ	မျှော်မှန်းချက်	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ
- မိုးတွင်းအခါတွင် လမ်းပေါ်တွင်ရေဝပ်၍ဗွက်ထခြင်းကြောင့် လူည်း၊ နွားများ သွာလာရန်ခက်ခဲခြင်း	- အချိန်ရာသီမရွေးသွားလာနိုင်စေရန်	- ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း
- ရေလုံလောက်စွာဖြန့်ဝေပေးနိုင်ရန်ခက်ခဲခြင်း	- အိမ်တိုင်ရာရောက်ရေဖြန့်ဝေပေးနိုင်ရန်	- Main ပိုက်လိုင်းလဲလှယ်တပ်ဆင်ခြင်း
- လျှပ်စစ်မီးမလာသည့် နေ့များတွင် ဒီဇယ်ဆီဖြင့်ရေမောင်းရသဖြင့် အကုန်အကျများပြားပြီးရေလုံလောက်စွာဖြန့်ဝေပေးနိုင်ရန်အတွက်အခက်အခဲဖြစ်ခြင်း	- အသုံးစရိတ်ချွေတာနိုင်ရန်နှင့် အိမ်တိုင်ရာရောက်ရေဖြန့်ဝေပေးနိုင်ရန်	- ဆိုလာ+ပန့်တပ်ဆင်ခြင်း
- လက်ရှိသောက်သုံးနေသောရေမှာ အငန်ဓါတ်များနေသောကြောင့် ကျန်းမာရေးအတွက်အခက်အခဲဖြစ်ခြင်း	- ရေကောင်းရေသန့်ရရှိမည်ဆိုပါက ကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများကျန်းမာရေးကောင်းမွန်စွာနေထိုင်နိုင်ရန်	- စက်ရေတွင်းတူးဖော်ခြင်း
-ရွာချင်းလမ်းများမကောင်းသောကြောင့်သွားလာရခက်ခဲခြင်း	- ရွာချင်းဆက်လမ်းများပိုမိုကောင်းမွန်လာပါကလိုရာခရီးသို့ အဆင်ပြေလွယ်ကူစွာသွားလာနိုင်စေရန်	- ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း
- ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရာတွင် တောင်သူများ သွားလာရခက်ခဲခြင်း	- ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ အဆင်ပြေစွာ သွားလာလုပ်ကိုင်နိုင်ရန်	- ကုန်ထုတ်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း
- ကျေးရွာချင်းဆက်တံတားမှာ မကောင်းသဖြင့် ယာခင်းများသို့သွားလာရာနှင့် နွားလှည်းများသွားလာရ အခက်အခဲဖြစ်ခြင်း	- ကျေးရွာချင်းဆက်တံတားကောင်းမွန်လာပါက ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ရာတွင် အဆင်ပြေစေရန်	- ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းပေါ်ရှိတံတားတည်ဆောက်ခြင်း
- စီးပွားရေးမပြေလည်မှုကြောင့် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးများတွင်အခက်အခဲဖြစ်ရခြင်း	- စီးပွားရေးအတွက် အရင်းအနှီးငွေရရှိမည်ဆိုပါကပညာရေး၊ လူမှုရေးနှင့်ကျန်းမာရေးများ ကောင်းမွန်စွာပြုလုပ်နိုင်ရန်	- မြစိမ်းရောင်ကျေးရွာစီမံကိန်း

၃ ။ ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက်(၄)နှစ်စာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

အလာတပ်ကျေးရွာ　　အမျိုးသမီးများ　　ဇဂျမ်း(တောင်)အုပ်စု

အခက်အခဲပြဿနာများ	မျှော်မှန်းချက်	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ
- မိုးတွင်းအခါတွင် လမ်းပေါ်တွင်ရေဝပ်၍ဗွက်ထခြင်းကြောင့် လူည်း၊ နွားများ သွားလာရန်ခက်ခဲခြင်း	- အချိန်ရာသီမရွေးသွားလာနိုင်စေရန်	- ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း
- ရေလုံလောက်စွာဖြန့်ဝေပေးနိုင်ရန်ခက်ခဲခြင်း	- အိမ်တိုင်ရာရောက်ရေဖြန့်ဝေပေးနိုင်ရန်	- Main ပိုက်လိုင်းလဲလှယ်တပ်ဆင်ခြင်း
- လျှပ်စစ်မီးမလာသည့် နေ့များတွင် ဒီဇယ်ဆီဖြင့်ရေမောင်းရသဖြင့် အကုန်အကျများပြားပြီးရေလုံလောက်စွာဖြန့်ဝေပေးနိုင်ရန်အတွက်အခက်အခဲဖြစ်ခြင်း	- အသုံးစရိတ်ချွေတာနိုင်ရန်နှင့် အိမ်တိုင်ရာရောက်ရေဖြန့်ဝေပေးနိုင်ရန်	- ဆိုလာ+ပန့်တပ်ဆင်ခြင်း
- လက်ရှိသောက်သုံးနေသောရေမှာ အငန်ဓါတ်များနေသောကြောင့် ကျန်းမာရေးအတွက်အခက်အခဲဖြစ်ခြင်း	- ရေကောင်းရေသန့်ရရှိမည်ဆိုပါက ကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများကျန်းမာရေးကောင်းမွန်စွာနေထိုင်နိုင်ရန်	- စက်ရေတွင်းတူးဖော်ခြင်း
-ရွာချင်းလမ်းများမကောင်းသောကြောင့်သွားလာရခက်ခဲခြင်း	- ရွာချင်းဆက်လမ်းများပိုမိုကောင်းမွန်လာပါကလိုရာခရီးသို့ အဆင်ပြေလွယ်ကူစွာသွားလာနိုင်စေရန်	- ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း
- ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရာတွင် တောင်သူများ သွားလာရခက်ခဲခြင်း	- ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ အဆင်ပြေစွာ သွားလာလုပ်ကိုင်နိုင်ရန်	- ကုန်ထုတ်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း
- ကျေးရွာချင်းဆက်တံတားမှာ မကောင်းသဖြင့် ယာခင်းများသို့သွားလာရာနှင့် နွားလှည်းများသွားလာရ အခက်အခဲဖြစ်ခြင်း	- ကျေးရွာချင်းဆက်တံတားကောင်းမွန်လာပါက ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ရာတွင် အဆင်ပြေစေရန်	- ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းပေါ်ရှိတံတားတည်ဆောက်ခြင်း
- စီးပွားရေးမပြေလည်မှုကြောင့် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးများတွင်အခက်အခဲဖြစ်ရခြင်း	- စီးပွားရေးအတွက် အရင်းအနှီးငွေရရှိမည်ဆိုပါကပညာရေး၊ လူမှုရေးနှင့်ကျန်းမာရေးများ ကောင်းမွန်စွာပြုလုပ်နိုင်ရန်	- မြစိမ်းရောင်ကျေးရွာစီမံကိန်း

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

ကျေးရွာ - အလာတပ် မြို့နယ် - ပျော်ဘွယ်

အုပ်စု - ဇဂျမ်း(တောင်) ရက်စွဲ - ၁၆.၇.၂၀၁၆

ဦးစားပေးအဆင့်	ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ
(၁)	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း(၄၅၀'×၁၂'×၆")	ကျား+မ
(၂)	Main ပိုက်လိုင်းလဲလှယ်တပ်ဆင်ခြင်း(၁ ၁/၂"-၁၂၀၀') (၂" - ၂၁၀၀')(၃'-၄၀')၄' -၄၀')	ကျား+မ
(၃)	ဆိုလာ+ပန့်တပ်ဆင်ခြင်း	ကျား+မ
(၄)	စက်ရေတွင်းတူးဖော်ခြင်း(၄" - ၇၀၀')	ကျား+မ
(၅)	ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းအဆင့်မြှင့် တင်ခြင်း(အလာတပ်မှ ဝွေးဇီးရွာ)(၁)မိုင်	ကျား+မ
(၆)	ကုန်ထုတ်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း(၁မိုင် ၁ ဖာလုံ)	ကျား+မ
(၇)	ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းပေါ်ရှိတံတား တည်ဆောက်ခြင်း(အလာတပ်မှ ဝွေးဇီးရွာ)(၃စင်း)	ကျား+မ
(၈)	မြစိမ်းရောင်ကျေးရွာစီမံကိန်း	ကျား+မ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ကော်မတီရွေးချယ်ရန် မဲပေးနေစဉ်

စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးမဲပေးရန်တန်းစီနေကြစဉ်

ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာ - အလာတပ်　　　　အုပ်စု - ဇဂျမ်း(တောင်)

စဉ်	အမည်	ကျားမ	ရာထူး	မှတ်ချက်
၁	ဦးရဲမင်းထက်	ကျား	ဥက္ကဋ္ဌ	
၂	ဦးကျော်လင်း	ကျား	ဥက္ကဋ္ဌ(ဝယ်ယူရေး)	
၃	ဦးဇော်မိုး	ကျား	ဘဏ္ဍာရေးမှူး	
၄	ဒေါ်ခိုင်သင်းကြည်	မ	စာရင်းကိုင်	
၅	ဦးမြင့်ညိမ်း	ကျား	အတွင်းရေးမှူး	
၆	ဒေါ်ချောစု	မ	အဖွဲ့ဝင်	
၇	ဒေါ်မိုးကြည်	မ	အဖွဲ့ဝင်(ဘဏ်)	

၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်စည်း သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေးမြန်းစုံစမ်း၍ ကောက်ခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမတိုင်မီကောက်ခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် [illegible]	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် 09-33010 475	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးကောင်းမြတ်အောင်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မကွေး မြို့နယ် [illegible]	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible] ကျေးရွာ [illegible]	

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ------------	၆၅	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ----	၆၅
လူမျိုးစု (၂) ------------		ဘာသာ (၂) ------------	
လူမျိုးစု (၃) ------------		ဘာသာ (၃) ------------	
လူမျိုးစုရော ------------		ဘာသာရော ------------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၆	ဗုဒ္ဓ	၆
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)			
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၄၂	၁၄၈
လူမျိုးစု (၁)----------		
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၆၃	၂

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ

အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☑
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလတန်းကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☑
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☑
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☑	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☑	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☑
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

ကျောက်စင်းလမ်း [✓ မြေသားလမ်း] လှည်းသွားလမ်း အခြား ____________

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/ [✓ မရှိပါ] /မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြုစုခဲ့ပါသနည်း? ခုနှစ်---------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---၄ ဖာလုံ---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---၀၀း၂၀ မိနစ်--- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ [✓ ခြေလျင်] /လှေ/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ----------------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---၀၀း၄၀ မိနစ်--- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ [✓ ခြေလျင်] /လှေ/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ----------------



(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား

☑ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ------------------------------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုအခြေပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား

(၁) [illegible] အဖွဲ့

(၂) ------------------------------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်ပုံတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်ပုံတင်ထားမှု ရှိပါသလား

☐ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး လှ [illegible]

လက်မှတ် နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦး ဇော်မြတ်ဝင်း

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၁၈ . ၃ . ၂၀၁၇

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)ဒုတိယနစ်စက်ဂန်း

[illegible]

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူတုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေးမြန်းရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူတုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူတုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်တဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် [illegible]	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် 09-33010975		လူတုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် [illegible]
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး [illegible]	မြို့နယ် [illegible]	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]	ကျေးရွာ [illegible]

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) [illegible]----	၆၃	ဘာသာ (၁) -[illegible]-------	၆၃
လူမျိုးစု (၂) ------------		ဘာသာ (၂) ------------	
လူမျိုးစု (၃) ------------		ဘာသာ (၃) ------------	
လူမျိုးစုရော ------------		ဘာသာရော -----------	
အခြား			

	အရေအတွက်
မသန်စွမ်းသူများ	၆
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၅
စစ်ဘေးရှောင်	

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)-[illegible]---	၁၃၂	၁၃၁
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၆၀	၃

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ

အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☑
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလတန်းကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☑
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☑
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☑	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☑	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☑
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း [✓ ကတ္တရာလမ်း] ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း [✓ မြေသားလမ်း] လူသွားလမ်း အခြား ______________

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/[✓ မရှိပါ]/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-------/[✓ မသိပါ]

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /[✓ မသိပါ]

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---၁---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-------၁၀------- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လှည်း/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----------------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----------၁:၅----------- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လှည်း/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----------------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☑ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ --------------------------------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) [illegible]
(၂) [illegible]

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်

လက်မှတ် နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးမိုးကျော်

လက်မှတ် နေ့စွဲ

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)တတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် [illegible]	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် [illegible]		လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် [illegible]
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ပျော်ဘွယ်	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]	ကျေးရွာ [illegible]

ကး လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၆၄	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၆၄
လူမျိုးစု (၂) ------------		ဘာသာ (၂) ------------	
လူမျိုးစု (၃) ------------		ဘာသာ (၃) ------------	
လူမျိုးစုရော ------------		ဘာသာရော -----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂	ဗုဒ္ဓ	၂
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၈	ဗုဒ္ဓ	၁၀
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)---ဗမာ	၁၂၆	၁၄၀
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၆	၈

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း		အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး		အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ		အမှတ်ခြစ်ပါ
	မူကြိုကျောင်း	☐		တိုက်နယ်ဆေးရုံ	☐		စေတီ	☐

မူလတန်းကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလွန်ကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
လယ်လွန်ကျောင်း	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
အထက်တန်းကျောင်း	☐			အခြား	☐
အခြား	☐				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☑
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☑
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☑	သားဖွားဆရာမ	☐	☑	ရေပိုက်ဆွယ်သူ	☑	☑
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☑	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☑
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း [✓ မြေသားလမ်း] လူသွားလမ်း အခြား ______________

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/[✓ မရှိပါ]/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---၁ မိုင်---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---5 မိနစ်--- ထော်လာဂျီ/[✓ မော်တော်ဆိုင်ကယ်]/ခြေလျင်/လှား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---15 မိနစ်--- ထော်လာဂျီ/[✓ မော်တော်ဆိုင်ကယ်]/[✓ ခြေလျင်]/လှား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ------------------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☑ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ --------------------------------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝပ်ပိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) [illegible]
(၂) --------------------------------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် [illegible]

လက်မှတ် နေ့ ၁၄.၁၀.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် [illegible]

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၁၄.၁၀.၂၀၁၈

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း



ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအ ချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်၊ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်၊ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်၊ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်၊

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ဟန်ထိုက်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉.4011516၉၉	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် [illegible]

ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး [illegible]	မြို့နယ် [illegible]	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]	ကျေးရွာ [illegible]

ကး လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)--ဗမာ---	၆၇	ဘာသာ(၁)--ဗုဒ္ဓ----	၆၇
လူမျိုးစု (၂)------------		ဘာသာ(၂)------------	
လူမျိုးစု (၃)------------		ဘာသာ(၃)------------	
လူမျိုးစုရော------------		ဘာသာရော-----------	
အခြား			

	အရေအတွက်
မသန်စွမ်းသူများ	၃၂
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၅
စစ်ဘေးရှောင်	



	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၁၂၈	၁၄၃	၂၇၁
လူမျိုးစု (၁)----------			
လူမျိုးစု (၂)----------			
လူမျိုးစု (၃)----------			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၉	၈	၆၇

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☑
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလတန်းကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



(ဂ)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် အခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☑
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☑
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☑	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	☐	☑
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☑
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☑	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☑
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း	ကတ္တရာလမ်း	ကွန်ကရစ်လမ်း	မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း	[✓ မြေသားလမ်း]	လူသွားလမ်း	အခြား ____________

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/[✓ မရှိပါ]/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့်ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ



(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုသို့ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၂ မိုင် --------/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွား လာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀း၁၅ နာရီ --ထော်လာဂျီ/[✓ မော်တော်ဆိုင်ကယ်]/ခြေလျင်/လှေ/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----------------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ---၀၀း၃၀ နာရီ------ထော်လာဂျီ/[✓ မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်]/လှေ/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----------------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☑ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ---------------------------------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ---------------------------------

(၂) ---------------------------------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) ၏ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ဟန်စိုး
လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၆.၁၁.၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦး ကောင်းလင်း
လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၆.၁၁.၂၀၁၉

၉။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ပထမနှစ်စက်ဝန်း



ပုံစံ - ၈ -၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးဆုံးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး အောင်မြင့်ကျော်			
နေ့စွဲ ၃ ၊ ၂၀၁၇		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ☑ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး	မြို့နယ် ရေနံချောင်း	ကျေးရွာအုပ်စု ဇရပ်ကောင်း	ကျေးရွာ ဗာလာဒိုက်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၇.၃.၂၀၁၇	၁၇.၃.၂၀၁၇	၃၂	၃၄	၅၇	ဗမာ	၆၆
၂။ ကျေးရွာခွဲ ဖြို့ရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၈.၃.၂၀၁၇	၁၈.၃.၂၀၁၇	၄၂	၃၇	၅၇	ဗမာ	၇၉
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး							
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မီတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	23.6.17	23.6.17	34	14	48	ဗမာ	48
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး							
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	23.6.17	23.6.17	34	14	48	ဗမာ	48

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	23.4.17	23.4.17	34	14	48	မတ	48
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	23.4.17	23.4.17	34	14	48	မတ	48
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၃.၇.၁၇	၂၃.၇.၁၇	၉	၅	၁၄	တက	၁၄
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၈.၈.၁၇	၈.၈.၁၇	၉	၅	၁၄	ဆက	၁၄
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၈.၈.၁၇	၁၈.၈.၁၇	၇	၅	၁၂	ဆက	၁၂
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ စ-၂)ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း



ပုံစံ - စ -၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလုထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံ ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးပိုးဇော်			
နေ့စွဲ 8.12.17		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☑ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး	မြို့နယ် ပျော်ဘွယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ရချမ်းတောင်	ကျေးရွာ ကလွှာတယ်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	27.11.17	27.11.17	၂၇	၂၃	၅၀	၅၀	မအာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	28.11.17	28.11.17	၂၇	၂၃	၅၀	၅၀	မအာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	8.12.17	8.11.17	၂၁	၉	၃၀	၃၀	မအာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး							
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး							

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ စ-၂)တတိယနှစ်စက်ဝန်း



1

ပုံစံ - စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်၌ ပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။	
စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ဦး [illegible]	
နေ့စွဲ ၁၅.၁၀.၂၀၁၈	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း	မြို့နယ် [illegible]	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]	ကျေးရွာ [illegible]

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင် ၃ %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၅.၁၀.၁၈	၁၅.၁၀.၁၈	၃၁	၂၅	၅၆	[illegible]	၅၆	
၂။ ကျေးရွာပွဲ့ပြီးဖြေ စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၅.၁၀.၁၈	၁၅.၁၀.၁၈	၃၁	၂၅	၅၆	[illegible]	၅၆	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး								

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း



ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်၊

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ဦးအောင်လင်း (CF) ၊ ဒေါ်ခင်ခင်ဝိုင်း (TF)

နေ့စွဲ ၂၆.၁၁.၂၀၁၉

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☑ စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး	မြို့နယ် ပေါက်	ကျေးရွာအုပ်စု ရေကျဲခေါင်	ကျေးရွာ နှလားဘက်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်						
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုပါဝင်တက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်		အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၆.၁၁.၁၉	၂၆.၁၁.၁၉	၂၄	၂၂	၄၆	မ.ဘ	၄၆	၆၇	၆၉%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၆.၁၁.၁၉	၂၆.၁၁.၁၉	၃၃	၂၄	၅၇	မ.ဘ	၅၇	၆၇	၈၅%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး									
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း			မလို	မလို	မလို	မလို			

၁၀။ ပုံစံ စ-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် ပထမနှစ်စက်ဝန်း



ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်မည့် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဖြူဖြူဝင်း

နေ့စွဲ 18. 8. 17

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) ☐ စက်ဝန်း(၁) ✓ ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး

မြို့နယ်ပျော်ဘွယ် ကျေးရွာအုပ်စုကျွန်းဆောက် ကျေးရွာ ရွာလယ်ဒုတ်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရွာချင်းဆက်လမ်း၊ တံတား၊ သွားလာရခက်ခဲ	၁	ရွာချင်းဆက်လမ်း၊ တံတား၊ သွားလာရခက်ခဲ
၂	ရေခပ်ရေ သယ်ယူမှု အဆင်မပြေ	၂	ရေခပ်ရေ သယ်ယူမှု အဆင်မပြေ
၃	သောက်ရေကန် မလုံလောက်ခြင်းကြောင့်ရေခက်ခဲ	၃	သောက်ရေကန်မလုံလောက်ခြင်းကြောင့် ရေခက်ခဲ
၄	ကလေးငယ်များ ပညာရေးခက်ခဲ KG မရှိ	၄	ကလေးငယ်များ ပညာရေးခက်ခဲ KG မရှိ
၅		၅	အမျိုးသမီးများ၊ အလုပ်အကိုင်ရရှိရန်ခက်ခဲ
၆		၆	လျှပ်စစ်မီး မရှိ၍ ကလေးများ၊ ပညာရေး ခက်ခဲ
၇		၇	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကွန်ကရစ်တံတား ဖြစ်စေချင်	၁	ကွန်ကရစ်တံတား ဖြစ်စေချင်
၂	KG ကျောင်းဆောင်သစ်ရရှိရန်	၂	KG ကျောင်းဆောင်သစ်ရရှိရန်
၃	ရေတွင်း၊ ရေစင်၊ ရေပိုက်များ၊ ရရှိပြီး သောက်ရေ လုံလောက်စွာရရှိစေချင်	၃	ရေတွင်း၊ ရေစင်၊ ရေပိုက်များ၊ ရရှိပြီး သောက်ရေ လုံလောက်စွာရရှိစေချင်
၄	ကောင်းမွန်သောရေကန်ရရှိရန်	၄	ကောင်းမွန်သောရေကန်ရရှိရန်
၅		၅	မဟာဓာတ်အားလျှပ်စစ်မီး
၆		၆	စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ ရရှိစေချင်
၇		၇	

ဂ။ လုထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အကျိုးပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ကွန်ကရစ်တံတား ပြုပြင်ခြင်း	ကျား+မ	7000000	280
၂	ရေကန် ပြုပြင်	ကျား+မ	7000000	280
၃	ရေခင် | ရေပိုက်သွယ်	ကျား+မ	9000000	280
၄	ရေစုပ်စက် တပ်ဆင်ခြင်း	ကျား	6000000	280
၅	K-G ကျောင်းဆောက်သည်	ကျား+မ	8000000	280
၆	လျှပ်စစ်မီး	မ	10,000,000	280
၇				

ဃ။ လုထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အကျိုးပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	မှာဆင့်ဖြင့် အိမ်ကွန်း [illegible]	မ	
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်သင်းသင်းမြင့် လက်မှတ် Khin နေ့စွဲ 18.3.17

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ စ-၃)ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် နိုင်မိုးဇော်

နေ့စွဲ ၂၈.၁၁.၂၀၁၇

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☑ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး

မြို့နယ် ပျော်ဘွယ်

ကျေးရွာအုပ်စု ရွာမြောင်ကျော်

ကျေးရွာ အလယ်တောင်

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ပစ္စုပ္ပန်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရေ ချို့တဲ့ ကောက် ဖြစ်	၁	ရေ အခက်အခဲ ဖြစ်
၂	KG ကျောင်း ဆောက်စရာ မရှိ ဖြစ်	၂	KG ကျောင်း ဆောက်ရန် သင့်တော်မှု ဖြစ်
၃	သွားလာမှု အဆင်မပြေ ဖြစ်	၃	အသွားအလာ အဆင်မပြေ ဖြစ်
၄		၄	
၅		၅	
၆		၆	
၇		၇	

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ရေရှားပါးသော ကောက်ကာ အချိန် [illegible]	၁	ရေပေးဝေမှု [illegible] စီးပွားရေး၊ လူမှုဘဝ [illegible] ရှိလာမည်
၂	ကလေးများ အတွက် အဆင်ပြေလာမည်	၂	ကလေးများ အတွက် အဆင်ပြေလာမည်
၃	လမ်းကောင်းမှု အသွားအလာ အဆင်ပြေလာမည်	၃	လမ်းကောင်းမှု အသွားအလာ၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး အဆင်ပြေလာမည်
၄		၄	
၅		၅	
၆		၆	
၇		၇	

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရေစက်၊ ရေပေးဝေရေး	ကျား+မ		၂၈၀
၂	KG ကျောင်း ဆောက်လုပ်ရေး	〃		၂၈၀
၃	လမ်း / တံတား	〃		၂၈၀
၄	[illegible]	〃		၂၈၀
၅	[illegible]	ကျား		၂၈၀
၆				
၇				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			

ခမ်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်သင်း[illegible] လက်မှတ် .... ရက်စွဲ 3.12.2017

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ စ-၃) တတိယနှစ်စက်ဝန်း



ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးအောင်လင်း			
နေ့စွဲ ၁၅.၁၀.၂၀၁၈		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂)☑ စက်ဝန်း(၃)☐စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး	မြို့နယ် ပျော်ဘွယ်	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]	ကျေးရွာ [illegible]

ကး အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
[illegible] ရှိသေးသောကြောင့် ကလေးများ ပညာရေးနှင့် လူနေမှုအဆင့် နိမ့်ကျနေခြင်း	☐ ကျား ☐မ ☑ကျား+ မ
ရွာတွင်း လမ်းသွယ်များ မကောင်းသဖြင့် မိုးရာသီတွင် သွားလာရာတွင် ခက်ခဲနေခြင်း	☐ ကျား ☐မ ☑ကျား+ မ
စာသင်ကျောင်းဆောင် မလုံလောက်ခြင်းကြောင့် ကလေးများ ပညာသင်ကြားရာတွင် ခက်ခဲမှုရှိနေခြင်း	☐ ကျား ☐မ ☑ကျား+ မ
ရွာချင်းဆက်လမ်းများ မကောင်းသောကြောင့် မိုးရာသီတွင် ခက်ခဲမှုရှိနေခြင်း	☐ ကျား ☐မ ☑ကျား+ မ
[illegible] မရှိခြင်းကြောင့် [illegible] များနှင့် [illegible] ကျန်းမာရေး [illegible]	☐ ကျား ☐မ ☑ကျား+ မ
[illegible] ရှိနေခြင်း	☐ ကျား ☐မ ☑ကျား+ မ
ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း မရှိ၍ [illegible] ခက်ခဲမှုရှိနေခြင်း	☐ ကျား ☐မ ☑ ကျား+ မ
သောက်သုံးရေ လုံလောက်မှုမရှိခြင်း (ကျွဲ နွား)	☐ ကျား ☐မ ☐ ကျား+ မ
[illegible] ဝင်ငွေတိုးလုပ်ငန်းများ မရှိခြင်း	☐ ကျား☑မ ☐ ကျား+ မ
[illegible] ပညာများ မရရှိ၍ [illegible] ကျဆင်းနေခြင်း	☑ကျား ☐မ ☐ ကျား+ မ



၁။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
[illegible] ရရှိလာခြင်းကြောင့် ကလေးများ မိဘပညာရေးနှင့် [illegible] တက်လာခြင်း [illegible] လာခြင်း	☐ ကျား ☐မ ☑ ကျား+ မ
ရွာတွင်းလမ်းများ ရာသီမရွေး သွားလာနိုင်ခြင်း	☐ ကျား ☐မ ☑ ကျား+ မ
စာသင်ကျောင်း [illegible] ရရှိလာပြီး ကလေးများ ပညာရေး [illegible] လာခြင်း	☐ ကျား ☐မ ☑ ကျား+ မ
ရွာချင်းဆက်လမ်းများ ရာသီမရွေး သွားလာနိုင်ခြင်း	☐ ကျား ☐မ ☑ ကျား+ မ
[illegible] ရရှိလာ၍ [illegible] များ နှင့် [illegible] များ [illegible]	☐ ကျား ☐မ ☑ ကျား+ မ
အလုပ်အကိုင်ရရှိလာခြင်းကြောင့် ပညာမတတ်သူ [illegible] ရရှိလာခြင်း	☐ ကျား ☐မ ☑ ကျား+ မ
ကျန်းမာရေး [illegible] ရရှိလာခြင်းကြောင့် [illegible] ကျန်းမာရေး [illegible]	☐ ကျား ☐မ ☑ ကျား+ မ
[illegible] များ [illegible] ရရှိလာခြင်း	☐ ကျား ☐မ ☐ ကျား+ မ
[illegible] များ ဝင်ငွေတိုး [illegible] များ ရရှိခြင်း	☐ ကျား ☐မ ☐ ကျား+ မ
[illegible] များ ရရှိလာခြင်း	☐ ကျား ☐မ ☐ ကျား+ မ



ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူနှင့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင်းမီးလင်းရေး (နေရောင်)	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	မီးလင်းရေး		၁၇၀၀၀၀၀၀	၁၂၆	၁၄၀	၂၆၆
၂	ရွာတွင်းလမ်းသွယ်များ ပြုပြင်ခြင်း	″	လမ်းပန်း		၁၂၀၀၀၀၀၀	၁၂၆	၁၄၀	၂၆၆
၃	[illegible]	″	ပညာရေး		၁၅၀၀၀၀၀၀	၁၂၆	၁၄၀	၂၆၆
၄	[illegible]	″	လမ်းပန်း		၂၀၀၀၀၀၀၀	၁၂၆	၁၄၀	၂၆၆
၅	[illegible]	″	[illegible]		၁၅၀၀၀၀၀၀	၁၂၆	၁၄၀	၂၆၆
၆	[illegible]	″	″		၁၅၀၀၀၀၀၀	၁၂၆	၁၄၀	၂၆၆

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	[illegible]	အမျိုးသမီး	[illegible]
၂	[illegible]	အမျိုးသား	[illegible]
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် [illegible] လက်မှတ် နေ့စွဲ ၁၅.၁၀.၂၀၁၈

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း



ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစုပြီးအခေါ်ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စွက်ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးအောင်လင်း			
နေ့စွဲ ၂၄.၁၁.၂၀၁၉		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂)☐ စက်ဝန်း(၃)☐စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး	မြို့နယ် ပျော်ဘွယ်	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]	ကျေးရွာ [illegible]

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခု လက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ ပေါ်ထွက်လာသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရွာချင်းဆက်တံတား မကောင်းပါ၍ မိုးရာသီမှာလာရာတွင် ခက်ခဲပါသည်	☐ ကျား ☐မ ☑ ကျား+ မ
စာသင်ကျောင်းဆောင် အမိုးပေါက်၍ ကလေးများ ပညာသင်ကြားရာတွင် ခက်ခဲပါသည်	☐ ကျား ☐မ ☑ ကျား+ မ
ရွာတွင်းလမ်းများ မကောင်းပါ၍ သွားလာရာတွင် ခက်ခဲရပါသည်	☐ ကျား ☐မ ☑ ကျား+ မ
သန့်ရှင်းသော [illegible] မရှိ၍ ကျန်းမာရေး [illegible] ရှိရပါသည်	☐ ကျား ☑မ ☐ ကျား+ မ
[illegible] လမ်းများ မကောင်းပါ၍ [illegible] သယ်ယူရာတွင် အခက်အခဲဖြစ်ရပါသည်	☐ ကျား ☐မ ☑ ကျား+ မ
ရွာတွင်းလမ်းဘေး ရေမြောင်း မကောင်းသောကြောင့် လမ်းများ ပျက်စီးမှုရှိရပါသည်	☐ ကျား ☐မ ☑ ကျား+ မ
[illegible] မရှိ၍ ကျန်းမာရေး [illegible]	☑ ကျား ☐မ ☐ ကျား+ မ
ရွာချင်းဆက်လမ်းများ ကောင်းမွန်မှုမရှိ၍ သွားလာရာတွင် ခက်ခဲမှုရှိရပါသည်	☐ ကျား ☐မ ☑ ကျား+ မ
[illegible] မရှိခြင်းကြောင့် [illegible] ရာတွင် အခက်အခဲ [illegible] ရပါသည်	☐ ကျား ☑မ ☐ ကျား+ မ
[illegible] ရေမြောင်းများ ကောင်းမွန်မှုမရှိခြင်းကြောင့် [illegible] ရပါသည်	☐ ကျား ☐မ ☑ ကျား+ မ

[illegible] မရှိခြင်းကြောင့်
[illegible] မဖြေလည်ခြင်း
[illegible] မရှိခြင်းကြောင့် [illegible]



၈။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရွာချင်းဆက်လမ်း ကောင်းမွန်လာခြင်းကြောင့် ညဘက်မရွေး သွားလာနိုင်ခြေရှိ	☐ ကျား ☐မ ☑ ကျား+မ
စာသင်ကျောင်းအဆောင် [illegible] ဆောက်လုပ်နိုင်လာခြင်းကြောင့် ကလေးများ [illegible] သင်ကြားရာတွင် အဆင်ပြေလာခြေရှိ	☐ ကျား ☐မ ☑ ကျား+မ
[illegible] ရှိလာခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေး [illegible] ရှိလာခြေရှိ	☐ ကျား☑မ ☐ ကျား+မ
ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ ကောင်းမွန်လာခြင်းကြောင့် ညဘက်မရွေး သွားလာရာတွင် လွယ်ကူလာခြေရှိ	☐ ကျား ☐မ ☑ ကျား+မ
[illegible] လမ်းများ ကောင်းမွန်လာခြင်းကြောင့် သီးနှံများ [illegible] သယ်ယူနိုင်ခြေရှိ	☐ ကျား ☐မ ☑ ကျား+မ
ရွာတွင်းလမ်းဘေး ရေမြောင်းများ ကောင်းမွန်လာခြင်းကြောင့် ရေစီးရေလာ ကောင်းမွန်လာခြေရှိ	☑ ကျား ☐မ ☐ ကျား+မ
[illegible] ရှိလာခြင်းကြောင့် ကျေးရွာပိုင် [illegible] များအား [illegible] ရှိလာခြေရှိ	☑ ကျား ☐မ ☐ ကျား+မ
ရွာချင်းဆက်လမ်းများ ညဘက်မရွေး ကောင်းမွန်ဖို့ ရှိလာခြေရှိ	☐ ကျား ☐မ ☑ ကျား+မ
[illegible] ရှိလာခြင်းကြောင့် [illegible] ရှိလာခြေရှိ	☐ ကျား☑မ ☐ ကျား+မ
စိုက်ပျိုးရေး မြောင်းများ ကောင်းမွန်လာခြင်းကြောင့် သီးနှံများ ကောင်းမွန်စွာ ထွက်လာခြေရှိ	☐ ကျား☑မ ☐ ကျား+မ

[illegible] ရှိလာခြေရှိ

[illegible] ရှိလာခြေရှိ



ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နှင့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာပြင်ရေကျော် တံတားဆောက်လုပ်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		၁	၅၀၀၀၀၀၀	၁၂၈	၁၄၃	၂၇၁
၂	KG ကျောင်းဆောင်သစ် ဆောက်လုပ်ပေးခြင်း	〃		၂	၃၀၀၀၀၀၀	၁၂၈	၁၄၃	၂၇၁
၃	ရွာတွင်းလမ်း မျက်နှာပြင်မြှင့်ခြင်း	〃		၃	၈၀၀၀၀၀၀	၁၂၈	၁၄၃	၂၇၁
၄	[illegible] ဆောက်ခြင်း	〃		၄	၅၀၀၀၀၀၀	၁၂၈	၁၄၃	၂၇၁
၅	[illegible] ပြုပြင်ခြင်း	〃		၅	၂၅၀၀၀၀၀၀	၁၂၈	၁၄၃	၂၇၁
၆	ရွာတွင်းလမ်းဘေး နှစ်ဖက် ရေမြောင်း	〃		၆	၃၅၀၀၀၀၀၀	၁၂၈	၁၄၃	၂၇၁
၇	သင်္ချိုင်းသုံး [illegible] ဆောက်ခြင်း	〃		၇	၃၀၀၀၀၀၀၀	၁၂၈	၁၄၃	၂၇၁
၈	ရွာချင်းဆက်လမ်း မျက်နှာပြင်မြှင့်ခြင်း	〃		၈	၂၀၀၀၀၀၀	၁၂၈	၁၄၃	၂၇၁
၉	ဆေးပေးခန်း [illegible] ဆောက်ခြင်း	〃		၉	၁၅၀၀၀၀၀၀	၁၂၈	၁၄၃	၂၇၁
၁၀	ဦးကျော်ဖြိုးရေမြောင်းမှ [illegible] ဦးကျော်ဖြိုးရေတွင်း	〃		၁၀	၂၅၀၀၀၀၀၀	၁၂၈	၁၄၃	၂၇၁

မှ [illegible] ဖောက်ပေးခြင်း

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	[illegible]	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	
၂	[illegible]	〃	
၃	[illegible]		
၄	[illegible]		
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် [illegible] ---------- လက်မှတ် ---------- နေ့စွဲ [illegible] ၁၁. ၂၀၁၉

၁၁။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ



ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ။ ။ ဘုန်းကြီးကျောင်း [illegible]

ကျေးရွာ ။ ။ [illegible] ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု ။ ။ [illegible]

အချိန် ။ ။ [illegible] ၁း၀၀ နာရီ

အစည်းအဝေးအမည် ။ ။ ပထမအကြိမ် [illegible]

တက်ရောက်သူဦးရေ ကျား (၂၄) ၊ မ (၂၂) စုစုပေါင်း (၄၆)

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ။

၁။ [illegible]

၂။ [illegible]

၃။ [illegible]

၄။ [illegible]

၅။ ....

၆။ ....

၇။ ....

၈။ ....

၉။ ....

၁၀။ ....



ဆွေးနွေးချက်များ (ပြောသူနှင့်အကြောင်းအရာကိုတွဲ မှတ်တမ်းတင်ရန်)

ပထမဦးစွာ ကျေးရွာ [illegible] ပြောကြားရာတွင် [illegible] ကြောင်း၊ ယခု [illegible] ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် [illegible] ကြောင်း ဖြင့် ဆွေးနွေးပြောကြားပါသည်။

[illegible] လူထု [illegible] ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် [illegible] ဆွေးနွေးပြောကြားပါသည်။ [illegible] (၁၄) [illegible] ပြောကြားပါသည်။ [illegible] ဆွေးနွေး ပါသည်။



ဆုံးဖြတ်ချက်များ

၁။ [illegible] ပါသည်။ ....

....

၂။ [illegible]

[illegible] (၆) ဦးနှင့် [illegible] (၁၄) [illegible] ဖြစ်ပါသည်။ ....

၃။ [illegible]

[illegible] ....

၄။ ....

....

၅။ ....

....

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည် ဦး [illegible]

ရာထူး [illegible]

ရက်စွဲ ၂၆.၁၁.၂၀၁၉

အတည်ပြုသူ

အမည် ဦး [illegible]

ရာထူး [illegible]

ရက်စွဲ ၂၆.၁၁.၂၀၁၉



COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT

CDD

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ။ [illegible]

ကျေးရွာ ။ [illegible]

ကျေးရွာအုပ်စု ။ [illegible]

အချိန် ။ [illegible] ၃း၀၀နာရီ

အစည်းအဝေးအမည် ။ [illegible]

တက်ရောက်သူဦးရေ ကျား (၃၃) ၊ မ (၂၄) စုစုပေါင်း (၅၇)

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ။

၁။ [illegible]

၂။ [illegible]

၃။ [illegible]

၄။ [illegible]

၅။ [illegible]

၆။ [illegible]

၇။ [illegible]

၈။ ……………………………………

၉။ ……………………………………

၁၀။ ……………………………………



CDD

ဆွေးနွေးချက်များ (ပြောသူနှင့်အကြောင်းအရာကိုတွဲ၍မှတ်တမ်းတင်ရန်)

ပထမဦးစွာ ကျေးရွာ ကော်မတီ [illegible] ပြောကြား ရာတွင် [illegible] ကျေး ရွာလူထု မှ [illegible] [illegible] ၊ [illegible] [illegible] ပြောကြား ပါသည်။

ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး [illegible] ၊ [illegible] ဆွေးနွေး ပါသည်။ ဆွေးနွေး [illegible] ရာတွင်

① [illegible] ② KG ကျောင်းဆောင် ③ [illegible]

ဒေသခံတို့က ဆွေးနွေးချက် ပေးပါသည်။

[illegible] ရာတွင်—

[illegible] - ဦး[illegible] ၊ ဒေါ်[illegible]

[illegible] - ဦး[illegible] ၊ ဒေါ်[illegible] ၊ ဒေါ်[illegible]

[illegible] - ဦး[illegible] ၊ ဒေါ်[illegible] ၊ ဒေါ်[illegible]

[illegible] - ဦး[illegible] ၊ ဦး[illegible] ၊ ဒေါ်[illegible]

[illegible] - ဦး[illegible]

[illegible] - ဦး[illegible] ၊ ဒေါ်[illegible]

[illegible] - ဦး[illegible] ၊ ဒေါ်[illegible] ဒေသခံတို့က ဆွေးချက် ပေးပါသည်။



ဆုံးဖြတ်ချက်များ

၁။ [illegible] ပါသည်

၂။ [illegible] ပါသည်

၃။ [illegible] ပါသည်

၄။ [illegible] ပါသည်

၅။

မှတ်တမ်းတင်သူ		အတည်ပြုသူ	
အမည်	[illegible]	အမည်	[illegible]
ရာထူး	[illegible]	ရာထူး	[illegible]
ရက်စွဲ	၂၆.၁၁.၂၀၁၉	ရက်စွဲ	၂၆.၁၁.၂၀၁၉

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း



ကျေးရွာ - [illegible]

အုပ်စု - [illegible]

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ [illegible]

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အကျိုးခံစားရမည့်သူ			ခုနှစ်	ဆောက်လုပ်မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အဦကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ရွာပြင်တံတားတည်ဆောက်ခြင်း			✓	၂၀၁၉	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၂	ရွာတွင်းလမ်းများ ပြုပြင်ခြင်း			✓	၂၀၁၉	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၃	ကျိုက်ထုတ်လမ်း ပြုပြင်ခြင်း			✓	၂၀၁၉	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၄	ဘက်စုံသုံး [illegible]	✓			၂၀၁၉	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၅	ရွာချင်းဆက်လမ်း ပြုပြင်ခြင်း			✓	၂၀၁၉	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အဦများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	KG ကျောင်းဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း			✓	၂၀၁၉	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၂	ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း		✓		၂၀၁၉	ကျန်းမာရေးဌာန	
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အဦများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁	စိုက်ပျိုးရေမြောင်း၊ ရေတံ ပြုပြင်ခြင်း			✓	၂၀၁၉	စိုက်ပျိုးရေး ဦးစီးဌာန	
	၂	မွေးမြူရေး ဆိုင်ရာသင်တန်း			✓	၂၀၁၉	မွေးမြူရေး ဦးစီးဌာန	
	၃	စိုက်ကွင်းမှူးသင်တန်း		✓		၂၀၁၉	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန	
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိ သော လုပ်ငန်းများ)	၁	အမှိုက်စွန့်ပစ်ကန်တည်ဆောက်ခြင်း		✓		၂၀၁၉	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၂	ရေဆိုးစီးရေမြောင်းတည်ဆောက်ခြင်း			✓	၂၀၁၉	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၃							
	၄							
	၅							