

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

သမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ဘီးလင်းမြို့နယ်



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်


Village Development Plan(VDP)

ဘီးလင်းမြို့နယ်


၂၀၁၉ ခုနှစ် ပေါက်တောကျေးရွာအုပ်စု ပေါက်တောကျေးရွာ

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	မာတိကာ	၁
၂။	ဘီးလင်းမြို့နယ်မြေပုံ	၂
၃။	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ	၃
၄။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များနှင့်ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း	၄-၆
၅။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၇
၆။	(က)လူမှုရေး အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံနှင့် သုံးသပ်ချက်	၈-၉
	(ခ)ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်အတန်းသတ်မှတ်ခြင်းနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြဇယားနှင့်သုံးသပ်ချက်များ	၁၀-၁၁
	(ဂ)အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၁၂-၁၃
	(ဃ)ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်နှင့် သုံးသပ်ခြင်း	၁၄-၁၅
	(င)ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၁၆-၁၇
	(စ)ဗင်းကားချပ်	၁၈-၁၉
	(ဆ)အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအခက်အခဲများ	၂၀
	(ဇ)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်(အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)	၂၁
	(ဈ)ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ	၂၂
၇။	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၂၃
၈။	ကော်မတီဝင်များစာရင်း	၂၄
၉။	ကျေးရွာအချက်အလက်ပုံစံ(၁)	၂၅-၃၆
၁၀။	စီမံကိန်းအချိန်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ ၂)	၃၇-၄၄
၁၁။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ ၃)	၄၅-၅၄
၁၂။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၅၅-၅၆
၁၃။	ကဏ္ဍအလိုက်အခက်အခဲမှတ်တမ်း	၅၇


ဘီးလင်းမြို့နယ် အရေးပြမြေပုံ
N
ဘီးလင်းမြို့နယ်
မွန်ပြည်နယ်
ကျိုက်ထိုမြို့နယ်
သထုံမြို့နယ်
ရေးဆွဲနည်းစနစ်
မြို့နယ်နယ်နိမိတ်
ကျေးရွာနယ်နိမိတ်
ကျေးရွာအုပ်စု
ကျေးရွာ
မြစ်ချောင်း
ကားလမ်း
မီးရထားလမ်း
မြို့ပြင်ချင်းဆက်လမ်း

ကျေးရွာအုပ်စုပြမြေပုံ



အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများမှာ

၁။ပေါက်တော

၂။ကျုံကမိစု

၃။ကူးတို့ဆိပ်

၄။ပေါက်ကွဲ

၅။ကျောက်တလုံး

၆။ရှမ်းချောင်း

ကျေးရွာအတွင်းရှိစုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စုနှင့်လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း

၄၃၀	၆၂၅	၆၂၉	၁၂၇၄

လူမျိုးစု၊လူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဗမာ	၄၃၀	၆၂၅	၆၄၉	၁၂၇၄
ကရင်				
လူမျိုးရော				

ထိခိုက်လွယ်အိမ်ထောင်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို				၆၃
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၆၅			၆၅
မသန်စွမ်း				၁၂
မြေယာမဲ့				

ကျေးရွာရှိအခြေခံအဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး	ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရား/စေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန	✓	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း	✓	ဆေးခန်း		ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား(မူလွန်ကျောင်း)		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ	အခြား
စပါးဥယျာဉ်ခြံ	ကြက်၊ဝက်၊ဘဲ၊နွားကျွဲ	ကုန်ရောင်းကုန်ဝယ်	

ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ် တော မြေ	သဲ/ကျောက် ရှိမှု	ရေတွင်း/ ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၂၀၀ကေ				၁၀၀ ကန်	

ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား	အခြား
အရေအတွက်	၅၀	၁၀	၁၀	၁၅		

အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သောအရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေး ခန်း	မူလတန်း ကျောင်း	စျေး	ကျွမ်းကျင် လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်
အရေအတွက်		၁		၁၀	၂၀၀		

ကျေးဇူးသိတတ်ခြင်း

ကျေးဇူး - ပေါက်ကော
ကျေးဇူးအုပ်စု - ပေါက်ကော

မြို့နယ် - ကီးလင်း
ရက်စွဲ - ၁၈.၉.၂၀၁၈


ပေါက်ကောဆေးဘက်သို့ လူနာတွေလာပြီး ကုသခံယူကြသည်။ ဆရာဝန်ကောလည်း လာရောက်သူတိုင်းကို ကြိုဆိုပြီး ကုသပေးကြသည်။ ပေါက်ကောဆေးဘက်သို့ ဆရာဝန်ကြီးတစ်ယောက်ရောက်လာသည်။ ဆရာဝန်ကြီးကို ပေါက်ကောဆေးဘက်ရှိ ဆရာဝန်များအားလုံးက ကြိုဆိုကြသည်။

ပေါက်ကောဆေးဘက်သို့ ပေါက်ကြီးဆေးဘက်မှ လူနာတစ်ယောက် ရောက်လာသည်။ ဆရာဝန်ကြီးက လူနာကို ကုသပေးလိုက်သည်။ ဆရာဝန်ကြီးကုသပေးပြီးသောအခါ လူနာက ဆရာဝန်ကြီးကို ကျေးဇူးတင်စကားပြောပြီး ပြန်သွားသည်။ ဆရာဝန်ကြီးက ဆရာဝန်များကို ကုသပေးသောလူနာများကို ကျေးဇူးတင်တတ်ရန် ဆုံးမသွန်သင်ပြီး ပြန်သွားသည်။ ဆရာဝန်များက ဆရာဝန်ကြီး၏ ဆုံးမသွန်သင်ချက်အတိုင်း လိုက်နာကြသည်။

တစ်နေ့တော့ ကားပြိုးမှ အိမ်ထောင်ရှင်တစ်ယောက် ပြာဇုအမြဲ ဆေးရုံသွားပြီး ကုသခံယူသည်။ ဆရာဝန်ကြီးက ကုသပေးလိုက်သောကြောင့် ပြာဇုအမြဲ ကျေးဇူးတင်စကားပြောပြီး ပြန်သွားသည်။ ဆရာဝန်ကြီးက ပြာဇုအမြဲကို ကျေးဇူးတင်တတ်ရန် ဆုံးမသွန်သင်လိုက်သည်။ ပြာဇုအမြဲ ကျေးဇူးတင်တတ်လာသည်။

ပါဝင်သူများ - လား၊ မ၊ ဇ၊ ဦး၊ ဦးဆောင်သူ - ဦးသန့်ဇင်
ဒေသ - ကလေးသိုး
ကာလ - ဦးသန့်ဇင်

၅။လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား




လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)


အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုဝိုးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၅.၉.၁၅	ရပ်သာအလယ်အလတ်နွမ်းပါးအလွန်နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၂၁	၂၄	၄၅	ကျေးရွာလူမှုဝိုးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက်အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့်အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီစွင်ပြပြကွဒိန် (Seasonal Calender)	၂၅.၉.၁၅	ကော်မတီဝင် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးများ)	၁၂	၁၇	၂၉	ရာသီဥတု၊စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊နွေစားလုပ်ငန်းများ၊မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ဝမ်းစာဖူလုံမှုနှင့်ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြဿဿာတမြေပုံ (Social map/ resource map)		ရပ်မိရပ်ဖကော်မတီဝင်များ	၂၈	၅၂	၆၀	အိမ်အမျိုးအစားများ၊အခြေခံအဆောက်အဦးများ၊လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊လယ်ယာမြေများ၊မြစ်ချောင်းများ၊ရေတွင်းရေကန်များနှင့်သစ်တောများ
၄	ပြဿနာသစ်ပင် (Problam tree)		အမျိုးသားများကော်မတီဝင်များ				ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံအဆောက်အဦးများ၊အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများနှင့် ပညာရေး ကျန်းမာရေး
၅	ပြဿနာသစ်ပင် (Problam tree		အမျိုးသမီးများ				ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အဦးများ၊အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ
၆	ကျေးရွာ၏ (၄)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား		အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ လူငယ်အုပ်စု ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု				အကျိုးပြုဦးရေ အကျိုးခံစားခွင့်နှင့်အဓိကလိုအပ်ချက်များအပေါ်မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်း
၇	အဖွဲ့အစည်းရိုက်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၂၆.၉.၁၅		၁၂	၃၅	၄၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ မည်သည့်အတွက် မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းများ ရိုက်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၈	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၈.၉.၁၅	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ	၉	၁၂	၂၁	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့်မရရှိသည့်အကြောင်းအရင်းများ
၉	ပြဿနာအခွင့်အရေး၊ လက်ရှိအခြေအနေနှင့်ပြောင်းလဲမှုညွှန်ကိန်းများ		ကျေးရွာလူထု				ပြဿနာအခွင့်အရေးလက်ရှိအခြေအနေကို သိရှိနိုင်ရန်နှင့်ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်းများ


(က)လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



ကမ္ဘာမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြဖြေပုံဆွေးနွေးခြင်းနှင့်သုံးသပ်ချက်



ခ။ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်အတန်းသတ်မှတ်ခြင်းနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြဇယား



ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှု အဆင့်အတန်းသတ်မှတ်ခြင်းနှင့်
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြဇယား

ကျေးရွာ - ဧပါကံကာ
ကျေးရွာအုပ်စု - ဧပါကံကာ

ပြီးနှစ် - ဘီးလင်း
နေ့စွဲ - ၁၈.၉.၂၀၁၅


အမျိုးအစား	ပိုင်ဆိုင်မှု	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ပြေလည်သော မိသားစု	လယ်၊ လယ်ထွန်တောက်ကား၊ ဘိုင်းလယ်၊ ဘိုင်းလယ်၊ သမီးဘ:ဆိုမိုင်ဖ်၊ ဆွန်ဆိုင်း ပဲ့ဂ်ား:ကွင်	လယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း	၁၀၀	၂၃
အသင့်အတင့် ပြေလည်သော မိသားစု	လယ်၊ ဗဟ်ကော ဘိုင်းလယ်၊ သမီးဘ:ဆိုမိုင်ဖ်၊ ဆွန်ဆိုင်း၊ ဖ်ာ:ပဲ့ဂ်ား:ကွင်၊ ဝက်	လယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဆွေးမြေ့ကောင်း	၁၅၀	၃၅
မပြေလည်သော မိသားစု	ဝါ:ဆိုမိုင်၊ ဆောဘို ကြောင်၊ ဂ်	ကုဗ္ဗာဒ်: ဆောက်လုပ်ခြင်း ဆောစားဆိုင်	၁၃၀	၃၀
နွမ်းပါးသော မိသားစု	ဂ် ဆိုမိုင်	အခြား:ပင်ပန်း:	၅၀	၁၂
စုစုပေါင်း			၄၃၀	

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - အမျိုးသား(၁၁)ဦး၊ အမျိုးသမီး(၄၄)ဦး
စုစုပေါင်း - (၄၅)ဦး


ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးသောင်ဆွေဦး
မှတ်တမ်းတင်သူ - မေမေလှ

ခ။ဥစ္စာခနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်အတန်းသတ်မှတ်ခြင်းနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြဇယား


သုံးသပ်ချက်


ဥစ္စာခန နကြွယ်ဝမှု အဆင့်အတန်း သတ်မှတ်ခြင်း နှင့်
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြဇယား
ကျေးရွာ ။ ။ ။

၇။အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်မှုပြဇယား



၇။အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်မှုပြဇယားသုံးသပ်ချက်



အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှု နှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား

ကျေးရွာ - ပေါက်ဆား
ကျေးရွာအုပ်စု - ပေါက်ဆား
မြို့နယ် - ဘီးလင်း
ရက်စွဲ - ၁၈.၉.၂၀၁၈

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ပေါက်ဆား ရေးဦးဆွင် ကတည်းကပြီး များစွာသော သစ်တောများ ဖြစ်ကြောင်း၊ ကျွဲနွားများ၊ ကျွဲနွားငှါးရမ်းခြင်း၊ ကျွဲ၊ နွား များကို စီးပွားများစွာ ပြုခဲ့ကြောင်း ပြောပြသည်။

ယင်းသစ်တောများ ယခုကဲ့သို့ ကြီးထွားလာကြောင်း ပြောပြသည်။


လယ်၊ တောင်ယာခြံ၊ ဥယျာဉ်၊ ဝင်းကယ် များကို စီးပွားရေး စီးပွားများ ပြုလုပ်ကြောင်း ပြောပြသည်။


လယ်၊ တောင်ယာခြံ၊ ကျွဲနွားငှါးရမ်း၊ ဆွမ်းခံကန်တော့၊ ကား၊ သစ်တောများ ကျွဲ၊ နွား များကို စီးပွားများ ဆိုင်းသုံးပြီး ယင်းသစ်တောများ၊ ရေနှင့်ဆွင်းများကို စီးပွားများ ဆိုင်းသုံးကြောင်း ပြောပြသည်။

ဥယျာဉ်၊ ဝင်းကယ် များကို စီးပွားရေး နှင့် တရား စီးပွားများ ဆိုင်းသုံးကြောင်း ပြောပြသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ဦးဘသိန်း၊ ဒေါ်ခင်ဆွေးနွေးသူ - မစီစေ၊ မိန်
နွားထောင်း - ၁၅၀ ကျော် ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးသောင်းဟန်

ဃ။ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်





"ကာသီခွင်ပြရေးသား"

ရေး:မှာ - ရေ်ကတော
ဒုတိ - ရေ်ကတော

ဆို.ဒွယ - ဂီး:သင်:
တက်ဆို - သ.ဧ.ပထာ

ဆွေးဆွေး:ခြင်း နှင့် အကြံ:ပေး ခြင်း;

ရေ်ကတော ရေး:မှာ ဆွဲ ဒီဇိုင် ဂီး:မှာ:ရေး:သူ:ပုဂ္ဂိုလ်: မှာ ဆယ်ယာ ခိုက်ယို: ခြင်: ပြေ ပြီ:. ဒီဇိုင်ဆောင်ဆု ငါ့ရဲ့ ကျော်တဲ့. သူ:ပုဂ္ဂိုင် ရှေ:ပါ:သွင်:. ကောင်းပေါ် ပြ သူ:ပုဂ္ဂိုလ်: ခွင် ဆွေး:ဆေး:ရေး:သူ:ပုဂ္ဂိုလ်: များ: ကို ရသွင်: သူ:ပုဂ္ဂိုင် ရှေ:ပါ:သွင်:. ကြေး:ဇူး:တော် ဆွေး:ဆေး:ရေး: ကို တဲ့ကိုင် တဟိုင် ဂီးဇတ္တုင်:ဂီး:မှာ:ရေး: ကလေး သာ သူ:ပုဂ္ဂိုင် ရှေ:ပြီ. ဂေးဒီး:ဘော်: ဆေး:ဆေး:ရေး: ကို သူ:ပုဂ္ဂိုင် ရှေ:ပါ:သွင်:.


ကာသီဦးတဲ့ ဟောကြွေ့ ဆု. ဖြောင့် ခေါ်:ခိုက်ယို:ခြင်: ဖွင့် သိ:ဖွ် ခိုက်ယို:ခြင်: များ: ဆွဲ:ရှိ:ဆု များ:ဂီ ပါ:သွင်:.

ကာသီပွဲတော် ကလေး တော်ဆွဲ:လမှုင် သာဇော်ဖွဲ့ပွဲတော်၊ ကဆုန် လမှုင် ဆောင်ရွက်ဆွဲ:ပွဲတော်၊ သင်္ကြန် လမှုင် ပဋ္ဌာန်:ပွဲတော်၊ ဝါဆိုင်: ဆွမ်းလမှုင် ဝီ:ဆွဲ:ပွဲတော် ဖွင့် တော်ဆောင်ဆွဲ: လမှုင် ကထိန်ဖွဲ့တော်တွေ့ များ: အပြင်:ပ ပြေးသူ ရှေ:ပါ:သွင်:.


ဆွေးဆွေးမြေ့ များ: ရှေ:သွင်: တရေးပြင်:၊ တော်ဆွဲ:၊ ကဆုန် လ ဆွမ်း:ဆွင် သောကဆုံ:ရွေ့ ဂေး:ပါ:ဆု ဂီ ပါ:သွင်:. ခေါ်:ရေ်ဆို်ဆွင် ဝင်ရွေ့ ရေ်ပြ ဆွမ်း:ရွေ် ဂီ ကြေး: လ ဆွမ်း:ဆွင် ဝင်ရွေ့ ဂီသင် ကလင် ဖွင့် ဂေး:ပါ:ဆု ဆွမ်း: ဂီ ပါ:သွင်:. ဆုတ်:ဂေး:ရေး: ကလေး ဖြင် ဝင်, ပြုဂေး ဝင်, ဆွမ်း, ဆွမ်း:ဖွာ, ဆု:ရေး, ဆွေး:ဆုံ်ဆုပ်ကြွေ့ ဆွမ်း: ရှေ:ဆေး:ဆွမ်း: ပါ:သွင်:.

ပါဝင်ဆွေး:ဆွေး:သူ - ဆွမ်း: ငေ:သူ:ဆို + ပ ငေ:သူ:ဆို. ဆို:ဆောင်ဆွေး:ဆွေး:သူ-ဆို:သောင်ဆို:ဆို:
ရှေ့ရေ်ပြ: - ငေ:ပြေ:သူ:ဆို. ဆွေးဆွေး:ဆောင်:သူ - ဆို:ရှေ:ဆို:ဆို:

၁။ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ငါးပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာ - ပေါက်ရေကာ
ကျေးရွာအုပ်စု - ပေါက်ရေကာ

မြို့နယ် - ဘီးလင်း
ရက်စွဲ - ၁၈.၉.၂၀၁၈

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ပေါက်ရေကာရွာတွင် အများဆုံးမြင်တွေ့ရသော ပင့်ကူအိမ်အမျိုးအစားမှာ ဒီဇိုင်းကောင်းမွန်ပြီး ခိုင်ခံ့သည့် သုံးပတ်လှည့် ပျဉ်းကွင်းဆွဲ ဒီဇိုင်းဖြစ်သည်။

ဒီအိမ်မျိုးကိုဆွဲတဲ့ အချိန်ကာလမှာ ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲမရှိပဲ၊ အလင်းရောင်ကောင်းမွန်ပြီး၊ လေတိုက်နှုန်းလည်း နည်းပါးပါတယ်။ ဒီလိုရာသီဥတုမျိုးမှာ ပင့်ကူတွေ အများဆုံးမြင်တွေ့ရတတ်ပါတယ်။


ဒီဇိုင်းကောင်းမွန်ခြင်းအကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်၊ ဒီအိမ်မျိုးဟာ ပင့်ကူအိမ်ထဲကို ပိုးကောင်ပျံဝင်လာတဲ့အခါ ပိုးကောင်ပျံတွေ ပြန်ထွက်သွားနိုင်အောင် ပျဉ်းကွင်းတွေ ကြားထဲမှာ အပေါက်ကြီးကြီးတွေ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ထားတဲ့အတွက် ပိုးကောင်ပျံတွေ ပိုမိုများပြားစွာ ဖမ်းဆီးနိုင်ပါတယ်။

ဒီအိမ်မျိုးဆွဲတဲ့အခါ သင်တန်းသားများစွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပြီး၊ ဒီအိမ်မျိုးကို ဆွဲပြီးတဲ့အခါ ဒီဇိုင်းကောင်းမွန်ပြီး ခိုင်ခံ့တဲ့အတွက် ဒီအိမ်မျိုးကို ဆွဲတတ်အောင် သင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်။ ရွာသူရွာသားများစွာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပြီး ဒီဇိုင်းကောင်းမွန်ခြင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ကျား ၄ ဦး၊ မ ၁၂ ဦး
စုစုပေါင်း - ၁၆ ဦး

ဒီဇိုင်းဆွေးနွေးသူများ - ပေါက်ရေမြို့နယ်ဆင်ခြေဖုံ
မှတ်တမ်းတင်သူ - မဟာမာန်ဆောင်

စာဖတ်ကားချပ်


အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြဇယား
ကျေးရွာ - ပေါက်စတာ
ကျေးရွာအုပ်စု - ပေါက်ဆား
မြို့နယ် - အီးလင်း
ရက်စွဲ - ၁၈-၉-၂၀၁၇
စဉ်
ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ
စဉ်
ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - အမျိုးသား(၁၄)ဦး အမျိုးသမီး(၃၅)ဦး
စုစုပေါင်း - (၄၇)ဦး
ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ -
မှတ်တမ်းတင်သူ -


အပွဲအစည်း ချိတ်ဆက်မှုပြဇယား
ကျေးရွာ - ပါဂေသော
ဒုတိုင် -- ပါဂေသော
မြို့နယ် - အီးလင်း
ရက်စွဲ - ဒဂ - ဧ - ၂၀၁၅
မြို့နယ် ဒုတိယဦးစီးဌာန
မြို့နယ် ပဉ္စမဌာန
မြို့နယ် ရဲစခန်း
ကျေးရွာ ဒုတိယလူကြီး
CDD
မြို့နယ် CDD
ကျေးရွာ ဂူတိုင်
ကျေးရွာ ဒုတိယမြို့ပိုင်
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ
မှတ်တမ်းတင်သူ
ကျား (၁၂) ဦး မ (၁၅) ဦး

ကြွေကွေးချိုသာတဲ့မြို့

ဆေးရုံ - ဆေးကြော်
ဈေးဆိုင် - ဆေးကြော်

ဘုရားကွင်း - ဘုရားပွဲတော်

ဆွေးဆွေးထိုင်းမှိုင်းသည်းထိုင်း

ဈေးဦးကြော်သည်မလေးကို ကြွေးသည်ဈေးဦးကြော်ကို ကြွေးကောင်းသားမှာ မှိုင်ကြိုးကိုင်းတောရွာသူ မဟုတ်သောကြောင့် ဘာမှန်းမသိပေ။

ဈေးဦးကြော်မဟုတ်ဘဲ ကျောက်ဆူးကြွေးကို ကြွေး၊ ဖြူးသောကြွေးကို ကြွေးမှာသာလျှင် ဈေးဦးကြော်၏ ဆွဲဆောင်မှုကြောင့်၊ ရုတ်ရုတ်ချင်း ဖြူးဖြူးကို ကြွေးမှာ ဖြစ်သည်။

ထိုစဉ် ဈေးဦးကြော်ကြွေးသည် ဈေးဦးကြော်၏ ကြောင့်ကြောင်းကို၊ လမ်းဘေးသားများကို ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့၊ ကျေးဇူးမှုကြောင့် ဈေးသားများ၏ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ရာ ဌာနဖြစ်လာသည်။


ဈေးဦးကြော်ကြွေးသည် ထိုင်းကိုယ်ကြွေးများ၊ ထိုင်းကိုယ်ဂီတများ၊ ထိုင်းကိုယ်ပန်းချီများ၊ ထိုင်းကိုယ်ကျွန်းများ၊ ထိုင်းကိုယ်ထိုင်းဘာသာ၊ ထိုင်းကိုယ်ကျွန်းများ၊ ထိုင်းကိုယ်ထိုင်းဘာသာ ဖြင့် ပြောဆိုကြသည်။


ပါဝင်သော ဆွေးနွေး - ကျားလေးဘဲ + မလေးဘဲ ဖြစ်ကောင်းသော ဆွေးနွေးပုံ အမျိုးအစား
ဆွေးနွေးသူ - ငါးဦး

ပွဲစားတော် တင်းမှု - ဖြစ်ကောင်းဖွယ်ရှိ

ဆ။အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အခက်အခဲများ

ဇ။ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်(အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)





ဆွေးနွေး- ပေါက်ဈေး ဆရာမ- မိုးလင်း
နေ့စွဲ- ပေါက်ဈေး ကာလ- ၁၈.၉.၂၀၁၈

"ဦးဆောင်သူ ဖွဲ့ဖြိုးသူ လုပ်ကွက် ဆိုင်းဘုတ်များ"

၁။ ဆိုင်းဘုတ်ပြင်းလမ်းမှ ဈေးသွားလမ်းများ ကြွယ်ဝစည်ကားခြင်း ရှိခြင်း (ကြာ+မ)
၂။ ကွက်ဝင်လမ်းများ ရှင်းလင်းခြင်း ရှိခြင်း။ (ကြာ+မ)
၃။ ဆိုင်ရှေ့တွင် အုံးကြိုး ရှိခြင်းမှ ရှေ့ပြေးကား ထိုးဆောင်ရှိခြင်း (။)

"အဆုံးသတ်သော ဦးဆောင်သူ ဖွဲ့ဖြိုးသူ လုပ်ကွက် ဆိုင်းဘုတ်များ"

၁။ ဈေးဘူးဈေး တည်ဆောက်ခြင်း ရှိခြင်း (ကြာ+မ)
၂။ ဝိုက်ယိုးကြိုးမှ ပတ်ဝန်းကျင်သည့် နှာခေါင်းပတ်ဝန်းကျင် (ကြာ)
၃။ ကားပြင်ဝင်ရောက် သတ်ဆိုက်မှ ဒီဇယ်ပြင် သတ်ဆိုက် (ကြာ+မ)


ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ- ကြာ+မ ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ- ဦးသောင်မိုးဆို
မှတ်တမ်းတင်သူ- ဆိုမော်

၇။ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ






၈။ကော်မတီဝင်များစာရင်း


ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ
ကျေးရွာ - ပါတာဆာ
အုပ်စု - ပါကာဆာ
မြို့နယ် - ဘီးလင်း
ရက်စွဲ - ၁၈.၉.၂၀၁၈
ခေါင်း/ထောက်ခံသူ
ဦးသန်းစော (ကျား)
ဒေါ်မေ (မ)
ပယ်ဖျက်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၁။ ဦးစောလင်းဟန် (ဥက္ကဋ္ဌ)
၂။ ဦးခင်မြို့ဦး (အဖွဲ့ဝင်)
၃။ ဒေါ်ဟေမာဆောင်း (အဖွဲ့ဝင်)
စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၁။ ဦးသန်းဆွေ (ဥက္ကဋ္ဌ)
၂။ ဦးကျော်မင်း (အဖွဲ့ဝင်)
၃။ ဒေါ်နွယ်ခေ (အဖွဲ့ဝင်)
ပြင်/ထိန်း ဆပ်ကော်မတီ
၁။ ဦးဖြင့်ဒိန် (ဥက္ကဋ္ဌ)
၂။ ဦးမိုးဒီဇောင်(အဖွဲ့ဝင်)
၃။ ဒေါ်သဖြင့် (အဖွဲ့ဝင်)
ဓနဘဏ္ဍာဝန်ထမ်း
၁။ ဦးစံဖြင့်
၂။ ဒေါ်ခွန်ဦ
အတ္ထာရေးဓာရေး
၁။ ဦးမိုင်ဦး
ဝေဖန်အကဲဖြတ်ဝန်ခံ
၁။ ဦးဟန်ဦ
၂။ ဒေါ်ငင်ဦ

၉။ကျေးရွာအချက်အလက်ပုံစံ(၁)



ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

ကျေးရွာဆိုင်ရာ အထွေထွေ

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူးတာဝန်အမည်
မြို့နယ်အမည်	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စုပေါင်းကျေးရွာ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)		ဘာသာ(၁)	
လူမျိုးစု (၂)		ဘာသာ(၂)	
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး		

(ခ)လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဖွဲ့အစည်းများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ခဲ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ခဲ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြစ်ခဲ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ရေစဉ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဝင်း	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

Cycle 1 pc-1

(၈)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁)စာသင်ကျောင်း	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	(၂)ကျန်းမာရေး	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	(၃)လက်မှုပညာရှင်	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	☑	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☑	☐	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	☑	☐
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	☑	☐	အရံသားဖွား	☑	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☑	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	☑	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ကျေးရွာဆုံစုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါအတိုင်းဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း (ကတ္တရာလမ်း) ကွန်ကရစ်လမ်း (မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း)
ကျောက်ခင်းလမ်း (မြေသားလမ်း) လှေသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာမှမြို့နှစ်မှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာမြို့ပြုမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် 2008 /မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအာဏာပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှဝင်းကျေးရွာအုပ်စုဖွဲ့ဝဟိုအထိခရီးဝိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ဝိုင်း 0 /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၄င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်


ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ---------- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ---------- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ပန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြုံခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

□မရှိပါ □ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ--- ဂယ်ဆိပ်နှစ်ခန်းမောင်း/ဧရာဝင်ကြီး



လူထုဝယ်ယူမှုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

Cycle 1 pe-1

(ခ) ကျေးရွာတွင် ခွဲ့စည်းထားသော အခွဲ့အစည်းများ

လူထုဝယ်ယူမှုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲ့ပြီးနေသောတွက် အရပ်ရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲ့စည်းထားသည့် အခွဲ့အစည်းများရှိမရှိသလား။

(၁)
(၂) မိုးလေးရွာစေကြပါစေ
(၃)
(၄)
(၅)

ကျေးရွာမေးမောင်း အမည် ဦးရင်ဝင်း

လက်မှတ် နေ့စွဲ 4-4-2016

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးကျော်မောင်းဝဒိအင်

လက်မှတ် နေ့စွဲ 4-4-2016

Cycle - 2 PC-1

ပုံစံ - ၁ ကျေးရွာ ကြန်ရက်အလိုက်အကောက်များ (Form PC 1)

ကမ်ဘာ့ညွှန်ကြားရေး ကျေးရွာတစ်ရွာသည်, မထေမဆုံးသင်တန်းဆက်ခံနိုင် သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအလိုက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံခဲ့ တောင်းခံရသည်။ ဤနေရာတွင်အလိုက်များကို စီမံကိန်း ဒီဇိုင်းဆွဲအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ စီမံကိန်းသင်တန်းဆင်းပြီးသူများ စီမံကိန်းသင်တန်းဆင်းပြီးသူများကို ဖြည့်ရန်ဖြစ်သည်။ ဤအချက်အလက်များကို ဖြည့်ရန်အတွက် ကျေးရွာလူကြီး မှန်ကန်စေအောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ဆိုသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာမြေပြင်ဆက်သွယ်ရေးနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦးတင်ဝင်း	09-425349759	ဦးခင်မင်းထွန်း(ဂ)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး | ခရိုင် ဆိုးမင်း | ကျေးရွာအုပ်စု ပေါက်တော | ကျေးရွာ ပေါက်တော

ကဏ္ဍ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	430	ဗုဒ္ဓဘာသာ (၁)	430
လူမျိုးစု (၂)		ဘာသာ (၂)	
လူမျိုးစု (၃)		ဘာသာ (၃)	
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	12 ဦး		
သက်ကြီးရွယ်အို များ (၆၅ နှစ်နှင့် အထက်)	63 ဦး		
စစ်ဘေးရှောင်	မရှိ		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	625	649
လူမျိုးစု (၂)		
လူမျိုးစု (၃)		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးရေ	365	65

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ

Cycle-2 pc-1

အထောက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စက်ရုံ	☑
အလယ်တန်းကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလတန်းကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☑	ကိန္နဒုဗ္ဗာရကျောင်း	☑
မူကြိုကျောင်း	☑	ဆေးခန်းစုခန်း	☐	ရေစင်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဂေဒီ	☐
				အခြား	☐
နှတ်ချက်		နှတ်ချက်		နှတ်ချက်	

(၈) ကျွမ်းကျင်သူများနှုတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၀) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထောက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☑	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	☑	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☑	☐	သားဖွားဆရာမ	☑	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☑	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☑	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
နှတ်ချက်			နှတ်ချက်			နှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း (ကတ္တရာလမ်း) ကွန်ကရစ်လမ်း (မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း)
ကျောက်ခင်းလမ်း (မြေသားလမ်း) (လှည်းလမ်း) အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လွတ်လပ်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် 2018/မဖော်ပြ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအာဏာပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဆီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝင်ပေါက် ရင်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝင်ပေါက်အထိ ဆီးနိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ဖိုင်--------/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝင်ပေါက်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်း

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---------- ထော်လာဂီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---------- ထော်လာဂီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ----------

Cycle - 2 p<-1

(ဆ) မတ်ပန်းကွင်းရပ်ရွာ သဘာဝဝန်းကျင်ရေးရာ

ညီလာခံတွင် ဆွေးနွေးတင်သွင်းသည့် သဘာဝဝန်းကျင်ထိခိုက်စေနိုင်ခြင်း ရှိ/မရှိသည်ကို

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည် ရှိပါက မည်သို့ဆောင်ရွက်ပေးမည်ကို ဖော်ပြပါ ဝန်းကျင်ထိခိုက်စေနိုင်ခြင်းမရှိပါ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲခြားဆောင်ရွက်သော အခွန်အစည်းများ

လူထုဝင်ငွေမြှင့်တင်ရေးအတွင်း ညီလာခံကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲခြားရောဝေတွက် ဆင်ဂျ (သို့) ရွာဘဏ္ဍာကိုယ်ဝန်ခံ(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲခြားဆောင်သည့် အခွန်အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ဆီးသစ်ဆေး ကော်ဖတ်

(၂) .....

(ဈ) အစည်းဝေးဆုံးဖြတ်ချက်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ညီလာခံသည် အစည်းဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များ ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိ/မရှိ

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးတင်ဝင်း

လက်မှတ် ရက်စွဲ ၂၄.၁.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးရင်ဖက်ကြီး(ဂ၁)

လက်မှတ် ရက်စွဲ ၂၄.၁.၂၀၁၇

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအဖွဲ့အလက်များ (Form PC 1) Cycle-3 pc-1

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးခိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအဖွဲ့အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအဖွဲ့အလက်များကို စိမ်ကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စိမ်ကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအဖွဲ့အလက်များအား ပစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအဖွဲ့အလက်ဆိုသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြန်လွှဲသွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးအောင်ဝင်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် 09421342759		လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးသောင်းသောင်းဆွေ
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်း	မြို့နယ် ဟိုးမင်း	ကျေးရွာအုပ်စု ပေါင်းရောက	ကျေးရွာ ပေါင်းရောက

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုး၇ (၀) ပအို	၄၃၀	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၄၃၀
လူမျိုးစု (၂) ----------		ဘာသာ (၂) ----------	
လူမျိုးစု (၃) ----------		ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုရော ----------		ဘာသာရော ----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆၇		
စင်ဘေးရောင်	၈၅		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၀) ပအို	၁၀၅	၉၄၈
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၃၆၀	၆၀

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

ကဏ္ဍခွဲကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	□	ဆေးရုံ	□	ဓမ္မဒီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	□	ကျန်းမာရေးဌာန	□	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓

Cycle-3 pc-1

မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဥယျာဉ်	✓	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	✓
မူကြိုကျောင်း	✓	ဆေးခန်း	□	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	□
အခြား	□	အခြား	□	ဗလီ	□
				အခြား	□
မတ်မှတ်		မတ်မှတ်		မတ်မှတ်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	ဆရာဝန်	□	□	လက်သမား	✓	□
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	□	□	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	□	□	ပန်းရံ	✓	□
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	□	□	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	✓	□	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	✓	□
မူကြိုဆရာ/မ	✓	□	သားဖွားဆရာမ	✓	□	ရေပိုက်သွယ်သူ	✓	□
အခြား	□	□	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	✓	□	စက်ပြင်ဆရာ	✓	□
မတ်မှတ်			မတ်မှတ်			မတ်မှတ်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ဆောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခဲင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာခွဲပြီးမူစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာခွဲပြီးမူ စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် 1999/မဆိတ်

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအာဏာပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးပိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ဝိုင်း 1.2/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 10 မိနစ် ထော်လာကီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်
အခြား .....

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 15 မိနစ် ထော်လာကီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်
အခြား .....

(ဆ) ပတ်ပန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

Cycle-3 pc-1

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ဆယ်စုနှစ်ဝန်းကျင်အတွင်း


(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဝန်ဝိုလ်ပြစီမံကိန်းမဝိုင်စီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွဲ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) မဟုတ်သားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ဒီးလင်းရွာ ထောက်ခံသော
(၂) ----------

(၈) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးတင်ဝင်း
လက်မှတ် ရက်စွဲ ၂၀.၁၀.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးသောင်ဆိုင်ဆို
လက်မှတ် ရက်စွဲ ၂၀.၁၀.၂၀၁၇



ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1) Cycle - 4 pc-1

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးဝင်ဆက်ဝင်စီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းဝင်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းဝင်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
	09462945562	
မြေပုံနယ်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

ကဏ္ဍ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)	၄၅၀	ဘာသာ (၁)	၄၅၀
လူမျိုးစု (၂)		ဘာသာ (၂)	
လူမျိုးစု (၃)		ဘာသာ (၃)	
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆၃		
စစ်ဘေးရှောင်	၁၅၅		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)	၁၂၅	၁၄၉
လူမျိုးစု (၂)		
လူမျိုးစု (၃)		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစီး	၃၁၅	၉၅

(၆) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ Cycle - 4 pc-1

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
မူကြိုကျောင်း	☐	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☐
မူလတန်းကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
မူလွှန်ကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☑	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☑
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
လယ်လွှန်ကျောင်း	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
အထက်တန်းကျောင်း	☐			အခြား	☐
အခြား	☐				
မတ်မျှက်		မတ်မျှက်		မတ်မျှက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	မန်းစဲ့	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အဖြူးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	☑	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	☑	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☑	☐	ရေဂိုက်သွယ်သူ	☑	☐
အင်္ဂလိပ်	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☑	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
မတ်မျှက်			မတ်မျှက်			မတ်မျှက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာရှိပြီးမှစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာရှိပြီးမှ စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်.....ခန့်/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

Cycle-4 pc-1

(၈) ရပ်ရွာအကျွမ်းအဖေး

(၀) ဤကျေးရွာ၏ပေါ်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပေါ်အထိ ဈေးဝိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ဝိုင် ၀.၃ /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပေါ်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်း

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၄ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

(၈၀) ပတ်ပန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝသေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ဆေးသောက်ရွာအမေ ၁/ ဆရွာင်းရကြီးခရင်း

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝေဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၀) ရေးသောက်ရေးအသင်းအဖွဲ

(၂) ----------

(၈၂) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးခိုးလခ

လက်မှတ် ခန့် ၁၈.၉.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ခိုသောက်ခိုးခို

လက်မှတ် ခန့်စွဲ ၁၈.၉.၂၀၁၈

၁၀။စီမံကိန်းအချိန်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ၂)




လူထုဝင်ပြုပြင်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

Cycle - 1 pc-2

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းပြုပြင်ရေးတော်လောက်ဆိုင်ရာလူထုဆုံးဖြတ်ချက်များ/လောက်ထောက်နှင့်ယုတ်နှင့်ယုတ်မှုများမှ အတွက်ဘဏ်ပုံစံကိုပြည့်သွင်းရမည်။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးကိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု
ရည်ရွယ်ရေးမှုန်း/ပန်ထမ်း အမည်	
ရန်ပုံ 5-4-2016	စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြုပါ □ စက်ဝန်း(၀) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း	ဖြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ


စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ရန်ပုံ		အရည်အဆေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်ရန်	ပြီးဆုံးသည့်ရန်	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အစိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	3-4-2016	4-4-2016	82	152	234	234 | ဗမာ
၂. ကျေးရွာခွဲ ပြီးခရေ စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	4-4-2016	4-4-2016	79	168	247	247 | ဗမာ
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သည့်အစည်းအဝေး	8-4-2016	8-4-2016	13	7	20	20 | ဗမာ
၄. ဖြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲခရေးနှင့်အ ကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီဝင် စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅. ဖြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲခရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော် ရေးကော်မတီဝင်များကို ရွာထိုင်အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွင်ချမှတ်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ



လူထုဝါဒဖြန့်ခြင်းစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

Cycle 1- pt-2


၆.၀၈ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အဆောက်အထည်ဖော်ရေးစီစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂ ပင်ပန်းရေးစီစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃ဘေးကျွာရေးကုန်ကျမှု လျှာထားစီစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄ပြည်/ထိန်းစီစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာအစီရင်ခံအခေါ်	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစီရင်အခေါ် ပထမအကြိမ်						
၇.၂ အစီရင်အခေါ် ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစီရင်အခေါ် တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစီရင်အခေါ်						
၉. လူထုစစ်ဆေးခွဲအစီရင်အခေါ်						




ပုံစံ - ၈ - ၂ · စီမံကိန်းဆက်လက်အကဲဖြတ်ခြင်းပုံစံ (PC 2) Cycle - 2 PC-2

လမ်းညွှန်ချက်များ ။ ဆက်လုပ်ဆဲစာရင်းဝင်စီမံခန့်ခွဲမှု/ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာကဏ္ဍများမှ စီမံကိန်းဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်ဆဲကြောင်းနှင့် ကာလရှည်နှင့် ကာလတိုသင်တန်းများအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးခဲ့ရသူများ/ပါဝင်သော အရေအတွက်	ဖြို: ၁၉၂ ယောက်၊ ဝဂ္ဂနီ:		
ပုံစံနံပါတ် ၂၄.၁၂.၂၀၁၇		စက်ပန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ☐ စက်ပန်း(၁) ☐ မီဒက်ပန်း(၂) ☐ စက်ပန်း(၃) ☐ စက်ပန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ၁၄	ပြည်နယ် ဘဂြိ: ၈၁၄	ကာလရှည်အုပ်စု ဧပြီကိစ္စတာ	ကာလတို ဧပြီကိစ္စတာ

စီမံကိန်းဖော်ထုတ်မှုအဆင့်များ	ရန်ပုံ		အဆင့်အဆင့်ဆွေးနွေးတက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ရက်	ပြီးဆုံးသည့်ရက်	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အခြားထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကာလရှည်စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၈.၁၂.၂၀၁၇	၁၈.၁၂.၂၀၁၇	၁၀၂	၁၁၇	၂၁၉	ဖအော ၂၁၉
၂။ ကာလရှည်ဖို့ ပြီးမြောက် စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၄.၁၂.၂၀၁၇	၂၄.၁၂.၂၀၁၇	၁၀၁	၁၁၆	၂၁၇	ဖအော ၂၁၇
၃။ ကာလရှည်အုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ရေးဆွဲသည့် အစည်းအဝေး	၂၉.၁၂.၂၀၁၇	၂၉.၁၂.၂၀၁၇	၆	၇	၁၃	ဖအော ၁၃
၄။ ဒြေနယ်အဆင့် စီမံကိန်းဆရာဝန်ဝန်ထမ် နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၇.၁.၁၀၁၈	၂၃.၂.၁၀၁၈	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ ဒြေနယ် စီမံကိန်းဆရာဝန်ဝန်ထမ် နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေး ကော်မတီတစ်ခုမှ ကိုယ်စားလှယ်များကို ရွေးချယ်၊ အသစ်များ ဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက် အစည်းအဝေး	၂၂.၄.၁၀၁၈	၂၂.၄.၁၈	၁၀	၈၁	၁၈၁	စအော ၁၈၁
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဒေသခံစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအမံ ရေးဆွဲခြင်း	၁၄-၅-၁၇	၁၄ ၅ ၁၇	8	7	၁၅	ဖအော ၁၅



၆။ ခ လမ်းမူဆရာစီးပားရဲ့ ဆုပေးပွဲများ	19-5-17	19-5-17	8	7	15	၁ရက် 1/1 15
၆။ ဃ သတ္တာဆရာကုန်ကျမှု လျှော့ဆားစီးပားရဲ့ ဆုပေးပွဲများ	19-5-17	19-5-17	8	7	15	၁ရက် 1/1 15
၆။ ဂဃ ပြင်ပဆိုင်းစီးပားရဲ့ ဆုပေးပွဲများ	19-5-17	19-5-17	6	5	11	၁ရက် 1/1 11
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းမှု တိုးတက်မှု ဆောင်ကြဉ်ချက်များတင်ပြခြင်း ၇။က အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် ၇။ခ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် ၇။ဂ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	25-6-17	25-6-17	4	6	10	၁ရက် 1/1 10
	5-9-17	5-9-17	6	2	8	၁ရက် 1/1 8
	30-9-17	30-9-17	5	4	9	၁ရက် 1/1 9
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းမှု အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းများ ပေးပြီးခြင်း	5-12-17	5-12-17	7	4	11	၁ရက် 1/1 11
၉။ လုပ်ရှင်စာအစုံအလင်းပေးခြင်း	10-12-17	10-12-17	78	139	217	၁ရက် 1/1 217



ပုံစံ - ၉ - ၂ - စီမံခန့်ခွဲခြင်းအဆို့နှိုင်းဇယား (PC 2)

Cycle - 3 pc-2

ကမ်းရွှန်စွာက် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များမှ ပုံစံတစ်ခုအား ကူညီဖြည့်စွက်ခြင်း စာရွက်စာတမ်းများ ပြည့်စုံစေရန် ပြင်ဆင်ပေးခြင်း

ထည့်သွင်းသူ/ပါဝင်သူ အမည် ဦးသောင်းဝိုင်

ရက်စွဲ 18-10-2017

စက်ရုံသဘောတူညီချက် □ ဟုတ်ကဲ့(၁) □ ဟုတ်ကဲ့ (၂) ✓ မဟုတ်ပါ(၁) □ တင်သွင်း (၄)

ခြင်္ကန်ပေါက်ဝင်း ၆၆ မြို့နယ် ဒဂုံမြို့သစ် စာရွက်အုပ်ရေ ၉၂၀၀၀၀ စာရွက် ဓာတ်ခဲတော်

စီမံခန့်ခွဲသတ်မှတ်ချက်များ	ရည်မှန်း		အမှန်တကယ်ဆောင်ရွက်ချက်များ					
	စတင်သည့် ရက်	ပြီးဆုံး သည့်ရက်	အမြင့်ဆုံး အပူချိန် ဒီဂရီ	အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် ဒီဂရီ	ဒဏ်ရာ ထားရှိ သောအား ထွက်	လုပ်ချိန်ထက်ဆောင်ရွက်သည့် အထည်တွက် နှင့် လုပ်ချိန်ထားသည်	ဒဏ်ရာ ထားရှိ သောအား	ဒဏ်ရာ ထားရှိ ရာခိုင်နှုန်း
၁။ စာရွက်စီမံခန့်ခွဲ ဖိတ်ခေါ်ထားသည်အား	18-10-17	18-10-17	125	135	0.60	၈၆၀ | 380	430	60.47%
၂။ စာရွက်နှုံ့ပြီးရေး စီမံချက်ဆုံးဖြတ်ခြင်း အထည်ထားသည်	10-12-17	10-12-17	80	137	217	၈၆၀ | 2.17	430	50.47%
၃။ စာရွက်အုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အထည်ထားသည်	2-2-18	2-2-18	9	7	16	၈၆၀ | 16	430	
၄။ ပြီးနှစ်ထားသည့် စီမံခန့်ခွဲချုပ်ချက် နှင့် အထောင် အထည်ဝတ်ရေးကာလတစ်ခု စီမံခန့်မှု သုံးသပ်ရေး အထည်ထားသည်	22-2-18	9-3-18	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ		
၅။ ပြီးနှစ်ပြီး စီမံခန့်ခွဲချုပ်ချက် နှင့် အထောင်အထည် ခေါ်ယူ ဟက်ဖီးစိစစ်ခြင်းကိုမူကို ရွာတို့ အသိပေး အစီအစဉ်ချမှတ်ခြင်းအသည့် အထည်ထားသည်	15-3-18	15-3-18	57	56	113	၈၆၀ | 113	430	7.
၆။ စီမံခန့်ခွဲလုပ်ငန်းမှစီမံချက်ဆုံးဖြတ်ခြင်း အထည်ထားသည်	-	-						
၇။ စီမံခန့်ခွဲလုပ်ငန်း အထောင်အထည်ဖော်	24-3-18	24-3-18	6	4	10	၈၆၀ | 10	430	2.33%



Cycle - 3 PC-2

ရေးသင်တန်းဆရာများ စရေးပြုပြင်မှုများ									
၆.၂ ကမ်းလှမ်းဆရာသင်တန်းဆရာများ စရေးပြုပြင်မှုများ	၂၆-၅-၁၈	၂၄-၅-၁၈	၄	၄	၁၆	၆ နာရီ	၁၀	၄၂၀	၁.၃၃၂
၆.၃။ ဘတ္တာအရောင်းဆိုင်အမျှ လုပ်ထားသောသင်တန်းဆရာများ စရေးပြုပြင်မှုများ	၂၄-၅-၁၈	၂၄-၅-၁၈	၄	၄	၁၆	၆ နာရီ	၁၀	၄၂၀	၁.၃၃၂
၆.၄။ ပြည်ဝင်ဆိုင်းသင်တန်းဆရာများ စရေးပြုပြင်မှုများ	၂၄-၅-၁၈	၂၄-၅-၁၈	၄	၄	၁၆	၆ နာရီ	၁၀	၄၂၀	၁.၃၃၂
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ကိုယ်တက်ရှု ဆောင်ရွက်သည့် သင်တန်းဆရာများ									
၇.၁။ သင်တန်းဆရာများ ထားသောကြိမ်ရေ	၂-၄-၁၈	၂-၄-၁၈	၇	၄	၁၁	၆ နာရီ	၁၁	၄၂၀	၁.၄၆၂
၇.၂။ သင်တန်းဆရာများ ဖွင့်ပွဲသင်တန်းကြိမ်ရေ	၁၁-၄-၁၈	၁၁-၄-၁၈	၆	၃	၉	၆ နာရီ	၉	၄၂၀	၁.၀၅၄
၇.၃။ သင်တန်းဆရာများ ထားပိတ်သင်တန်းကြိမ်ရေ	၂၄-၄-၁၈	၂၄-၄-၁၈	၁၂	၂၂	၃၄	၆ နာရီ	၃၄	၄၂၀	၇.၃၆၂
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်ဆန်းစစ်ချက်များ သင်တန်းဆရာများ	၁၃-၆-၁၈	၁၃-၆-၁၈	၅	၃	၈	၆ နာရီ	၈	၄၂၀	၁.၆၈၀
၉။ လုပ်သူစစ်ဆေးမှုသင်တန်းဆရာများ	၁၅-၆-၁၈	၁၅-၆-၁၈	၈၃	၁၃၅	၂၂၀	၆ နာရီ	၂၂၀	၄၂၀	၉၂၄၀




ပုံစံ ၈ - ၂ စီမံကိန်းဆက်လက် အဆိုပြုလွှာ (PC-2) Cycle-4 PC-2

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ သတ်မှတ်ရာလူဦးရေဦးမြို့/လက်ထောက်နယ်ပယ်များမှ စီမံကိန်းဆက်လက်အဆင့်တစ်ဝှမ်းပြီးစီးပြီး ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာထုပ်ဝန်အတွက် ကျိုးပဲကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းမျဉ်းစည်းမျဉ်း/ပန်းတမ်း အမည် ခ်ိ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး

ရန်ပုံငွေ ၂၀၂၀-၂၁-၂၀၂၁	စတင်နေဆဲအဆင့်ကိုရောက်ပြီး ☐	စတင်နေဆဲ(၁) ☐	စတင်နေဆဲ(၂) ☐ စတင်နေဆဲ(၃) ☐ ပြီးစီးပြီး (၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ	ပြည်နယ် ခ်ိ ဒေသ	ကျေးရွာထုပ်စု ဧရာဝတီတာ	ကျေးရွာ ဧရာဝတီတာ


စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ရန်ပုံငွေ		အဆင့်အဆင်းဆောက်လုပ်သူအရေအတွက်						
	စတင်သည့် ရက်	ပြီးဆုံးသည့် ရက်	အမျိုးသား အဆင့်အတွက်	အမျိုးသမီး အဆင့်အတွက်	ယိမ်းထောင်စု အဆင့်အတွက်	လူမျိုးစုတောက်လျောက်သူအရေ အတွက် နှင့် လူမျိုးစု အမည်		အိမ်ထောင်စု ဦးရေ	အိမ် ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက် အစည်းအဝေး	၂၀-၀၃-၂၀	၁၀-၀၃-၂၀	၈၄	၁၄၅	၂၁၀	၂၁၀	ဗမာ	၄၇၀	၅၀.၅၀
၂။ ကျေးရွာခွဲ ဦးဆောင် စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀-၀၄-၂၀	၂၀-၀၄-၂၀	၈၄	၁၄၅	၂၁၀	၂၁၀	ဗမာ	၄၇၀	၅၀.၅၀
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လှပင်နေဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ရေး အည်းအဝေး									
၄။ ပြည်နယ်အဆင့် စီမံကိန်းဆွေးနွေးပွဲနှင့် အဝေးသင် အထည်ဆက်ဝေဖန်ဆက်သွယ်ရေး စီမံကိန်း သုံးသပ်ရေး အစည်းအဝေး	၂၀-၁၀-၂၀	၂၀-၁၀-၂၀	မလို	မလို	မလို	မလို		မလို	မလို
၅။ ပြည်နယ်စီမံကိန်းဆွေးနွေးပွဲဝေနှင့် အဝေးသင်အထည် ဝေဖေးနေ ဝေဖန်ဆီတီဖြစ် ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ရွာသို့အသိပေး အဝေးသွားခြင်းများ အည်း အစည်းအဝေး	၂၀-၁၁-၂၀	၂၀-၁၁-၂၀	၁၀	၂၂	၃၂	၃၂	ဗမာ	၄၇၀	၇.၀၀



Cycle-4 P<-2

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွင်စီမံဆုံးဖြတ်ရေးသွင်းခြင်း အရေးအသား	မဂ္ဂ	မဂ္ဂ	မဂ္ဂ	မဂ္ဂ	မဂ္ဂ	မဂ္ဂ		မဂ္ဂ	မဂ္ဂ
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်သည့် ရေးသွင်းခြင်း	၃၀.၁၁.၂၀	၃၀.၁၁.၂၀	၁၀	၂၇	၃၇	၃၇	ပြီ	၄၅၀	၁၀၀%
၆.၂။ ပတ်သက်ဆောင်ရွက်သည့် ရေးသွင်းခြင်း	၃၀.၁၁.၂၀	၃၀.၁၁.၂၀	၁၀	၂၇	၃၇	၃၇	ပြီ	၄၅၀	၁၀၀%
၆.၃။ ပြည်သူ့ဆေးရုံကုန်ကျမှု ကျုပ်ထား အစီအရင်ခံရေးသွင်းခြင်း	၃၀.၁၁.၂၀	၃၀.၁၁.၂၀	၁၀	၂၇	၃၇	၃၇	ပြီ	၄၅၀	၁၀၀%
၆.၄။ မြို့/ကြိန်းအစီအရင် ရေးသွင်းခြင်း	၃၀.၁၁.၂၀	၃၀.၁၁.၂၀	၁၀	၂၇	၃၇	၃၇	ပြီ	၄၅၀	၁၀၀%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွင် ဝိုးတားက်မှု စောင့်ကြည့်ရေးအစည်းအဝေး	မဂ္ဂ	မဂ္ဂ	မဂ္ဂ	မဂ္ဂ	မဂ္ဂ	မဂ္ဂ		မဂ္ဂ	မဂ္ဂ
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၃၀.၁.၂၀	၃၀.၁.၂၀	၅	၅	၀	၀	ပြီ	၄၅၀	၂.၀၀%
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၅.၁.၂၀	၂၅.၁.၂၀	၅	၅	၀	၀	ပြီ	၄၅၀	၂.၀၀%
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၁၀.၂.၂၀	၁၀.၂.၂၀	၅	၅	၀	၀	ပြီ	၄၅၀	၂.၀၀%
၇.၄။ အစည်းအဝေး စတုတ္ထအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအမြဲသောတိစစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လွှတ်တော်သေချာအစည်းအဝေး									

၁၁။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ ၃)



လူထုဝင်ပါဖြစ်မံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3) Cycle - 1 pc-3

လမ်းညွှန်	ဇယား(၃)ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် အားလုံးသောအဓိကအခြေအတောအဆင်များ။ မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။	လူထုစည်းရုံးရေးမူများအကူအညီဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးမည်းစားပေးအစီအစဉ်များ။	ကျေးရွာစီမံကိန်း ပြည့်သွင်းရမည်။ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့်
လူထုစည်းရုံးရေးမူး/ပန်ထမ်း အမည်	ဦး စကျော်ဝေဦး ဒေါ်ခင်		
နေ့စွဲ 4.4.2016	စက်ဝန်းအား အမှတ်ပြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)		
ပြည်နယ်/တိုင်း မွန်	ပြည်နယ် ဒေသကြီးလင်း	ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်/ကျေးရွာ	ကျေးရွာ ပေါက်တော

က. အဓိကအဓိကအဆင်များအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအဓိကအဆင်များသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအဓိက၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

	အမျိုးသား အခွဲမှတင်ပြသောအဓိကအခြေအတောအဆင်များ		အမျိုးသမီး အခွဲမှတင်ပြသောအဓိကအခြေအတောအဆင်များ
၀	လမ်း၊တံတား၊ဆောက်ရန်	၀	ရွာတွင်း လမ်း၊တံတား၊ဆောက်ရန်
၂	သောက်သုံးရေဆောက်ရန်	၂	ရေဆင်းမြောင်း၊ဆောက်ရန်
၃	ရွာတွင်း ရေဆင်းမြောင်း၊ဆောက်ရန်	၃	သောက်သုံးရေ၊ဆောက်
၄	ပညာရေး၊ဆောက်ရန်	၄	အသင်းကျောင်း၊အား၊ကစား၊ကွင်း၊ဆောက်ရန်
၅	ကျန်း၊မာရေး၊ဆောက်ရန်	၅	လယ်ရေဆင်းမြောင်း၊ဆောက်ရန်

ခ. မျော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းချာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

	အမျိုးသားအခွဲမှတင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအခွဲမှတင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ
၀	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်လာမည်။	၀	ဘဏ်ရေး လာရေး ဆောင်ရွက်ချက်မျှ လာမည်။
၂	သောက်သုံးရေ ယုံကြည်စွာ ရရှိလာမည်။	၂	ရေကြီး၊ရေလျှံမှုများသည်။ ပါလာရမည်။
၃	ရေကြီး၊ရေလျှံမှုများ ပေးနိုင်သည် လာမည်။	၃	ရေလုံလောက်စွာရရှိလာမည်။
၄	ပညာရေး၊ကစားကွင်းတိုးတက်မြင်မားလာမည်။	၄	ပညာတတ်ပေါ်များလာမည်။
၅	ကျန်းမာရေး၊ကုသရေးတိုးတက်မြင်မားလာမည်။	၅	ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကောင်းလာမည်။

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွင်း ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုဝင်ပါဖြစ်မံကိန်း ရပ်ရွာအတွက် အဆိုပြုသော အဓိကအစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြနိုင်ရန် ကျန်းလူထုဝင်ပါဖြစ် စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်သက်သည့်အဓိကအစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြနိုင်ပါသည်)

	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝင်ပါဖြစ်မံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည်(ဦးစားပေးအဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၀	လမ်း၊တံတားပြုပြင်တိုးချဲ့	အမျိုးသား/အမျိုးသမီး	(၁)	၁၃,၀၀၀,၀၀၀	၁၅၅၅
၂	ရေဆင်းမြောင်းကျယ်ပြုပြင်တိုးချဲ့	အမျိုးသား/အမျိုးသမီး	(၂)	၆,၀၀၀,၀၀၀	၁၅၅၅
၃	ကွင်းပြုပြင်မြှောင်းပြုပြင်တိုးချဲ့	အမျိုးသား/အမျိုးသမီး	(၃)	၃,၀၀၀,၀၀၀	၁၅၅၅

လူထုဝယ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ Cycle-1 pc-3

၄	ဓာတ်စက်ကျောင်းဖြန့်ဖြူးတိုးချဲ့ခြင်း	၁။မျိုး၁၀၁၊ ၁။မျိုး၁၀မီ	(၄)		750
၅	လမ်းရေတွင်းဆွဲတူးဖြန့်ဖြူးတိုးချဲ့ခြင်း	၁။မျိုး၁၀၀၊ ၁။မျိုး၁၀မီ	(၅)		1149
၆	ဆေးပေးခန်းဖြန့်ဖြူးတိုးချဲ့ခြင်း	၁။မျိုး၁၀၀	(၆)		1749
၇					
၈					
၉					

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးရိုးခေါ်ဝင်း လက်မှတ် ရက်စွဲ 4.4.2016

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာခွဲ့ပြုစုခန့် ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3) Cycle-2 pc-3

လက်ရှိမှတ်စုတင် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အငြည်းအခဲ။ ပြီးခဲ့သောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုငြည်းလုံးဆွေးနွေးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။

လူထုငြည်းလုံးဆွေးနွေး/ပန်းတမ်း အမည် မြို့ ရင်မင်းတွန်း ၁၁၁.

နေ့စွဲ ၂၄.၁၂.၂၀၁၇ စက်ပန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ပန်း(၁) □ စက်ပန်း(၂) □ စက်ပန်း(၃) □ စက်ပန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မွန် ပြည်နယ် ဒီးဇောင် ကျေးရွာအုပ်စု ပေါက်တော ကျေးရွာ ပေါက်တော

က။ အဓိကအခဲအတားအဆီးများအား ဖွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအပြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ့ပြုပြင်းအဓိကရေးအတွက် အဓိက အဓိကအခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအဓိကအခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

	အမျိုးသား အခွဲမှ တင်ပြသောအဓိကအခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အခွဲမှတင်ပြသောအဓိကအခဲအတားအဆီးများ
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အဆက်အခဲ	၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အဆက်အခဲ
၂	သောက်သုံးရေမလုံလောက်မှုအဆက်အခဲ	၂	ယာဘရေး အဆက်အခဲ
၃	ယာဘရေး အဆက်အခဲ	၃	ကျန်းမာရေး အဆက်အခဲ
၄	ကျန်းမာရေး အဆက်အခဲ	၄	သောက်သုံးရေမလုံလောက်မှုအဆက်အခဲ
၅	စားဝတ်နေရေး အဆက်အခဲ	၅	စိုက်ပျိုးရေး နှုန်းယဉ်ယာဘရေးအဆက်အခဲ
၆	စိုက်ပျိုးရေး နှုန်းယဉ်ယာဘရေးအဆက်အခဲ	၆	အလုပ်အကိုင်ခွင့်အားပါးသည့်အဆက်အခဲ
၇	အလုပ်အကိုင်ခွင့်အားပါးသည့်အဆက်အခဲ		
၈			
၉			
၁၀			
၁၁			

ဃ။ မျော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ့ပြီးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

	အမျိုးသားအခွဲမှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအခွဲမှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတိုးတက်လာစေရေး	၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်စေရမည်။
၂	ရေကောင်းရေသန့်ဖူလုံစွာရရှိစေရမည်။	၂	ယာဘတက်သူကုန်ဝင်ငွေ ပေါများလာစေရမည်။
၃	ယာဘရေး အဆင်ဖြစ်ပြေးလာစေရမည်။	၃	ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်သောဝန်ဆောင်မှု ကောင်းစေရမည်။
၄	ကျန်းမာရေးအဆင့်တိုးတက်ကောင်းမွန်စွာ တိုးတက်လာစေရမည်။	၄	သောက်ရေသုံးရေ လုံလောက်စွာရရှိရေးရှိစေမည်။
၅	စားဝတ်နေရေး ပြေလည်ရန်မှ လုပ်ငန်းအကျင့် စာနှင့် ပံ့ပိုးကောင်းမွန်စေရမည်။	၅	စိုက်ပျိုးရေး နှုန်းယဉ်မသာရရှိရန် ကူညီပံ့ပိုးကြီးပြင်းရေး
၆	စိုက်ပျိုးနှုန်းယဉ်ယာဘသစ်ရရှိရန်စောင့်ကြည့်စီမံခန့်		စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်း ပိုမိုတိုးတက် ဖြစ်ထွန်းရမည်။
၇	လုန်း ဆိုင်ပြ စေရမည်။	၆	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းပေါများ ရှိ ဝင်ငွေ ပိုမြင့်မားကောင်းမွန်စေရမည်။

Cycle-2 pe-3

၈	အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းအားနည်းခြင်းတို့ကြောင့်		
၉	ငါးဖမ်းလာဘ်ရရှိမှုနည်း		

၈။ လူထုစီမံကိန်းအမျိုးအစား (သေးငယ်၊ (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးခံစားသော ပြည်သူပြည်သားများ ပူးပေါင်းပါဝင်လာစေရန် လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ပြဿနာများ ဖြေရှင်းပိုင်းတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အသိုင်းအဝိုင်း (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အ ပြားသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ရေစီးရေကာနှိမ်နောက်ကျ လုပ်ခြင်း	ကျား+မ	14,000,000/-	1274 ဦး
၂	<ကျေးရွာ> စားသောက်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း	ကျား+မ	6,000,000/-	1274 ဦး
၃	လမ်းရေနုတ်မြောင်းပြုပြင်တိုးချဲ့ခြင်း	ကျား+မ		1274 ဦး
၄	အောင်ပေးဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းပြုပြင်ခြင်း	ကျား+မ		1274 ဦး
၅	လမ်းတံတားပြုပြင်တိုးချဲ့ခြင်း	ကျား+မ		1274 ဦး
၆	မူလတန်းကျောင်းကစားကွင်းအောက်ဆုံးခြင်း	ကျား+မ		1274 ဦး
၇				
၈				
၉				
၁၀				
၁၁				
၁၂				

Cycle - 2 pc-3

ဝေး လူထုစီမံကိန်းဆိုင် လာမည့် (၄) နှစ်အတွင်က အကျိုးမဝင်စေသော ဦးစားပေး မြို့ပြုတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွင်က ဦးစားပေး မြို့ပြုတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အစိုးရဌာနသို့ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျောင်းဘုံးစာကြေးဝိုင်ဖောက်ခြင်း	ကျား + မ	
၂	ပဒုမာရေးဝင်တမ်းကောင်းခြင်း	ကျား + မ	
၃	အေးတိုးနှင့် အက်စမ်ငယ်သောပစ္စည်း	ကျား + မ	
၄	ကျွန်းကရေးဝင်တမ်းတောင့်ခိုင်း	ကျား + မ	
၅	စက်မြစ် သင်တန်း	ကျား	
၆	ကျေးရွာစည်ကျွန်းကျင်းသန့်ရှင်း	ကျား	
၇	ပန်ဂုံ/လှက်သဖားသင်တန်း	ကျား	
၈	စက်ချုပ်သင်တန်း	မ	
၉	အလှပြင်သင်တန်း	မ	
၁၀	အိမ်တွင်းပွဲသင်တန်း	မ	

ဖေါင်းကောင်း ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးရီးဇောအင် လက်မှတ် ရက် ၂၄-၁-၂၀၁၇

၁၁။ ဝက်မွေးမြူရေး ကျား + မ

၁၂။ အိတ်မွေးမြူရေး ကျား + မ

၁၃။ ခွေးမွေးမြူရေး ကျား + မ

၁၄။ ငါးမွေးမြူရေး ကျား + မ

၁၅။ ကြက်မွေးမြူရေး ကျား + မ

၁၆။ အသေးစား ငွေစုငွေချေးလုပ်ငန်း ကျား + မ

၁၇။ ကွင်းခြံမတည်ငွေထောက်ပံ့ခြင်း ကျား + မ

၁၈။ ကျွန်းစိုက်ပျိုးခွင့် ကျား

၁၉။ ဧကာဘာ စိုက်ပျိုးခွင့် ကျား

၂၀။ ဆွဲရင်း " ကျား + မ

၂၁။ မင်းဂွတ် " ကျား + မ

၂၂။ သဘက် " ကျား + မ

၂၃။ အမျိုးသမီး ရွာမှ ထောင်ရွှေ့ပြောင်းခွင့်ပေးခြင်း မ

၂၄။ အသက်၁၀ နှစ်အောက် ကလေးများအတွက် သင်တန်း ကျား + မ

ပုံစံ - ၉ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3) Cycle - 3 pc-3

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အညွှန်းအရေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ခေတ်မီတိုးတက်သည့် လူထုဝန်ဆောင်မှုများအကြည်ဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုဝန်ဆောင်မှုရေးမှူး/ပန်ထမ်း အမည်	ဦးသောင်ဦးဇင်း	
ရက်စွဲ	၁၈-၁၁-၂၀၁၇	စက်ပန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ပန်း(၁) □ စက်ပန်း(၂) □ စက်ပန်း(၃)
ပြည်နယ်/တိုင်း ဖွဲ့	မြို့နယ် ကိုးကြီး	ကျေးရွာအုပ်စု ဆိပ်ကြေးကျေးရွာ ကျေးရွာ ပေါက်ကြား

က။ အရက်အဓိအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အရက်အဓိအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအရက်အဓိ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

အမျိုးသား အစွမ် တင်ပြသောအရက်အဓိအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အစွမ်တင်ပြသောအရက်အဓိအတားအဆီးများ	
၁	ရွာနှင်းခေတ်လမ်းများ ရွာတွင်းလမ်းများ ခေတ်မီးမွန်းခြင်းမရှိခြင်း	၁	ရွာနှင်းခေတ်လမ်းများ ရွာတွင်းလမ်းများ ခေတ်မီးမွန်းခြင်းမရှိခြင်း
၂	သောက်သုံးရေမလုံလောက်မှုကြောင့်	၂	သောက်သုံးရေမလုံလောက်ခြင်းကြောင့်
၃	မိုးကုန်ပြီးရေ နုန်းပျော်ကြောင့်	၃	မိုးကုန်ပြီးရေ နုန်းပျော်ကြောင့်
၄	ဒေသပြင်ပလိုင်းကွာဟမှုကြောင့်	၄	ဒေသပြင်ပလိုင်းကွာဟမှုကြောင့်
၅	ကျေး ရွာများကောင်းကွင်းမရှိသည့် ကြောင့်	၅	ကျေး ရွာများကောင်းကွင်းမရှိသည့် ကြောင့်
၆	ကျေး ရွာရေး ဝင်ငွေးသည့်ကြောင့်	၆	ကျေး ရွာရေးမရှိသည့်ကြောင့်
၇			
၈			
၉			
၁၀			
၁၁			

ခ။ မျော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအစွမ် တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအစွမ် တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ	
၁	ရွာနှင်းခေတ်လမ်းများ ရွာတွင်းလမ်း များ ရှာကောင်းမွန်လာရမည်။	၁	ရွာနှင်းခေတ်လမ်းများ ရွာတွင်းလမ်း များ ရှာကောင်းမွန်လာရမည်။
၂	သောက်သုံးရေလုံလောက်မှုရှိလာရမည်။	၂	သောက်သုံးရေလုံလောက်မှုရှိလာရမည်
၃	မိုးကုန်ပြီးရေ နုန်းပျောခင်း ကောင်းမွန်လာရမည်။	၃	မိုးကုန်ပြီးရေ နုန်းပျောခင်း ကောင်းမွန်လာရမည်။
၄	ဒေသပြင်ပလိုင်းကွင်းကောင်း များရှိပြီး ဝင်ငွေတိုးတက်လာရမည်။	၄	ဒေသပြင်ပလိုင်းကွင်းကောင်း များရှိပြီး ဝင်ငွေတိုးတက်လာရမည်။
၅	ကျေး ရွာများကောင်းကွင်းကောင်းမွန်လာရမည်။	၅	ကျေး ရွာများကောင်းကွင်းကောင်းမွန်လာရမည်။
၆	ကျေး ရွာရေးလည်း ရှိလာရမည်။	၆	ကျေး ရွာရေးလည်း ရှိလာရမည်။
၇		၇	

Cycle-3 pc-3

၈		၈	
၉		၉	
၁၀		၁၀	
၁၁		၁၀	
၁၂		၁၂	

၈။ လူထုစီမံကိန်းဆိုင် လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ပွဲမြို့တိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ဝေဖျောအတွက် ဦးစားပေး ပွဲမြို့တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အ မျိုးသား + အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ကွန်ကရစ်လမ်း၊ခြံစည်း၊ခြေ:	ကျား+မ	၁၉၅၀၀၀၀	၁၂၇၄ ခို
၂	ကွန်ကရစ်လမ်း၊ခြံစည်း၊ခြေ:	ကျား+မ		၁၂၇၄ ခို
၃				
၄				
၅				
၆				
၇				
၈				
၉				
၁၀				
၁၁				
၁၂				
၁၃				
၁၄				
၁၅				
၁၆				
၁၇				

Cycle-3 PC-3

သား လူထုစီမံကိန်းဆီ လာမည့် (၄) နှစ်အတွင်က် အကျိုးမဖြင်သော ဦးစားပေး ရွှေ့ပြောင်းတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွင်က် ဦးစားပေး ရွှေ့ပြောင်း တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			ရွှေ့ပြောင်းရေး:
၂	ရွှေ့ပြောင်းရေးလုပ်ဆောင်ခြင်း	ကျွန်: + မ	ကလေးမွေးဖွါးရေးဆိုင်:
၃	ကလေးမွေးဖွါးရေးဆိုင်ရာ	မျိုး + မ	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်:
၄	စက်ရုံပြန်ဖွင့်ခြင်း	ကျွန်: + မ	ဒေသခံ:
၅	အလှူငွေ ကောက်ခံခြင်း	ကျွန်: + မ	အခြား:
၆	အလှူငွေရှာဖွေပေးခြင်း	ကျွန်: + မ	
၇			
၈			
၉			
၁၀			

ဖေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဇာနည်ဒေါ်း ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ ၁၈-၁၀-၂၀၂၃

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3) Cycle - 4 PC-3

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုဦးရေမှုးခေရေမှုးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုဦးရေမှုး/ပန်ထမ်း အမည်- ဦးသက်နိုင်ခိုင်

နေ့စွဲ- ၁၈ - ၉ - ၂၀၁၈	စက်ပန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ပန်း(၁) □ စက်ပန်း(၂) □ စက်ပန်း(၃) □ စက်ပန်း(၄)

မြို့နယ်/တိုင်း- မွန်	မြို့နယ်- ဘီးလင်း	ကျေးရွာအုပ်စု- ပေါက်ကော	ကျေးရွာ- ပေါက်ကော

က။ အဓက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအပြေအနေတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအဓက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအဓက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအဓက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁။ ရွာတွင်းလမ်းများမကောင်းမှုကြောင့်သွားလာရေးခက်ခဲ	□ ကျား □မ ☑ ကျား+ မ
၂။ နွေရာသီတွင်သောက်သုံးရေပမဲ့လောက်သည်းခက်ခဲ	□ ကျား □မ ☑ ကျား+ မ
၃။ ခိုက်မျိုးရေးနည်းပညာမရှိသည်းခက်ခဲ	☑ ကျား □မ □ ကျား+ မ
၄။ စာသင်ကျောင်းဆိုင်ရာသင်္ချာဘာသာရပ်ကို နားမလည်ခြင်းကြောင့် ကျောင်းသားဦးရေ ကျဆင်းခြင်း	□ ကျား □မ ☑ ကျား+ မ
၅။ ကျေးရွာရွေးမရှိကျောင်းသို့ရောက်ရှိသောဆေးများသို့ရောဂါသည်များ ရောက်ရှိခြင်း	☑ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ

ခ။ မျော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအဓက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁။ ရွာတွင်းလမ်းများကောင်းမွန်ကျိုးမိုးရာသီတွင်သွားလာရေးခက်ခဲမှုလျော့ပါးရမည်။	□ ကျား □မ ☑ ကျား+ မ
၂။ နွေရာသီတွင်သောက်သုံးရေလုံလောက်စွာရရှိလာရမည်။	□ ကျား □မ ☑ ကျား+ မ
၃။ ခိုက်မျိုးရေးနည်းပညာကောင်းများရရှိလာနိုင်ရမည်။	☑ ကျား □မ □ ကျား+ မ
၄။ စာသင်ကျောင်းဆိုင်ရာများကျွန်းရေးရာရှိသောဆိုင်ရာများ	□ ကျား □မ ☑ ကျား+ မ
၅။ ရွာကျေးရွာလေးရှိလာတိုးတက်နိုင်ရန်သက်သာကျွန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ ရောက်ရှိလာရမည်။	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ

Cycle - 4

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ပံ့ပိုးကူးတိုက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ပံ့ပိုးကူးတိုက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အစန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ် ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေ အတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကွန်ကရစ်လမ်း၊ခြင်း၊ ဆောရေကော်ပိုင်းလမ်း၊ကြိုးဘားအာဇုံးလမ်း	အမျိုးသား အမျိုးသမီး		၁	၁၉၀၀၀၀၀၀	၈၁၅	၈၃၉	၁၆၅၄
၂	ကွက်သဲခင်းလမ်း၊ရေဒီလမ်း၊ခြင်း၊ခြင်း	အမျိုးသား အမျိုးသမီး		၂	၃၀၀၀၀၀၀	၈၁၅	၈၃၉	၁၆၅၄
၃	ဆက်ရေးဝင်းရှေ့ရေးဆောင်ခြင်း၊ဖွင့် ရေချောင်းကျွန်းသုံးနေဆောက်ခြင်း	အမျိုးသား အမျိုးသမီး		၃		၈၁၅	၈၃၉	၁၆၅၄
၄								
၅								
၆								
၇								
၈								
၉								


ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ပံ့ပိုးကူးတိုက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ပံ့ပိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အစန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာလျှေးဝဲသုံးသောက်ခြင်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	ကျောင်း
၂	နွားကျဲကျိုးကျေးကျွဲကျောင်းသူငယ်များ ပညာသင်ဆုခန့်	အမျိုးသား	နွားကျဲကျိုးကျေး
၃	ကား၊ဖြင့်ဝါးရှောက်သစ်ဝါးခုံ	အမျိုးသား	ဘာသာရေးဝန်းကျင်
၄	အာလှူပြုစုကာကွယ်သင့်တော့	အမျိုးသမီး	ဘာသာရေးဝန်းကျင်
၅			
၆			

ဆောင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ---------- လက်မှတ် ---------- နေ့စွဲ ----------

၁၂။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ




အစည်းအဝေးခေါ်ခြင်းရည် – မိမိကိုယ်မိမိကိုယ်တိုးတက်အောင် ကူညီပြုပြင်ရေးအသိပေးခြင်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်– ၁၈.၉.၂၀၁၈

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ – ပညာရေးဝန်ထမ်းများ အဖွဲ့ရုံးခန်းအောင်

စဉ်	ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ	ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာများ	ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့သူဦးရေ(အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
၁။	ဦးသက်နိုင်ဆိုး	ကိုယ်ကိုယ်၏ရည်မှန်းချက်၊ထောက်ပံ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	ကျောင်းဝန်ထမ်း
	လူထုဆွဲဆောင်ရေးမှူး	အထောင်အထည်ဖော်သည့်ပုဂ္ဂန၊ထောက်ပံ့ငွေပြောင်းလဲ	
		ရရှိလာပုံ၊အကျိုးထူးသည့်လုပ်ငန်းနှင့်အကျိုးမထူးသည့်	
		လုပ်ငန်းများ အောင်ရန်/ရှောင်ရန်၊အကာအကွယ်များ၊	
		ကဏ္ဍ/ဒေသများ အနေအထား၊ဝေမှအပြောပြုတိုင်ပင်ကြား	
		ပြောကြားရေး အကြောင်းများ ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း	
		ဆောင်ရွက်ဝန်ထမ်းဆွေးနွေးခဲ့သည်။	
၂။	ဒေါ်ဝေးမိစ်	အစုံးအဖြစ် ပြေပျံကိုစနိုးစစ်သည်းနည်းလမ်းဖြင့်ကျေးဇူး	ကျောင်းဝန်ထမ်း
	လက်ထောက်နည်းပညာမှူး	၏ ပြေပျံကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးအတည်ပြုခြင်း။	
၃။	ဦးသက်နိုင်ဆိုး	ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှု အဆင့်အတန်းသတ်မှတ်ဖြင့်နှင့်	ကျောင်းဝန်ထမ်း
		အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြဇယားများကို ပြန်လည်	
		သုံးသပ်ပြီး အတည်ပြုခြင်း။	
၄။	ဒေါ်ဝေးမိစ်	အဆင့်အတန်းများ ဇယား ထိုင်ဆိုင်မှုနှင့် အသုံးစွဲမှုဇယားကို	ကျောင်းဝန်ထမ်
		ရေးဆွဲပြီး ချပ်ပုံကားချပ်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ဆန်းစစ်	
		ပြီး အတည်ပြုခြင်း။	
၅။	ဦးသက်နိုင်ဆိုး	ရာသီဥတုဇယားနှင့် ပြန်လည်သုံးသပ်ဆန်းစစ်ပြီး အတည်	ကျောင်းဝန်ထမ်
		ပြုခြင်း။	



ရက်	ပြီးဆုံးသွားသည့်အလုပ်	ရေးသွေးသည့် အစီရင်ခံစာအကျဉ်းချုပ်	သိရှိခံစားရသည့် အခက်အခဲများ
၆။	ဒေါ်စောမိုက်	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအကူအညီကျွမ်းကျင်သူများသင်တန်းတွင်	ကျေးရွာလူထု
		နှင့်ပြန်လည်ဆန်းစစ်အတည်ပြုခြင်း။	
၇။	ဦးသက်နိုင်ဇိုး	အဖွဲ့အစည်းမျိုတိုးတက်မှုဗေဒအရေးပေါ်ဖြစ်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်	ကျေးရွာလူထု
		သုံးသပ်ဆန်းစစ်အတည်ပြုခြင်း။	
၈။	ဒေါ်စောမိုက်	ကျေးရွာထွင်အတက်အခဲအမျိုးမှန်းချက်များနှင့်ကျေးရွာတွင်	ကျေးရွာလူထု
		လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းများကို အတည်ပြုသွေးခြင်း	
၉။	ဒေါ်စောမိုက်	ကျေးရွာ၏ စတုတ္ထနှစ်တက်ငန်းအတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်း	ကျေးရွာလူထု
		များအား အဆင့်သတ်မှတ်၍ အတည်ပြုခြင်း။	
၁၀။	ဦးသက်နိုင်ဇိုး	ကျေးရွာ၏ ဆွဲဖြိုးရေးလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်ရန်အတွက်	ကျေးရွာလူထု
		ကော်မတီဝင်များ ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် အတည်ပြု	
		ခြင်းတို့ကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။	

ဦးခင်မောင်မိုး
ရွာသူကြီးတင်သူ

၁၃။ကဏ္ဍအလိုက်အခက်အခဲမှတ်တမ်းများ

