ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ကျောက်ကြီးမြို့နယ်

(၂၀၁၉)ခုနှစ်

တုံးကြီးအုပ်စု

ဇောတိကျေးရွာ

မာတိကာ

၁။မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ(အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီ၏ အမည်များရေးရန်)

၇။ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ (၂-၃ပုံ ထက်မများရ)

၈။ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၉။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၀။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၁၁။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၂။ကလ္လာအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျောက်ကြီးမြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသပို့ပြုံးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

မြို့နယ်မြေပုံ



အိတာ နှာ ရှာ တည်နေရာမြေပုံ



ရည်ညွှန်းချက်

နယ်နိမိတ်		ကျေးရွာအုပ်စု	
ကားလမ်း		ကျေးရွာအမည်	
နွေရာသီလမ်း		သစ်တောကြိုးဝိုင်း	
မြစ်/ချောင်း			

တုံးကြီးကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

(၁)အောင်သပြေကျေးရွာ

(၂)သံဘိုကျေးရွာ

(၃)ဖန်ခါးကုန်းကျေးရွာ

(၄)ရှမ်းချောင်းကျေးရွာ

(၅)ရွာသစ်ကျေးရွာ

(၆)ဇောတိကျေးရွာ

ဇောတိကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

ဇောတိကျေးရွာကိုလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း၁၈၀ကျော်ကရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနန့်ခမ်းမြို့နယ်မှရှမ်းလူမျိုးများရွေ့ကြည်ရာမြက်နရာရှာဖွေကြရင်းနွားဝန်များမောင်းနှင်လာကြသည်။ ၄င်းရှမ်းလူမျိုးများသည်ကျောက်ကြီးမြို့နယ်မုန်းဒေသဖြစ်သောကြောင်ပြာဒေသသို့ရောက်ရှိလာ ကြပြီး (၅)နှစ်ခန့်နေထိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ထိုကြောင်ပြာဒေသသည် မှတ်၊ခြင်များ အလွန်ပေါများသောကြောင့် စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးလုပ်ကိုင်ကြသော ရှမ်းလူမျိုးများသည် ရေရှည်မနေနိုင်တော့ဘဲ ဆက်လက်၍ နေရာသစ်များက ရှာဖွေကြရပြန်သည်။

၄င်းရှမ်းလူမျိုးများသည်နေရာသစ်ရှာဖွေကြရင်း ရှမ်းချောင်းကျေးရွာတောင်ဘက်ရှိ (၄)ဖာလုံအကွာလယ်ပြင်ဒေသသို့ရွှေ့ပြောင်းရောက်ရှိလာကြပါသည်။ထိုနေရာတွင် စစ်တွင်းကာလ၌ လေယာဉ်ကွင်းများ တည်ဆောက်ခဲ့ကြသဖြင့် ရှမ်းစုများသည် ယခုဇောတိကျေးရွာသို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြပါသည်။

ရှမ်းလူမျိုးစု၏ ဦးဆောင်သူမှာ မြန်မာအမည် ဦးနီ၊ရှမ်းအမည်(အိုင်းအုံးလိင်)ဟုခေါ်ပါသည်။ နန့်ခမ်းမြို့နယ်မှပြောင်းရွှေ့လာကြသော ရှမ်းလူမျိုးစုသည် ဇောတိရှမ်းဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဖြစ်ကြပါသည်။ထိုကျေးရွာတွင်အခြေချနေထိုင်ကြပြီး ကိုးကွယ်မှုဘာသာအနေဖြင့် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတစ်ဆောင်တည်ဆောက်ပြီးကိုးကွယ်ကြပါသည်။

ဇောတိရှမ်းဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များတည်ထောင်ခဲ့သော ကျေးရွာဖြစ်သောကြောင့် ဇောတိကျေးရွာဟု အမည်ပေါက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဦးစိုင်းဘတင်

(၇၂)နှစ်

လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအနှစ်ချုပ်

	အကြောင်းအရာ	နေ့စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျားး	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ	၈၉.၁၁.၂၀၁၇	ရွာသူရွာသားများ	၂၃	၆၆	၈၉	အိမ်အမျိုးအစား၊အခြေခံအဆောက်အဦးများ၊လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊လယ်ယာမြေ၊ရေတွင်းရေကန်၊သစ်တောများကိုမှတ်သားပြီးအသုံးပြုနိုင်မှုပြဿနာအခက်အခဲများကိုဆန်းစစ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်	၈၉.၁၁.၂၀၁၇	ရွာသူရွာသားများ	၂၃	၆၆	၈၉	ရာသီဥတု၊စိုက်ပျိုးသီးနှံများလယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊နေ့စားကျပန်းလုပ်ငန်းများ၊ပွဲတော်များ
၃	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	၈၉.၁၁.၂၀၁၇	ရွာသူရွာသားများ	၂၃	၆၆	၈၉	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက်အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း ကျေးရွာလူထုနှင့်အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၄	ကျား/မ ရေးရာပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၈၉.၁၁.၂၀၁၇	ရွာသူရွာသားများ	၂၃	၆၆	၈၉	အရင်းအမြစ်များစာရင်းပြုစုခြင်းအရင်းအမြစ်များကိုကျား/မပိုင်ဆိုင်မှု၊ထိန်းချုပ်မှု၊အသုံးပြုနိုင်မှုကိုဆန်းစစ်လေ့လာခြင်း

စဉ်	အကြောင်းအရာ	နေ့စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၅	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုလေ့လာခြင်း	၈.၈.၂၀၂၀	ရွာသူရွာသားများ	၂၃	၆၆	၈၉	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ရွာတွင်းရွာပြင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးနှင့်မည်သို့ချိတ်ဆက် လုပ်ဆောင်ကြ သည်ကိုလေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း
၆	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၈.၈.၂၀၂၀	ရွာသူရွာသားများ	၂၃	၆၆	၈၉	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတန်းတူအခွင်အရေးရရှိမှု/မရရှိမှုနှင့်ကွာဟချက်ကိုဆန်းစစ်ခြင်း
၇	ကျေးရွာ၏(၄) နှစ်စာဦးစားပေးအစီအစဉ်	၈.၈.၂၀၂၀	ရွာသူရွာသားများ	၂၃	၆၆	၈၉	အကျိုးခံစားခွင့်၊အကျိုးပြုသူဦးရေအဓိကလိုအပ်ချက်အအပေါ်မူတည်၍စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း

ဇောတိကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်ကြီးမြို့နယ်၊ တုံးကြီးအုပ်စု၊ဇောတိကျေးရွာ၏ လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံသုံးသပ်ချက်

နေ့စွဲ - ၁၅.၁၁.၂၀၁၈

နေရာ-ဇောတိကျေးရွာဝယ်ယူရေးနေအိမ်

ဇောတိကျေးရွာတွင်သောက်သုံးရေအတွက် လက်နှိပ်တုံကင်များကိုသာ အသုံးပြုကြပါသည်။အဆင့်မီသောသောက်သုံးရေအမျိုးအစားမဟုတ်သော်လည်း တတ်နိုင်သည့်ငွေကြေးပမာဏနှင့် ရရှိသောရေအနေအထားတွင် ကျေနပ်စွာအသုံးပြုနေကြပါသည်။မိုးရာသီနှင့်ဆောင်းရာသီတွင် ရေလုံလောက်မှုရှိသော်လည်း နွေရာသီတွင် ရေခမ်းသောကြောင့် သောက်သုံးရေအခက်အခဲရှိပါသည်။

<u>လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး</u>

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအနေနှင့်အခက်အခဲများမရှိပါ။ကျောက်ကြီးမြို့နယ်နှင့်မဝေးသောကြောင့် သွားလာရေးလွယ်ကူပါသည်။

ရွာတွင်းမြေသားလမ်းများမှာ မိုးတွင်းအခါ လမ်းမကောင်းသဖြင့် အရေးပေါ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွင် သွားလာရေးအတွက် အနည်းငယ် အခက်အခဲရှိပါသည်။စီမံကိန်းမှ ကျန်ရှိနေသော လမ်းများကိုရွာလူထုနှင့် သဘောထားယူ၍ ခင်းပေးရန်အစီအစဉ်များရှိပါသည်။

<u>ပညာရေး</u>

ဇောတိကျေးရွာတွင် ပညာရေးအတွက်အလယ်တန်းကျောင်းရှိပါသည်။ ၄င်းကျောင်းသို့ ဇောတိကျေးရွာအပါအဝင် ရှမ်းချောင်း၊ရွာသစ်၊ဖန်ခါးကုန်းစသည့်ကျေးရွာများမှ ကလေးများလာရောက်၍ ပညာသင်ကြားကြပါသည်။

<u>ကျန်းမာရေး</u>

ဇောတိကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေးအတွက်အုပ်စုကျေးလက်လက်ဆေးပေးခန်း (သို့) ကျန်းမာရေးဌာနခွဲရှိပါသည်။ တော်ရုံတန်ရုံကျန်းမာရေးအခြေအနေများဖြစ်ပေးလာလျှင် ထိုဆေးပေးခန်း၌ပြသကြရပါသည်။ အရေးပေါ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေများဖြစ်ပေါ်လာလျှင် မြို့ပေါ်သို့သွာရောက်ကုသကြရပါသည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များနှင့် ကလေးများအတွက်လိုအပ်သော ကာကွယ်ဆေးများကို အခါအားလျော်စွာတိုက်ကျွေးသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။တစ်ရွာလုံးနီးပါး ယင်လုံအိမ်သာသုံးသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

စီးပွားရေး

ဇောတိကျေးရွာ၏အဓိကစီးပွားရေးမှာလယ်လုပ်ငန်း၊ဥယျာဉ်နှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကိုအဓိကစိုက်ပျိုးကြပါသည်။တစ်ရွာလုံး၏(၈၅%)မှာလက်လုပ်လက်စား ကျဘမ်းလုပ်သားများဖြစ်ကြပါသည်။လယ်၊ယာနှင့်ကိုင်းလုပ်ငန်းများတွင် မြေပဲများကိုစိုက်ပျိုးကြပြီး ဥယျာဉ်တွင် ကွမ်း၊ကွမ်းသီး၊ မင်းကွတ်၊ဝါး၊ဒူးရင်းသီးနှင့် ကြက်မောက်သီးတို့ကိုအဓိကစိုက်ပျိုးကြသည်။ အချို့မှာကျဘမ်းလုပ်ကိုင်ကြပြီး ထင်းခုတ်၊ဟင်းရွက်ခူး၊မျှစ်ချိုး၊တောင်ပေါ်တောင်အောက်ကုန်ဝှေးလွယ်ကြပါသည်။ နွမ်းပါးသူများအတွက် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းမှာ မလွယ်ကူကြပေ။ယခင်ကာလများတွင် တောင်ပေါ်တောင်အောက်ရှာဖွေစားသောက်ကြရာတွင် မိုင်းများမှန်သောကြောင့် ဒုက္ခိတဘဝ ရောက်ရှိကြပါသည်။

အနှစ်ချုပ်

ဇောတိကျေးရွာတွင် ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းခြင်း၊မီးတိုင်များခိုင်ခံ့မှုမရှိခြင်း၊အရေးပေါ်ကျန်းမာရေးအခက်အခဲရှိခြင်းနှင့် စီးပွားရေးကောင်းမွန်မှုမရှိခြင်းများဖြစ်ပေါ်လာသည်။လယ်လုပ်ငန်းအတွက် ထိရောက်သော နည်းပညာအကူအညီများ လိုအပ်ပါသည်။ အမျိုးသမီးများအတွက် ထိရောက်သော အိမ်တွင်းမှသင်တန်းများလည်း လိုအပ်ပါသည်။အလုပ်အကိုင်ရှားပါးမှုကြောင့်စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲရှိကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ-ဒေါ်အိအိစန်း၊ဒေါ်မိမိထွေး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ-ကျေးရွာလူထု

ဓနအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ကျေးရွာ - ဇောတိ

အုပ်စု - တုံးကြီး

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်/ညွှန်းကိန်း	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ပြေလည်သောအုပ်စု	အုတ်ခံသွပ်မိုးအိမ်၊လယ်၊ကိုင်း၊ဆိုင်ကယ်၊ လှည်း၊ နွား၊ ပျဉ်ကာ အိမ်၊ လယ်ထွန်စက်၊ အင်း	၂၆	၁၅%
အလယ်အလတ်အုပ်စု	ဆိုလာဖုန်း၊လယ်၊ကိုင်း၊လှည်း၊နွား၊ဆိုင်ကယ်၊ ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုးအိမ်	၆၅	၃၈%
နွမ်းပါးသောအုပ်စု	ဆိုင်ကယ်၊သက်ကယ်မိုးပျဉ်ထောင်အိမ်၊ကြက်၊ဝက်၊ဘဲ၊စက်ဘီး၊ဆိုလာဖုန်း	၄၇	၂၇%
အနွမ်းပါးဆုံးအုပ်စု	သက်ကယ်မိုးထရံကာအိမ်၊စက်ဘီး၊ကြက်၊ဝက်၊ဘဲ၊လက်လုပ်လက်စား	၃၃	၂၀%
စုစုပေါင်း		၁၇၁	၁၀၀%

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်ကြီးမြို့နယ်၊ တုံးကြီးအုပ်စု၊ ဇောတိကျေးရွာ၏ ဥစ္စာဓန ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုသုံးသပ်ချက်

နေ့စွဲ - ၁၅.၁၁.၂၀၁၈

နေရာ-ဇောတိကျေးရွာဝယ်ယူရေးနေအိမ်

ဇောတိကျေးရွာတွင် ချမ်းသာသောအုပ်စု၊အလယ်အလတ်အုပ်စု၊နွမ်းပါးအုပ်စုနှင့် အနွမ်းပါးဆုံးအုပ်စုဟူ၍ အုပ်စု(၄)မျိုးရှိပါသည်။ တိုက်ခံအိမ်၊လယ်ဧက(၂၀)၊ ဥယျာဉ်(၂၀)ဧက၊စပါးစက်၊ဆီစက်၊ဆိုင်ကယ်၊ရိတ်စက်၊နွား(၂)ရှဉ်း၊ငွေပိုငွေလျှံရှိသောသူများကိုချမ်းသာသောအုပ်စုအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ အိမ်ခြေပေါင်း (၂၆)အိမ်ရှိသဖြင့် ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့်(၁၅%)ရှိပါသည်။

လယ်(၁၀)ဧကခန့်၊နွားနှစ်ကောင်၊ခွေးကုတ်၊လှည်း၊ဂွန်ဒေါင်း၊လယ်ထွန်စက်၊ဆိုင်ကယ်၊ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုးအိမ်၊ TVတို့ကို ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး ငွေကြေးပြေလည်သူများကို အလယ်အလတ်အုပ်စုအဖြစ် သတ်မှတ်ကြသည်။ အိမ်ခြေပေါင်း(၆၅)အိမ်ရှိသဖြင့် ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် (၃၈%)ရှိပါသည်။

အိမ်၊ခြံ၊သက်ကယ်မိုး၊ထရံကာ၊စက်ဘီး၊ကြက်၊လက်လုပ်လက်စား၊နေ့စားလက်လုပ်လက်စားရှိသူများကို နွမ်းပါးအုပ်စုအဖြစ်သတ်မှတ်ကြသည်။အိမ်ခြေပေါင်း(၄၇)အိမ်ရှိသဖြင့် ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့်(၂၇%)ရှိပါသည်။

ဝါးကြမ်းခင်း၊သက်ကယ်ကာအင်းဖက်မိုးအိမ်၊ကြက်၊လက်လုပ်လက်စားရှိသူများကိုနွမ်းပါးဆုံးအုပ်စုအဖြစ်သတ်မှတ်ကြသည်။အိမ်ခြေပေါင်း (၃၃)အိမ်ရှိသဖြင့် ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် (၂၀%)ရှိပါသည်။

<u>အနှစ်ချုပ်</u>

ဇောတိကျေးရွာတွင် မြေယာပိုင်ဆိုင်သူ နည်းပါးသောကြောင့် အလုပ်အကိုင်မရှိသဖြင့် ဆင်းရဲကြပါသည်။ နွေစပါးကို ချောင်းနှင့်နီးစပ်သောလယ်များသာစိုက်ပျိုးနိုင်သည်။တစ်နှစ်နှင့်တစ်နှစ် ဝင်ငွေမျှတမှုမရှိပါ။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ-ဒေါ်အိအိစန်း၊ဒေါ်မိမိထွေး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ-ကျေးရွာသူ/သားများ

ကျား-မရေးရာ
အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်မှု၊ထိန်းချုပ်မှုအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

ကျေးရွာ-ဇောတိ

အုပ်စု-တုံးကြီး



ကျားမရေးရာအရင်းအမြစ်

ကျေးရွာ-ဇောတိ
အုပ်စု -တုံးကြီး

ရက်စွဲ - ၁၅ . ၁၀ .၂၀၁၈

ကျေးရွာ အရင်းအမြစ်	အရင်းအမြစ်များအသုံးပြုမှု			အရင်းအမြစ်များထိန်းချုပ်မှု		
	ကျား	မ	ကျား+မ	ကျား	မ	ကျား+မ
လယ်/ကင်း	✓					✓
ကျွဲ/နား/လည်း	✓					✓
ကြက်/ဝက်		✓			✓	
အိမ်/ခြံ			✓			✓
ဆန်စက်	✓			✓		
စက်ဘီး/ဆိုင်ကယ်			✓			✓
အပ်ချုပ်စက်		✓			✓	
စပါးချွေစက်	✓			✓		

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်ကြီးမြို့နယ်၊ တုံးကြီးအုပ်စု၊ ဇောတိကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ် အသုံးချမှု၊ ထိန်းချုပ်မှုသုံးသပ်ချက်

နေ့စွဲ -၁၅.၁၁.၂၀၁၈

နေရာ-ဇောတိကျေးရွာဝယ်ယူရေးကော်မတီနေအိမ်

ဇောတိကျေးရွာတွင် အရင်းအမြစ်များအဖြစ် အိမ်၊ဆိုင်ကယ်၊စက်ဘီး၊ဝက်၊အပ်ချုပ်စက်၊ လယ်၊လှည်း၊နွား၊ကျွဲ၊စပါးခြွေစက်၊ဆန်စက်တို့ရှိပါသည်။ထိုအရင်းအမြစ်နှင့်ပတ်သက်၍ အိမ်၊ဆိုင်ကယ်၊စက်ဘီးတို့ကို အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများက အသုံးပြုကြပါသည်။ဝက်၊အပ်ချုပ်စက်များကို အမျိုးသမီးများက အသုံးပြုကြပြီး လယ်၊လှည်း၊ကျွဲ၊နွားနှင့်စပါးခြွေစက်တို့ကို အမျိုးသားများက အသုံးပြုကြပါသည်။

ထိန်းချုပ်မှုအပိုင်းတွင် အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားတို့သည် အိမ်၊ခြံ၊ဆိုင်ကယ်၊စက်ဘီး၊လယ်၊လှည်း၊နွား၊ကျွဲ၊စပါးခြွေစက်တို့ကိုအတူတကွထိန်းချုပ်ကြပြီးအပ်ချုပ်စက်ကို အမျိုးသမီးများကထိန်းချုပ်ကြပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ-ဒေါ်မိမိထွေး၊ဒေါ်အိအိစန်း

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ-ကျေးရွာလူထု

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ကျေးရွာ-ဇောတိ

အုပ်စု-ဝုံးကြီး



ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်ကြီးမြို့နယ်၊ တုံးကြီးအုပ်စု၊ ဇောတိကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်သုံးသပ်ချက်

နေ့စွဲ -၁၅.၁၁.၂၀၁၈

နေရာ-ဇောတိကျေးရွာဝယ်ယူရေးနေအိမ်

ဇောတိကျေးရွာ၏ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှာလယ်၊ကိုင်းနှင့်ကျဘမ်းလုပ်ငန်းများဖြစ်၍ ရာသီအလိုက်သင့်လျော်သလိုလုပ်ကိုင်စားသောက်ကြရသည်။တန်ခူးလတွင်နေပူ၍ ပွဲတော်အဖြစ် သင်္ကြန်ပွဲတစ်ခုသာရှိပါသည်။လယ်လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရန်အတွက်ပြင်ဆင်နေသောအချိန်ကာလလည်းဖြစ်သည်။ကဆုန်လတွင်ပွဲတော်အဖြစ် ညောင်ရေသွန်းပွဲတော်ကျင်းပပါသည်။

နယုန်၊ဝါဆို၊ဝါခေါင်လများတွင် မိုးဖြိုင်ဖြိုင်ရွာသွန်းပြီးဖြစ်၍ လယ်ယာလုပ်ငန်းများကိုအားသွန်ခွန်စိုက်အဓိကစိုက်ပျိုးသည့် အချိန်ကာလလည်းဖြစ်သည်။တစ်ဖက်တွင်ရေလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ကြသူများမှ ကွန်ပစ်ခြင်း၊ပိုက်ချခြင်းများကိုလုပ်ကိုင်ကြသည်။

ထိုအချိန်ကာလသည်ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောရောဂါများဖြစ်ပွားသောအချိန်ကာလဖြစ်သည်။ တော်သလင်းလတွင်ရေများသည်ကမ်းလုံးပြည့်လျှံ၍ရေကြီးသောအချိန်ကာလလည်းဖြစ်သည်။သီတင်းကျွတ်လတွင်မိုးအနည်းငယ်သာရွာသွန်းသည်။သီတင်းကျွတ်လတွင်ပွဲတော်အဖြစ်မီးထွန်းပွဲတောတစ်ခုသာရှိပါသည်။ကိုင်းလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ရန်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်နေကြပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် မိုးလေကင်းလွတ်ပြီဖြစ်သည်။ပြာသို၊တပို့တွဲလများတွင် အစောစိုက်စပါးများက ဝင်ငွေများစွာရရှိသော အချိန်လည်းဖြစ်ပါသည်။

<u>အနှစ်ချုပ်</u>

အလုပ်အကိုင်ပုံမှန်မရှိသောကြောင့် တစ်နှစ်တာဝင်ငွေလုံလောက်မှုမရပါ။လူမှုရေး၊ကျန်းမာရေး၊စားသောက်ရေးအခက်အခဲများရှိပါသည်။ ဝင်ငွေရရှိမှုနည်းသောကြောင့် အမျိုးသမီးများ၏အိမ်တွင်းမှုစီမံခန့်ခွဲရာတွင် အခက်အခဲများစွာရှိပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ-ဒေါ်အိအိစန်း၊ဒေါ်မိမိထွေး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ-ကျေးရွာလူထု

ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ

ကျေးရွာ-ဇောတိ

အုပ်စု-တုံးကြီး



ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်ကြီးမြို့နယ်၊ တုံးကြီးအုပ်စု၊ ဇောတိကျေးရွာ၏ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

နေ့စွဲ -၁၅.၁၁.၂၀၁၈

နေရာ-ဇောတိကျေးရွာဝယ်ယူရေးကော်မတီနေအိမ်

ဇောတိကျေးရွာတွင်ဘာသာရေးနှင့်ရပ်ရေးရွာရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ရာတွင် အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများသည်သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက်ဦးဆောင်၍ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ကြသည်။ လုပ်ရသောလုပ်ငန်းများမှာတူညီမှုမရှိပေ။အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများခွဲခြားမှုမရှိပါ။

အမျိုးသားများသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုဦးစီးလုပ်ကိုင်နေရသောကြောင့် ဝင်ငွေများစွာရရှိပြီးအိမ်မှုကိစ္စများကိုဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်နိုင်မှုအားနည်းသည်။ အမျိုးသမီးများသည်အိမ်မှုကိစ္စများကိုဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်နေရသောကြောင့် အပြင်စီးပွားရေးကို ထွက်မလုပ်နိုင်သဖြင့်အမျိုးသားများလောက်ဝင်ငွေများစွာရရှိအောင်မစွမ်းဆောင်နိုင်ပေ။အမျိုးသမီးများသည်ရာသီအလိုက်ပေါ်ပေါက်လာသော လုပ်ငန်းများကိုသာလုပ်ကိုင်နေရပါသည်။အမျိုးသမီးများသည်အချိန်မတော်သွားလာရခြင်း၊အင်အားကိုအဆမတန်အသုံးပြုရခြင်းတို့ကြောင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်မှုနည်းပါးလာသည်။

ပညာရေးနှင့်ပတ်သက်၍တန်းတူပညာသင်ကြားခွင့်ရှိသည်။ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် အမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးများထက်ဖြတ်ထိုးဉာဏ်ကောင်းသောကြောင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုဦးဆောင်နိုင်မှုများပြားသည်။လုပ်အားခရရှိမှုမှာလည်း တူညီသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ-ဒေါ်အိအိစန်း၊ဒေါ်မိမိထွေး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ-ကျေးရွာလူထု

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြဇယား

ကျေးရွာ-ဇောတိ

အုပ်စု-တုံးကြီး



ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်ကြီးမြို့နယ်၊တုံးကြီးအုပ်စု၊ဇောတိကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံသုံးသပ်ချက်

နေ့စွဲ - ၁၅.၁၁.၂၀၁၈

နေရာ-ဇောတိကျေးရွာဝယ်ယူရေးကော်မတီနေအိမ်

ဇောတိကျေးရွာတွင်အဖွဲ့အစည်းများစွာရှိပါသည်။ထိုအဖွဲ့အစည်းများမှာကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊မီးလင်းရေးကော်မတီ၊ကျောင်းကော်မတီ၊လူမှုရေးအဖွဲ့၊ယောဂီအဖွဲ့နှင့်ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီတို့ဖြစ်ပါသည်။

အဖွဲ့အစည်းများအားလုံးကိုကျေးရွာအတွက်အဓိကကျသောအဖွဲ့အစည်းများအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမြို့နယ်CDD၊KNU ရုံး၊ခလရ(၆၀)တပ်၊ခလရ(၃၅၁)တပ်၊မြို့နယ်လျှပ်စစ်ရုံး၊ CDD ရုံးနှင့် မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးတို့သည်ကျေးရွာပြင်ပတွင်ရှိသောအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်ကြသည်။

ရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများသည်တစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့ချိတ်ဆက်မှုများစွာရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်။တစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့ ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားမှုမရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်။

<u>အနှစ်ချုပ်</u>

အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးနှင့် ပတ်သက်မှုရှိသော်လည်း ဗဟုသုတနည်းပါးသောကြောင့် ချိတ်ဆက်မှုအားနည်းသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ-ဒေါ်အိအိစန်း၊ဒေါ်မီမီထွေး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ-ကျေးရွာလူထု

ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်ပုံ

ဇောတိကျေးရွာ

တုံးကြီးအုပ်စု



အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲနေပုံ

ဇော်တိကျေးရွာ

တုံးကြီးအုပ်စု



အမျိုးသားအဖွဲ့မှကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲနေပုံ

ဇော်တိကျေးရွာ

တုံးကြီးအုပ်စု



ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေး ပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးမှန်းအောင်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဆောင်ရွင်ဝင်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ပဲခူးတိုင်း	မြို့နယ် ကျောက်ကြီး	ကျေးရွာအုပ်စုတူးကြီး ကျေးရွာ ဒေကတီ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)-ဗမာ	၁၂၉	ဘာသာ(၁)-ဗုဒ္ဓ	၁၇၁
လူမျိုးစု (၂)-ရှမ်း	၃၀	ဘာသာ(၂)----------	-
လူမျိုးစုရော-ရှမ်း/ဗမာ	၈	ဘာသာရော----------	-
လူမျိုးစုရော-ကရင်/ဗမာ	၆		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	၄၄၂	၄၅၀
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၃၈	၃၃

(ခ)လက်လုမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦးများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☑
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
မူလတန်းကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား - ရှမ်းဘုရားဒေါ်မွန်ရီ	☑

(ဂ)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁)စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမာရေး			(၃)လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားမှလာ
မူလတန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	✓	✓	ဆရာဝန်	□	□	လက်သမား	✓	✓
အထက်တန်းပြဆရာ ဆရာမ	✓	□	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	□	□	ပန်းရံ	✓	✓
အလယ်တန်းပြဆရာ ၊ဆရာမ	✓	□	အမျိုးသမီးကျန်း မာရေးဆရာမ	□	✓	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	□	✓
မူကြိုဆရာ၊ဆရာမ	□	□	အရံသားဖွား	✓	□	ရေပိုက်သွယ်သူ	□	✓
အခြား	□	□	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	□	□	စက်ပြင်ဆရာ	□	✓
မှတ်ချက်			မှတ်ချက် တပ်ဂျင်: မှ ဆေး,ဓာတ်သာ;			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း (မြေသားလမ်း) လူသွားလမ်း အခြား _____

(c) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ (ရှိပါသည်)/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်ပေါင်းများစွာ/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအာဏာပြုခဲ့ပါသလား? (ပြုခဲ့ပါသည်)/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှၿငိုးကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---၂၅---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---၁၅ မိနစ်---
ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---15 မိနစ်---
ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
✓မရှိပါ □ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ----------

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁)---မှုမှုရေးအဖွဲ့---

(၂)---ဖွံ့ဖြိုးရေးအထောက်အကူပြုအဖွဲ့---

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမင်းအောင်

လက်မှတ် နေ့စွဲ 29.3.2016

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည်

လက်မှတ် နေ့စွဲ

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆိုနှင်းပေးသား (PC 2)

လင်းညွှန်ရွာက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် မြို့ ဇော ဇေတ်ဝိုင်ထိုး

နေ့စွဲ ၆.၅.၂၀၂၄

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ☑ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း (၄)

မြို့နယ်/တိုင်း ပဲခူး တိုင်း မြို့နယ် ရေမျက်ကြီး ကျေးရွာအုပ်စု တံတားကြီး ကျေးရွာ ရေမျက်ကြီး

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ဆွေးနွေးသည့်နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၆.၅.၂၀၂၄	၆.၅.၂၀၂၄	၃၄	၅၉	၁၁၁	၉၁ ၊ ကရင် ၊ ၄ ၊ ကရင်
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၇.၅.၂၀၂၄	၇.၅.၂၀၂၄	၄၅	၈၀၃	၁၄၆	၁၃ ၊ ကရင် ၊ ၁၊ ကရင်
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၈.၅.၂၀၂၄	၈.၅.၂၀၂၄	၁၁	၁၁	၂၂	၂ ၊ ကရင်
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံ-ပြတ်မှုကို ရှုပ်သို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအမံများ ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ လုပ်ငန်းအလိုက် အစည်းအဝေး ရေးဆွဲခြင်း						

ပုံစံ စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုဝတ္ထုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ဦး စောသောက်ပိုင်ဝင်း		
နေ့စွဲ ၇.၅.၂၀၁၄	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) ✓ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)		
ပြည်နယ်/တိုင်း ပဲခူးတိုင်း	ရေလွှဲလက်ပြိုနယ် [illegible]	ကျေးရွာအုပ်စု ဘိုးကြီး	ကျေးရွာ ဓောက္ခ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်းကျဉ်းခြင်း၊ ရေနုတ်ပြောင်းမရှိသောကြောင့် မိုးရွာသွန်းလာလျှင် ရေများ ခန့်ခဲ့ရသည်။	၁	ရွာက အိမ်တွေး ရေရှာရ၊ မိုးကျိ သောက်ရေ ခဲ့းရေမြောက်လာတယ်ခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ပိတ်ဝါ ဖြစ်သည်။
၂	စိုက်ထိုင်းဝင်ရောက်မှုကြောင့် ရွာလူထုအသားကျသော ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ မိတ်ဆွေ ဖြစ်သည်။	၂	ဒီ၊ မွေး၊ ရေ၊ မော်ဆွန်မှ ဝတ်ပြုကို ဝေစီသည့်လေး ဒီးထိုင်ရာဝေး၊ မူလ လုပ်ငန်းခွင် ပြောင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်
၃	ရွာရှားပါး ခြင်း၊ ကြောင်း၊ ဝေဘက်ခဲ့း ရေ ဟခက	၃	ဒီ၊ ရွာအိတွေး မွေ့ကိုယ့်ရွာ ထဝကို ပစ္စည်း လောရေနက် ခဲ့ရသည်။
၄	ဧပတဒ္ဒတနည်း၊ ပါး ခြင်း၊	၄	ကျွန်း မော ရေ၊ နွှဲ ယေက် ပုံလက် ကို ဧော၊ ဂို / ဧော၊ ဆန်း ဒဲ့ခဲ့ လောရ ရှာ ဝေး ကျွေး ခြင်း၊
၅	ဧသေ၊ ပေ၊ ဝန်း မကို ခြင်း၊ ကြောင့် ကျွန်း မရွေ ၃ ခဲ့ကာခဲ့ ဂို မိ၊ ခဲ့သည်။	၅	ကျေး ရွာတွင် ကျွန်း မသေ ဟ ဝန်း ဂျာနား မျှော ဟတွေ့ကို ရှေ့ ကာ မကို ခြင်း၊

ခ. မျော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျေးရွာအတွင်း ခိုင်မံသော လမ်းတစ်သွယ် ရှိစေရန် ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားမည်။	၁	ကျေးရွာအိမ်ထောင်စုများ သောက်သုံးရေရရှိရေးအတွက် ရေတွင်းတူးရန်၊ မောင်းနှင်ရန် ဂို၊ ဘက်လာမည်။
၂	ကြီး မြင့်သော ကွန်ကရစ်တိုင်များနှင့် ဆို ဝေဘန်ရေ ဧဝေဘ ခါတင် တိုင် များကို ပြုပြင် ဂျွန် မျော်မှန်းသည်။	၂	လမ်း မီး တိုင် များ မောင်းလိုင် ဆွဲသောရေတိုင် များ လဲ လှယ် ခြင်း၊ လမ်း မီး များ လောင်ခြင်း ဖြစ်ရေးများ ပေးသော ဖြစ် မျှော်မှန်း ရေးပြုလုပ်ရန် ဂို မိသည်။
၃	စက်ရေ တွင်းနှင့်ရေလှောင်ကန် ဂို မြေသင် ဆို လျှင် ရေ ဆို ပေါ်လက်မှု ဂို မြေသင် ဟု ရမျှော် မှန်း ဒဲ့သည်။	၃	ကုန်ဆီဝယ်ရောင်း မှုန်း လောက် ဂို ဧသေ၊ ဂါသော် ကျေး ဂို မြင့်ခဲ့ လျှင် ရေးပြုလုပ် ပို ပြီး ထက် ပြသည်။
၄	ကျေးရွာ ဆောက်လုပ်ရေး ကို လျှင် ကလေး များ ပေးမာ ရေး ထိုင် ဝိုလက်ခံ ဝန်ဆောင်မှု။	၄	ဆွေး မြေ့ ခန်း ဂို လျှင် ၊ ကလေး များ ၊ အိုးယိုင် ခန် ဧသေ ခြင်း ၊ ဧသော် ရွာယ် ပို မှုန်း ဟကွက် ကျွန်း ၊ ဆောရေး ရောက်ရှေ့လုပ်ရန် ဂို ဂို မြေသင် ၊
၅	ကျေး၊ လက်ဧသေ၊ လေ ၁ ခန်း ဂို ကျွန်း ရှင် ရှိ မှုန်း	၅	ကျေးရွာအတွင်းမှ ဂို လျှင် ဂို ကျေး ဝိုင် လျှင် ဂို ရှိ မှုန်း ဟတွေ့ကို ရှေ့ ကာ မကို ခြင်း၊ ဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်ခြင်း ဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်။

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုဝတ္ထုပြုစီမံကိန်း ရပ်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဝတ္ထုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မဟတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/	လူထုဝတ္ထုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့် မှန်းခြေ

		အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)			အရေအတွက်
၁	၁၁၈ ၁၁၁း လမ်းမီး တိုင် ၄၅ တိုင် အား ကွန် ကရစ် တိုင်ရဲ လှယ်ပြင်း	(အမျိုးသား / ၁၁မီး)	ပထဝဦး စားပေး	၇,၅၀၀,၀၀၀	၉၀၀
၂	ဂဝ်လမ်း နှင့် ရေနုတ် မြောင်း တိုး ချဲ့ ပြုပြင်	"	ဒုတိယဦး စားပေး	၁၄,၀၀၀,၀၀၀	၅၀၀၀
၃	စက်ရေ တွင်း နှင့် ရေ လှောင်ကန်	"	တတိယဦး စားပေး	၉,၀၀၀,၀၀၀	၉၀၀
၄	ကျေးရွာ ခမ်းမ (၁၁၈ ၁၁၁း / အုတ်ညှပ်)	အမျိုး ၁၁မီး	စတုတ္ထဦး စားပေး	၁၈,၀၀၀,၀၀၀	၉၀၀
၅	ကျေးလက် ဆေးပေးခန်း (၁၁၈ ၁၁၁း / အုတ်ညှပ်)	အမျိုး ၁၁၁း	"	၄,၅၀၀,၀၀၀	၂၀၀၀
၆					

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးသာတင် လက်မှတ် [signature] နေ့စွဲ ၇.၅.၂၀၁၆

(ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက် အကူပြုကော်မတီ. ဥက္ကဋ္ဌ)

ဦး

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦး မင်းမင်းအောင်	09-260675812	ဦး ကောင်းမွန်ကျော်

~~ပြည်နယ်~~၊တိုင်းဒေသကြီး ပဲခူး	မြို့နယ် ကျောက်ကြီး	ကျေးရွာအုပ်စု တုံးကြီး	ကျေးရွာ ဇောတိ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---မမာ--	၁၆၆	ဘာသာ (၁) --ဗုဒ္ဓ----	၁၈၆
လူမျိုးစု (၂) -----ရှမ်း--	၁၇	ဘာသာ (၂) ----------	
လူမျိုးစု (၃) ---------- ကရင်	၂	ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုရော --ရှမ်းမမာ	၁	ဘာသာရော ----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄၄		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)---မမာ--	၄၀၀	၄၁၇
လူမျိုးစု (၂)---ရှမ်း--	၃၅	၃၃
လူမျိုးစု (၃)----------		
အခြား ရှမ်းမမာ	၃	၄
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၅၃	၃၃

၈၉၂

(၅) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	ဓစတီ	☑
အလယ်တန်းကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(၈) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမားရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☑
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☑	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☑
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☑	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☑	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☑	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☑
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☑	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☑
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း (မြေသားလမ်း) လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဒဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
ရှိပါသည်/(မရှိပါ)/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအာဏာပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--------/မသိပါ 0.25

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၁၀ ---- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ---- ၀၀:၂၀ ---- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☑ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----------

(၂) ----------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမင်းမင်းဆောင်

လက်မှတ် [signature] နေ့စွဲ ၅/၃/၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးကောင်းမွန်ကျော်

လက်မှတ် [signature] နေ့စွဲ ၅/၃/၂၀၁၇

ပုံစံ - စ -၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	- ဦး ကောဒ်း မွန်ကျော်		
နေ့စွဲ	5 / 3 / 2017	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) ☑စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ဒဲခူး	မြို့နယ် ကျောက်ကြီး	ကျေးရွာအုပ်စု တုံးကြီး	ကျေးရွာ ဇောတိ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	5/3/2017	5/3/2017	၅၀	၆၇	၁၁၇	မဟာ ၊ ၁၀၇ ဌာန်း ၈ ကရင် ၂
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	5/3/2017	5/3/2017	၅၀	၆၇	၁၁၇	မဟာ ၊ ၁၀၇ ဌာန်း ၊ ၈ ကရင် ၂
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	7/3/2017	7/3/2017	၁၁	၆	၁၇	မဟာ ၊ ၁၅ ဌာန်း ၊ ၁ ကရင် ၁
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မီတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	14/5/2017	14/5/2017	၄၁	၅၂	၉၃	မဟာ ၊ ၇၈ ဌာန်း ၊ ၁၄ ကရင် ၊ ၁

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	14/5/2017	14/5/2017	၄၁	၅၂	၉၃	မမာ ၇၈ ရှမ်း ၁၄ တရုတ် ၁
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	14/5/2017	14/5/2017	၄၁	၅၂	၉၃	" "
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	14/5/2017	14/5/2017	၄၁	၅၂	၉၃	" "
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	14/5/2017	14/5/2017	၄၁	၅၂	၉၃	" "
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	30/5/2017	30/5/2017	၇	၅	၁၂	မမာ ၉ ရှမ်း ၃
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး ကောင်း မွန်ကျော်
နေ့စွဲ 5/3/2017 စက်ပန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ပန်း(၁) □ စက်ပန်း(၂) □ စက်ပန်း(၃) □ စက်ပန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ပဲခူး	ကျောက်ကြီး	တံငါ	ကောတိ

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	မြို့ကသီတွင် လခစ် ဝင်ငွေတဖြည်းဖြည်း မွတ်ထနေခြင်၊ ကြောင့် သွား လာရေး ခက်ခဲ	၁	လခစ် များ ပျက်စီး နေခြင်း ကြောင့် သွား လာရေး အဆင်မပြေခြင်း
၂	လခစ် များ ကျဆုံး နေခြင်း ကြောင့် ကလေး များ သွား လာ ကတွင် အန္တရာယ် ရှိခြင်း	၂	နွေကာသီတွင် သောက်သုံး ရေ ရှာ ပါး ရှိ ချက်ပြုတ်ကတွင် အဆင်မပြေခြင်း
၃	ကွာပိုင် ခန် မဆောင် မရှိခြင်း ကြောင့် အဆောင် ဝေး ဒေါ် ဒေါ်၊ နွေ ပွဲ များ ပြေလည်ပျက် ခက်ခဲခြင်း	၃	ခန် မဆောင် ခရှိ ကျ အဆင် ဝေး များ ပြေလည်ပျက် ခက်ခဲခြင်း
၄	နွေကာသီတွင် သောက်သုံး ရေ ရှာ ပါး	၄	ဆေး ပေး ခန် မရှိခြင်း ကြောင့် ကိုယ်ဝန် ဆောင် များ ဗာဝွက် အဆင် မပြေ
၅	ဆေး ပေး ခန် မရှိခြင်း ကြောင့် ကျန် များ ရေ ကိစ္စ များ ခက်ခဲခြင်း	၅	ဓာတုဇီ တိုက် မရှိ ကျ ပဲသား ဗဟု သုတ ဇာ နှုန် ခြင်း

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကသီ မရွေ့ သွား လာရေး အဆင်ပြေသော ကျယ်သောလမ်း များ ဖြစ် ချင်	၁	ကွာတွင် လခစ် များ ဇာဒ လုံ ကောင်း စေချင်
၂	ကွာတွင် ခန် မဆောင် ရှိစေချင်	၂	တစ်နှစ်ပတ်လုံ သောက်သုံး ရေလုံ လောက်စွာ ရရှိစေချင်
၃	ကွာတွင် သောက်သုံး ရေ လုံလောက်စွာ ရရှိစေချင်	၃	ကွာပိုင် ခန် မဆောင် ရှိ စေချင်
၄	ကွာတွင် ဆေး ပေး ခန် ရှိစေချင်	၄	ဆေး ခန် နှစ် ကျန် များ ရေ ဝန်ထမ် ရှိစေချင်

၅		၅	ကွာဝိုင် ခရေခွဲသဲတိုက်ခ်ဂါ ဝေခြင်

၈၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ကွာ လမ်း ၎ခြောသား+ ဂဝံ) ပြုပြင်ခြင်း ဒန့် ရေဖြန့်တည်ဆောက်ခြင်း	ကျော်+၁	၅,၇၀၀,၀၀၀	၈၉၂
၂	ကွာတွင်း လမ်း ၎ခြောသား+ ဂဝံ) ပြုပြင်ခြင်း ဒန့် ရေဖြန့်တည်ဆောက်ခြင်း	ကျော်+၁	၁၁,၀၀၀,၀၀၀	၈၉၂
၃	ဓက်ရေတွန်း ဒန့် ရေလျှောဓကနိဝတည် ဆောက်ခြင်း	ကျော်+၁	၇,၀၀၀,၀၀၀	၈၉၂
၄	ခန်းမဆောဓ်တည် ဆောက်ခြင်း	ကျော်+၁	၉,၀၀၀,၀၀၀	၈၉၂
၅				

၉၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဂင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဖာသီချုပ်သင်တန်း	ဘာချို့သဒီ	ဆိပ်ခဝွင်း ဒဂ္ဂ
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ---ဦး ဘထင်--- လက်မှတ် ---[illegible]--- နေ့စွဲ ---5/3/2017---

က - 173
မ - 227] 400

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦးမောင်ဒေး	09-250211971	ဦးဆိမောင်ဆိန်း

ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ပဲခူး	မြို့နယ် ကျောက်ကြီး	ကျေးရွာအုပ်စု - ဒဝင်းနက်	ကျေးရွာ - ငါးမျက်ဒဝင်း

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ကရင်---	3 ၃	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ----	၇၃
လူမျိုးစု (၂) ---ဗမာ---	၈၇	ဘာသာ (၂) ----------	
လူမျိုးစု (၃) ----------		ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုရော ----------		ဘာသာရော ----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂ ၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၂ 35		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)---ကရင်	၉	၁၄
လူမျိုးစု (၂)---ဗမာ	၁၆၄	၂၁၃
လူမျိုးစု (၃)----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၇၁	၂၁
	71	20

(၁) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	□	ဆေးရုံ	□	စေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	□	ကျန်းမာရေးဌာန	□	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	□	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	□	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	□
မူကြိုကျောင်း	□	ဆေးပေးခန်း	□	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	□
အခြား	□	အခြား	□	ဗလီ	□
				အခြား	□
မှတ်ချက် ခဲ့ဆေးခန်းရှိတယ်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(၈) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမားရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	✓	□	ဆရာဝန်	□	□	လက်သမား	✓	✓
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	□	□	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	□	□	ပန်းရံ	✓	✓
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	✓	□	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	□	✓	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	✓	✓
မူကြိုဆရာ/မ	□	□	သားဖွားဆရာမ	✓	□	ရေပိုက်သွယ်သူ	□	□
အခြား	□	□	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	✓	□	စက်ပြင်ဆရာ	✓	✓
မှတ်ချက်			မှတ်ချက် ဆရံသားဒဒ္ဓာဒ္ဒ			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးဝေးမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် 1 /မသိပါ
(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 00:40:00 ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 00:15:00 ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ----------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----------
(၂) ----------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် - ဦးမောင်ဝေ
လက်မှတ် နေ့စွဲ 25/10/2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးခင်မောင်သိန်း
လက်မှတ် နေ့စွဲ 23.10.17

ပုံစံ - စ -၂ - စီမံကိန်းစက်ပန်းအရိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ပန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်း အမည် - ဦးခင်မောင်ခိုက်

နေ့စွဲ - ၂၄.၁၀.၁၇

စက်ပန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ပန်း(၁) □ စက်ပန်း(၂) ☑ စက်ပန်း(၃) □ စက်ပန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ပဲခူးတိုင်း | မြို့နယ် ကျောက်ကြီး | ကျေးရွာအုပ်စု တောင်ငူခရင် | ကျေးရွာ ဒါဇမျှော်ခေါင်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၄.၁၀.၁၇	၂၄.၁၀.၁၇	၁၅	၃၇	၅၆	ဗမာ/ကရင် ၅၅/၁	၉၂	၆၀.၈၇ %
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၅.၁၀.၁၇	၂၅.၁၀.၁၇	၃၁	၃၃	၅၃	ဗမာ ၁၅၃ ကရင် ၁၁	၉၃	၅၇.၀၁ %
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၈.၁၂.၁၇	၈.၁၂.၁၇	၁၄	၁၈	၃၃	ဗမာ ၁၁၇ ကရင် ၁၁၅		
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၆.၁၂.၁၇	၂၆.၁၂.၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၈.၁.၁၈	၈.၁.၁၈	၂၇	၅၅	၈၃	ဗမာ ၁၈၈ ကရင် ၁၂	၉၃	၈၄.၁၃ %
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို		
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈.၁.၁၈	၈.၁.၁၈	၂၇	၅၅	၈၃	ဗမာ ၁၈၈ ကရင် ၁၂	၉၃	၈၄.၁၃ %

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈.၁.၁၈	၈.၁.၁၈	၂၇	၅၅	၈၂	မမာ ၁၈၀ ကရင် ၁၂	၉၇	၈၇.၁၈ %
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈.၁.၁၈	၈.၁.၁၈	၂၇	၅၅	၈၂	မမာ ၁၈၀ ကရင် ၁၂	၉၂	၈၇.၁၈ %
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈.၁.၁၈	၈.၁.၁၈	၂၇	၅၅	၈၂	မမာ ၁၈၀ ကရင် ၁၂	၉၂	၈၇.၁၈ %
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို		
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၄.၂.၁၈	၄.၂.၁၈	၁၅	၃၃	၄၈	မမာ ၁၄၅ ကရင် ၁၃	၉၂	၅၂ %
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၇.၂.၁၈	၁၇.၂.၁၈	၉	၁၂	၂၁	မမာ ၁၂၀ ကရင် ၁၁	၉၂	၂၃ %
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၁.၂.၁၈	၂၁.၂.၁၈	၁၀	၁၃	၂၃	မမာ ၁၂၂ ကရင် ၁၁	၉၂	၂၅ %
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၇.၂.၁၈	၂၇.၂.၁၈	၁၂	၁၅	၂၇	မမာ ၁၂၁ ကရင် ၁၆	၉၂	၃၀ %
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁၂.၃.၁၈	၁၂.၃.၁၈	၃၀	၄၅	၇၅	မမာ ၁၅၅ ကရင် ၁၂၀	၉၂	၈၂ %

ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး ဝေဖြိုး(ခွန်ကျော်)
နေ့စွဲ 2.1.2018 — စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၀) □ စက်ဝန်း(၂)မှစက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ပဲခူး ပြိုနယ် ကျောက်ကြီး ကျေးရွာအုပ်စု တံတားကြီး ကျေးရွာ အောတိ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရွာထွက်လမ်းများသည် မြေသားမြင့်ပြီးသောကြောင့် မိုးရာသီ ညဘးလာရုစက်ခဲ့.	၁	ရွာရှိအိမ်ထောင်စုများ ဖြေသာသောဘဲ့ပြီး သောကြောင့် မိုးရာသီ ရွံ့ပွက်များပြီး သွားလာရ ခက်ခဲပါသည်.
၂	ကျေးရွာရှိ ဆက်သွယ်ရေးများ မကောင်းသဖြင့် မိုးရာသီ သွားလာရ ခက်ခဲပါသည်.	၂	ကျေးရွာမှ မိုးကြိုးရေး ထုပ်ကိုးများ အတွက် အကြီးစားဝေးမှ မျှားပြုထုပ်ရာတွင်ရေ ရေးဆက်အစီအခြေ
၃	မိုးကြိုးရေးအတွက် ထုပ်ကိုးရေးထုပ်ကိုးက သည်းစားများပြုထုပ်ရာတွင် ရေးရာ ဝန်ဆောင်မှုစက်ရုံ မရှိခြင်း	၃	ရွာတွင်းသစ်များသည်စားသားသစ် ဖြစ်သည့် အတွက် မိုးရာသီ သွားလာ ရေးခက်ခဲပါသည်.
၄		၄	
၅		၅	

ခ။ မျော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ	
၁	ရွာထွက်လမ်းစဉ်းမှားသည့်နေရာ ကျွံသွားသော လမ်းများမြှင့်ခြင်းပါသည်.	၁	ရွာရှိအိမ်ထောင်စုများ ကွင်းကျန်းသော လမ်းများမြှင့်ခြင်းပါသည်.
၂	ကျေးရွာခွဲလမ်းဆက်သွယ်ရေး မှားသွေးမှိုး ဆောင်းများသာ ရာသီတွင်ကြေ. အား ဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ရန်	၂	မိုးကြိုးရေးနှင့် ထုပ်ကိုးရေးထုပ်ကိုး စက်ရုံများ ဝေးမှ မျှားတွင် ကောင်းမြှင့်ပြီးရှိရန် ကျေး ရွာအတွင်း သို့မဟုတ် အနီးမှ ရရှိခြင်းပါသည်.
၃	၁။ မရှိသည်. ၂။ ကျေးရွာအတွင်းသို့မဟုတ် အနီးမှ ဆေးတင် ရရှိခြင်းမရှိသည်.	၃	ရွာတွင်းလမ်းများ ကွင်းကျန်းလမ်းများ မြှင့်ခြင်းရှိသည်.
၄		၄	
၅		၅	

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ရွာချင်းဆက်လမ်းပြုပြင် ခြင်း	ကျေး+၁		၈၉၆
၂	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	ကျေး+၁		၈၉၆
၃	ဘက်စုံသုံးခန်းဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း	ကျေး+၁		၈၉၆
၄				
၅				

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ခိုင်ခဲမျိုးရေးနှင်းပဏာ		
၂	ပေးသမ်တမြို့	အာမျိုးသား+အာမျိုးသမီး	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----ဖေါ်တစ်ဒူ---------- လက်မှတ် ----------✓---------- နေ့စွဲ----2.1.2018----

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦးစောဧကိုဦး	၀၅၂၃၀၁၁၃၀၃၈	ဒေါ်ဆိုဆိုစန်း

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ပဲခူးတိုင်း	မြို့နယ် ကျောက်ကြီး	ကျေးရွာအုပ်စု တံခွန်ကြီး	ကျေးရွာ ကျေးတီ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	148	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	171
လူမျိုးစု (၂) ရှမ်း	21	ဘာသာ (၂) ဗုဒ္ဓ	
လူမျိုးစု (၃) ကရင်	2	ဘာသာ (၃) ဗုဒ္ဓ	
လူမျိုးစုရော ----------		ဘာသာရော ----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	11		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	54		
စစ်ဘေးရှောင်	—		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)---------- ဗမာ	403	414
လူမျိုးစု (၂)---------- ရှမ်း	48	45
လူမျိုးစု (၃)---------- ကရင်	4	6
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	148	23

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
မူကြိုကျောင်း	☐	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	☐	ဓမ္မတီ	☑
မူလတန်းကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလွန်ကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☑	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
လယ်လွှန်ကျောင်း	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
အထက်တန်းကျောင်း	☐			အခြား	☐
အခြား	☐				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☑	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား ဂဝံ

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ရိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/(မရှိပါ)/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--------/(မသိပါ)

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 10:00 ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 20:00 ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☑ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မရှိ

(၂) ----------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် [signature]

လက်မှတ် [signature] နေ့ 6.9.2018

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် [signature]

လက်မှတ် [signature] နေ့စွဲ 6.9.2018

ပုံစံ - စ -၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ဒေါ်အိအိစန်း		
နေ့စွဲ		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) ☑ စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ပဲခူးတိုင်း	မြို့နယ် ကျောက်ကြီး	ကျေးရွာအုပ်စု ထုံးကြီး	ကျေးရွာ ဇောတိ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	5.9.2018	5.9.2018	26	60	86	ဗဟာ - 70 ၊ ရှမ်း - 16	171	50.29%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	15.11.2018	15.11.2018	23	66	89	ဗဟာ-79 ၊ ရှမ်း - 10	171	52.05%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မိတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို		
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို		
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်း အမည် ဒေါ်အိအိမိုးနီ:
နေ့စွဲ 15.11.2018 / စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ပဲခူး	ကျောက်ခြံ	တံခွန်ကြီး	ဖဖကတိ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ဒုက္ခဘေး လန်းသည့်ဖြစ်သား လင်းဖြစ်သောကြောင့် ထိုးရောဂါတွေ သွား လာရခက်ခဲခြင်းဖြစ်။	□ ကျား □ မ □ ကျား + မ
ကျေးဘွားဆေးပေးခရီး ဝေးခြင်းကြောင့် ကျွန်းမာရေး အခက်အခဲကြုံတွေ့ရဖြစ်သည်။	□ ကျား □ မ □ ကျား + မ
အိုးကြိုးပျား အရေတိုအသွေး ဖမြည်ခြင်းဖြစ်သောကြောင့် ကျေးရွာလူထုအတွက် အန္တရာယ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်။	□ ကျား □ မ □ ကျား + မ
ကျေးရွာလူဖြတ်ရေးကိစ္စ၊ အရပ်သိ အဝေးပြုလုပ်ရောဂုဏ်အခက်အခဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်။	□ ကျား □ မ □ ကျား + မ
အိမ်ထောင်ကိုယ် အဆက်ယုတ်ဖျား ဝေးရခြင်းကြောင့် ကျေးရွာအတွင်းဆက်ပြုမိသောအခါအခက်အခဲ။	□ ကျား □ မ □ ကျား + မ
အသက်ဖွေးထိန်းကြောင်းယုတ်မြဲသောကြောင့် အားထိမ်းမှုတွက် အလုပ်အကိုင်အခက်အခဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်။	□ ကျား □ မ □ ကျား + မ

ခ။ မျော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအကြမ်းဖျင်းချက် များ	
ကျန်ရှိသောလမ်းများကို ဂဝံလမ်းခင်းပေးစေချင်ပါသည်။	□ ကျား □မ ကျား+မ
ဆေးပေးဆိုး တာသော်ဆောက်ပေးစေချင်ပါသည်။	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
ကျေးရွာခန်း ဖစေတုဝ်ကို ချင်ပါသည်။	□ကျား □မ □ ကျား+မ
ကာဖာကြိုးများ လျှပ်စီးပေးစေချင်ပါသည်။	□ ကျား □မ □ကျား+မ
စက်ဓာဂိုယာ ပြုပြင်သင်တန်း ကို ချင်ပါသည်။	□ကျား □မ □ကျား+မ
စက်ချုပ်သင်တန်း ကို ချင်ပါသည်။	□ ကျား □မ □ ကျား+မ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

ဦးစား ပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစား ပေး အဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကျေးရွာအတွင်း ဖြေသာ်တင်ဂဝံလမ်း ခင်းခြင်း	ကျား+မ		၁	7,000,000	455	455	910
၂	ကာဖာကြိုး လျှံလွယ်ခြင်း	ကျား+မ		၂	5,500,000	455	455	910

၃	ဆေးပေးခန်း				12000000	455	455	910
၄	ခန်းမဆောင်				10000000	455	455	910
၅								

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စက်ရေယာပြင်သင်တန်း	ကျား	
၂	စက်ချုပ်သင်တန်း	မ	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးအောင်ရိုင်း ---------- လက်မှတ် ---------- နေ့စွဲ ၁၅.၁၁.၂၀၁၈

၂၀၁၈ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ(၁၁)ရက်နေ့၊ နံနက် (၉း၀၀) နာရီတွင် ကျောက်ကြီးမြို့နယ်၊ တုံးကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ဇောတိကျေးရွာတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း စတုတ္ထစက်ဝန်း ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း။

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁	ဒေါ်မိမိထွေး	လက်ထောက်နည်းပညာမှူး
၂	ဒေါ်အိအိစန်း	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
၄	ကျေးရွာလူထု	၅၀ဦး(PC-11)

ရည်ရွယ်ချက်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းအတွက် စီမံကိန်းအကြောင်း မိတ်ဆက်ခြင်း၊ အခက်အခဲနှင့် မျှော်မှန်းချက်များ၊ လုပ်ငန်းများရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကော်မတီများပြန်လည်အတည်ပြုခြင်း၊ ပြန်လည်ရွေးချယ်ခြင်း၊ စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းအတွက်လုပ်ငန်းအတည်ပြုခြင်းကိုရည်ရွယ်ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်များ

၁။ ရွာဦးစွာ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်ဝန်ထမ်းများမှလည်း မိတ်ဆက်ခဲ့ကြပါသည်။

၂။ ဆက်လက်၍လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်အိအိစန်းမှ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်၊ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းများကို ပြန်လည်ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။

၃။လက်ထောက်နည်းပညာမှူးဒေါ်မိမိထွေးမှအကျိုးဂင်၊အကျိုးမဂင်သောလုပ်ငန်းများအကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။

၄။ ဆက်လက်၍အဖွဲ့များခွဲ၍ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းဖြစ်သော လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ၊ ဥစ္စာဓနခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ ပိုင်ဆိုင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း၊ ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်နှင့် အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြဇယားများကို အသီးသီးပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ကြသည်။

၅။ ထို့နောက်အမျိုးသမီးအမျိုသားများနှစ်ဖွဲ့ခွဲ၍ အခက်အခဲပြဿနာ နှင့်မျှော်မှန်းချက်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးဦးစားပေး လုပ်ငန်းများကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။

၆။ ကော်မတီများပြန်လည်အတည်ပြုခြင်းနှင့်ပြန်လည်ရွေးချယ်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုလူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်အိအိစန်းမှဦးဆောင်၍ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ သို့ရာတွင်တချို့သော ကော်မ

တီဝင်များသည် စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲများကြောင့် ကော်မတီဝင်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များအား တာဝန်ကျေပွန်အောင် မဆောင်ရွက်နိုင်မည်ကို စိုးရိမ်သဖြင့် မိမိတို့အစားထပ်ရွေးမှ အဆင်ပြေမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးကြပါသည်။

၇။ ထို့နောက်လိုအပ်သောကော်မတီဂင်များကို ကျေးရွာလူထုသဘောတူဆုံးဖြတ်ရွေးချယ်သည့်အတိုင်း ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

၈။ ထို့နောက်စတုတ္ထနှစ်စက်ဂန်းတွင်လုပ်ဆောင်မည့်လုပ်ငန်းများကိုဆွေးနွေးပြီးအများသဘောတူ ဆုံးဖြတ်ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

၉။ဆုံးဖြတ်ချက်များ

(က)

စဉ်	ဆုံးဖြတ်ချက်	လုပ်ဆောင်ရန်
၁	(ကျေးရွာ/စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ)	ဦးဘတင်
၂	(ကျေးရွာ/စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ)	ဒေါ်တင်စု
၃	(ဂယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ)	ဦးအောင်ကိုဦး
၄	(ဂယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်)	ဒေါ်မေသူဇာကျော်
၅	(ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်)	ဒေါ်ယုဇနမေ
၆	(စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ)	ဦးဝင်းတင်
၇	(စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ)	ဒေါ်စံပယ်
၈	(လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ)	ဦးစိုးမင်းသိန်း
၉	(လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မီ အဖွဲ့ဝင်)	ဒေါ်စန်းကြည်
၁၀	(ဂေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်)	ဦးဝင်းဌေး
၁၁	(ဂေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်)	ဒေါ်ထားထားအေး
၁၂	(စေတနာ့ဂန်ထမ်း)	ဦးဖိုးရှမ်း
၁၃	(စေတနာ့ဂန်ထမ်း)	ဒေါ်အေးမူ
၁၄	(ကျေးရွာဌေစာရင်းကိုင်)	ဦးအောင်ထိန်

(ခ)

စဉ်	ဆုံးဖြတ်ချက်များ	လုပ်ဆောင်ရန်
၁	ကျေးရွာအတွင်းမြေသားတင်ဂဝံလမ်းခင်းခြင်း	ကော်မတီဝင်များနှင့်ကျေးရွာလူထု
၂	လျှပ်စစ်မီးကြိုးကာဇာကြိုးလဲလှယ်ခြင်း	ကော်မတီဝင်များနှင့်ကျေးရွာလူထု

၁၀။ အစည်းအဝေးကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးရန်မရှိတော့သဖြင့်(၁၂း၃၀) နာရီတွင်ရုတ်သိမ်းလိုက်ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
အမည် -ဒေါ်အိအိစန်း
ရာထူး - လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာ - ငါးဗျက်အင်း　　အုပ်စု - အင်းနက်

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁	ဦးဘတင်	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်တင်စု	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးအောင်ကိုဦး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ
၄	ဒေါ်မေသူဇာကျော်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၅	ဒေါ်ယုဇနမေ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၆	ဦးစိုးမင်းသိန်း	လည်ပတ်/ ထိန်းသိမ်းဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
၇	ဒေါ်စန်းကြည်	လည်ပတ်/ ထိန်းသိမ်းဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၈	ဦးဝင်းတင်	စောင့်ကြည့်/ကြီးကြပ်ဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
၉	ဒေါ်စံပယ်	စောင့်ကြည့်/ကြီးကြပ်ဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၁၀	ဦးဝင်းဌေး	ဝေဖန်အကဲ့ပြုကိုယ်စားလှယ်
၁၁	ဒေါ်ထားထားအေး	ဝေဖန်အကဲ့ပြုကိုယ်စားလှယ်
၁၂	ဦးဖိုးရှမ်း	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၃	ဒေါ်အေးမူ	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၄	ဦးအောင်ထိန်	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်ဇယား

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့် အဖွဲ့အစည်း	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အဦကဏ္ဍ (လမ်းဆံတားရေရှိရေးမီး လင်းရေး)	၁	ရွာတွင်းလမ်းမြေသားတင်ဂဝံခင်ခြင်း			ကျား+မ	၂၀၁၉	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၂	လျှပ်စစ်မီးကာဗာကြိုးလဲလှယ်ခြင်း			ကျား+မ	၂၀၁၉	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၃	စက်ရေတွင်း+ရေလှောင်ကန်			ကျား+မ	၂၀၁၆		VDP Workshop တွင်လွှဲပြောင်းပြီး
	၄	ရွာချင်းဆက်လမ်းပြုပြင်ခြင်း			ကျား+မ	၂၀၁၈		VDP Workshop တွင်လွှဲပြောင်းပြီး
	၅							
လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆောက်အဦများ	၁	ဆေးပေးခန်း			ကျား+မ	၂၀၁၆		VDP Workshop တွင်လွှဲပြောင်းပြီး
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေးမြေးမြူးနှင့်ဆိုင်သော အဆောက်အဦများနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	စိုက်ပျိုရေးအသိညာပေးသင်တန်း			ကျား+မ	၂၀၁၈		VDP Workshop တွင်လွှဲပြောင်းပြီး
	၂	စက်ချုပ်သင်တန်း		မ		၂၀၁၉		
	၃	စက်ပြင်သင်တန်း	ကျား			၂၀၁၉		
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုလျှော့ပါးရေးကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							

	၅							
ဆိပ်ကမ်း	၁							
	၂							
	၃							