ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ရွှေကြာဗျိုက်အုပ်စု ၊ ကုန်းကလေးကျေးရွာ

ထန်းတပင်မြို့နယ်

၂၀၁၇ ခုနှစ်

မာတိကာ

၁။မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်းနှင့်မြေပုံ

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PRA/PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ကော်မတီဝင်များစာရင်းနှင့် ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း၊ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၉။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂) (ပထမနှစ်၊ဒုတိယနှစ်၊တတိယနှစ်)

၁၀။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃) (ပထမနှစ်၊ဒုတိယနှစ်၊တတိယနှစ်)

၁၁။ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄) (ပထမနှစ်၊ဒုတိယနှစ်၊တတိယနှစ်)

၁၂။အစည်းဝေးမှတ်တမ်းများ (ပထမနှစ်၊ဒုတိယနှစ်၊တတိယနှစ်)


၁၃။ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသမူပြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန

ထန်းတပင်မြို့နယ် ကျေးလက်အခြေပြမြေပုံ



ကျေးရွာလူမှုအခြေပြုဖြေမှုပုံ


သန်းတောင်မြို့နယ်၊ ရွှေကြာမျိုးကွေးရွာအုပ်စု စုပေါင်းမှုနှင့် ကွင်းခြေပြမြေပုံ
N
W
E
S
မဟာစုတ်
ကုလား ခွာ်
သင်္ကန်းချောင်းကွင်း
ကြာဆင်ကုန်း
သစ်ဆိုးကုန်းကွင်း
သင်္ကန်းချောင်းကွင်း
၁၁၉-ဂ
သင်္ကန်းချောင်းကွင်း
၁၁၉-ဃ
ဆွဲထရာကွင်း
၁၁၈-ဂ
သလိပ်ကုန်းကွင်း
သလိပ်ကွင်း
၁၁၈-ဇ
သလိပ်ကုန်းတောင်ကွင်း
ကျိုင်းခွာ်
ရည်ညွှန်းချက်
ကရုဏာအုပ်စုနယ်နိမိတ်
ကသင်းကွင်း
စေတီ
ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း
ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်း
ချောင်း/မိုး
ကားလမ်း

မြို့နယ်	ထန်းတပင်
အုပ်စု	ရွှေကြာဗျိုက်
ကျေးရွာ	ကုန်းကလေး

စဉ်	ခုနှစ်	အကြောင်းအရာ	အကျိုးသက်ရောက်ပုံ	ဖြေရှင်းပုံ
၁။	၁၈၈၅	ကျေးရွာစတင်တည်ထောင်		
၂။	၁၈၈၅	အိမ်ခြေ(၄)အိမ်		
၃။	၁၉၄၀	ကျေးရွာမြေသားလမ်း	သွားလာရေးအဆင်ပြေ။	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
၄။	၁၉၇၅	နဝင်းတာကျိုး	အိမ်ခြေအများအပြားပျက်စီး၊ကျွဲ၊နွားများပျက်စီးဆုံးရှုံး။	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
၅။	၂၀၀၈	နာဂစ်မုန်တိုင်း	အိမ်ခြေအများအပြားပျက်စီး၊ကျွဲ၊နွားများပျက်စီးဆုံးရှုံး။	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
၆။	၂၀၁၅	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း	သွားလာရေးအဆင်ပြေလာ။	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
၇။	၂၀၁၅	ဆိုလာမီး	လူနေမှုအဆင့်တန်းမြင့်လာ။	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန
၈။	၂၀၁၆	ရွာတွင်းကွန်းကရစ်လမ်း	သွားလာရေးအဆင်ပြေလာ။	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ကွန်းကလေးကျေးကျွန်၏ သမိုင်းကြောင်း အတိုချုံးသပ်ချက်

ကွန်းကလေးကျေးကျွန်သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ကျွဲကြာဖျိုက်အုပ်စု

တွင်တည်ရှိပါသည်။ ကျေးကျွန်ကို ဘရာဇဝ စုဒွမ်တွင် မြို့ကြီးတော်၊ ဆို ဒွင့် ဖျော် ဒွင်းကိုဖိ ဃယ်မြေပြင်

အိမ်ခြေ (၄) အိမ် ရှိပြီး အဝတ်အစားက ဒဏ္ဍယံကုန်းရှေ့ဆောက် ကျွဲကုန်းလေးတည်ရှိပါသည်။ ဘုရား

ဒွန်တွင် ကျေးကျွန် ဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ ထို ထိုင်ယ်ကူ ထိုင်ယ်ထ ဆရာတော်ကြီး ဝတ်ရောက်ခဲ့ပါသည်

ဟိုတော် ထိုဒေသ ရွာလူကြီး ကျောင်း ဖြေဒွင့် ဒေါ်မိုင်း အတွက် ဖြစ် (၁၁) ဧကကျော် ပိုင်ခဲ့ကြောင်း

သိရပါသည်။ ဘုရားရှေ့ ဒုဒွမ် နတ်ကွင်း ပဒေါကျွဲ၊ နွား၊ အိုင်းအကြီး ကျွဲ၊ နွား၊ အိုင်းအကြီး ကျွဲ၊ နွား

ဖြစ်ကြောင်း ပျက်စီး၊ ဝေဒေကြောင့် ကိုယ်ကူ ကိုယ်ထ ပြုလုပ် တည်ထောင်ခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။ ၂၀၀၈

ဒုဒွမ်တွင် လမ်းနှင့် နာဂစ် မုန်တိုင်း ကိုင်ဇော ဝေဒေကြောင့် အိုင်ယ်ကျွဲ၊ နွား၊ အိုင်းအကြီး ကျွဲ၊ နွား

ကျွဲ၊ နွား အိုင်းအကြီး ကျွဲ၊ နွား ကျွဲကြီးများ ပျက်စီးရှုံးနိမ့်ခဲ့ရသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်

တွင် ကျွဲကြီးများ ကျွဲကြီးများ ကျွဲကြီးများ ကျွဲကြီးများ ကျွဲကြီးများ ကျွဲကြီးများ ကျွဲကြီးများ

ဒွန်၊ ဝေးလာဝေး၊ အဆင်ပြေလာကြပါသည်။ ထို့နှင့်အတူ ကျေးလက်ဒေသ ကျွဲကြီးများ ကျွဲကြီးများ

ကြောင့်၊ ကျွဲကြီးများ ကျွဲကြီးများ ကျွဲကြီးများ ကျွဲကြီးများ ကျွဲကြီးများ ကျွဲကြီးများ ကျွဲကြီးများ

၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် လမ်းနှင့်၊ ကျွဲတွင်း ကျွဲကြီးများ ကျွဲကြီးများ ကျွဲကြီးများ ကျွဲကြီးများ ကျွဲကြီးများ

ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင့် ကျေးကျွန်၊ ရွာ ကျောင်းဆောင်ဒွန် ကျွဲကြီးများ ကျွဲကြီးများ ကျွဲကြီးများ

ဒွန်၊ ဝေးလာဝေး၊ ဝိုင်ဖိုအဆင်ပြေလာခဲ့ကြောင်း ကျွဲကြီးများ ကျွဲကြီးများ ကျွဲကြီးများ ကျွဲကြီးများ

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ

(PRA/PSA)အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ(Social/ Resoure map)	၃၀၁၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	၅	၅	၁၀	ကျေးရွာ၏လက်ရှိလူမှုရေး၊ သဘာဝသယံဇာတများ၊ ကျေးရွာတွင်းရှိအခြေခံလူမှုအဖွဲ့အစည်းများ။
၂	ကျေးရွာစီးပွားရေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း(Wealth ranking)	၃၀၁၀၁၇	ကျေးရွာရှိလူတန်းစားအလွှာပေါင်းစုံ	၂၀	၂၀	၄၀	ကျေးရွာတွင်းနေထိုင်လျက်ရှိသောလူတန်းစားအဆင့်၊အုပ်စု၊ ၄င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေများ
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	၃၀၁၀၁၇	ကော်မတီဝင်များ၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ အမျိုးသားအုပ်စု	၆	၇	၁၃	ရာသီဥတု၊စိုက်ပျိုးသီးနှံ၊နေ့စားအခြေအနေ၊ပွဲတော်များ၊အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၊ ရာသီအလိုက်ဖြစ်တတ်သောရောဂါများ
၄	ကျေးရွာရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်မှုပြပုံ(Venn diagram)	၃၀၁၀၁၇	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ကျေးရွာစီ/ ထောက်အဖွဲ့	၅	၆	၁၁	ကျေးရွာလူထုအားငင်းတို့၏ရွာအတွင်းရှိအဓိကအုပ်စုများ၊အဖွဲ့အစည်းများရှိနေမှုကိုသိရန်နှင့် ဆက်စပ်နေမှုကိုသိရှိစေရန်
၅	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက်ပုံနှိုင်းယှဉ်ခြင်း (Spider Web)	၃၀၁၀၁၇	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၇	၇	၁၄	အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားကြားတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုမရရှိသည့်အကြောင်းအရင်းများ
၆	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း(Village Historical)	၃၀၁၀၁၇	ကျေးရွာရပ်မိ/ရပ်ဖ ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့	၅	၅	၁၀	ကျေးရွာတွင်ကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးသောသဘာဝဘေးအန္တရာယ်များနှင့်ဖြေရှင်းခဲ့ပုံများ၊လူထုမှမိမိတို့အင်အားဖြင့်လုပ်ဆောင်ခဲ့သောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးများ
၇	အကျိုးအကြောင်းချိတ်ဆက်ပြပုံ (Causal diagram)	၃၀၁၀၁၇	ကော်မတီဝင်များ ၊အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ အမျိုးသားအုပ်စု	၇	၈	၁၅	ကျေးရွာ၏လက်ရှိကြုံတွေ့နေသောပြဿနာများနှင့်၄င်း၏အကြောင်းရင်းမြစ်အကျိုးဆက်များ

ကျေးဇူးတင်လွှာအခြေပြုမြေပုံ

ကျွန်တော်တို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ ဟိုး သုံးဆယ်ကျော်လောက်က

ဆွမ်းတော်လောင်းကျွန်တော်တို့ ရှိတတ်ခဲ့ကြတယ်။ ဆရာတော်ကြီးက ကျွန်တော်တို့ကို

ဟိုလိုမေးခဲ့ဖူးတယ်။ ဒီလိုမေးတဲ့အခါမှာ ငါးရေ ဒီလိုမျိုးပေါ့။ အမျိုးသား ငါးရေ

အမျိုးသမီး ငါးရေ ဘယ်လောက်ရှိသလဲ။ အမျိုးသား ဘယ်နှစ်ယောက်လဲ။

ငါးရေ ဘယ်လောက်ရှိသလဲ။ အမျိုးသမီး ဘယ်နှစ်ယောက်လဲ။ ဒီလိုမေးခဲ့ဖူးတယ်။

ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ကလည်း ဆရာတော်ကြီးကို ပြန်ပြီးတော့ ဖြေကြတာပေါ့။

ဘယ်နှစ်ယောက်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ကလည်း ဆရာတော်ကြီးကို ပြန်ပြီးတော့ ဖြေကြတယ်။

ဆရာတော်ကြီးက ဒီလိုပြန်ပြီးတော့ ပြောပြတယ်။ ဆရာတော်ကြီးက ဘာပြောပြသလဲဆိုတော့

ကျွန်တော်တို့ ဆွမ်းတော်လောင်းတွေ ဆရာတော်ကြီးကို ပြန်ပြီးတော့ ပြောပြကြတယ်။

ဆရာတော်ကြီးက ဘာပြောသလဲဆိုတော့ ဆရာတော်ကြီးက ဒီလိုပြောတယ်။ ဆရာတော်ကြီးက

ကျွန်တော်တို့ကို ဘာပြောသလဲဆိုတော့ ဆရာတော်ကြီးက ကျွန်တော်တို့ကို ဒီလိုပြောတယ်။

ကျွန်တော်တို့ ဆွမ်းတော်လောင်းတွေ ဆရာတော်ကြီးကို ပြန်ပြီးတော့ ပြောပြကြတယ်။

ဆရာတော်ကြီးက

ကျေးရွာအုပ်စု ရွှေကြာဗျိုက်
ကျေးရွာ ကုန်းကလေး

ဆင်းရဲချမ်းသာခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း

စဉ်	အုပ်စု	သွင်ပြင်လက္ခဏာ	အိမ်ထောင်စု
၁။	ချမ်းသာသောအုပ်စု	လယ်ဧက(၃၀)အထက် ၊ ထော်လာဂျီ ၊ သွပ်မိုးပျဉ်ထောင် ၊ သားသမီးအထောက်ပံ့ရရှိသူများ။	၁၀%
၂။	ပြေလည်သောအုပ်စု	လယ်(၁၀)ဧကဝန်းကျင်၊ သွပ်မိုးပျဉ်ထောင်အိမ်၊ဆိုင်ကယ်ပိုင်ဆိုင်သူ။	၅၀%
၃။	မပြေလည်သောအုပ်စု	လယ်ယာမရှိ။လက်လုပ်လက်စား။	၄၀%

ကြိုးကြိုးစားစား ကျောင်းတက်ခဲ့ရပေမယ့် ဘွဲ့ရတော့ အလုပ်ကောင်းကောင်း မရခဲ့ဘူး။ ဒီတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကိုယ်ပဲ ယုံကြည်မှုရှိအောင် လုပ်ရတော့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကိုယ်ပဲ ယုံကြည်မှုရှိအောင် လုပ်ရင်း ဘဝမှာ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အခက်အခဲတွေကို ကျော်လွှားခဲ့ပြီး ဒီနေ့ ဒီလောက် အဆင်ပြေလာခဲ့တာပါ။ ဒီတော့ ကျွန်တော်ကတော

પ્રવૃત્તિ ચાર્ટ બનાવો.

	સોમવાર	મંગળવાર	બુધવાર	ગુરુવાર	શુક્રવાર	શનિવાર	રવિવાર
પ્રાર્થના/રાષ્ટ્રગીત							
ઉપસ્થિતિ							
ભણવાની પ્રવૃત્તિ:							
રમવાની પ્રવૃત્તિ:							
વાર્તા/ગમ્મત:							
ચિત્રકામ							
પુસ્તકાલય:							
ઘરે જવાનો સમય:							

ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

ಪತ್ರ ಬರೆಯುವ ಮೊದಲು ಯಾರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲೇ ಯೋಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲೇ ಯೋಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲೇ ಯೋಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ကျေးကျွန်အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု အပေါ်အခြေခံသည်ချက်

ဤကဲ့သို့ ကျေးကျွန်၏ အဖွဲ့ အစည်း ချိတ် ဆက်မှု ပြုပြင် ပုံ အပေါ် အခြေခံသော

များ အရ ပါဝင်သော အဖွဲ့ အစည်း များ မှာ - ① အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ ② စစ်ဖက်အဖွဲ့

③ လူမှုကူညီရေး အသင်း ④ မြို့ယံ အရေးကော်မတီ ⑤ ကာလသား အဖွဲ့ ⑥ ကာလ

သမီး အဖွဲ့ ⑦ လူထုဖက်ဆိုင်ရာ မိမိကိုယ်ကို ခေါ်သည့် အဖွဲ့ အစည်း များသည် ကျေးကျွန်

လူထု အား အကျိုးပြုတာကို လက်လှမ်း မီသော အဖွဲ့ အစည်း များဖြစ်ကြသည်။


အဖျိုး သမီး ရေးဂ အဖွဲ့ အရွယ်ခြင့် ပေးဆွဲကွာ ကျေးကျွန်ဝင်ရောက်ခွင့် အနည်းငယ် အသုံးပြု စေခဲ့

သည်။ ကျေးကျွန်၏ ဘာရေး၊ နာရေး ၊ လူမှုရေး ကိစ္စ များတွင် အဖွဲ့ အစည်း များ အား

လုံးသည် ကျေးကွာ ပွဲ့ ပြိုး ရေး အတွက် ကျား ၊ မ တို့ ကို ယှဉ်တွဲ ဆက်စပ်ခွင့်

ပြုခဲ့ကြောင်း တွေ့ ရှိရပါသည်။

ကျား/မရေးရာ ချိုတ်ဆက်မှုပြဖြေမြှုပ်



ကျွန်တော်ရဲ့ ကိုယ်တိုင် အမြဲအာဝဇ္ဇီဘဲဆိုး သတ်ချင်တယ်

ကျွန်တော်တို့ ခေတ်မှာ ဖျားနာခြင်းဆိုတဲ့ ဒုက္ခသောကတွေထဲမှာ အကြီးကြီးပါတယ်ဗျာ။ အဲဒီအထဲကမှ မိုးရိမ်းတာဟာ ယောဂိတစ်ယောဂိကို ကျိုးပဲ့လုပ်ခဲ့တာ။ ပြင်ဆင်ဖို့ အချိန်တွေ ခေါင်းစားပြီးပါပဲဗျာ။ အဲဒီအထဲကမှ အသည်းအသန် အားထုတ်ခဲ့ရတဲ့ အလယ်အလတ် အကျိုးတွေ ထင်ခဲ့ရတာကိုတော့ အသိမှတ်ပြုပါတယ်ဗျာ။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်တိုင်ကတော့ ဒီမိုးရိမ်းကို တကယ်ပဲ ကိုယ်တိုင် အသုံးပြုခဲ့ဖူးတဲ့ ကိုယ်တွေ့ကြုံခဲ့ရသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဒီမိုးရိမ်းဟာ ဘယ်လောက်ထိ ဆိုးသလဲဆိုတာ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ခံ ခံစားခဲ့ရသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ပြောပြချင်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီမိုးရိမ်းဟာ ဘယ်လောက်ထိ ဆိုးသလဲဆိုတော့


မြို့နယ်	ထန်းတပင်
အုပ်စု	ဒွေးကြာဝိုက်
ကျေးရွာ	ကုန်းကလေး

စဉ်	ခုနှစ်	အကြောင်းအရာ	အကျိုးသက်ရောက်ပုံ	ဖြေရှင်းပုံ
၁။	၁၈၈၅	ကျေးရွာစတင်တည်ထောင်		
၂။	၁၈၈၅	အိမ်ခြေ(၄)အိမ်		
၃။	၁၉၄၀	ကျေးရွာမြေသားလမ်း	သွားလာရေးအဆင်ပြေ။	ကိုယ်ထူကိုင်းက
၄။	၁၉၇၅	နဝင်းတာကျိုး	အိမ်ခြေအများအပြားပျက်စီး၊ကျွဲ၊နွားများပျက်စီးဆုံးရှုံး။	ကိုယ်ဟူကိုယ်ယ
၅။	၂၀၀၈	နာဂစ်မုန်တိုင်း	အိမ်ခြေအများအပြားပျက်စီး၊ကျွဲ၊နွားများပျက်စီးဆုံးရှုံး။	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
၆။	၂၀၁၅	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း	သွားလာရေးအဆင်ပြေလာ။	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
၇။	၂၀၁၅	ဆိုလာမီး	လူနေမှုအဆင့်တန်းမြင့်လာ။	ကျေးလက်ဦးဗီဇာန
၈။	၂၀၁၆	ရွာတွင်းကွန်းကရစ်လမ်း	သွားလာရေးအဆင်ပြေလာ။	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

ကွန်းကလေးကျေးကျွန်၏ သမိုင်းဝင်အောင်မြင်သည့်သမ္မတများ

ကွန်းကလေးကျေးကျွန်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေသအတွင်း ပထမတန်းစီးပွားရေးယာ၊ မျိုးဆွေးမျိုးနွယ်စုများ တွင်ကျယ်ပြန့်သိပါသည်။ ကျေးကျွန်ကို ဘရင်ဒု စုဒုန်တွင် ဦးဆောင်၍ ဒုတိယတွင် ဦးတော်၊ တို့၏ ဖခင် စော်ဒုင်းတို့၏ ယခင်ဖြစ်ပြီး ဆိုးဖြစ် (၇) ဆိုပါ ပြီး အဝေးအဆောက် ဒဋ္ဌိယ်ကုန်းဝန်ထမ်းများ ကွာတန်းလေးတည်ထိပါသည်။ ဒုဒုဂဝ ဦးနှစ်တွင် ကျေးကျွန် ဖြစ်သားလမ်း၊ ကို ကိုယ်ထူကိုယ်ထ စနစ်ပြီး ကတင် ကားတွင်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ဦးတော် တို့သည် အုပ်ချုပ်ရေးဆွဲ ဒုဒုဂဝ ဦးနှစ် ဒေသီးဝင်း အတွက် ဖြစ် (၂) ကော ဟူ၍ ခိုင်းခဲ့ကြောင်း ဒေသပါသည်။ ဒုဒုဂဝ ဦးနှစ် နောင် တာဝန်ကြီးဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။ ဖြစ်ပြီး ဖြစ်ပြီး ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ပြုလုပ်ခဲ့ တာဝန်ထောက်ခဲ့ကြောင်း ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ် ဦးနှစ်တွင် လမ်း၊ ကွန်ကရစ်လမ်းကို ရွာထဲမှ ဆိုင်ကယ်ဖြင့် ဖြတ်သွားနိုင်ရန်၊ အလွန် အဆင်ပြေလာခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ဒုဒုဂဝ ဦးနှစ်တွင် လမ်း၊ ကွန်ကရစ်လမ်းကို ရွာထဲမှ ဆိုင်ကယ်ဖြင့် ဖြတ်သွားနိုင်ရန်၊ အလွန် အဆင်ပြေလာခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ဒုဒုဂဝ ဦးနှစ်တွင် လမ်း၊ ကွန်ကရစ်လမ်းကို ရွာထဲမှ ဆိုင်ကယ်ဖြင့် ဖြတ်သွားနိုင်ရန်၊ အလွန် အဆင်ပြေလာခဲ့ပါသည်။

အကျိုးကြောင်းချိတ်ဆက်မှုပြဇယား



အဂၤါးအကြောင်းပြချိတ်ဆက်မှုပြုပုံကိုသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာ၏ အဂၤါးအကြောင်း ရိုတ်ဆက်မှုပြုပုံကို ကြည့်လျှင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်းသည် အဓိက ပြဿနာဖြစ်သည်။ လက်ရှိ မြေသားလမ်းဖြစ်နေခြင်းကြောင်း မိုးတွင်းအခါတွင် ရွှံ့ညွန့်ထူထပ်ပြီး သွားလာရန် အလွန်ခက်ခဲသဖြင့် ကျောင်းသား/သူများနှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများ သွားရေးလာရေး အဆင်မပြေပေ။ ဒန္ဒရာသီတွင် ဖုန်အလွန်ထူထပ်သဖြင့် လေကောင်းလေသန့် မရရှိနိုင်ကြပေ။ ထို့ကြောင့် ကျန်းမာရေးအတွက်ပင် အခက်အခဲ ဖြစ်လာနိုင်သည်။ ထို့ပြင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းသဖြင့် ဒေသထွက်ကုန်များလည်း ဈေးကွက်သို့ အချိန်မီ ကင်ပို့နိုင်ခြင်း မရှိပေ။ ဝင်ငွေနည်းပါးသည့်အတွက် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ဆောင်ရန် အခက်ခဲဖြစ်ရပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းလျှင် လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဘက်ဘက်မှ နှိမ့်ကျနိုင်ပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာပါက အထက်ပါ အခက်အခဲအားလုံး အဆင်ပြေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်ခြင်းသည် ဇကျးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဓိကကျသည်ဟု သုံးသပ်မိပါသည်။

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစာရင်း

(ကျေးရွာ...ကွန်ရက်ရုံး.....)

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ-	ရာထူး	အမည်	မှတ်ချက်
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - ကျား	ဦးစိုးမြင့်	
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - မ	ဒေါ်လှလှဝင်း	
ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးထွန်းထွန်းထင်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးဘဘူမိုင်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်ခင်ကြည်	
စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးတင်လှိုင်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်စောစောင်းကြွယ်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဆိုမောင်း	ဝဂ္ဂ-၃၆၀၇၆၂၄၅၅
လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်ကျော်ကြည်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ကိုကိုလှ	
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးဉာဏ်ကို	
ကျေးရွာ ငွေစုရင်းကိုင်	ကျေးရွာ ငွေစုရင်းကိုင်	ဦးစောဘင်ထိန်	
အကြံပြု တိုင်ကြားရေး	အဖွဲ့ဝင်	ဦးခင်ရေမောင်ထင်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မြို့မြို့ဝေ	
ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်	ဦးဝေဆာဆောရဲ	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်လှမြင့်	
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		

နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအစည်းအဝေး









လူထုဝယ်ပြုစီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှု
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံစ-၁ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးဝိုင်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါလူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်ကျေးရွာဆိုင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိဝင်ဆက်အစည်းဝေးတိုင်းတောင်းခံရမည်။စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင်လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ပြီးနောက်တွင်လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှသတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် မြို့ ရွှံ့ရြင့်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၅၇၇၁၃၃၁၇၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်ခင်ခင်လေး
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကုန်	မြို့နယ် ထန်းတပင်	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ကအဖွဲ့ကျေးရွာ ဇဝိန်ဂရေး

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)---ကညင်	၅၆	ဘာသာ(၁)ဗုဒ္ဓ	၁၅
လူမျိုးစု (၂)----------		ဘာသာ(၂)ခရစ်ယာန်	၂၄
လူမျိုးစု (၃)----------		ဘာသာ (၃)-ဒေါ်ခြင်းသီး ၁ ကျော်ဆောင်	၁၀
လူမျိုးစုရော----------		ဘာသာရော----------	-
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅နှစ်နှင့်အထက်)	၁၂		
စစ်ဘေးရောင်	-		-

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)---ကညင်	၁၁၀	၁၀၃
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး:	၄၆	၃

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံအသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦများ:	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း:	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☑
အလယ်တန်းကျောင်း:	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း:	☐
မူလတန်းကျောင်း:	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း:	☐
မူကြိုကျောင်း:	☑	ဆေးပေးခန်း:	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း:	☑
အခြား:	☐	အခြား:	☐	ဗလီ	☐

						အခြား:	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

(ဂ)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း(ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သောသို့မဟုတ်တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁)စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမားရေး			(၃)လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ာတန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☐✓	☐
ဆက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☐✓	☐
ယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐✓	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	☐	☐
ဒ္ဒိုးဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☑	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
ခြား:	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐✓	☐	ဓက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
ာ်:			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ
/ကျေးရွာတစ်ရွာသည်ငှင်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့်ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း (မြေသားလမ်း) လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ
(၁) လူထုဝေဟိုပြုစိမ်ကိန်းမစတင်မီကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင်ဤစီမံချက်ကိုမည်သည့်ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-၂၀၀၉/မသိပါ
(၃)ဤစီမံချက်ကိုပြု.နယ်မှအာဏာပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီအကွာအဝေး
(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝေဟိုမှငှင်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝေဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၁၃/မသိပါ
(၂) ဤကျေးရွာမှငှင်းကျေးရွာအုပ်စုဝေဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြေကလေ့.ရာသီတွင်ကြာချိန်---၅၅-မိုင်၇၀---ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: ----------
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---၁၅-နာရီ---ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
☐မရှိပါ ☐ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ----------

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

(၈)ကျေးရွာတွင်ဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့)
စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှဖွဲ့စည်းထားသည့်အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) V. D.C ရကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ
(၂) အသင်းတန်းရွာရေရေးရေး

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးတင်မြင့်

လက်မှတ် နေ့စွဲ 30.10.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်းလဲ့

လက်မှတ် နေ့စွဲ 30.10.2017

ပုံစံ - စ-၃ - စီမံကိန်းအကျိုးဖော်ပြချက် (FORM PC 3)

လမ်းညွှန်၊ သက်ဆိုင်ရာ စည်းရုံးရေးမူဝါဒများ (CF/TF) များက ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် စီမံကိန်း တစ်ဆင့် ပြီးတိုင်း ဖြည့်သွင်းရန်			
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - မအေး (မြင့်မြင့် စိုင်)			
ရက်စွဲ 9 · 3 · 2015		✓ပ နှစ် □ဒု နှစ် □တ နှစ် □ စ နှစ်	
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်း-မြောက်	မြို့နယ် နမ့်ဆန် ထန်းတပင်	ကျေးရွာအုပ်စု ရွာကလျှိုက်	ကျေးရွာ သဲပြုံ၊ ကန်းကစိလး

စီမံကိန်းအဆင့်	ရက်စွဲ		အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူ			
	စ ရက်	ပြီး ရက်	ကျား	မ	အိမ် ထောင် စု	တိုင်းရင်းသား
(၁) ပထမအစည်းအဝေး၊ ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း	9 · 3 · 2015	9 · 3 · 2015	22	27		ကရင်
(၂) ဒုတိယအစည်းအဝေး၊ ကျေးရွာစီမံကိန်း ဖရေးဆွဲခြင်း	9 · 3 · 2015	9 · 3 · 2015	22	27		ကရင်
(၃) ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း ဆုံးဖြတ်ချက်	9 · 3 · 2015	9 · 3 · 2015	22	27		11
(၄) မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင် အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ အတည်ပြုမှုက်						
(၅) ကျေးရွာ အစီရင်ခံစာ ပြုစုခြင်း						
(၆.၁) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (၁ကြိမ်)						
(၆.၂) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (၃ကြိမ်)						
(၆.၃) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (၀ကြိမ်)						
(၆.၄) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (၈ကြိမ်)						
(၆.၅) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ပဉ္စမကြိမ်)						
(၇) လုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း						
(၈.၁) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (၁ကြိမ်)						
(၈.၂) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (၃ကြိမ်)						
(၈.၃) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (၀ကြိမ်)						
(၈.၄) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (၈ကြိမ်)						
(၈.၅) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (ပဉ္စမကြိမ်)						
(၉) ဘဏ္ဍာရေး စစ်ဆေးခြင်း						
(၁၀) လူထုစစ်ဆေးပွဲ						

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ပန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-ဘက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။		စီမံကိန်းစက်ပန်းအဆင့်တစ်ခုစီ	ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်	ကျေးရွာအုပ်စု
စည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်း အမည် ။ ဒေါ်စောင်းသင်္ဂီလဲ,				
နေ့စွဲ 27 ။ 12 ။ 2015		စက်ပန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ပန်း(၁) ■ စက်ပန်း(၂) □ စက်ပန်း(၃)		
ပြည်နယ်/တိုင်း ဂျုန် ကျွန်	မြို့နယ် ထန်းတပင်	ကျေးရွာအုပ်စု ။ ရွာကြာဘိုကြီး	ကျေးရွာ ကျွန်းကဖလေး	

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	24 ။ 12 ။ 15	27.12.15	19	12	31	။ ပမာ
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	27 ။ 12 ။ 15	27 ။ 12 ။ 15	19	12	31	ကျိုင်
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	8 ။ 1 ။ 16	8 ။ 1 ။ 16	17	13	30	
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဂယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံစဉ် ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆိုန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်- သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာပုဂ္ဂိုလ်များမှစီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်စောင်းသစ်နဲ့လဲ.
နေ့စွဲ ၃၀၊၁၀၊၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ရခိုင် ပြည်နယ် မောင်းတပင် ကျေးရွာအုပ်စု ရွာမကြီးကြက် ကျေးရွာ ဘုန်းကင်းလား

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည်
၁။ကျေးရွာစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၆၊၁၂၊၁၆	၂၆၊၁၂၊၁၆	12	18	၃၀	၃၀ | ကရင်
၂။ကျေးရွာမဲ့.ပြီးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၃၀၊၁၀၊၁၇	၃၀၊၁၀၊၁၇	11	19	၃၀	၃၀ | ကရင်
၃။ကျေးရွာအုပ်စုလုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	12၊1၊17	12၊1၊17	18	11	29	10 | ဖမာ 19 | ကရင်
၄။ပြို့.နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီဖွဲ့စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	—	—	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ပြို့.နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီဖွဲ့ဆုံးဖြတ်မှုကိုရွာသို့.အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၇၊၃၊17	၇၊၃၊17	12	18	၃၀	၃၀ | ကရင်
၆။စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၇၊၃၊17	၇၊၃၊17	12	18	၃၀	၃၀ ကရင်
၆.၁။စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	၇၊၃၊17	၇၊၃၊17	12	18	၃၀	၃၀ | ကရင်

၆.၂။ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	၅ . ၃ . ၁၇	၅ . ၃ . ၁၇	၁၂	၁၈	၃၀	၃၀	ကျင်
၆.၃။ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှုလျာထား အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	၅ . ၃ . ၁၇	၅ . ၃ . ၁၇	၁၂	၁၈	၃၀	၃၀	ကျင်
၆.၄။ငြင်/ထိန်းအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	၁၅ . ၆ . ၁၇	၁၅ . ၆ . ၁၇	၁၂	၁၈	၃၀	၃၀	ကျင်
၇။စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲတိုးတက်မှုစောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁။အစည်းအဝေးပထမအကြိမ်	၂၂ . ၃ . ၁၇	၂၂ . ၃ . ၁၇	၂၁	၂၄	၄၅	၄၅	ကျင်
၇.၂။အစည်းအဝေးဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။အစည်းအဝေးတတိယအကြိမ်	၂၇ . ၃ . ၁၇	၂၇ . ၃ . ၁၇	၂၁	၂၅	၄၆	၄၆	ကျင်
၈။စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၃၀ . ၅ . ၁၇	၃၀ . ၅ . ၁၇	၅	၆	၁၁	၁၁	ကျင်
၉။လူထုဝစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၃၁ . ၅ . ၁၇	၃၁ . ၅ . ၁၇	၆	၁၇	၃၃	၃၃	ကျင်

ပုံစံ - စ-၄ - ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (FORM PC 4)

လမ်းညွှန်။ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် အစည်းအဝေး အပြီးတွင် ကျေးရွာ စီ/ထောက်သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အကူအညီဖြင့် ဤ ပုံစံကို ဖြည့်သွင်း ရမည်။ လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေသော မဟုတ် အခြား ရန်ပုံငွေများ အပါအဝင် အခက်အခဲ အားလုံး၊ ဦးစားပေး အစီအစဉ်များ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ ပါ ရေးသွင်းပါ။
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - မေအောင်ဖြိုး ဖြင့်ဆိုင်
ရက်စွဲ။ ၇.၃.၂၀၁၅ ☑ပ နှစ် □ဒု နှစ် □တ နှစ် □ စ နှစ်

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် ထန်းတပင်	ကျေးရွာအုပ်စု ဒဂ္ဂရောမျိုကုန်း	ကျေးရွာ ဘုန်းကလေး

(က) အခက်အခဲများ: (အဓိက အခက်အခဲများ အနက် အနည်းဆုံး ၅ ခု ရေးပါ)

	အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ		အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ
၁	ရွာတွင်းလမ်း	၁	ရွာတွင်းလမ်း
၂	ရွာချင်းဆက်လမ်း	၂	ရွာချင်းဆက်လမ်း
၃		၃	
၄		၄	
၅		၅	

(ခ) မျှော်မှန်းချက် နောက် ၅ နှစ် ကြာ ကာလတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အဓိက ရည်မှန်းချက်များ: (၅ ခု)

	အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက်		အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက်
၁	ရွာကျောင်းလမ်းမများကောင်းမွန်	၁	ရွာတွင်းလမ်းမများကောင်းမွန်
၂	ရွာအတွင်းဓိုးလမ်း	၂	ကျေးရွာအတွင်းဓိုးလမ်း
၃	စာသင်ကျောင်းမှုတ်ပိုင်ကောင်း	၃	စာသင်ကျောင်းမှုတ်ပိုင်း
၄		၄	
၅		၅	

(ဂ) ကျေးရွာတွင် ၃ နှစ် အတွင်း ဆောင်ရွက်မည့် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ (လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေသော မဟုတ် အခြား ရန်ပုံငွေများ အတွက်ပါ ရေးသွင်းပြီး လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းကို ခြစ်ပါ)

	ကျေးရွာ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ	ကျား/ မ/ ကျား+မ တင်ပြချက်	NCDD မှ ဆောင်ရွက်ရန် ဦးစားပေးအဆင့် ရေးချရန်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ	ခန့်မှန်း အကျိုးပြုဦးရေ
၁	ရွာတွင်းလမ်း (၃၅၀၀'x၃'x၆') ဆိုင်ကွန်ကရစ်	ကျား+မ		၃၀ သိန်း	၅၀၇
၂	ရွာချင်းဆက်လမ်း (၂၀၀၀x၁၅x၃) ဆိုင်ကွန်ကရစ်	ကျား+မ		၇၀ သိန်း	၅၀၇
၃					
၄					
၅					
၆					

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အတည်ပြုချက်

လက်မှတ် ရက်စွဲ ၇.၃.၂၀၁၅

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၊၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်း အမည် ဒေါ် ဆာဇ ၁၁၆ လဲ့
နေ့စွဲ ၂၄ ၊ ၁၂ ၊ ၂၀၁၅ — စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) ■စက်ဝန်း(၂)□စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ၊ ကရင်ပြည်နယ် — မြို့နယ်/တောင်ကြီး — ကျေးရွာအုပ်စု/ကျေးရွာ ၊ ကျေးရွာ - ဒေါ်ကရဲလေး

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရွာတွင်း လမ်း	၁	ရွာတွင်း လမ်း
၂	မြို့	၂	ရိုက်ပျိုး မွေးမြူရေး နည်းပညာ
၃	မူကြိုကျောင်း ပြင်ဆင်ရန်	၃	ဓာတ်ကြည့် တိုက်
၄	ရိုက်ပျိုး မွေးမြူရေး စီးပွားရေး	၄	ကျေးတော ကုန်း အလယ် ရွာမျှင်း အဆင်လမ်း
၅	ဓာတ်ကြည့် တိုက်	၅	စက်ချုပ် သင်တန်း

ခ. မျော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ရွာတွင်း လမ်း	၁	ရွာတွင်း လမ်း
၂	မြို့	၂	ရိုက်ပျိုး ဝမွေး မြူရေး နည်း ပညာ
၃	မူကြိုကျောင်း ပြင်ဆင်ရန်	၃	ဓာတ်ကြည့် တိုက်
၄	ရိုက်ပျိုး ဝမွေး မြူရေး စီးပွား	၄	ကျေးတော ကုန်း အလယ် ရွာမျှင်း အဆင်လမ်း
၅	ဓာတ်ကြည့် တိုက်	၅	စက်ချုပ် သင်တန်း

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။
(လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည်(ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	ရွာတွင်း လမ်း	ကျေ + မ	၁	၃၅	၂၂၆

လူထုပေါ်ပြူစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၂	ခြံ	ကျား :	၂		၂၂၆
၃	ဘကြည်ကျော်တိုက်	ကျား : ၁ မ	၃		၂၂၆
၄	ရွှေကြိုကျောင်း ပြင်	ကျား : ၁ မ	၄		၂၂၆
၅	ခိုကံလျှို ရေမွေး မြေလွှာ ဆင်းခြင်	ကျား : မ	၅		၂၂၆
၆					

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ခိုင်ဇော်ဆန်းမောင် လက်မှတ် ..... နေ့စွဲ ၂၉.၉.၂၀၁၅

လူထုဝေဖန်ပြုပြင်စိစစ်ကိန်းဝိပ်ကိန်းလက်စွဲ
အဝိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ-၃ကျေးရွာအဖွဲ့ပြင်းထန်မှုအားလေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါကျေးရွာစိစစ်ကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီသည်လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့်ကျပုံစံကိုပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဖစ်ခ ၁၀၀ ၁၁၀ ၁၁၁
နေ့စွဲ ၃ ၊ ၁ ၊ ၁၇ ကော်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ(√) □ စကော်ဝန်း(၁) □ စကော်ဝန်း(၂) □ စကော်ဝန်း(၃) □ စကော်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ရခိုင် ပြည်နယ်/တန်ကာ ကျေးရွာအုပ်စု ရွာ ကျေးရွာ ကြင်း ကရင်း

ကဏ္ဍအခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည်မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီးအနည်းဆုံးအခက်အခဲရှစ်ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရာသီဥတုဆိုးရွားခြင်းကြောင့် စိုက်ပျိုးရေးထွက်နှုန်းကျဆင်းခြင်း	၁	ရေဘေးဒဏ်ခံရခြင်းကြောင့် စိုက်ပျိုးရေးထွက်နှုန်းကျဆင်းခြင်း
၂	ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ ပြုပြင်ခြင်းမရှိသဖြင့် သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း	၂	မိုးရာသီတွင် ရွာတွင်းလမ်းများ ရေလျှံသဖြင့် သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း
၃	ရေအရင်းအမြစ်များ ပြတ်လပ်ခြင်းကြောင့် သောက်သုံးရေခက်ခဲခြင်း	၃	ပုံမှန်မိုးရွာသွန်းမှုမရှိခြင်းကြောင့် သောက်သုံးရေခက်ခဲခြင်း
၄	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း	၄	ကားလမ်းများ ပေါက်ပြဲပျက်စီးနေခြင်း ဒေသခံများ သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း
၅	ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများ ရရှိရန်ခက်ခဲခြင်း	၅	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေနည်းခြင်း
၆	ရေဘေးဒဏ်ခံရခြင်းကြောင့် စိုက်ပျိုးရေးထွက်နှုန်းကျဆင်းခြင်း	၆	ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများ ရရှိရန်ခက်ခဲခြင်း
၇	ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ ပြုပြင်ခြင်းမရှိသဖြင့် သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း	၇	ရေအရင်းအမြစ်များ ပြတ်လပ်ခြင်းကြောင့် သောက်သုံးရေခက်ခဲခြင်း

ခဏျော်မှန်းခြင်း-နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်းကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမျော်မှန်းလျာထားချက်များအားတင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ	
၁	တောင်လုံး မြေလယ်ရေဖို့	၁	တောင်လုံး ကွန်ကရစ်လမ်းများ ပြောင်းလဲရေးဖို့
၂	တောင်ကြာလုံး ကွန်ကရစ်လမ်းအဖြစ် ပြောင်းလဲရေးဖို့	၂	လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးအတွက် ဓာတ်မြေဩဇာများ ရရှိရေးနှင့် အသေးစားလယ်ယာစက်ကိရိယာများ ရရှိရေးဖို့
၃	ရေအရင်းအမြစ်များ ပြတ်လပ်ခြင်းကြောင့် သောက်သုံးရေခက်ခဲခြင်း	၃	ပင်စင်ရရှိသူ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အားလုံးနှင့် အခြားသူများ ရရှိရေးဖို့
၄	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက် အခြားဝင်ငွေရရှိရေးဖို့	၄	ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ ဝင်ငွေတိုးတက်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ပေးရန်
၅	ရွာသူရွာသားများ ကျန်းမာရေးတိုးတက်ရေးဖို့	၅	ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ ပြုပြင်ခြင်းမရှိသဖြင့် သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း

ဂဏ္ဍလူထုစီမံကိန်း၏လာမည့်(၃)နှစ်အတွက်အကျိုးဝင်သောဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်. မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ကွန်ကရစ်လမ်း	ကျား+မ	၄၈၀၀၀၀၀	၃၂၆
၂	ဆေးခြင်းသည်အိုးတိုက်	ကျား+မ	၁၀၀၀၀၀	၂၃၆
၃	လျှပ်စစ်မီး	ကျား+မ	၃၈၀၀၀၀၀	၃၂၆
၄	ကြာသည်းအောင်းအိုးအိုး	ကျား+မ	၅၀၀၀၀၀	၃၂၆

လူထုဝေဖိုပြုစုပံ့ကိုန်းစိပ်ကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း - ၃၂.၁၀.၂၀၁၆

၅	ကြက်ဘဲနှံ့ သားငှါး	၁	၈၀. ၁၂၄.	ဘဲငယ်ကြီး

ဃ။လူထုစီမံကိန်းဧရိယာမည်(၃)နှစ်အတွက်အကျိုးပဝင်သောဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အဖိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဖက်ဖုံးဖက်ခြင်း	ဒေါ်ချိုချိုဝေး	
၂			
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဆိုးမြင့် လက်မှတ် နေ့စွဲ ၃၀.၁၀.၁၇

ပုံစံ - စ-၇ - စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်မှု (FORM PC 7)

လမ်းညွှန်။ ကျေးရွာ စီမံကိန်း ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာအုပ်စုက စည်းရုံးရေးမှူး(များ) အကူအညီဖြင့် ဖြည့်သွင်းရန်၊ ကျေးရွာ စီမံကိန်း တွင် ဤ ပုံစံတွဲ ပါ၊ အကျိုးပြု ဦးရေသည် တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားရသူကို ဆိုလိုသည်။

ရက်စွဲ။ ၅.၃.၂၀၁၅	☐ပ-နှစ် ☐ဒု နှစ် ☐တ နှစ် ☐ စ နှစ်		
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် ထန်းတပင်	ကျေးရွာအုပ်စု ငွေကြာဇိုကော်	ပါဝင်သောကျေးရွာအရေအတွက် ၁၁ ရွာ

ကျေးရွာ	လုပ်ဆောင်မှု	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစား ရသူ ဦးရေ	စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ အဆိုပြုသူ	ခန့်မှန်း ရန်ပုံငွေ				
					စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေ	ကျေးရွာ ထည့်ဝင်မှု	အခြား (ဖော်ပြရန်)	ပေါင်း	ရွေးချယ်ခံရသည်။ (ဟုတ်ပါသည်/မဟုတ်ပါ)
အေးကြာ	ခံကာကြိုး/ကျိုင်း ဝင်းရံခြင်း	(၁၆၀၀′ x ၆′ x ၆′)	၁၆၈	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ	၃၀ သိန်း				ဟုတ်
သာကြီး	ဂျာကွင်း ဝင်းရံ သားလမ်း	(၃၀၀၀′ x ၁၂′ x ၂′)	၂၂၄	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ	၄၀ သိန်း				ဟုတ်
ငွေကြာဇိုကော်	ဂျာကွင်းဝင်းရံသား	(၃၈၀၀′ x ၁၀′ x ၂′)	၅၃၄	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ	၄၄ သိန်း				ဟုတ်
ကွန်းကော	ခံကာကြိုး/ကျိုင်း ဝင်းရံခြင်း	(၁၉၀၀′ x ၃၀′ x ၃၀′)	၂၆၁	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ	၃၀ သိန်း				ဟုတ်
ညောင်လှိုဆု	ဂျာတွင်းကွန်ကရစ် လမ်း	(၁၇၀၀′ x ၃′ x ၆″)	၁၄၅	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ	၃၀ သိန်း				ဟုတ်

ပုံစံ - စ-၇ - စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်မှု (FORM PC 7)

လမ်းညွှန်။ ကျေးရွာ စီမံကိန်း ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာအုပ်စုက စည်းရုံးရေးမှူး(များ) အကူအညီဖြင့် ဖြည့်သွင်းရန်၊ ကျေးရွာ စီမံကိန်း တွင် ဤ ပုံစံတွဲ ပါ။ အကျိုးပြု ဦးရေသည် တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားရသူကို ဆိုလိုသည်။

ရက်စွဲ။ ၅ . ၃ . 2015	☑ပ နှစ် ☐ဒု နှစ် ☐တ နှစ် ☐ စ နှစ်		
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် ထန်းတပင်	ကျေးရွာအုပ်စု ရွှေကာမျိုက်	ပါဂင်သောကျေးရွာအရေအတွက် ၁၁ - ရွာ

ကျေးရွာ	လုပ်ဆောင် မှု	အတိုင်း အတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစား ရသူ ဦးရေ	စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ အဆိုပြုသူ	ခန့်မှန်း ရန်ပုံငွေ				
					စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေ	ကျေးရွာ ထည့်ဝင်မှု	အခြား (ဖော်ပြရန်)	ပေါင်း	ရွေးချယ်ခံရ သည်။ (ဟုတ်ပါသ ည်/မဟုတ်ပါ)
ကျွဲစာလုပ်ငန်း	ရွာအဝင်းအမှောက်လမ်း	(1200' x 3' x 6")	160	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ	30 သိန်း				ဟုတ်
ဆင်ခြေဖုံးရွာ ဇေယျာလမ်း	ရွာတွင်းမြေသား လမ်း	(1200' x 2' x 7")	145	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ	30 သိန်း				ဟုတ်
ဆင်ခြေဖုံးတွဲဘက် ရိုးနွှဲကုန်း	ရွာချင်းဆက် လမ်း(ကွန်ကရစ်)	(5200 x 15' x 5)	241	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ	90 သိန်း				ဟုတ်
သံဖြူဖျာရိုး အရှေ့	ရွာချင်းဆက် လမ်း	(2200 x 15 x 2)	261	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ	30 သိန်း				ဟုတ်
ကုန်းကလေး	ရွာတွင်းလမ်း	(3400 x 3' x 6")	246	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ	30 သိန်း				ဟုတ်

လူဘုဝတိုက်ဦးစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံPC-၃ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ကျွမ်းပုံစံအား လူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။ကျွမ်းပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဦးဆောင်တို့တက်ရောစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်းအမည် ဖေဖေသန်း ဆာဗာဂါ

နေ့စွဲ ၀၈ ၊ ၁ ၊ ၂၀၁၆	ဧကပန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(√)□စက်ပန်း(၀) ☒စက်ပန်း(၂) □စက်ပန်း(၃) □စက်ပန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ရခိုင်	မြို့နယ် ဒေါ်နီ ကမ်းလွှတ် ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ၊ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ဦးကျောင်စု	ကွန်ကရစ်လမ်း	945'×5'×6"	1000 ဦး	□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး □အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၃၄၀၀၀၀			
မြို့နမကုန်း	ကွန်ကရစ်လမ်း	၈၇၉'×3'×6"	120 ဦး	□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး □အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၃၀၀၀၀၀			
အင်ဂေါင်းကွာဆော်	ကွန်ကရစ်အဝိုင်း ခြံစည်းရိုးလမ်း	(11'×8'×4') + 1554'×11'×1'	၅၀၀ ဦး	□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး □အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၂၅၀၀၀၀			
အင်ဂေါင်းကွာဆောင်း	ကွန်ကရစ်လမ်း	1220'×4'×6"	၅၀၀ ဦး	□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး □အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၃၄၀၀၀၀			

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံPC-၄ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအား လူထုစည်းရုံးဒေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်ကွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။		
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်းအမည်		
နေ့စွဲ		စက်ပန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(√)□စက်ပန်း(၀) □စက်ပန်း(၂) □စက်ပန်း(၃) □စက်ပန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖေါ်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ / အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
သပြေ	ကွန်ကရစ်လမ်း	1240'×6'×6"	700 ဦး	□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး □အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	34 သိန်း			
ကျိုက်ဂေါ	ကွန်ကရစ်လမ်း	450'×5'×6"	500 ဦး	□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး □အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	25 သိန်း			
ရွှေကြာမြို့ကတ် (ကျူးကော)	ကွန်ကရစ်လမ်း	1220'×8'×6"	2000 ဦး	□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး □အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	42 သိန်း			
				□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး □အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး				

လူထုဇတ်ုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

				□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး □အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးစုပ်ကားရောင်

လက်မှတ် ရက်စွဲ ၀၈.၀၆.၂၀၁၆

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံစ-၄ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။။စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင်ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့ ၏အကူအညီရယူ၍ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးအဆိုပါပုံစံအားပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်ထားရှိရမည်။ CF မှကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲမလုပ်ကိုင်သောကျေးရွာများမပါဝင်ပါ။
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ခင်းခင်းလဲ
နေ့စွဲ ။ 12 ။ 1 ။ 2017 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(√)□စက်ဝန်း(၁) □စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကုန် ပြည်နယ် ။ တင်းတောင် ကျေးရွာအုပ်စု ။ ရွာကြာဇမျိုက်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖေါ်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ / အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ဓာတ်မြေ	လျှပ်စစ်မီတာခွဲ	2300'	162-ခြံ	□ကျား □မ ☑ကျား+မ	3,840,000			
ဥယျာဉ်စု	ရွာတွင်း+ ကွန်ကရစ်လမ်း	640'×5'×6"	145-ခြံ	□ကျား □မ ☑ကျား+မ	3,700,000			
ကျွဲတောလင်း	ရွာခွဲဝင်း+ ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း	825'×3'×4" + 490'×2'×4"	225-ခြံ	□ကျား □မ ☑ကျား+မ	3,100,000			
သရဖီ	ရွာလယ်လမ်း ကြားဆူတိုရိ စင်္ကြံသာလမ်း	541'×12'×9" + 130'×7'×9"	1082-ခြံ	□ကျား □မ ☑ကျား+မ	5,200,000			

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံစ-၄ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။။စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင်ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့ စာ်အကူအညီရယူ၍ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးအဆိုပါပုံစံအားပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်ထားရှိရမည်။ CF မှကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။ (ယာဉ်နှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲမလုပ်ကိုင်သောကျေးရွာများမပါဝင်ပါ။
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် စိုးမိုးဘဏ္ဍာ၊ ဘုန်းလဲ့
နေ့စွဲ 12.1.2017 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(√)□စက်ဝန်း(၁) □စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ကရင်ပြည်နယ် မြို့နယ် ထန်းတပင်မြို့ ကျေးရွာအုပ်စု ရွာကြီးမျိုကော်ရွာ၊ ရွာငယ်စု

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖေါ်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ | အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ဖိုးနုမကုန်း	ရွာကွင်းကွန်ကရစ်လမ်း	614'x3'x5"	98 ဦး	□ကျား □မ ☑ကျား+မ	2,100,000		500,000	
ဆင်ရင်းခြင်းရွာသစ်	ရွာနှုံးဆားကွန်ကရစ်လမ်း	1550'x4'x6"	180 ဦး	□ကျား □မ ☑ကျား+မ	3,600,000			
ဆင်ရင်းခြင်းကြာမအင်း	ရွာနှုံးဆက်ဖြောသားလမ်း	2035'x5'x2'	200 ဦး	□ကျား □မ ☑ကျား+မ	3,500,000			
ဂျမ်းကာ	ရွာတွင်းနှုတ်ချိုးဖြောသားလမ်း	490'x8'x1'	215 ဦး	□ကျား □မ ☑ကျား+မ	3,500,000			

အပိုင်း - ၃.၂၉.၀၀.၂၀၁၆

ပုံစံစ-၄ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဝေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဝေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင်ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့ ၏အကူအညီရယူ၍ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးအဆိုပါပုံစံအားပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီပံချက်တွင် TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်ထားရှိရမည်။ CF မှကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲမလုပ်ကိုင်သောကျေးရွာများမပါဝင်ပါ။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဆေးခြင်းဘဝင်းဘဝင်းလဲ့	
ရက်စွဲ 12 ၊ 1 ၊ 2017	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပေးပါ(√)□စက်ဝန်း(၁) □စက်ဝန်း(၂) ☑စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ချင်းပြည်နယ် ပြည်နယ် ၊ တန်းတာပင်	ကျေးရွာအုပ်စု ၊ ခွဲ့ကြာမျိုကြီး

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖေါ်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ / အမည်/အမွဲ	စုစုပေါင်း
ဂျုန်းကားလမ်း	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း ခင်းခြင်း	111 ပေ x 3' x 6"	226 ဦး	□ကျား □မ ☑ကျား+မ	3,000,000			
ဘဲဖြူရွာသစ်	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း	725' x 6' x 6"	198 ဦး	□ကျား □မ ☑ကျား+မ	2,500,000			
ဘဲဖြူကျောင်းစု	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း	515' x 6' x 6"	144 ဦး	□ကျား □မ ☑ကျား+မ	2,500,000			
ရွှေကြာမျိုကြီး	ရွာဆက်ယာဘီလမ်း ဆူးကာရိုးရေမြောင်း	1952' x 8' x 16"	484 ဦး	□ကျား □မ ☑ကျား+မ	2,800,000			

ကျွဲနွားစောင်	ဂျာကွင်း ကွဲခိုကာစင် လမ်း	6 ပေ x 8' x 6"		ပကျား စာမ ကျား+မ	၃,၅၀၀,၀၀၀			

ရာထူးကေးရွာအုပ်စုစီ/ထောက်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအမည်လက်မှတ်ရက်စွဲ

ဦးဆောမျိုးလင်းဆောင် (12.1.2017)

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် - ၁

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေ့ရက် - ၅.၃.၂၀၁၅

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ - ရွာကြီးကျောင်းဝင်းအတွင်း

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်အချိန် - ၉:၀၀ မှ ၁၂:၀၀ ထိ

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ - ၇၃

အစည်းအဝေးပျက်ကွက်သူဦးရေ - ၄၅၄

အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရသည့်ရည်ရွယ်ချက်၊ ။

ယခုနေအစည်းအဝေးပြုလုပ်ရသည့် အဓိက ရည်ရွယ်ချက်၊ ။ ရပ်ထုံးတို့ပြုပြင်ဖြည့်စွက်ခြင်း၊ စီမံကိန်းများ
ဆက်လက်၊ ဆောင်ရွက်ထိန်းသိမ်းရန်၊ ဒေသခံ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုရရှိရန်----------
---

ဆွေးနွေးချက်၊ ။

ဒီရွာကြီးကို ကျွန်တော်တို့ ၁၀ဝါလောက် ရောက်လာတဲ့အခါ ဒီရွာမှာ ရေရှားပါးမှုဒုက္ခ
ကြီးမားစွာ ကြုံတွေ့နေရတဲ့အတွက် ဒေသခံပြည်သူတွေ ရေရရှိဖို့ ရေကန်တွေ တူးဖော်ပေးခဲ့ကြ
ပါတယ်။ ဒီရွာကြီးမှာ ရေကန်ကြီး ၂ကန်၊ ရေကန်ငယ် ၃ကန် ရှိပါတယ်။ ဒီရေကန်တွေကို
ရေသွင်းဖို့ ခွဲဝေပေးရာမှာ ရေကန်ကြီးတွေကို ရေသွင်းတဲ့အခါ ရေကန်ငယ်တွေကို ရေသွင်းဖို့
အတွက် ရေသွင်းစနစ်ကို ကျွန်တော်တို့ ချမှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုချမှတ်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်
ရေကန်ကြီးတွေကို ရေသွင်းတဲ့အခါ ရေကန်ငယ်တွေကို ရေသွင်းဖို့ ရေသွင်းစနစ်ကို ကျွန်တော်
တို့ ချမှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုချမှတ်ပေးခဲ့တဲ့အတွက် ရေကန်ကြီးတွေကို ရေသွင်းတဲ့အခါ
ရေကန်ငယ်တွေကို ရေသွင်းဖို့ ရေသွင်းစနစ်ကို ကျွန်တော်တို့ ချမှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို
ချမှတ်ပေးခဲ့တဲ့အတွက် ရေကန်ကြီးတွေကို ရေသွင်းတဲ့အခါ ရေကန်ငယ်တွေကို ရေသွင်းဖို့
ရေသွင်းစနစ်ကို ကျွန်တော်တို့ ချမှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုချမှတ်ပေးခဲ့တဲ့အတွက် ရေကန်
ကြီးတွေကို ရေသွင်းတဲ့အခါ ရေကန်ငယ်တွေကို ရေသွင်းဖို့ ရေသွင်းစနစ်ကို ကျွန်တော်တို့

.....

.....

.....

.....

.....

...../

ဆုံးဖြတ်ချက်၊ ။

ဘဏ်မြေကွက်အနှံ့ ထုံးကားလေးကွက်တွင် ကွေးကွက်ဘဏ်ဆိုသော ဘဏ်ဆိုင်းဘုတ်ကို အဆင့်မြင့်ကျောက်ဘုတ်ဖြင့် ဘဏ်မြေကွက်ထဲတွင်ရှိသော ဆောက်လုပ်ဆဲအဆောက်အအုံ (ဆဆဝ' x 15' x 2') နှင့် ကုန်းကားလေးကွေးကွက် ကျောင်းဆောက်လုပ်ဆဲ (၃၆၀၀' x 3' x 6') စသည်တို့ဖြင့် အာဏာပိုင်တင်ပြရန်ဖြစ်သည်။

.....

.....

.....

.....

.....

.....

...../

မှတ်တမ်းတင်သူ

လက်မှတ်----------

အမည်---ဒေါ်အေးမြင့်မြင့်ဆိုင်---

ရာထူး---ငF---

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အုပ်စုအမည် ချွေကြာဖျိုက် ကျေးရွာ ကျွဲကတေး

ရက်စွဲ 27 - 12 - 2015 နေရာ စံပြရွာကွန်းထောက်ကြွေးကျောင်း

အချိန် 10:00 မှ 3:00 ထိ

အစည်းအဝေး အမည် ရေရှည်လွှတ်စိမ်းကိန်း မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးခြင်း

(ရွေးကောက်တင်ထိမျှော်ကြခြင်းအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊
အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

၁။ စိမ်းကိန်း- မိတ်ဆက်ခြင်း

၂။ ဆေးနှာ့ဝန်ထမ်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် လုပ်ငန်း ကာဝန်များ မျှဝေမင်းခြင်း နှင့် ကျေးရွာ

၃။ ရေရှည်လွှတ်စိမ်းကိန်းများ တော်လှန်ခြင်း

၄။ မိုဘိုဖြို ကျေးရွာဒေသခံများ ရင်းနှီးခြင်း (RRA) များပြုလုပ်ပြီး

၅။ ရေရှည်လွှတ်စိမ်းကိန်း ပြုလုပ်ငန်း များ စီစဉ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း

၆။

၇။

၈။

၉။

၁၀။

ဆွေးနွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းဖေါ်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်းတင်ရမည်။)

ဒုကိယ နှစ် ဖြစ် ကိန်းတွင် စွန့်ဆွယ် ထား ရာသာ နှင့် အား ပေး

လုပ်ငန်း များ မှာ ① ကွာတွင်း လမ်း ·

② လျပ်ဆော်မှ ·

③ ခရေစည့် ကိုတ်

④ ယူကြိုကျောင်း ပါပြင်

⑤ စိုက်ပျိုး ဖွေ့ ဖြေရေး အကျင့် အကြီး စသည် တို့

ပေါ်ထွက် လာပါသည်။ ဒုကိယ နှစ် ဖြစ် ကိန်း တွင် (ကွာတွင်း လမ်း) ကို

အကောင် အထည် ပေါ် ဆောင်ရွက် သွား မည် ဖြစ် ပါသည် ·

မှတ်တမ်းပြုစုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) ဦးအောင်ဝင်း

အတည်ပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) ဦးဆောင်ဇွန်

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကော်မတီအမည် ဘုရားပွဲ(၁၀)ရက်ပွဲတော် ကျောင်း ဆရာတော်ကြီးကျောင်း

ရက်စွဲ ဒီဇင်ဘာ ၁၇ နေရာ ဆရာတော်ကြီးကျောင်းတိုက်

အချိန် မနက် ၁၀:၀၀ မှ ၁၁:၀၀ တိုင်

အစည်းအဝေး အမည် ဘုရားပွဲတော်ကြီးအတွက် ပြင်ဆင်ခြင်း

(ဤကော်တင်ပြောက်ခြင်းအစည်းအဝေး ဒုတိယတွဲလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးဝင်သည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကို အကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။)

၁။ ဘုရားပွဲတော်ကြီးအတွက် ပြင်ဆင်ရန် အကူအညီတောင်းခံခြင်း

၂။ ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်ခြင်း၊ ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲခြင်း

၃။ ဘုရားပွဲတော်ကြီးအတွက် ပြင်ဆင်ရန် ကော်မတီဝင်များ ခွဲဝေတာဝန်ပေးခြင်း

၄။ ဘုရားပွဲတော်ကြီးအတွက် ဆီမီးတိုင်၊ ဆီမီးခွက်များ ဝယ်ယူခြင်း

၅။ ဘုရားပွဲတော်ကြီးအတွက် ပန်းအိုးများ ဝယ်ယူခြင်း

၆။ ဘုရားပွဲတော်ကြီးအတွက် ပန်းအိုးများ ဝယ်ယူခြင်း

၇။ ဘုရားပွဲတော်ကြီးအတွက် ပန်းအိုးများ ဝယ်ယူခြင်း

၈။ ဘုရားပွဲတော်ကြီးအတွက် ပန်းအိုးများ ဝယ်ယူခြင်း

၉။ ဘုရားပွဲတော်ကြီးအတွက် ပန်းအိုးများ ဝယ်ယူခြင်း

၁၀။

သွေးနှုန်းချက်

(အဝည်အဆင်းတွင် သွေးနှုန်းသောအခြားခံစားချက်များကိုဆက်လက်ဖော်ပြရမည်၊ အဝည်းအဆင်းမကိုက်ညီ ကဲ့ပြားနိုင်သည်၊ သွေးနှုန်းသမျှ မှတ်တမ်းတင်ရမည်။)

ဆရာမ ကျွန်တော်မ ဆရာမ ကျောင်းသားတွေကို စာသင်ပေးနေတုန်း ဆရာမ ခေါင်းမူးသွားပြီး ခုံပေါ်ကနေ လဲကျသွားတယ်။ ဆရာမ ခေါင်းမူးသွားတာ ဘယ်လောက်ကြာသလဲ

ဖောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားနေသောအမျိုးများအတွက် ဦးစားပေးဖွဲ့ပြီးရေးသွင်းရန်စာရင်း

အနှစ်ချုပ်

မှုရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။အခြားဌာနများနှင့် ဘိုးနိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးမှတ်တမ်းနှစ်သွားသို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောင်ထိန်းသိမ်းမှု	၁	ဘုံတွင်းကြီးကျောင်း	☑မ ☑ကျား		
	၂	တောင်ကြေးတိုက်	☑မ ☑ကျား		
	၃	ကျင်းတစ်ခြမ်း	☑မ ☑ကျား		
	၄	အရှေ့ဘက်ခန်းမ	☐မ ☑ကျား		
	၅		☐မ ☐ကျား		
အဆောက်အဦးအားလုံးတွင်ပါဝင်သော ဝန်ဆောင်မှုများ	၁	ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ	☐မ ☑ကျား		
	၂	မိုးကာရေမြှုပ်အင်္ဂါ	☑မ ☑ကျား		
	၃		☐မ ☐ကျား		
	၄		☐မ ☐ကျား		
	၅		☐မ ☐ကျား		
ဝန်ဆောင်မှုအားလုံးတွင်ပါဝင်သော ဝန်ဆောင်မှုများ	၁	ရေသန့်စက်	☑မ ☐ကျား		
	၂		☐မ ☐ကျား		
	၃		☐မ ☐ကျား		
	၄		☐မ ☐ကျား		
	၅		☐မ ☐ကျား		
ဘဏ္ဍာရေး	၁	ဘုရားရှိခိုးခန်းမဆောင်	☐မ ☑ကျား		
	၂		☐မ ☐ကျား		
	၃		☐မ ☐ကျား		

	၄		□ဟုတ် □မဟုတ်:		
	၅		□ဟုတ် □မဟုတ်:		
အခန်း:	၀		□ဟုတ် □မဟုတ်:		
	၂		□ဟုတ် □မဟုတ်:		
	၃		□ဟုတ် □မဟုတ်:		
	၄		□ဟုတ် □မဟုတ်:		
	၅		□ဟုတ် □မဟုတ်:		
	၆		□ဟုတ် □မဟုတ်:		

ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်း အမည်	
နေ့စွဲ ၂၀၁၆ ခု ၁၁ လ ၁၇ ရက်	စက်ပန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ပန်း(၁) □ စက်ပန်း(၂) □ စက်ပန်း(၃) ☒ စက်ပန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ရခိုင်ပြည်	မြို့နယ်/ခရိုင် ပေါက်ဖေါ	ကျေးရွာအုပ်စု/ကျေးရွာ ကျောက်ကြီးပေါ

က။ အဓိကအခဲအတားအဆီးများအားဖွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အဓိကအခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအဓိကအခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအဓိကအခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအဓိကအခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရွာတွင်း လမ်း မကောင်း ဘဲပင်မြို့ကြီး တွင် ဒုက္ခ လာရောက် အဆက်မပြတ်	၁	ရွာတွင်း လမ်း မကောင်း ဘဲပြင်မြို့ကြီး တွင်ဒုက္ခ လာရောက် အဆက်မပြတ်
၂	လျှပ်စစ်မီး မရှိ ခဏခဏ အတွက် လူမှု အဆင့် အတန်း နိမ့်ကျ ခဏခဏ	၂	ရာသီ ပေး အိုး မရှိသော့ အတွက် အဆင်ပြေ ကျန်း မာရေး ကုဘဏ် အဆင်မပြေပြ
၃	စိုက်ပျိုး ရေးနည်း ပညာ မရှိသော့ အတွက် ဝင်ငွေ နည်း ပါး ခြင်း	၃	ကျေး ရွာခန် မရှိ ဘဲသို့ အတွက် အသေး အဆေး လုပ် ကိုင် တတ် ကျွမ်းခြင်း အဆင် မပြေပြ
၄	ရေအား ပေး အိုး မရှိသော့ အတွက် အရေး ပေါ် ကျန်း မာရေး ကုဘဏ် အဆင် မပြေပြ	၄	အကြမ်းဘဉ်းကြမ် မရှိ ဘဲသို့ အတွက် အဒဿပညာ မဟု သုတနည်း ပါး ခြင်း
၅	အကြမ်း ဘဉ်းကြမ် မရှိ ဘဲသို့ အတွက် အဒဿ ပညာ မဟု သုတနည်း ပါး ခြင်း	၅	လျှပ်စစ်မီး မရှိ ဘဲသို့ အတွက် လူမှု အဆင့် အတန်း နိမ့်ကျ ခြင်း

ခ။ မျော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ	
၁	ရွာတွင်း လမ်း များ ကို ကွန်ကရစ်လမ်း ခင်း ပေးချင်	၁	ရွာတွင်း လမ်း များ ကို ကွန် ကရစ်လမ်း ခင်း ပေးချင်
၂	လျှပ်စစ်မီး ရှိ လူမှု အဆင့် အတန်း မြင့် များ လာစေရန်	၂	အရေး ပေါ် ကျန်း မာရေး အဆင်ပြေ စေရန်
၃	စိုက်ပျိုး ရေး နည်း ပညာများ တတ် စွမ်း ကျွမ်း စေချင်	၃	အသေး အဆေး အလုပ်ကွက်များ ဖွင့်ခွင့်ပေး အဆင်ပြေ စေရန်
၄	အရေးပေါ် ကျန်း မာရေး အဆင် ပြေစေချင်	၄	အဒဿပညာ မဟု သုတ များကို များ များ လာစေရန်

Scanned by CamScanner

၅		၅	

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဂင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ဓာတ်လှေကားတပ်ဆင်ပေးခြင်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	၃၀၀၀၀၀၀	၂၁၄ ဦး
၂	လှေကားစင်မြင့်	〃	၁၂၀၀၀၀၀	၂၁၄ ဦး
၃	အလင်းရောင်ပိုက်	〃	၈၀၀၀၀၀	၂၁၄ ဦး
၄	ခြံစည်းရိုးခတ်ခြင်း	〃	၅၀၀၀၀၀၀	၂၁၄ ဦး
၅	ကျေးရွာခန်းမ	〃	၈၀၀၀၀၀၀	၂၁၄ ဦး

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဂင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရိုက်ပျိုးရေးကွင်းယမာ	အာမဲ့ပြုသော.	
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ---ဦးခိုးမြင့်--- လက်မှတ် --- ရက်စွဲ ---၃၀.၆.၁၇---

Scanned by CamScanner

ကျွန်း ကလေး,

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

အနှစ်ချုပ်

သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူသို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အရေးပေါ်အခြေအနေဟုယူဆနိုင်	၁	ရွာတွင်းကျွန်ုကရစ်လမ်း	☑မ ☑ကျား		
	၂	ရွာချင်းဆက်ကျွန်ုကရစ်လမ်း	☑မ ☑ကျား		
	၃	ရွာခန်း ၁ခ	☑မ ☑ကျား		
	၄		☐မ ☐ကျား		
	၅		☐မ ☐ကျား		
ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော အခြားလုပ်ငန်းများ	၁	ဆိုက်ပျဉ်းရေဒဏ်တာန့်	☐မ ☑ကျား		
	၂		☐မ ☐ကျား		
	၃		☐မ ☐ကျား		
	၄		☐မ ☐ကျား		
	၅		☐မ ☐ကျား		
ထပ်ဆောင်းလုပ်ငန်းများ	၁	ဆေးပေးခန်း	☑မ ☐ကျား		
	၂		☐မ ☐ကျား		
	၃		☐မ ☐ကျား		
	၄		☐မ ☐ကျား		
	၅		☐မ ☐ကျား		

Scanned by CamScanner

ဟည်ရေး	၁	မူကြိုကျောင်း	☑ ဟုတ် ☑ မဟုတ်ပါ		
	၂		☐ ဟုတ် ☐ မဟုတ်ပါ		
	၃		☐ ဟုတ် ☐ မဟုတ်ပါ		
	၄		☐ ဟုတ် ☐ မဟုတ်ပါ		
	၅		☐ ဟုတ် ☐ မဟုတ်ပါ		
အစ်ကြီး	၁	ဘုပြစာသင်ကျောင်း	☑ ဟုတ် ☑ မဟုတ်ပါ		
	၂	စာကြည့်တိုက်	☑ ဟုတ် ☑ မဟုတ်ပါ		
	၃	ရေသန့်စက်	☑ ဟုတ် ☑ မဟုတ်ပါ		
	၄		☐ ဟုတ် ☐ မဟုတ်ပါ		
	၅		☐ ဟုတ် ☐ မဟုတ်ပါ		

Scanned by CamScanner