ကြပ်ကုန်းကျေးရွာ
ကျေးသားအုပ်စု၊ သဲကုန်းမြို့နယ်
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း(၂၀၂၄-၂၀၂၉)

ပြုစုရေးသားသူ
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ
ကြပ်ကုန်းကျေးရွာ၊ သဲကုန်းမြို့နယ်
သမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန အကူအညီဖြင့် ရေးဆွဲပါသည်။

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၄ခုနှစ်၊ ဇွန်လ

မာတိကာအညွှန်း

စဉ်။	**အကြောင်းအရာ**	**စာမျက်နှာ**
၁။	**ကျေးရွာအကြောင်းဖော်ပြချက်နှင့် ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်**	၃-၅
	၁.၁။ မြို့နယ်ပြမြေပုံ	
	၁.၂။ ကျေးရွာမြေပုံ	
	၁.၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ	
	၁.၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းရာဇဝင်	
၂။	**PSA/PRA လုပ်ငန်းစဉ်အနှစ်ချုပ်**	၆-၁၃
	၂.၁။ လူမှုရေးအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဆန်းစစ်ချက်	
	၂.၂။ ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဆန်းစစ်ချက်	
	၂.၃။ ကျား၊မ အရင်းအမြစ် အသုံးပြုမှု၊ ထိန်းချုပ်မှု ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဆန်းစစ်ချက်	
	၂.၄။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဆန်းစစ်ချက်	
	၂.၅။ ကျား၊မ ပင်ကိုအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဆန်းစစ်ချက်	
	၂.၆။ အဖွဲ့အစည်းအချိတ်ဆက်ပြ ဗင်းပုံစံသုံးသပ်ခြင်း၊ ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဆန်းစစ်ချက်	
၃။	**ဖောင်ပုံစံများ**	၁၄-၂၈
	၃.၁။ ပုံစံ-၁။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ပထမနှစ်စက်ဝန်း)	
	၃.၂။ ပုံစံ -၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပထမနှစ်စက်ဝန်း)	
	၃.၃။ ပုံစံ-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပထမနှစ်စက်ဝန်း)	
	၃.၄။ ပုံစံ-၁။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)	
	၃.၅။ ပုံစံ -၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)	
	၃.၆။ ပုံစံ-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)	
၄။	**ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစာရင်း**	၂၉
၅။	**ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ**	၃၀-၃၂
၆။	**ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ**	၃၃

စကားချီး

ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းသည် ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှ ၂၀၂၈-၂၀၂၉ ခုနှစ်အထိ (၅)နှစ်ကြာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာ၏ ပထမဦးဆုံးသော လူထုအများစုပေါင်း ပါဝင်ရေးဆွဲထားသည့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်း ဖြစ်ပါသည်။ ကနဦးအနေဖြင့် စီမံကိန်းဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် လိုအပ်သော နည်းပညာများ ပံ့ပိုးပေးသော သမဝါယမနှင့် ကျေးလက် ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကျေးလက် ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနအား အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ အရေးကြီးသော အချက်အလက်များနှင့် အကြံဉာဏ်များကို တက်တက်ကြွကြွပံ့ပိုးပေးသော ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းများကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင် ရပ်ရွာလုပ်ငန်းများကို စီစဉ်ချမှတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသော်လည်း လူထုအများစုနှစ်တကျ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်သည့် နည်းလမ်းများ နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုမသိခဲ့ကြပါ။ လူထုကိုယ်တိုင် စနစ်တကျပူးပေါင်းဆောင်ရွက် နည်းကို အသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ အချင်းချင်း တိုင်ပင်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း အဖြေရှာကြရာတွင် သင်တန်းလုပ်ဆောင်ပေးရုံသာမက နည်းပေးလမ်းပြကူညီပံ့ပိုးပေးသည့် မြို့နယ်ကျေးလက် ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများက စီစဉ်ဆောင် ရွက်ပေးပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး စီမံကိန်းရေးဆွဲရာတွင် ကိန်းဂဏန်းနှင့် သတင်းအချက်အလက်တို့၏ အရေးပါမှုကို သိရှိရုံသာမက ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး ကဲ့သို့သော ကိန်းဂဏန်း အချက် အလက်ရရှိနိုင်သော နေရာများမှလည်း ကောက်ယူရရှိခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင် ထပ်မံလိုအပ်သော ကိန်းဂဏန်း၊ အချက်အလက်များ နှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုတို့ကို မြို့နယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာ များမှရယူရန် လိုအပ်ကြောင်း ကိုလည်း ကောင်းစွာသိရှိခဲ့ပါ သည်။

ယခုရေးဆွဲထားသောအစီအစဉ်ကို ထပ်မံရရှိသည့်ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များ ထပ်ဖြည့်ပေးခြင်းဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်လာမည်မှာ သေချာပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းသည် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှု တစ်ဝက်ခန့် အရောက်တွင် လုပ်ငန်းတိုးတက်မှု၊ ပေါ်ပေါက်လာသည့် အခက်အခဲများနှင့် ဦးစားပေး ရွေးချယ်မှုများနှင့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များကို မူဘောင်အတွင်း ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားရပါမည်။

ဤအစီအစဉ်တွင် အဓိကအားဖြင့် ကျေးရွာ၏ လက်ရှိဖွံ့ဖြိုးရေးအခြေအနေ၊ ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်မည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ၊ နှစ်စဉ်ဦးစားပေးစီမံချက် အဆိုပြုလွှာ၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဗျူဟာ တည်ဆောက် မှုအခြေပြဇယား စသည်တို့ကို အဓိကထား ဖော်ပြထားပါသည်။

ဇွန်လ၊ ၂၀၂၄ခုနှစ်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ
ကြပ်ကုန်းကျေးရွာ

၁။ ကျေးရွာအကြောင်းဖော်ပြချက်နှင့် ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်

၁.၁။ သဲကုန်းမြို့နယ်ပြမြေပုံ



- တည်နေရာ – မြောက်လတ္တီတွဒ် – ၁၈ ၃၈' နှင့် အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် – ၉၅ ၂၃'
- နယ်နိမိတ် အရှေ့ဘက် – ပေါင်းတည်မြို့နယ်နှင့်ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်
  အနောက်ဘက် – ရွှေတောင်မြို့နယ်
  တောင်ဘက် – နတ္တလင်းမြို့နယ်နှင့်ပေါင်းတည်မြို့နယ်
  မြောက်ဘက် – ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်နှင့် ပြည်မြို့နယ်
- မြို့အကျယ်အဝန်း – ၂၉၉.၀၇ စတုရန်းမိုင် (၁၉၁၉၁၇ ဧက)
- ကျေးရွာအုပ်စု – (၄၉)အုပ်စု
- ကျေးရွာပေါင်း – (၃၀၈) ရွာ
- အိမ်ခြေ – ၂၆၅၂၅
- အိမ်ထောင်စု – ၂၇၇၄၆
- လူဦးရေ – ၉၈၄၆၄

၁.၂။ ကျေးရွာမြေပုံ



(က) အိမ်ခြေ	- ၅၅
(ခ) အိမ်ထောင်စု	- ၅၅
(ဂ) လူဦးရေ	- ၁၉၀ (ကျား ၁၁၆ + မ ၇၄)
(ဃ) တိုင်းရင်းသားလူဦးရေ	- ဗမာ ၁၉၀
c) ထိလွယ်ခိုက်လွယ်အုပ်စုလူဦးရေ	- မရှိ
စ) ကျေးရွာအတွင်းရရှိနိုင်သောဝန်ဆောင်မှုများ	- စေတီ၊ဓမ္မာရုံ
ဆ) အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း	- လယ်ယာလုပ်ငန်း

၁.၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စု	လူဦးရေ		
			ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁	ကျေးသား	၇၂	၁၁၇	၁၁၈	၂၃၅
၂	သိမ်ကုန်း	၁၅၄	၂၆၁	၂၈၂	၅၄၃
၃	ရှမ်းကုန်း	၅၅	၉၆	၁၁၆	၂၁၂
၄	အနောက်ကုန်း	၂၅	၄၂	၅၁	၉၃
၅	ကြပ်ကြီးတော	၆၄	၁၀၄	၁၁၃	၂၁၇
၆	ကြပ်ကုန်း	၅၅	၇၄	၁၁၆	၁၉၀
၇	တောရ	၇၉	၁၂၆	၁၂၁	၂၄၇
၈	အလယ်ရွာ	၅၄	၈၆	၁၀၈	၁၉၄
၉	ရွာသစ်ကုန်း	၁၀၂	၁၅၉	၁၈၉	၃၄၈
၁၀	ရေတာရှည်	၂၆၂	၅၀၆	၄၈၉	၉၉၅
၁၁	အုတ်တွင်း	၆၆	၁၂၇	၁၂၇	၂၅၄
		၉၈၈	၁၇၀၇	၁၈၀၅	၃၅၁၂

၁.၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းရာဇဝင်

ကြပ်ကုန်းကျေးရွာ ဖြစ်တည်လာပုံမှာ ရှေးအခါက အင်း၏အနောက်ဘက် မနီးမဝေးတွင် ခြုံတောစီးနေသော မြေကုန်းတခု ရှိသည်။ ရှေးလူများက ထိုမြေကုန်းတွင် ကြပ်ပိတ္တာများ နေကြသည်ဟု ပြောကြသည်။ထို့နောက် လူတို့သည် အင်းကြီးကို အမှီပြု၍ ဝမ်းစာ ရှာဖွေစားသောက်ရသဖြင့် ထိုမြေကုန်း ရှိ ခြုံများကို ရှင်းလင်းပြီး အိမ်များဆောက်လုပ်ကာ နေထိုင်လာကြရာမှ ရွာတရွာအဖြစ် တည်လာခဲ့ပါသည်။ လွန်ခဲ့သော နှစ်(၁၈၀)ဝန်းကျင်က ကြပ်ပိတ္တာများ နေထိုင်သည်ကို အစွဲပြု၍ ကြပ်ကုန်းဟု အမည်တွင်စေခဲ့ပါသည်။

၂။ PSA/PRA လုပ်ငန်းစဉ်အနှစ်ချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ဦးတည်အုပ်စု	ရက်စွဲ	ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေး အရင်းအမြစ်ပြဓေပုံ	၁။ ရပ်မိရပ်ဖ ၂။ ကော်မတီဝင် ၃။ ကျေးရွာလူထု	၄-၁၀-၂၀၁၉	၉	၅	၁၄	ကျေးရွာအတွင်း လူမှုရေးနှင့် သဘာဝသယံဇာတများ အကြောင်း ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးခြင်း
၂	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု ဦးစားပေးအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း	၁။ ချမ်းသာ ၂။ အလယ်အလတ် ၃။ နွမ်းပါး	၄-၁၀-၂၀၁၉	၈	၈	၁၆	ကျေးရွာအတွင်း ဥစ္စာဓနပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့် ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးခြင်း
၃	အရင်းအမြစ်အသုံးချမှု ဖော်ထုတ်ခြင်းဇယား	၁။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ	၄-၁၀-၂၀၁၉	၇	၁၇	၂၄	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများမှ ကျေးရွာအတွင်း အရင်းအမြစ်များ ထိန်းချုပ်မှုနှင့် သုံးစွဲမှုအခြေအနေ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၁။ ရပ်မိရပ်ဖ ၂။ ကော်မတီဝင် ၃။ ကျေးရွာလူထု	၄-၁၀-၂၀၁၉	၁၀	၁၀	၂၀	၁၂လ ရာသီအတွင်း ကျေးရွာလူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ မိုးလေဝသ စသည်အကြောင်းများ ဆွေးနွေးခြင်း
၅	ကျား/မ ရေးရာကဏ္ဍ	၁။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ	၄-၁၀-၂၀၁၉	၁၀	၁၄	၂၄	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ စွမ်းဆောင်နိုင်မှု အခန်းကဏ္ဍများ အကြောင်းဆွေးနွေးခြင်း
၆	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုမြေပုံ	၁။ ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ၂။ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ဆောင်နေ သည့်အဖွဲ့	၄-၁၀-၂၀၁၉	၁၀	၁၀	၂၀	ကျေးရွာအတွင်းနှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျေးရွာလူထုချိတ်ဆက်နိုင်မှုကို ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခြင်း

၂.၁။ လူမှုရေးအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ

ကျေးရွာလူထုအား မြေပုံရေးဆွဲစေပြီး ထိုမြေပုံအားအသုံးပြု၍ အဓိကအခက်အခဲများကို ဆွေးနွေးပြီး၊ ကျေးရွာလူထုအား ၎င်းတို့၏ ပြဿနာများ၊ အရင်းအမြစ်များနှင့် အခြေခံ အဆောက်အဦးများအား စိစစ်ဖော်ထုတ်ရန်။



<u>ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဆန်းစစ်ချက်</u>

- ရွာတွင်းရှိအိမ်ခြေ(၆)ဦးသာစိုက်ပျိုးရေးခြံလုပ်ကိုင်ပါသည်။
- တစ်ရွာလုံး ဗုဒ္ဓ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှာလယ်ယာလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။
- ဘာသာကိုသာ ကိုးကွယ်ကြသည်
- အဓိကလိုအပ်ချက်ဖြစ်သော ရွာတွင်းလမ်းများအား ကျောက်ချောလမ်းခင်းချင်ပါသည်။
- ရွာချင်းဆက်လမ်း များကိုလည်းခင်းချင်ပါသည်။
- စာသင်ကျောင်း၊ဘုန်းကြီးကျောင်း၊စာကြည့်တိုက်၊ဆေးပေးခန်း၊ လျှပ်စစ်မီးတိုင်များလိုအပ်နေပါသည်။
- နည်းပညာပေးသင်တန်းများ (စိုက်ပျိုးရေး/အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း)တို့လိုအပ်ပါသည်။

၂.၂။ ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ကျေးရွာအတွင်း စီပွားရေးအခြေအနေ ကွာခြားသောအုပ်စုများကို စိစစ်ရန်၊ ထိုအုပ်စုများအားလုံး ကျေးရွာစီမံချက် ရေးဆွဲရာတွင်ပါဝင်စေရန်နှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်းမှ အကျိုးအမြတ် များကို ထိုအုပ်စုများအားလုံး ရရှိစေရန်။



<u>ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဆန်းစစ်ချက်</u>

- ကျေးရွာတွင် ပြေလည်သောအုပ်စု၊ လက်လုပ်လက်စားအုပ်စု ဟူ၍ (၂) စုရှိပါသည်။
- လက်လုပ်လက်စားအုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု (၄၆)စု ရှိပါသည်။
- လက်လုပ်လက်စားအုပ်စုများသည် အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း နှင့် ဝင်ငွေပုံမှန်မရှိခြင်း တို့ကြောင့် ဆင်းရဲကြပါသည်။
- ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များတွင် နွမ်းပါးသော လက်လုပ်လက်စား အုပ်စုများမှ တင်ပြသော လိုအပ်ချက်များကို အလေးထား ဆောင်ရွက်ပေးစေခြင်း၊ အရင်းအနှီးများ ထုတ်ပေးခြင်း၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ပေးစေခြင်း ဖွင့်ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်စေခြင်းဖြင့် အလုပ်အကိုင်များ ရရှိလာပြီး လုပ်အားခများ ရရှိလာမည်။
- လုပ်အားခများ ရရှိခြင်းကြောင့် တဖက်တလမ်းမှ ဝင်ငွေများ ရရှိလာပြီး နွမ်းပါးမှုကို လျော့ချနိုင်မည် ဖြစ်သည်။

၂.၃။ ကျားမ အရင်းအမြစ် အသုံးပြုမှု၊ ထိန်းချုပ်မှု

အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့မှ ပိုင်ဆိုင်၊ အသုံးချ၊ ထိန်းချုပ်သည့် အရင်းအမြစ်များအား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။





<u>ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဆန်းစစ်ချက်</u>

- ကြပ်ကုန်းကျေးရွာတွင် အမျိုးသားများသည် နွား၊ လယ်၊ အုတ်လုပ်ငန်းတို့ကို အဓိကသုံးစွဲပြီး လယ်၊ နွား၊ သုံးဘီး၊ ဆိုင်ကယ်၊ အုတ်လုပ်ငန်း၊ ငါးကန်၊ ဝပ်ရှော့ စသည်တို့ကို အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။
- အမျိုးသမီးများသည် အဝတ်လျှော်စက် တမျိုးထဲကိုသာ သုံးစွဲ၍ ထိန်းချုပ်ထားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
- အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး နှစ်ဦးစလုံး သုံးစွဲသောအရင်းအမြစ်များမှာ လယ်၊ သုံးဘီး၊ ငါးလုပ်ငန်း၊ ဝက်မွေးမြူရေး၊ ကုန်စုံဆိုင်၊ ငါးကန်၊ ဝပ်ရှော့၊ ကွမ်းခြံတို့ကို အတူတူ သုံးစွဲကြသည်။
- အရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်မှုအနေဖြင့် ငါးလုပ်ငန်း ဝက်မွေးမြူရေး ကုန်စုံဆိုင် ကွမ်းခြံတို့ကို အတူတူ ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။
- အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုများကို အမျိုးသားများကသာဦးဆောင် နေကြသည်။

၂.၄။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဆန်းစစ်ချက်နှင့် ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာတွင် တစ်နှစ်ပတ်လုံး ကွဲပြားခြားနားသောအချိန်အလိုက် မည်သည်တို့ ဖြစ်ပျက်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည် တို့ကို မှတ်တမ်းထားရှိရန်၊ ဤပြက္ခဒိန်ကို အသုံးပြုပြီး စီမံကိန်းအား မည်သည့်အချိန်တွင်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျှင် အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်။



<u>ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဆန်းစစ်ချက်</u>

- လယ်၊ယာ လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူ (၆)အိမ်ထောင်စု ရှိပြီး တစ်နှစ်ပျမ်းမျှဝင်ငွေမှာ (၁)သိန်း ရှိပါသည်။
- မွေးမြူရေးအနေဖြင့် ငါးမွေးမြူရေးကို အဓိက လုပ်ကိုင်ပြီး ဝက်၊ နွား စသည်တို့ကိုလဲ တပိုင်တနိုင် မွေးမြူကြပါသည်။ ငါးမွေးမြူရေးအား လုပ်ကိုင်သူ (၅)အိမ်ထောင်ရှိပြီး တနှစ်ပျမ်းမျှဝင်ငွေမှာ (၃)သိန်းလောက် ရရှိပါသည်။
- လက်သမား၊ လက်လုပ်လက်စားများ လုပ်ကိုင်သူများလည်း ရှိပါသည်။
- ကြပ်ကုန်းကျေးရွာတွင် ဝင်ငွေနှင့်ထွက်ငွေ မျှတရုံသာရှိပါသည်။ ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်မှုများလည်း ရှိပါသည်။

၂.၅။ ကျားမ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို နားလည် သဘောပေါက်စေရန်။



<u>ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဆန်းစစ်ချက်</u>

- အမျိုးသားများသည်အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ပိုပြီးစွမ်းဆောင်နိုင်သောကြောင့် ကွာခြားရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ကျန်းမာရေး၊လုံခြုံမှု၊ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု၊အဖွဲ့အစည်းတွင်ပါဝင်မှုတို့မှာအမျိုးသားတွေက အားသာနေပါသည်။
- အိမ်မှုရေးရာ ဆောင်ရွက်မှု၊ပညာရေးတို့တွင်အမျိုးသမီးများဘက်မှအားသာနေပါသည်။
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသင်တန်းများဖန်တီးပေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးစွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါသည်။

၂.၆။ အဖွဲ့အစည်းအချိတ်ဆက်ပြ ဗင်းပုံစံသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာလူထုအား ၎င်းတို့ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဓိကအုပ်စုများ၊ အဖွဲ့အစည်းများရှိနေမှုကို သိရှိစေရန်နှင့် ၎င်း အဖွဲ့အစည်းအုပ်စုများ ဆက်စပ်နေမှုကို သိရှိစေရန်။





<u>ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဆန်းစစ်ချက်</u>

- ကျေးရွာတွင် ရွာတွင်း အဖွဲ့အစည်း(၃)ခု ရှိပါသည်။ ကျေးရွာပြင်ပ အဖွဲ့အစည်း(၆)ခု ရှိပါသည်။
- ကြပ်ကုန်းကျေးရွာတွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအား ပရဟိတအဖွဲ့၊ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တို့က ဦးဆောင်ဆောင်ရွက်ပါသည်။
- ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် ဘုန်းကြီးကျောင်းအား ပြုပြင်ထိန်းရန် ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့မှ ကျေးရွာလူထုနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သည်။
- ရပ်ရွာအေးချမ်းသာယာရေးအတွက် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် မြို့နယ်ထွေအုပ်နှင့် ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
- အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာအတွင်းရှိ လယ်ယာရှိသူများနှင့် လယ်ယာမဲ့များအတွက် အရင်းအနှီးငွေများ ရရှိစေရန် ကျေးရွာပြင်ပရှိ စိုက်ဘဏ်၊ သမဘဏ်၊ ဒွန်းချေးငွေအဖွဲ့တို့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်

- ယခုအချိန်အခါတွင် ကျေးရွာတွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း စတင်အကောင်အထည်ဖော်ချိန်မှ စတင်၍ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ အဖြစ် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကို အဓိကလုပ်ဆောင်သော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု တိုးလာပါသည်။
- ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့နှင့် မြို့နယ်တွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သော ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန ပူးပေါင်း၍ ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကို အဓိကလုပ်ဆောင်ကြပါသည်။

၃။ ဖောင်ပုံစံများ

၃.၁။ ပုံစံ-၁။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)



ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦးဖော်ထွေး	09-781744363	ဦးအောင်အောင်

ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ပဲခူး	သံကုန်း	ကျေးသာ	ကြပ်ကုန်း

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---မမာ	၅၅	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ---	၁၅
လူမျိုးစု (၂) ----------		ဘာသာ (၂) ----------	
လူမျိုးစု (၃) ----------		ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုရော ----------		ဘာသာရော ----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၆		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ ၁၆၀	၇၄	၁၁၆
လူမျိုးစု (၁)----------		
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၅	၁၀

အိမ်ထြေ - ၅၀

(၉) အခြေခံအဆောက်အအုံ အားသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
မူကြိုကျောင်း	☐	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	☐	ဓမ္မာ	☑
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလွှန်ကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
လယ်လွှန်ကျောင်း	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
အထက်တန်းကျောင်း	☐			အခြား	☐
အခြား	☐				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(၈) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်ဖသော သို့မဟုတ် ကခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☐	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဒိုးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေဝိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား ဖြစ်လျှင်:

(၀) ကျေးရွာမှဖြစ်ပြီးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာမှဖြစ်ပြီးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်---------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါးသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---၁---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---00:10--- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---00:15--- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----လေပြင်းတိုက်----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ---ပရဟိတအဖွဲ့---

(၂) ----------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးထော်ထွေး

လက်မှတ် [signature] နေ့ ၂၁.၁.၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးအောင်အောင်

လက်မှတ် [signature] နေ့စွဲ ၂၁.၁.၁၉

၃.၂။ ပုံစံ-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လက်ခံရရှိသူ/ဖြန့်ဝေရမည့်နေရာ: သက်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူများ/လက်ခံထောက်ခံသူများမှတစ်ဆင့် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုချင်းစီတွင်း ကျေးရွာနှုန်း ဒေသအလိုက် ပြည်သူ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ဆောင်ရွက်ရမည်။

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း/ဖန်တီးသူ: ဒေသခံ ဦးဆောင်အဖွဲ့

ရက်စွဲ ၂၀၀၇-၂၀၁၉ | စက်ဝန်းအားအစမှတ်တြံမိပါ ✓ စက်ဝန်း(၀) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)

□ စက်ဝန်း (၄)

ပြင်ဆင်ရေး/ဝင်ငွေ ဖြန့်ဝေသော်: | ကျေးရွာဆင့်ပဲ ကျေးရွာဦးဆောင်အဖွဲ့ | ကျေးရွာ (ဘဉ်ကလိုး)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရမည့်အဆင့်များ	ရက်စွဲ		အဆင့်အားလုံးတွင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည့်သူများ						
	စတင်သည့် ရက်.	ပြီးဆုံးသည့်ရက်.	အကျိုးသား အစုဖွဲ့အစည်းတွင် ထိုက်	အကျိုးသား အစုဖွဲ့အစည်းတွင်	အိမ်ထောင်စု အစုဖွဲ့အစည်းတွင်	လုပ်ငန်းတာဝန်ရရှိသူ အစုဖွဲ့အစည်းတွင် နှင့် ပတ်သက်သည့် လုပ်ငန်းအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု စုစုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု ဦးရေ %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၀၇-၁၉	၂၀၀၇-၁၉	၂၂	၂၇	၃၇	၆၃ ၊ ယောက်	၅၅	၅၇.၀၇
၂။ ကျေးရွာပူးပေါင်းပါဝင်မှုဆိုင်ရာ စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၁.၁၀.၁၉	၂၂.၁၀.၁၉	၂၆	၂၅	၃၀	၆၁ ၊ ယောက်	၅၅	၅၄.၆၅
၃။ ကျေးရွာအတွင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရမည့် အစည်းအဝေး						— —		
၄။ ဖြန့်ဖြူးရေးနှင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင် အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ စီမံကိန်း သဘော တူ အစည်းအဝေး			၁၀၃	၁၀၃	၁၀၃	၁၀၃	၁၀၃	၁၀၃
၅။ ဖြန့်ဖြူး စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကာလ ဝိစ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာဆို အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						— —		
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာလုပ်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၀၃	၁၀၃	၁၀၃	၁၀၃	၁၀၃	၁၀၃	၁၀၃	၁၀၃
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအဖွဲ့ ရွေးချယ်ခြင်း						— —		
၆.၂။ လယ်ယာရေးအဖွဲ့ ရွေးချယ်ခြင်း						— —		

၃.၃။ ပုံစံ-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၁ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

ကျေးရွာအုပ်စု/ရပ်ကွက်အမည် ...ဝေးသာကြီးကုန်းကုန်းမြို့ ... ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအမည် ...ဝေးသာကြီးကုန်းကုန်းမြို့ ... ဒေသခံပြည်သူများ၏ ဦးစားပေးအစီအစဉ်အလိုက် ဖော်ထုတ်ခဲ့သော ပြဿနာများ

လုပ်ဆောင်သည့်ရက်စွဲ/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦး ဖောင်ဒေသင်

ရက်စွဲ - ၀၉.၁.၂၀၁၅ | ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ (၁) □ ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ (၂) □ ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ (၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း ပဲခူးတိုင်း | မြို့နယ် သဲကုန်း | ကျေးရွာအုပ်စု/ ရပ်ကွက် ဝေးသာကြီးကုန်းကုန်းမြို့ | ကျေးရွာ/ ရပ်ကွက် ဝေးသာကြီးကုန်းကုန်းမြို့

(အမျိုးသား/သမီး အရွယ်အစားအလိုက် ၅ ခုစီဆက်ပြုပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့ ၅ ဝင်ပြဿနာအလိုက်အစဉ်အတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့ ၅ ဝင်ပြဿနာအလိုက်အစဉ်အတားအဆီးများ
၁ ရွာတွင်းလမ်းအတွင်းဘက်ခြမ်း အပြည့်အဝတည်ဆောက်ပြီး ပြီးဆုံးရန် နှင့် ပန်းလာ ဝင်ရောက်ရန် ဖြတ်သန်းသွားလာရန် ခက်ခဲနေခြင်း။	၁ ရွာတွင်းလမ်းအတွင်းဘက်ခြမ်း အပြည့်အဝတည်ဆောက်ပြီး ပြီးဆုံးရန် နှင့် ပန်းလာ ဝင်ရောက်ရန် ဖြတ်သန်းသွားလာရန် ခက်ခဲနေခြင်း။
၂ ရွာ့ဘုရားကျောင်းတိုက်ကြီးသို့ ဆိုက်ကားဖြင့် ဖြတ်သန်းသွားလာရန် ခက်ခဲနေခြင်း။	၂ ရွာ့ဘုရားကျောင်းတိုက်ကြီးသို့ ဆိုက်ကားဖြင့် ဖြတ်သန်းသွားလာရန် ခက်ခဲနေခြင်း။
၃ ဆောင်းရာသီ ရေဘေးဒဏ်ခံရခြင်း။	၃ ဆောင်းရာသီ ရေဘေးဒဏ်ခံရခြင်း။
၄ ရွာလယ်ခေါင်ရှိ ကားလမ်းမကြီးပေါ်တွင် ကားများ ရပ်နားခြင်း။	၄ ရွာလယ်ခေါင်ရှိ ကားလမ်းမကြီးပေါ်တွင် ကားများ ရပ်နားခြင်း။
၅ ရွာတွင်းလမ်းများ ပြုပြင်ရန် လိုအပ်နေခြင်း။	၅ ရွာတွင်းလမ်းများ ပြုပြင်ရန် လိုအပ်နေခြင်း။
၆ မိုးတွင်းဆိုလျှင် ရွာတွင်းလမ်းများ ရွှံ့ပူများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း။	၆ မိုးတွင်းဆိုလျှင် ရွာတွင်းလမ်းများ ရွှံ့ပူများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း။
၇ ရွာတွင်းလမ်းများ ပြုပြင်ရန် လိုအပ်နေခြင်း။	၇ ရွာတွင်းလမ်းများ ပြုပြင်ရန် လိုအပ်နေခြင်း။
၈ ကားလမ်းမကြီးပေါ်တွင် ကားများ ရပ်နားခြင်း။	၈ ကားလမ်းမကြီးပေါ်တွင် ကားများ ရပ်နားခြင်း။
၉ ဆောင်းရာသီ ရေဘေးဒဏ်ခံရခြင်း။	၉ ဆောင်းရာသီ ရေဘေးဒဏ်ခံရခြင်း။
၁၀	၁၀
၁၁	၁၁
၁၂	၁၂

၁။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ရွာတွင်းလမ်း ကွန်ကရစ် လမ်း ရရှိရန်။	၁	ရွာတွင်းလမ်းကောင်း မွန်ရန်။
၂	လျှပ်စစ်မီး ရရှိရန်။	၂	ကျေးရွာတွင် မီးလင်းရေး ရရှိရန်။
၃	အလုပ်အကိုင် များ ရရှိရန်။	၃	ရေပေးဝေရေး ရရှိရန်။
၄	သန့်ရှင်းသော သောက်သုံးရေ ရရှိရန်။	၄	အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း များ ရရှိရန်။
၅	စာပေဗဟုသုတများ ကြယ်ဝမှု ရှိရန်။	၅	အိမ်တွင်းမှု ၊လက်မှု ပညာများ ရရှိရန်။
၆	အိမ်တွင်းမှု အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း သင်တန်းများ ရရှိရန်။	၆	စာကြည့်တိုက် ရရှိရန်။
၇	စိုက်ပျိုးရေး နှင့် မွေးမြူရေး နည်းပညာ များ ရရှိရန်။	၇	အေးပေးဒန်း ရရှိရန်။
၈	ကလေး များ အတွက် အားကစား ကွင်း ရရှိရန်။	၈	အသင်ကျောင်း ရရှိရန်။
၉	မသန်စွမ်းနှင့် သက်ကြီးရွယ်အို များ အတွက်ထောက်ပံ့မှု ရရှိရန်။	၉	ဟက်ခုံ့သုံး ဒန်းမ ရရှိရန်။
၁၀		၁၀	အားကစား ကွင်း ရရှိရန်။
၁၁		၁၁	သက်ကြီးရွယ်အို များ အတွက်ထောက်ပံ့ငွေ ရရှိရန်။
၁၂		၁၂	

"ပုဂ္ဂိုလ်ဆေးကြေးအခွန်ဥပဒေ နှင့်ညီလျော်စွာ ဝင်ငွေခွန်ကြေးဆောင်ခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိသူ (၄) ဦးကိုလည်း ပုဒ်မအမှတ် (၆) အရ ဝင်ငွေခွန်ကြေးဆောင်ခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိသူ ဦးရေ

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	သက်ကြီး ရွယ်အိုများ အတွက် ထောက်ပံ့ငွေ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	
၂	အလုပ်အကိုင်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	
၃	အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်း သင်တန်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	
၄	မွေးမြူရေး ခွင့် ဆိုက်ပျိုးရေး ရုပ်းယူသာ	အမျိုးသားများ	
၅			
၆			
၇			
၈			
၉			
၁၀			
၁၁			
၁၂			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးတင်ကောင်မိုး လက်မှတ် [illegible] နေ့စွဲ ၂၂.၁.၁၉

ဒေါ်သန်းသန်းမိုး သန်း

၃.၄။ ပုံစံ-၁။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ကျေးသားဆုံး



ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်		လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
ဦး ဘီဟာ ကျော်	09263742039		ဒေါ် အိမ္မန်ခိုင်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ပ်ခူး	သ်ကုန်း	ကျေးသား	ကြပ်ကုန်း

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)--ဗမာ---	၆၆	ဘာသာ(၁)--ဗုဒ္ဓ------	၆၆
လူမျိုးစု (၂)----------		ဘာသာ(၂)----------	
လူမျိုးစု (၃)----------		ဘာသာ(၃)----------	
လူမျိုးစုရော----------		ဘာသာရော----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	က-၄ / မ-၄ စုစုပေါင်း (၈) ဦး		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	က-၈ / မ-၁၁ စုစုပေါင်း (၁၉) ဦး		
စစ်ဘေးရှောင်	ဗရှိ		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၈၃	၉၁	၁၇၄
လူမျိုးစု (၁)---ကမာ---	၈၃	၉၁	၁၇၄
လူမျိုးစု (၂)----------			
လူမျိုးစု (၃)----------			
အခြား	-	-	-
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၅၆	၁၀	၆၆

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☑
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☑
မှတ်ချက်		*မှတ်ချက်*		*မှတ်ချက်* ဓမ္မာရုံ	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမားရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☐	☑
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☑
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☑	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☑	☑
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☑
မှတ်ချက်			*မှတ်ချက်*			*မှတ်ချက်*		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား သဲချောင်းလမ်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---၁---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---၅ မိနစ်---ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ---၁၅ မိနစ်---

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---၅ မိနစ်---ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ---၁၅ မိနစ်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☑မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ----------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ---ပရဟိတ အဖွဲ့--- ခွန်ချေးငွေ အဖွဲ့

(၂) ---ကျောင်းကော်မတီ---

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐မရှိပါ ☐ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး သီဟကျော်

လက်မှတ် [signature] နေ့စွဲ ၄.၁၀.၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ် အိမွန်ဦး

လက်မှတ် [signature] နေ့စွဲ ၄.၁၀.၂၀၁၉

၃.၅။ ပုံစံ-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစတင်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ခရိုင် ဖျာပုံခရိုင် မြို့နယ် ကြာအိမ်ဆိပ်ကြီး

ဒေသခံ ရပ်ရွာလူထုအကျိုးအတွက် ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းငယ်များ အတွက်

ရက်စွဲ ၄.၁၀.၂၀၂၄ စတင်ဆောင်ရွက်ခြင်း (၁) ☒ စတင်နှင့်(၂) □ ဆက်လက်(၃) □ ပြီးဆုံး (၄)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ရက်		အချိန်ယူမှု	ကျော်သွားသော ရက်	အဆင့်ဆင့်ဆောင်ရွက်ရမည့်အစီအစဉ်များ				
	စတင်သည့် ရက်	ပြီးဆုံးသည့် ရက်	အချိန်သား ရက် အတွက်	အချိန်သား ရက် အတွက်	ဆိုင်ရာ ရက် အထိ	ဆိုင်ရာ ရက် အထိ	လုပ်ဆောင်ရွက်သူ အေဂျင်စီများ နှင့် လုပ်ဆောင်သည့် ကိစ္စများ	အဆိုပြု ထားသော ပေါင်း	အဆိုပြု ထားသော %
၁။ ကျေးရွာစုံစမ်းခြင်း ပြဿနာ ဖြေရှင်းရန်	၄.၁၀.၂၄	၄.၁၀.၂၄	၁၃	၁၃	၃၇	၁၀၀	၁	၄၂	၅၆	၅၆.၁%
၂။ ကျေးရွာဆွေးနွေးပွဲ ပြဿနာ ဖြေရှင်းရန် အစည်းအဝေး	၄.၁၀.၂၄	၄.၁၀.၂၄	၂	၁၄	၁၄	၂၇	၁	၈၀	၆၁	၅၆	၅၆.၁%
၃။ ကျေးရွာလုပ်သား ခန့်ထားရေး အစည်းအဝေး							၁				
၄။ မြို့နယ်အဆင့်ဆွေးနွေးပွဲ အစီရင်ခံစာ ပြုစုရေး			၀၀၌	၀၀၌	၀၀၌	၀၀၌	၀၀၌				
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းဆွေးနွေးပွဲနှင့် အစီအစဉ် ချမှတ်ခြင်းအတွက် ရွာသို့ အဝေးပြေးသွားခြင်း							၁				
စည်းအဝေး							၁				

ပြုစုသူ/ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ ဦးဇင်မိုးသူ ၀၉၇၈၉၃၆၀၂၆

၃.၆။ ပုံစံ-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)



ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်း အမည် ဒေါ် အိမ်မွန်ဦး
နေ့စွဲ ၄. ၁၀. ၂၀၁၉ — စက်ပန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ပန်း(၁) ☒ စက်ပန်း(၂) □ စက်ပန်း(၃) □စက်ပန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	ပဲခူး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
		သဲကုန့်	ကျေးသာ	တောင်ကုန်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

	အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ ဖေါ်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁)	ဆိုးကျိုးတွင် ရွာတွင်းပတ်လမ်း ပြုလုပ်ရာတွင် ရွာသူရွာသားများ ကိုယ်ပိုင်ကုန်ကျစရိတ်ဖြင့် ကျောက်မြေများ ဖြန့်ခင်းပေးခဲ့ကြသော်လည်း ယခုအခါ ကျောက်များ ပြန့်ကျဲကုန်ပြီး ကားလမ်းများ ပျက်စီးနေသည်ကို တွေ့ရသည်။	□ ကျား □မ ☒ ကျား+ မ
၂)	ရွာသူရွာသားများ၏ မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်ဖြစ်သော ကားလမ်းများ ပျက်စီးနေသည်ကို ပြုပြင်ရန် အခက်အခဲရှိသည်။	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
၃)	ဘောက်ခဲ့ ကုန်းပေါ်ရှိ ပျဉ်းမရှိသောကြောင့် ရွာသူရွာသားများ ကားလမ်းများ ပျက်စီးနေသည်ကို ပြုပြင်ရန် အခက်အခဲရှိသည်။	□ ကျား □မ ☒ ကျား+ မ
၄)	ကျေးရွာတွင်း ပဉ္စင်းဝင်ရေ ဂရန် ဈေးဟောင်းကိုင် အခွင့် အလမ်း မရှိသောကြောင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့် ဘဝ ခံစားနေရဆဲဖြစ်သည်။	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
၅)	အိမ်ထောင်စု အားလုံးလွဲ၍ ကြောင်း ပညာရပ်များ မရှိသောကြောင့် စားသောက်ရေး ဆက်ခဲ့ မြေရှင်၊ ခိုင်ရှင် အား ခုခံနိုင်ပါသည်။	□ ကျား □မ ☒ ကျား+ မ
၆)	ရွာသူရွာသား များ၌ ကစား ဘဝင်မြင်များ အသိပညာ မွဲပြို ရန် အလေ့မဟူသူတာ မကြွယ်ဝခြင်း ကြောင့် ကျေးရွာအဖြစ် ရန် ဆက်ခဲ့ပါသည်။	□ ကျား □မ ☒ ကျား+ မ
၇)	အော်လားခန်း မရှိသောကြောင့် ဘဝက်ကြီး ရွာသို့ များ ခရီး ကလေး ပြန် များ ကျန် အားလုံး ခရီးသွားရသည်။	□ ကျား □မ ☒ ကျား+ မ
၈)	တောင်ပေါ်ဒေသ မရှိသောကြောင့် သစ်ကြီး ရွာသို့ များ ရောင်းချရာတွင် နှုံတလေး များ ပဉ္စင်းသင်ကြား ရွှေ့ မရှိသည့် အခက်ခဲရှိပါသည်။	□ ကျား □မ ☒ ကျား+ မ
၉)	ကျေးရွာဖိုင် အစည်း အဝေး ခန်းမ ဧ ရှိ သောကြောင့် သာသနာပြင်ဆင်ရာတွင် ဖြူ ပျင်းရသည့် အကွက် အခက်ခဲ ရှိပါသည်။	□ ကျား □မ ☒ ကျား+ မ
၁၀)	ရိုက်ပျို ရေ ခန့် ဆွေ မြေ ရေ ပျက်ဆုံး များ ပေါ်ကြွတွင် ရှည်လာ ရာ ဘက် ကျေ ပျက်ဆုံးခဲ့ရ ခြင်း ကြောင့် ရွာသူရွာသားများ ရှိရှိရန် ဆက်ခဲ့ပါသည်။	□ ကျား □မ ☒ ကျား+ မ
၁၁)	ကျေးရွာတွင် အား ကစား တွင် မရှိသော ကြောင့် ကလေး ငယ် များ ကျန်းမာ ပျော်ရွှင်စွာ ကစား ခွင့်ရရှိ ဆက်ခဲ့ပါသည်။	□ ကျား □မ ☒ ကျား+ မ

၈။ မျော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား ဇယားပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ	
၁) ရွာတွင်းလမ်း ကောင်းလာပါက ရွာလူထုအနေဖြင့် စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကုန်သွယ်ရေး၊ ဘွား လာရှုလွယ်ကူ အဆင်ပြေလာမည်။	□ ကျား □မ ☑ ကျား+မ
၂) လျှပ်စစ်မီး ရရှိလာပါက လူရေမျှ အဆင်ပြေစေး လက်မှုဝန်း၊ ပညာရေး အသိအမြင် များ တိုးတက်လာခြင်း၊ ဥစ္စာဓနဘွား လာရှုလုပ်ငန်းများ ပိုမိုရရှိမည်။	□ ကျား □မ ☑ ကျား+မ
၃) ဆေးကုသရေး ရှင်းသန့်ရှင်းရေး ပြဿနာများ ကျန်းမာသန့်ရှင်းလာမည်။	□ ကျား □မ ☑ ကျား+မ
၄) ပဲမန်ဝင်ငွေ ရှိရှိသော အလုပ် အကိုင် ခေါ်များ လာလျှင် မိုးပျော်ရေး တိုးတက်လာမည်။	□ ကျား □မ ☑ ကျား+မ
၅) အသက်မွေး ဝမ်း ကြောင်း ပညာရေး များ တတ် မြောက် လာပါက စားဝတ်နေရေး အဆင်ပြေပြီး မိုးပျော်ရေး တိုးတက်လာမည်။	□ ကျား □မ ☑ ကျား+မ
၆) စက်ရုံများ ရှိလာလျှင် ရပ်ရွာတွင် အသိပညာ ပေး သူတော်များ တိုးပွား လာခြင်း ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုး လာနိုင်မည်။	□ ကျား □မ ☑ ကျား+မ
၇) ဆေးလေးခုံ ရှိပါက ကျေးရွာတွင်းဆိုင်ယာတွင် ဆောင်ရွက်နေခြင်း လာမှာ သက်ဆိုင်ရာဌာန ဆိုကျလာမှုဖြင့် ဖိုကုသနိုင်မည်။	□ ကျား □မ ☑ ကျား+မ
၈) ထောက်ပံ့ရွေ ရှိလာပါက အသက်ကြီး ဦးသက်ကြီး ဦးသို့ ထိုဆောင့် ကျောက်မှု နှင့် ကလေးများ ပညာဆက်လက် သင်ကြား နှင့် ရှိရှိ လာနိုင်မည်။	□ ကျား □မ ☑ ကျား+မ
၉) ကျေးရွာအုပ်စု ရှိလာလျှင် ရပ်ရွာကို ရေပိုများ စားသုံးရေးရှင်းသန့်ရှင်းမှုရှိလာမည်။	□ ကျား □မ ☑ ကျား+မ
၁၀) စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေး ဒေသပညာများ ရရှိလာပါက မိုးပျော်ရေး မွေးမြူရေးမည်။	□ ကျား □မ ☑ ကျား+မ
၁၁) အားကစား ကွင်း ရှိလာပါက ကလေး လယ်များ လုပ်ငန်း ဖိတ်ခေါ် စွာ ဆော့နိုင်မည်။	□ ကျား □မ ☑ ကျား+မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးပေးသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖေါ်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အသိုင်းဝိုင်းသူ (ကျား၊ မ၊ ကျား+မ)	အခန်း ကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေ အတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင်းလမ်း	ကျား+မ	အဖြေအစေအကြို		၈၃	၉၁	၁၇၄
၂	လျှပ်စစ်မီး (တိုင်နှင့် ဆက်သွယ်ပေးရမည်)	ကျား+မ	မီးလင်းရေး		၈၃	၉၁	၁၇၄
၃	ရေထွေး ရေရေး	ကျား+မ	ရေရှုံရေး		၈၃	၉၁	၁၇၄
၄	အက်ဆံဘုံ ခန့်မှန်း	ကျား+မ	အဖြေအစေအကြို		၈၃	၉၁	၁၇၄
၅	စာကြည့်တိုက်	ကျား+မ	ပညာရေး		၈၃	၉၁	၁၇၄
၆	အားကစားကွင်း	ကျား+မ	ကျန်းမာရေး		၈၃	၉၁	၁၇၄
၇	မူလတန်းကျောင်း	ကျား+မ	ပညာရေး		-	-	-
၈)	ဆေးလေးခုံ	ကျား+မ	ကျန်းမာရေး		၈၃	၉၁	၁၇၄

၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း	က+မ	livelihood
၂	ဓက်ချုပ် / ဓာတိုးပန်းဆိုး သင်တန်း	မ	livelihood
၃	မျှေးမြူရေး/ဦးတင်ပျိုးရေးနည်းပညာ	က+မ	ဦးတင်ပျိုးရေး/ မျှေးမြူရေး/ ဒီးပွားရေး
၄	ပညာရေး ဆောက်ပံ့ငွေ	က+မ	ပညာရေး
၅	သက်ကြီး ဆောက်ပံ့ငွေ	က+မ	အခြား
၆	မီးသတ်ရေကန်	က+မ	သဘာဝအား အန္တရာယ်

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးတင်အောင်ဆိုး လက်မှတ် [signature] နေ့စွဲ 4.10.2019

ဒေါ်သန်းသန်းဦး သန်း 4.10.2019

၅။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၅.၁။ ပထမ+ဒုတိယ အကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း (၁ /၂၀၁၉) စက်ဝန်း - ၂

ကြက်ကူနဲ့ ကျေးရွာ ဆည်းသား ကျေးရွာအုပ်စု ရက်စွဲ - ၅ / ၁၀ / ၁၅

နေရာ	အချိန်	တက်ရောက်သူ		
ကြက်ကူး ကျေးရွာမွေ့ရာ	၁၂:၀၀ - ၅:၀၀	ကျား (၂၃)	မ (၁၈)	ပေါင်း (၄၂)

၁။ အစည်းအဝေးရည်ရွယ်ချက်

ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန မှ အထောင်အထည် ဖော် ဆောင်ရွက် ရသော လူထုဗဟို ပြု စီမံကိန်း ကြက်ကူနဲ့ ကျေးရွာ၏ ဒုတိယနှစ် ဆန်းစစ်ရန်၊ ကွင်း မှ ဖြစ် ရေး အစီ အစဉ် များ အား ပြန်လည် သုံး သပ်ဝိုင်းရုံ နှစ် ကိစ္စ ဖြန့်ဝေ ရန် အား အထောင် အထည် ဖော် ဆောင်ရွက် ပိုင်းခိုင် ရည်ရွယ် ပါသည်။

၂။ ဆွေးနွေးချက်

ကြက်ကူနဲ့ ကျေးရွာ ၏ ပ+ဒု အဖြစ် ဆရွေး ကောက်ပဲ ကြက်ကူနဲ့ ကျေးရွာ အဖွဲ့ချုပ် ၌ ရှေ့ လျှောက် (၁၂:၀၀) အရှိ အချိန် အတွင်း ကျင်းပခဲ့ ကြပါသည်။ ရွေးချယ် ရာ အခြေခံ များ ရာခိုင်နှုန်း ဦးဆောင်သော ရွာ ကြား မြို့ ဦးဝင်း ရွာ နှင့် ၏ အဖွဲ့ဝင် (၄၈) ဦး မှ ဒီမိုကရေစီ ရေးသား ရွေး ကောက်ပွဲ နှင့် ကောလာပဟေ ဆွေးနွေး ပွဲ ကြီး ကျင်းပ ခဲ့ ပြီး လူမှုဆက်ဆံရေး ဒေသ သဘာဝ များ အား ရှင်းလင်း တင်ပြခဲ့ ပါသည်။ ထို့ နောက် ဒေသခံ ကျား မရေး ရာ အဏ္ဏ နှင့် စေ့ စပ် ဆွေးနွေး ပွဲ ကြီး ကျင်းပ ခဲ့ ပါသည်။ ထို့ အပြင် ကျား မရေး ရာ အဏ္ဏ နှင့် စေ့ စပ် ဆွေးနွေး ပွဲ ကြီး ကျင်းပ ခဲ့ ပါသည်။

ထို့ နောက် ညနေ (၃:၀၀) အချိန် အထိ ကြက်ကူနဲ့ ကျေးရွာ ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေး ပွဲ များ အား ပြန်လည် အကျဉ်းချုပ် ရွေ့ ချယ်ခဲ့ ပြီး ၏ ဒီမိုကရေစီ (၄၈) ဦး အား ရှင်းလင်း တင်ပြခဲ့ ပါသည်။ ညနေ (၄:၀၀) အရှိ အချိန် အတွင်း ကြက်ကူနဲ့ ကျေးရွာ အား (၅+၃) ဖွဲ့ အဖြစ် ခွဲခြား ခြင်း ကို အောင်မြင်စွာ ကျင်းပခဲ့ ပါသည်။

၃။ ဆုံးဖြတ်ချက်

ကြပ်ကုန်း ကျေးရွာ၏ (၁+၃) ကြိုက် အရည်အသေး ကိုကွင် ဒုတိယဒုတ်တော်ရန်း ကွင် အောင်ရွက်မည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်း များကို ရွာလူထုမှ ပြုလုပ်အရည်ရှိ ကျွန်းချယ် ခဲကြပါသည်။ နင်းကို့မှာ

ဦးစားပေးလုပ်ငန်း ခွဲများ	အဆင့်
ရွာကွင်းလမ်း	၁
လျှပ်စစ်မီး (ကိုင်နှင့်အက်စပ်ပရွည်း)	၂
တက်ရကွင်း (ရေပေးစေရေး)	၃
ဘက်ဉ်ဘုံ ခန်းမ	၄
[illegible]	၅
[illegible]	၆

စသည်ဖြင့် ရွာလူထုမှ ကျွန်းချယ် အုံးမြတ် ခဲကြပါသည်။

ကို့နောက် ဒုတိယဒုတ်တော်ရန်း အတွက် ဏာမတီဝင်များ ကျွန်းချယ် အရည်ရှိရာကွင် ပထမဒုတ်တော်ရန်း မှ ဏာမတီ(၁၄) ဦး မှ ဆက်လက် အရေးတမ်း အောင်နိုင်ရန် ရွာလူထုမှ အရည်ရှိ ကျွန်း ကျွန်း အုံးမြတ် ခဲကြပါသည်။ ကို့နောက် အောင်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး အမှုဝင် ဘည်ရှင်ဒေါ်ပုပ်ပက် ဖြုပြီး ကိန်းသိမ်းရေး အမှုဝင် ဆက်ဦးအား တက်ကို့ မှုရည်ခဲပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

လက်မှတ် [signature]

အမည် [signature]

ရာထူး [signature]

ကျေးသားကျေးရွာအုပ်စု၊ ကြပ်ကုန်းကျေးရွာ၏ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီစာရင်း

စဉ်	အမည်	အဘအမည်	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	တာဝန်	ဖုန်းနံပါတ်	မှတ်ချက်
၁။	ဦးမောင်မြင့်	ဦးပန်းကြိုင်	ဂ/သကန(နိုင်)၀၆၄၄၀၀	ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉- ၆၈၁၅၈၀၁၃၀	
၂။	ဦးအေးနိုင်	ဦးမောင်ငွေ	ဂ/သကန(နိုင်)၁၃၁၃၈၇	ဥက္ကဋ္ဌ(၀ယ်ယူရေး)	၀၉- ၆၆၅၄၀၇၈၁၀	
၃။	ဒေါ်သန်းသန်းမိုး	ဦးဟန်သောင်း	ဂ/သကန(နိုင်)၁၀၇၇၂၅	ဘဏ္ဍာရေးမှူး	၀၉- ၆၇၅၂၀၄၂၀၉	
၄။	ဦးဇော်ထွေး	ဦးညွန့်မောင်	ဂ/သကန(နိုင်)၁၀၇၇၄၃	အတွင်းရေးမှူး	၀၉- ၆၈၀၉၅၇၂၂၄	
၅။	ဒေါ်သင်းသင်းဆွေ	ဦးစိုးလွင်	ဂ/သကန(နိုင်)၁၅၄၉၃၈	စာရင်းကိုင်	၀၉- ၆၆၀၉၄၉၅၇၉	
၆။	ဦးဟန်ကြည်	ဦးလူဒင်	ဂ/သကန(နိုင်)၀၄၅၈၅၀	အဖွဲ့ဝင်	၀၉- ၇၇၃၃၄၇၂၁၆	
၇။	ဒေါ်လှလှဝင်း	ဦးခင်ငွေ	ဂ/သကန(နိုင်)၁၆၅၅၆၇	အဖွဲ့ဝင်	၀၉- ၆၇၇၆၆၅၆၃၇	

သဲကုန်းမြို့နယ်၊ ကျေးသားအုပ်စု၊ကြေပ်ကုန်းကျေးရွာ
အကောင်ထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် ကာလသတ်မှတ်ခြင်း

စဉ်	အဆိုပြုစီမံချက်အမည်	ဦးစားပေး အဆင့်	၂၀၂၄-၂၀၂၅	၂၀၂၅-၂၀၂၆	၂၀၂၆-၂၀၂၇	၂၀၂၇-၂၀၂၈	၂၀၂၈-၂၀၂၉
၁	ကျေးရွာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း	၁	√				
၂	မြစိမ်းရောင်စီမံကိန်း	၂	√				
၃	စက်ရေတွင်းတူးဖော်ခြင်း	၃	√	√			
၄	စာသင်ကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း	၄			√		
၅	စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း	၅				√	