ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်သစိုးရ
သမဝါယမနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ပေါင်မြို့နယ်



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)

ဥက္ကံကျေးရွာ၊ ဥက္ကံကျေးရွာအုပ်စု၊ ပေါင်မြို့နယ်

မာတိကာ

၁။မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်

တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ။

၇။ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

၈။ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)


၉။စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

၁၀။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)

၁၁။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း


၁၂။ ကတ္တရာအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။မြို့နယ်မြေပုံ



ဥက္ကံကျေးရွာ၊ဥက္ကံကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။

၂။ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



ဥက္ကံကျေးရွာ၊ဥက္ကံကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။

၃။ ဥက္ကံကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၁။ ဥက္ကံကျေးရွာတို့ဖြစ်ပါသည်။

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ဥက္ကံကျေးရွာသည် မွန်ပြည်နယ်၊ ပေါင်မြို့နယ်၏ အနောက်တောင်ဘက်တွင် ရှိသော ရွာတစ်ရွာဖြစ်သည်။ နယ်နမိတ်အားဖြင့် (၂၀)မိုင်ကျော်ခန့် ကျယ်ဝန်းသည်။ ဥက္ကံကျေးရွာကို လွန်ခဲ့သော နှစ်(၁၀၀) ဝန်းကျင်က တည်ထားခဲ့သည်ဟု ရွာတွင်းနေထိုင်သော သက်ကြီးများ၏ စကားအရ သိရသည်။ ဥက္ကံကျေးရွာဟု အမည်တွင်ရခြင်းအကြောင်းအရင်းမှာ ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများ သောက်သုံးရန်အတွက် အုတ်ကန်တစ်ကန် တူးဖော်ခဲ့ကြပြီး ယင်းကို အစွဲပြုပြီး ဥက္ကံ (ရှေးခေတ် ဘုန်းကြီးကျောင်းစာ =အုတ်ကန်) ဟုခေါ်တွင်ခဲ့သည်။ ယခင်က ပင်လယ်ကမ်းနားရွာ ဖြစ်ခဲ့ပြီး ရွာစတည်ချိန်တွင် အိမ်ခြေ (၂၅) လုံးသာ ရှိခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ အိမ်ခြေ (၇၄၄)၊ အိမ်ထောင်စု (၁၄၇)ကျော် ရှိပြီး လူဦးရေအားဖြင့် (၆၀၀)ခန့်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာအနီးတွင် ဇရပ်၊ နတ်ကြီးချောင်း ၊ ကျခတ်ဝူ ကျေးရွာများရှိသည်။ အဓိက အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းမှာ လယ်၊ ကိုင်း ၊ကျွန်းတစ်နိုင်တစ်ပိုင် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြပြီး ရွှေပြောင်းလုပ်ကိုင်သူများလည်း ရှိသည်။ လယ်ယာထွက်ကုန်များကို ကျေးရွာအနီးတစ်ဝိုက်နှင့် ပေါင်၊ မော်လမြိုင်မြို့များတွင် သွားရောက် ရောင်းချကြသည်။ ကျေးရွာတွင် ဗမာလူမျိုး အများဆုံး နေထိုင်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)


PRA အကျဉ်ချုပ်ပြဇယား

ကွက်ကျေးရွာ : (စတုတ္ထ နှစ်စက်ဝန်း)


စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ကျား	မ	အနှစ်ချုပ်
၁။	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ	၁၂.၉.၂၀၁၄	၃၃	၄၂	ကျေးရွာမြေပုံအားကြည့်၍ကျေးရွာရှိအရင်းအမြစ်များသိရှိနိုင်သည်အပြင်ကျေးရွာလို အပ်ချက်များကိုသိရှိနိုင်သည်။
၂။	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း	၁၂.၉.၂၀၁၄	၃၃	၄၂	ဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ်မူတည်၍ကျေးရွာလူထု၏စီပွားရေးအခြေအနေ၊လူနေမှုအဆင့်အတန်း များကိုသိရှိနိုင်သည်။
၃။	အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား	၁၂.၉.၂၀၁၄	၃၃	၄၂	ကျေးရွာတွင်းရှိအမျိုးသားအသုံးပြုသောအရင်းအမြစ်၊အမျိုးသမီးသုံးစွဲသောအရင်းအမြစ်များကို သိရှိနိုင်ပြီးမည်သည်အရင်းအမြစ်များပေါ်များကြောင်းသိရှိနိုင်သည်။
၄။	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၁၂.၉.၂၀၁၄	၃၃	၄၂	ကျေးရွာတစ်ရွာ၏ဝင်ငွေအများဆုံးအချိန်၊ထွက်ငွေအများဆုံးချိန်ကိုသိရှိပြီး၊ကျေးရွာတစ်ရွာ၏အသွင်အပြင်များကိုသိရှိနိုင်သည်။
၅။	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၁၂.၉.၂၀၁၄	၃၃	၄၂	အမျိုးသမီးများ၏နေထိုင်မှုအခြေအနေ၊အမျိုးသားများ၏နေထိုင်အခြေအနေသိရှိပြီနိုင်ယှဉ်နိုင်သည်။
၆။	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု	၁၂.၉.၂၀၁၄	၃၃	၄၂	အဖွဲ့အစည်းများ၏ချိတ်ဆက်မှု၊ကျေးရွာလူထုအပေါ်အကျိုးပြုမှုများကိုသိရှိနိုင်သည်။

၆။ ကရင်စုကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

<u>လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ၊</u>



ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း သုံးသပ်ချက်



လူမှုရေး အရင်းအမြစ်ပြုစုခြင်း


ဥက္ကံကျေးရွာသည် မွန်ပြည်နယ် ပေါင်မြို့နယ်၏ အနောက်တောင်ဘက်တွင် ရှိသော ရာတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက် လယ်၊ ယာ၊ ကိုင်း၊ ကျွန်း တစ်နိုင်တစ်ပိုင် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ဗမာလူမျိုးများ နေထိုင်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြသည်။ စီးပွါးရေးအတွက် နိုင်ငံခြားနှင့်မြန်မာနိုင်ငံအနံ့အပြားသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ကျေးရွာအတွင်ရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံများ ဖြစ်သော စာသင်ကျောင်း၊ ရုံး၊ တံတား၊ ရေထိန်နံရံ၊ လမ်းများ ပြုပြင်တိုးချဲ့ရန် လိုအပ်ပြီး လက်မှု၊ စက်မှု လုပ်ငန်းများလည်း လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်၊ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်၊ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

အဆင့်	စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်များ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း(%)
အဆင်ပြေသော အိမ်ထောင်စု	လယ်စက (၂၀) အထက်၊ ပျဉ်ထောင်၊ အိမ်၊ ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ထော်လာဂျီ၊ ဆန်စက်၊ တိုက်အိမ်၊ ဈေးဆိုင်	၂၀	၃၃.၃%
အလယ်အလတ်အိမ်ထောင်စု	လယ်စက(၁၀<)၊ ဆိုင်ကယ်၊ honda စက်၊ အိမ်၊ ပညာသင်ကြားပေးနိုင်	၂၇	၅၀%
အဆင်မပြေသောအိမ်ထောင်စု	ဓနိမိုအိမ်၊ ကျောင်း၊ ကောင်းစွာပညာမသင်ကြားနိုင်	၁၀၀	၁၆.၇%

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်၊ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း သုံးသပ်ချက်



ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း (ဥက္ကံ)

မဝေဖြယ်သော အိမ်ထောင်စုမှာ (၁၀၀) ရှိပါသည်။ အလုပ်အကိုင်ရှာပါးခြင်း၊ဝင်ငွေနည်းပါးခြင်း၊ အချင်းအခြားမရှိခြင်းကို ကြောင့် ဖြစ်သည်။

အလယ်အလတ် အိမ်ထောင်စုမှာ (၅၇) ရှိပါသည်။ အဆင်မြေရှိနေ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းမျှား ပေးထုန် ဖြစ်သည်ဟု ပညာရေးအားနည်းခြင်း၊ ဒေသစုတ်မျှားခြင်း ကြောင့် ကျေးကွာမှုမြို့ကြီးအဓိကအဝဲရေးဆွဲကတွင် နှမ်းပါးသူမျှား ၏ အားလပ်ချိန်တွင် အစီအဝဲရေးဆွဲဖြီး သူကိုယ်တိုင်ပြသော လိုအပ်ချက်မျှားကို ဦးစားပေး ဝဲရေးအားဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

အကိုးနည်းနည်းဖြင့် လုံလောက်သော ချေးငွေ ထုတ်ပေးခြင်းအားဖြင့် မွေးမြူရေး၊ ခိုက်ပျိုးရေးနှင့် တစ်နိုင်တစ်ပိုင် စီးပွါးရေး လုပ်ငန်းမျှား လုပ်ကိုင်လာနိုင်သည်။ အိမ်ထောင်မှု သင်တန်းမျှား၊ စက်မှုလက်မှုသင်တန်းမျှား ပို့ချခြင်းအားဖြင့် လဲ နှမ်းပါးမှုကို လျော့ချနိုင်မည်ဟု ဖြစ်သည်။

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း


အရင်းအမြစ်သုံးမျိုးပြခြင်းအကြောင်း
အမျိုးသား
အမျိုးသမီး
ကျေးလွှာ - ဥက္ကဋ္ဌ
ကျေးလွှာအုပ်စု - ဥက္ကဋ္ဌ
အမျိုးသား + အမျိုးသမီး
မွေး
ခရီးတော
ထွန်စက်
ကား
ပန်ဒုံ
အိမ်ချုပ်ခြင်းစက်
လျှေးထောင်း
ကျောင်း
ကန်
ပေါ်ပေါက်တာ
စက်ဘီး/ဆိုင်ကယ်
ဘုန်းကြီးကျောင်း
လယ်


အာဂုဇ္ဇ:အာမြေခံတိန်းချပ်မျှ ပြဇယား
ကျေးငှာ - ဉာဏ်
ကျေးငှာအုပ်စု - ဉာဏ်
အမျိုးသား:
အမျိုးသမီး:
အမျိုးသား + အမျိုးသမီး:
ခနိတော
ပန်းရံ
ဖြေးကောင်း:
အိမ်ချပ်ဓာတ်
လမ်း/တံတား:
ဘုန်းကြီးကျောင်း
ဓာတ်အိုး/ဆိုင်ကယ်
တွင်းတူး/ကား
ယာ/ကုန်း/နွား:
ကျောင်း:


ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်းဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်းဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင် အမျိုးသားသီးသန့် အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များမှာ နွား၊ လှည်း၊ ထွန်စက်၊ လက်သမားတို့ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီး သီးသန့် အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များမှာ အပ်ချုပ်စက်နှင့်ဈေးရောင်းတို့ ဖြစ်ကြသည်။ အမျိုးသား အမျိုးသမီး တူတူသုံးစွဲသော အရင်းအမြစ်များမှာ ခြံ၊ လယ်၊ ရေတွင်းရေကန်နှင့် ဆိုင်ကယ်တို့ဖြစ်သည်။ အမျိုးသားများ ထိန်းချုပ်သော အရင်းအမြစ်များမှာ လက်သမားဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးများမှာ အပ်ချုပ်စက်နှင့်ဈေးရောင်းတို့ဖြစ်သည်။ အမျိုးသား အမျိုးသမီး အတူတူထိန်းချုပ်သော အရာများမှာ နွား၊ လှည်း၊ ထွန်စက်၊ခြံ၊ လယ်၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်၊ ကား၊ ဆိုင်ကယ်တို့ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာတွင် အမျိုးသား အမျိုသမီးများ၏ အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုမှာ တန်တူပင်ဖြစ်သည်။

ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်




ကာသီခွင်ပြစနယ်း

ကျေးကွာ - ဥက္ကံ


ကျေးကွာနုပ်ခု - ဥက္ကံ


အကြောင်းအရာ	တန်ခူး	ကဆုန်	နယုန်	ဝါဆို	ဝါဖေါင်	တော်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	အုန်းဆောင်မုန်း	နိုတ်တော်	ပြာသို	တပို့တွဲ	တပေါင်း
လယ်		✓	✓	✓			✓	✓	✓			
မွေးမြူရေး	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ရေကြားပါး	≈	≈									✓	✓
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အဆက်အဆံ			✓	≈	≈	✓						
အပျော်ကြားပါးသာလ	✓				✓	✓						✓
ပွဲတော်များ	✓							✓	✓			✓
ရေကြီးသာလ				≈	≈	≈						
ဝင်ငွေ			✓	✓			✓	✓	✓			
ထွက်ငွေ	✓						✓	✓				


ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် ဆွေးနွေးခြင်းဆန်းစစ်ခြင်း သုံးသပ်ချက်




<u>ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း</u>




ပဉ္စကဲ့အိမ်ပြဇယားအမျိုးသုံးပုံ
ကျိုးမာရေး
ပညာရေး
ရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်း
ကစားခြင်း
နီယွန်ရောင်စုန်း
ဒဏ်ရာအထူးကုဆေး
အိုးဖြတ်ခါးပတ်ပြုလုပ်ခြင်း
အဖွဲ့အစည်းတွင်ပါဝင်ခြင်း


ပဉ္စကုဏ်ပုံသဏ္ဌာန်ဖြင့် (က + ခ)
ကျန်းမာရေး
ပညာရေး
ကြိုးပမ်းမှု
ကမ္ဘာ့ပြဿနာ
ဖိုင်္ဂဏန်းတွက်ခြင်း
ဂဏန်းသင်္ချာ
အိုးဖြတ်သမားများ၏ ဘဝဆင်းရဲမှု

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်




ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း


* အပျိုးသားများသည် အပျိုးသမီးနှင့် ယှဉ်ယှဉ်ချင်းဆောင်နိုင်မှုများသည်. အပျိုးသမီးများမှာ လယ်၊ယာ၊ကိုင်း၊ကျွန်းထုပ်ကိုင်နေသည်အတွက် ချင်းဆောင်နိုင်မှုနည်းသည်.
* အပျိုးသမီးများသည် အပျိုးသားများထက်အမှုအကျင့်ရှိမှုနည်းနေရခြင်းမှာ အထုပ်အကိုင်များပါး သည့်အတွက်ဖြစ်သည်။
* ၎င်တွင်ရှိမှုမှာ တိုးတက်လာစေရန် အိမ်တွင်းမှသင်တန်းများ၊တန်ဖိုးမြင့်တဲ့ထုတ်ကုန်တွေထုတ်ဖို့.အတွက် လိုအပ်သောအကျင်းအနှီးနည်းပညာများပေးရန်။
* အပျိုးသမီးများမှာအိမ်မှကိစ္စထုပ်ကိုင်နေရသည့်အတွက် အပြင်အဝင်းများတွင်ပါဝင်မှုအားနည်းခဲ့သည်။

ဗင်းပုံစံသုံးသပ်ခြင်း


ကျေးလွန်စွဲမိုက်အကျင့်ရှိသောအဖွဲ့အစည်းများ
မိသားစုဆိုင်ရာအဖွဲ့
အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့
ကျေးလွန်သူများ
အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့
ဘုရားကျောင်းအဖွဲ့
ဘုန်းတော်ကြီးများ



ဗင်းပုံစံဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်



ကော်မတီဝင်စာရင်းများ

ဥက္ကဋ္ဌကျေးရွာ၊ဥက္ကဋ္ဌကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။

ကျေးရွာလူထုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌကျေးရွာ

အမှတ်	အမည်	ရာထူး	ဖုန်းနံပါတ်
၁.	ဦးအောင်ခင်	ဒီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	၀၅၊ 766 313898
၂.	ဒေါ်မော်ဘိန်း	ဒီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	-
၃.	ဦးစျစ်ထင်း	အောဇီ ကဉ်ကြီး ကြပ်ရေး	-
၄.	ဒေါ်ဘဘဇနွယ်	[illegible]	-
၅.	ဒေါ်မိုးမိုးမော	အောင်ကညီကြီး ကြပ်ရေး	-
၆.	ဦးနိုင်လင်း	ပယ်ပယ်[illegible]	၀၅၊970586623
၇.	ဒေါ်ဘဘိုးဖြင့်	[illegible]	
၈.	ဦးဖေသိန်	ပယ်ပယ်ရေး	
၉.	ဦးစံဝင်း	လယ်ပေတံတိုင်းဒေသကြီး	၀၅၊ 78976710
၁၀.	ဒေါ်မော်မော်ဘဘင်	လယ်ပေတံတိုင်းဒေသကြီး	-
၁၁.	ဦးဝင်းစကိ	ဆောရာဝန်ဝေယျ	-
၁၂.	ဒေါ်မျိုးခက်	ဆောရာဝန်ထမ်း	၀၅၊ 686770472
၁၃.	ဦးလှဘိုး	ဆေဇာ်ကကြပ်	-
၁၄.	ဦးဝင်းဝင်း	ဆေဇာ်ကကြပ်	၀၅၊ 976548419
၁၅.	ဦးခင်ထွေး	ကြာကျီးမြို့	၀၅၊ 781458629

COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT
CDD

၇။ ကော်မတီဂင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ





၇။ ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ကော်မတီဝင်စာရင်း

ဥက္ကံကျေးရွာ၊ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း (VDP)


စဉ်	အမည်	ရာထူး	ဖုန်းနံပါတ်	မှတ်ချက်
၁	ဦးမြင့်နိုင်	ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-၆၆၈၁၈၉၉၂၄၆	
၂	ဦးဝင်းခက်	အတွင်းရေးမှူး	၀၉-၂၅၅၈၂၂၇၆၆	
၃	ဦးကျော်ကျော်	စာရင်းကိုင်		
၄	ဦးစိန်မြင့်	ဝယ်ယူရေးဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-၆၇၆၄၃၇၀၉၈	
၅	ဒေါ်ဌေးဌေးဝင်း	အဖွဲ့ဝင်		
၆	ဒေါ်အေးမိချို	အဖွဲ့ဝင်	၀၉-၇၈၂၅၉၆၃၅၅၇	
၇	ဒေါ်မိုးမိုးမြင့်	အဖွဲ့ဝင်	၀၉-၆၉၁၃၉၅၇၈	

၂၀၂၄-၂၀၂၅ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မိတ်ဆက်ရှင်းလင်းခြင်း၊ ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း နှင့်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ





၈။ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁) ပထမနှစ်စက်ဝန်း



ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လစဉ်ပြုစုကောက်ယူ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်စဉ်း သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေးမြန်းရပ်စဉ်၍ တောင်းခံရသည်၊ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်၊ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်မြှုပ်ရမည်၊ ဇြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ထည့်သွင်းရမည်၊

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဒို့: ရကျ်မင်း	09-792399383	မင်း: ရဘ: မင်း: ရို့:
မြို့နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် ရပ်ကွက်	ကျေးရွာအုပ်စု ဥက္ကံ ကျေးရွာ ဥက္ကံ

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုး (၁) မမာ	118	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	118
လူမျိုးစု (၂) ———		ဘာသာ (၂) ———	
လူမျိုးစု (၃) ———		ဘာသာ (၃) ———	
လူမျိုးစုရော ———		ဘာသာရော ———	
အခြား			
	အရေအတွက်		
ားသန်စွမ်းသူများ	မကို		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	65		
စ်ဘေးဖယ်ကွင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	259	265
လူမျိုးစု (၁) မမာ	259	265
လူမျိုးစု (၂) ———		
လူမျိုးစု (၃) ———		
အခြား		
စိမ်ထောင်ဦးစီး	95	2, 23

ဥက္ကံကျေးရွာ၊ဥက္ကံကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။

	အထက်တန်းကျောင်း	☐		ဓလေ့ရိုး	☐		ဓလေ့	☑
	အလယ်တန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာန	☐		ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
	မူလတန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
	မူကြိုကျောင်း	☐		ဆေးပေးခန်း	☐		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
	အခြား	☑		အခြား	☐		ဗလီ	☐
							အခြား	☐
	မှတ်ချက် မူလတန်းကျောင်း			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☑
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☑	ပန်းရံ	☑	☑
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	☑	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	☑	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☑	☐
အခြား	☐	☑	မြည်သူကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
မှတ်ချက် မူကြို ဆရာမ			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့တိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ဓကျောက်ခဲလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာပဋိပက္ခမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာပဋိပက္ခမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/(မရှိပါ)/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ဓနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်- ----./မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ပြန်လယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/ မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဆိုးကျိုးအကြောင်းအရာ

(၁) ဤကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုမှ ၄င်းကျေးရွာအုပ်စုအဝဟိုအထိ ဆိုးကျိုးမည်မျှကြောင်းသနည်း? ပိုင်-များပြီ-/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၄င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်း

ခြေက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---များပြီ--- ထော်လာကီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---များပြီ--- ထော်လာကီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝသေးအန္တရာယ်

ကျိုက်ကေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝသေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☑ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ----------

(ခ) ကျေးရွာတွင် ခွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ကျိုက်ကေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဝိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကြွေထိမ်းရွာဂျင်အဖွဲ့ ----------

(၂) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အဖွဲ့ ----------

(ဂ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ကျိုက်ကေးရွာသည် A ထွေထွေA ုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

A မည် ---


လက်မှတ် ---နေ့စွဲ 3. 2. 2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

A မည် ---

လက်မှတ် ---. နေ့စွဲ 3. 2. 2017

ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း



ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်		ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မွန်	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)	၁၄၇	ဘာသာ (၁)	၁၄၇
လူမျိုးစု (၂)		ဘာသာ (၂)	
လူမျိုးစု (၃)		ဘာသာ (၃)	
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆၅		
စစ်ဘေးရောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၃၁	၁၃၁
လူမျိုးစု (၁)	၁၃၁	၁၃၁
လူမျိုးစု (၂)		
လူမျိုးစု (၃)		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၃၁	၁၀

ဥက္ကံကျေးရွာ၊ဥက္ကံကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။

အထက်တန်းကျောင်း	☐		ဆေးရုံ	☐		စေတီ	☑
အလယ်တန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာန	☐		ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလတန်းကျောင်း	☑		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☑		ဆေးပေးခန်း	☐		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐		အခြား	☐		ဓလီ	☐
						အခြား	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

(၈) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ဝေနေရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်တပ်ဆင်ကျွမ်းကျင်သူ	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေဂိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☑	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(၁၁) ဝေနေရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ဝေနေရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ ဝေနေရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခဲလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(၀) ဝေနေရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ဝေနေရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? — ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? — နှစ်--------/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? — ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(၀) ဆိုးကျိုးအကဲဖြတ်

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးပိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်--------/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြုံမြင်သည့်အဆိုးနိုး

ပြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-- ၅ မိုင် ၀ ---- ထော်လာဂို/ မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---------- ၅ မိုင် ၀ ---- ထော်လာဂို/ မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝသေးအန္တရာယ်

ကျွန်ုပ်ကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----------

(ခ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ကျွန်ုပ်ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----------

(၂) ----------

(ဂ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ကျွန်ုပ်ကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ----------

လက်မှတ် ---------- နေ့စွဲ ----------

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ----------

လက်မှတ် ---------- နေ့စွဲ ----------

ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁) တတိယနှစ်စက်ဝန်း



ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်: ဦးကြည်ဦး | ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်: 09.95794174447 | လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်: ဒေါ် သန္ဓာသန်းခိုး

မြည်နယ်/ဘိုင်းဒေသကြီး - ဟုန် | မြို့နယ် - ဝါပြင် | ကျေးရွာအုပ်စု - ဦးကုံ | ကျေးရွာ - ဦးကြီ

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဟုန်	၁၄၇	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၁၄၇
လူမျိုးစု (၂) ----------		ဘာသာ (၂) ----------	
လူမျိုးစု (၃) ----------		ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုရော ----------		ဘာသာရော ----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)			
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ဟုန်	၃၉၁	၃၉၃
လူမျိုးစု (၂)----------	-	-
လူမျိုးစု (၃)----------	-	-
အခြား	-	-
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၄၀	၇

(၀) အခြေခံအထောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
မူကြိုကျောင်း	☑	တိုက်နယ်ထေးရုံ	☐	ဓမ္မတီ	☑
မူလတန်းကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလွှန်ကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☑	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
လယ်လွှန်ကျောင်း	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
အထက်တန်းကျောင်း	☐			အခြား	☑
အခြား	☑				
မှတ်ချက် ဆေးပေးခန်းရှိ		မှတ်ချက်		မှတ်ချက် ဘဝါ	

(၈) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☑
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☑	ပန်းရံ	☑	☑
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	☑	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☑	သားဖွားဆရာမ	☑	☐	ရေဂိုက်သွယ်သူ	☑	☐
အခြား	☐	☑	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☑	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
မှတ်ချက် ဟူလွန် ၁၁၂၁၁			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(၈) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

(ကျောက်ကြမ်းလမ်း) ကျောက်စင်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း မြေသားလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း လူသွားလမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း အခြား _____

(c) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝင်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ (ရှိပါသည်)/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ကျွမ်းစီမံချက်ကို မည်သည့် ဝန်ဆောင်မှုပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-10-25/မသိပါ

(၃) ကျွမ်းစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအာဏာပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(ဝ) ရင်းအကွာအဝေး

(၁) ကျွဲကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ရင်းခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ခိုင်.ဒေ.ဒေ./မဒေါ်ပါ

(၂) ကျွဲကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ---- ဝါဒီ.နှင် ---- ထော်လာကီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ---- ၁ ဒီ.နှင် ---- ထော်လာကီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ကျွဲကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☑ မရှိပါ □ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ----------

(၈) ကျေးရွာတွင် ခွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ကျွဲကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲ့ပြီးရေးအတွက် အဖိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မြစိမ်းစိုက်ခင်း

(၂) ကိုးကိုးသားသားဆိုးဝါး

(၈) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ကျွဲကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☑ မရှိပါ □ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် ဦးကြည်ဦး

လက်မှတ် ရန်. - ၁၇.၇.၂၀၁၈

အမည် ဒေါ်သန်းသန်းဦး

လက်မှတ် ရန်.ဖွဲ့ - ၁၇.၇.၂၀၁၈

ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁) စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း



အိမ်ထောင်စု - ၁၄၇
အိမ်ဖြူ - ၁၄၇
လူဦးရေ - ၇၈၄

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စိမ်ကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စိမ်ကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦးကြည်အိုး	09.957947447	ဦးဟန်သူဟိန်း

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မွန်	မြို့နယ်	ပေါင်	ကျေးရွာအုပ်စု	ဥက္ကံ	ကျေးရွာ	ဥက္ကံ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဟင်္သာ	၁၄၇	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၁၄၇
လူမျိုးစု (၂) ----------		ဘာသာ (၂) ----------	
လူမျိုးစု (၃) ----------		ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုရော ----------		ဘာသာရော ----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၅		
ဘားရောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ဟင်္သာ	၃၉၁	၃၉၃
လူမျိုးစု (၂)----------	-	-
လူမျိုးစု (၃)----------	-	-
အခြား	-	-
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၄၀	၇

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
မူကြိုကျောင်း	☑	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	☐	ဓမ္မတီ	☑
မူလတန်းကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလွှန်ကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☑	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
လယ်လွှန်ကျောင်း	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
အထက်တန်းကျောင်း	☐			အခြား	☑
အခြား	☑				
မှတ်ချက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကိုရိုးဘား ခန့်မ		မှတ်ချက်		မှတ်ချက် ဘိုးဓမ္မ	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☑
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	☑	☐	ပန်းရံ	☑	☑
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☑	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☑	သားဖွားဆရာမ	☑	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☑	☐
အခြား	☐	☑	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☑	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
မှတ်ချက် မူလွှန် ဆရာ၂ခ			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

(ကျောက်ကြမ်းလမ်း) ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ (ရှိပါသည်)/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၇ ခု/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? (ပြုခဲ့ပါသည်)/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(၀) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-0.3/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---၅မိနစ်------ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----၅မိနစ်---------- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား ----------

(၁) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ကြေကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☑ မရှိပါ □ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ----------

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွံ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဝိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ---ကြက်မြင်းရေကြည်---

(၂) ---ကျေးရွာဝိုးရေးအဖွဲ့ / သာယာရေးအဖွဲ---

(၈၂) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကြည်ဆိုး

လက်မှတ် နေ့ 12.9.2019

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးဟန်ဒူဟိန်း

လက်မှတ် နေ့စွဲ 12.9.2019

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) ပထမနှစ်စက်ဝန်း



ပုံစံ - စ -၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် မြင့်မင်း ; မင်းမိုး


နေ့စွဲ 3.2.2017

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ☑ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃)

မြို့နယ်/ကိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
မြို့နယ်	ပေါင်း	ဥက္ကံ	ဥက္ကံ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	စုစုပေါင်း အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	3.2.2017	3.2.2017	37	39	76	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	4.2.2017	4.2.2017	19	42	61	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	5.2.2017	5.2.2017	9	7	16	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	25.4.17	25.4.17	[redacted]			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ဒေသခံကော်မတီဆုံးဖြတ်ချက်ရယူသည့် အစည်းအဝေး	26.4.17	26.4.17	30	36	66	
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	[redacted]					
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ဝန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	27.4.17	27.4.17	28	37	65	
၆.၂။ ယဉ်ယုရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	27.4.17	27.4.17	28	37	65	
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	27.4.17	27.4.17	28	37	65	
၆.၄။ မြေး/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	27.4.17	27.4.17	28	37	65	
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်သုံးသပ်သည့် အစည်းအဝေး	[redacted]					
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	5.5.17	5.5.17	10	6	16	
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	8.5.17	8.5.17	8	5	13	
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	16.5.17	16.5.17	9	7	16	
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	5.6.17	5.6.17	10	6	16	
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး	8.6.17	8.6.17	27	67	94	

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂) ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း




ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရမည့်အဆင့်များ	ရက်		အဆင့်အလိုက်ဆောင်ရွက်ရမည့်အချိန်ကာလများ			
	စတင်သည့်ရက်	ပြီးဆုံးသည့်ရက်	အမြန်ဆုံး အဆင့်ဆင့်	အများဆုံး အဆင့်ဆင့်	အဆင့်ဆင့်	လုပ်ငန်းတာဝန်များ
၁။ ကျောင်းသားများ စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၀.၁၀.၁၇	၁၀.၁၀.၁၇	၂၃	၅၂	၆၆	၁၆
၂။ ကျောင်းခွဲပြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၁.၁၀.၁၇	၁၁.၁၀.၁၇	၂၄	၄၈	၆၂	၁၂
၃။ ကျောင်းသားစု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၁.၁၀.၁၇	၁၁.၁၀.၁၇	၅	၆	၃၀	၁၀
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			၀၀၃	၀၀၃	၀၀၃	၀၀၃
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီတို့၏ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၃.၁၁.၁၇	၁၃.၁၁.၁၇	၂၆	၅၅	၅၅	၁၅
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁					
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၃.၁၁.၁၇	၁၃.၁၁.၁၇	၂၂	၅၅	၅၂	၁၂
၆.၂။ သက်ဆိုင်ရာကျွန်းကျွမ်း လူထုအားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၁၁.၁၇	၁၅.၁၁.၁၇	၆	၇	၁၃	၁၃
၆.၃။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၁၁.၁၇	၁၅.၁၁.၁၇	၆	၇	၁၃	၁၃
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၁၁.၁၀.၁၈	၁၁.၁၀.၁၈	၇	၆	၁၃	၁၃
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၆.၂.၂၀၁၈	၆.၂.၂၀၁၈	၆	၆	၁၂	၁၂
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး	၁၁.၂.၂၀၁၈	၁၁.၂.၂၀၁၈	၂၂	၅၈	၈၀	၈၀

ဥက္ကံကျေးရွာ၊ဥက္ကံကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။

စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) တတိယနှစ်စက်ဝန်း



ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်- သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းလုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာပုဂ္ဂိုလ်များမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းလုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခေါ်သခင်းသန်းခိုး

နေ့စွဲ ၁၇.၇.၂၀၁၈


စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၀) □ စက်ဝန်း(၂) ✓ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - မွန် | မြို့နယ် - ဝေါင် | ကျေးရွာအုပ်စု - ဒဂုံ | ကျေးရွာ - ဒဂုံ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးဆွေးနွေးတက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စု ပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံး သည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၇.၇.၁၈	၁၇.၇.၁၈	၃၄	၅၆	၉၀	ပဖော၊ ၉၀		
၂။ ကျေးရွာခွဲ ပြီးစေရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၈.၇.၁၈	၂၈.၇.၁၈	၃၇	၇၂	၁၀၉	ပဖော၊ ၁၀၉		
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၈.၇.၁၈	၁၈.၇.၁၈	၁၀	၈	၁၈	ဗမာ၊ ၁၈		
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီတို့ဆုံဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၉.၁၀.၁၉	၉.၁၀.၁၉	၁၈	၆၀	၇၈	ဗမာ၊ ၇၈		
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								

၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၊၁၀၊၁၄	၃၊၁၀၊၁၄	၇	၅	၁၂	ဗမာ၊ ၁၂		
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၊၁၀၊၁၄	၃၊၁၀၊၁၄	၇	၅	၁၂	ဗမာ၊ ၁၂		
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၊၁၀၊၁၄	၃၊၁၀၊၁၄	၇	၅	၁၂	ဗမာ၊ ၁၂		
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃.၁.၁၄	၃.၁.၁၄	၇	၅	၁၂	ဗမာ၊ ၁၂		
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၇.၇.၁၄	၇.၇.၁၄	၉	၆	၁၅	ပဖော၊ ၁၅		
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးမဲအစည်းအဝေး								


စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း



ပုံစံ - စ -၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)


လမ်းညွှန်ချက်-	သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် -	မိုးဟန်ဘုဂျိုင်:
နေ့စွဲ	၁၉.၅.၂၀၁၅
စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ	□ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) ✓ စက်ဝန်း (၄)
မြို့နယ်/တိုင်း	ပွင်ဒိုင်
မြို့နယ်	ပေါင်ဖြူ
ကျေးရွာအုပ်စု	ဥက္ကံ
ကျေးရွာ	ဥက္ကံ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု%
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၉.၅.၂၀၁၅	၁၉.၅.၂၀၁၅	၃၃	၄၂	၇၅	ဖအာ၊ ၇၅		
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၃.၅.၂၀၁၅	၁၃.၅.၂၀၁၅	၅၃	၅၂	၇၅	မဖာ၊ ၇၅		
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၃.၅.၂၀၁၅	၁၃.၅.၂၀၁၅	၇.	6	13	မဖာ၊ 13		
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၂.၂.၂၀၂၀	၁၂.၂.၂၀၂၀	မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရှာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်								



ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) ပထမနှစ်စက်ဝန်း



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

ကား အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဖယ်ရှားနေခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာရဲ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်မျှရှိခဲ့ပါသနည်း။ (အများဆုံး ၃ ခု ဖော်ပြပါ)

အမှတ်စဉ်	အမျိုးသား အစွဲမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အစွဲမှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁		
၂		
၃		
၄		
၅		

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလိုသောအရာများ ဘာတွေရှိပါသလဲ


အမှတ်စဉ်	အမျိုးသားအစွဲမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအစွဲမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁		
၂		
၃		
၄		
၅		

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၅) နှစ်အတွင် အကောင်အထည်ဖော်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များသာဖြစ်ပြီး

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အထိုက်သြ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁				
၂				
၃				
၄				
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၅) နှစ်အတွင် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အထိုက်သြ (အမျိုးသား/	အခန်းကဏ္ဍ



	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အချိုးသဝီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	
၀			
J	ဆရာ့ ရွှေလှယ်ကို	ကမ္ဘို့ ၂၀ + ကမ္ဘို့ ၁၀၀	
၃	ဆရာ ဆိုင်ကို ရွှေလှယ်ခြင်း	ကမ္ဘို့ ၁၀၀	
၄	ဆရာ့ ဆိုင်ဝင်ကျော် မွှေ့လှယ်ခြင်း	ကမ္ဘို့ ၁၀၀	
၅			
၆			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။


အမည် ဦးကြည်ဆို လက်မှတ် ရက်စွဲ နေ့စွဲ

ဒေါ်ခေါ်သိန်း ဒေါ်ခေါ်သိန်း

ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ ဝေယာဝတီမြို့

- ရေပုတ်ကြောင်ရောက်ကုပ်ခြင်း

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

ကမ်ပွန်ရွာကဲ့ အဆင့်(၃) ကျေးရွာခမျာ်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီပံကိန်း အစည်းအဝေးကျေးပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် မြို့ : မောင်းဇော : မောင်ကိုး

ရက်စွဲ ၁၅. ၁၀. ၂၀၂ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) √ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှိ မြန်မာ လျှင် ကျေးရွာအုပ်စု ဦးကို ကျေးရွာ ပုကြို

အခန်း ၁ အဝင်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အဝင်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအဝင်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အစွမ်းတင်ပြသောအဝင်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အစွမ်းတင်ပြသောအဝင်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ကျေး[illegible]	၁	[illegible]
၂	မိုး[illegible]	၂	[illegible]
၃	[illegible]	၃	[illegible]
၄	[illegible]	၄	[illegible]
၅	[illegible]	၅	[illegible]

အခန်း ၂ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအစွမ်း တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအစွမ်း တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	[illegible]	၁	[illegible]
၂	[illegible]	၂	[illegible]
၃	[illegible]	၃	[illegible]
၄	[illegible]	၄	[illegible]
၅	[illegible]	၅	[illegible]

အခန်း ၃ ဤစီပံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပေးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အမှတ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	[illegible]	[illegible]		

	အမျိုးသား အဖွဲ့ မှတင်ပြသော ကဒ်ကဏ္ဍ၏ ရည်ရွယ်ချက်များ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့ မှတင်ပြသော ကဒ်ကဏ္ဍ၏ ရည်ရွယ်ချက်များ
၁	နိုက်မျိုး၊ ရာ၊ ဇာ၊ ဖြူ၊ ရာ၊ လှပ်ပြ၊ လှပ်ကိုင်ရန် ရွေး ချယ်ခြင်း ကဒ်ကဏ္ဍ၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို ဆောင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။		
၂	ကျေးဇူးတင်းကို ရင်ဖြင့် သာ၊ လမ်း၊ သည့် မြို့၊ ကုသိမ်တွင် မျက်စိ၊ ဆော ရောင့် သွားလာရာတွင် ခံစားခဲ့ရသည်။		

	အမျိုးသား အဖွဲ့ မှတင်ပြ ဆော ကျွမ်းကျင်မှု ခွက်များ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့ မှတင်ပြသော ကျွမ်းကျင်မှု ခွက်များ
၁	ကျေး ကွ ဂျပ်ကို ရွန်		
၂	ကွန်ကဒ်ခွန်လန်း ဂျပ်ကိုရွန်		

ဥက္ကံကျေးရွာ၊ဥက္ကံကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။

	တံတား ပြုပြင်ခြင်း	အမျိုး ၁၁၁ + အမျိုး ၁၁၁		
	ကျွမ်းခင်ဖြိုး ဘယ် တန် ခြင်း	အမျိုး ၁၁၁ + အမျိုး ၁၁၁		
	အတွက် အား ဖြေ ခင်း ခြင်း	အမျိုး ၁၁၁ + အမျိုး ၁၁၁		
	ရာ ပိုက် ဘယ် တန် ခြင်း	အမျိုး ၁၁၁		

ယား လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဂင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။


ဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	ကယ်ဆိုင်းနဲ့ဂုံ ပြုလုပ်ခြင်း	အမျိုး ၁၁၁	
၂	ဈေး စွန့်ပယ်ပစ်ရာကြိုက္ခ	အမျိုး ၁၁၁	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် - ဒေါ်အေး ၁၁၁ လက်မှတ် ---- ---- နေ့စွဲ ၁၁.၁၀.၁၇

ဥက္ကံကျေးရွာ၊ဥက္ကံကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) တတိယနှစ်စက်ဝန်း



ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ရှိနှစ်ဝန်းကျင် အတွင်း(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးပုံစံအတိုင်း ဤပုံစံကိုဖြည့်စွက်အောင် ပြဋ္ဌာန်းသွားရမည်။


လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်မိသန်းဘဉ်ခိုင်

နေ့စွဲ ၁၇.၇.၃၀၁၈	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃)


ပြည်နယ်/တိုင်း ဖဖန်	ပြီနယ် ဖေါ်ဒ	ကျေးရွာအုပ်စု ဦကြီ	ကျေးရွာ ဇဝဏ်

ဂ။ အစက်အခဲအဲဒေတာအထိမ်းများအားဖြေရှင်းနေခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေမှာင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးဘက်ရေးအတွက် အဟန့်အတားအခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များခြင်းပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအစက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)


အုပ်စုအလိုက်ဖြေဆိုသူများမှ တင်ပြသောအစက်အခဲအတားအဆီးများ	
ဒေသခံတွေအတွက် သောက်သုံးရေ မလုံလောက်မှုရဲ့ အခက်အခဲ	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ
ရွာတိုင်းတံတား မျက်နီးပသုံး အခက်အခဲ	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ
ကျေးရွာတွေး အကြာကြီးတိုက် မဖြိုးသုံး အခက်အခဲ	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ
နိုက်ပျိုးရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် နည်းသုတေသန အားနည်းမှုရဲ့ အခက်အခဲ	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ
မိုးကုန်တွင် ရွာပျင်းဆက်ဝေးမြောင်းလမ်းသည် ပျက်နီးဝေးနှင့် ရေဝေဖြင့် ရေးရာမြင့် အခက်အခဲ	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ
ကျေးရွာတွင် ကျွန်းစပ်မီး မလုံလောက်သည့် အခက်အခဲ	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ
ဒေသခံများ ဝေဖြေရာကျွန်းဝေဖြင့်ပြီး မီးသင်္ကြန်အတွက် စက်မဖြိုသည့် အခက်အခဲ	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ



၁								
၂								
၃								




ဥက္ကံကျေးရွာ၊ဥက္ကံကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။



ဂ လူထုစီပံကိန်းဆိုင် လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးခံစားခွင့်ရသော ဦးစားပေး မြို့ပြဧရိယာတော်မှ လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစား ပေး အစဉ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး မြို့ပြဧရိယာတော်မှ လုပ်ငန်းစဉ်များ	အကျိုးခံမည့်(အ မျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ /အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အရေအတွက်	ဦးစား ပေး အဆင့် သတ်မှ တ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ ငွေပမာဏ	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းဖြေအရေအတွ က်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	မိုးရေကြီးပါက ဆက်သွယ်ရေးအဆက် ဖြစ်။	၈	၈ခု၊ ကန်ဆက်၊ ကဒိ၊ ဖျာ၊		-	391	393	784
၂	ဓာတ်လှေကားတိုက်တာ်စီးဆင်းမှုအဆက် ဖြစ်။	၈+မ	ပဆွဲဆောင်း၊		12,000,000	391	393	784
၃								



	ဂုဏ်ဒဏ် မတည့်ဖွဖောင်းပုံဖြစ်း	က	နာသက်ဖွဲ့ဝမ်းဝကြောင်း
	ဓက် ချုပ်သင်တန်း	ဖ	နာသက်ဖွဲ့ဝမ်းဝကြောင်း
	ကား ၂ဆိုင် ကယ် ဝင်တိုက်သင်တန်း	က	နာသက်ရှိမှုဝမ်းဝကြောင်း
	ခိုက် ပွဲ့ရေး၌ ပတ်သက် သည့် ဥပဒေသင်တန်း	က + ဖ	ခိုက် ပွဲ့ရေး
	ဓပွဲ့ ရေးရာ၌ ပတ်သက်သည့် ဥပဒေ သင်တန်း	က + ဂ	နာသက် ဓပွဲ့ဝမ်းဝကြောင်း

ပြင်းထန်သော၊ ကျေးမွေစိမ်ကန်းအခြေအနေကြောင့်ဖြစ်ကိုယ်စားလှယ်တည်ခြင်းသည်

အမည် ဦးဝေဆာင် လက်မှတ် ရက်စွဲ 18.7.2018

ဥက္ကံကျေးရွာ၊ဥက္ကံကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ခိုး ဟန်ဒဉ္ဉ ဟိုင်း		
နေ့စွဲ 12.9.2019		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) √ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း မွန်	ပြိုနယ် ပေါင်	ကျေးရွာအုပ်စု ဥက္ကံ	ကျေးရွာ ဥက္ကံ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁. မိုးကုန်ဖိုတွင် ရွာဝှင်းအက် ရေခောဘလမ်းဘဉ်ပျက်စီးသောကြောင့် ဘွားလာရ အခက်အခဲ.	□ ကျား □မ ☑ကျား+ မ
၂. ဥက္ကံပြတံတား ပျက်စီးဘဉ် အခက်အခဲ	□ ကျား □မ ☑ကျား+ မ
၃. ကျေးရွာတွင် စာကြဉ်တိုက်မရှိဘဉ် အခက်အခဲ.	□ ကျား □မ ☑ကျား+ မ
၄. စိုက်ပျိုးရေး နှင့်ပက်သက်အဉ် ရဉ်းဟုအားနဉ်းဘဉ် အခက်အခဲ.	☑ကျား □မ □ ကျား+ မ
၅. ကျေးရွာတွင် ယျမ်စမ်မှ မလံလောက်ဘဉ် အခက်အခဲ	□ ကျား □မ ☑ကျား+ မ
၆. ဘဝိုင်း ဖြေသေကု ကျင်း ဖြောင်းဖြိ ဟိုးဘတြိုလ် စက်မရှိဘဉ် အခက်အခဲ.	☑ကျား □မ □ ကျား+ မ
၇. အိုကုဘိတွင် ဘောက်ဝဲခုရေ မလံလောက်ဘဉ် အခက်အခဲ.	□ ကျား □မ ☑ကျား+ မ
၈. အပျိုအကြိုး ကွင်းအလယ် ကွားပါဖြို့ ဝင်ရွေ့ နဉ်းဘဉ်အခက်အခဲ.	□ ကျား □ မ ☑ ကျား + မ

ခ။ မျော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား ပြင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁. ကျေးရွာရှိ ဘုရားဆက် လမ်းများ၊ ဘွဲ့ထူးလာရေး အတွင်းပြေလာမည့်။	□ ကျား □မ ✓ ကျား+ မ
၂. ကွယ်လိပ်တံတားကောင်းမွန်လာမည့်။	□ ကျား □မ ✓ ကျား+ မ
၃. ကျေးရွာတွင် အာဇာနည်တိုက် ဝင်ရောက်ကောင်း အကြံပေးစာ မဟုတ်ရုတ တိုးမြှင့်လာမည့်။	□ ကျား □မ ✓ ကျား+ မ
၄. စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ပက်သက်၍ အကြံဉာဏ်ပေးစာ အကြံပေးစာ မဟုတ်ရုတ တိုးမြှင့်လာမည့်။	✓ ကျား □မ ကျား+ မ
၅. တစ်ရွာလုံး လျှပ်စစ်မီး ဘုံးစုံမှု လုံလောက်မှုရှိပြီးဖြစ်သည့်။	□ ကျား □မ ✓ ကျား+ မ
၆. စကျင်ကွက်တွင် မီးအကြိုလိုအပ်ချက်ရှိပြီး ဒေသခံပြည်သူများ ကျန်းမာရေး ရရှိလာမည့်။	✓ ကျား □မ □ ကျား+ မ
၇. တစ်ရွာလုံး ရေသန့်အသုံးပြုနိုင်မှု ဘုံးစုံလာနိုင်ရန်	□ ကျား □မ ✓ ကျား+ မ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ /အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ခြံကြီး ပြီးစီးရေး သွပ်မိုးခြင်းလုပ်ငန်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	မြို့လုပ်ရေး	၁	၂၄၀၀၀၀၀၀	၃၄၃	၃၄၃	၆၈၆
၂	ကျွဲကလူစီ လမ်းခင်းခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၂	၂၀၀၀၀၀၀၀	၃၄၃	၃၄၃	၆၈၆
၃	ရေဖြောင်းတူးဖောက်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ကျေးရွာ စီမံခန့်ခွဲရေး	၃	၃၀၀၀၀၀၀၀	၃၄၃	၃၄၃	၆၈၆


	ပထဝီအားဖြည့်ပြင်ခြင်း	အပျိုးဘာ + အပျိုးအမိ	လမ်း၊ ဆံကား	၄	၃၀၀၀၀၀၀၀	၃၄၃	၃၄၃	၇၈၄
၅	စက်ရေတွင်းနှင့် ရေဆင် တည်ဆောက်ခြင်း	အပျိုးဘာ + အပျိုးအမိ	ကျောင်း ကျောက်ဖြူကျေး	၅	၁၅၅၀၀၀၀၀	၃၄၃	၃၄၃	၇၈၄
၆								

-	ရေတိုက်ဆိုင်ရာ တည်ဆောက်ခြင်း	အပျိုးဘာ	အဆုံးသတ်ခြင်း
	ကုန်ကြမ်းတည်နေရာ ဆောင်ခြင်း	အပျိုးအမိ	Livelihood
-	ဆက်သွယ်ရေး ဆင်တာန်	အပျိုးအမိ	livelihood
	ကား/အိုင်ကယ် ဝယ်လျှော့ ဆင်တာန်	အပျိုးဘာ	livelihood
	စိုက်ပျိုးရေး ကွန်း၊ မွေးမြူရေး နှင့် ပက်ဝဘက် အလုံ့ ရည်းပုဒ်ဆောင်တာန်	အပျိုး ဘာ + အပျိုးအမိ	- စိုက်ပျိုးရေ

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ---- ---- လက်မှတ် ---- နေ့စွဲ 12.9.2019

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း





COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT
CDD

* ကျေးရွာ စီမံကိန်း မိတ်ဆက်ခြင်း အသုံးအစရ ကို အထက်ပါ အတိုင်း ဆုံးဖြတ်ချက် ကို
ချမှတ်ပြီး ဆုံးပြီး (၁၁:၀၀) တွင် ပြန်ဆိုင်းခဲ့ပါသည်။

* ဒီအချက်ကို ကျေးရွာ လူထု အများ၏ ဝိဿဇ္ဇနာ၊ တောင်းဆိုသည်များ၊ အသုံး အဝေး မှတ်တမ်း
ဖြင့်၊ ကျေးရွာ နဲ့ ဖြစ်ရေး အတွက် ဖြစ်ပါသည်။

လူထုစုဝေးပွဲ အမှာ - ဦးဟန်ဦး


ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ် - ၀၉၇၈၈၈၈၈၈



မှတ်တမ်းတင်သူ

ဦးဟန်ဦးဟိုင်း

လူထုစုဝေးပွဲအမှာ



COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT
CDD

* ကာကော်ပါ ဆုံးဖြတ်ချက်ပြုလုပ်ရာ အားဆုံးမာဇေးကို ရုံးချိန် ၁၁:၁၁ နာရီအတွင်း ပြန်ပေးပါ
ခဲ့ပါကာဒုတ်။

* မိတ္တူကို ကျေးရွာလူကြီး များထံတိုက်ရောင်း၊ ကော်ပြားထဲမှာ၊ အခွင့်အာဇေးမှတ်တမ်း
ဖိုင်၊ ကျေးရွာပွဲတိုင်းရောက်အောင်ပါ ကြိုးစားပေးပါ။

COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT

CDD

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဦးဟန်ဂျူဟိုန်း
ရူးအဟုတ်ဖြစ်တဲ့။

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစာရင်းချုပ်

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ အမှန်ခြစ်ရန်			ထောက်ပံ့မည့် အဖွဲ့အစည်းအမည်	မှတ် ချက်
			ကျား	မ	ကျား/မ		
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း			√	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန	
	၂	တံတားတည်ဆောက်ခြင်း			√	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန	
လူမှုစီးပွားရေးကဏ္ဍ (ပညာရေး/ကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်သော အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ							
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ စိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေးနှင့်ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ							
သဘာဝဘေးအန္တရယ် လျော့ပေါ့ရေးကဏ္ဍ							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)							