ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ကြံခင်းမြို့နယ်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ရွာသစ်ကလေး ကျေးရွာ၊ အလုံ အုပ်စု

၂၀၁၉ခုနှစ် ကြံခင်းမြို့

မာတိကာ

၁. မြို့နယ်မြေပုံ

၂.ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃.အုပ်စုတွင်ပါဂင် သောကျေးရွာများစာရင်း

၄.ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၅.လူထုပူးပေါင်းပါဂင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆.ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောPRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ
အတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇.ကော်မတီဂင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈.ကော်မတီဂင်များစာရင်း

၉.ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၁ဂ.စီမံကိန်းစက်ဂန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၁.ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၂.ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

၁၃.အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၄.ကက္ကာအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁. မြို့နယ်မြေပုံ


ကြံခင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာများပြ မြေပုံ
N
ရောဝတီတိုင်းဒေသကြီး
ဟင်္သာတခရိုင်၊ ကြံခင်းမြို့နယ်
ကွင်းအညွှန်းပြမြေပုံ

၂။ ကြံခင်းမြို့နယ် အလုံကျေးရွာအုပ်စုပြမြေပုံ



အလုံကျေးရွာ အုပ်စု ပြမြေပုံ

၃. အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း

အလုံ ကျေးရွာအုပ်စု တွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများမှာ-

၁. အလုံ (မြောက်စု) ကျေးရွာ

၂. သုံးတဲစု ကျေးရွာ

၃. ကြာအင်းလေး ကျေးရွာ

၄. ရှားဘို ကျေးရွာ

၅. ပေါက်တူး ကျေးရွာ

၆. ရွာသစ်ကြီး ကျေးရွာ

၇. ရွာသစ်ကလေး ကျေးရွာ

၈. ကမ်းပြို ကျေးရွာ

၉. အလုံ (တောင်) ကျေးရွာ

၁၀. သယာကုန်း ကျေးရွာ

အလုံ ကျေးရွာအုပ်စုသည် ကျေးရွာပေါင်း(၁၀)ရွာ ဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

ရွာသစ်ကလေးကျေးရွာသည် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကြံခင်းမြို့နယ်၊ အလုံအုပ်စုတွင် တည်ရှိသော ကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်သည်။ ကြံခင်းမြို့နှင့် ၁၉မိုင်ခန့် ကွာဝေးပြီး ကျေးရွာ အုပ်စု၏ အလည်ဗဟိုနှင့် ၁မိုင်ခန့် ကွာဝေးပါသည်။ အိမ်ခြေ (၁၂၄)အိမ်ခန့် ရှိပြီးလူဦးရေမှာ ကျား ၂၀၈ ဦး မ ၂၃၁ ဦး ရှိပါသည်။ အများစုမှာ ဗမာလူမျိုးများဖြစ်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်ကြသည်။ ကျေးရွာ၏ အရှေ့ဘက်တွင် ရှားဘိုရွာ၊ အလုံမြောက်ရွာ တို့တည်ရှိပြီး အနောက်ဘက်တွင် သစ်ဆိမ့်ကိုင်း ကျေးရွာတည်ရှိပါသည်။ တောင်ဘက်တွင် လယ်ကွင်းများတည်ရှိပြီး မြောက်ဘက်တွင် စမ်းမြောင်ကျေးရွာတည်ရှိပါသည်။ အလုံကျေးရွာတွင်း ကွက်သစ်အနေဖြင့် ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီး အစပိုင်းတွင် လူနေထူထပ်မှု မရှိသေးသောကြောင့် ရွာသစ်ကလေးကျေးရွာ ဟု ခေါ်ခဲ့ကြသည်။

ကျေးရွာ၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာလုပ်ငန်း ဖြစ်ပြီး ကုန်ရောင်းကုန်ဝယ် စီးပွားရေးသမားများလည်း ရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင်းရှိ လမ်းများမှာ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ပြုပြင်ထားကြပြီး ချောင်းကျောက်လမ်းများ ဖြစ်ကြသည်။ ကျေးရွာသို့ အုပ်စုဗဟိုမှ မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဖြင့် ၁၅မိနစ်ခန့် မောင်းနှင်ရပြီး ကြံခင်းမြို့မှ ၁နာရီခန့်မောင်းနှင်ရသည်။ ရေအရင်းအမြစ် အနေဖြင့် ကွန်ချောင်းဆည်မှ ရေကိုသာ အသုံးပြုကြရပြီး ရေတွင်းရေကန် ရှားပါးသည်။ လျှပ်စစ်မီး မရရှိသေးသည့်အတွက် ရွာတွင်း ဦးပိုင်အင်ဂျင်မီး ကိုသာ အခကြေးငွေပေး၍ အသုံးပြုနေကြရသည်။ ကျန်းမာရေးအနေဖြင့် အုပ်စုတွင် ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း တည်ရှိသည်။ ပညာရေးအနေဖြင့် အုပ်စုတွင်းရှိ အလယ်တန်းကျောင်းခွဲတွင် အလယ်တန်းအဆင့် ပညာသင်ကြားနိုင်ပြီး ကျေးရွာတွင် မူလတန်းကျောင်းရှိသည်။ ကျေးရွာတွင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတည်ရှိပြီး ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသူများ ဖြစ်ကြသည်။

သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်အနေဖြင့် ကြီးကြီးမားမား ကြုံတွေ့ခဲ့ရဖူးခြင်းမျိုး မရှိသော်လည်း တစ်နှစ်ခြားတစ်ကြိမ် မိုးရေကြီးခြင်း ကြုံတွေ့ရတတ်သည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးစာညွှန်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုနှင့်သဘာဝ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map & Resource map)	၄.၁၀.၂၀၁၈	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်ရွာလူထုများ	၅၁	၆၉	၁၂၉	- ဒေသတွင်း သဘာဝအရင်းမြစ်များ -လူမှုအဆောက်အဦးများ -ဘာသာရေးအဆောက်အဦးများ -လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ
၂	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	၄.၁၀.၂၀၁၈	ကော်မတီဝင်များနှင့်၊ ရပ်ရွာလူထုများ	၅၁	၆၉	၁၂၉	- ရာသီဥတု၊စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လအလိုက်ဝင်ငွေများ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ၊ ပွဲတော်များ၊ သဘာဝဘေးများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့် အခြားလုပ်ငန်းများ
၃	ဥစ္စာဓနအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၄.၁၀.၂၀၁၈	ချမ်းသာ၊ အလယ်၊ အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး အုပ်စုများ	၅၁	၆၉	၁၂၉	-ကျေးရွာ လူမှုစီးပွားအုပ်စုများ၊ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေး -အဆင့်လိုက်အခြေခံ စံနှုန်းများ၊ အများသဘောတူသတ်မှတ်နိုင်ရေး -ကျေးရွာ၏ လူမှု စီးပွားရေး
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်မှုပြမြေပုံ (Venn Diagram)	၄.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ အခြားအဖွဲ့တွင် ပါဝင်သူများ	၅၁	၆၉	၁၂၉	-ကျေးရွာတွင်း၊ ပြင်ရှိအဖွဲ့အစည်းများ မည်ကဲ့သို့ ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက် နေပုံ။
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (cobweb)	၄.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာရှိအမျိုးသားနှင့် အမျိုသမီးများ	၅၁	၆၉	၁၂၉	-နေ့စဉ်ဘဝအတွက် ဆောင်ရွက်မှုတွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့၏ ပါဝင်နိုင်မှုအချိုး -အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး တန်းတူ အခွင့်အရေးရရှိနိုင်မှု အပေါ် သုံးသပ်ခြင်း။
၆	အရင်းအမြစ်များ အပေါ် အသုံးချနိုင်မှု၊ လွမ်းမိုးမှုနှင့် ဆုံဖြတ်နိုင်မှု (Asset Mapping)	၄.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ	၅၁	၆၉	၁၂၉	-အရင်းအမြစ်များအပေးတွင် (အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ) အသုံးပြုနိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုတွင် မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်နည်း။ မည်သို့ညီမျှစွာ ခံစားခွင့် ရမည်နည်း။
၇	အခက်အခဲပြဿနာ (Problem)	၄.၁၀.၂၀၁၈	ကော်မတီဝင်များနှင့်၊ ရပ်ရွာလူထုများ	၅၁	၆၉	၁၂၉	-ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အနှောင့်အယှက် အတားအဆီး၊ အခက်အခဲများ။ -လိုအပ်ချက်များ။
၈	ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်များ (Village Vision)	၄.၁၀.၂၀၁၈	ကော်မတီဝင်များနှင့်၊ ရပ်ရွာလူထုများ	၅၁	၆၉	၁၂၉	-ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဘာတွေမျှော်မှန်းထားသလဲ။ ဘာကြောင့်မျှော်မှန်းထားသလဲ။
၉	ကျေးရွာဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ	၄.၁၀.၂၀၁၈	ကော်မတီဝင်များနှင့်၊ရပ်ရွာလူထုများ၊ တက် ရောက်သူ အားလုံး	၅၁	၆၉	၁၂၉	-အကျိုးပြုလူဦးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့် -လိုအပ်ချက်အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။

၆. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) လူမှုအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်



လူမှုအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ

(က) လူမှု နှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြဖြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်

ဗရောဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဟသံ်တခရိုင်၊ ကြံခင်းမြို့နယ်၊ အလုံအုပ်စုတွင် ရွာသစ်ကလေး ကျေးရွာ တည်ရှိပါသည်။ လူမှု နှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြဖြေပုံ အား ရေးဆွဲခြင်းဖြင့် ကျေးရွာ၏ တည်ရှိပုံကို သိရှိပြီး ဒေသထွက် အရင်းအမြစ်များ ဖြစ်သော လယ်၊ ကိုင်း၊ ချောင်း၊ တံတား အစရှိသည်တို့ကို ကောင်းစွာအသုံးချတတ်စေရန်ဖြစ်သည်။ အရင်းအမြစ် မြေပုံအား အသုံးချ၍ ရွာသစ်ကလေးကျေးရွာ၏ မျော်မှန်းချက်များ၊ အခက်အခဲများနှင့် ဦးစားပေး လိုအပ်ချက် လုပ်ငန်းများကို ကောင်းစွာ ဖော်ထုတ် သုံးသပ်နိုင်ခဲ့ကြပါသည်။

ပထမနှစ်လုပ်ငန်းအဖြစ် ကျေးရွာတွင် သောက်သုံးရေကန် တည်ဆောက် အသုံးပြုခဲ့ကြပြီး၊ ဒုတိယနှစ် လုပ်ငန်းကို ကျေးရွာတွင်း ချောင်းကျောက်လမ်း ထပ်မံ တည်ဆောက်ခဲ့ကြပါသည်။ တတိယနှစ် စက်ဝန်း၌ ကျေးရွာလိုအပ်ချက် လုပ်ငန်းဖြစ်သော အင်ဂျင်မီးလင်းရေး လုပ်ငန်းအား ဖော်ထုတ် သုံးသပ် ရွေးချယ်နိုင်ခဲ့ကြပါသည်။

၆. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(ခ) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်



ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

(ခ) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်

ရွာသစ်ကလေး ကျေးရွာတွင် နေထိုင်သော ကျေးရွာလူထု အနေဖြင့် ရာသီအလိုက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်၊ လူမှုအရင်းအမြစ် များအပေါ် မှီခိုစားသောက် လုပ်ကိုင်မှုများကို ကောင်းစွာ သုံးသပ်တတ်စေရန် ဖြစ်သည်။ အလုပ်အကိုင်များအပေါ် မူတည်ပြီး ဝင်ငွေရရှိမှု၊ အစားအစာ ဖူလုံမှုတို့ကို သိရှိခြင်းဖြင့် ကြိုတင်စုဆောင်းနိုင်ရန်နှင့် ရာသီအလိုက်ဖြစ်တတ်သော ရောဂါများကို သိရှိခြင်းဖြင့် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ ပြုလုပ်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။ ထို့ပြင် ကျေးရွာ၏ အားလပ်ချိန် အလုပ်အကိုင်ရှားပါးချိန်တွင် စီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် အတွက် ရေးဆွဲဆုံးဖြတ် သုံးသပ်နိုင်ခဲ့ကြပါသည်။

၆. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(ဂ) လူမှုစီးပွား အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း နှင့် သုံးသပ်ချက်



ကွာသံစ်ကလေးကျေးကွာ	ဥစ္စာခန အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း	ပါဝင်သွေးရွေးသူ က-၈ -မ-၇	
အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာသော အုပ်စု	အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်း၊ အလုပ်ရုံ၊ ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ အိမ်ခြံကျယ်၊ ပုန်း	23	21%
အသင့်အတင့်	အိမ်ကောင်း၊ အလုပ်ရုံ၊ ~~ကား~~၊ ဆိုင်ကယ်၊ အိမ်ခြံ၊ ~~[illegible]~~ ပုန်း	81	74%
မပြေလည်သော အုပ်စု	အိမ်၊ ခြံ၊ လက်လုပ်လက်စား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ပုန်း	6	5%
နှမ်းပါးသော အုပ်စု	-	-	-
စုစုပေါင်း		110	100%

လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

(၈) ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်

ရွာသစ်ကလေး ကျေးရွာတွင် နေထိုင်သူများ၏ စီးပွားရေး အခြေအနေအရ ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု အဆင့် သတ်မှတ်ချက်များ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ရေးဆွဲ သတ်မှတ်ရခြင်းမှာ ကျေးရွာအတွင်း စီးပွားရေးအခြေအနေ ကွာခြားချက်များကို သိရှိစေရန်နှင့် ၎င်းအုပ်စုများအားလုံး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းနှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ခြင်းတွင် ပါဝင်စေရန်နှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းမှ အကျိုးအမြတ်များကို ထိုအုပ်စုများအားလုံး ရရှိခံစားနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ဆွေးနွေး သုံးသပ်ခဲ့ကြပါသည်။

၆. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(ဃ) အဖွဲ့အစည်း ရှိတ်ဆက်ပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ခြင်း



အဖွဲ့အစည်းရှိတ်ဆက်ပြမြေပုံ

(ဃ) အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပြ ပုံသုံးသပ်ချက်

ရွာသစ်ကလေး ကျေးရွာတွင်ရှိသော ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် မိမိတို့ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဓိကအုပ်စုများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ ရှိနေမှုကို သိရှိစေရန်နှင့် ၎င်းအဖွဲ့အစည်း အုပ်စုများ တစ်ခုနှင့် တစ်ခု ဆက်စပ်မှုရှိပုံတို့ကို သိရှိစေရန် ရည်ရွယ် သုံးသပ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့ပြင် ကျေးရွာလူထု အနေဖြင့် အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာ လိုအပ်ချက်များရှိပါက အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် တတ်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ရွာသစ်ကလေး ကျေးရွာတွင် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ကော်မတီအဖွဲ့၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ ပရဟိတအဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့ တို့တည်ရှိပြီး စည်းလုံး ညီညွတ်မှု အားကောင်းစွာဖြင့် တစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့ ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်မှုများရှိကြောင်း ရေးဆွဲဖော်ထုတ် သုံးသပ်နိုင်ခဲ့ကြပါသည်။

၆. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(c) အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးချနိုင်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှုနှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှုသုံးသပ်ချက်



အရင်းအမြစ်များ အပေါ် လွှမ်းမိုးမှု နှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု

၆. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(c) အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးချနိုင်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှုနှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှုသုံးသပ်ချက်



အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးချနိုင်မှု

(c) အရင်းအမြစ် အသုံးပြုမှု၊ ထိန်းချုပ်မှုသုံးသပ်ချက်

ရွာသစ်ကလေး ကျေးရွာအတွင်းရှိ အရင်းအမြစ်များအား အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့မှ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ အသုံးပြုမှု၊ ထိန်းချုပ်မှုတို့အား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ ကွဲပြားစွာ သိရှိစေရန် ရည်ရွယ် သုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။ အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်မှု အသုံးပြုမှုတို့တွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး နှစ်ဦးစလုံးသည် အိမ်တွင်ရှိသော ပစ္စည်းဥစ္စာ အများစုနှင့် ကျေးရွာအတွင်းတွင် ရှိသော လမ်း၊ တံတား၊ ချောင်း၊ အဆောက်အဦ စသော အရင်းအမြစ်များကို တူညီစွာ ပိုင်ဆိုင် အသုံးပြုကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ထိန်းချုပ်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု အပိုင်းတွင်လည်း အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့သည် မိမိတို့ ကျွမ်းကျင်လိမ္မာ မှုအပေါ်မူတည်၍ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကာ ထိန်းချုပ် ဆုံးဖြတ်ကြကြောင်း ဆွေးနွေး ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးချမှု၊ ထိန်းချုပ်မှုတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တန်းတူ အသုံးပြုခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ခွင့် ရရှိနေကြသည်ဟု သုံးသပ်ခဲ့ကြပါသည်။

၆. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(စ) ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်နှင့်သုံးသပ်ချက်



ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်

(စ) ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

ရွာသစ်ကလေး ကျေးရွာ၏ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့၏ ကျား-မ ရေးရာကဏ္ဍ ပင့်ကူအိမ်ရေးဆွဲခြင်းဖြင့် ကျေးရွာတွင်းရှိ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို နားလည် သဘောပေါက်စေရန်နှင့် နေ့စဉ်ဘဝ ဆောင်ရွက်မှုတို့တွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှု အချိုးတို့ကို သိရှိစေရန် ရည်ရွယ်သုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။ ရွာသစ်ကလေး ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့၏ အခြေအနေကို ခေါင်းစဉ်ငယ်များခွဲ၍ ဆွေးနွေးစေခဲ့ရာ (၁) ဝင်ငွေရရှိမှု၊ (၂) အလုပ်အကိုင်၊ အခွင့်အလမ်း၊ (၃) ရပ်ရေးရွာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် (၄) ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု၊ (၅) လုံခြုံမှုအပိုင်းများတွင် အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူလုပ်ဆောင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်များ ရရှိကြပြီး၊ အုပ်ချုပ်ရေးအပိုင်းတွင် ပါဝင်ခွင့် ဆုံးဖြတ်ခွင့် မရရှိကြောင်းနှင့် အိမ်တွင်းမှုကိစ္စများကို အမျိုးသမီးများမှ အပြည့်အဝ တာဝန်ယူထားရကြောင်း၊ အမျိုးသားများအနေဖြင့် ခွဲဝေတာဝန်ယူမှုများ ရှိသော်လည်း အနည်းအကျဉ်း မျှသာဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးထားခဲ့ကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍ ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ရာတွင် အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ယုံကြည်မှုအပြည့်ဖြင့် မဆုံးဖြတ်ရဲကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ကျား-မ ရေးရာကဏ္ဍ ပင့်ကူအိမ်အား ခြုံငုံသုံးသပ်ပါက အမျိုးသားများအနေဖြင့် အိမ်တွင်းမှုကိစ္စများအား ခွဲဝေတာဝန်ယူခြင်း၊ အရေးကြီးသည့် ရပ်ရေးရွာရေး ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်ရာတွင် အမျိုးသမီးများအား နေရာပေးခြင်းဖြင့် ရွာသစ်ကလေး ကျေးရွာသည် ထို့ထက်မက ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော ကျေးရွာကလေးဖြစ်မည်ဟု ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခဲ့ကြပါသည်။

၆. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(ဆ) ကျေးရွာ အခက်အခဲပြဿနာအပေါ် သုံးသပ်ချက်



အခက်အခဲပြဿနာများ

(ဆ) ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲ အတားအဆီးများအပေါ် သုံးသပ်ချက်

ရွာသစ်ကလေး ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲ အတားအဆီးများကို ဖော်ထုတ်ရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် အနှောင့်အယှက် အတားအဆီး အခက်အခဲလိုအပ်ချက်များကို ကိုယ်တိုင် သိရှိပြီး မည်သို့ကျော်လွှား ဖြေရှင်းရမည်ကို တိုင်ပင်ဆွေးနွေး ဆုံးဖြတ်တတ်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများကို သီးခြားခွဲ၍ဆွေးနွေး စေခဲ့ရာ တူညီသော အချက်များရှိနေသည်ကို တွေ့ရှိပါသည်။ ကျေးရွာ၏ အဓိကဖြစ်ပေါ်နေသော ပြဿနာမှာ (၁) လျှပ်စစ်မီးမရှိသည့် အခက်အခဲ (၂) မူကြိုကျောင်းမရှိသည့် အခက်အခဲ (၃) လူနာတင်ယာဉ် မရှိသည့် အခက်အခဲ (၄) စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးတွင် မျိုးကောင်းမျိုးသန့် မရရှိသည့် အခက်အခဲ များဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ရွာသစ်ကလေး ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ခြင်းဖြင့် ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် မိမိတို့ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အခက်အခဲ အတားအဆီး လိုအပ်ချက်များကို သိရှိနိုင်ပြီး ဖြေရှင်းနိုင်မည့် နည်းလမ်းများကိုလည်း တွေ့ရှိနိုင်လိမ့်မည် ဟု သုံးသပ်ခဲ့ကြပါသည်။ အခက်အခဲ အတားအဆီးများကို ဖော်ထုတ် ရာတွင် တက်ရောက်လာသူ ကျေးရွာလူထုအားလုံး စိတ်ပါဝင်စားစွာ ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါသည်။

၆. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(ဇ) ကျေးရွာ မျော်မှန်ချက် အပေါ် သုံးသပ်ခြင်း



မျော်မှန်းချက်

(၈) ကျေးရွာ၏ မျော်မှန်းချက်အပေါ် သုံးသပ်ချက်

ရွာသစ်ကလေး ကျေးရွာ၏ မျော်မှန်းချက်များကို ဖော်ထုတ်ရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျေးရွာ လူထုအား မိမိတို့ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို ရေရှည်ချမှတ် အကောင်အထည် ဖော်တတ်စေရန် ရည်ရွယ်ခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသား အမျိုးသမီး နှစ်ဖွဲ့ခွဲ၍ ဆွေးနွေးစေခဲ့ရာ (၁) လျှပ်စစ်မီး ရရှိရန် (၂) မူကြိုကျောင်းရှိလာရန် (၃) လူနာတင်ယာဉ် (၄) ကျောက်ချောလမ်း သို့မဟုတ် ကွန်ကရစ်လမ်း (၅)အုပ်စုတွင်း အထက်တန်းအဆင့် ပညာသင်ခွင့်ရရှိရန် နှင့် လူငယ်များအလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများရရှိရန် မျော်မှန်းထားကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြ ပါသည်။ ကျေးရွာ၏ မျော်မှန်းချက်များကို ဖော်ထုတ်ခြင်းဖြင့် မိမိတို့ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို ရွေးချယ်ရာတွင် လည်းကောင်း၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက် ရေးဆွဲရာတွင် လည်းကောင်း ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် မိမိတို့၏ မျော်မှန်းချက်များ အောင်မြင်နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှု တွင် လည်းကောင်း အထောက်အကူ ပြုနိုင်လိမ့်မည်ဟု လည်း သုံးသပ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ကျေးရွာ၏ မျော်မှန်းချက်များကို ဖော်ထုတ်ရာတွင် အစည်းအဝေး တက်ရောက်လာသူ အားလုံး ပူးပေါင်းပါဝင် ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါသည်။

၆. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(ည) ကျေးရွာ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအပေါ် သုံးသပ်ချက်



ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

(ဈ) ကျေးရွာ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအပေါ် သုံးသပ်ချက်

ရွာသစ်ကလေး ကျေးရွာ အနေဖြင့် မိမိတို့ကျေးရွာတွင် အမှန်တကယ် လိုအပ်နေသော လုပ်ငန်းများကို တတိယနှစ်စီမံကိန်း လုပ်ငန်းအတွက် ဆွေးနွေး ဖော်ထုတ် ခဲ့ကြပါသည်။ ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများကို ဖော်ထုတ်ရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် မိမိတို့ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လိုအပ်သော လုပ်ငန်းများကို ညှိနှိုင်း တိုင်ပင်၍ ညီညွတ်စွာ ဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်တတ်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ အမျိုးသား အမျိုးသမီး နှစ်ဖွဲ့ခွဲ၍ ဆွေးနွေးစေခဲ့ပါသည်။ ကျန်ရှိနေသော စီမံကိန်းစက်ဝန်းများအတွက် (၁) တစ်ရွာလုံး အင်ဂျင်မီး (ကွန်ကရစ်မီးတိုင် 9M) နှင့် (၂) တစ်ရွာလုံး အင်ဂျင်မီး (ကျောက်တိုင်မီးတိုင်) (၃) ဘက်စုံသုံးခန်းမ လုပ်ငန်းများကို ကျေးရာလူထု၏ သဘောတူညီမှုဖြင့် ဦးစားပေးအဆင့်များ ရွေးချယ် သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါသည်။ ရွေးချယ်ထားသော လုပ်ငန်းခွဲများသည် ကျေးရွာလူထု အားလုံး အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများကို တက်ရောက်လာသူ ကျေးရွာလူထု အားလုံးမှ စိတ်ပါဝင်စားစွာ ဆွေးနွေးတိုင်ပင် ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါသည်။

၇။ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ





ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များ

၈။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်စာရင်း

အုပ်စု။ ။ အလုံ ကျေးရွာ။ ။ရွာသစ်ကလေး

စတင်ဖွဲ့စည်းသည့်ရက်စွဲ။ ။ ၄. ၁၀ . ၂၀၁၈

စဉ်	အဖွဲ့	ရာထူး	အမည်	ဖုန်းနံပါတ်
၁	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးဇော်မင်း	၀၉၂၆၀၂၃၈၀၂၉
၂		ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်သင်းသင်း	၀၉၂၆၀၇၁၈၇၀၇
၃	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဦးသူရ	၀၉၄၂၈၁၃၄၉၀၀
၄		အဖွဲ့ဝင်	ဦးအောင်သန်းဇော်	၀၉၂၅၀၄၃၁၅၂၄
၅		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်ထွေးကြည်	-
၆	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်ခင်မြင့်မော်	၀၉၄၂၂၇၃၂၉၂၃
၇		အဖွဲ့ဝင်	ဦးအောင်နိုင်ဦး	၀၉၂၆၄၀၀၆၈၄၀၀
၈		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်စန္ဒာမိုး	၀၉၂၆၄၀၀၆၈၄၀၀
၉	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း ရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဦးဌေးနိုင်	၀၉၂၆၃၆၃၂၁၅၀
၁၀		အဖွဲ့ဝင်	ဦးနေထက်ဇော်	၀၉၄၄၂၁၄၂၀၃၅
၁၁		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်စန်းမြင့်	-
၁၂	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	စာရင်းကိုင်	ဒေါ်စန္ဒာဝင်း	၀၉၄၅၅၄၄၇၀၆၆၉
၁၃	အကြံပြုတိုင်ကြား ဖြေရှင်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	ဦး၀င်းမောင်	-
၁၄		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်လွင်မာနိုင်	၀၉၂၆၂၀၁၀၁၉၀
၁၅	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်	ဦးမြင့်လှိုင်	၀၉၂၅၃၃၇၇၆၃၅၀
၁၆		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေးသန္တာ	၀၉၇၆၇၅၃၃၂၂၄၆၃

လက်ထောက်နည်းပညာမှူး - ဦးစည်သူငြိမ်းဇော်

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး - ဦးကျော်ခိုင်ဦး

လူထုဗဟိုပြုပီစီမံကိန်းစီမံကိန်းလေ့ကြွ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး စီတ်ဆက်ဆုံးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံချိတောင်းခံရသည်။ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတိုင်းတောင်းခံရမည်။စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် မြ.ဖသ.ကို	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖုန်းနံပါ တ် 09427252517	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် နိုင်းသူဂျာမာအောင်
မြို့နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဒဂုံတက္ကသိုလ်	မြို့နယ် ကြည်းခင်း	ကျေးရွာအုပ်စု မရှိ	ကျေးရွာ ဘွားခန်းကုန်းလေး

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)-ကယား	၁၂၈	ဘာသာ(၁)-ဗုဒ္ဓ	၁၂၈
လူမျိုးစု (၂)----------		ဘာသာ(၂)-ခရစ်ယာန်	၁
လူမျိုးစုရော-ရှိခိုင်ပမာ	၁	ဘာသာရော----------	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	၃၁၇	၃၄၅
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၁၄	၁၆

(ခ)လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦးများ

ဘာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	□	ဆေးရုံ	□	ဗေဒီ	□
အလယ်တန်းကျောင်း	□	ကျန်းမာရေးဌာန	□	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	□	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	□	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	□
မူကြိုကျောင်း	□	ဆေးပေးခန်း	□	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	□
အခြား	□	အခြား	□	ဇလီ	□
				အခြား	□
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက္ခြ

အပိုင်း-၃ ၊၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁)စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမားရေး			(၃)လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှသူ		ရွာတွင်းထိုန်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ဆရာ	☐	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☑
အထက်တန်းပြဆရာ ဆရာမ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☐	☑
အလက်တန်းပြဆရာ ၊ဆရာမ	☐	☐	အမျိုးသမီကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	☐	☑
မုကြိုဆရာ၊ဆရာမ	☐	☐	အရံသားဖွား	☐	☐	ရေပိုက်သွ	☑	☑
အခြား	☐	☐	ပြည်သွားကျန်းမာရေးလုပ်(ဘဲ၊)	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☑
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့တိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း	ကတ္တရာလမ်း	ကွန်ကရစ်လမ်း	မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း	မြေသားလမ်း	လူသွားလမ်း	အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်---------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှဝင်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မှုကွာဝေးသနည်း? ပိုင်---၂၆၆၆---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ဝင်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----၁၅ မိနစ်----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ---၃၅ မိနစ်---- စသည့်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----၂၀ မိနစ်----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ---၄၅ မိနစ်--- စသည့်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

☑ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ----------

လူထုဗဟိုပျဉ်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက္ခြဲ

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

မရှိပါ

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးအောက်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၄.၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒီးဘုဂျီအောင်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၄.၂.၂၀၁၆

လူထုဗဟိုပြီစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်

အပိုင်း-၃ ၊၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် [illegible]

နေ့စွဲ ၂၅. ၃. ၂၀၁၆

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ☑ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း [illegible] | မြို့နယ် [illegible] | ကျေးရွာအုပ်စု [illegible] | ကျေးရွာ [illegible]

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ ရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၄.၃.၁၆	၂၄.၃.၁၆	၄၈	၆၈	၁၁၆	[illegible] ၁၁၆
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၅.၃.၁၆	၂၅.၃.၁၆	၂၁	၄၈	၆၉	[illegible] ၆၉
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁.၃.၂၀၁၆	၁.၃.၂၀၁၆				
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မိတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၆.၃။ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျှောထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။မြေ/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						



ပုံစံ စ-၃ ကျေးရွာဘွဲ့ပြုရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်- ဆွက်(၁)အထိ(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီအဆင့်အဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုဝင်ငွေတိုးတက်ရေးနှင့်အကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်သုံးရပါမည်။ အားလုံးသောအဓိကအခြေအတားအဆီးများ၊ ပြဿနာဦးစားပေးအခြေအရင်းမူများ၊လူထုဝယ်ပိုင်ပြီးစီမံကိန်းဖြစ် ရန်ပုံစွဲအရင်းအမြစ်နှင့် သောက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုဝင်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်သန္တာဦး	
နေ့စွဲ ၀၄. ၄. ၂၀၁၆	စက်ဝန်းအား အမှတ်ပြစ်ပါ (√)ပြု စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း-ဒေသကြီးအမည် ပြုန်းသ-ကျွန်းစု(ကုန်ကြီး)	ကျေးရွာအုပ်စု ဟလုံ ကျေးရွာ - ဂွကဒ်ဆ ကလေး

က. အဓိကအခြေအတားအဆီးများအားဖွေးအနွေးပြုခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအဓိကအခြေအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအဓိကအခြေ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

အမျိုးသား အခွဲမှတင်ပြသောအဓိကအခြေအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အခွဲမှတင်ပြသောအဓိကအခြေအတားအဆီးများ	
၁	မီး၊ ဒေတာရေကန်ဒသည် ဖြန့်မမြဲဖြင့်၊ ကြောင့်-မရှိဖြစ်ပါ။	၁	ကလေးပညာဖွင့် မောတော်ပညာဖွင့်များ မဖွင့်ခြောက်ကြောင့်။
၂	ရာကြဉ်-တိုင်း ဒေသ ထိခြေရောက် နှင့် အာဟပါတာပေ မရှိဒေသ	၂	အာရွေး၊ ဒေသိ ဟယ်ဆုလာဒေသများ၊ နည်း၊ ဖောကောင်း။
၃	ယူကြိုကောင်း ဒေသ ထိခြေရောက် နှင့် ကောင်းအောက်ရုံဖြစ်မှ မမြဲ ထိုဖြင့်၊	၃	ဆား ဝယ်ရောရေး ကယ်ကည်ဖြင့်၊
၄	လူနာတင် ယာဉ် ဒေသ ကုန်းမဲ့ ဖြစ်မမြဲဖြင့်၊	၄	ကျွန်း၊ ဖောတရား လုပ်ကျွန်၊ ဖွင့်ဆက် ဟဲ
၅	ပြဿနာတော်ဖြ လျှပ်စစ်မြေ၊ ဘူမ ပေးဖြင့်၊	၅	ဖမဟုတာ နည်းဖြင့်၊

၁. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည့်အစီတမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ဖီးသက်ရေကဒ်ပျား လိုသင် ဖီးသက်ကား လိုသင်	၁	မူကြိုကျောင်း
၂	လျှပ်စစ်ဖီး E.P.C လိုသင်သည်။	၂	လျှပ်စစ်ဖီး တစ်ရွာလုံး
၃	မူကြိုကျောင်း	၃	စာသင်ကျောင်း (မူလတန်း)
၄	စာကြည့်တိုက်	၄	ရေရန်း ရေး
၅	မူနာတင်ကား	၅	လမ်းမပြင်း ရေး

၈. ဤကျေးဇူးခံ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး မြို့နြေးတိုးတက်ရန် လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များစားခေါ်ပြပါ။
(လူထုတက်ြကြမ်ဆင်နွဲ မဲပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ခေါ်ပြခြင်း ကျန် လူထုတက်ြကြ စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မတတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းခေါ်ပြရန်ဖြစ်သည်)

	ကျေးဇူးအတွက်ဦးစားပေးမြို့နြေးတိုး တက်ရန် လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုး သမီး)	လူထုတက်ြကြမ်ဆင်နွဲအတွက်အဆိုပြုသည်(ဦးစား ပေးအဆင့် အလိုက်ခေါ်ပြပါ)	ရန်ပုံ ငွေ ကုန် ကျ စရိတ်	အကျိုးခံ စား ရွှင်ရှိသူ ခန့်. မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ခိုလာဖြီး	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	အဆင့်(၈)		462
၂	လူနာတင်ယာဉ်ကား	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	အဆင့်(၂)		462
၃	ဖြီးသာကြေကွဲနှင့်ဖြီး ဒဏ်ခံရက်	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	အဆင့်(၃)		462
၄	မျက်ကြည်ကွေ့ကင်း	အမျိုးသား၊	အဆင့်(၄)		462
၅	E.P.C ဖြီး	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	အဆင့်(၅)		462
၆	ဓာတ်ပုံ.ဗီဒီယို	အမျိုးသား၊	အဆင့်(၆)		462

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးသူဇ လက်မှတ် ရက်စွဲ ၂၅.၂.၂၀၁၆

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃)

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦးကြည်အေး	09-455357650	ပွင့်မြူအောင်

ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရောဝတီ	ကျောင်း	အလုံ	ဘသစ်ကလေး

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---မမာ---	724	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ---	724
လူမျိုးစု (၂) ----------		ဘာသာ (၂) ----------	
လူမျိုးစု (၃) ----------		ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုရော ----------		ဘာသာရော ----------	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	က-၁		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)---မမာ---	208	231
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	109	15

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း		အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး		အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ		အမှတ်ခြစ်ပါ
	အထက်တန်းကျောင်း	☐		ဆေးရုံ	☐		စေတီ	☐
	အလယ်တန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာန	☐		ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
	မူလတန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
	မူကြိုကျောင်း	☐		ဆေးပေးခန်း	☑		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐

	အခြား	☐		အခြား	☐		ဗလီ	☐
							အခြား	☐
မှတ်ချက်			*မှတ်ချက်*			*မှတ်ချက်*		

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမားရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	✓	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☐	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	✓	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	✓	ရေပိုက်သွယ်သူ	✓	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	✓	☐
ဘ်ချက်			*မှတ်ချက်*			*မှတ်ချက်*		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း ✓ လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအာဏာပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်----1---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---15 min--- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---15 min--- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ✓ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ---စာစနစ်ရေခြောက်ခြင်းကြောင့်---



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃)

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----------
(၂) ----------

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကည်အေး

လက်မှတ် နေ့စွဲ 2.10.17

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် မှင့်ဇူအောင်

လက်မှတ် နေ့စွဲ 2.10.17

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃)

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။					
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ပွင့်ဖြူအောင်				
နေ့စွဲ	၂ ၀ ၁၀ ၀ ၇၇		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) ☑ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း	ဧရာဝတီ	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	ရွာသစ်ကလေး

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ဆောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂.၁၀.၇၇	၂.၁၀.၇၇	39	48	87	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂.၁၀.၇၇	၂.၁၀.၇၇	39	48	87	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မီတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၆.၂။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ပွင့်ဖြူအောင်		
နေ့စွဲ 2.10.17	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) ☑ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ကြခင်း	ကျေးရွာအုပ်စု အလုံ	ကျေးရွာ ကျသစ်ကလေး

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လျှပ်စစ်မီး မရှိသောကြောင့် ပညာရေး ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ	၁	လျှပ်စစ်မီး မရှိသည့် အတွက် ပညာရေး၊ မီးပွားရေး အခက်အခဲ
၂	ရွာတွင်း လမ်း မကောင်း သည့် အတွက် ဘွားလာရေး အခက်အခဲ	၂	လူနာတင်ယဉ် မရှိသည့် အခက်အခဲ
၃		၃	ရွာတွင်း လမ်း မကောင်း ခြင်း အခက်အခဲ
၄		၄	
၅		၅	
၆		၆	
၇		၇	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း	၁	လျှပ်စစ်မီး
၂	ရွာတွင်း ကျောက်ချောလမ်း	၂	လူနာတင်ယဉ်
၃	မူကြိုကျောင်း	၃	ကျောက်ချောလမ်း
၄	အထက ကျောင်း	၄	မီးသတ်ယဉ်
၅		၅	
၆		၆	
၇		၇	

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	အကျေမြို့ (ကန်ကရေမြို့တို့) (ရပ်)	က-34+မ-48 =87	185000000	439
၂	အကျေမြို့ (ကျောက်တို့)	-	135000000	439
၃	ကက်ခဲ့သုံးခန့် မ	-	01,00,000	439
၄				
၅				
၆				
၇				
၈				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	လူနာတင်ယာဉ်	အမျိုးသမီး	
၂	မီးသတ်ယာဉ်	အမျိုးသမီး	
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ---ဦးကေးကို--- လက်မှတ် --- ရက် --- နေ့စွဲ ---2070 77---

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအဖြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ခွက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦးရဲဝင်း		ဦးကျော်ခိုင်ဦး

ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ဧရာဝတီ	ကြံခင်း	ဒဲလုံ	ရွာသစ်ကလေး

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ~~ဗမာ~~	125	ဘာသာ (၁) ~~ဗုဒ္ဓ~~	125
လူမျိုးစု (၂) ----------		ဘာသာ (၂) ----------	
လူမျိုးစု (၃) ----------		ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုရော ----------		ဘာသာရော ----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၃		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	
လူဦးရေ	216	243	459
လူမျိုးစု (၁) ~~ဗမာ~~	216	243	459
လူမျိုးစု (၂)----------			
လူမျိုးစု (၃)----------			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	102	23	125

(၁) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
မူကြိုကျောင်း	☐	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	☐	ဓမ္မတီ	☐
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလွှန်ကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☑	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
လယ်လွှန်ကျောင်း	☐	အခြား	☐	ဝလီ	☐
အထက်တန်းကျောင်း	☐			အခြား	☐
အခြား	☐				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(၈) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☐	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☑	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☑	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	မြည်သူကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း (မြေသားလမ်း) လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာပဋိပက္ခစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာပဋိပက္ခ ရှိပါသည်/(မရှိပါ)/မသိပါ
စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်တို့ မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

၊ စီးပွားကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဖွဲ့ဝဟိုအထိ ခရီးပိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ဝိုင်း---ဒေ---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀း၁၅း၀၀ ---- ထော်လာဂျီ/(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀း၁၅း၀၀ ---- ထော်လာဂျီ/(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ဆားဆွန်အခြားဆားသုတ်ရေ ကြဲခြင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) မွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----------
(၂) ----------
(၃) ----------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ကဲ့ဝ်:

လက်မှတ် ---: နေ့စွဲ ၄.10.2018

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ခိုင်အောင်ဆိုင်ဝို

လက်မှတ် ---- နေ့စွဲ 4.10.2018

ပုံစံ - စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဖို့နှုန်းလား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးကိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးပန်ထမ်း အမည် - ခိုင်အောင်ချိုမြင့် ၊ ခိုင်စည်သူဇင်မြင့်အောင်

နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) ✓ စက်ဝန်း (၄)		
မြို့နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ကြာအင်း	ကျေးရွာအုပ်စု ခံကုန်	ကျေးရွာ ကျွဲသစ်ကာလေး

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေ အတွက်	လုပ်ဖို့စုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လုပ်ဖို့စုအမည်	အိမ်ထောင် စုဝင်း	အိမ်ထောင် စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	28.9.18	28.9.18	23	48	71	71 ၊ ဗမာ	125	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	4.10.18	4.10.18	50	69	119	119 ၊ ဗမာ	125	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး								

၆.၂။ ဂယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်- အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်း အမည် မိုးကျော်ဆိုင်ဦး

နေ့စွဲ	စက်ပန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ပန်း(၀) □ စက်ပန်း(၂)□ စက်ပန်း(၃) √ စက်ပန်း(၄)		
4.10.2018			
မြို့နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ဇရပ်ဝေး	ကံမင်း	ဒဂုံ	ကျွဲသစ်ကာလေး

ကဏ္ဍ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ			
မူကြိုကျောင်းအဆို ခြင်းကျောင်း အခြားကျွမ်းကျင်သူ ဆရာဆရာမ ပညာသင်ရခြင်း	√ ကျား	□ မ	□ ကျား+ မ
ကျွတ်ငင်းလမ်းဆောက်ခြင်း သဖြင့် သွားလာရပ်ခက်ခဲခြင်း	□ ကျား	□ မ	√ ကျား+ မ
မျှော်ခြင်းမရှိခြင်း ကျောင်းသူ ကလေး သွားလာရေး၊ အလုပ်ရှုပ်ခြင်း ပျိုမျာစုံလင်မှုရှိခြင်း သောအခက်အခဲများရှိပါသည်။	□ ကျား	□ မ	√ ကျား+ မ
ကျွတ်ငင်းလမ်း ဆောက်သဖြင့် သွားလာရခက်ခဲခြင်း	□ ကျား	□ မ	□ ကျား+ မ
	□ ကျား	□ မ	□ ကျား+ မ
	□ ကျား	□ မ	□ ကျား+ မ

၁။ မျော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ			
ကွန်ကရစ် လမ်းကြိလောကြောင့် သွားလာရေး ခက်ခဲမှု ရှိစေပါသည်။	□ ကျား	☑ မ	□ ကျား+မ
အရေးပေါ်ဖုန်းကြိုးပါက ခေါ်ယူသံမှုံ ပြတ်မြောက်မှု ကျိုးပဲ့မှု အမှားအယွင်းများ ရှိနိုင်ပါသည်။	□ ကျား	□ မ	☑ ကျား+မ
မိုးဒေသဆိုးကြိုးပါက မိုးခေါ်သူကို ကြာမြင့်စွာ ခေါ်ယူနိုင်မည်။	□ ကျား	□ မ	☑ ကျား+မ
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုရှိခြင်း၊ မရှိခြင်းတို့ ပေါ်မူတည်၍ အကျိုးအမြတ်ရရှိမှုတွင် ခြားနားမှုများ ရှိနိုင်ပါသည်။	□ ကျား	☑ မ	□ ကျား+မ
အဟောဟင်းကောင်းကြိုးပေးကောင်း အလေးအနက်ထား ဂရုတစိုက် အသင့်ဖြစ်ခြင်းရှိ၊ မရှိခြင်းတို့ပေါ်မူတည်၍ ခြားနားပါသည်။	☑ ကျား	□ မ	□ ကျား+မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	အင်ကျင်းမြောင်းတူး၊ တိုင်+ကြိုး၊	ကျား+မ	မြေယာရှင်များ	(၁)	134 သိန်း	216	243	459
၂	ကျေးတွင်းကွန်ကရစ် လမ်း	မ	လမ်းမြေ အက်ယားရှင်	(၂)		216	243	459
၃	အကာခွံပုံး ၁၂	ကျား+မ	ကျေးရွာ အစောင့်ဖွဲ့	(၃)		216	243	459
၄								
၅								

ယ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	[illegible]	m+12	[illegible]
၂	[illegible]	m+12	[illegible]
၃			
၄			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် [illegible] လက်မှတ် [illegible] နေ့စွဲ 4.10.2018

[illegible] [illegible]

၁၃။ (ပထမ +ဒုတိယ) အကြိမ်ကျေးရွာ အစည်းဝေးမှတ်တမ်း

ရွာသစ်ကလေး ကျေးရွာတွင်ပထမအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို (၄.၁၀.၂၀၁၈) နေ့နံနက် (၉း၀၀) နာရီတွင် စတင်၍ ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖ အား အဖွင့်အမှာစကားပြော ကြားခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများမှမိတ်ဆက်စကားပြောကြားခြင်း၊ ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီများအားမိတ်ဆက်ခြင်း၊ ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့်စိမံကိန်းအားမိတ်ဆက်ခြင်း၊စိမံကိန်းအကြောင်း ကျေးရွာလူထုနှင့် ဆွေးနွေးမေးမြန်းခြင်း၊စိမံကိန်းစက်ဝန်းအား ကျေးရွာလူထုအားရှင်းပြခြင်း၊ ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြား ဖြေရှင်းရေးအကြောင်းရှင်းပြခြင်း။ကျား/မရေးရာကဏ္ဍအား ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင် း၊ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များကို ရှင်းပြခြင်း စိမံကိန်းတွင် အဓိကပါဝင်သူများကို ကျေးရွာလူထု သိရှိအောင် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးကျေးရွာလူထုအား အဓိက ပါဝင်သူများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ရှင်းပြခြင်း။

လူမှုဆန်းစစ်ချက်များဖြစ်သည့်လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဖော်ထုတ်ခြင်း၊အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြုံကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဖော်ထုတ်ခြင်း ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက် ကိုအမျိုးသမီးများအား သီးသန့်တစ်ဝိုင်းဖွဲ့ပြီး ဆွေးနွေးပြီး အမျိုးသားများကိုလည်း ဝိုင်းဖွဲ့ဆွေးနွေးခဲ့သည်။အရင်းအမြစ်များအသုံးပြုမှု/ထိန်းချုပ်မှုကို ကျေးရွာလူထုနှဖော်ထုတ်နိုင်။

ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်ကို ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးခြင်း၊ဥစ္စာဓနအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို ဆွေးနွေးခြင်း၊ လူမှုဆန်းစစ်ချက်များကို ပြုလုပ်ပြီးသည့်နောက်တွင် ကျေးရွာလူထုအား ပြန်လည်အနှစ်ချုပ်ရှင်းပြခြင်း။

လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများကို အနှစ်ချုပ်ပြီးနောက်တွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် မည့်သည့် အခက် အခဲများက တားဆီးနေသလဲ ဟူသည်ကို အမျိုးသား/အမျိုးသမီး ဝိုင်းဖွဲ့ပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

ကျေးရွာပြည်သူလူထုရှိမိမိကျေးရွာအပေါ်တွင်ထားရှိသောမျှော်မှန်းချက်များကို အမျိုးသား/အမျိုးသမီးဝိုင်းဖွဲ့ပြီး ဆွေးနွေး ခဲ့ကြသည်။ ကော်မတီများဖွဲ့စည်းပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ကျေးရွာတွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဆွေးနွေးပြီးဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ သည်။စိမံကိန်းတွင်လူမှု အကာအကွယ် နှင့်သဘာဝ အကာအကွယ်များကိုရှင်းပြခြင်း။ စိမံကိန်းတွင် အကျိုး ဝင်/မဝင်ကို ရှင်းပြခြင်း ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဖော် ထုတ် ခဲ့ကြသည်။

ကော်မတီများအား လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းနှင့် ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတင်ပြီး အစည်းအဝေးအား ပိတ်သိမ်းခဲ့ သည်။

****

၁၄. ကလ္လာအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကလ္လာ	စဉ်	လုပ်ငန်းခွဲအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့ အစည်း(သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အဦးဌာနဆိုင်ရာ (လှေကား/တံတား/ဓရေဖြတ်ရေး/မီးလင်းရေး)	၁	အင်ဂျင်မီးလင်းရေး			√	၂၀၁၉		
	၂	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း		√		-		
	၃	ဘက်စုံသုံးခန်းမ			√			
လူမှုစီးပွားဓနေးပေါင်း (ပညာရေး/ကျန်းမာဓနေးနှံ့ဆိုင်ဓသတအဆောက်အဦး	၁							
	၂							
အလယ်တမွဴးဝန်ထမ်းတည်ငိုးကည်ရာ (စိုက်ပျိုးဓနေးဓမွဴးမြို့ဓနေးနှံ့ဆိုင်ဓသာ အဆောက်အဦးများနှံ့ငိုးခြင်းလိုအပ်ချက်ဖော်ထုတ်ခြင်း	၁							
	၂							
	၃							
သဘာဝဓဘးအန္တရာယ်ဖလျော့ပါးဓရေးကဏ္ဍ	၁	မီးသတ်ကား	√					
	၂							
	၃							
အခြေခံဝန်ဆောင်မှုများဖြင့်ပြည်သူများ နိုင်ငံခြားနိုင်ငံအဖေကြီးအဖွဲ့အစည်းများမှတဆင့် ဖေးမိုးခြင်းခံရမှုဓသဘဝလက်ခံနိုင်ခြင်းများ	၁	လူနာတင်ယာဉ်			√			
	၂							
	၃							