ကြားတွင်းကျေးရွာ

ရစ်ကန်အုပ်စု

မြစ်သားမြို့နယ်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း

(၂၀၁၇ - ၁၀၂၁)

ပြုစုရေးဆွဲသူ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ

ကြားတွင်းကျေးရွာ ၊ မြစ်သားမြို့နယ်

(စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနက ကူညီရေးဆွဲသည်)

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ

မာတိကာ

ခေါင်းစဉ် စာမျက်နှာ

မာတိကာ ခ

စကားချီး ၁

ကြားတွင်းကျေးရွာ၊ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြဓြေပုံ၊ မြစ်သားမြို့နယ်

၃ အပိုင်း (က) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဗျူဟာနှင့် အစီအစဉ်

၄

(၁) နိဒါန်း - ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးရည်ရွယ်ချက်နှင့် လွှမ်းခြုံသက်ရောက်မှု

၅

(က) ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ကျိုးကြောင်းဖော်ပြချက်

၅

(ခ) စီမံကိန်း၏ လွှမ်းခြုံသက်ရောက်မှု

၅

(၂) ကျေးရွာ၏ တည်နေရာ၊ ပထဝီဝင်အနေအထားနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များ

၆

(က) တည်နေရာ၊ ရာသီဥတုနှင့် မြေမျက်နှာသွင်ပြင်အနေအထား

၆

(ခ) သဘာဝအရင်းအမြစ်များ ၆

(၃) ကျေးရွာ၏ လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအခြေအနေ

၆

(က) လူဦးရေဆိုင်ရာအချက်လက်များ

၆

(ခ) စီးပွားရေးအခြေအနေ - ဝင်ငွေ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် မမျှတမှု

၆

(ဂ) ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် ထိခိုက်နစ်နာလွယ်မှု

၇

(ဃ) ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ
၇
(င) ပညာရေးနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများ ၇
(စ) ကျားမဆိုင်ရာ ဆက်နွယ်မှု
၇
(၄) ကဏ္ဍအသီးသီး၏ လက်ရှိ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခြေအနေ
၈
(က) ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ စီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်
၈
(ခ) သီးနှံ၊ သားငါး ထုတ်လုပ်ရေးကဏ္ဍ
၈
(ဂ) စိုက်ပျိုး မွေးမြူရေးမဟုတ်သော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ
၉
(ဃ) ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု
၉
(င) ဘဏ်နှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှု ၁၀
(စ) ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ရေနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေး
၁၀
(ဆ) လူငယ်နှင့်ယဉ်ကျေးမှု ၁၁
(ဇ) အခြေခံအဆောက်အဦများလက်လှမ်းမှီမှု- လမ်းတံတား၊ လျှပ်စစ်စွမ်းအား၊ သတင်းနှင့် ဆက်သွယ်ရေး
၁၁
(ဈ) တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုနှင့် ပြည်သူ့လုံခြုံရေး
၁၁
(၅) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေသော အခြေအနေကောင်းများ၊ အဟန့်အတားများနှင့် ကျော်လွှားရမည့် စိန်ခေါ်မှုများ
၁၁
(က) ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေသော အခြေအနေကောင်းများ
(ခ) အဟန့်အတားများနှင့်ကျော်လွှားရမည့် စိန်ခေါ်မှုများ ၁၁

(၆) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ပန်းတိုင်နှင့်ဗျူဟာ
၁၂
(၇) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကိစ္စရပ်များနှင့် ဗဟိုအဆင့် မူဝါဒများအကြား အစီအစဉ်ကျသော ချိတ်ဆက်မှုများ ၁၃
(၈) ဦးစားပေးစီမံချက်များနှင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့် အချိန်ကာလ
၁၄
(က) နှစ်စဉ်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ၁၄
(ခ) ကဏ္ဍနှင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကိုအခြေခံ၍ စီမံကိန်းအုပ်စုသတ်မှတ်ခြင်း
၁၄
(ဂ) ဦးစားပေး စီမံချက်များ
၁၅
(ဃ) အကောင်အထည်ဖော်မည့် အချိန်ကာလ
၁၈
(၉) ဘတ်ဂျက်နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာအစီအစဉ် ၁၉
(၁၀) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်မည့်နည်းလမ်းနှင့် အစီအစဉ်များ
၂၃
(က) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ၏ အခန်းကဏ္ဍ
၂၃
(ခ) ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်း
၂၃
(ဂ) ကန်ထရိုက်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများ
၂၃
(ဃ) ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများလည်ပတ်ရန် နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန် အတွက် အဖွဲ့ အစည်းဆိုင်ရာ နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များ
၂၃

(၁၁) စီမံကိန်း ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်သုံးသပ်ခြင်း ၂၄
(က) ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်း ၂၄
(ခ) နှစ်ပတ်လည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု အကဲဖြတ်ခြင်း ၂၅
(ဂ) နည်းပညာဆိုင်ရာ အကူအညီ ၂၅

ကိုးကားစာရင်း ၂၇

အပိုင်း (ခ) စီမံချက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက် ၂၈

စီမံချက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက် ပုံစံ ၂၈

စကားချီး

ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းသည် ၂၀၁၇ / ၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှ ၂၀၂၀ / ၂၁ ခုနှစ်အထိ (၅) နှစ်ကြာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာ ၏ ပထမဦးဆုံးသော လူထု ကိုယ်တိုင် ပါဝင်ရေးဆွဲထားသည့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကနဦးအနေဖြင့် စီမံကိန်းဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် လိုအပ်သော နည်းပညာ များပံ့ပိုးပေးသော စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေး နှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနအား အထူးပင်ကျေးဇူး တင်ရှိပါသည်။ အရေးကြီးသော အချက်အလက်များနှင့် အကြံဉာဏ်များကို တက်တက်ကြွကြွ ပံ့ပိုးပေးသော ကျေးရွာ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ရှိပါ သည်။

ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ရပ်ရွာလုပ်ငန်းများကို စီစဉ်ချမှတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသော်လည်း လူထုကိုယ်တိုင် စနစ်တကျပူးပေါင်း ပါဝင် ဆောင်ရွက်သည့် နည်းလမ်းများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို မသိခဲ့ကြပါ။ လူထုကိုယ်တိုင် စနစ်တကျ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နည်းကို အသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့အချင်းချင်း တိုင်ပင်ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းအဖြေရှာကြရာတွင် ကူညီပံ့ပိုးပေးသည့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး ကျွမ်းကျင်သူ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးပါ သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း ရေးဆွဲရာတွင် ကိန်းဂဏန်းနှင့် သတင်းအချက်အလက်တို့၏ အရေးပါမှုကို သိရှိရုံသာမက ကျေးရွာ အုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကဲ့သို့သော ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက် ရရှိနိုင်သောနေရာများ မှလည်း ကောက်ယူရရှိခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင် ထပ်မံလိုအပ်သောကိန်းဂဏန်း၊ အချက်အလက် များနှင့် နည်းပညာပံ့ပိုးမှုတို့ကို မြို့နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာများမှ ရယူရန် လိုအပ်ကြောင်း ကိုလည်း ကောင်းစွာ သိရှိခဲ့ပါသည်။

ယခုရေးဆွဲထားသောစီမံကိန်းကို ထပ်မံရရှိသည့် ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များ ထပ်ဖြည့်ပေးခြင်းဖြင့်ပိုမိုကောင်းလာမည်မှာသေချာပါသည်။ဤလုပ်ငန်းသည်ဆက်လက် လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှု တစ်ဝက်ခန့်အရောက်တွင် လုပ်ငန်းတိုးတက်မှု၊ ပေါ်ပေါက်လာသည့် အခက်အခဲများနှင့် ဦးစားပေး ရွေးချယ်မှု

များနှင့် လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများကို မူဘောင်အတွင်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်သွားရပါမည်။

ဤဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းတွင် ဖော်ပြပါရှိသော ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စုစည်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန၊ မြို့နယ်အဆင့် အစိုးရဌာနများ၏ ဆက်လက်ပံ့ပိုးမှုများရရှိနိုင်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်လင့်ပါသည်။နောင်တွင်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှု အခြေအနေများကို ဆန်းစစ်သုံးသပ်ရန်နှင့် အကဲဖြတ်ရန်အတွက် ပံ့ပိုးကူညီမှုများ ရရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါကြောင်း ယုံကြည်ပါသည်။

ဤစီမံကိန်းတွင် အပိုင်း (၂) ပိုင်းပါရှိပါသည်။ အပိုင်း (က) တွင် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဗျူဟာနှင့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တို့ ပါဝင်ပါသည်။ အကောင်အထည်ဖော်မည့်ဗျူဟာ၊ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ၊ဘတ်ဂျက်နှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာရရှိနိုင်မည့် လမ်းကြောင်းနှင့်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အဆင့်ဆင့်တို့ကို အဓိကဖော်ပြထားပါသည်။ အပိုင်း (ခ) သည်စီမံချက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်၊အကြောင်းအရာများဖြစ်ပြီးအဆိုပြုစီမံချက်လုပ်ငန်းများ ၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ ပါဝင်ပါသည်။

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မေလ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ
ကြားတွင်းကျေးရွာ၊
မြစ်သားမြို့နယ်။

ကြားတွင်းအခြေပြမြေပုံ၊ မြစ်သားမြို့နယ်

အပိုင်း က

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဗျူဟာနှင့်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်

(၁) နိဒါန်း

(က) ရည်ရွယ်ချက်နှင့်ကျိုးကြောင်းဖော်ပြချက်။ ။ ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းသည် အစိုးရဌာနများ၊ ပြည်တွင်း/ ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများ၏ နိုင်ငံအတွင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံများကို လေ့လာသုံးသပ်ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းများ ရေးဆွဲအကောင်ထည်ဖော်မည့် အစီအစဉ်သစ်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ပထမဦးဆုံးသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းကို နိုင်ငံတော်၏ အကူအညီဖြင့်ရေးဆွဲရာတွင် ကျေးရွာလူထုကိုယ်တိုင် တက်ကြွစွာပါဝင်၍ ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။ ယခင်က ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ရေးဆွဲရေး အတွေ့အကြုံမရှိခဲ့ပါ။ ဤအစီအစဉ်ရေးဆွဲပြီးနောက် ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာကိန်းဂဏန်း၊သတင်းအချက်အလက်များပြုစုရန်အရေးကြီးပုံကို အလေးထားမိလာကြပါသည်။ ထို့အပြင် ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၊ ဌာနဆိုင်ရာများ စသည်တို့ထံမှ လိုအပ်သော ကိန်းဂဏန်း၊ သတင်းအချက်အလက်များ ရယူရန်နှင့်

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးရွာစီမံကိန်း အကောင် အထည်ဖော်ရန်လိုအပ်သော နည်းပညာများ ရရှိရန် အရေးကြီးကြောင်းကိုပါ သတိပြုမိပါသည်။

ဤစီမံကိန်းတွင် ကျေးရွာ၏ လက်ရှိလူမှုစီးပွားရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအခြေအနေများ၊ ကြုံတွေ့နေရသောပြဿနာများ၊ထိုပြဿနာများဖြစ်ရသည့်အရင်းခံအချက်များ၊ဖွံ့ဖြိုးရေး ကိုအပံ့အပိုး ဖြစ်စေသောအချက်များနှင့် အဟန့်အတားဖြစ်စေသောအချက်များ၊ (၅) နှစ်တာကာလအပြီးတွင်ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်လိုသည့်ရည်မှန်းချက်များ၊ ထိုရည်မှန်းချက် များရရှိရန် ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာ အနေနှင့် ဆောင်ရွက်မည့် နည်းဗျူဟာများ၊ စီမံချက်များကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖော်ပြထားပါသည်။ထို့ပြင်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သောအရာများနှင့်ငွေကြေးရရှိနိုင်မည့် လမ်းကြောင်းများကိုလည်း ဖော်ပြထားပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်များဖြစ်သော အစိုးရဌာနများ၊ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ အရပ်ဖက်လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ၊ ဘဏ်များ၊ စာပေ ပညာရှင်များ၊ သတင်းနှင့်ပြည်သူ့ဆက်သွယ်ရေး အဖွဲ့အစည်းများ၏ အာရုံစိုက်မှုကို ရစေပြီးကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ပတ်သက်သူမှန်သမျှတို့သည် ဤအစီအစဉ် မှတ်တမ်း၏ အသုံးဝင်မှုများကို သိရှိစေရန် မျှော်လင့် ပါသည်။

နိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့များအတွက် အသုံးဝင်မှု

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးရွာအဆင့်အားထုတ်မှုများအတွက် မူဝါဒနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ အကူအညီများကို စုစည်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန် ဤဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ကို မြို့နယ်အဆင့်၊ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းအဆင့်၊ ပြည်ထောင်စုအဆင့် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများအား တင်ပြမည် ဖြစ်ပါ သည်။

ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအဖွဲ့များအတွက် အသုံးဝင်မှုများအနေဖြင့် ကျေးရွာလူထု၏ လိုလားချက် နှင့် ၎င်းတို့၏ စီးပွားရေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများ ချိတ်ဆက်မှုဖွံ့ဖြိုးလာစေရန် ဗျူဟာမြောက် ဆောင်ရွက်လာနိုင်မည် ဖြစ်သည်။

အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများ (NGOs)၊အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ (CSOs) နှင့် အလှူရှင် အဖွဲ့အစည်းများသည် ကျေးရွာလူထု၏အမှန်တကယ် လိုအပ်ချက်များနှင့် ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများအား ပိုမိုသိရှိလာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့်ကျေးလက်ဒေသ ရှိ ငွေကြေးဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များအတွက် သတင်းအချက်အလက်များ ပိုမိုသိရှိလာနိုင် မည် ဖြစ်သည်။

နည်းပညာအထောက်အပံ့ပေးမည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တက္ကသိုလ်များအနေဖြင့် ကျွန်တော်တို့ကျေးရွာနှင့် ကျေးလက်လူထု၏ တိကျသောလိုအပ်ချက်များအား သိရှိလာခြင်း ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ ကျေးရွာနှင့်ဆိုင်သော ၎င်းတို့၏သုတေသနလုပ်ငန်းများကို စီစဉ် ဆောင်ရွက်လာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

မီဒီယာများ၊ ပြန်ကြားဆက်သွယ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အရေး ရပ်တည်မှုပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများ အနေဖြင့် ယုံကြည်ရလောက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ရရှိနိုင် မည်။

နိုင်ငံတကာ ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်များဖြစ်သည့် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ (ကမ္ဘာ့ဘဏ် ၊ အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်) ၊ နိုင်ငံတကာ အစိုးရမဟုတ် သော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အလှူရှင်အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ၎င်းတို့အချင်းချင်း ပေါင်းစည်း ဆောင်ရွက်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များကို မြို့နယ်အဆင့်တွင် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းစီစဉ်မှုများ ပြုလာနိုင်ပါမည်။

(ခ) စီမံကိန်း၏လွှမ်းခြုံသက်ရောက်မှု။ ။ ယခင်က ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် အချိန်ကာလ တစ်ခုအတွင်း ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင် တတ်နိုင်သောငွေကြေး၊ အစိုးရနှင့်

အခြားအဖွဲ့အစည်းများထံမှ ရနိုင်မည့် အကူအညီများကိုအခြေခံကာ ဦးစားပေး စီမံကိန်းများ ချမှတ်ခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ ယင်းသို့မဟုတ်ဘဲ ကျယ်ပြန့်သည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအမြင်ဖြင့် ရေးဆွဲထားပါသည်။

လူထုဦးဆောင်ပါဝင်သည့် လုပ်ကိုင်နည်းဖြစ်သောကြောင့် လူတိုင်းပါဝင်ခွင့်ရရှိပြီး အမြင် ရှင်းလင်းမှုရစေကာ ဖွံ့ဖြိုးမှုဖြစ်စဉ်တွင် လူထုကို အဓိကနေရာတွင် ထားရှိခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဤသို့ ဖြင့် လုပ်ငန်းများကို လူထုပါဝင်၍ စုစည်းခြင်း၊ ဦးစားပေးရွေးချယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် ကျေးရွာလူထု၏ ဖွံ့ဖြိုးမှုကို တိတိကျကျ ပံ့ပိုးပေးရာ ရောက်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ပစ္စည်း အခက်အခဲ၊ ငွေကြေးအခက်အခဲ၊ နည်းပညာအခက်အခဲများ ရှိနေပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လိုအပ်ချက်များအား အများဆုံးနှင့် အထိရောက်ဆုံး ဖြည့်ဆည်းနိုင်မည့် စီမံကိန်းများကို ဦးစားပေးရွေးချယ်ဆောင်ရွက်ပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းရည်နှင့် လိုအပ်သော အရင်းအနှီးများ ပြည့်စုံမှုပေါ်မူတည်၍ နောင်တွင် တဖြည်းဖြည်းတိုးချဲ့ဆောင်ရွက် သွားမည့် အစီအစဉ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။

(၂)ကျေးရွာ၏တည်နေရာ၊ ပထဝီအနေအထားနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များ

(က) တည်နေရာ၊ ရာသီဥတုနှင့် မြေမျက်နှာသွင်ပြင် အနေအထား ။ ။ကျားတွင်း ကျေးရွာသည် ရစ်ကန်အုပ်စု၊ မြစ်သားမြို့နယ်တွင် ပါဝင်ပါသည်။ မြစ်သားမြို့နယ် ၏ အနောက်တောင်ဘက်တွင် တည်ရှိပါသည်။ တောင်ဘက်တွင် ရွာဝေကျေးရွာ၊ အရှေ့ဘက်တွင် နွားလျှာရိုးကျေးရွာ၊ အနောက်ဘက်တွင် ရစ်ကန်ကျေးရွာတို့ တည်ရှိပါသည်။ မြေပြန့်လွင်ပြင်တွင်တည်ရှိပါသည်။

(ခ) သဘာဝအရင်းအမြစ်များ။ ။ သီးနှံများစိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်နိုင်သော လယ်ယာမြေများရှိပြီး ကင်းတားဆည်လက်ဝဲတူးမြောင်းမကြီး၊ သမီးလှကန်မိုးရေလှောင်ကန်တို့မှ စိုက်ပျိုးရေရရှိပါသည်။ စပါး၊ နှမ်း၊ ငရုတ်၊ ကြက်သွန်နှင့် ပဲသီးနှံများကို စိုက်ပျိုးကြ

ပါသည်။ ကျေးရွာအနီး သဲများ အသင့်အတင့်တွေ့ရှိနိုင် သော်လည်း သုံးစွဲရန်အတွက် အခက်အခဲများရှိပါသည်။ ထနောင်း၊ သရက်၊ ကန္တာရစသော သစ်ပင်များပေါများ၍ လောင်စာထင်းအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဆေးဖက်ဝင် အပင်အဖြစ် မရိုးပင်နှင့် မြင်းခွာရွက်ပင်များ ပေါက်ရောက်ပါသည်။အခြားအသုံးပြုနိုင်သော ဆေးဖက်ဝင်အပင်များလည်း တွေ့ရပါသည်။

(၃) ကျေးရွာ၏ လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အခြေအနေ

(က) လူဦးရေနှင့် လူဦးရေဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ။ ။ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (၂၅၀) ရှိပါသည်။ အမျိုးသားစုစုပေါင်း (၅၄၀) ဦးနှင့် အမျိုးသမီးစုစုပေါင်း (၅၇၁) ဦးရှိပြီး ၊ စုစုပေါင်း လူဦးရေ (၁၁၁၁) ဦးရှိပါသည်။ နို့စို့အရွယ် ကလေးသူငယ် (၂၁) ဦးရှိပါသည်။ (၅) နှစ်အောက် ကလေးငယ် ၄၇ ဦးရှိပါသည်။ မူလတန်းကျောင်းသားအရွယ်နှင့် အလယ်တန်းကျောင်းသားအရွယ် စုစုပေါင်း (၂၁၅) ဦးရှိပြီး ၁၅ နှစ်နှင့် ၆၄ နှစ်အကြား အစ် အထက် သက်ကြီးရွယ်အို သည်လည်း(၄၆) ဦး ရှိပါသည်။ ၅နှစ်မှ ၉နှစ်အကြား၊ မူလတန်းကျောင်းသားအရွယ် စုစုပေါင်း (၉၈) ဦး၊ ၁၀နှစ်မှ ၁၄ နှစ်အကြား အလယ်တန်းကျောင်းသားအရွယ် (၁၁၇) ဦးရှိပါသည်။ အထက်တန်း၊ တက္ကသိုလ်/ကောလိပ် တက်ရောက်နေသူများလည်းရှိပါသည်။

(ခ) စီးပွားရေးအခြေအနေ - ဝင်ငွေ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် မမျှတမှု။ ။ ကျားတွင်းကျေးရွာသည် စိုက်ပျိုရေးကို အဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြပြီး လက်လီလက်ကားရောင်းဝယ်ရေး၊ ပညာရေး ဝန်ထမ်းများနှင့် ကျပန်းလုပ်ငန်းများကို အဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြပြီး မွေးမြူရေးကိုလည်း တစ်နိုင်တစ်ပိုင် လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကထား လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုကြသည့် အတွက် တောင်သူလယ်သမား (၁၈၃) ဦးရှိပါသည်။ လယ်ယာလုပ်ငန်းများတွင် အငှားလုပ်ခြင်း၊ ဈေးရောင်းဈေးဝယ်၊ အိမ်ဆိုင်များနှင့် လှည့်လည်ဈေးရောင်းခြင်းစသော ကျပန်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ မွေးမြူရေးအဖြစ် အဓိကလုပ်ကိုင်ခြင်းမရှိပဲ မိမိတို့အိမ်၌သာ အနည်းငယ် မွေးမြူကြပါသည်။ ကျေးရွာတွင် စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကထား လုပ်ကိုင်ကြပြီး မြေယာမရှိသူလည်း (၈၉) ဦးရှိပါသည်။ မြေယာပိုင်ဆိုင်သည့်အိမ်ထောင်စု ၂.၅ ဧက အောက် ဆင်းရဲသား

တောင်သူအိမ်ထောင်စု (၃၅) ဦးရှိပါသည်။ ၁၂.၅ ဧကအထက် ပိုင်ဆိုင်သော တောင်သူကြီးသည် (၂၅) ဦးရှိပါသည်။ ၂.၅ ဧကအထက် ပိုင်ဆိုင်သော တောင်သူငယ်နှင့် တောင်သူလတ် စုစုပေါင်း (၁၈၁) ဦးရှိပါသည်။

(ဂ) ဆင်းရဲမွဲတေမှု၊ ထိခိုက်လွယ်မှုအခြေအနေ။ ။ ကျေးရွာတွင် အဆင်ပြေသော အိမ်ထောင်စု (၁၈) စုနှင့် အလယ်အလတ်ရှိသောအိမ်ထောင်စု(၇၇) စုရှိပြီး၊ အဆင့်-၃ နှင့် အဆင့်-၄ အိမ်ထောင် စုမှာ (၁၆၃) ရှိသည့်အတွက် ၃ နှင့် ၄ ဆင်းရဲသည့်အိမ်ထောင်စုများပြားကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ အိမ်ထောင်စု အများစုမှာ လယ်ယာမြေစိုက်ပျိုးခြင်း၊ အရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းနှင့် ကြံုရာကျပန်း အလုပ်များဖြင့်သာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုကြပါသည်။ ကျေးရွာ၏ အဆင့် ၃ နှင့် ၄ အိမ်ထောင်စုများ၏ ၃၀% ကို စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှု စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းအရ နပ်ကျော်စားခြင်း၊ လျှော့စားခြင်း၊ ပြောင်းလဲစားသုံးခြင်းများ မတွေ့ရပါ။ အများစုသည် ၃ လ အောက်သာ ဝမ်းစာ ဖူလုံသည်ကို တွေ့ရှိရပြီး၊ အထောက်အပံ့ယူခြင်း၊ လုပ်အားခကြိုယူခြင်းများဖြင့် ဖြေရှင်းကြ ပါသည်။

ကျေးရွာသည် ထိခိုက်သက်ရောက်လွယ်မှုအခြေအနေ ထူးထူးခြားခြားမရှိပါ။ အချို့သော နှစ်များတွင် မိုးခေါင်ခြင်းနှင့် ပိုးမွှားရောဂါကျရောက်ခြင်း စသော အခြေအနေများကို ကြံုတွေ့ရတတ်ပါသည်။ထို့သို့သောအခြေအနေများတွင် အမျိုးသမီး ဦးဆောင်သော အိမ်ထောင်စုများဆင်းရဲသားတောင်သူများ၊လက်လုပ်လက်စားများအတွက်အလုပ်အကိုင် ရှားပါးခြင်း အခြေအနေ များ ကြံုတွေ့ရပါသည်။

(ဃ) ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ။ ။ ကျေးရွာတွင် တီဘီ၊သွေးတိုး၊ အသည်းရောဂါများသာ များပြီး ဖြစ်ပွားတတ်ပြီး ရောဂါကြီးကြီးမားမား ဖြစ်ပွားမှုမရှိပါ။ ကူးစက်နိုင်သောရောဂါများနှင့် အာဟာရချို့တဲ့သည့်ရောဂါများလည်း ဖြစ်ပွားမှုမရှိပါ။ မူလတန်းကျောင်းတွင် ကလေးသူငယ်များ အတွက် အာဟာရတိုက်ကျွေးမှုတွင် ဆန်ပြုတ်၊ နွားနို့ထမင်းတိုက်ကျွေးခြင်းအစီအစဉ်များ၊ ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံခြင်းများလည်း ပြုလုပ်ကြပါသည်။

(c) ပညာရေးနှင့်ကျွမ်းကျင်မှု။ ။ ကျေးရွာ၏ စာတတ်မြောက်မှုတွင် စာမတတ်သူများ မရှိသည်ကို သုံးသပ်နိုင်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် မူလတန်းအဆင့်ရှိသူမှာ (၇၂၈) ဦးရှိပြီး အများစုမှာ မူလတန်း ပညာရေးနှင့်ပြီးဆုံးသူများပါသည်။ အလယ်တန်းအဆင့်ရှိသူ (၂၁၂) ဦးရှိပြီး အရင်ထက်စာလျှင် လက်ရှိတွင် ပညာရေးတိုးတက်ရန် အားပေးမှုများ ရှိလာပါသည်။ အထက်တန်းအဆင့်ရှိသူ (၇၁) ဦးရှိပါသည်။ တက္ကသိုလ်ကောလိပ် အဆင့် ရှိသူမှာ (၃၈) ဦးရှိပြီး တက္ကသိုလ်အဆင့်ထိ ပညာရေးပြီး မြောက်ရန် အဆင့်မြှင့်တင် ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ မူလတန်းအရွယ်နှင့် အလယ်တန်းအရွယ် ကလေးအများစုသည် မူလတန်း၊ အလယ်တန်းပညာကို လက်လှမ်းမီ သင်ကြားနေသည်ကို တွေ့ရ ပါသည်။ ကျောင်းတက်နှုန်းမြင့်မားပါသည်။ မူလတန်းကျောင်းသူ/သား (၉၅) ဦးနှင့် အလယ်တန်း ကျောင်းသူ/သား (၉၁) ဦးရှိသည့်အတွက် မူလတန်း၊ အလယ်တန်းပညာကို ကောင်းမွန်စွာ တက်ရောက်နိုင်ကြောင်း သုံးသပ်နိုင်ပါသည်။ အထက်တန်းကျောင်းသူ/ သား (၃၆) ဦးနှင့် တက္ကသိုလ်အဆင့်တက်ရောက်နေသူမှာ (၁၇) ဦးရှိသည့်အတွက် ကျောင်းတက်နှုန်း မြင့်မားကြောင်း သုံးသပ်နိုင်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် မူလတန်းကျောင်း တည်ရှိပြီး အလယ်တန်း၊ အထက်တန်းပညာရေးကို ရစ်ကန်အထက်တန်းကျောင်း၊ မြစ်သား(အ.ထ.က) ကျောင်းများသို့ သွားရောက်တက်ရောက်ကြပါသည်။ တက္ကသိုလ် ပညာရေးတွင် ကျောက်ဆည်တက္ကသိုလ်နှင့် အခြား တက္ကသိုလ်တို့သို့ သွားရောက် သင်ယူကြပါသည်။ ပန်းရံ၊ လက်သမား၊ စက်ချုပ်၊ ကျွမ်းကျင်ပညာ ရှင်များရှိပါသည်။

(စ) ကျားမဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှု။ ။ ကျားမဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှုသည်များစွာ ကွာခြားမှု မရှိပါ။ ကျေးရွာအနေဖြင့် လူဦးရေဆိုင်ရာအချက်အလက်အရ အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသား အလုပ်လုပ် နိုင်သည့်ဦးရေညီမျှပြီး အမျိုးသမီးများလည်း တန်းတူလုပ်ကိုင်နိုင်ကြသည် ကို တွေ့ရပါသည်။ ပညာရေးဆိုင်ရာကဏ္ဍတွင်လည်း အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသား များထက် ပညာလေ့လာ သင်ယူရန် အခွင့်အရေးပိုရသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ကျေးရွာ စီမံခန့်ခွဲမှုကဏ္ဍတွင် ထုံးတမ်းဓလေ့အရ အမျိုးသမီးပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပါ။ ကျေးရွာရှိ အမျိုးသမီးများသည်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများတွင် တက်ကြွစွာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။လူထု၏ အသိအမြင်များ ရှိသည့်အတွက် ပရဟိတ လုပ်ငန်း

များတွင်လည်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

(၄) ကဏ္ဍအသီးသီး၏ လက်ရှိဖွံ့ဖြိုးရေးအခြေအနေ

(က) ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာစီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်။ ။ ကျေးရွာတွင် စာသင်ကျောင်း အကျိုးတော်ဆောင် ကော်မတီ၊ သမီးလှကန်ကော်မတီ၊ လျှပ်စစ်မီးလင်းရေးကော်မတီ၊ မြတ်သုခလူမှုကူညီရေးအသင်း၊သဒ္ဓါသုမနလူမှုကူညီရေးအသင်း၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ ရပ်မိရပ်ဖ အဖွဲ့စသော အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသည်။ ၎င်းအဖွဲ့များသည် ကျေးရွာ၏ ပညာရေး၊ ဘာသာရေး၊သာရေးနာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စများကို လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများပါဝင်ကြသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။လုပ်ဆောင်နိုင်မှုများလည်း အသင့်အတင့် ကောင်းပါသည်။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ကြပါသည်။ ပိုမို ပူးပေါင်း ပါဝင်ရန် ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ အသိအမြင်များ၊ မှတ်တမ်းမှတ်ရာများ စနစ်တကျ ထားသိုနိုင် ရန် ပံ့ပိုးပေးရန်လိုပါမည်။

(ခ) သီးနှံ၊ သားငါးထုတ်လုပ်ရေးကဏ္ဍ။ ။ ကျေးရွာသည် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းကို အဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြသည့်အတွက် အိမ်ထောင်စု (၂၅၀) တွင် တောင်သူ (၁၈၃) ဦးရှိပါသည်။ စုစုပေါင်း လယ်မြေဧက (၈၉၁.၅) ဧကနှင့် ယာမြေ (၃၃၂.၅) ဧကရှိပါသည်။ မြေဆီဩဇာ အသင့်အတင့်ကောင်းမွန်ပြီး စိုက်ပျိုးရေးကို ဆည်ရေမှ သွင်းယူစိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။ဆည်ရေမှာ ရာသီအလိုက်ရရှိခြင်းဖြစ်သော်လည်း စိုက်ပျိုးရေး လုံလောက်မှုရှိပါသည်။ စပါး၊ နှမ်း၊ ငရုတ် ၊ ကြက်သွန်၊ ပဲ စသော သီးနှံများကို အဓိကစိုက်ပျိုးကြပါသည်။ စပါးသည် တစ်ဧကလျှင် တင်း ၆၀ မှ တင်း ၁၀၀ အထိ အထွက်နှုန်းရရှိပါသည်။ ဧလိုင်လမှ နိုဝင်ဘာလအတွင်း စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ ပိုးစိမ်းကိုက်၊ မှို၊ လည်လိမ်၊ အမြစ်ပိုး၊ ရွက်ဖျားခြောက်၊ ဥခေါင်းပုပ်စသော ပိုးမွှားရောဂါများ ဖြစ်ပွားလေ့ ရှိပါသည်။ ငရုတ်သည်လည်း တစ်ဧကလျှင် တင်း ၁၅၀ မှ တင်း ၃၅၀ အထိ အထွက်နှုန်းရရှိပါသည်။သီးနှံအထွက်နှုန်းပေါ်မူတည်၍အမြတ်ရရှိမှုသည် ကွဲပြားခြားနားမှု ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာတွင် ထွန်စက် ၅ စီး၊ လက်တွန်းထွန်စက် ၂၈ စီး

၊ခြေလှေစက် ၅ စီး နှင့် ရေစုပ်စက် ၂၂ စီး ရှိပါသည်။ စက်ကိရိယာပိုင်ဆိုင်မှု မြင့်မားကြောင်း သိရှိနိုင်ပါသည်။ အချို့သောအိမ်ထောင်စုများသည် ခိုင်းနွှားကို အသုံးပြုကြပါသည်။ ထွန်စက်ကြီးများကိုလည်း ငှားရမ်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ထွန်စက်ကြီးများကို တစ်ဧကကို ၂၅၀၀၀ ကျပ်နှုန်းခန့်ပေး၍ ငှားသုံး ရပါသည်။မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်မှ စိုက်ပျိုးရေးချေးငွေရရှိပါသည်။ သီးနှံမျိုးစေ့များ၊ မြေဩဇာ၊ ပိုးသတ်ဆေးများကို ကျောက်ဆည်၊ မြစ်သားမြို့များနှင့် ကျေးရွာတွင်းရှိ ဆိုင်များတွင် ၀ယ်ယူသုံးစွဲနိုင်ပါသည်။ လယ်ယာလုပ်သား အသင့်အတင့်ပေါများပါသည်။ လယ်ယာထုတ်ကုန် များကို ကျေးရွာတွင်းတွင်လည်း ရောင်းချနိုင်ပြီး ကျောက်ဆည်၊ မြစ်သားမြို့များသို့ သွားရောက်ရောင်းချကြပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးရရှိသော်လည်း မျိုးစေ့များမမှန်ခြင်း၊ မြေဆီလွှာများပျက်စီးခြင်း၊ ရာသီဥတုမမှန်ခြင်းများသည်လည်း စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ၏ အဟန့်အတားတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးချေးငွေသည် လုံလောက်မှုနည်းပါးပြီး၊ ပိုးမွှားရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက် နည်းပညာ များလိုအပ်ခြင်းနှင့် သီးနှံစျေးကွက် လိုအပ်ပါသည်။

ကျေးရွာတွင် ခိုင်းနွှားများကို အများဆုံးမွေးမြူကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ အချို့မှာ နို့စားနွှား၊၀က်၊ကြက်များကို မွေးမြူကြပါသည်။ဆိတ်မွေးမြူသည့် အိမ်ထောင်စု (၁) စုသာရှိပါသည်။ နွှားကို လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်အတွက် မွေးမြူကြပါသည်။ နွှားများတွင် ခွာနာလျှာနာ၊ ခြေပုပ်လက်ပုပ်၊ ဒေါင့်သန်းစသော ကူးစက်ရောဂါများဖြစ်ပွားတတ်ပါသည်။ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်မှုနည်းပါးကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ မြစ်သား၊ ကျောက်ဆည်မြို့များသို့ ထုတ်ကုန်များ တင်ပို့ရောင်းချနိုင်ပါသည်။ မွေးမြူရေးချေးငွေဟူ၍ သီးသန့်မရှိပါ။မြို့နယ်တိမွေးကုဋီးစီးဌာနမှ တိရစ္ဆာန်များ ရောဂါကျရောက်ပါကလာရောက် ဆေးထိုးကြပါသည်။မိသားစုအပိုဝင်ငွေရရှိရန် သို့မဟုတ်တစ်နိုင်တစ်ပိုင် စီးပွားရေးအဖြစ်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကိုတိုးချဲ့မွေးမြူသင့်ပါသည်။ တစ်နိုင်တစ်ပိုင် မွေးမြူရေးအတွက် အခြေခံမွေးမြူရေးပညာများ လိုအပ်ပြီး၊ ကျေးရွာအတွင်း မွေးမြူရေး လုပ်သားများရှိပါက ကျွေးရွာအတွင်း ကုသကာကွယ်ရေး လက်လှမ်းမီလာနိုင်ပါသည်။

(ဂ) စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးမဟုတ်သော အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ။ ။ကျေးရွာတွင် စိုက်ပျိုး မွေးမြူရေးမဟုတ်သော အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်သူများလည်း ရှိပါသည်။ အရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်း၊ အိမ်ဆိုင်လုပ်ငန်း၊ စက်ချုပ်လုပ်ငန်းနှင့် ဆံပင်ညှပ် လုပ်ငန်း၊ ကြိုရာကျပန်း လုပ်ငန်းစသော လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ကျေးရွာတွင် အိမ်ဆိုင်၊ ကုန်ရောင်းဂယ်ခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ စပါး၊ ငရုတ်၊ ကြက်သွန်သီးနှံ ရောင်းဝယ်ရေးပွဲစားများ၊စက်ပစ္စည်းပြင်ဆိုင် ဒေသအစားအစာများ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ အခွင့်အလမ်းအနေဖြင့် မြို့နှင့်သွားလာ၍ ရောင်းဝယ် ဖောက်ကားမှုကောင်းပါသည်။ လုပ်သားအင်အား ပေါများသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ မန္တလေး၊ ကျောက်ဆည်နှင့် အခြားမြို့ကြီးများတွင် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းအသင့်အတင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရန် အရင်းအနှီးငွေကြေး၊ လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သော နည်းပညာများ သည် အခက်အခဲများဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျေးရွာအခြေပြု အသေးစား၊ အလတ်စား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးလာစေရန် ချေးငွေအစီအစဉ်များ၊ ဈေးကွက်၊ နည်းပညာ ချိတ်ဆက်မှု များနှင့်အတူ အခြေခံအဆောက်အဦကဏ္ဍများပါ ဖွံ့ဖြိုးရန်လိုအပ်ပါမည်။

(ဃ) ပတ်ဂန်းကျင်နှင့် သဘာဂအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှု။ ။ ကျေးရွာရှိ မြေဆီဩဇာအခြေအနေသည် အသင့်အတင့်ကောင်းမွန်သော်လည်း ဓါတုမြေဩဇာများ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းသုံးစွဲမှုများလာသောကြောင့် တဖြည်းဖြည်း အရည်အသွေးကျဆင်းလာပါသည်။နွားချေး၊သစ်စိမ်းမြေဩဇာများစသောသဘာဂမြေဩဇာများ အစားထိုး အသုံးပြုရန် လိုအပ်လာပါမည်။ဖျက်ပိုးရောဂါကာကွယ်ထိန်းသိမ်းမှုအပိုင်းတွင်လည်း ဓါတုပိုးသတ်ဆေးများကို အလွန်အကျွံသုံးစွဲ၍ ပိုးမွှားရောဂါများ ဆေးဒဏ်ခံလာနိုင်ပြီး၊ ဘက်စုံပိုးမွှား ရောဂါကာကွယ်နည်းစနစ်များ အလေ့အကျင့်များ လုပ်ဆောင်ရန်လိုပါမည်။ အမှိုက်သရိုက်များကို ကျေးရွာစာသင်ကျောင်း၏ အရှေ့မြောက်ထောင့်သို့ စွန့်ပစ်ကြ၍ မီးရှို့ကြပါသည်။ ဆေးဗူးခွံများကို အသုံးပြုပြီး အမှိုက်ပုံ (သို့) နီးစပ်ရာတွင် စွန့်ပစ်ကြ ပါသည်။

(င) ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာဂန်ဆောင်မှု။ ။ ကျေးရွာတွင် မြန်မာ့လယ်ယာ

ဖွံ့ဖြိုးရေး ဘဏ်မှ စိုက်ပျိုးရေးချေးငွေရရှိပါသည်။ ပုံစံ ၇ ရှိသူများ ထုတ်ချေးခွင့်ရရှိပါသည်။ ကာလတို ချေးငွေဖြစ်ပြီး၊ ချေးငွေကာလမှာ ၆ လဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဧကလျှင် (၁၅၀၀၀၀) နှုန်းရရှိပါသည်။ ဇူလိုင်လတွင် ပုံမှန်ထုတ်ချေးလေ့ရှိပါသည်။ ငွေတိုးပေးသူ ထံမှလည်း သတ်မှတ်ထားသည့် အတိုးနှုန်းများဖြင့် ချေးယူနိုင်ပါသည်။

(စ) ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ရေနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေး။ ။ ကျေးရွာတွင် မူလတန်းကျောင်း ရှိပါသည်။ မူလတန်းအရွယ် ကလေးငယ်များအားလုံး မူလတန်းပညာကို လက်လှမ်းမီ သင်ယူနိုင် ကြပါသည်။ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်းပညာကို ရစ်ကန် အထက်တန်းကျောင်းနှင့်မြစ်သားမြို့ အထက်တန်းကျောင်းများသို့သွားရောက် တက်ရောက် ကြပါသည်။မူလတန်းကျောင်းသည် ကျေးရွာအနီးတွင်ရှိသည့်အတွက် ခြေလျင် တက်ရောက် ကြပါသည်။ ကျောင်းဆရာ ၁ ဦးနှင့် ကျောင်းဆရာမ ၅ ဦးရှိပြီး စုစုပေါင်း ဆရာ/မ ၆ ဦးရှိပါသည်။ ကျောင်းဆရာ/ဆရာမ လုံလောက်မှုရှိပါသည်။ စာသင်ကျောင်း၏ စုစုပေါင်း ကြမ်းခင်းဧရိယာသည် ၂၇၈၄ စတုရန်းပေ ရှိပါသည်။ စာသင်ကျောင်းဆောင်အဖြစ် အဆောင်မကြီး(၁) ဆောင်နှင့် KG ကျောင်းဆောင်တို့ တည်ရှိပါသည်။ ကျောင်းဆောင်များကို သွပ်မိုး၊ နံကပ်၊ တမံတလင်းခင်းထားပြီး အရည်အသွေး ကောင်းမွန်ပါသည်။ ကျောင်းသုံးပရိဘောဂများ လုံလောက်ပါသည်။ ကျောင်းသားများ အသုံးပြုရန် အတွက် ယင်လုံအိမ်သာတည်ရှိပြီး အရည်အသွေး ကောင်းမွန်ပါသည်။ မူလတန်း ကျောင်းထွက်နှုန်း အနည်းငယ်ရှိပါသည်။မသန်စွမ်းသူများအတွက် ပညာရေးအထူးအစီအစဉ်များမရှိပါ။ ကျောင်းဝန်း အတွင်း ကလေးများဆော့ကစားရန် အားကစားကွင်း သီးသန့်မရှိသောလည်း ကျောင်းဝန်းအတွင်း လွတ်လပ်စွာကစားနိုင်ပါသည်။

ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းမှ ကလေးများ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များအား ပုံမှန် လာရောက်ထိုးနှံပေးပါသည်။အခြေခံကျန်းမာရေးပညာပေး အစီအစဉ်များလည်းရှိပါသည်။ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းသည် ကျေးရွာနှင့် ၂ မိုင် ကွာဝေးပြီး ရစ်ကန်ကျေးရွာတွင် တည်ရှိပါသည်။ အရေးပေါ်လူနာများအတွက် မြစ်သားပြည်သူ့

ဆေးရုံ၊ ကျောက်ဆည်ပြည်သူ့ဆေးရုံ၊ မန္တလေးဆေးရုံကြီးနှင့် ပုဂ္ဂလိကဆေးခန်းများသို့ သွားရောက်ကြပါသည်။ တိုက်နယ်ဆေးရုံနှင့် မြို့နယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံတို့မှာ သွားလာရေး အဆင်ပြေပြီး ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ ဝန်ဆောင်မှု များကို လက်လှမ်းမီပါသည်။

ကျေးရွာရှိ အိမ်ထောင်စုအားလုံးသည် အဝီစိတွင်း (တုံကင်) မှ ရေကိုသာ သောက်သုံးကြပါသည်။သောက်သုံးရေ အရည်အသွေး စမ်းသပ်စစ်ဆေးထားပြီး ကောင်းမွန်သည့် အတွက် နွေ၊ မိုး၊ဆောင်း သောက်သုံးနိုင်ပါသည်။ချောင်းရေကို တိရစ္ဆာန်သုံးအဖြစ် အသုံးပြုကြပြီး၊ လူချိုးရေ အဖြစ်လည်း အသုံးပြုကြပါသည်။ သောက်သုံးရေ ပြဿနာမရှိပါ။ အိမ်ထောင်စု (၂၅၀) တွင် (၂၀၁) အိမ်ထောင်စု ယင်လုံအိမ်သာ အသုံးပြုနိုင်ပြီး တောထိုင်အသုံးပြုသည့်အိမ်ထောင်စု (၄၉) အိမ်ထောင်စု ရှိပါသည်။ အခြေခံကျန်းမာရေး ဗဟုသုတများ ရှိကြပါသည်။ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အတွက် ကျန်းမျာရေးဌာနမှ ကျေးရွာသို့ပုံမှန်လာရောက် စစ်ဆေးခြင်းများ ပြုလုပ်ပါသည်။

(ဆ) လူငယ်၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ အားကစား။ ။ကျေးရွာတွင်အပန်းဖြေရန်ရဝေဘုရားပွဲ၊ မြစ်သားတန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော်များသို့ သွားရောက်လေ့ရှိကြပါသည်။ ကျေးရွာတွင်းတွင်လည်း ခြင်းခတ်ကစားခြင်း၊ ဘောလုံးကစားခြင်းနှင့် အခြားကစားနည်းများဖြင့် အပန်းဖြေကြပါသည်။လူငယ်များသည်ကျေးရွာ၏ သာရေး၊နာရေး၊ ဘာသာရေး လုပ်ငန်းများနှင့် လူမှုရေးလုပ်ငန်း များတွင်ပါဝင်ခြင်း၊ သင်္ကြန်အခါကြီးရက်များတွင် ကုသိုလ်ပြုခြင်း၊ သီတင်းကျွတ်အခါသမယတွင် လူကြီးသူမများကို ကန်တော့ခြင်း၊ ကျေးရွာတွင်းပဌာန်း၊ ဓမ္မစကြာဝတ်ရွတ်အသင်းများမှ ရွတ်ဖတ်ခြင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း များတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းများရှိပါသည်။ စာကြည့်တိုက်တွင်လည်း စာပေဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ကျေးရွာတွင်းတွင်ကစားခြင်း၊အခြားနီးစပ်ရာကျေးရွာများနှင့် ကစားခြင်းများတွင်လည်း လူငယ်များပါဝင်ခွင့် ရကြပါသည်။

(ဇ) အခြေခံ အဆောက်အဦများလက်လှမ်းမီမှု၊ လမ်းတံတား၊ လျှပ်စစ်စွမ်းအား၊ သတင်းနှင့် ဆက်သွယ်ရေး။ ။ ကျေးရွာတွင်းလမ်းနှင့် ရွာချင်းဆက်လမ်း၊

ချဉ်းကပ်လမ်းများသည် မြေသားလမ်းများဖြစ်ပြီး အရည်အသွေး အသင့်အတင့် ကောင်းမွန်ပါသည်။ တည်ဆောက်ခဲ့သည်မှာ ၁ နှစ်ကျော်သာရှိပါသည်။ ပွင့်လင်း ရာသီ တွင်သာသုံးစွဲနိုင်ပြီး လမ်းအားလုံး၏ ပေအရှည်မှာ ၁-၅ မိုင်အတွင်းသာ အကွာအဝေး ရှိပါသည်။ ဆိုင်ကယ်၊ သုံးဘီး၊ ကားများကို အသုံးပြု၍ သွားလာ နိုင်ပါသည်။ ကျေးရွာရှိအားလုံးသည် လျှပ်စစ်မီးမလင်းနိုင်သေးသည့်အတွက် အိမ်ထောင်စု (၂၀၂) အိမ်သည် ဆိုလာစနစ်ကို အသုံးပြု၍ မီးလင်းပါသည်။ ကျန် ၄၈ အိမ်ထောင်စုသည် ဖယောင်းတိုင်၊ ဘတ္ထရီမီးနှင့် အခြားမီးများကိုသာ အသုံးပြုကြပါသည်။ ကျေးရွာ အနီး တွင်တယ်လီဖုန်းတာဝါတိုင်တည်ရှိပြီးဆက်သွယ်ရေးလက်လှမ်းမီမှုရှိပါသည်။ဆက်သွယ် မှု များလည်း ကောင်းမွန်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာတွင် ဖုန်းအသုံးပြုသူများပြားပြီး တီဗွီ၊ ရေဒီယိုများကိုလည်း အသုံးပြုကြပါ သည်။

(စျ) တည်ငြိမ်းအေးချမ်းမှုနှင့် ပြည်သူ့လုံခြုံရေး။ ။ ကျေးရွာသည် မြစ်သားမြို့နှင့် ၁၀ မိုင် ကွာဝေးပြီး ရစ်ကန်စခန်း၊ မြစ်သားစခန်းတို့နှင့် ရဲဘက်ဆိုင်ရာများမှ ဝန်ဆောင်မှု များလည်း လက်လှမ်းမီပါသည်။ထို့အပြင် ကျေးရွာမှခင်းဖြစ်ပွားမှုမရှိ၍ တည်ငြိမ် အေးချမ်း ပါသည်။

၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေသော အခြေအနေကောင်းများ၊ အဟန့်အတား များနှင့် ကျော်လွှားရမည့် စိန်ခေါ်မှုများ

(က) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအထောက်အပံ့ဖြစ်စေသော အခြေအနေကောင်းများ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အထောက်အပံ့ဖြစ်သော အခြေအနေ ကောင်းများ အသင့်အတင့်ရှိပါသည်။ လုပ်သားအင်အားပေါများခြင်း၊ စည်းလုံးမှုရှိခြင်း၊ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှု ရှိပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးအတွက် လယ်ယာမြေများပေါများ၍ မြေဆီညြေဓာ အသင့်အတင့်ကောင်းမွန်ပါသည်။ စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်နိုင်သည့် ယာမြေများ လည်းရှိပါသည်။ကင်းတားဆည် လက်ဝဲမြောင်းမှ စိုက်ပျိုးရေရရှိ၍ ငရုတ်၊စပါး၊

ကြက်သွန်၊နှမ်း၊ပဲစသောသီးနှံများ ဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်ပါသည်။ကျေးရွာအနီးရှိ သမိုးလှကန်မှလည်း စိုက်ပျိုးရေရရှိစိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။ မွေးမြူရေးတွင်လည်း နွား၊ နို့စားနွား၊ ဆိတ်ကြက်၊ဝက်များ တစ်နိုင်တစ်ပိုင်မွေးမြူနိုင်ပါသည်။ စားကျက်မြေသီးသန့်မရှိ သော်လည်း မြေလွတ်မြေလပ်များတွင် ကျောင်းနိုင်ကြပါသည်။ အစာ၊ ရေလည်း ပေါများပါသည်။ သွားလာရေးအဆင်ပြေ၍ မွေးမြူရေးထုတ်ကုန်များ အလွယ်တကူတင်ပို့ရောင်းချနိုင်ပါသည်။

(ခ) အဟန့်အတားများ၊ ကျော်လွှားရမည့်စိန်ခေါ်မှုများ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကျေးရွာအဆင့်တွင် အောက်ပါ အဟန့်အတားများ၊ စိန်ခေါ်မှုများ ရင်ဆိုင်ရပါသည်။ ဒေသခံပြည်သူများသည် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကိုင်ကြရာတွင်စိုက်ပျိုးရေလုံလောက်မှုရှိသော်လည်းမိုးစေ့၊ ပိုးသတ်ဆေးများ မမှန်ကန်ခြင်းသည် စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ၏ အဟန့်အတား ဖြစ်စေပါသည်။ စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ရန် သီးနှံမျိုးစေ့များစျေးကြီးပေးဝယ်ရခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးချေးငွေ ရရှိသော်လည်း မလုံလောက်ခြင်းတို့သည်အဟန့်အတားဖြစ်နေပါသည်။မွေးမြူရေးတွင်လည်းမိုးကောင်းမိုးသန့်များဝယ်ယူရန်ခက်ခဲခြင်း၊မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကိုတိုးချဲ့လုပ်ဆောင်ရန် ရင်းနှီးမတည်ငွေ မပြည့်စုံခြင်း၊ မွေးမြူရေးသီးသန့်ချေးငွေမရှိခြင်းများသည်လည်း အဟန့်အတားဖြစ်နေပါသည်။ ကျေးရွာအခြေပြု အသေးစား၊ အလတ်စားစီးပွားရေး လုပ်ငန်းများတိုးချဲ့လုပ်ကိုင် ရန် ချေးငွေ၊ နည်းပညာ၊ စျေးကွက်စသော လက်လှမ်းမီမှု နည်းပါသည်။

၆။ ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်နှင့်ဗျူဟာ

(က) ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးပန်းတိုင်နှင့် ဗျူဟာများကို ကျေးရွာလူထု ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်တွင်ရေးဆွဲထားပါသည်။ကျေးရွာသည် စိုက်ပျိုးခြင်းကို အခြေပြု လုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်၍ သီးနှံထုတ်လုပ်မှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာ

သည်နှင့် အတူ အခြား စီးပွားရေးကဏ္ဍများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် ရည်ရွယ်၍ အောက်ပါ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးရည်ရွယ်ချက် ပန်းတိုင် ၃ ချက်ကို ရေးဆွဲထားပါသည်။

(က) စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ ပိုမိုဖြစ်ထွန်းစေရန် စစ်မှန်သောမျိုးစေ့များရရှိရေးကြိုးပမ်းခြင်း၊ ပိုးသတ် ဆေးများ မှန်ကန်စွာ အသုံးပြုနိုင်စေရန် နည်းပညာရယူခြင်း၊ သီးနှံ အထွက်နှုန်းတိုးစေရန် ကြိုးပမ်းခြင်း။

(ခ) ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူနေမှုအဆင့်အတန်း တိုးတက်လာရမည်။

(ဂ) ကျေးရွာ၏ အခြေခံအဆောက်အဦကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာရမည်။

(ခ) ဖွံ့ဖြိုးရေးဗျူဟာ

အထက်ပါကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်များ ပြည့်မှီရန်အတွက် ကျေးရွာ အတွင်း အဟန့်အတားများ၊ စိန်ခေါ်မှုများကို ကျော်လွှားနိုင်ရန် ဖွံ့ဖြိုးရေးကို အထောက်အကူ ဖြစ်စေသော အလားအလာ အထောက်အပံ့များကို အသုံးချ၍ အောက်ပါ ဖွံ့ဖြိုးရေးဗျူဟာများကို သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၊ ကျေးရွာအကြီးအကဲများ၊ ကျေးရွာလူထု များ ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်းဖြင့် ဖော်ထုတ်ထားပါသည်။

(၁) ကျေးရွာ၏ **စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်လာစေရန်** ဆည်မြောင်းဦးစီးဌာနှင့် ချိတ်ဆက်၍ စိုက်ပျိုးရေ တစ်နှစ်ပတ်လုံးလုံလောက်စွာရရှိရန် ချိတ်ဆက်သွားရမည်။ မြို့နယ်စိုက်ပျိုးရေး ဦးစီးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်၍ ခေတ်မီစိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများ၊ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များထုတ်လုပ်ခြင်းနည်းပညာများ၊ ဘက်စုံပိုးမွှားရောဂါ ကာကွယ်ရေး နည်းလမ်းများ၊ မြေဆီလွှာနှင့် မြေဩဇာ အသုံးပြုနည်းများစသော စိုက်ပျိုးရေးနည်း ပညာများကို ချိတ်ဆက်ရယူသွားရမည်။ ကောင်းမွန်သော သီးနှံများ ထုတ်လုပ်နိုင်ရေး၊ အထွက်နှုန်းတိုးတက်စေရန် စျေးကွက်တွင် ဖြန့်ဝေနိုင်စေရန် ကုန်သည်ကြီးများ၊ ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်သွားရမည်။ မြို့နယ်တိရစ္ဆာန် မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနနှင့် ပူးပေါင်း၍ တစ်နိုင်တစ်ပိုင် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အခြေခံမွေးမြူရေးနည်းပညာနှင့် ကာကွယ်ဆေး၊ ကုသဆေးများ လက်လှမ်းမီရန် လုပ်ဆောင်သွားရန် ဖြစ်ပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် အသေးစား၊ အလတ်စား

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ချေးငွေအစီအစဉ်များနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်းများ ပြုလုပ်သွားမည်။

(၂) ကျေးရွာ၏ ပညာရေးတတ်မြောက်မှုတိုးတက်လာစေရန် သင်ကြားရေးအထောက်အကူပြုများ ဖြည့်ဆည်းခြင်း၊ ပညာတိုးမြှင့်သင်ကြားစေခြင်းများ ပြုလုပ်သွားမည်။တစ်ကိုယ်ရေကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုအတွက် အခြေခံကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ ချိတ်ဆက်ရယူ သွားမည်။ လူငယ်များ စာပေဗဟုသုတ ပိုမိုတိုးပွားစေရေးပြန်/ဆက်ဦးစီးဌာနနှင့်ချိတ်ဆက်၍ ဆွေးနွေးခြင်း၊ စာပေဟောပြောပွဲ၊ ဆွေးနွေးပွဲများ ဖန်တီးပေးခြင်း၊လူငယ်စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေး လုပ်ငန်းများ မိတ်ဆက်ပေးခြင်း၊ စာဖတ်ရန် အလေ့အထထွန်းကားရန် အသိပေးနှိုးဆော်ခြင်း၊ လူငယ်များအားကစားလှုပ်ရှားမှုများ လက်လှမ်းမီရန်၊ ဖန်တီးပေးရန်တို့ ဖြစ်ပါသည်။

(၃) ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ကုန်ထုတ်မှုအဆင်ပြေစေရေးအတွက် လက်ရှိ လမ်း၊ တံတား၊ နှင့် အခြားကဏ္ဍမှ ဆောင်ရွက်ထားသည်များကို ပျက်စီးမှုလျော့နည်းစေရေး၊ ရေရှည်ခိုင်ခံ့ရေး ထိန်းသိမ်းခြင်းဖြင့် ကျေးရွာ၏ကဏ္ဍများ ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးလာစေရမည်။

၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကိစ္စရပ်များနှင့် ဗဟိုအဆင့် မူဝါဒများအကြား အစီအစဉ်ကျသော ချိတ်ဆက်မှုများ

ဤကဏ္ဍသည် ကျေးရွာလူထုကိုယ်တိုင် မလုပ်ဆောင်နိုင်သော၊ မဖြေရှင်းနိုင်သော ပြဿနာများအတွက် ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် နိုင်ငံတော်အဆင့်၊ ဒေသအဆင့်၊ မြို့နယ်အဆင့်တွင် မူဝါဒများ၊ အစီအစဉ်ကျသော ထောက်ပံ့မှုများ၊ ချိတ်ဆက်မှုများ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ရည်ညွှန်း ပါသည်။

(က) ကျေးရွာသည် စိုက်ပျိုးရေးကို အခြေခံသောကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်သည့်အတွက် စိုက်ပျိုးရေ လုံလောက်စွာရရှိရေးသည် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုနှင့် အထွက်နှုန်း တိုးတက်ရန် အတွက်များစွာ အရေးကြီးပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေလုံလောက်ရန် ငွေကြေး၊ နည်းပညာများကို ဆည်မြောင်းဌာန၊ အခြား သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှ လိုအပ်သော နည်းပညာ၊

ငွေကြေးပံ့ပိုးနိုင်ရန် မူဝါဒများ၊ အစီအစဉ် များချမှတ်ရန် လိုအပ်မည်။ ထို့အပြင် ပိုးမွှား ရောဂါကျရောက်ခြင်း၊မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များရရှိရန် အခက်အခဲများကြောင့် အထွက်နှုန်း များကျဆင်းလာပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးပညာပေးဌာနတွင် ဖန်ထမ်းမလုံလောက်ခြင်း၊ ဘတ်ဂျက်မပြည့်စုံခြင်း၊ ကွင်းပုံမှန်မဆင်းနိုင်ခြင်းများသည် အကြောင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါ သည်။ ထို့ကြောင့် မူဝါဒများ၊ ဘက်ဂျက်များ၊ ဒေသလိုအပ်ချက်များကို အခြေခံ၍ ရေးဆွဲ ပြီး၊ ကျွမ်းကျင်ဖန်ထမ်းများ ဖြည့်ဆည်းခန့်ထားရေး၊ လုံလောက်သော ဘတ်ဂျက် လျာထားချက်များ ထားရှိခြင်းများကို လုပ်ဆောင်သင့်ပါသည်။

(ခ) ကျေးရွာသူ/သားများသည် မိသားစုတစ်နိုင်တစ်ပိုင်ဝင်ငွေတိုးရန် အသေးစား မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် ရင်းနှီးနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ အခြေခံမွေးမြူရေး စောင့်ရှောက်မှုများ မရရှိ ကြပါ။ တစ်နိုင်တစ်ပိုင်မွေးမြူရေးချေးငွေအစီအစဉ်များ ဆိုင်ရာ မူဝါဒများ ချမှတ်သင့်ပါသည်။

(ဂ) ကျေးလက်ဒေသရှိ လူထုများ၏ အခြေခံလိုအပ်ချက်များဖြစ်သော ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာမူဝါဒများကိုလည်း ထိရောက်စွာလုပ်ဆောင်သင့်ပါသည်။ အောက်ခြေ တွင် လိုအပ်သော အခြေခံကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုအစီအစဉ်များ၊ ပညာရေးအခြေခံ အဆောက်အဦများ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် ဘတ်ဂျက်ခွဲဝေခြင်းကို ပိုမိုတိုးမြှင့်လုပ်ဆောင် ရပါမည်။ ပညာရေး တတ်မြောက်မှုကို တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ပညာရေးဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အဦများ ဖြည့် ဆည်းပေးရန် လိုပါမည်။

(ဃ) ကျေးရွာတွင် အမျိုးမျိုးသောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ကျေးရွာ အခြေပြု အသေးစား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ရင်းနှီးလည်ပတ်နိုင်ရန် အဆင်ပြေသော လက်လှမ်းမီနိုင်သော ဘဏ်လုပ်ငန်းများ၊ ချေးငွေစနစ်များ လိုအပ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ကျေးရွာအခြေခံ တစ်နိုင်တစ်ပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် အခြေခံကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းများ၊ တန်ဖိုးမြှင့် ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရန် မူဝါဒများ ချမှတ်လုပ်ဆောင်ရန်လိုပါမည်။

၈။ ဦးစားပေးစီမံချက်များနှင့် အကောင်အထည်ဖော်မည့်ကာလ

(က) နှစ်စဉ်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်။ ။ ကျေးရွာလူထုသည် ငါးနှစ်တာအတွက် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲချိန်တွင် စိစစ်ရွေးချယ်ထားသည့် ဦးစားပေးစီမံချက်များမှာ ပြည့်စုံလုံလောက်နိုင်မည်မဟုတ်သေးပေ။ သို့ဖြစ်၍ ကျေးရွာလူထုသည် စီမံချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်မှု (၂-၃) နှစ် ကျော်လာချိန်တွင် စီမံကိန်းငါးနှစ်တာကာလအတွင်း ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ထပ်မံဖော်ထုတ်ပြီး လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်လာပါမည်။ ထို့ကြောင့် ဆိုးရွားသော သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် သက်ရောက်မှုများမရှိခဲ့လျှင် ငါးနှစ်တာဖွံ့ဖြိုးရေးနည်းဗျူဟာသည်အနည်းနှင့်အများပြောင်းလဲမှုရှိမည် မဟုတ်သော်လည်း စီမံကိန်းငါးနှစ်တာအတွင်း ထပ်တိုးစီမံချက် များအား ထည့်ဝင်လာနိုင်ပါသည်။

ထို့ကြောင့် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်သည် နှစ်အလိုက် ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ငွေကြေးစီမံမှုဆိုင်ရာ ရွေးချယ်ခြင်း၊ အစီအစဉ်နှင့် စီမံချက်များအား ပြုပြင်မွမ်းမံနိုင်ခြင်းတို့ကို ပြုပြင်ရလွယ်ကူစေသည်။ဒေသတွင်းဖြစ်ပေါ်လာသောဖွံ့ဖြိုးရေးလိုအပ်ချက်၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်၊ အခြားအရေးပေါ်ကိစ္စများနှင့် အစိုးရဘတ်ဂျက်များအပေါ် မူတည်၍ ဦးစားပေးအစီအစဉ်များကို ပြောင်းလဲရန်ဖြစ်ပါသည်။သို့ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ ငါးနှစ်တာအတွက် ရေးဆွဲထားသော ဖွံ့ဖြိုးရေး ရည်မှန်းချက်မူဘောင်တွင် နှစ်အလိုက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် နှစ်ပတ်လည် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကို ပြင်ဆင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

(ခ) ကဏ္ဍနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုအခြေခံ၍ စီမံချက်အုပ်စုသတ်မှတ်ခြင်း။ ။ အစီအစဉ်နှင့် စီမံချက်များအား ကဏ္ဍနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုအခြေခံ၍ စီမံချက်အုပ်စုသတ်မှတ်ခြင်းသည် စီမံချက် ဆိုင်ရာအချက်အလက်များ ခွဲခြမ်းသုံးသပ်ရာတွင် များစွာအထောက်အကူပြုပါမည်။ Functional classification သည် ဝန်ကြီးဌာန၊ ဦးစီးဌာနများအတွက် ၄င်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်သော စီမံချက် များကို သိရှိနားလည်ရန် အထောက်အကူပြုပါမည်။ Economic classification သည် စီမံချက် လုပ်ငန်းများ၏ အကျိုးရလဒ်ဖြစ်ထွန်းမှုများအား အကဲဖြတ်သုံးသပ်ခြင်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက် ရေးအတွက် လိုအပ်ပါသည်။

ကဏ္ဍကိုအခြေခံ၍ စီမံချက်အုပ်စုသတ်မှတ်ခြင်း (Functional Classification)

ဆောင်ရွက်မည့်စီမံချက်နှင့် စီမံချက်ဘတ်ဂျက်သည် (က) မည်သည့် ကဏ္ဍအောက်တွင် (ဥပမာ - စိုက်ပျိုးရေး၊ လျှပ်စစ်ကဏ္ဍ စသည်) ၊ (ခ) မည်သည့်ဝန်ကြီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်သည် စသည်ဖြင့် ခွဲခြားသတ်မှတ်နည်း ဖြစ်ပါသည်။

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအမျိုးအစားကို အခြေခံ၍ အုပ်စုသတ်မှတ်ခြင်း (Economic Classification)

စီမံချက်ဘတ်ဂျက်အမျိုးအစားသည် မည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အမျိုးအစား ဖြစ်သည်ကို ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

(၁) သာမန်အသုံးစရိတ် (Current Expenditure) ဥပမာ။ ။ လစာ၊ နေ့တွက်စရိတ်၊ လုပ်ငန်း လည်ပတ်စရိတ်၊ ငှားရမ်းခစသည်များ

(၂) ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ် (Capital Expendiuture) ဥပမာ။ ။ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ နှင့် ပုံသေဂယ်ယူရသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ။

(၃) စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေး အသုံးစရိတ် (Capacity Building Expenditure) ဥပမာ - ဆွေးနွေးပွဲ၊ သင်တန်းစသည့် အသုံးစရိတ်၊

(၄) လူသားချင်းစာနာမှုအထောက်အပံ့ (Humanitarian Support)

(ဂ) ဦးစားပေး စီမံချက်များ

ကျေးရွာ၏ ဦးစားပေးစီမံချက်များကို ကျေးရွာတွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်များ၊ လိုအပ်ချက်များကိုအခြေခံ၍ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါသည်။ ဦးစားပေး စီမံချက်များကို အောက်ပါဇယားတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

ဦးစားပေးစီမံချက်များ

ကဏ္ဍ	စီမံချက်	ရမှတ်	ဦးစားပေး အဆင့်	စီမံကိန်းရှင်းလင်းချက်	မှတ်ချက်
၁။ ပညာရေး	၁။စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း	၁၀	၁		
၂။ မီးလင်းရေး	၂။ မဟာဓါတ်အားလိုင်းမှလျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်း	၉၅	၂		
၃။ပညာရေးကျန်းမာရေး	၃။ကျောင်းဆောင်သစ်ဆောက်လုပ်ခြင်း	၇၅	၄		
၄။ ကျန်းမာရေး	၄။ဆေးပေးခန်းဆောက်လုပ်ခြင်း	၆၅	၅		
၅။လူငယ်နှင့်အားကစား	၅။စာကြည့်တိုက်အဆောက်				

ကဏ္ဍ	စီမံချက်	ရ မှတ်	ဦးစား ပေး အဆင့်	စီမံကိန်း ရှင်းလင်းချက်	မှတ် ချက်
	အဦဆောက်လုပ်ခြင်း				

(ဃ) အကောင်အထည်ဖော်မည့်အချိန်ကာလ

ကျေးရွာလူထုက ဖော်ထုတ်ရေးဆွဲထားသော ဦးစားပေးစီမံချက်များကို အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် စီမံချက်ကာလကို ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ချက် များကို အခြေခံ၍ ရေးဆွဲထားပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် ကာလများကို နှစ်စဉ် ပြုပြင်ရေးဆွဲပါမည်။ စီမံချက်ကာလ အပိုင်းအခြားကို အောက်ပါဇယားတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

အကောင်အထည်ဖော်မည့်အချိန်ကာလ

စဉ်	စီမံချက်	ဦးစားပေး အဆင့်	ကာလ ၂၀၁၇	၂၀၁၈	၂၀၁၉	၂၀၂၀	၂၀၂၁	မှတ်ချက်
၁	စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုး ကာရံခြင်း	၁	√	√	√			
၂	မဟာဓါတ်အားလိုင်းမှ လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်း	၂		√	√	√		
၃	ကျောင်းဆောင်သစ် ဆောက်လုပ်ခြင်း	၃			√	√	√	
၄	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	၄			√	√	√	
၅	စာကြည့်တိုက်အဆောက်အ ဦ ဆောက်လုပ်ခြင်း	၅			√	√	√	

စဉ်	စီမံချက်	ဦးစားပေး အဆင့်	ကာလ					မှတ်ချက်
			၂၀၁၇	၂၀၁၈	၂၀၁၉	၂၀၂၀	၂၀၂၁	

၉။ ဘတ်ဂျက်နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာဗျူဟာအစီအစဉ်

ဘတ်ဂျက်အစီအစဉ်ကို အောက်ပါဇယားတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ဘတ်ဂျက်ကို အစီအစဉ်ရေးဆွဲချိန်တွင် ကုန်ကျစရိတ်ကိုအခြေခံ၍ ခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားပါသည်။ အမှန် တကယ်ကုန်ကျနိုင်မည့် ဘတ်ဂျက်ကို သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၊ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများမှ နည်းပညာနှင့် ငွေကြေးအကူအညီများရယူ၍ ပြန်လည်တွက်ချက်သွားရန် လိုအပ်ပါမည်။ ဖော်ပြပါဘတ်ဂျက်အစီအစဉ်တွင် ကျေးရွာလူထုမှ ထည့်ဝင်သော လုပ်သားအင်အား၊ လုပ်ငန်းသုံးကိရိယာများ၊ ပူးပေါင်းပါဝင်သော အချိန်များကို ထည့်သွင်းတွက်ချက်ထားခြင်း မရှိပါ။

ဘတ်ဂျတ်နှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေအမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း

စဉ်	စီမံချက်	စုစုပေါင်း ခန့်မှန်း	သာမန် အသုံး	ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ် ငွေလုံးငွေရင်း ရင်းနှီး	စွမ်းဆောင်ရည်	လူသားချင်း

	စာနာမှု			
	ဘက်ဂျတ်	စရိတ်	မြှုပ်နှံမှု	မြှင့်တင်ရေး
	အထောက်အပံ့			
၁	စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုး ကာရံခြင်း	√		
၂	မျဟာဓါတ်အားလိုင်းမှ လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်း	√		
၃	ကျောင်းဆောင်သစ် ဆောက်လုပ်ခြင်း	√		
၄	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	√		
၅	စာကြည့်တိုက်အဆောက်အဦ ဆောက်လုပ်ခြင်း	√		

(၁၀) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်မည့် နည်းလမ်းနှင့်အစီအစဉ်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကို ကျေးရွာလူထုက ဦးဆောင်အကောင်ထည်ဖော်မည် ဖြစ်သဖြင့် လုပ်ငန်းအောင်မြင်ရေးနှင့် ရည်မှန်းချက်များသို့ ရောက်ရှိရေးမှာ ကျေးရွာတွင် တာဝန်ရှိပါသည်။

(က) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ၏ အခန်းကဏ္ဍ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်တွင်ပါဝင်သော စီမံချက်လုပ်ငန်းများကို အထိရောက်ဆုံး အကောင် အထည်ဖော်ရန် တာဝန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာလူထု၏ တာဝန်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီသည်ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးတာဝန်ကို အဓိကယူပါမည်။ အဖွဲ့အစည်းအသီးသီး၊ ကော်မတီအသီးသီးအား တာဝန်များ

ခွဲဝေအပ်နှင်း၍ သက်ဆိုင်ရာ စီမံချက် များ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဦးဆောင်ပါမည်။ ဥပမာ-မိဘဆရာအသင်းသည် ကျေးရွာ မူလတန်း ကျောင်း၏ ပညာရေး အရည်အသွေး ကောင်းမွန်တိုးတက်ရန် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်စေ၍ လယ်သမားအဖွဲ့က ကျေးရွာ လယ်ယာကုန်ထုတ်လမ်း အဆင့်မြှင့်ခြင်းလုပ်ငန်းကို တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်စေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

(ခ) ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း

ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာကော်မတီအဖွဲ့များက ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်များ အကောင်အထည် ဖော်ရာတွင် ဦးဆောင်စီမံခန့်ခွဲမှု တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သော်လည်း အခြားသော ဖွံ့ဖြိုးရေး မိတ်ဖက်အဖွဲ့များကိုလည်း ရှာဖွေဆက်သွယ် ပူးပေါင်းရန်လိုပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ကိုယ်တိုင်မတတ် နိုင်သော အကူအညီများ ရယူဆောင်ရွက်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ- မိဘဆရာအသင်းသည် မူလတန်းပညာရေး သင်ကြားမှု အရည်အသွေး တိုးတက်ရေး ဆောင်ရွက်ရန် မြို့နယ်ပညာရေး ဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ရပါမည်။ လယ်သမားအဖွဲ့အစည်းကလည်း လယ်ယာ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း အထောက်အကူပြု လမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ရန် မြို့နယ်ဆောက်လုပ်ရေးဌာနနှင့် ဆက်သွယ်၍ အင်ဂျင်နီယာဒီဇိုင်းပုံစံနှင့် တွက်ချက်မှုဆိုင်ရာ အကူအညီများရယူရပါမည်။

(ဂ) ကန်ထရိုက်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများ

စီမံချက်လုပ်ငန်းများ၏ အသေးစိပ်လုပ်ငန်းအမျိုးအစားဖော်ပြချက်တွင် တင်ဒါခေါ်ယူ ဆောင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စများကိုလည်း တွေ့ရပါမည်။ ဤလုပ်ငန်းအမျိုးအစား များအတွက် အောက်ပါ အဖွဲ့အစည်း/ ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ပါဝင်မှုမှာ အမှန်ပင်လိုအပ်ပါမည်။

- ဆောက်လုပ်ရေး၊ ကြီးကြပ်ရေးစသည့် လုပ်ငန်းများအတွက် ကန်ထရိုက်များ

- စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးစသည့် သင်တန်းများအတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အဖွဲ့များ (နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးမှု အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်များ၊ လူထုအဖွဲ့အစည်းများ)

ကန်ထရိုက်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများက စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွင် ဖေါ်ပြ ထားသော သတ်သတ်မှတ်မှတ်ကိစ္စများကိုသာ ကြီးကြပ်မှုပေးမည်ဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံး လွှမ်းခြုံကြီးကြပ်ရန်တာဝန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မတီက တာဝန်ပေးထားသော အဖွဲ့၏တာဝန်သာဖြစ်ပါသည်။ အချို့ကိစ္စများတွင် ကြီးကြပ်ရေးတာဝန်မှာ မြို့နယ်သက်ဆိုင်ရာ ဦးစီးဌာနက တာဝန်ယူပါမည်။ ဤကိစ္စမျိုးတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီသည် တာဝန် ပေးထားသော ကော်မတီကို ဦးဆောင်၍ မြို့နယ်ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် နီးနီးကပ်ကပ် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ပါမည်။

(ဃ) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ လည်ပတ်ရန်နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် အဖွဲ့ အစည်းဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာအစီအမံများ

ကျွန်ုပ်တို့ကော်မတီအနေဖြင့် လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းစီအတွက် ရေရှည်တည်တံ့ရေး အစီအစဉ်များထားရှိ၍ထိန်းသိမ်းပါမည်။ဥပမာအားဖြင့်စာသင်ကျောင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းတွင် ရေရှည်ခိုင်ခံ့စေရန် စနစ်တကျအသုံးပြုခြင်း၊ ကျောင်းသားမိဘများထံမှ အလှူငွေကောက်ခံခြင်း၊ တို့ ဆောင်ရွက်မည်။

ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ရေရှည်တည်တံ့ရေးအတွက် လုပ်ငန်းအလိုက် သက်ဆိုင်ရာ ကော်မတီအဖွဲ့အား တာဝန်အပ်နှင်းဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ အားဖြင့် လမ်းပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် လမ်းကော်မတီ၊ စာသင်ကျောင်း ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် မိဘဆရာအသင်း စသဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း အလိုက် ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ပါမည်။

၁၁။ စီမံကိန်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်သုံးသပ်ခြင်း

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် တိုးတက်မှုအခြေအနေများအား စနစ်တကျကြီးကြပ်စစ်ဆေးကြပါမည်။ အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းကို ရိုးရှင်းလွယ်ကူသော နည်းလမ်းများဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါမည်။ သို့မှသာ ရည်ရွယ်သည့်အတိုင်း ကြီးကြပ်စစ်ဆေးအကဲဖြတ်သည့် လုပ်ငန်းကို ပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါလိမ့်မည်။

လူထုဗဟိုပြု၍ အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်သော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် အကောင်အထည်ဖော်သောနည်းလမ်းကို လက်ကိုင်ကျင့်သုံးသည့်အလျောက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ကြီးကြပ်စစ်ဆေးသုံးသပ်ရာတွင် ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ ၊ ကျေးရွာတွင်းရှိအိမ်ထောင်စုများ အတူပူးပေါင်း၍ ဆောင်ရွက်ပါမည်။ ဤသို့ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် သင့်တော်သောအဖွဲ့အစည်းစနစ်၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ တည်ဆောက်ပါမည်။

(က) ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်း (Monitoring)

အထူးသဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်၏ လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှု (physical progress) နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ တိုးတက်မှု (financial progress) တို့ကို စနစ်တကျ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးပါမည်။ ၄င်းစစ်ဆေးခြင်းကို(၃)လပတ်အစီအစဉ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ပါမည်။ကြီးကြပ် စစ်ဆေးခြင်း လုပ်ငန်းကို ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မတီ၏ စီစဉ်မှုဖြင့် သက်ဆိုင်ရာစီမံကိန်း လုပ်ငန်းအလိုက် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေသော အဖွဲ့အသီးသီး၊ ကော်မတီအသီးသီး တို့က မိမိတို့တာဝန်ကျရာ ကဏ္ဍအလိုက် စစ်ဆေးသုံးသပ် ပါမည်။

အဖွဲ့အသီးသီး၊ ကော်မတီအသီးသီးသည် မိမိတို့၏ စီမံကိန်းဆိုင်ရာကနဦး သတင်း အချက်အလက်များ (Baseline) ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ကြပါမည်။ ယင်းအခြေခံသတင်းအချက် အလက်များသည် စီမံကိန်း၏တိုးတက်မှုကို တိုင်းတာမည့် အညွှန်းကိန်း (indicator) များ ဖြစ်ပါမည်။ (၃) လပတ် ကုန်ဆုံးချိန်တိုင်းတွင် ကော်မတီနှင့် အဖွဲ့အသီးသီးသည် ၄င်းတို့၏ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးတွေ့ရှိမှု အစီရင်ခံစာ (monitoring report) ကို ရွာလူထု အစည်းအဝေး၌ အစီရင်ခံတင်ပြပါမည်။ ဆက်လက်ညှိနှိုင်း

ဆောင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စများကို ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ကော်မတီမှ ဦးဆောင်ပါမည်။ (၃) လပတ် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးမှုအစီရင်ခံစာသည် အောက်ပါ အချက်များအပေါ် ဦးတည်ပါမည်။

(က) လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှု(Physical progress)

- စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများလုပ်ငန်းပိုင်းတိုးတက်မှုနှင့် ပြီးမြောက်မှုအတိုင်းအတာ
- အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကြုံတွေ့ရသောအခက်အခဲအဟန့်အတားများနှင့် ပြုပြင် သင့်သော အဆိုပြုချက်များ၊
- ပြုပြင်ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သောဖွံ့ဖြိုးရေးဗျူဟာနှင့်စီမံကိန်းများ၊

(ခ) ငွေကြေးဆိုင်ရာတိုးတက်မှု (Financial progress)

- ငွေသားနှင့်ငွေသားမဟုတ်သောအရင်းအနှီးလိုအပ်ချက်များစုစည်းပြီးစီးမှု (မူလလျာထားချက်နှင့် နှိုင်း ယှဉ်၍) ၊
- (၃) လပတ်ကုန်တွင်ရှိသောငွေသားနှင့် အခြားပစ္စည်းလက်ကျန်၊
- ငွေသားနှင့် ငွေသားမဟုတ်သော အရင်းအမြစ်များစုဆောင်းရာတွင် ကြုံတွေ့နေရ သော အခက်အခဲများ၊ ပြဿနာများ၊
- ငွေကြေးစုဆောင်းပြင်ဆင်မှုတိုးတက်ရန် အဆိုပြုနည်းလမ်းများ၊

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီသည် (၃) လပတ်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးမှု အစီရင်ခံစာအနှစ်ချုပ်ကိုပြုစုပြင်ဆင်ပြီးသက်ဆိုင်ရာကျေးရွာအုပ်စုဥက္ကဋ္ဌနှင့် သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ဦးစီးဌာနများသို့ အစီရင်ခံပေးပို့ပါမည်။ အစီရင်ခံစာသည် စာမျက်နှာ (၂) မျက်နှာ ၊ (၃) မျက်နှာခန့်ပါဝင်၍ အောက်ပါအချက်များကို အဓိကထားဖော်ပြပါမည်။ ၄င်းအစီရင်ခံစာတွင် အခက်အခဲနှင့် ရင်ဆိုင် ကျော်လွှားမှုများ၊ ကျေးရွာသူ/သားများ ပြုပြင်ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်များ၊ လိုအပ် သော အကူအညီအထောက်အပံ့များ စသည်တို့ပါဝင်ပါမည်။

(ခ) နှစ်ပတ်လည်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အကဲဖြတ်ပွဲ

စီမံကိန်းကာလ နှစ်တစ်နှစ်ကုန်ဆုံးချိန်တွင် စီမံကိန်း၏ တိုးတက်မှု အခြေအနေကို ဘက်စုံရှုထောင့်မှ ပြန်လည်သုံးသပ် အကဲဖြတ်ကြပါမည်။ဤနှစ်ပတ်လည် သုံးသပ်

တွေ့ဆုံပွဲ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ဆောင်ရွက်သော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ၏ တိုးတက်မှုအခြေအနေများကိုအောက်ပါအဖွဲ့အစည်း/ ပုဂ္ဂိုလ်များအား ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာက ဖိတ်ကြား အသိပေးတင်ပြနိုင်သော အခွင့်အလမ်းဖန်တီးနိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ ဖိတ်ကြားမည့် အဖွဲ့အစည်း များမှာ -

- ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့
- မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အခြားသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ (ငွေကြေးထည့်ဝင်သူများ၊ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များ)
- သတင်းမီဒီယာများ
- ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများစသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။

နှစ်ပတ်လည်သုံးသပ်ပွဲမှ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အခြားပါဝင်သက်ဆိုင်သူများထံမှအကြံပြုချက်၊သုံးသပ်ချက်များရယူနိုင်သောအခွင့်အလမ်းကို လည်း ရရှိပါမည်။ ဤအကြံပြုချက်များဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကို ပြန်လည်ပြုပြင် ဆောင်ရွက်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

(c) နည်းပညာဆိုင်ရာအကူအညီ

ယခုကဲ့သို့ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းနှင့် စီမံဆောင်ရွက်စဉ် အစကနဦးကာလတွင် အချိန်ပိုင်းအလိုက် လေ့လာစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာကဲ့သို့ နည်းပညာ အကူအညီများကို မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်းများထံမှ လိုအပ်မည် ဖြစ်သည်။

ဇယား (၄၅) ကျားတွင်းကျေးရွာ၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကွင်းဆက်

ပြဿနာ	ဖြစ်ပွားရသည့် အကြောင်းအရင်း	အလားအလာ	အဟန့်အတား	ဖြေရှင်းနိုင်သည့် နည်းလမ်း	စီမံကိန်း
၁။ ပညာရေး					
• ကျောင်းဆောင် ပျက်စီးယိုယွင်း ခြင်း	• တည်ဆောက် ခဲ့သည်မှာ နှစ် ၃၀ ကျော် ကြာမြင့် ၍ဆွေးမြေ့ နေခြင်း	• ကျောင်းအကျို းတော်ဆောင် ကော်မတီရှိခြင း • ပညာရေးဦးစီး ဌာနရှိခြင်း	• ရန်ပုံငွေ မရှိခြင်း • ပညာရေး ဦးစီးဌာန ဘတ်ဂျတ် မရှိခြင်း	• ကျေးရွာတွ င်း ရန်ပုံငွေ ရရှိရေးစ ည်း ရုံးကောက် ခံရန် • ဌာနနှင့် ချိတ်ဆက် ၍ ဘတ်ဂျတ် ရရှိရေး ဆောင်ရွ က်ရန်	ကျောင်း ဆောင်သ စ်ဆောက် လုပ်ခြင်း
၂။ မီးလင်းရေး					
• လျှပ်စစ်မီး မရရှိခြင်း	• မဟာဓါတ်အာ းလိုင်းနှင့်	• ကျေးရွာမှ မီးတိုင်များ	• ကျေးရွာရန်ပုံ ငွေ မရှိခြင်း	• ရန်ပုံငွေရ ရှိ	• လျှပ်စစ်မီး သွယ်တန်း

ပြဿနာ	ဖြစ်ပွားရသည့် အကြောင်းအရင်း	အလားအလာ	အဟန့်အတား	ဖြေရှင်းနိုင်သည့် နည်းလမ်း	စီမံကိန်း
	ဝေးကွာခြင်း	စိုက်ထူထားရှိခြင်း	• ဌာနဘတ်ဂျက် မရှိခြင်း	ရေးကောက် ခံရန်	ခြင်း
၃။ကျန်းမာရေး					
• ကျေးရွာ ဆေးပေးခန်း မရှိခြင်း	• ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု နည်းခြင်း	• ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာန ရှိခြင်း	• ကျေးရွာရန် ပုံငွေ မရှိခြင်း	• ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်	• ဆေးပေးခန်းတည် ဆောက်ခြင်း
၄။လူငယ်နှင့် အားကစား				ရွက်ရန်	
• ကျေးရွာစာကြည့်တိုက် မရှိခြင်း	• ကျေးရွာသူ/သားများ ဆင်းရဲသည့် အတွက် ငွေကြေးမတတ်နိုင်ခြင်း	• ပြန်/ဆက် ဦးစီးဌာန ရှိခြင်း • စာကြည့်တိုက်ကော်မတီ ရှိခြင်း	• ဦးစီးဌာန ဘတ်ဂျတ် မရှိခြင်း	• ရန်ပုံငွေရှိအောင် စည်းရုံး ကောက် ခံ ရန်	• စာကြည့်တိုက် အဆောက်အဦ ဆောက်လုပ်ခြင်း

ပြဿနာ	ဖြစ်ပွားရသည့် အကြောင်းအရင်း	အလားအလာ	အဟန့်အတား	ဖြေရှင်းနိုင်သည့် နည်းလမ်း	စီမံကိန်း
၅။ ပညာရေး • အမက ကျောင်း ခြံစည်းရိုး မရှိခြင်း	• လက်ရှိ ဆူးခြံ စည်းရိုးဖြစ်ေ ခြင်း • ယိုယွင်းပျက် စီး နေခြင်း	• ကျောင်းကော် မတီရှိခြင်း • ပညာရေးဦးစီ ား ဌာနရှိခြင်း	• ငွေကြေး မတတ်နိုင် ခြင်း	• ရန်ပုံငွေ စုဆောင်း သွားရန်	• စာသင် ကျောင်း ခြံစည်းရို ား ကာရံခြင် ား

ရည်ညွှန်းချက်များ

၁။ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန၏
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း လမ်းညွှန်စာအုပ်၊ ၂၀၁၈၊ ဇွန်လ၊

၂။ ကျေးရွာ၏ လူမှုစီးပွားရေးအထောက်အကူပြုဇယားများ

အပိုင်း (ခ) စီမံချက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်

စီမံချက်အဆိုပြုလွှာ (သို့) စီမံချက်အကြောင်းအရာ (Project profile)

ကျေးရွာ	- ကြားတွင်းကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု	- ရစ်ကန်အုပ်စု
မြို့နယ်	- မြစ်သားမြို့နယ်
တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်	- မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
စီမံချက်အမည် - **စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း**	
စီမံချက်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းလင်းဖော်ပြချက် (သို့) လက်ရှိအခြေအနေ ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (၂၅၀) ရှိပါသည်။ ယခုလက်ရှိ စာသင်ကျောင်း၏ ခြံစည်းရိုးမှာ ဆူးများဖြင့်ကာရံထားပြီး နှစ်ကာလကြာမြင့်နေပြီဖြစ်သောကြောင့် ဆူးများ ဆွေးမြေ့ခြင်း ကျောင်းသူ/သားများအတွက် လုံခြုံမှုမရှိသည့် အခက်အခဲများ ကြုံတွေ့နေရပါသည်။	
စီမံချက်ရည်ရွယ်ချက် (လက်ရှိအခြေအနေအား ပိုကောင်းအောင်ဆောင်ရွက်လိုသည့် ဆန္ဒဖော်ပြ ရန်) ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးများ ပညာရေးမြင့်မားစေရန်၊ လုံခြုံစိတ်ချစွာ သင်ကြားနိုင်စေရန်အတွက်ကျောင်းဝန်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်းနှင့်ဝန်းတံခါးတည်ဆောက် ခြင်းများ ဆောင်ရွက် လိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။	
မျှော်မှန်းအကျိုးရလဒ် (လက်ငင်းရည်ရွယ်ချက် ရောက်ရှိပြီးနောက် ထပ်ဆင့်ရရှိလာမည့် အကျိုး ကျေးဇူးများ) ကျောင်းဝန်းလုံခြုံမှုရှိပါက ကျောင်းသား/သူ များ ဆရာ/ မများ လုံခြုံစိတ်ချစွာ ပညာသင်ကြား နိုင်ခြင်း၊ ပညာရေးအဆင့်အတန်းမြင့်မားလာခြင်း၊ ပညာတတ်များ ပေါများ ၍ အလုပ်အကိုင်များ လွယ်ကူစွာ ရရှိလာနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။	
စီမံချက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်ဖော်ပြခြင်း (ဘာလုပ်မည်၊ ဘယ်လောက် ပမာဏလုပ်ရမည်) ကျောင်းဝန်းခြံစည်းရိုး Chain Link ကာရံရန်အတွက် (၁၂၅၀) ပေ လိုအပ်ပါမည်။	
စီမံချက် ကုန်ကျစရိတ်ထည့်ဝင်မှု	

ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် (ကျပ်)	ထည့်ဝင်မည့် အစီအစဉ်
• ၁၀၀ သိန်း (ငွေသား) • ၂ သိန်း (ငွေသား) • ..... • (ပစ္စည်း/လုပ်အား) •	• ကျေးလက်ဦးစီး • ကျေးရွာ • ကျေးရွာ

အကျိုးခံစားသူဦးရေ	လူဦးရေ			ဆင်းရဲချမ်းသာမှု အဆင့်အတန်း (အိမ်ခြေ)				
	ကျား	မ	ပေါင်း	၁	၂	၃	၄	ပေါင်း
ကျေးရွာအဆင့်	၅၄၀	၅၇၁	၁၁၁၁	၁၀	၇၇	၈၅	၇၈	၂၅၀
အကျိုးခံစားမည့်ဦးရေ	၅၄၀	၅၇၁	၁၁၁၁	၁၀	၇၇	၈၅	၇၈	၂၅၀
မှတ်ချက်။ ချောင်လည်အဆင့်–၁၊ အလယ်အလတ်အဆင့် –၂၊ ဆင်းရဲ– ၃၊ အလွန်ဆင်းရဲ – ၄								

စီမံချက် အကောင်အထည်ဖော်မည့်နည်းလမ်းနှင့် အစီအစဉ်များ

(၁) တာဝန်ယူအကောင်အထည်ဖော်မည့် အဖွဲ့အစည်း(များ)၊ အကောင်ထည်ဖော်မည့်စနစ် (ကော်မတီကိုယ်တိုင်၊ ကန်ထရိုက်ငှား) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ၊ ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင်ကော်မတီ၊ ပညာရေး ဦးစီးဌာနတို့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားပါမည်။
(၂) စီမံချက်စတင်မည့်အချိန် ခန့်မှန်း ၂၀၁၇-၂၀၁၈

(၃) စီမံချက်ပြီးစီးမည့်အချိန် ၂၀၁၈-၂၀၁၉

(၄) ကျေးရွာထည့်ဝင်မှုရရှိအောင် ဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်

ကျေးရွာထည့်ဝင်မှုရရှိရေး ကျေးရွာတွင်းလှည့်လည်အလှူခံခြင်းဖြင့် ရန်ပုံငွေထည့်ဝင်မှုရရှိရေး ဆောင်ရွက်ပါမည်။

(၅) လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးတို့အတွက် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များ

လုပ်ငန်းလည်ပတ်နိုင်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများအတွက် ကျေးရွာလူထုနှင့် ကျောင်းအကျိုး တော်ဆောင်ကော်မတီများ ပူးပေါင်း၍ ရည်ရွယ်ခိုင်ခဲ့ရေး စည်းကမ်းများချမှတ် ထိန်းသိမ်း ခြင်း၊ ကျေးရွာမှရန်ပုံငွေများဖြင့် ပျက်စီးမှုနည်းပါးစေရေး ပြုပြင်ခြင်းများဖြင့် ပူးပေါင်း ထိန်းသိမ်းသွားပါမည်။