ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ထီဖာကျေးရွာအုပ်စု၊ မာကလာကုန်းကျေးရွာ

၂၀၁၈ ခုနှစ်

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA, PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တခုခြင်းစီ၏ သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီများရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာဖြေပုံ (တည်နေရာ)



ကျေးရွာဆုပ်စု

ကျေးရွာ

ကျေးလက်လမ်း

ယာယီကျေးရွာဆုပ်စု နှုန်းဖြတ်

၃။ ဆုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာအရေအတွက်

(၁) ကီးမော

(၂) မဟာကာကူန်း

(၃) ထီးဖြူတောင်ကြီး

(၄) ဘောဇဉ်းတောင်ကြီး

(၅) မဲလီစမ်း

၄ ၁။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (ရာဇဝင်၊ သတ်တမ်း အပါအဝင်)

မောလာ ဆိုသည်မှာ ပန်း ကာ ဆိုသည်မှာ ကောင် (သို့) ဖီး ကွဲ ဖြင့် ဆို (၂) နှုတ်ကို ပေါင်း ထပ်၍ မောလာကာကွန်း ပန်းကို သီကွဲသည့် ကွဲကို ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤ တည်သောင်း မှာ ၂၀၀ ကျော်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ ... ဦးကပျို့ ဈေးကို စတင်ထား လုပ်ကိုင်လာသည်။ ကွမ်းခြံ ကွန်း မြို့နယ် မှ မောလာက ကွန်း ကျေး ရွာသို့ ဖြတ်ပြီး ၅ မိုင် ခန့်ဝေး သည်။ ခေတ်သွယ်ရေး လမ်း မှာ ကွန်ကရစ်လမ်း ဖြစ်ပြီး ကျေး ရွာတွင်း လမ်းသည် ကွင်ကွဲ ကွန်ကရစ် လမ်း အနည်း ငယ်နှင့် ကြေမာ လမ်း များ ဖြစ်သည်။ မိုးတွင်း အခါသွား လာရေး ခက်ခဲသည်။ အိမ်ထောင်စု (၁၀၉) စု ရှိပြီး အား လုံး မှာ ဗုဒ္ဓ အာဒာ ၊ မြန်မာလူမျိုး များ ဖြစ်သည်။ မောလာက ကွန်း ကျေး ရွာသည် အိုဟောဂုပ်ဆုတွင် ပါဝင်သည်။

၂။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
ကွဖ်;	ဆိတ်း	ဝါးကုလား ထိုးလုပ်ငန်း	ဆက်ပြေ
		ဈေး ဆိုင်	

၃။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၃၅၀...ဧက	.....ဧက	...၅၀....ဧက	ရှိ/(မရှိ)	၆ ၊ ၀၅	၁
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာကျီ	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၁	၄	–	–	–	၈

၄။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်/ ထယ်	ကျွဲ/ နွား	ထွန်စက်
အရေအတွက်	၁၅	– –	၁၆ / ၂၅	၃
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား
အရေအတွက်	၃၀	၂၅	၁	၅၀

၅။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်
အရေအတွက်	၁	၁ ၊ ၁	–	၁	၂၅	–	–

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၂၂.၃.၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြေင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့.	၂၉	၃၆	၆၅	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ်များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက်အအုံများ၊သီးခြားရှိနေသောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၂၂.၃.၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၂၉	၃၆	၆၅	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၂.၃.၂၀၁၇	လူတန်းစားပေါင်းစုံပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၂၉	၃၆	၆၅	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ အသုံးပြုနေသောအရင်းအမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထားသော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၂၂.၃.၂၀၁၇	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သားများ	၂၉	၃၆	၆၅	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၂၂.၃.၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုသမီး/ အမျိုးသား အချို.	၂၉	၃၆	၆၅	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှုများ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ	၂၂.၃.၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုသမီး/ အမျိုးသား အချို.	၂၉	၃၆	၆၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲများ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲများ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ.များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၂.၃.၂၀၁၇	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၂၉	၃၆	၆၅	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၂.၃.၂၀၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု	၂၉	၃၆	၆၅	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၂၂.၃.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၂၉	၃၆	၆၅	အကျိုးပြုဦးရေ၊အကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အ ဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၂.၁၁.၁၇	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြေင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၇	၅	၁၂	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ်များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက်အအုံများ၊သီးခြားရှိနေသောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၂.၁၁.၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၅	၇	၁၂	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂.၁၁.၁၇	လူတန်းစားပေါင်းစုံပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၅	၅	၁၀	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ အသုံးပြုနေသောအရင်းအမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထားသော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၂.၁၁.၁၇	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သားများ	၅	၅	၁၀	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပဉ္စကာအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၂.၁၁.၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၅	၆	၁၁	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ လက်လုပ်မီမှုကွာခြားမှုများ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ	၂.၁၁.၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၅	၆	၁၁	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၀၁၆.၁၁.၂	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၁၀	၁၂	၂၂	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၀၁၆.၁၁.၂	အမျိုးသားအုပ်စု	၁၅	၁၂	၂၇	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၂၀၁၆.၁၁.၂	ကျေးရွာလူထု	၁၅	၁၅	၃၀	အကျိုးပြုဦးရေ၊အကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အ ဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်

တတိယနှစ်စာတမ်း

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကထွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်မြေပုံ	၁၃/၉/၂၀၁၈	ရပ်ဝန်းရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြေးပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့.	၃၀	၃၆	၆၆	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ်များပေါ်အခြေခံ၍လုပ်ဖွယ်သော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊သီးခြားရှိနေသောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၁၃/၉/၂၀၁၈	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၃၀	၃၆	၆၆	ကျေးရွာလူမှုဝီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၁၄/၉/၂၀၁၈	လူတန်းစားပေါင်းစုံပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၃၀	၃၆	၆၆	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ အသုံးပြုနေသောအရင်းအမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထားသော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီစွဲပြ မြက်ဒိန်	၁၃/၉/၂၀၁၈	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအုပ်စုအားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သားများ	၃၀	၃၆	၆၆	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပဉ္စကျအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၁၃/၉/၂၀၁၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့.	၃၀	၃၆	၆၆	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ လက်လုပ်ပီမှုကွာခြားမှုများ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းဖိုတ်ဆက်ပုံ	၁၃/၉/၂၀၁၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့.	၃၀	၃၆	၆၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲများ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲများ ဖိုတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲများ၏ အခန်းကဏ္ဍ

Scanned by CamScanner

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	သင့်ဝံ့ ၂၀၁၈	အမျိုးသမီးအုပ်စု	:::	၃၆	၃၆	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ		အမျိုးသားအုပ်စု	၂၅	-	၂၅	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား		ကျေးရွာလူထု	၂၅	၃၆	၆၆	အကျိုးပြုဦးရေ၊အကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အ ဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်
၁၀	သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်မှုအား ဆန်းစစ်ခြင်း		ကျေးရွာလူထု (ကျား၊မ)	၂၅	၃၆	၆၆	
၁၁	လူမှုရေးနှင့် ထိခိုက်လွယ်မှုပြ မြေပုံ		ကျေးရွာလူထု (ကျား၊ မ)	၂၅	၃၆	၆၆	

Scanned by CamScanner

ထီဖာကျေးရွာအုပ်စု၊ မာလကာကုန်းကျေးရွာ



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အဓိကအဆင့် အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ဆင့်ခံခဲ့ အတွက် ဖဲ့ဆိုးသပ်ချက်များ

၆.၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အကြောင်းအမျိုးမျိုးဖြစ်ပေါ်

ဖဲ့ဆိုးသပ်ချက်

ဆိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကထား လုပ်ကိုင်ကြဖြီး ၊ တစ်ပိုင်တစ်နိုင် ပါးကလာ ထိုင် လုပ်နှုန်းကို လည်း လုပ်ကို ဧကြ သည်. ကျေးရွာလူဖန်း များသည် ထို့ တွင်း အဓိ ဝန်ထမ်းများ ဆက်ခံသည်. နွေကာလ တွင် ဆိုက်ပျိုးရေ အကြီ နိုင်ကို ပေါ်: မှစ. တခြား ဆိုက်ပျိုးသီးနှံ များ: မဆိုက်ပျိုး နိုင်ပါ။ ဆိုက်ပျိုး ဂရိုသော ကွဖ်: မှာလည်း ဆွေးကွက်မတည် ဖြိုဖ သဖြင့် အိမ်ခေါ်: ဝန်းဝင် နေရေး ကို ထိခိုက် ဖြီ: ၊ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း များ ကိုလည်း လုပ် ဆောင် နိုင် မှု များ: နည်းသည်. ကျေးရွာ တွင် ဖုန်မှုအာဘာ၊ မြစ်မှ ရေပျိုးများသော နေထိုင် ကြ ဖြီ: ဆင်း ရဲ၊ ချွေး ဝတ ကွာ ဟ မှု နည်းသည်. ထို့ကြောင့် တစ်ခြားဆေးသို့ ရွှေ့ ပြောင်း လုပ်ကိုင်သူ များ: ဒို နေသေး သည်.

ထို့ တွင် ဂုန် ထိုက်သင့်သည့်အချက်များ:

- မောလာကာကုန်း ကျေးရွာ ဒို လူဖန်း များသည် ကျေးရွာတွင်း အသုံး ပြုသည့် ဝန်ဆောင် ကျေးရွာ များ: ထို့ လည်း ထွက်လာ နိုင်သည်. ထို လူဖန်း များသည် ထို့ တွင်း အဓိ ထွက်လာ ရေး ဆက်ခံ ဂျို ကောင်းမွန် ဂုန် ထိုက်သင့်သည်. ၎င်း လူဖန်း များကောင်း မွန်လာ ဖျင် အခြား ကျေး ရွာ များ: ပါ အကျိုး ခံစား ခွင့် ဂရို နိုင်သည်.
- ပညာ ရေး အတွက် အဖြေခံ ပညာ ပို့ချာန်: ကျောင်းပင် ဖြို ဂျို ပို့ပတန်: ကျောင်း လည်း ထိုက်သင့်သည်. ဖြေ ရှင်းလည်း ဒို ဖြီ: ဖြစ်သည်.
- နွေကာလ တွင် ဆိုက်ပျိုးရေ ဂရို ဂုန် ဆောင်း ၊ မြောင်း များ: ကောင်မွန်: အထူး ထို အပ်သည်။ ဆိုက်ပျိုးရေ ဂရို မည့်အိုပါက ထို: ပါ: သာမက ရွှေ့ပါ: နှင့် တစ်ခြား ကသို ပေါ် သီး: ခံ များ: လည်း ဆိုက်ပျိုး ဟာ နိုင် မည်ဖြစ် ဖြီ: ကျေးရွာလူထု ဝင်ငွေ ကို နိုင်သည်.
- ကျေးရွာတွင် ၁၁၂ ကသို ယင်ကောင် ပေါ်များ ဖြစ်ကြောင့် ကျေးရွာလူထုအတွက် ကျန်းမာရေး ထိခိုက် နိုင်သည်. ထို ကြောင့် ကျန်းမာရေး နှင့် ပတ်သက်သော အကြံဉာဏ် ပေးသင့်တာများ: ဂုဂို ဂုန် ဆောပြောမှု များ: နှင့် လူထုအတွေ့ လုပ်ဆောင်မှု

မာလကာကျိုးကျေးဇူး (နိဒါယသုတ်ဖတ်ဝတ်)

လူမှုရေးဆက်ဆံရေးအကြံပြုစာတမ်း

အဆုံးသတ်ချက်

ရိုက်ပျိုးကျေးကို အဓိကထား လုပ်ကိုင်ကြပြီး၊ တစ်ပျိုးတစ်ခြိုင် ဝါးကုလားထိုင် လုပ်ငန်းကိုလည်း လုပ်ကိုင်ကြသည်၊ ကျေးဇူးလမ်းများသည် မိုးတွင်းအခါများလာရာ ခက်ခဲသည်ဟု ဆိုကြသည်။ ရွာဂျာအိတ်တွင် ရိုက်ပျိုးကျေး မရှိဘိုင်ကျွဲ စမ်း နှင့် တခြား ရိုက်ပျိုးဒေသများ မရှိကြပါ။ ရိုက်ပျိုးရှိရာ ဒေသကွမ်းများ များလည်း ဈေးကွက်မတည်ငြိမ်သောကြောင့် မိသားစု စားဝတ်နေရေးကို ထိခိုက်ပြီး၊ ကျေးဇူးပွဲ ပြိုးကျေးကို လုပ်ငန်းများကိုလည်း လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် အားနည်းသည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ ပြင်ပမာလူမျိုးများ၏ ဘဝစံနှုန်းကို ကြည့်ပြီး၊ ဘဝင်မြင့်၊ အမှီးသာကွာဟမှုရှိသည်ဟုဆိုရာတွင် ကွာခြားဒေသရှိ ရွာဂျောင်းလုပ်ကိုင်သူများ၏ ဘဝစံနှုန်းသည်လည်း ဒေသအလိုက် ကွာခြားမှုရှိသည်ကို သတိပြုသင့်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ကျေးဇူးတွင် ကျွဲကိုင်ထားသူများ၊ ဝါးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ ဝါးလုပ်သားများ၊ ဝါးရိုးသားများ၊ ဝါးကုလားထိုင်လုပ်သူများ ဟူ၍ အလွှာခွဲခြားနိုင်ပါသည်။

မာလကာကျိုးကျေးဇူးကို လေ့လာမှုများသည် ကျေးဇူးတွင်း အသုံးပြုသည့် သာမန် အခြားကျေးဇူးများကို ရှင်းလင်းစွာ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရန် အထောက်အကူပြုလာပါသည်။

တိုးတက်ရန် လိုအပ်သည့် အချက်များ

မာလကာကျိုးကျေးဇူးကို လေ့လာမှုများသည် ကျေးဇူးတွင်း အသုံးပြုသည့် သာမန် အခြားကျေးဇူးများကို ရှင်းလင်းစွာ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရန် အထောက်အကူပြုလာပါသည်။

မာလကာရေ၊ အတွင်းစွဲပုံပုံ မာလကာရေ၊ ပင်မကြီးရှိမှုလက်ရှိ ကျေးလည်းလုပ်ကိုင်သူများ-ဖြေဆိုရသူလည်းရှိပြီး၊ ဖြစ်သည်။

ဒေသအဆိုတွင် ရိုက်ပျိုးရေးရှိသည်ဟုဆိုရာတွင်၊ ဖြောင်းမှာ ကောင်းမွန်ကြီးမားသော-ကျေးဇူးတွင် ပေါ်ထွက်သော ဆင်ကောင်ပေါ်များ ခြင်းဖြောင့် ကျေးဇူးလူထုတရားမျှတမှုများ ရှိခြင်းမရှိခြင်းသည်-ဆို၊ ကြောင့် ကျွဲမာရေးနှင့် ပတ်သက်သော အဆိုပါများစွာတို့ကို ဖြေရှင်းနိုင်ရန် လုပ်ဆောင်မှုများ ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။


ကျောင်းသားများ၏ ကျေးဇူး (ကုန်ကုန်ရေး နှင့် အိုင်ကယ်ယမ်ပြဇယ်ပုံ) အီမာဂျင်စီ (တတိယသမ္မတကောင်စီ)
ကျောင်းသားများ၏ ကျေးဇူး
ကုန်ကုန်ရေး နှင့် အိုင်ကယ်ယမ်ပြဇယ်ပုံ
အီမာဂျင်စီ
တတိယသမ္မတကောင်စီ
ကျောင်းသားများ

မာလာကာတက္ကသိုလ်၊ ကျေးရွာ (လူမှုရေးနှင့် ထိခိုက်လွယ်မှုပြုဖြေပုံ) ထိဖာကျေးရွာအုပ်စု

ဒဲ့ဦးသင်္ချက် တတိယဘွဲ့စိစက်တိုး

၁) ထိဖာကျေးရွာအုပ်စု၊ မာလာကာကျွန်းကျေးရွာသည် နိုက်ပျိုးရေးကို အဓိက ထားလုပ်ကိုင်ကြသည်။ ကျေးရွာလမ်းများသည် မိုးတွင်းအခါ ဘွားလာအေးခက်ခဲသည်။ ထင်းလမ်းများ ပိုမို ကောင်းမွန်လာပါက အခြားကျေးရွာများပါ အကျိုးခံစားခွင့် ရရှိမည်ဖြစ်သည်။

၂) ကျေးရွာသည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်၌ နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်ကို ခံခဲ့ရသည်။ တိရစ္ဆာန်အချို့ သေကြေပျက်စီးခဲ့ပြီး၊ ယာခင်းများ၊ နိုက်ပျိုးခြေများ၊ အုတ်ဖိုဆောက်အဆဲများ ပျက်စီးခဲ့ရသည်။ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး အတွဲ့များအပြီးတွင် အထူးအဆိုပြုဖြစ် မာစား၊ ဂဝေါက်၊ ဂဝတ်စား၊ အောဝါးများ ရရှိခဲ့သော်လည်း ဆူးစေ့ အိတ်များမှာ ကိုပင်ဆီ၊ ကိုပင်ထု ဆောက်လုပ်ခဲ့ကြသည်။

၃) ကာသိတွင် နိုက်ပျိုးရေ အလုံလောက်ဆော်လည်၊ မိုးရာသီတွင် မိုးများသောကြောင့် လယ်ပဟာဇ ဖြစ်တတ်ခြင်း ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ ရှိခဲ့သည်။

၄) ဇြေပုံတွင် သဘာဝဘေးကျရောက်လာပါက ခိုလှုံနိုင်ရန် စုရုပ်ဆောက်အဆဲများကို သတ်မှတ်ပေးထား၊ ခြင်းဖြင့် ခိုလှုံရေကားများ လွယ်ကူစွာတွေ့နိုင်မည် ဖြစ်သည်။

၅) သက်ကြီး၊ ရွယ်အို၊ မသန်စွမ်း၊ အမျိုးသမီး ခိုးဆောင်ခေတ် တိခိုက်လွယ်အုပ်ဆုံများသည် သဘာဝဘေးဒဏ်ရာကို ခိုလှုံခံစားရနိုင်သည်။ ထင်းတိုင်များ တိတိကျကျ မော်ပြထား၊ ခြင်းဖြင့် လွယ်ကူကူ သွားလာလှုပ်ရှားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

Scanned by CamScanner

ထိုးဖောက်ချက် - မာလာထောက်ကြေးရွာ (၁၁) ဘာဝကောင်းအုန်းရေပေါ် ကျရောက်မှုအကြိမ်အရေအတွက်

ကောင်းအုန်းပင်၏ အမျိုးအစား	ဖြစ်ပွားသည့် ဒဏ်ရာ	ဆုံးရှုံးမှု						တွန်းပြန်ပြောင်းမှု	
		ပွင့်ဆင်း	အပွင့်ဖုံးကျခြင်း	အသီးပေါက်ခြင်း	အသီးကြီးထွားခြင်း	အသီးကြွေကျခြင်း	အသီးထွက်နှုန်းလျော့ကျခြင်း	ဖြစ်ပွားနေစဉ်	ဖြစ်ပွားပြီးနောက်
နာဂစ် မူနိုတိုင်း	၂၀၀၈ ဒဏ်ရာ	-	✓	✓	✓	✓	✓	အသက်ကောင်းစွာ ရှင်သန်ပေး အသီးအပွင့် ပေါ်ထွက်မှု ထားပြီးရေထိုင်၊ ခိုင်ခဲ့တော အိမ်များသို့ ဝင်ရောက် ခိုလှုံနေထိုင်ကြ ရသည်။	လေဒီယဉ်၊ တိုဖွို့ များမှ မူနိုတိုင်း သဘာဝ သတ္တဝါ ဆေးချက်များစွာ ရရှိ ကြောင့် နာဂစ်ဆောင်းလာခြင်း ကြိုတင်ပြင်ဆင် မှုများ ပြုလုပ် လာခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်းများ၏ အကူ အညီဖြင့် ပြန်လည်ထူထောင် ရေး လုပ်ငန်းများကို လုပ် ကိုင်ကြရသည်။
မိုးကြိုးခြင်း	ဖန်စင်	-	-	✓	✓	-	-	ဖြစ်ပျက်ခဲ့မှုမဖြစ်ပါ။	ပျက်စီးသွားသော လယ်ယာ ဖြေ များအား ကိုယ်ထူကိုယ် ထပြန်လည်ပြုပြင် ခိုင်ကပ်ပို့ ကြရသည်။

Scanned by CamScanner

၆.၂ ။ ကျေးရွာတစ်ရွာ လူမှုစီးပွားအဆင့်အတန်းမှတ်ခြင်း (Weath Ranking)

အဆင့်	ထင်ပြက်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကျိုးနှုန်း
ချမ်းသာ	ကြီး၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ယာ (သာဓက ဧကာက်၊ ပဲ၊ ဖြူ၊ အိုးကြေး၊ ဘူး၊ နွား ဖိုးအိုးမှုကြီး၊ အာယဝတ်၊ အထက် တန်း၊ ဆွေ့ဂု	၁၅	၁၂.၆%
အသင့်အတင့်	အုတ်ပို့ ခဲနီကာ၊ ယာ ၂၂ ဧကာ၊ ၃၀ ဧကာ ပဲ၊ ဖြူ ၂၂ ဧကာ၊ စက်ဘီး ဂြိ၊ အာယဝတ်၊	၂၅	၂၁.၀%
နွမ်းပါး	တဲ အိမ်၊ လက်ယုပ်လက်စား၊ ပျံလုတန်း	၇၉	၆၆.၄%
	စုစုပေါင်း	၁၁၉	၁၀၀%

ယုံးသပ်ချက်

မာဟာကာကုန်းကျေးရွာတွင် ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုထက် နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စုမှာ များကြောင်း တွေ့ ရသည်။ နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၇၉) စု ရှိသည်။ နွမ်းပါးရခြင်း အကြောင်းအရင်း မှာ ရေ၊ စဉ့်ငယ်မှုန်ဝင်တွေ့ မြေ ဖြင်း၊ အပျိုးသမီး အိမ်ထောင်ဦးစီးရခြင်း၊ အိမ်တွင် ယက်ကြိုး ယွယ် ကို ရှိခြင်း၊ ယောန်မွမ်း သူရှိခြင်း နှင့် ပညာရေး အားနည်း မှု၊ ပြဿ ပဟုသုတ နည်း ခြင်း တို့ ကြောင့် ဖြစ်သည်။

ဆွေးနွေးခြင်း / အကဲ ဖြတ်ခြင်း

- ကျေးရွာ ဖွံ့ ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း များကို ကျေးရွာသားများ ပူးပေါင်း ပါဝင်နိုင်ရန် အဆင်ရဲ နွမ်းပါးသူများ အတွက် အလုပ်အကိုင် ဖြစ်စေသော လုပ်ငန်းများ၊ ဆင်းရဲ နွမ်းပါးသောသူများ တစ်ဖြေ သော လုပ်ငန်း များကို အရေးထား ဆောင်ရွက်ပါက နွမ်းပါးသူများကို ကာကွယ်ဆေးပြင်းသည်။
- ဖိုက်ပျိုးရေးကို ကဒိက ထား လုပ်ကိုင်ကြသော ဆေသများ ဖြစ်ကြ ဖိုက်ပျိုးရေး နှင့်ပတ်သက်သော ဆောင်ရွက် နည်း ပညာများ၊ ထက်မြက်ဖွယ် များ၊ ချေးငှား၊ ဖြေးငှား များ၊ ကောင်းမွန်ကာကွယ် ထိုးဆေး ယသည်။
- ဝါးလေသော ကဏ္ဍ ဖေသ ဖြစ်ကြ ပါးနှင့် ပတ်သက်သော ကဏ္ဍများ ဖြစ် ထွက်ကုန်များ

မာလာကာကျွန်းစလေးရွာ ၃၅ရွာခန့် ကြွယ်ဝမှု ပြဿနာ၊ အိမ်ထောင်စု ၃၀၀ခန့် တက်ပေါ်ဒေသစက်ဝိုင်းပါ

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်များ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	တိုက် ၊ ပျဉ်ထောင်ကိမ်၊ လယ် ၃၀၊ ဂေ ဓာတ် ၊ ဝါး၊ ခြံ ၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကျွဲ၊ နွား ၊ ဓလယ်စာနှံ ၊ ကထက်ဘိုး ဘွဲ့ရ	၁၅	၁၂.၅%
အသင့်အတင့်	ယုပ်မိုး ၊ ခရိကာ ၊ လယ် ၂ဧကမှ ၃ဧကအထိရှိ၊ ဝါး၊ခြ ၂၂ကော ၊ စက်ဘီး ၊ ဓလယ်တဲနှံ ၊ ဓထက်တက် ၊ ဘွဲ့ရ	၂၅	၂၀.၈၃%
ဆင်းပါး	တဲကုတ် ၊ လက်လုပ်လက်စား ၊ ထုလုပ်ကိုး ၊ ဓလယ်တဲနှံ	၈၀	၆၆.၆၆%
	စုစုပေါင်း	၁၂၀	၁၀၀%

သုံးသပ်ချက်

မာလာကာကျွန်းကျေးရွာသည် တက်ပေါ်ဒေသစက်ဝိုင်းတွင် အိမ်ထောင်စုဖွဲ့ ၃၅ ခန့်ရှိသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော မိဘများစု မှာ အများဆုံးဖြစ်သည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးရခြင်းမှာ လက်လုပ်လက်စား များ ဖြစ်ခြင်း ၊ မုံမှန်ဝင်ကွေ့ မတိုင်ခင်၊ ဓလယ်ကိုင်၊ အဝင်ဓလယ်မြေ နည်းပါးခြင်း ထို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။

ဆွေးနွေး အကြံပြုချက်

- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ ဆွေးနွေးသတ်မှတ်ရာတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ အတွက် ဓလယ်စက်ကိုင် ဖြစ်စေသော လုပ်ငန်းမျိုးကို ဆောင်ရွက်ပါက နွမ်းပါးသူများကို ပိုမို ဓဆင်ပြေစေနိုင်သည်။

- နိုက်ဟိုး ရေးနှင့် ပတ်သတ်သော အတွက်တို့၊ နှုန်းပညာများ ၊ စက်ကိရိယာ၊ ချောင်း၊ မြောင်းများ ဓကာင်းမွန်ရန် လိုအပ်သည်။

ပညာရေး အတွက်လည်း ပိုမိုဓဆင်ပြေရေးကို ကျေးရွာတွင်း၌ ရှုလတ်ကို ချောင်းလိုအပ်သည်

Scanned by CamScanner

ပြ. ၃။

အလယ်ကာကွန်းကျေးရွာ ကာသီခွင်ပြရေယာဉ်

ထီးဖားကျေးရွာအုပ်စု

အလှောင်းအကျ	တန်ဆိုး	ကဆုန်	နယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	ဆောင်းသစ်	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	နာဂခေတ်	တပို့တွဲ	တပေါင်း
ဆိုက်ပျိုးစေး(ကွဖ်း)	ရေလျှင်	ဆိုက်	ဆိုက်	ဆိုက်	လျော့ပျော့	ဆိုး	ဆိုး	ဆိုး၊ အမြဲမာတော့	ပြင်ဆင်ဆိုး	ဆိုး	ဝါးဥတ်တင်းဥတ်	ဝါးဥတ်ထင်းဥတ်
ထန်းပင်းဘက်တွယ်ရေး	အသင့်လေ	အသင့်လေ	အသင့်လေ	အင်ခဲ	အင်ခဲ	အင်ခဲ	အင်ခဲ	ခဲအင်ခဲ	အသင့်လေ	အသင့်လေ	အသင့်လေ	အသင့်လေ
ယာကဝေးအမှာကြယ်	ဖီးဝေး	လေဝေး	လေဝေး	–	–	–	လေဝေး	–	–	–	ဖီးဝေး	ဖီးဝေး
ကျန်းမာရေး	ဝမ်းပျက်ဝမ်းရောဂါ	ကာသီရောဂါ	ဟစ်ဖိုး	–	–	–	–	တုတ်ကွေး	–	–	ဝမ်းပျက်ဝမ်းရောဂါ	ဝမ်းပျက်ဝမ်းရောဂါ
ဆိုက်ပျိုရောဂါကြီးမှု	ဖျားပါး	ဖျားပါး	အသင့်အတင့်	အသင့်အတင့်	ထိုထောက်	ထိုထောက်	ထိုထောက်	ထိုထောက်	ထိုထောက်	အင်ခဲ	အင်ခဲ	အင်ခဲ
ပွဲတော်	သင်္ကြန်	–	–	ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်ပွဲ	–	–	ဖီးတွန်းပွဲ	ကထိန်ပွဲ	–	–	–	–
အာရောဂါကြီးမှု	ဖျားပါး	ဖျားပါး	ဖျားပါး	အသင့်အတင့်	အသင့်အတင့်	ထိုထောက်	ထိုထောက်	ထိုထောက်	ထိုထောက်	ဖျားပါး	ဖျားပါး	ဖျားပါး
ဝတ္ထုရပ် တွင်းရပ်	နှင်း ပျား	နှင်း ပျား	နှင်း ပျား	အသင့် တင့်အသင့် တင့်	အသင့် တင့်အသင့် တင့်	အသင့် တင့်အသင့် တင့်	အသင့် တင့် ပျား	အသင့် တင့် ပျား	အသင့် တင့် ပျား	နှင်း ပျား	နှင်း ပျား	နှင်း ပျား

ပုံးတယ်ချက်ပုံး

စိုက်ပျိုးရေး အဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြပြီး ကျေးလိုသည်ဖြစ်ပါသည်။ စိုက်ပျိုးကြသည်။ ဝယ်လည်း စိုက်ပျိုးကြသည်။ ကသီဥတု ဆောက်ပုံဖြင့် (မိုးပုံးခြင်း၊ ရာသီဖြင့်) အို့ကြောင့် စိုက်ပျိုးခြင်း မပုံနိုက် အိုးနဲ့ ပုံးပုံးပုံးခြင်း၊ ချေးကွက်မတည့်ခြင်းဖြစ်ပုံးပုံး ဖြစ်ပေါ်ကသည်။ ဒွေကသီတွင် အွားဟရေး ထုယ်ကူ သောသည်။ မိုးတွင်းအခါ အွားဟရေး အလံ့သည်။ ကသီအဖိုက် ပွဲထော်ပုံးပုံး ရှည်းပကြပြီး ရင်းပွဲတော်လ ပုံးတွင် ထင်ရှားသောနေ့ ဒိုးပြီး အွက်ရွေ့ပုံးသည်။ ဒွေကသီတွင် စိုက်ပျိုးရေးကုန်းပါးမှုကြောင့် ကောက်ပဲသီးနှံ ဂျပ်မှုနှုန်းပါးပြီး၊ အောင်းနှင့် မိုးကသီပုံးတွင် အဓာရေအာဂျီမှု လိုပုံးသည်။ ပုံးဖြင့်ချောက်သွေ့သော ဒွေကသီပုံးတွင် အိုးစားအန္တာယ ဖတိထားရသည်။ ကျန်းမာရေးအရေးဖြင့် အောင်းတွင် အဓိ ကသီတုတ် ကွေ့ပုံး ဖြစ်တတ်ပြီး၊ အပူဖျို့သည်။ ဒွေကသီတွင် ဝမ်းပျက်ဖော်၊ ရေပုံ စောင်ပုံးဖြစ်တတ်သည်။

အွေးဒွေးချက် / အကဲဖြတ်ချက်

- စိုက်ပျိုးရေးအတွက် စိုက်ပျိုးရေး မလုံလောက်ခြင်း။
- ကသီဥတု မပုံနှိုခြင်း။
- ထွက်ရှိ ဟသော အိုးနှုံ့ ပုံးပုံး ရှေးကွက် မတည့်ခြင်းကြောင်း။
- အလုပ်အကိုင်ကုန်းပါးခြင်း။
- မိုးကသီတွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ပုံး အဖွဲ့ခက်ခဲ သောကလေးများသည်။

၆။ (ဌ) ဟောဟောကျွန်း၊ ကျေးရွာ အဖွဲ့၊ အစည်း ရှိတ်ဆက်ပုံပုံ

ဘာသာ

၁။ ယူမှုရေး အယူအဆ အဖွဲ့.

၂။ ယူမှုရေး အယူဝါဒ အဖွဲ့.

၃။ ဘာရေး ဂုဏ် မှ အသင်း.

၄။ စည်းရုံးပွဲ အဖွဲ့.

၅။ ဂုဏ်ထိုက်ပွဲ အဖွဲ့.

၆။ ဂီတ အဖွဲ့.

ဘာမဟုတ်

၁။ မြို့နယ် စည်းရုံးရေး အဖွဲ့.

၂။ မြို့နယ်ကျွန်း ဟောရေး အဖွဲ့.

၃။ ကျေးလက်ဦး ခြီး ဖွဲ့

၄။ ဒွဒွဒွ ချေး အဖွဲ့.

ထီဖာကျေးရွာအုပ်စု၊ မာလကာကုန်းကျေးရွာ



၆.၅ ။ ပုဒ်စုံကို အသုံးပြုကြို အဖွဲ့အစည်းများ ဖြိုခွဲခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်

သုံးသပ်ချက်

* ဆုယူပြေးစားမှုနှင့် ကစိမ်မှုများသည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ သဘာဝအရေး ကိစ္စများနှင့် တာဝန်ရေးကိစ္စများကို နှိုးဆော်ဆွတ်ကြသည်။

* ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှိုးဆီးမှုနှင့်သည် ကျေးရွာပြင်ပမှ ကျေးရွာအဝင်ဆို အပျက်အစီးများကို စီမံချက်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးသည်။

* ကျေးလက်ကျန်းမာရေး အဖွဲ့သည် ကျေးရွာလူထုနှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်ဖြို ကျေးရွာ ဂို၊ ဗိုလာဒုများ၏ ကျန်းမာရေးကို ဆောင်ရွက်ပေးသည်။

* ဒေသစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ အဖွဲ့သည် ကျေးရွာလူထုကတွက် ဒေသကြေးများကို အသိုး နှုန်းသက်သာစွာ ပြင်ဆင်ပေးပါသည်။

* ဖြို့နယ် ဆုယူပြေးစားမှု အဖွဲ့သည် ကျေးရွာလူထုနှင့် အလုပ်ကွာဆေးသည်။

ဆွေးနွေးချက်

* မာဃဘာကုန်း ကျေးရွာဂို အဖွဲ့အစည်းများသည် ကိစ္စအဝဝကို ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်ကြသည်။

* အုံးကြော်ချက် ချက်တွင်လည်း တန်းတူညီမျှ ဂို ကြသည်။

မာလကာကျွန်းလျှောက်ထား (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပုံစံ



မာလကာကုန်းကျေးရွာ (ပုဂိုလ်ပန်းတိုင်း)

အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာမြေပုံစံ



မာလကာကုန်းကျေးရွာ (ဒုတိယမြောက်ဝင်း)

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုလုံးသပ်ချက်

သုံးသပ်ချက်

* လူမှုရေးအဖျိုးသမီးအဖွဲ့၊ လူမှုရေးအဖျိုးသားအဖွဲ့နှင့် အရေးကြုံမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကူညီရေးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာတွင်းသာရေးအရေးကိစ္စများနှင့် ဘာသာရေးကိစ္စများကိုဆောင်ရွက်သည်။

* ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနနှင့် လူထုစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာဧရိယာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများကိုစီမံချက်အကိုင်းဆောင်ရွက်ပေးသည်။

* ကျေးလက်ကျန်းမာရေးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာလူထုနှင့်ပူးပေါင်းပါဝင်ဖြို့ကျေးရွာဂိုဖိသားစုများဧရိယာများကိုဆောင်ရွက်ပေးသည်။

* ရွှေစုရွှေမျိုးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာလူထုအတွက်ရွှေကြေးများကိုအကိုးအကားနှင့် သက်သာစွာဖြင့်ရွှေမျိုးပေးသည်။

* မြို့နယ်ဟပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာလူထုနှင့်ကဗျာမ်းကွာစေးသည်။

အားနည်းချက်

* မာလကာကုန်းကျေးရွာဂိုအဖွဲ့အစည်းများသည် ကိစ္စ၈၀၀ကိုပူးပေါင်းပါဝင်တောင်ရွက်ကြသည်။

* အုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင်လည်း တရားဝင်မှုကိုမျှဂိုကြသည်။

ဒေါ်ရီ။ ပို့ဆိုင်းမှု နှင့် အိန်းချပ် မှု ပြဿနာ။ အမျိုး - မာယာကာကွန်း။ အပို့ - အိမ

ကာလ - ၂၀၂၃ ခုနှစ်

အကြိုးအဖြစ်သုံးစွဲမှု ပုံစံပြဿနာ။			အကြိုးအဖြစ် အိန်းချပ်မှု ပုံစံပြ ဿနာ။		
အမျိုးဘာ။	အမျိုးဖြစ်။	အမျိုးဘာ။ + အမျိုးဖြစ်။	အမျိုးဘာ။	အမျိုးဖြစ်။	အမျိုးဘာ။ + အမျိုးဖြစ်။
ထော်ဟာဂျီ ယယ်ဘာသုံးပစ္စည်း ဆောဇုံးကွင်း ခြင်းတွင်း	အယ်ချပ်ခတ် အိုးဖိုဆောင်	ဂါးဆော၊ ယယ် ကား၊ ကွဲဖြဲ အုံ၊ နွား လမ်း၊ ဆိုင်ကယ် ဆူန်းကြီး၊ ကျောင်း တံတား စက်ဆောတွင်း ကြက်ဖြေနှိုင်း၊ အိမ် အတွင်ဂိုဖိ၊ ဒွန်ကြေး	အယ်ချပ်ခတ် အိုးဖိုဆောင် ထော်ဟာဂျီ ယယ်ဘာသုံးပစ္စည်း ဆောဇုံးကွင်း ခြင်းကွင်း ဂါးဆော၊ ယယ် ကား၊ ဆိုင်ကယ် ဆူန်းကြီး၊ ကျောင်း တံတား၊ အိမ် ကြက်ဖြေနှိုင်း အတွင်ဂိုဖိ	ဒွန်ကြေး	ကွဲဖြဲ အုံ၊ နွား လမ်း စက်တွင်း

သုံးသပ်ချက်

မာယာကာကွန်း ကျေးရွာတွင် အယ်ချပ်ခတ် နှင့် အိုးဖိုဆောင် တို့ကို အမျိုးဖြစ်အဖြစ် သုံးခဲ့သောအခါ ပျား အဖြစ်တွေ့ကြသည်။ ထော်ဟာဂျီ၊ ယယ်ဘာသုံးပစ္စည်း ပျား၊ ဆောဇုံးကွင်း၊ ခြင်းကွင်း ပျားကို အမျိုးဘာ ပျားတာ သိရှိနိုင်ရန် အသုံးပြုကြောင်း တွေ့ကြသည်။ ဂါးဆော၊ ယယ်၊ ကွဲဖြဲ၊ အုံ၊ နွား၊ ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ အိမ်၊ ဆူန်းကြီး၊ ကျောင်း၊ တံတား၊ စက်ဆောတွင်း၊ ကြက်ဖြေနှိုင်း၊ ဒွန်ကြေး နှင့် လမ်း၊ အိုး သာသည်တို့ကို အမျိုးဘာ ရာ အမျိုးဖြစ် ပါသုံးခဲ့ ကြသည်။

အိန်းချပ် နှိုင်းမှုတွင် - အမျိုးဖြစ် ပျားက ဒွန်ကြေး တစ်ခုတည်းကိုပဲ အိန်းချပ်ထား ကြောင်း၊ ကွဲဖြဲ၊ အုံ၊ နွား၊ လမ်း၊ လမ်း နှင့် ဈေးတွင်း ပျားကို (အမျိုးဘာ + အမျိုးဖြစ်) အိန်းချပ်ထားသည်။ ကျန်အား ပျားကို အမျိုးဘာ ပျားက အိန်းချပ်ထား ကြောင်း တွေ့ကြသည်။

အပွေးပွေး ဆွက်ပျား

အမျိုးဖြစ် ပျား အသုံးပြုပြီး အမျိုးဘာ ပျားက အိန်းချပ်မှု ပျား လာသည်အခါ အမျိုးဖြစ် ပျားမှာ အုံးကြမ်းပိုင်းတွင် ထွက်နေသည်။ ကားတွင်း၊ ယုံကြည်မှု နည်းပါး အတွေ့ တို့ ဖြစ်ပေါ်ပြီး ဖုံးဖိုးစား၊ ဂျပန်ကား၊ ပဆာစား၊ စီးပွားစား တို့တွင် တို့တက်သည့် ပုဆောက် မတို့ တာကတော်လေ။

ထီဖာကျေးရွာအုပ်စု၊ မာလကာကုန်းကျေးရွာ



၆.၆. ပဋ္ဌာန်းစိတ်ကွန်ယက်

သုံးသပ်ချက်

* ပဋ္ဌာန်းစိတ်ကွန်ယက်ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အကြောင်းအရာ (၆)ခု ကိုတွေ့ရသည်.

* အပျိုးဝေးပျားသည် အပြင်မိုးပွားစေးကို အပျားဆုံးရှာဖွေရာသောကြောင့် အိပ်ဖျန်း
ကိန္နပျားတွင် ပါဝင်ဆုံးမှီခိုမှု အားနည်းကြောင်းတွေ့ရသည်.

* အပျိုးသဖြိုးပျားသည် ပြယ်မိုးပွားကဖွဲ့ မှီခိုမှု အားနည်းခြင်းကြောင့် အိပ်ဖျန်းကိန္နပျား
နှင့် အချိန်ကုန်ရသောကြောင့်ပဲ ပြယ်မိုးပွားစွာ ဖွဲ့မှီခြင်းဖြစ်သည်.

* ကျန်းမာရေးဆောင်ရွက်မှုနှင့် ပညာဒါန်းယူမှီခိုခွင့် ဂျီမှုတို့တွင် အပျိုးဝေးနှင့်
အပျိုးသဖြိုးတန်းတူဂျီကြသည်.

* ယူမှုရေးနှင့်အခြားကိန္နဂုဏ်ပျားဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ရာတွင် အပျိုးဝေးပျား
ကသာ ဦးဆောင်ချမှတ်ကြသည်.

* ကိန္နဂုဏ်ပျားဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် အပျိုးသဖြိုးပျားသည် ဖိဖိကိုယ်ကို
ယုံကြည်မှု အားနည်းရှုံးကြောင်းတွေ့ရသည်.

အားသန်ချက် / အားနည်းချက်

* မိုးပွားရေးလုပ်ဆောင်ရာတွင်ဖြစ်စေ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင်ဖြစ်စေ အပျိုးသဖြိုး
ပျားဆောက်လုပ်ရေးခြင်းမှာ ဘုံးဝိုးစေ့အကျွေးပျားနှင့် ဖိဖိကိုယ်ကို ယုံကြည်
မှု အားနည်းခြင်းပျားကြောင့် ဖြစ်သည်.

* အပျိုးဝေးပျားအနေဖြင့် အပျိုးသဖြိုးပျားကို စိတ်ဓါတ်နှိုးအားမြှင့်တင်ပေးခြင်း၊
တန်းတူအခွင့်အရေးပေးခြင်းနှင့် အစေးပေး ဆက်ဆံဖွဲ့ပါသည်.

မာလကာကျင်းလေ့ကျင့်ခန်း (ဒုတိယမှတ်စဉ်တင်ခြင်း)

ပင်ကိုအိမ်ပုံစံ

(အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)



အမျိုးသား - အရှိ

အမျိုးသမီး - အပြာ

အာလကာကဋ္ဌိကျေးဇူး (ဒုတိယသစ္စာဝတ်ဝဏ်း)

ပဉ်စုပ်အဓိပ္ပါယ်ဝဏ်

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆက်စပ်ခြင်း

* လိုရွယ်များတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့သူ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး တန်းတူညီမျှစွာ ပါဝင်သည်။

* ကျွန်းမာရေးကောင်းသောကြောင့် လူများသော အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့ ကျေနပ်ကြသည်။

* အိမ်မှလိုရွယ်များတွင် အမျိုးသမီးများသည် အဆင့် (၃) ရောက်တွင်ခွဲခြားထားခြင်း အမျိုးသားများသည်မီးဖွားရေး အတွက် အပြင်ဝင်ရွှေ့ပြောင်းရသောကြောင့် အဆင့် (၂) ရောက်တွင်သာ ဂျိုသည်။

* လူမှုရေးလိုရွယ်များတွင် အမျိုးသားများသည် အဆင့် (၃) ရောက်တွင်ခွဲခြားခြင်း အမျိုးသမီးများသည် အိမ်တွင်းမှုလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရသော ကြောင့် အမျိုးသားများထက် ပါဝင်မှုအားနည်းရသည်။

* ပညာသင်ကြားခွင့်တွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး တန်းတူပညာသင်ခွင့်ရှိသည်။

* မီးဖွားရေးလုပ်ထုံးများတွင် အမျိုးသားများက ပို၍မီးဖွားကြောင့် အဆင့် (၈) ရောက်တွင်ခွဲခြားခြင်းအမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် မီးဖွားရေးကြောင့် အဆင့် (၇) ရောက်တွင် အားနည်းသည်။

အမျိုးဝတ္ထု ၊ အမျိုးသမီး (ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ချက်)

မာလာကာရှုခင်းရေးဆွဲခြင်း

တတိယနှစ်စက်ဝန်း



သုံးသပ်ချက်

ပညာသင်ကြားနိုင်ခွင့်နှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ခွင့် ရရှိရေးတို့တွင် အမျိုးသား အမျိုးသမီးတို့ တတိယနှစ်စက်ဝန်းအဆုံး တူညီလာကြသည်ကို တွေ့ရသည်။

= အိမ်ရှေ့ကိစ္စရပ်များ လုပ်ဆောင်ရာတွင် အမျိုးသား များဖြစ် ကူညီမှုများမှာ နည်းစေသည်ကိုတွေ့ရသည်။

= လူမှုရေး ကိစ္စရပ်များ ၊ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ဆွဲဆိုတွင် အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး ညီညီခြင်း ဆောင်ရွက်ကြသည်။ ကိစ္စရပ်များတွင် အုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင်လည်း ညှိနှိုင်းအပြန်အလှန် ပြုလုပ်ကြသည်။

မှု အားကောင်းလာသည်ဟု ဆိုလည်း တွေ့ရသည်။

အပြန်အလှန်ဖြစ်ပေါ်မှု " အိမ်မှုကိစ္စရပ်များတွင် အမျိုးသမီးများအား အမျိုးသားများမှ ပိုင်းဝန်း ဆွဲညီလုပ်ဆောင် စေးနှိုင်ပါက အမျိုးသမီးများ ဝင်ငွေရှာ လုပ်ကိုင်များကို ပိုမို လုပ်ဆောင် နိုင်စေလာမည်ဖြစ်သည်။

Scanned by CamScanner

၆.၇ ။ အပျိုးပေးများ နှင့် အပျိုးယဖိုးများ တစ်ပြေးညာ ကောက်ခံ အထားအဆိုများ

အပျိုးပေးများ တစ်ပြေးညာ ကောက်ခံရသော ပြဿနာများ

* ကျေးငှာ တွင်မှလာတဲ့ကျောင်းမြို့ဖြစ်။
* လစဉ်ပုံ ဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း။
* ကျေးငှာတွင် ဗျယ်ဝင်ဖို့ မြို့ဖြစ်။
* မြို့နယ် နှင့် အဖွဲ့ကွက် ပွဲ့ မြို့များအား နှည်းခြင်း။
* ယခင်ကောင် ဆိုများကို ကျန်းမာရေး ထိခိုက်ခြင်း။
* ကျန်းမာရေး ဆေးလေးခန်း မရှိခြင်း။
* အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နှည်းပါး ခြင်း။
* ဆင်းရဲဝေး များကို ပွဲ့ မြို့ မှ ရောက်ခြင်း။
* ရိုက်ပျိုးရေးမဂ္ဂိ ခြင်း (ဇွန်အာ)

အပျိုးယဖိုးများ တစ်ပြေးညာ ကောက်ခံရသော ပြဿနာများ

* အလုပ်အကိုင် ဂွာပါးမှ ကြောင့် စီးပွားရေး ဆက်ခဲခြင်း။
* လစဉ်ပုံ ဆက်သွယ်ရေး ဆက်ခဲခြင်း။
* စာသင်ကျောင်း မရှိမှ ကြောင့် ပညာရေး ခက်ခဲခြင်း။
* ဆေးလေးခန်း မရှိ ကို ကျန်းမာရေး ခက်ခဲ။
* ဖိုး မရှိ ကို ကားဆို ခက်ခဲခြင်း။
* ပဟုဝုတ နှည်းပါး ခြင်း။
* ရိုက်ပျိုးရေး ဆက်ခဲခြင်း။
* ယခင်ကောင် ဖေါများကို ကျန်းမာရေး ထိခိုက် ခြင်း။
* ဝန်ထမ်း အကျင်းအနှိုး လိုအပ်ခြင်း။
* စာကြည့် ရိုက် မရှိ ကို ပဟုဝုတ နှည်းခြင်း။

၆.၈ အပျိုးသား နှင့် အပျိုးသမီးများမှ တစ်ပြေးလေ ပျော်မှုနိုးချက်များ

အပျိုးသား များ တစ်ပြေးလေ ပျော်မှုနိုးချက်များ

* ထိုအကျေးရွာတွင် နှိုင်းတော် အသိအမှတ်ပြု ကျောင်းဂုဏ်၏ ပညာတော် များ၊ ပေါ်များ ဟောဆိုရန်
* ယမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်ရာပြီး အကဲ့ဖို့ဖြိုး အို့တက်ဟောဆိုရန်
* မိုးအေး ကာင် ဂဏ်ပြီး ခိုးပွား ဓား တို့တက် ဟောဆိုရန်
* ယင်ကောင်များ ဈေးပါ ပျော်ကွယ်ပျောက်ပြီး ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်ရာဆောက်
* ဆေးလေးနှိုး ဂို ကို ကျန်းမာရေး အပြည့်အဝ ခေတ်ကျောင် မှာ ဂဏ်ဆောက်
* ထုပ်ပိုး ဂွင် များ ပေါ်များ ဟောဆောက်
* အသိပညာ ဗဟုသုတ များ တို့ပွား ဟောဆောက်
* စိုက်ပျိုးရေ ဂဏ် ခြေး ကြောင့် မိသားစုခိုးပွားရေး များ မိမိကောင်းမွန်ဟောဆောက်
* ဖြို့နယ် အဖွဲ့အစည်း များ နှင့် ချိတ်ဆက်မှု အားကောင်း ဟာပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဟောဆောက်

အပျိုးသမီး များ တစ်ပြေးလေ ပျော်မှုနိုးချက်များ

* အထုပ်အပိုင် ပေါ်များ မှ ကြောင့် ခိုးပွားရေး အားနည်းပြောဆောက်
* ယမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန် ကို ကျောင်းဝယ်ဟောက် ကား မှ ထွက်ပြန် ဟောဆောက်
* အသင်းကျေးဂို်ဟာရပ်ပြင် ပညာရေး ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဟောဆောက်
* ဆေးလေးနှိုး ဂို ဟာ ရပ်ပြင် ကျန်းမာရေးပျော်ရွှင်ဖွယ် သော အိမ်သာခု များ ပိုင်ဆိုင်ဟောဆောက်
* ထုပ်ပိုးစွန့်ပစ် ဂို ရပ်ပြင် ထုတ်ပယ်မှု အောင်အောင်း ဖြင့် မား ဟောဆောက်၊ ကျောင်းသား များ အတွက်သည်
ကတွင် ထုပ်ပိုး ကူ ဆောက်
* ဗဟုသုတ တို့ပွား ဟောဆောက်
* စိုက်ပျိုးရေ ထုတ်ကုန် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ဟောဆောက်
* ပန်းဓဂို်ရပ်ပြင် ကျန်းမာရေး မိမိကောင်းမွန်ဟောဆောက်
* ဖွဲ့စည်း အဂိုး အဂို ဂို ကို ဝိုးပွား ရေး မိမိအားဖြည့်ပြု ဟောဆောက်
* အသက်သွင်းကို ဖြင့် ကြောင့် ဟယ်ပဒေသ ဗဟုသုတ တို့ပွား ဟောဆောက်

၆.၉။ အပျိုးသား နှင့် အပျိုးသဖိး အဆို့ပြုသော လုပ်ငန်းစဉ်များ

* လမ်းပျား ပြုပြင် ခြင်း နှင့် ကွန်ကရစ် ခင်း ခြင်း ။ (အပျိုးသား + အပျိုးသဖိး)
* မူလတန်း ကျောင်း တည် ဆောက် ခြင်း ။ (အပျိုးသား + အပျိုးသဖိး)
* ကျေး လက် ဖိ လမ်း ရေး ။ (အပျိုးသား + အပျိုးသဖိး)
* ဆေး ရုံ ခန်း တည် ဆောက် ခြင်း ။ (အပျိုးသား + အပျိုးသဖိး)
* စက်ဘီး တွင် တိုင်း တည် ဆောက် ခြင်း ။ (အပျိုးသား + အပျိုးသဖိး)
* စက်ရေ တွင်း တူး ဖော် ခြင်း ။ (အပျိုးသား + အပျိုးသဖိး)
* အသေး စား စက်မှု လက်မှု လုပ်ငန်း ပျား တည် ဆောက် ခြင်း ။ (အပျိုးသား + အပျိုးသဖိး)
* ကျန်းမာ ရေး ဂြာန္ဒ (ယင်) ဆို အောင် ဆေး ရုံ ကောက် ပေး ခြင်း ။ (အပျိုးသား + အပျိုးသဖိး)
* အတို့ အနှိ သက် သာ ရာ ရွှေ့ ချေး ခြင်း ။ (အပျိုးသဖိး)
* ဖြိ. နယ် အဖွဲ့ အစည်း ပျား နှင့် အမြဲ ချိတ် ဆက် ခြင်း ။ (အပျိုးသား)

၆.၁၀။ အပျိုးသား နှင့် အပျိုးသဖိး ပျား မှ တင်ပြသော ဖွံ့ ဖြိ. ရေး လုပ်ငန်း စဉ် များ

* လမ်းပျား ပြုပြင် ခြင်း နှင့် ကွန်ကရစ် ခင်း ခြင်း ။ (အပျိုးသား + အပျိုးသဖိး)
* မူလတန်း ကျောင်း တည် ဆောက် ခြင်း ။ (အပျိုးသား + အပျိုးသဖိး)
* ကျေး လက် ဖိ လမ်း ရေး ။ (အပျိုးသား + အပျိုးသဖိး)
* ဆေး ရုံ ခန်း တည် ဆောက် ခြင်း ။ (အပျိုးသား + အပျိုးသဖိး)
* စက်ဘီး တွင် တိုင်း တည် ဆောက် ခြင်း ။ (အပျိုးသား + အပျိုးသဖိး)
* စက်ရေ တွင်း တူး ဖော် ခြင်း ။ (အပျိုးသား + အပျိုးသဖိး)
* အသေး စား စက်မှု လက်မှု လုပ်ငန်း ပျား တည် ဆောက် ခြင်း ။ (အပျိုးသား + အပျိုးသဖိး)
* ကျန်းမာ ရေး ဂြာန္ဒ (ယင်) ဆို အောင် ဆေး ရုံ ကောက် ပေး ခြင်း ။ (အပျိုးသား + အပျိုးသဖိး)
* အတို့ အနှိ သက် သာ ရာ ရွှေ့ ချေး ခြင်း ။ (အပျိုးသဖိး)
* ဖြိ. နယ် အဖွဲ့ အစည်း ပျား နှင့် အမြဲ ချိတ် ဆက် ခြင်း ။ (အပျိုးသား)

ထိုဟာအပြစ်ရှိ (ဟာမျိုးကား အဖွဲ့မှ တင်ပြစေသော အာဏာအခံ ပြဿနာများ) မဟာဘာကျွန်း

တတိယဘုရစ်စကိုဝင်း

- ကျေးရွာတွင် မူလတန်းကျောင်း မရှိခြင်း
- ထမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း
- မီးဇာထိ၊ ရောင် ထိုးမပေါ်ခြင်း
- မြို့နယ်နှင့် ဒလွှမ်းကွာဝေးမှု ဖွံ့ဖြိုးမှု အားနည်းခြင်း
- ယင်ကောင် လေ၏ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်ခြင်း
- ကျန်းမာရေး အားလားခန်း မရှိခြင်း
- အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးခြင်း
- ဆင်းရဲသားများ၏ ဖွံ့ဖြိုးမှု ရောက်ကွဲခြင်း
- ဆွေးခါခြင် ဝိုက်ဖျိုးရေးအတွက် ရေပလုံတောက်ခြင်း
- ဝိုက်ဖျိုးရေ ကောင်းမွန်ရန် ငွေးမြောင်းများ ဖြုန်လည်တူးဖော်ရန် လိုအပ်ခြင်း

တတိယဘုရစ်စကိုဝင်း

ထိုဟာအပြစ် (ဟာမျိုးသည် အဖွဲ့မှ တင်ပြစေသော အာဏာအခံ ပြဿနာများ) မဟာဘာကျွန်း

- အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးခြင်း
- ထမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း
- တောင်ကျောင်း၊ မြို့ပြကြောင့် ကလေးများ ပညာသင်ကြားရေး အာဏာအခံ
- ဆေးလားခန်း မရှိခြင်း ကျန်းမာရေး ဆိုးခဲ
- မီးဇာထိမှု အားနည်းခြင်း
- ဟုတ်သုတ နည်းပါးခြင်း
- ဝိုက်ဖျိုးရန် ရေ ခက်ခဲခြင်း
- ယင်ကောင်ပေါများ၍ ကျန်းမာရေးထိခိုက်
- ဆွေးခြေး အရင်းအနှီး လိုအပ်ခြင်း
- စာကြည့်တိုက်ခန်း၏ ဟုတ်သုတ အားနည်းခြင်း

Scanned by CamScanner

တတိယနှစ်စင်တင်၊

ထိစာအုပ်စု (အမျိုးသား အမွေ့မှ တင်ပြသော ဗျောဗွန်ဘုရင်များ) မှာလာကာတူ၊ ကျေးဇူး

- မိဖိုရေးရွာတွင် နိုင်ငံတော် အာသိအမှတ်ပြု ဈေးဝင်၊ ရွှေဂြို့ ပဒုမာတက်များ၊ ပေါမျာ၊ လာရှိ
- လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး တောင်၊ မွန်လာပြီ ဘက်ခုံမှ ဖြိုး လာစေရန်
- မီး အလင်း ရောင် ရှိပြီ စီးပွား ရေး တိုးလာစေရန်၊
- ယင်ကောင်များ လျော့နည်း၍ ကျန်းမာရေး ကောင်းလာ စေရန်
- ကျန်းမာရေး အပြည့်အဝ ဆောင်ရွက်မှု ရှိစေရန်
- လုပ်ငန်း ရှင်များ ပေါများ လာစေရန်
- အသိပညာ မဟုသုတ တိုးပွား လာစေရန်
- ခိုက်ပျိုးရေး အတွက် ရေရှိခြင်း ကြောင့် ဖိအား စု စီးပွား ရေး ကောင်းမွန်လာစေရန်၊
- ဈေးဆိုင်၊ ဖြောင်း များ ကောင်း မွန် လာပါက ခိုက်ပျိုးရေး ကောင်းမွန်လာစေရန်၊
- မြို့နယ် အမွေ့ အစည်းများ ဖွင့် ချိတ်ဆက်ခွင့်ရှာ ကောင်း လာစေရန်-

---

တတိယနှစ်စင်တင်း

ထိစာအုပ်စု (အမျိုးသမီး အမွေ့မှ တင်ပြသော အမွေစဖြစ်ခဲ့ရသည့်များ) မှာလာကာတူ၊ ကျေးဇူး

-အလုပ် အကိုင် ပေါများ မြဝင်ကြောင့် စီးပွား ရေး အဆင်ပြေ လာစေရန်
- လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်၍ ရောင်းဝယ် ဖောက်ကား မှု လျင် မြန်လာ စေရန်
- စာသင်ကျောင်း ခိုလှုလျှင် ပညာရေး ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် လာစေရန်.
- ဆေးလေးခန်း ဖွင့်လှစ်လျှင် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း စိတ်ဓာတ် မှာ ပိုင်ဆိုင်လာစေရန်.
- လျှပ်စစ်မီး ရှိလျှင် လူနေမှု အဆင့်အတန်း မြင့်မား လာစေရန်၊ ကွန်ပျူတာ၊ အလှူငွေ ရရှိခြင်း လွယ်ကူလာစေရန်.
- ပညာသုတ တိုးပွား လာစေရန်
- ခိုက်ပျိုးရေး လုံခြုံလာကြွာ ရရှိစေရန်
- ယင်မရှိလျှင် ကျန်းမာရေး ပိုမို ကောင်းမွန်လာစေရန်
- ဒေသကြေး အရင်း အမြှီ ရှိ၍ စီးပွား ရေး ပိုမို အဆင်ပြေလာစေရန်.
- စာကြည့်တိုက် ရှိခြင်း ကြောင့် အသိပညာ မဟုသုတ တိုးပွား လာစေရန်.

Scanned by CamScanner

* အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တို့ဖြင့် ဖွဲ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ (ဥပမာကောက်နှုတ်ချက်)

၁) လယ်များ ပြုပြင်ခြင်းနှင့် ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း ။ (အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)

၂) မူလတန်းကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း ။ (အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)

၃) ကျေးလက်ဖိုးလင်းရေး ။ (အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)

၄) ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ခြင်း ။ (အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)

၅) စာကြည့်တိုက် တည်ဆောက်ခြင်း (အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)

၆) စက်ရေတွင်း တူးဖော်ခြင်း (အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)

၇) အဝေးပြာ စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းများ တည်ဆောက်ခြင်း (အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)

၈) ကျွန်းမာရေး ဌာနမှ (ယင်း မကျိုအောင် စောင့်ရှောက်ပေး ခြင်း ။ (အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)

၉) အဆိုးဝါးဆုံး သတ်သာဆုံး ဖွဲ့စည်းခြင်း (အမျိုးသမီး)

Scanned by CamScanner

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ကော်မတီဝင်များ



၇။ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ

(၁) ဥက္ကဋ္ဌ (ကျား) = ဦးထက်အောင် (09-791724202)
(၂) ဥက္ကဋ္ဌ (မ) = ဒေါ်ခင်းထမ်းမော် (09-318594417)
(၃) ကျေးရွာ ဆောနာဝန်ထမ်း (ကျား) = ဦးဝင်းကြိုင် (09-310705 85)
(၄) ကျေးရွာ ဆောနာဝန်ထမ်း (မ) = ဒေါ်ဃင်းဃင်းဦး (09-7771 74203)
(၅) ကျေးရွာရွေးကောက်ပွဲ (ကျား) = ဦးဝင်းဆိန် (09-4533 67367)
(၆) ယယ်ယူရေး အပ် ကော်မတီ
(၆) အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် (ကျား) = ဦးဖြင့်အောင် (09-31105990)
(၇) အဖွဲ့ဝင် (မ) = ဒေါ်ပိုးကြည် (09-453367367)
(၈) အဖွဲ့ဝင် (မ) = ဒေါ်နိုင်နိုင်မော် (09-963373638)
ထုပ်ပိုး ထုပ်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး အပ်ကော်မတီ
(၉) အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် (ကျား) = ဦးဇန်းကြိုး (09-795629321)
(၁၀) အဖွဲ့ဝင် (မ) = ဦးကြည်ဝင်း (09-261479969)
(၁၁) အဖွဲ့ဝင် (မ) = ဒေါ်ကြူကြူ (09-799389526)
ဆောင်ကြဉ်းကြိုးကြပ်ရေး အပ်ကော်မတီ
(၁၂) အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် (မ) = ဒေါ်ပိုက်တင် (09-420576301)
(၁၃) အဖွဲ့ဝင် (ကျား) = ဦးဝန်းဆွေး (09-420573631 01)
(၁၄) အဖွဲ့ဝင် (မ) = ဒေါ်သန်းစိန် (09-799 420 3983)
(၁၅) ဝေဖန်အကဲဖြတ် သိုင်းကွေးရွာ ရွေးကောက်ပွဲ တာဝန်ခံ (ကျား) = ဦးဆောင်ကျော်
(09-250 348857)

ကျေးဇူးစကားပုံ

မာလကာကျေးဇူး



စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁	ဦး သက်အောင်	ဆီ၊ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်စမ်း စမ်းမော်	ဆီ၊ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦး ဝင်းကြိုင်	စေတနာဝန်ထမ်း
၄	ဒေါ်နီဝင်နီဝင်မော်	စေတနာဝန်ထမ်း
၅	ဦး မြင့်အောင်	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတိ
၆	ဒေါ်ဖိုး ကြည်	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတိ
၇	ဒေါ်လင်း လင်း ဦင်	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတိ
၈	ဦး ဝင်း ဦင်	ကျေးဇူးစကားပုံ
၉	ဦး အောင်ဇော	ဖေဖန်ဝါရီပြဇာတိုင်ကြား ဖြေကြား ရေး ဆပ်ကော်မတိ
၁၀	ဒေါ်ခင်ကြည်	ဖေဖန်ဝါရီပြဇာတိုင်ကြား ဖြေကြား ရေး ဆပ်ကော်မတိ
၁၁	ဦး စန်းဇွန်မိ	လည်ပတ်ဆိုင်း သိမ်း ရေး ဆပ်ကော်မတိ
၁၂	ဦး ကြည်ဝင်း	လည်ပတ်ဆိုင်း သိမ်း ရေး ဆပ်ကော်မတိ
၁၃	ဒေါ်ကြူးကြူး	လည်ပတ်ဆိုင်း သိမ်း ရေး ဆပ်ကော်မတိ
၁၄	ဦး သန်း ဆွေ	ဆောင့်ကြည့်ကြိုး ကြပ် ရေး ဆပ်ကော်မတိ
၁၅	ဒေါ်သန်း ဓိန်	ဆောင့်ကြည့်ကြိုး ကြပ် ရေး ဆပ်ကော်မတိ
၁၆	ဒေါ်ပိုက်တင်	ဆောင့်ကြည့်ကြိုး ကြပ် ရေး ဆပ်ကော်မတိ

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာအမည်။ ။ မာလာဆကာကုန်း

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်။ ။ ထီးဖရာ

ရက်စွဲ။ ။ ၁၄-၆-၂၀၂၀

စဉ်	ကော်မတီအမည်	(ဂ) ခြစ်ပါ		တာဝန်	မှတ်ပုံတင်အမှတ်
		ကျား	မ		
၁	ဦးအောင်လွင်	✓		စီ/ထောက်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၂၀၀၈၅
၂	ဒေါ်ကြူကြူ		✓	စီ/ထောက်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၈၈၇၁၃
၃	ဦးဖြင့်ဆောင်	✓		ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၂၂၀၈၈
၄	ဒေါ်သင်းမဉ္ဇလှိုင်		✓	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်အဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၂၆၂၂၂
၅	ဒေါ်လမ်းခိုင်		✓	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်အဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၂၉၂၂၂
၆	ဦးဆော်ပိုက်တင်		✓	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ဆပ်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၂၅၂၂၂
၇	ဦးသန်းဆွေး	✓		စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၂၀၀၂၂
၈	ဒေါ်သန်းမိုး		✓	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၂၀၀၂၂
၉	ဦးကြည်ဝင်း	✓		လည်ပါတ်/ပြင်ထိန်းဆပ်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၂၂၂၂၂
၁၀	ဦးစန်းဇော်မြင့်	✓		လည်ပါတ်/ပြင်ထိန်းဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၂၂၂၂၂
၁၁	ဒေါ်ခိုင်မော် (၂)		✓	လည်ပါတ်/ပြင်ထိန်းဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၂၂၂၂၂
၁၂	ဦးဝင်းခိုင်	✓		ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၂၂၂၂၂
၁၃	ဦးဇော်အေးမြ	✓		ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၂၂၂၂၂
၁၄	ဒေါ်ခင်ဇင်		✓	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၂၂၂၂၂
၁၅	ဦးထွန်းလွင်ဝင်း	✓		ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၂၂၂၂၂
၁၆	ဒေါ်ခိုင်မော် (၃)		✓	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၂၂၂၂၂
	စုစုပေါင်း	၈	၈		

Scanned by CamScanner

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်တင်ပြခြင်းမှတ်တမ်း



ပုံစံ - စ-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးထင်ဝေကြူ	ဖုန်း ၀၅-4203137G6	စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ဇာနည်သာက်

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ကချင်ကုန်	မြို့နယ် ကွမ်းဖြကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု အိုမာ	ကျေးရွာ မာလာကာကုန်း

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ မာမာ	၁၁၉
၂။	
၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးရောများ	
	အရေအတွက်
မသန်စွမ်း	၉
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၁၉
စစ်ဘေးရှောင်	-

ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ဗုဒ္ဓ	၁၁၉
၂။	
၃။	
၄။	

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုး (၁) ဖမာ	၁၈၂	၂၀၂
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၀၁	၁၈

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး	ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	ဘုရား/စေတီ	☑
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	☐
အခြား ကွန်ကရစ်ကျောင် ဖမာ	☑	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	☐	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☐	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	☐	☐	ဝ/ထကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရန်	☐	☐

အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	☐	☐
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	☐	☐	အရံသားဖွား	☑	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား ဆေးတာဝန်ထမ်းဆရာဝန်	☑	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	☑	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ခြစ်ပါ)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား ရှိ/(မရှိ)/ မသိ
(၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ _____ နှစ်/ မသိပါ
(၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး ~~မိုင်~~/ဖာလုံ 6 /မသိပါ
(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်
ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/(ဆိုင်ကယ်)/ ခြေလျင် /မြည်း/ လှေ/ အခြား _____ (၅) နာရီ ~~မိနစ်~~
မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ဆိုင်ကယ်/(ခြေလျင်)/မြည်း/လှေ/အခြား _____ (၂၅) နာရီ ~~မိနစ်~~

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရင်ကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု
☐ မရှိ ☑ ရှိ (ဖော်ပြရန်) နွေရာသီ မုန်တိုင်းများ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွံ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

.....မရှိ.....
.....
.....

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
☐ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် ဦးလှမြင့်

လက်မှတ် [signature] ရက်စွဲ ၂၁.၃.၂၀၁၇

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်စိန်စိန်ဝေ

လက်မှတ် [signature] ရက်စွဲ ၂၁.၃.၂၀၁၇

ပုံစံ - စ-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စိမ်ကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စိမ်ကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်	ဖုန်း	စည်းရုံးရေးမှူးအမည်
ဦးတင်လင်းဇော်	၀၅-၄၂၀၃၁၃၇၆	ဦးကမြတ်

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရှမ်းပြည်	ကွမ်းခြဲကုန်း	ထီဟ	မာလမ်းကုန်း

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ မမာ	၁၁၉
၂။	
၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးရောများ	
	အရေအတွက်
မသန်စွမ်း	၄
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၁၃
စစ်ဘေးရှောင်	-

ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ဗုဒ္ဓ	၁၁၉
၂။	
၃။	
၄။	

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုး (၁) မမာ	၁၈၂	၂၀၂
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၀၁	၁၈

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး	ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း:	☐	ဆေးရုံ	☐	ဘုရား/စေတီ	☑
အလယ်တန်းကျောင်း:	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း:	☑
မူလတန်းကျောင်း:	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း:	☐
မူကြိုကျောင်း:	☐	ဆေးပေးခန်း:	☐	ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း:	☐
အခြား:	☑	အခြား:	☐	ဗလီ	☐
ဘုန်းကြီးကျောင်းပညာ				အခြား:	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	☐	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား:	☐	☐
	☐	☐		☐	☐	ပန်းရန်	☐	☐

အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လှုပ်စစ်ဆိုင်ရာ	☐	☐
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	☐	☐	အရံသားဖွား	☑	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☑	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	☑	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုဖိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း (မြေသားလမ်း) လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ခြစ်ပါ)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား ရှိ/(မရှိ)/မသိ
(၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ _____ နှစ်/ မသိပါ
(၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ.(အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး မိုင်/ဖာလုံ 6 /မသိပါ
(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားရန်
ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ (ဆိုင်ကယ်)/ ခြေလျင် /မြည်း/ လှေ/ အခြား _____ (၅ မိုင်ခန့်) နာရီ
မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ဆိုင်ကယ်/(ခြေလျင်)/မြည်း/လှေ/အခြား _____ (၂၀ မိုင်ခန့်) နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရင်ဆိုင်နေကြသော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု
☐ မရှိ ☑ ရှိ (ဖော်ပြရန်) _____ နှာခေါင်မုန်တိုင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွံ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။
.....မရှိ.....
.....
.....

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
☐ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် - ဦးသန်းဝေမောင်
လက်မှတ် - ရက်စွဲ ၈.၁၁.၂၀၁၇

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးကျော်ပြည့်
လက်မှတ် ရက်စွဲ ၈.၁၁.၂၀၁၇

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စိမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စိမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦးဝင်းခိုင်	၀၄-၆၇၃၆၁၇၇	မေသာင်းသာင်းခိုင်

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရှမ်းပြည်	ကွမ်းခြဲကုန်း	ထီးဖာ	အလယ်ကလေး

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ကရင်---	၁၂၀	ဘာသာ (၁) ----------	၁၂၀
လူမျိုးစု (၂) ----------		ဘာသာ (၂) ----------	
လူမျိုးစု (၃) ----------		ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုခြား ----------		ဘာသာခြား ----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၉		
စဉ်ဆက်မပြတ်ဆင်းရဲသူ	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)---ကရင်---	၁၇၀	၂၀၉
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၈၉	၃၁

Scanned by CamScanner

(ခ) ဘာဝင်ငွေရှာဖွေခဲ့ရသလဲ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	အာသာဖြေ အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
မူလတန်းကျောင်း	☐	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☑
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလွန်ကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
လယ်လွန်ကျောင်း	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
အထက်တန်းကျောင်း	☐			အခြား	
အခြား	☐				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ဧကျးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အဆက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☑	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း (ကွန်ကရစ်လမ်း) မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း (မြေသားလမ်း) လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
ရှိပါသည်/(မရှိပါ)/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

Scanned by CamScanner

(၈) မိုးရေးကျွမ်းကျင်မှု

(၁) ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ယင်းကျေးရွာအုပ်စုဝင်ပေါက်အတွင် စီးဆိုင်းမည့်မျောကားသနည်း ရှိ/မရှိ

(၂) ကျေးရွာမှ ယင်းကျေးရွာအုပ်စုတို့အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

မြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ---၁၀ မိနစ်--- ထော်လာကို/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ကားတို့/
အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ---၁၅ မိနစ်--- ထော်လာကို/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ကားတို့/
အခြား ----------

(၈) ပတ်ပန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့ခြင်း ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ✓ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဇယားပြပါ ---ကြည့်ပါ---

(၁) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဖော်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာနှင့်နီးစပ်သောအဖွဲ့ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ~~-----ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ကော်မတီ ဘဏ်စာရေးဖွဲ့~~

(၂) ~~-----ရေသုံးစွဲသူများ အသင်း ဘဏ်စာရေးဖွဲ့~~

(၅) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ✓ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဝင်းခိုင်

လက်မှတ် နေ့ ၁၃-၉-၂၀၂၁

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်ဘဘင်းဘင်းခိုင်

လက်မှတ် နေ့ ၁၃-၉-၂၀၂၁

Scanned by CamScanner

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ဒေါ်ဇေဇင်သင်း		
နေ့စွဲ ၂၂. ၃. ၂၀၁၇		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ■ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်းကုန်း	မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု တောင်ဟော	ကျေးရွာ မောက်ကလေကုန်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ အရေအတွက် လူမျိုးစုအမ
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀. ၃. ၂၀၁၇	၂၁. ၃. ၂၀၁၇	၃၆	၂၈	၆၄	၆၄ | ပအို
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၂. ၃. ၂၀၁၇	၂၂. ၃. ၂၀၁၇	၂၉	၃၆	၆၅	၆၅ | ပအို
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၃. ၃. ၂၀၁၇	၂၃. ၃. ၂၀၁၇	၁၅	၁၀	၂၅	၂၅ | ပအို
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အ ကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော် ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး						|
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						|
၆.၂။ ဂယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						|

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ အရေအတွက် လူမျိုးစုအမည
၆.၃။ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ခို၊ ဂျာဖြမ်း		
နေ့စွဲ ၈.၁၁.၂၀၁၇		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) ☑ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ရခိုင်	မြို့နယ် ကျောက်ခြင်္သေး	ကျေးရွာအုပ်စု တိုးမော	ကျေးရွာ မောလော ကွင်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက် ရေအတွက် လူမျိုးစုအ
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၈.၁၁.၂၀၁၇	၈.၁၁.၂၀၁၇	၃၁	၂၄	၆၀	၆၀ | မမာ
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၉.၁၁.၂၀၁၇	၉.၁၁.၂၀၁၇	၃၀	၃၁	၆၁	၆၁ | မမာ
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၂.၁၂.၂၀၁၇	၁၂.၁၂.၂၀၁၇				
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အ ကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော် ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဂယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်အ ရေအတွက် လူမျိုးစုအ
၆.၃။ဘ၀်ကွာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

Scanned by CamScanner

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်၊			စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တင်ပို့ပြီးစီးပုံနှင့် ကောင်းမွန်ချက်များကို
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်သင်းနှင်းဇော်			
နေ့စွဲ ၁၄-၆-၂၀၁၈		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)	
မြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကုန်	မြို့နယ်ကွမ်းခြံကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ထီးပေါ	ကျေးရွာ မလောကသာကြီး

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်						
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	ဘဝမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်		အိမ်ထောင်စု ဦးရေ	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၃-၆-၂၀၁၈	၁၃-၆-၂၀၁၈	၃၀	၃၆	၆၆	၆၆	မမာ	၁၂၀	၉၅%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၄-၆-၂၀၁၈	၁၄-၆-၂၀၁၈	၂၅	၃၆	၆၁	၆၁	"	၁၂၀	၅၀-၅၃%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၁-၆-၁၈	၂၁-၆-၁၈	၁၃	၁၀	၂၃	၂၃	"	၆	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မီတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး									
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									

Scanned by CamScanner

၆.၂။ ဂယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								

ပုံစံ စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖေါ်ပြရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်း အမည်			
နေ့စွဲ ၂၂. ၃. ၂၀၁၇	စက်ပန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) ☑ စက်ပန်း(၁) □ စက်ပန်း (၂) □ စက်ပန်း (၃) □ စက်ပန်း (၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကုန်	မြို့နယ် လှိုင်သာယာ	ကျေးရွာအုပ်စု ဆိပ်ဖြူ	ကျေးရွာ မလာကာကုန်း

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

	အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁	ကျေးရွာအတွင်းမှုဖောက်ဖျက်ကျောင်း မတိုးခြင်း	၁	အလုပ်အကိုင် ဝင်ငွေမျှော်လင့်ချက်ပြည့်မီမှုမရှိခြင်း
၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း	၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်း
၃	မိုးအလင်းရောင်းထိုးမပြခြင်း	၃	အသင်းကျောင်းမတိုးမှုလျော့ပါးခြင်း
၄	ဖြန့်နယ်နှင့်အလှမ်းကွာဝေးဖွံ့ဖြိုးမှုနှေးခြင်း	၄	ဆေးပေးခန်းမတိုးလို ကျန်းမာရေးခက်ခဲ
၅	ယခင်ကောင်စေါလို ကျန်းမာရေးသိသိသာသာ	၅	မိုးမတိုးခြင်းကြောင့် အကျိုးခံခက်ခဲခြင်း
၆	ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းလစ်လပ်နေခြင်း	၆	ဗဟုသုတနှဲ့ပါးခြင်း
၇	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း	၇	ခိုက်ပျိုးစရိတ်ခက်ခဲခြင်း
၈	အဆင့်မီသော မူကြို ဖွံ့ဖြိုးမှုအား နည်းခြင်း	၈	ယင်ကောင်ပေါများလို ကျန်းမာရေးထိခိုက်ခြင်း
၉	ခိုက်ပျိုးရေး မတိုးခြင်း (ဝန်အခ)	၉	ဝင်ငွေကြေး အားငယ်အဖို့ ထိုးဖောက်ခြင်း
၁၀	ခိုက်ပျိုးရေးကောင်းမွန်စေရန်ပြောင်းပြန်ဖြန့်	၁၀	စားကျေးတိုင်းမတိုးလို ဗဟုသုတအား နည်းခြင်း

လမ်းတွေပြောင်းပေးခြင်း

ခ. မျော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

	အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ
၁	ဖွံ့ဖြိုးကျေးရွာတွင် နှိုင်းစံတော်စာသိကာမှတ်တမ်းတွေ့ကြုံရကြီးကျယ်ပညာတတ်များ ပေါများလာစေရန်	၁	အလုပ်အကိုင် ပေါများမှုကြောင့် ဝင်ငွေများတိုးတက်လာစေရန်
၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်ပြီး အကူအညီဖွံ့ဖြိုးကြီးထွားလာစေရန်	၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ကြီးကျယ်ပြောင်းလဲလာကား များ ပျော်ရွှင်မှုများလာစေရန်
၃	မိုးအလင်းရောင်ဂျီဖြိုး ဝင်ငွေများတိုးတက်လာစေရန်	၃	အသင်းကျောင်းဂိုဏ်းဖွဲ့ပြီး ပညာရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်
၄	ယင်ကောင်မျိုးစေ့ပါး ပျောက်ကွယ်သွားပြီး ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်လာစေရန်	၄	ဆေးဝါးခန်းဂိုလာလျှင် ကျန်းမာပျော့ဖြဉ်သောမိသားစုများ ပို၍ များပြီးဆိုင်းလာစေရန်
၅	ဆေးဝါးခန်းဂိုကျ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍဆောင်ရွက်မှုများ ပို၍ ကောင်းမွန်လာစေရန်	၅	ယျေးဝန်ထမ်းမိုးဂိုလျှင် လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားလာစေရန်၊ ကျေးငှားများ စားကျေးဂိုတွင်လွယ်ကူစေရန်
၆	လုပ်ငန်းဂိုဏ်းများ ပေါများလာစေရန်	၆	ဗဟုသုတတိုးပွားလာစေရန်
၇	အသိပညာ ဗဟုသုတများတိုးပွားလာစေရန်	၇	ခိုက်ပျိုးရေးဂိုလာလျှင်ဘွားကြီးစေရန်
၈	ခိုက်ပျိုးရေး ကြီးထွင်းထောက်ပံ့မှုအားနည်းခြင်းမှ ဖိအားများမှ ကင်းဝေးစေရန်	၈	ယင်းမတိုးလျှင် ကျန်းမာရေးပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန်။
၉	ဖြန့်နယ်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်မှုအားကောင်းလာစေရန်။	၉	ဝင်ငွေကြေးအားအားနည်းပြီးကျေးရွာတွင်းမှုဖောက်ဖျက်ကျောင်းများ ပို၍ များပြားလာစေရန်။
၁၀		၁၀	စားကျေးတိုင်းကိုတိုးပွားလာစေရန်၊ အသိပညာဗဟုသုတတိုးပွားလာစေရန်။

၈. လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	လမ်းများပြုပြင်ခြင်းနှင့် ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း	(က+ဖ)	၂၂,၂၀၄,၀၀၀	၃၈၄
၂	ယူဇတာနိုးကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း	(က+မ)	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၃၈၄
၃	ကျေးလက်ဓိုးလမ်းရေး	(က+ဇ)	၆,၀၀၀,၀၀၀	၃၈၄
၄	ဆေးရုံခန့်တည်ဆောက်ခြင်း	(က+မ)	၁၁,၀၀၀,၀၀၀	၃၈၄
၅	စက်ခွဲတိုက်တည်ဆောက်ခြင်း	(က+မ)	၈၅,၀၀,၀၀၀	၃၈၄
၆	စက်ရေတွင်း တူးဖော်ခြင်း	(က+ဇ)	၅,၀၀၀,၀၀၀	၃၈၄

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အထောက်အကူ ထက်မှု၊ လက်မှု လုပ်ငန်းများ တည်ဆောက်ခြင်း	(က+ဖ)	ဖွံ့ဖြိုးရေး
၂	ကျွန်းမာရေး ဗဟို မှ (ဖန်) မဟုတ်ကောင်း ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း	(က+ဇ)	ကျွန်းမာရေး
၃	အကြီးနှိုင်းသက်သာစွာ ရွှေ့ပြောင်းခြင်း	(မ)	ဖွံ့ဖြိုးရေး
၄	ဖြန့်နယ် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း	(က)	ဖွံ့ဖြိုးရေး
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည်---ခိုင်ဟေဝက်ဝေအောင်--- လက်မှတ် ---------- နေ့စွဲ---၂၂-၃-၂၀၁၇---

အိုးစိတ်စော်ဝေမော် ၂၂-၃-၂၀၁၇

ပုံစံ စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်- အဆင့် (၃) ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ရာဖြမ့်			
နေ့စွဲ ၉.၁၁.၂၀၁၇	စက်ပန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ပန်း(၁) ☑ စက်ပန်း (၂) □ စက်ပန်း (၃) □ စက်ပန်း (၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း ရခိုင်	မြို့နယ် ကွမ်းမြဲကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ထီဖာ	ကျေးရွာ မောလာကုန်း

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ကျေး ရွာ ကတွင်း မူလတန်း ကျောင်း မရှိခြင်း	၁	ကလုပ်ကကိုင်ရာ ပါ၊ မှုကြောင့် စီး မှား ရေး ခက်ခဲခြင်း
၂	လမ်း ပန်း ဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း	၂	လမ်း ပန်း ဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း
၃	မြို့ ကလင်း ရောင်းချိုကမ်ခြင်း	၃	ဆေးကျောင်း မရှိ မှုကြောင့် ပမာ ရေး ခက်ခဲခြင်း
၄	ဖြို့ နယ်ပွင့် ကလှမ်း ကွာဝေး ဖွံ့ ဖြိုး မှုကား နှေးခြင်း	၄	ဆေး ပေး ခန်း မရှိ ဂရိ ကျန်း မာ ရေး ခက်ခဲ
၅	မင်းကောင်းလို ဂရိ ကျန်း မာ ရေး ထိခိုက်ခြင်း	၅	မီး မရှိခြင်း ကြောင့် ဘ ကလေး ခက်ခဲခြင်း
၆	ကျန်း မာ ရေး ဆေး ပေး ခန်း မရှိခြင်း	၆	မဟုဒုတမှုန်း ပါ၊ ခြင်း
၇	ကလုပ်ကကိုင်ကွင်း ကလမ်း နှုန်း ပါ၊ ခြင်း	၇	ခိုက် ပျို့ ရေး ခက်ခဲခြင်း
၈	ဝင်း ရဲ့ ဒေး များ မျှ ဖွံ့ ဖြိုး မှုကာ ကျန်းမာ ရေး ထိခိုက်ခြင်း	၈	မင်းကောင်းလို များ ဂရိ ကျန်း မာ ရေး ထိခိုက်ခြင်း
၉	ရွှေ ကခါ ခိုက် ပျို့ ရေး မရှိခြင်း	၉	ရွှေကြေး ကျင်း ကခြံ လိုကမ်ခြင်း
		၁၀	ဓာကြမ်း ထိုက် မရှိ ဂရိ မှု မဟုဒုတ ကား နှုန်း ခြင်း

ခ. မျော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	မိမိဒေသ၌ ရွာတွင်းမှစိုက်ပျိုးကြောင်း ဂရိ မှုပမာတက် များ၊ ပေါ် များ လာစေရန်	၁	ကလုပ်ကကိုင်ပေါ် များ မှုကြောင့် စီး မှား ရေး ကင်းမြေ လာစေရန်
၂	လမ်း ပန်း ဆက်သွယ်ရေး ကောင်း မွန် လာဖြို့ ဘ ကလေး ဖွံ့ ဖြိုး ရေး တိုး တက် လာစေရန်	၂	လမ်း ပန်း ဆက်သွယ်ရေး ကောင်း မွန် ရှင်း ရှင်း ဝမ်း သာ ကြည် ဖြစ် လာစေရန်
၃	မြို့ ကလင်း ရောင်းရှိ ဖြို့ စီး မှား ရေး ရေး ရေး တိုး တက် လာစေရန်	၃	ဆေးကျောင်း ဂရိ လာ ရှောင် ပမာ ရေး ကလေး ဖွံ့ ဖြိုး ရေး တိုး တက် လာစေရန်
၄	ယင်းကောင် များ ရေး ပျော် ပါး ပမာ ကြွယ် ဝ ဖြို့ ကျန်း မာ ရေး ကောင်း မွန် လာစေရန်	၄	ဆေး ပေး ခန်း ဂရိ လာ ရှောင် ကျန်း မာ ပျော် ရွှင် သော မိသား စု များ ဖြစ် ထွန်း လာစေရန်
၅	ဆေး ပေး ခန်း ဂရိ မှု ကျန်း မာ ရေး ကပြည့် ဝ စေရေး ရှောက် ရှောက် စေရန်	၅	ရွာ ဟစ် ခန်း ဂရိ ရှင်း ရှင်း ရှိ ကာ ဝင် ရောက် ကြွ ရောက် မှု ကို ကန့် ကွက် ပြ ပြင် ပေး ရန် ဆောင် ရွက် ပေး ရန် ကြိုး ပမ်း လာစေရေး ကြောင်း များ ကို ဆောင် ရွက် ပေး ရန် ကြိုး ပမ်း လာစေရေး
၆	လူပင်ရှင် ဂရိ များ ပေါ် များ လာစေရန်	၆	မဟုဒုတ ထိုး ပွား လာစေရန်
၇	ကအိပမှာမဟုဒုတ များ ထိုး ပွား လာစေရန်	၇	ခိုက် ပျို့ ရေး လုံလောက် စွာ ရရှိစေရန်
၈	ခိုက် ပျို့ ရေး ရရှိခြင်း ကြောင့် မိသား စု စီး ပွား ရေး များ ပို မို တိုး တက် လာစေရန်	၈	ယင်မရှိ သျှင် ကျန်း မာ ရေး ပို မို ကောင်း မွန် လာစေရန်
		၉	ရွှေကြေး ကျင်း ကခြံ ရှိ ကျွန် စီး မှား ရေး ပို မို ကဒင်ပြေ စေရန်
၉	ဖြို့ နယ် ကဖွံ့ ကစမှုံ များ ကြွင့် ရှိ မြို့ ကတော် မှုကား ကောင်း ရေ	၁၀	ဓာကြမ်း ထိုက် ရှိ ခြင်း ကြောင့် ကအိပမှာမဟုဒုတ ထိုး ပွား

လာစေရန်

၈. လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့် မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	လမ်းများပြုပြင်ခြင်းနှင့် ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း	၈ + ၆	၅,၂၀,၀၀၀	၃၈၄
၂	မူလတန်းကျောင်းတမ်းတောက်ခြင်း	၈ + ၆	၁၀,၀၀,၀၀၀	၃၈၄
၃	ကျေးလက်မီးလင်းရေး	၈ + ၆	၄,၀၀၀,၀၀၀	၃၈၄
၄	စာပေးခန့်တမ်းတောက်ခြင်း	၈ + ၆	၁၁,၀၀၀,၀၀၀	၃၈၄
၅	စာကြည့်တိုက်တမ်းတောက်ခြင်း	၈ + ၆	၇,၅၀၀,၀၀၀	၃၈၄
၆	စက်ရေတွင်းတူး ဖော်ခြင်း	၈ + ၆	၅,၀၀၀,၀၀၀	၃၈၄

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကလေးစာသင်ကျောင်းလက်မှုပညာတတ်တောက်ခြင်း	၈ + ၆	ဖွံ့ဖြိုးရေး
၂	လျှပ်စစ်ရေးမှုန်နှုန်း (ယင်)မရှိကောင်စောင့်ရှောက်ပေးခြင်း	၈ + ၆	လျှပ်စစ်ရေး
၃	ကတိုးဖျံသင်္ကာမွှာပြင့်ရွေးချယ်ခြင်း	၆	ဖွံ့ဖြိုးရေး
၄	ဖြိုးမင်းကဖွံ့ဖြိုးရေးပများနှင့်ကမြို့ပျိုတော်စောင့်ခြင်း	၈	ဖွံ့ဖြိုးရေး
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးသန်းစိုး လက်မှတ် နေ့စွဲ ၉.၁၁.၂၀၁၇

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်- အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် မိုးနေမျိုးလင်း၊ ဇော်ဝေဝင်းမိုးဇော်
နေ့စွဲ ၁၄-၉-၂၀၁၈ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း	ပြည်နယ် ကယားပြည်နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရန်ကုန်		ထိုဟာ	မောလာကာကျွန်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
မူလတန်းစာသင်ကျောင်းမရှိခြင်း ယုဘာရေးအတွင်းနိမ့်ကျနေခြင်း	□ ကျား □မ ☑ကျား+မ
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲစေခြင်း	□ ကျား □မ ☑ကျား+မ
မြေးမရှိရေး လူနေမှုအဆင့်နိမ့်ကျခြင်း	□ ကျား □မ ☑ကျား+မ
ကျန်းမာရေး လက်လှမ်းမီမှုနည်းပါးခြင်း	□ ကျား □မ ☑ကျား+မ
မဟူသုတနည်းပါးခြင်း	□ ကျား ☑မ □ ကျား+မ
အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း	□ ကျား □မ ☑ကျား+မ
စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ မလုံလောက်ခြင်း (အခြား)	□ ကျား □မ ☑ကျား+မ
ချောင်းမြောင်းများ ထောခေါင်းခြင်း ကြောင့် စိုက်ပျိုးရေးဧကဆုံးရှုံးခြင်း	☑ကျား □မ □ ကျား+မ
ဒေသကြေးအိုးအိမ် မလုံလောက်ခြင်း	□ ကျား □မ □ ကျား+မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
မူလတန်းစာသင်ကျောင်း ရရှိလာရေး ယုဘာတက်များ ပညာလာဆည်ရေး	□ ကျား □မ ☑ကျား+မ
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး စောင်းမှန်လာစေရေး ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးလာစေရေး	□ ကျား □မ ☑ကျား+မ
မြေးရရှိလာရေး လူနေမှုအဆင့်မြင့်မားလာစေရေး	□ ကျား □မ ☑ကျား+မ
ကျန်းမာရေး လက်လှမ်းမီမှု ရှိလာစေရေး	□ ကျား □မ ☑ကျား+မ
မဟူသုတ တိုးမြှင့်လာစေရေး	□ ကျား ☑မ □ ကျား+မ
အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ပေါများလာစေရေး	☑ကျား □မ ☑ကျား+မ
စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ လုံလောက်စွာ ရရှိလာစေရေး	□ ကျား □မ ☑ကျား+မ
ချောင်းမြောင်းများ ထောခေါင်းမှုန်လာစေရေး	☑ကျား □မ □ ကျား+မ
ဒေသကြေးအိုးအိမ် များများ လုံလောက်စွာရရှိလာစေရေး	□ ကျား □မ ☑ကျား+မ

Scanned by CamScanner

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	မူလတန်းကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား+မ	ပညာရေး	၁	၂၀၀၀၀၀၀	၁၅၀	၂၀၀	၃၅၀
၂	ကွန်ကရစ်လမ်း	ကျား+မ	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၃	၂၀၀၀၀၀၀	၁၅၀	၂၀၀	၃၅၀
၃	ကျေးလက်ဆေးဘူဝတ်တန်းခြင်း	ကျား+မ	ကျန်းမာရေး	၄	၆၀၀၀၀၀၀	၁၅၀	၂၀၀	၃၅၀
၄	ကလေးသူငယ်တိုက်ဝိုက်ကုသရေးဆေးခန်း ခြင်း	ကျား+မ	အခြားအဆောက်အဦများ	၅	၁၂၀၀၀၀၀၀	၁၅၀	၂၀၀	၃၅၀
၅	စက်ရေတွင်းတူးဖော်ခြင်း	ကျား+မ	ရေနှင့်ကျွန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုရေး	၆	၃၅၀၀၀၀၀	၁၅၀	၂၀၀	၃၅၀
၆	ဆေးပေးခန်းတည် ဆောက်ခြင်း	ကျား+မ	ကျန်းမာရေး	၂	၁၂၀၀၀၀၀၀	၁၅၀	၂၀၀	၃၅၀
၇								
၈								

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အတိုးနှုန်းသက်သာစွာ ငြင်းငွေချေးပေးရေး	မ	အခြား
၂	အလားအလာအထူးချပ် စက်ရုံငယ်တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား+မ	အခြား
၃	ချောင်းမြောင်းများ ပြုပြင် လည်ပတ်ရေးစီမံခြင်း	ကျား	အဆုံးမြောင်း
၄			
၅			
၆			
၇			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ---- လက်မှတ် ---- နေ့စွဲ ----

ပုံစံ စ-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ခိုင်းသော်ဘာဆွေ

နေ့စွဲ ၂၃. ၃. ၂၀၁၇ | စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(√) ☑စက်ဝန်း(၁) □စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရခိုင် | မြို့နယ် ကျောက်တော် | ကျေးရွာအုပ်စု ရင်းဖာ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖေါ်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ | အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ဆိပ်လသံကြိုး	ကျေးရွာကွင်း ဂစ်ကောင်း	၉၀၀ x ၁၀ x ၈"	၅၇၁	□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး ☑အမျိုးသား+သမီး	၁၀၁,၀၀၀၀			
မာလာကာကြိုး	ကျေးရွာကွင်း ကွင်းကရစ်လမ်း	၂၀၀ x ၁၀ x ၆"	၃၀၄	□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး ☑အမျိုးသား+သမီး	၅၀,၂၀၀၀			
မဲဇလိုလမ်း	ကျေးရွာကွင်း အောက်လမ်းပုခုံး ဘဲခြေး	၁၃၀၀ x ၈' x ၃'	၂၃၇	□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး ☑အမျိုးသား+သမီး	၆၀,၀၀၀၀			
				□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး □အမျိုးသား+သမီး				
				□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး □အမျိုးသား+သမီး				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ခိုင်းသက်ထွေး

လက်မှတ် ---------- ရက်စွဲ ၂၃-၃-၂၀၁၇

ပုံစံ စ-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအား လူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်းအမည် ခို့စာ(ဖ)ညီ

နေ့စွဲ 12.12.2017		စက်ပန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(√) □စက်ပန်း(၁) ■စက်ပန်း(၂) □စက်ပန်း(၃) □စက်ပန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ကရင်ကွာ	မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ထီဖာ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖေါ်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ / အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ထီဖာ	ကွာကွေး ကွန်ကရစ် လမ်း	440'×12'×6"	295	□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး ■အမျိုးသား+သမီး	၅၅,၀၀၀၀			၅၅,၀၀၀၀
ကာလာကျို	ကွာကွေး ကွန်ကရစ် လမ်း	190'×10'×6"	375	□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး ■အမျိုးသား+သမီး	၃၂,၀၀၀၀			၃၂,၀၀၀၀
ချောင်ဆိုး သံတိုင်	သံတိုင်ကြေးကွင်း (Steel Structure)	20'×30'×10'	349	□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး ■အမျိုးသား+သမီး	၅၅၆၅၃၀			၅၅၆၅၃၀
				□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး □အမျိုးသား+သမီး				
				□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး □အမျိုးသား+သမီး				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ----------

လက်မှတ် ---------- ရက်စွဲ 12.12.2017

Scanned by CamScanner

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form FC 4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအဆင့်အားပြီးနောက်ဘွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီဆောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်၊ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဗဟိုလက်တွဲ TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာမှစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မဖါးရင်ပါ။

ကျေးရွာဝင်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်သင်းသင်းမိုင်း ပြီးစီးရေးမှူးလွှဲး

နေ့စွဲ ၂၁.၉.၂၀၁၈

ဝက်ဖန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(၄) □ကော်ဖန်း(၁) □ကော်ဖန်း(၂) □ကော်ဖန်း(၃) □ဝက်ဖန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ချင်းကျွန် ခြံ ကွမ်းခြံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ထီဖာ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှ	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှ	အခြားထည့်ဝင်မှု (ပေါ်ပြမှ) ထည့်ဝင်ငွေ | အမည်/အမဲ	ဒုစရိုက်း
ထီဖာ	ကွန်ကရစ်လမ်း	၎၎၅′×၁၂′ ×၆″	၂၅၅	□ ကျား □ မ ☑ ကျား+ မ	၈၀၅၀၀၀			၈၀၅၀၀၀
မယ်ဇလီခမ်း	ကွန်ကရစ်လမ်း	၎၅၅′×၁၂′×၆″	၂၅၉	□ ကျား □ မ ☑ ကျား+ မ	၁၂၅၀၃၀၉			၁၂၅၀၃၀၉
ဆောင်ဝိုင်းဘံကြီး	ခြံစည်းရိုး ကာရံခြင်း	၂၅၀′×၆′	၃၄၆	□ ကျား □ မ ☑ ကျား+ မ	၅၃၁၂၈၀၀			၅၃၁၂၈၀၀
ဆောင်ဝိုင်းဘံကြီး	ရှစ်ခန်းတွဲ အိမ်သာတည် ဆောက်ခြင်း	၁၀′×၅′×၈′	၃၄၆	□ ကျား □ မ ☑ ကျား+ မ	၂၅၃၆၂၀၀			၂၅၃၆၂၀၀
ထွဲဖိုလသဲကြီး	ကွန်ကရစ်လမ်း	၆၃၀′×၁၀′×၆″	၅၅၁	□ ကျား □ မ ☑ ကျား+ မ	၉၅၆၀၀၀			၉၅၆၀၀၀

ဆက်ထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ ဦး အေားလွင်

၂၁.၉.၂၀၁၈

အပျိုးသဖိုး ကလ္လာ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း နှင့် စစ်ဆေးရမည့် အချက် များ

၁။ အပျိုးသဖိုး ကလ္လာ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

စီမံကိန်း ပထမနှစ် အတွက် ကျေးရွာ ပထမ အကြိမ် နှင့် ဒုတိယ အကြိမ် အစည်းအဝေး များ ပြုလုပ်ရန် ဖိတ်ကြားကတွင် အပျိုးသဖိုး အပျိုး ညီမွှာ ပါဝင်ရန် ကျေးရွာတာဝန် ခံ သူ များ နှင့် အုပ်ချုပ်ရေး မှူး ထံသို့ ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး တိုင်း တွင် အပျိုးသဖိုး များ ပြောကြား ထိုသော အချက်အလက် များ ကို ထွက်လာ ပွင့်လင်း စွာ ပြောကြား နိုင် ကြောင်း ရှင်းပြ ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာ ပထမ အကြိမ် အစည်းအဝေး ကျင်းပ သည့် နေ့တွင် ကျား - မ ရေးရာ ပြဿနာ ချက် ကို ဖွင့်ပြ ခဲ့သည်။ ကျေးရွာဆုပ်ခဲ့ တစ်ခု တွင် အပျိုးသဖိုး ကျွေး ချယ်သော ထုပ်ဝန်း ခွဲ တစ်ခု ပါဝင် ရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ အစည်းအဝေး တိုင်း တွင် အပျိုးသဖိုး အပျိုး တစ်ဝက် ပါဝင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ စီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းကတွင် အပျိုးသဖိုး အပျိုး တစ်ဝက် ပါဝင်ရမည် ဖြစ် ကြောင်း၊ အပျိုးသဖိုး များ ထည့် ဝင်ကြေး ဖြစ်ဆွဲ ဂို ကြောင်း၊ ဆပ်ကော်မတီ တစ်ခု တွင် အနည်းဆုံး အပျိုးသဖိုး တစ်ဦး ပါဝင်ရမည်ဖြစ် ကြောင်း နှင့် စီမံကိန်း ထုပ်ဝန်း ခွဲ များ ဖော်ဆောင် ကတွင် တူညီသော ထုပ်ဆာ အတွက် တူညီသော ထုပ်ဆာ ခရိုမည် ဖြစ် ကြောင်း ရှင်း ပြ ခဲ့ သည်။ အစည်းအဝေး ဒုတိယ ရက် တွင် အပျိုးသဖိုး များ ဝါသနာ ဆန္ဒ ကို ထွက် ထယ်ခွာ တွက် ဖော် နိုင်ရန် အပျိုးဘဝ၊ အပျိုးသဖိုး သိသာန် ခွဲကို ဂုဏ်တိုးပေါ် ကျေးရွာ ပ အဆက်အခဲ များ၊ ပျက် မှုန်း ချက် များ နှင့် ဖွံ့ဖြိုး ရေး ထုပ်ဝန်း ခဲ့ ကို ဖော်တွက် ခဲ့ ကြပါသည်။

အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း (ဒုတိယနှစ်ဝက်ပိုင်း)

လူထုမဟိုပြုစီမံကိန်း ဒုတိယနှစ်ဝက်ပိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ ပူပေါင်းပါဝင်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်လာရန်။ အစည်းအဝေးတွင်ဖိတ်ကြား ခဲ့စဉ်ထဲက အမျိုးသမီး (၅၀%) အထက်အစည်းအဝေးတက်ရောက်နှုန်းရှိ အမျိုးသမီးများ၏ အကြံဉာဏ်များ၊ အိုးပြတ်ချက်ချမှု၊ များလုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်း၊ ပြောကြား ခဲ့ပါသည်- အစည်းအဝေးစချိန်တွင် ဒုတိယနှစ်ဝက်ပိုင်း၌ အမျိုးသမီးများကိုယ်တိုင် ပါဝင်ကဝံ့သို့ အမျိုးသားများ ရောက်တွင် မထိုင်ဘဲ အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူထိုင်ကြသည်။ အမျိုးသား များကလဲ အမျိုးသမီးများကို နေရာပေးလာကြသည်။ အစည်းဝေးပွဲတွင် အမျိုးသမီးများကိုယ်တိုင် ဆွေးနွေးခြင်း၊ အကြံဉာဏ်ပေးခြင်း၊ ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်းများ ပြုလုပ်လာခြင်းမှာ စီမံကိန်း၏ အောင်မြင်မှုတစ်ခုဘဲ ဖြစ်သည်။ ကျား-မ ရေးရာ (ဖြာချက် ပြုသည့် စီးထောက်ဥက္ကဋ္ဌ ခေါင်းဆောင်နေရာတွင် အမျိုးသမီးတစ်ဦးပါဝင်ရန်၊ ကော်မတီများတွင် အမျိုးသမီးတစ်ဦး အနည်းဆုံးပါဝင်ရန်၊ ကော်မတီတွင် အမျိုးသား အမျိုးသမီး အချိုးညီပါဝင်ရန်၊ ကူညီဆောလုပ်အား အတွက် ပါဝင်ရန်၊ အမျိုးသမီးများ ခြယ်သော လုပ်ငန်းစွမ်းတစ်ခု အနည်းဆုံး ပါဝင်ရန်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက်လုံး ကျား-မ ရေးရာကဏ္ဍ ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစား ပါ စသည့် အချက်များကြောင့် အမျိုးသမီးများ၏ အသွင် အရေးများကို သိမြင်လာ ပြီး စီမံကိန်းကို ပိုမိုစိတ်ဝင်စားလာကြသည်။ အမျိုးသမီးများ ကိုယ်တိုင် ပူးပေါင်းပါဝင် ပါဝင်လာသည့် အတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပံ့ကြည့်မှုရှိလာပြီး၊ အသွင်အရေးများကို နားလည်သဘော တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းသည့် အတွက် လူထုမဟိုပြုစီမံကိန်းကဲ့သို့ စီမံကိန်းများ ကျေးရွာတွင် ပိုမိုဝင်ရောသန့်သည်။

၂။ ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ - ၂၂.၃.၂၀၁၇

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး၊ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခက် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြုံတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		

၂ နေ့တိုင်းသန့်စင်ရေးဝန်း ၂

ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ - ၈.၁၁.၁၇

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		√	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	√		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	√		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	√		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	√		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး၊ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	√		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	√		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	√		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခက် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	√		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	√		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	√		

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျားမ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		

ကျောင်္ဂါမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်၊ ရက်စွဲ - ၁၃.၉ ၂၀၁၈

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		√	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျားမ နေရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဖွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	√		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	√		
၃	အစည်းအဝေးများဧရိယာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီမှုတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	√		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်စွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	√		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	√		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	√		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	√		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခက် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	√		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	√		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	√		

Scanned by CamScanner

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		

Scanned by CamScanner

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ..... အလယ်ကာကွန်း .....
ကျေးရွာအုပ်စု ..... အိုဖော .....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ..... အုန်းဆက်ကြီး ကျောင်း .....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ..... ၂၀.၃.၂၀၁၇ .....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ ..... ပထမ အကြိမ် ကျေးရွာ အဆင့် အလုပ် .....

.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၃၆) ဦး မ (၂၈) ဦး = (၆၄) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

အိုဖော ကျေးရွာအုပ်စု ၊ အလယ်ကာကွန်း ကျေးရွာ ပထမ အကြိမ် အဆင့်အဝေးကို (၂၀.၃.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် အလယ်ကာကွန်း ကျေးရွာ အုန်းဆက်ကြီး ကျောင်းတွင် ပြုလုပ် ခဲ့ပါသည်။ ရွာဦးရွာ လူထုစည်းဝေးပွဲ ဖြစ်ပြီး ဗဟို စီမံကိန်း အကောင်အထည် ဖော်ဖြစ်၊ စီမံကိန်း ဧရိယာ ရွယ်ချက်၊ စီမံကိန်း ဂုဏ်၊ စီမံကိန်း အကောင်အထည် ဖော်ဖြစ်၊ ကျား - မ ရေးရာ ကဏ္ဍ၊ လေ့ကျင့်ပြုပြင်ထိုက်သော ဖြစ်ရပ်များ၊ စီမံကိန်း လက်ခံမှု၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး အကောင်း ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် နှင့် လူမှုရေး ဆိုင်ရာ အကာအကွယ်များ အကောင်း ၊ ကုန်ပစ္စည်း ခွဲဝေမှု စသည့် စီမံကိန်း မိတ်ဆက် (၁၅) ချက်ကို ဖွင့်ပြခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် အပိုင်း (၆) ပိုင်း အဆင့် ပါ စီမံကိန်း လက်ခံနိုင်း ဖွင့်ပြခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာလူထုမှ မေးမြန်းသည် များကို ပြန်လည် ဖွင့်ပြခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်ပြီး ကျေးရွာ ဒေသအာဝန်ထမ်း ဇော် တာသုံ ၊ ဝတ္ထုကား များကို ဖွင့်ပြခဲ့ပြီး ဒီတက်ဆဲ အား သူ့ ကျေးရွာလူထုအတွင်းမှ အပျိုသား (၃၁) ဦး ဆဲ့ (၁၁) ဦး ၊ အပျိုသဖြီး (၃၁) ဦး ဆဲ့ (၁၁) ဦး ကို ကျေးရွာလူထုမှ မဲလေး ချွေး ချယ်ခဲ့ပါသည်။

သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်များ ။ ။ ကျေးရွာဒေသအာဝန်ထမ်း အဖွဲ့ ဦးဝင်းကြိုင် နှင့် ဖော်ပြစေးလင်း ဦး တို့ကို ရွေး ချယ်ခဲ့ခြင်း။

ဆက်လက်ပြီး ကျေးရွာလူထုပါဝင်လေ့ လူမှုဆန်းစစ်ဖြင်း (၆) ပျိုးကို ဖြည့်ပြခဲ့ပါသည်။ လူမှုဆန်းစစ်ဖြင်း (၆) ပျိုးကို အဖွဲ့ ခွဲပြီး တစ်ဖွဲ့ တွင် အပျိုးသား (၁၂) ဦး ၊ အပျိုးသဖြီး (၁၅) ခန့် ဖြင့် ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

အတည်ပြုသူ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ..... မာဃာတာကုန်း .....

ကျေးရွာအုပ်စု ..... ထီးဖာ .....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ..... ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း .....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ..... ၂၂.၃.၂၀၁၇ .....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ ..... ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး .....

.....

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၂၉) ဦး မ (၃၆) ဦး = (၆၅) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် ။ ထီးဖာကျေးရွာဌာနမှ ၊ မာဃာတာကုန်းကျေးရွာ ဟာဖနှစ်ထောင်နှုန်း ကျေးရွာဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို ၂၂.၃.၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် မာဃာတာကုန်းကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း အတွင်း တက်ရောက်ထူ ကိုယ်တောင်စု ဆုပေါင်း (၆၅) ဦး ဖြင့် အစည်းအဝေး ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

ဟာဖနှစ်ထောင်နှုန်း ရေထုစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ မှ ဟာဖအကြိမ် အစည်းအဝေး မှ ဂျီဩဂရပ်ဖီ အခြေခံ ရေထုမြေပုံများကို ဥပဒေပြခဲ့ပြီး ၊ ကျေးရွာလူထုမှ ဖြည့်စွက် ချင်းသည့် များကို သိမ်းဖြည့်စွက်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် အပျိုသား တစ်ဖွဲ့ ၊ အပျိုသမီး တစ်ဖွဲ့ အဖွဲ့ချုပ်က ကျေးရွာတွင်းကို အသက်အရွယ်၊ မျိုးကွဲမှုနှုန်း ချက် ၊ ဖွဲ့ဖြိုးရေး ထုပ်ငန်း အခြားသင့် များကို ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ဂျီဩဂရပ်ဖီ အပျိုသား ၊ အပျိုသမီး ဖွဲ့ဖြိုးရေးထုပ်ငန်း ခင်းများကို ဖွင့်ပြောပြခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ပထမဖွင့်ထင်ဝန်း အတွက် ပြုလုပ်မည့် ဖွဲ့ဖြိုးရေးထုပ်ငန်း များကို ဖျိုဖွက်ဖဲ့ပေး စနစ်ဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ အကဲဖတ်ဖြို့ အကျိုးဝင်ငွေ၊ အကျိုးမဝင်ငွေ ထုပ်ငန်းများကို ဥပဒေ ပြခဲ့ပါသည်။ နောက်ဆုံးတွင် ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူ ပြုကော်မတီ ဖွဲ့စည်း ပုံနှင့်ထက်ဆိုင် ဝင်များဖြင့် တာဝန် ၊ သွားရာ များကို ဥပဒေပြဖြို့ကော်မတီ တစ်များကို ကျေးရွာလူထုမှ မဲပေးရွေး ချယ်ခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် ။ ။ ရွာထွင်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း ထုပ်ငန်းကို မဲအများဆုံးဖြင့် ဆွေးချယ်အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဒေါ်လဲလဲဦး

စတာအတိုးတစ်

အတည်ပြုသူ

ဦးဟက်ဝအာင်

ဒို၊ထောင်ဘုရင်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ..... အာလာကာကုန်း .....
ကျေးရွာအုပ်စု ..... ထီးဟ .....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ..... ကျေးရွာဘုန်းကြီးကျောင်း .....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ..... ဒီ.၁၅.၊ ၂၀၁၇ .....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ ..... ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး .....
.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၃၁) ဦး၊ မ (၂၉) ဦး = (၆၀) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ထီးဟ ကျေးရွာအုပ်စု၊ အာလာကာကုန်း ကျေးရွာတွင် ဒုတိယဘဏ္ဍာစိုးကိုဝန်း ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး ကို နေ့လည် ၂၁:၀၀ နာရီတွင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ လူထုစည်းရုံးရေး ဖွဲ့စီးရာတွင် မှူးကြီးဦးရာဘုန်းမှ စီမံကိန်း အကြောင်း ပြောပြရှင်းပြ၍ လက်ထောက်နည်းပြမှူးဦးဝေဘဲကြီးမှ စီမံကိန်း အကြောင်း အသေးစိတ် ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ စေတနာဝန်ထမ်း များအား ပြန်လည်သုံးသပ်ရာတွင် ပထမဘဏ္ဍာစိုးကိုဝန်းတွင် တာဝန်ထမ်း ဆောင်ခဲ့သူ ၂၁ဦး အား ပြန်လည်သုံးသပ်လက်ထမ်း ဆောင်ရန် ဆန္ဒရှိ၊မရှိမေးမြန်းရာ စေတနာဝန်ထမ်း အများဦးသာမှ မဆက်လက်ထမ်း ဆောင်ရန် ဆန္ဒမရှိတော့သဖြင့် ကျေးရွာလူထုတစ်မှ အများဦးသာမှ ၎ဂဦး အား အဆိုပြုစေပြီး မှ ၎ဂဦး အား ပြန်လည်ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ စေတနာဝန်ထမ်း အများသာ သည်ဆက်လက်ထမ်း ဆောင်ရန် ဆန္ဒရှိပြီး ကျေးရွာလူထုမှလည်း သဘောတူလက်ခံခဲ့ကြပါသည်။ ဆက်လက်၍ ပထမဘဏ္ဍာစိုးတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော PRA Tools များ အား အဖွဲ့ဖဲ့၍ ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဦး သက်ဆောင်

(၆၆၊ တောက်ဥကွက်)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ..မာလာကာကုန်း.....
ကျေးရွာအုပ်စု ..ထီးတော.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ..ကျေးရွာဘုန်းကြီးကျောင်း.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ..၉.၁၁.၂၀၁၇.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ ..နှိုတီးပဲ အကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး.....

.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား (၃၁) ဦး၊ မ (၃၀) ဦး = (၆၁) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ထီးတောကျေးရွာ၊ မာလာကာကုန်း ကျေးရွာတွင် နှိုတီးပဲ့နစ်စက်ဝန်း နှိုတီးပဲ အကြိမ်ကျေးရွာ အစည်းအဝေးကို နေ့လည် ၁၂:၀၀ နာရီတွင် စတင်ခဲ့ပါသည်။

နှိုတီးပဲ အကြိမ် အစည်းအဝေးတွင် လူကုစည်းရုံးရေးမှူး မှ ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးတွင် ထပ်မံဖြည့်စွက်တာ၊ သော လူမှုဆိုင်းစစ်ခြင်းများ CPRA အကြောင်း၊ ပြဿနာဖြစ်ရွေးချယ်ခြင်း၊ လက်တောက် နှုတ်ပယ်ခြင်းများ အကျုံးဝင်သော လုပ်ငန်း၌ အကျုံးမဝင်သော လုပ်ငန်းများ အကြောင်း ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာလူထုမှ နှိုတီးပဲ့နစ်စက် ဝန်းတွင် ရွာတွင်းကုန်ကုန်စုံ လခမဲ့၊ အား၊ သတောတူ ဆုံးဖြတ်ချက် ချခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီဝင်များ အား ပြဿနာရှင် သူ၊ သမ်ရာတွင် ပေးပို့သူ ရေး ဆပ်ကော်မတီ မှ အစုလိုက် သမ်၊ ငါးဆိုင်း၊ ကျေးရွာ ဒွေတာရင်း၊ ကိုင်အစုလိုက် သား၊ ငါးဆိုင်း တို့ သည် ထပ်မံတာဝန်ထမ်း ဆောင်ရန် ဆန္ဒမရှိကြော သည့် အတွက် ကျေးရွာလူထုတဲ့မှ ပြဿနာရှင် ရွေးချယ်ခဲ့ရပါသည်။ ကျန်ကော်မတီဝင်များ မှ ထပ်မံတာဝန်ထမ်း ဆောင်ရန် ဆန္ဒရှိကြ၊ ကျေးရွာလူထုမှ လည်း သတောတူလက်ခံခဲ့ကြပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဦးသက်အောင်

(ထီးတောကျေးရွာ)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ....မလာကာကုန်း.....
ကျေးရွာအုပ်စု ....ဆီဖာ.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ....ကုန်းကြီးကျောင်း.....
အစည်းအဝေးခေါ်ယူသူ ....ဘုန်းဇလာဘ.....
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ အကြောင်းအရာ ပထမ မကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး.....

.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၃၀) ဦး မ (၃၆) ဦး = (၆၆) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

အဖွဲ့ခြဲကုန်းမြို့နယ်၊ ဆီဖာကျေးရွာအုပ်စု၊ မလာကာကုန်း ကျေးရွာတွင် လူထုဗဟိုပြု စီမံခဲ့ကိုင်း၊ တတိယဘဏ္ဍာစက်ဝန်း၊ ပထမမကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို ဇန်လဝါရီ ၁၃ ရက်တွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ စီမံကိန်းအကြား အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်စာ ဒေါ်နှင်းဦးမှ မိတ်ဆက်၍ စီမံကိန်း၊ ဗိတ်ဆက် ပရဂျက်အကြား ချင်းလင်းပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ ဘဏ်လက်၍ စီမံကိန်း၊ စက်ဝန်းအပိုင်း ၃ ပိုင်း၊ အဘွဲ့ ၁၃ ဆင့်မှာ၊ တတ်မဖြစ်ပြုပေးခဲ့ပါသည်။

ဆင့်ပြုခြင် စီမံကိန်းတွင် အဓိကတာဝန်ခံသူများ၊ မှာ မစည်သူတွေ့ ကြုံခဲ့ကြောင်း၊ ကိုယ်ပိုင်ပြောပြပေးခဲ့ပါသည်။ ဘဏ်လက်၍ ကျေးရွာ ပြုံးပြုံးရွှေ့အဓိကအစည်း (UPRA) ဝင်ဝေးမှာ၊ ဖွဲ့စည်းခဲ့သည် ဖြစ်ကြောင်း ကျေးရွာလူထုဖွဲ့ တတိယဘဏ္ဍာစက်ဝန်းတွင် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် ပြဿနာများကို ထပ်မံဖြည့်စွက်ခဲ့ကြောင်း ပြောပါသည်။ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများမှာ ဖြန်းလာသည့်အခါ ရပ်တွင် စေတနာ့ဝန်ထမ်း နှိုးဆော်ကြိုင်မှာ ထပ်မံဖြည့်ဆောင်ရန် အားမွေ့ခြင်း ကြောင်း၊ ၎င်းရဲ့ နေရာတွင် အမျိုးသား ၃၃ ဦးအား အဆိုပြုထောက်ခံ မဲပေးတွေ့ခဲ့ကြ ခဲ့ရာ မဲအများဆုံးဖြစ်သော ဦးတွန်းတွဲကို ဝင်မှာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း အဖြစ် ရွေးချယ် ခဲ့ရပါသည်။

Scanned by CamScanner

ဆေးတက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ကျောင်းသူ ကိုအေးမြင့်ဆွေ ဆက်လက်တာဝန် ထမ်းဆောင် ရန် အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း ပေးပြီးရာ ထိပါးလုပ်ဆောင်ရန် အဖွဲ့ဖွဲ့စည်း ကျွန်တော်တို့ ကလေးသူငယ် ဘဝတွင် ကြုံတွေ့ခဲ့ရသော ကောင်းမွန်သော အတွေ့အကြုံများ အပြင် မနက်ဖြန် နိုင်ငံတော်၏ ဖခင် ကြီးဖြစ်သူ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဦးဆောင်သော ဖဆပလ ခေတ်ကာလ ကိုလိုနီ ခေတ်ကာလ ဗြိတိသျှ ကိုလိုနီ ဘဝမှ လွတ်မြောက်ရေး အတွက် ကြိုးပမ်းခဲ့ကြသော

လူတုပဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ...မလာကာကုန်း.....
ကျေးရွာအုပ်စု ...တိဖာ.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ...ကုန်းကြီးကျောင်း.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ...၁၄-၆-၂၀၁၈.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ ....ဒုတိယာဂကြိမ်မြောက်ရွာအစည်းအဝေး.....

.....

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ကျား (၂၅) ဦး ။ (၃၅) ဦး = (၆၁) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်၊ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်၊ တိဖာကျေးရွာအုပ်စု၊ မလာကာကုန်းကျေးရွာတွင် လူတုဟိုပြုစီမံကိန်း တတိယအကြိမ်မြောက် ဒုတိယာဂကြိမ်မြောက် ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို ဆရာလှဆန်းရိထိုးတွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

ပထဝီဝင်အရ ကော်မတီများအား ပြန်လည်စုဝေးသည့်အခါတွင် ဒီရေတောက်ချိန်ကို ၂၁ဦးစလုံးမှာ ထည်ဝင်လုပ်ဆောင်ရန် အဆင်မပြေပါသဖြင့် ၎င်းတို့၏ ကျေရာတွင် အဆိုပြုသူ ၁၃ဦးကို ဖြည့်ပေးခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင် ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးမှမှတ်တမ်းကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ ပြန်ဆွေးနွေးခြင်းအပြင် ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းကိုလည်း ဖတ်ကြားခဲ့ပါသည်။

အကာလက်ရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့၏ အခက်အခဲများ၊ မျှော်မှန်းချက်များ၊ ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အား ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ကြပြီး ထိုအင်အားသည်များ ဖြစ်သည့် ဆွေးခေါ်ရေး၊ ဆုံးဖြတ်ရေး၊ ဆောင်ရွက်ရေး၊ ကြီးကြပ်ရေးနှင့် အကဲဖြတ်ရေးတို့ကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

တတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် လူတုဆောင်ရွက်မည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွင်များ၊ ရွေးချယ်ရာတွင် ဂရုပြုရမည့် အချက်များ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုများ၊ အကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ သို့ပါသော်လည်း လူတုတိုးချဲ့ကျောင်းမှာ အကာကွယ်ပြုမည်

Scanned by CamScanner

ဖြစ်ပေါ်လာတတ်သည်။ အဆိုးရွားဆုံးမှာ အရာဝတ္ထုများ ပျက်စီးခြင်း၊ ဖြိုခြင်း၊ ဝန်ထမ်း အရာရှိများ၊ အသိုက်အဝန်းများ ဖြတ်သွားလာရသည့် ပြဿနာများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ခြေ များပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများ ကျယ်ပြန့်၊ ရပ်ရွာနှင့် နီးကပ်သော နေရာများတွင် ဆောက်လုပ်ရသောအခါ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး အစီအမံများ ချမှတ်ခြင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေး ကိရိယာများ ကြိုတင်စစ်ဆေးခြင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ထမ်းများကို လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ သင်တန်းများ ပေးခြင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင်တွင် ဘေးကင်းလုံခြုံရေး ကိရိယာများ ဝတ်ဆင်ခြင်း စသည်တို့ကို ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများ မစတင်မီ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။

ထို့အပြင် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများ ပြီးဆုံးသွားသည့်အခါ ဆောက်လုပ်ရေး ပစ္စည်းများ၊ ပိုလျှံနေသော ကုန်ကြမ်းများ၊ ပျက်စီးသွားသော ပစ္စည်းများ၊ ဆောက်လုပ်ရေး ယာယီ ဆောက်လုပ်ဆဲ အဆောက်အအုံများ ဖြိုချခြင်း စသည်တို့ကြောင့် ဆူညံသော အသံများ၊ ဖုန်မှုန့်များ၊ ဆေးရောင်စုံများ ပျံ့နှံ့ခြင်း စသည်တို့ကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။

လူထုဝတ္ထုပြုစုမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းပြဲကုန်းပြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ..မာလာကာထူမ်း.....
ကျေးရွာအုပ်စု ..ထီဟာ.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရာ ..မာကာကာကူန်၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ..၂၁.၉.၂၀၁၈.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ ..ယဆမ းကကြိုဂ် စုပ်ရိ စဆည်း၁ အဆေး.....

.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ၊ ကျား (၁၃) ဦး မ (၁၀) ဦး = (၂၃) ဦး

ညည်းနှိုက်၊ ဆွေးနွေးလျက်၊ ဆုံးဖြတ်ဆိုရာတွင်၊ သဘောတူညီလျက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

အစည်းအဝေး အကျဉ်းချုပ် - ဆွေးနွေးချက် (၁) ဒုတိယ စီ/ထောက် ကော်မတီအား ဖြိုလည်ဒဲ့ဒဲသည်းသည်းဖွဲ့စည်း

ဆွေးနွေးချက် (၂) ဆယ်စုကြီး ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်ဟာ ဖြိုလည်သည်းသည်းဖွဲ့စည်းခြင်း

ဆွေးနွေးချက် (၃) တာဝန်ဝတ္တရားတို့ ထိမာကျေးရွာဒေသရဲ့ စီမံကိန်း ရင်ပုံဒေသ

ဖွဲ့စည်းခြင်း

ဆွေးနွေးချက် (၁)။ - ကထောင်ပါ အကြောင်းအရာမျိုး ကိစ္စတွင်းဟာသတ် ကျ ဒုတိယကော်မတီအား
ဖြိုလည်သည်းသည်း ဖွဲ့စည်းရန် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် (၁) - ဒုတိယစီ/ထောက် အဖြစ် ဦးစေးလွင် ၊ အေ်စုမာထွေးဖြစ်ပြီ၊
ကဏ္ဍာရေး ဒုတွဲဒုအဖြစ် ဦးစေစေသူဖေ ၊
ကဏ္ဍာရေး အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် အေ်ကြူကြူ
ဒုတိယတရင်းကိုစအဖြစ် ဦးဝင်းရွှေ
ဒုတိယအဖွဲ့ဝင် အဖြစ် အေ်စေးသူစော ၊ အေ်ဝင်မောဖြို ၊ ဦးလှမျိုး ၊ ဦးဆိုးသိန်း
အေ်ခင်ဇွဲဦး တို့ ဖြစ်ခဲ့ကြပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် (၂)။ - ဆယ်စုကြီးပြု ကော်မတီဝင်များအား ဖြိုလည်သည်းသည်းတွင်
ဆယ်စုကြီးခေါင်းဆောင်အဖြစ် ဦးစေးသန်း၊ မှဒုဒ်၊ အတွင်းရေးမှူး
အဖြစ် အေ်ခင်ကြည်မှဒုဒ် ဖြစ်ခဲ့ကြ၍ ကျန်ကော်မတီဝင်များမှာ

အုပ်စုတွင် လည်ပတ်၊ စေမှုန် ကတ်ပြား အမွှေးဝင်များ ဖြစ် ကြောင်း ကိုလည်း မြေကြီးခဲပါသည်။
အပူချိန် ၄၃ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်။ ရန်ပုံငွေ ဆွဲဝေရာတွင် နုတ်ပယ်ခွင့်စက်ဝန် ကက်လက်ကျန် (၁၅၅၀၀၀၀)၊
ဖြင့် စက်ပိုင်ခွင့်စက်တို့၊ ရရှိသော ရန်ပုံငွေ (၃၃၀၀၀၀၀) ကျပ်တို့အား ပေါင်းကြ အသေးသည့်
(၄၇၀) နှုတ်လိုက်ရာ (၃၃၃၅၀၀၀) ကျပ် ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်း ရန်ပုံငွေများ၊ ကျေးရွာ
များ၏ လုပ်ငန်း လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်၍ စီ/ထောက် ဒုတိယ များမှ ဆွေးနွေးကြရာတွင် ရရှိသော
ရန်ပုံငွေမှာ (၅)ရွာလုံး လုပ်ငန်း လည်ပတ်ဆောင်ရွက် အဆင်မပြေသောကြောင့် မောလာကာ
ကုန်၊ ကျေးရွာမှ စီ/ထောက် ဒုတိယ ပါဒီမှ ၎င်းတို့ရွာအား စတုတ္ထစက် စက်တို့တွင် ရန်ပုံငွေ
ပိုလေးပါက ယခုနှစ်တွင် ရောက် ဆက်လုပ်ပေးမည်ဟု ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် (၄)။ ။ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့၏ ဆွေးနွေးမှုအား ကျွန်ုပ်ရွာ ကော်မတီဝင်
များမှ လက်ခံ သဘောတူခဲ့ကြပါသည်။ ရန်ပုံငွေအား ကျန်ရှိသော ရွာ(၄)ရွာမှ
စီမံထိန်း လုပ်ငန်းခွဲပေါ် မူတည်၍ ဆွဲဝေကြရာ - ထီဖာကျေးရွာမှ ရွာတွင်း ကျွန်တာရစ်ပက်
ဆင်းခြင်း၊ အတိုင်းအတာ (၄၄၅')x ၁၂'x ၆') ထုစတွက် ရန်ပုံငွေ (၈၀၀၀၀၀၀) ကျပ်၊
ဆောင်ဝိုင်းသံ ကြိုး ကျေးရွာမှ မုကို့ကျေးရွာတွင် ဧရိယာသောက်ခြင်း၊ ခြေသည်းရိုး ဆက်ခြင်း
အတွက် ရန်ပုံငွေ (၈၀၀၀၀၀၀) ကျပ်၊ ထီဖိုလသံ ကြိုး ကျေးရွာမှ ရွာတွင်း ကွင်းလမ်းသွယ်
ကျွန်ကက်ဆင်းခြင်းအတိုင်းအတာ (၆၃၀' x ၁၀' x ၆') အတွက် (၃၅၀၀၀၀၀) ကျပ်၊ ဖယ်ကလီစက်၊
ကျေးရွာ ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်း ပိုကတိုင်းအတာ (၅၃၀' x ၁၀' x ၆') ထု အတွက် (၁၀၅၀၀၀၀) ကျပ်
အသီးသီး ဆွဲဝေခဲ့ကြပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၅)။ ။ယခင်ကဲ့သို့၊ ကျေးရွာမှလည်း၊ (ပ+တ) စက်ရရှိသော ရန်ပုံငွေများမှာ
ကုန်ကျစရိတ်များ ထက်နည်း၊ ရရှိသော ကြောင့် ယောက်စတုတ္ထစက် စက်တို့တွင် ၎င်းတို့အားလုံး
ပိုမိုစား လေ့ကျင့်စေလိုကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် (၆)။ ။ထိုကဲ့သို့ ဆွေးနွေးချက်အား ကျွန်ုပ်ကော်မတီဝင်များ လည်း သဘောတူ
ညီခဲ့ကြပါသည်။

ဦးတင်ဝေ
အတွင်းရေးမှူး

ဦးအောင်လွင်
အတွင်းဝန်

ဦးကောင်သူမင်း
ဥက္ကဋ္ဌ

Scanned by CamScanner

၁၃။ ကလ္လာအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်။ ။ မောတကာကွင်း အုပ်စုအမည်။ ။ အိဖာ

ကလ္လာ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အဦး	၁	ဖန်းမျာ:ပေါ်ပေါက်ခြင်း:နှင့် ကျွန်ုပ်ကာစောင်းခြင်း	ကျွ:+မ	၃/၂၀၁၇		
	၂	မျက်ထောန်:ကျောင်:တည်ဆောက်ခြင်း:	ကျွ:+မ	၃/၂၀၁၇		
	၃	ဆေးလေးခန်း:တည်ဆောက်ခြင်း:	ကျွ:+မ	၃/၂၀၁၇		
	၄	ဓာတ်ငွေ့တိုင်:တည်ဆောက် ခြင်း:	ကျွ:+မ	၃/၂၀၁၇		
	၅	ဆက်ဈေးတွင်း:တူးဖော်ခြင်း:	ကျွ:+မ	၃/၂၀၁၇		
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း	၁	ကလေးဓား:စက်မှု၊ စက်မှုလုပ်ငန်းများ:	ကျွ:+မ	၃/၂၀၁၇		
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁	ကျွန်:မောရာ: ဧရာနမ (ယင်)ဖက်ကင်ဆောင်ကြောင် ကျွ:+မ လေ:ကျွ		၃/၂၀၁၇		
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁	ကျေး:ထက်ဖိ:ကင်း:ရာ:	ကျွ:+မ	၃/၂၀၁၇		
	၂	ကတိုး နှုန်း:သက်သာစွာစေ့ ချေး:ပေး:ခြင်း	မ	၃/၂၀၁၇		
	၃	ဖြိ:ရယ်ကဖွဲ့:ကဆည်း:ပျား နှင့်:ကမြဲ:ခြင်း	က	၃/၂၀၁၇		
	၄	ဆက်ခြင်းကြ				
	၅					

ကလ္လာအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်။ ။ မောလမ်းကုန်း အုပ်စုအမည်။ ။ တီဖော

ကလ္လာ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/ နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အဦး	၁	ကွင်းကျင်းလမ်း	၈+၆	၁၁/၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဖွံ့ဖြိုးမှုရန်ပုံငွေ
	၂	မိုးလေဝှိုက်ကျောင်း	၈+၆	၁၁/၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဖွံ့ဖြိုးမှုရန်ပုံငွေ
	၃	စာကြည့်တိုက်	၈+၆	၁၁/၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဖွံ့ဖြိုးမှုရန်ပုံငွေ
	၄					
	၅					
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးပညာ	၁	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း	၈+၆	၁၁/၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဖွံ့ဖြိုးမှုရန်ပုံငွေ
	၂	ရေသန့်တွင်းတူးဖော်ခြင်း	၈+၆	၁၁/၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဖွံ့ဖြိုးမှုရန်ပုံငွေ
	၃	မင်းသုံးဆိပ်သာဆောက်လုပ်ခြင်း	၈+၆	၁၁/၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဖွံ့ဖြိုးမှုရန်ပုံငွေ
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၁	ကသာကမွေးမြူရေးကြောင်းကတွက်ယူး	၈+၆	၁၁/၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဖွံ့ဖြိုးမှုရန်ပုံငွေ
	၂	ပဂျာပဲပိုးခြင်း				
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁	ကျေးလက်မီးလင်းတူး	၈+၆	၁၁/၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဖွံ့ဖြိုးမှုရန်ပုံငွေ
	၂	ဥဒိုးမြို့ပြန်ဖွဲ့ထွက်လေးခြင်း	၆	၁၁/၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဖွံ့ဖြိုးမှုရန်ပုံငွေ
	၃					
	၄					
	၅					

ကျောင်းအုပ်ကြီး ။ ဆရာကြီးမ ။ ဆရာ/ဆရာမများ

ကျောင်းသားဦးရေ ။ ကျောင်းသားအရေအတွက်

ကဏ္ဍ	ဒဿ	ကျွမ်းကျင်မှုလုပ်ငန်း	အချိန်ကာလ	ကုန်ကျစရိတ်	ကျွမ်းကျင်သူဦးရေ	ပြင်ပမှ ကောက်ခံနိုင်သည့် ဈေးနှုန်း
ဒုတိယနှစ်ပိုင်း	၁	ပလပ်ဖြင့်ပြုလုပ်သော ပြောင်းပြန်ပုံစံ	၃နာရီ	၂၀/-	ဦးမောင်မောင်	ဆရာကြီးမ ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ပေးမည်
	၂	ပလပ်ဖြင့်ပြုလုပ်သော ပြောင်းပြန်ပုံစံ	၃နာရီ	၂၀/-	ဒေါ်သန်းသန်းမြင့်	ဆရာကြီးမ ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ပေးမည်
	၃	ပြောင်းပြန်ပုံစံ	၃နာရီ	၂၀/-	ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်း	ဆရာကြီးမ ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ပေးမည်
	၄					
	၅					
ဒုတိယနှစ်ပိုင်း	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ဒုတိယနှစ်ပိုင်း	၁	ထမင်းခူးခွက်ပုံစံ	၃နာရီ	၂၀/-	ဦးမောင်မောင်	ဆရာကြီးမ ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ပေးမည်
	၂	ကြိုးဆွဲပုံစံ	၃နာရီ	၂၀/-	ဒေါ်သန်းသန်းမြင့်	ဆရာကြီးမ ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ပေးမည်
	၃	ကြိုးဆွဲပုံစံ	၃နာရီ	၂၀/-	ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်း	ဆရာကြီးမ ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ပေးမည်
	၄					
	၅					

ဆရာ/ဆရာမများ ။ ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍတစ်ခုချင်းစီအတွက် ကျွမ်းကျင်မှုလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ထားရှိရမည်။

| ဒီဇိုင်း: | | |

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-　　ရက်စွဲ-　　ရွာ-　　VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်-　　ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်၅နှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အဦး၊အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းဖါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဖါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)