ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
သမဝါယမနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
မိုးကောင်းမြို့နယ်



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းစာတမ်း(၂၀၂၃-၂၀၂၄)

(ကျေးရွာ၏ လက်ရှိဖွံ့ဖြိုးရေးအခြေအနေနှင့် ဦးစားပေးဆောင်ရွက်မည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ)

စီမံကိန်းပြုစုရေးသားသည့် အဖွဲ့. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ၊ မီးသွေးကုန်းကျေးရွာ

(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ မိုးကောင်းမြို့နယ်၏ အကူအညီဖြင့် ရေးဆွဲပါသည်။

၂၀၂၃ခုနှစ်၊ လ ရက်

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသပွဲ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

မိုးကောင်းမြို့နယ်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project



ကျေးရွာပွဲ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

မီးသွေးကုန်းကျေးရွာ၊မန်ရွက်ကျေးရွာအုပ်စု။

၂၀၂၀ ခုနှစ်

မိုးကောင်းမြို့နယ်

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ

၃။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၄။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၅။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၆။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(က) လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ

(ခ) ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

(ဂ) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

(ဃ) ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

(င) ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်

(စ) ဗင်းပုံစံ

(ဆ) အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အခက်အခဲများ

(ဇ) ကျေးရွာမျော်မှန်းချက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)

(ဈ) ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

၈။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ပုံစံ-၁)

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၁၂။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မိုးကောင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ လမ်းများ အခြေပြမြေပုံ



၂။ မီးသွေးကုန်းကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

မန်ရွက်ကျေးရွာအုပ်စု

(၁) မန်ရွက်ကျေးရွာ

(၂) ကုလားကုန်းကျေးရွာ

(၃) (၈)မိုင်ကျေးရွာ

(၄) မီးသွေးကုန်းကျေးရွာ

(၅) မြို့ဟောင်းကျေးရွာ

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

မန်ရွက်ကျေးရွာအုပ်စု၊မီးသွေးကုန်းကျေးရွာ

မီးသွေးကုန်းကျေးရွာ စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်မှာ (၁၉၈၃)ခုနှစ်တွင် မန်ရွက်ကျေးရွာမှ တောင်သူဦးကြီးများဖြစ်သော ဦးအောင်ချင်း၊ ဦးခံရင်၊ ဦးပြည့်၊ ဦးဘမောင်တို့မှ လယ်ယာစိုက်ပျိုးခြင်းကို အခြေခံ၍ စတင်နေထိုင်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။

(၂၀၀၁)ခုနှစ်တွင် ဆရာတော်ပင့်ဆောင်၍ တောရဘုန်းကြီးကျောင်း တည်ဆောက်ကိုးကွယ်ခဲ့သည်။ မီးသွေးကုန်းကျေးရွာသည်မန်ရွက်ကျေးရွာနှင့် (၃)မိုင်ခန့် အကွာအဝေးတွင်တည်ရှိပြီး တိုးပွားလူဦးရေနှင့်အတူရွှေ့ပြောင်း နေထိုင်လာသူလူဦးရေများကြောင့် ရွာအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

ယနေ့တွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများအဖြစ်(၂၀၁၃)ခုနှစ်တွင် Unicef ထောက်ပံ့ငွေဖြင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှ စက်ရေတွင်း ဆောက်လုပ်ပေးခြင်းနှင့် (၂၀၁၅-၂၀၁၆)ခုနှစ်တွင် အစိုးရလျှပ်စစ်ဓါတ်အား ပေးဝေခဲ့ပါသည်။

၆။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းရှုပ်ယေား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးရှက်များ
				ကျား	မ	ဝေါင်း	
၁	လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၂၀၀၅.ဖ.၅	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၅	၁၃	၁၈	အိမ်များ၊ အခြေစံအဆောက်အဦများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် နယ်နမိတ်များ။
၂	ဥစ္စနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ် ချက်	၂၀၀၅.ဖ.၅	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၁၂	၁၃	၂၅	ကွဲပြားသောလူမှုစီးပွားရေး အမျိုးအစားများ၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ မတူကွဲပြားသော အသုံးပြုခွင့်နှင့် အရင်းအမြစ်များအပေါ် ထိန်းချုပ်ခြင်း။
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ် ခြင်း	၂၀၀၅.ဖ.၅	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၁၀	၁၇	၂၇	အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများ ပိုင်ဆိုင်ပြီး ထိန်းချုပ်ထားသည့် ပိုင်ဆိုင်မှု (သို့) အရင်းအမြစ်များ၏ ဦးစားပေးများနှင့် လိုအပ်ချက်များ ကွဲပြားခြားနားခြင်း။
၄	ရာသီစွင်ပြ ပြတွဒိန်	၂၀၀၅.ဖ.၅	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၁၅	၈	၂၃	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ အစားအစာရရှိမှုများနှင့် ပွဲတော်များ။
၅	ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း	၂၀၀၅.ဖ.၅	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၁၅	၈	၂၃	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ။
၆	ဗင်းပုံစံ	၂၀၀၅.ဖ.၅	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၁၂	၁၄	၂၆	ကျေးရွာအတွင်းနှင့်ပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်ကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု။

၇။ ကျေးရွာပဲ့ပြုပြုပြင်ရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်နှုန်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ(က) လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်



(၈) ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း

မိသားစု	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်			
အဆင့်		သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
အသင့်အတင့်	ပထပ် ၁၀ ဧကား၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ထွန်များ စက်ဆိုင်းထွန်စက်၊ ကလေးများကျောင်းထား၊ ဆိုင်ကယ်၊ TV၊ ကြက်၊ ဝက်၊	၂၀	၄၀%
အဆင့်မရွေ့	ကြမ်းခင်းအိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကြက်၊ ဝက်၊ ကလေးများကျောင်းတက်ခြင်း၊ လက်လုပ်လက်စား။	၂၈	၅၆%
		၄၈	၁၀၀%

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်းပြဇယား သုံးသပ်ချက်

- ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုစံသား၊ ဆွေးနွေးခြင်းပွဲ အကြိမ်ကြိမ်ချက်
- မိသားစုရောက်ရှိ၊ ကျေးရွာတွင် အိမ်အများစုသည် အိမ်ကြီးကျိုင်းသည်ကို တွေ့ရသည်။
- အဆင့်မရွေသော အိမ်ထောင်စုများသည် အိမ်ဖြစ်ပါသည်။
- ကျေးရွာတစ်ခုလုံးအပြင်သော မူပိုင်ကွဲပြားခြင်း၊ ကျောင်းဖြစ်လည်၊ မူပိုင်ကွဲ၊ ဝတ္ထုတွင် ကျေးရွာလူထုမှ မူပိုင်အား ကြွယ်ဝစွာဆောင်ရွက်ပြီး အသုံးပြုခြင်းကို တွေ့ရသည်။
- ကျေးရွာတွင် ကြီးကြပ်ရေးတိုးတက်ရန် ရှိသည့် အဝတွက် ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ ကောင်းမွန်ခြင်း၊ လေးကျိုးလေးခက်များ၊ ကြွေးတိုက်များ ရှိခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။

(၈) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်းပြဇယား သုံးသပ်ချက်

ဒီမိုးတွင်းကုန်းလျှောမှာ အရှေ့အာရှဖက်ကို လှုံ့ဆျော်နေတဲ့ အဖျိုးသက်ကြီးက အသက်ကြီးပြီး ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့အပြင် ဆွေမျိုးသားချင်းတွေလည်း မရှိတော့ပါဘူး။ အသိုက်အဝန်းက ကူညီစောင့်ရှောက်ပေးနေကြပေမယ့် ကိုယ်ပိုင်ဝင်ငွေ မရှိတော့တဲ့အတွက် ဆေးဝါးကုသမှုနဲ့ နေ့စဉ်စားသောက်ဖွယ်ရာ ထမင်းဟင်းအတွက် အခက်အခဲတွေ့နေရပါတယ်။

အရှေ့အာရှဖက်ကို လှုံ့ဆျော်နေတဲ့ အဖျိုးသက်ကြီးမှာ ကြွေ၊ ခွက်၊ ဇွန်းတို့ကို ရောင်းချပြီး ဘဝကို ဖြတ်သန်းနေရပါတယ်။ အဖျိုးသက်ကြီးရဲ့ ဘဝအခြေအနေကို ကြည့်ပြီး ကျွန်တော်တို့ ဘာတွေ ကူညီပေးနိုင်မလဲဆိုတာ ဆွေးနွေးကြည့်ကြပါစို့။

အရှေ့အာရှဖက်ကို လှုံ့ဆျော်နေတဲ့ အဖျိုးသက်ကြီးမှာ ကြွေ၊ ခွက်၊ ဇွန်းတို့ကို ရောင်းချပြီး ဘဝကို ထိန်းသိမ်းနေရပါတယ်။ အဖျိုးသက်ကြီးရဲ့ ဘဝအခြေအနေကို ကြည့်ပြီး ဘာတွေ ကူညီပေးနိုင်မလဲဆိုတာ ဆွေးနွေးကြည့်ကြပါစို့။

အရှေ့အာရှဖက်ကို လှုံ့ဆျော်နေတဲ့ အဖျိုးသက်ကြီးမှာ ကြွေ၊ ခွက်၊ ဇွန်းတို့ကို ရောင်းချပြီး ဘဝကို ထိန်းသိမ်းနေရပါတယ်။ အဖျိုးသက်ကြီးရဲ့ ဘဝအခြေအနေကို ကြည့်ပြီး ဘာတွေ ကူညီပေးနိုင်မလဲဆိုတာ ဆွေးနွေးကြည့်ကြပါစို့။

(ဃ) ပဉ်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း





အပြာရောင် - အမျိုးသမီး

အနီရောင် - အမျိုးသား

ပဉ်ကူအိမ်ပြဇယား သုံးသပ်ခြက်



(၄)ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် မီးသွေးကုန်းကျေးရွာ

အကြောင်းအရာ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
လယ်ယာလုပ်ငန်း	-	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	၄၀	၃၀၀၀
သစ်ဆောက်ရွက် ပန္တဉ်း ထုတ်လုပ်ခြင်း (ထင်း၊ မီးသွေး)	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	၄၃	၆၀၀၀
တစ်ဆိုင် သွေးမှုရေး	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	၄၁	၂၀၀၀
အရောင်းအဝယ် (ဆိုင်)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	၂	၄၀၀၀
ရာသီဥတု	½	½	½	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	နှင်းမှုန် (အေး)	အေး	အေး	အေး	အေး/½		
ပွဲတော်	✓			✓		✓	✓	✓				✓		
ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေ	* / **	* / ***	* / ***	* / ***	* / **	* / **	* / ***	* / ***	* / *	* / *	* / *	* / *		



ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

"တွေးခွေးဖြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း"

* အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအဖြစ် လယ်ယာနှင့် ထင်းမီးသွေးရောင်းချ ဖြင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သည်။

* လယ်ယာကို ရာသီအလိုက် လုပ်ကိုင်ပြီး ထင်းမီးသွေးလုပ်ငန်းကို ဆောင်းနှင့်ဒွေရာသီတွင်လုပ်ကိုင်သည်။

* အဓိကအသက်မွေးလုပ်ငန်းကို မလုပ်ဆိုင်ချိန်တွင် ကျပန်းအလုပ်များ လုပ်ကိုင်ကြသည်။

* ဆင်းရဲသူများ၊ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများ၊ အခြားအိမ်ထောင်စုများ အားလုံး လယ်ယာ၊ ထင်းမီးသွေးလုပ်ငန်း၊ ကျပန်းလုပ်ငန်းများကို မှီခိုနေရသည်။

(၈) ဗင်းပုံစံ





ဗင်းပုံစံ သုံးသပ်ခြက်

မိုးဆွေးကုန်းကျေးကွာ ဗင်းပုံစံ အဖွဲ့အစည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဆင့်

မိုးဆွေးကုန်းကျေးကွာသည် ဗင်းပုံစံအရ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဆဲအဆင့်တွင် ရှိနေသည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ ဤအဆင့်တွင် အဖွဲ့အစည်းများသည် ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ပုံမှန်ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး အဖွဲ့ဝင်များအကြား ယုံကြည်မှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစိတ်ဓာတ်များ ရှိနေသော်လည်း အချို့သော အဖွဲ့အစည်းများတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကိုယ်စားပြုမှုအပေါ် အားနည်းချက်များ ရှိနေသေးကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

ဗင်းပုံမှ ဖြတ်ကျော်ထွက်ခွာသွားသော အဖွဲ့အစည်းများတွင် ဒိုက်ပျိုးကျေးအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီ၊ ရေကော်မတီနှင့် ကျေးလက်ဒိုးဒြအဖွဲ့တို့သည် ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေသော အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်ကြပြီး ဒေသခံကော်မတီသည် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်းအဖြစ် ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဦးဆောင်ဆောင်ရွက်နေသော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ဤအဖွဲ့အစည်းများသည် ကျေးကွာရှိ ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အခြေခံအုတ်မြစ်များ ချမှတ်ပေးထားသော အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

(ဆ) အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အခေါ်အဝှမ်းများ

အမျိုးသား

ပြဿနာ/အခေါ်အဝှမ်း	မျော်မှန်းချက်	လုပ်ငန်း
⇒ စားသုံးကျင့်ဝတ်ကိုယ်ထိန်းကျင့်ဝတ်ကောင်းဖြစ်ရေးအတွက် သားမိတ်ဖက်တွေ များ၊ ကလေးများ အတွက် အားထည့်မပြော၊ ⇒ လမ်းများ ဖောက်ရာတွင် ကျွဲကျွန်းတွေ ကျဉ်ကျိုးရေး ⇒ ရေပိုက်ဝိုင်းများ ဖောက်ကျိုးပေးသော ဟင်္ဂဟေများ ⇒ စားသုံးကျင့်ဝတ်ဖြစ်သည်ကို မြင်သောကြောင့် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ⇒ သုတေသနလမ်းဖောက်ရာတွင်	= စားသုံးကျင့်ဝတ်ကို လျှော့ချကလေးများ၊ အတွက် သားတော် မိဘများ လမ်းကို ကျေးဇူးတင်သော အားဖြည့်ပါ။ = လမ်းများ အားလုံးတွင် ကျွဲကျွန်းတွေ ကျဉ်ကျိုးတော်အား လုံးအတွက် ပို့ပို့ကောင်းမွန်ပါသည်။	= စားသုံးကျင့်ဝတ် = သဘာဝကျွဲကျက်လမ်း ⇒ ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း ⇒ စားသုံးကျင့်ဝတ်ဖြစ်ပွားမှုများ ⇒ သုတေသနလမ်း

အမျိုးသမီး

အမျိုးသမီး		
ပြဿနာ/အခေါ်အဝှမ်	မျော်မှန်းချက်	မဟုတ်ရေးလုပ်ငန်း
- မိုးကုသိတွင် ဘာတွင် လမ်းများ မကောင်း သောကြောင့် အားလာပွက်ခဲ့ - ကျေးဇူးဝင်းမလုံခြုံသောကြောင့် ကလေးများ အန္တရာယ်ရှိ - ဆေးလေးခန်း ဝန်ထမ်းကြောင့် ကျွဲကို အကူအညီမရခဲ့ရှိ - ကလေး ကျွဲကြီး အားကစားပျိုးတွင် တွင်ကျယ်လှသော ကျွဲကြီးစာ ကြီးပြင်းရေး ခက်ခဲ	ကောင်းကောင်း ဖြည့်ဆို အားကစားကြီးစာ ကြီး" ကျေးဇူးဝင်းအား သေသေသပ်သပ် လုံခြုံခြင်းကြီးစာ ကြီး" - ကျွဲကို အကျွေးကျွင်းသော ဘဝကျွဲကြီးစာ ကြီး" - မျှတသုတ ကြွေးဝံစာ ကြီး"	- သဘာဝကျွဲကျက်စာ - ကျေးဇူးဖြစ်စေသည့် ကိုး - ဆေးလေးခန်း - ဟာကွယ်ဝင်းဂိုက်

အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အဝတ်အစားများ သုံးသပ်ခြင်း

အလှူရှင်သား အလှူရှင်သမီး အဝတ်အစား သုံးသပ်ချက်

ကျွန်မတို့ကျောင်းမှာ အလှူရှင်သား အလှူရှင်သမီး အဝတ်အစားအခေါ် သုံးသပ်ချက်ကို ကျွန်မတို့ ကျောင်းမှာ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ကျောင်းသားများ ဝတ်ဆင်လာကြသော အဝတ်အစားများသည် ကိုယ်ပိုင်ဝတ်စားဆင်ယင်မှုပုံစံများ ဖြစ်ကြသော်လည်း ကျွန်မတို့ကျောင်းမှာ ကျင်းပသော ပွဲတော်များတွင် ဝတ်ဆင်ကြသော အဝတ်အစားများ ဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်မတို့ကျောင်းသားများသည် ပွဲတော်များတွင် ဝတ်ဆင်ကြသော အဝတ်အစားများကို ကိုယ်ပိုင်ဝတ်စားဆင်ယင်မှုပုံစံများ ဖြစ်ကြသော်လည်း ကျွန်မတို့ကျောင်းမှာ ကျင်းပသော

(၅) ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ သုံးသပ်ရှက်





မိုးကောင်းမြို့နယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအမံ(VDP)နှစ်ပတ်စီမံကိန်းသုံးသပ်ချက် ဇယားအမှတ် (၁)

၂၀၂၁-၂၀၂၅ ခုနှစ်အတွက် မိုးကောင်းမြို့နယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအမံ(VDP)နှစ်ပတ်စီမံကိန်းသုံးသပ်ချက်

| စဉ် | ကဏ္ဍအမည် | ကဏ္ဍခေါင်းစဉ် | ကဏ္ဍခေါင်းစဉ်အောက်ရှိ ဌာနအမည် | ဌာနခေါင်းစဉ်အောက်ရှိ ကဏ္ဍခေါင်းစဉ်အောက်ရှိ ကဏ္ဍခေါင်းစဉ်အောက်ရှိ ကဏ္ဍ

၂၀၂၃-၂၀၂၄ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေဖြင့် မိုးကောင်းမြို့နယ်တွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သည့်
ကျေးရွာများ၏ ကော်မတီဝင်စာရင်း

စဉ်	ခရိုင်	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	အမည်	ရာထူး	ဖုန်းနံပါတ်	မှတ်ချက်
၁	မိုးညင်း	မိုးကောင်း	မန်ရွက်	မီးသွေးကုန်း	ဦးနေထက်ဦး	ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-၄၅၆၆၅၀၇၂၅	
၂					ဦးနေလင်းအောင်	အဖွဲ့ဝင်း	၀၉-၈၉၂၈၅၅၈၈၇	
၃					ဒေါ်မိုးမိုးအေး	။	၀၉-၄၂၆၆၈၅၈၅၁	
၄					ဒေါ်ရွှေဥမယ်	အတွင်းရေးမှူး	၀၉-၄၀၀၀၅၈၂၃၅	
၅					ဒေါ်ဖြူဇင်အေး	ဝယ်ယူရေးဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-၄၂၄၉၈၀၈၁၃	
၆					ဒေါ်နှင်းစုလှိုင်	စာရင်းကိုင်	၀၉-၈၉၀၆၂၄၃၃၈၆	
၇					ဦးဇော်မျိုးထွန်း	ဘဏ္ဍာရေးမှူး	၀၉-၄၅၉၄၅၅၂၂၉	

မီးသွေးကုန်းကျေးရွာ စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းစာတမ်းပုံများ



မီးသွေးကုန်းကျေးရွာ ပထမနေ့ စိမ်ကိန်းမိတ်ဆက် အစည်းအဝေး



မီးသွေးကုန်းကျေးရွာ ဒုတိယနေ့ စိမ်ကိန်းမိတ်ဆက် အစည်းအဝေး



မီးသွေးကုန်းကျေးရွာ PRA Tools များ ရေးဆွဲနေပုံ



မီးသွေးကုန်းကျေးရွာ PRA Tools များ ရေးဆွဲနေပုံ

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဒေါ်အေးရီရင်		
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးချိုမြင့်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် 09-400002616	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ပြည်နယ်- ကချင်	မြို့နယ်- မိုးကောင်း	ကျေးရွာအုပ်စု- မန်ဂွက်	ကျေးရွာ- မီးသွေးကုန်း

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၄၈	ဘာသာ (၁) မဒ္ဓဘာသာ	၄၈
လူမျိုးစု (၂) ----------		ဘာသာ (၂) ----------	
လူမျိုးစု (၃) ----------		ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုရော ----------		ဘာသာရော ----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	ဧယောက်		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ ၁၈၀	၈၀	၁၀၀
လူမျိုးစု (၁)----------		
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၈	—

(၈) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(၉) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှာသူ		ရွာတွင်းနေထိုန်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☐	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလု	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(၁၀) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (ဓာတ်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(၄) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) စရိုးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟို‌မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ စရိုးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်---၅---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---ခြေနှင်း၂၀--- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---မြင်းစီး ၃၀--- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဂန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ □ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ----------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----------

(၂) ----------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးခြိုနဲ့

လက်မှတ် ခြိုနဲ့ နေ့စွဲ ၁၅.၃.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးခြိုနဲ့ ဒေါ်ဘကာ၊ ဦးဝူ

လက်မှတ် နေ့စွဲ 15.3.2017

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်- ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်၊ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းဒိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်၊ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်၊ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်၊

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦး ဆိုင်ဒုယ	09400000 2616	ဒေါ်သဒ္ဓာစိုး

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု (ခရိုင်ရှိက်)	ကျေးရွာ
	ကြေး		ဦးသေးကုန်း

ကား လွဉ်းရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ကရင်	48	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	48
လူမျိုးစု (၂) ----------		ဘာသာ (၂) ----------	
လူမျိုးစု (၃) ----------		ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုရော ----------		ဘာသာရော ----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	9		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ 180	80	100
လူမျိုးစု (၁) ကရင်	80	100
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	48	0

(ခ) အခြေခံဝန်ဆောက်အုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ

အထက်တန်းကျောင်း	☐		ဆေးရုံ	☐		စေတီ	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐		ကွန်းမာရေးဌာန	☐		ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလတန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြို့ကျောင်း	☐		ဆေးပေးခန်း	☐		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐		အခြား	☐		ဗလီ	☐
						အခြား	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေတိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☐	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အပျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	☐	☐
မူကြို့ဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြပ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို ဖြို့နယ်မှအာဏာပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဆီးအကျွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ဆီးဝိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ဝိုင်း---၃---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာ တွင်ကြုံပြင့်သည့်အရိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ---------၃၀ ဖြို့/ထော်လာကြီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာဆိုန် ---------- 20 ပြုပြင် ---------- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☑ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဖွဲ့ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----------

(၂) ----------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် [signature]

လက်မှတ် [signature] နေ့စွဲ 11.10.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် [signature]

လက်မှတ် [signature] နေ့စွဲ 11.10.2017

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ဤအချက်အ။ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးချိန်မြင့်		ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် 09-400002616	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် U Chan Zaw
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ကချင်း	မြို့နယ် မိုးကောင်း	ကျေးရွာအုပ်စု မန်ဂွက်	ကျေးရွာ မီးသွေးကုန်း

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)--ဗမာ--	၄၈	ဘာသာ(၁)-ဗုဒ္ဓ-----	၄၈
လူမျိုးစု (၂)----------		ဘာသာ(၂)----------	
လူမျိုးစု (၃)----------		ဘာသာ(၃)----------	
လူမျိုးစုရော----------		ဘာသာရော----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၉		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၈၀	၁၀၀	၁၈၀
လူမျိုးစု (၁)---ဗမာ.	၈၀	၁၀၀	၁၈၀
လူမျိုးစု (၂)----------			
လူမျိုးစု (၃)----------			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၈		၄၈

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း		အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး		အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ		အမှတ်ခြစ်ပါ
	အထက်တန်းကျောင်း	☐		ဆေးရုံ	☐		စေတီ	☐
	အလယ်တန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာန	☐		ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
	မူလတန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
	မူကြိုကျောင်း	☐		ဆေးပေးခန်း	☐		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
	အခြား	☐		အခြား	☐		ဗလီ	☐
							အခြား	☐
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

Scanned by CamScanner

(ဂ)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ဓကူးရွာတွင်ဓနထိုင်ဓသာ သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာဓရောက်ဓသာကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ဓကျောင်း			(၂)ကျန်းမားရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်ဓန ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်းဓန ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်း ဓနထိုင်သူ	အခြား မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☐	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☐	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ပီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ဓရိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	မြည်သူကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ဓကူးရွာသို့ဓရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအဓန /ဓကူးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်းဓ၏ဓကူးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားဓသာ လမ်းအခြေအဓန(အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း (ကတ္တရာလမ်း) ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

ဓကျာက်ခဲင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ဓကူးရွာပွဲပြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုတဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာပွဲပြိုးမှု ရှိပါသည်/(မရှိပါ)/မသိပါ
စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ဓုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------(မသိပါ)

Scanned by CamScanner

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---၃---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----၂၀ မိနစ်----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----၂၀ မိနစ်----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☑ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ----------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----မရှိပါ----

(၂) ----------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☑ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးချိုက်မြင့်

လက်မှတ် [signature] နေ့စွဲ 14.6.18

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် U Chan Tao

လက်မှတ် [signature] နေ့စွဲ 14.6.18

Scanned by CamScanner

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအဝင်ပြဇယ်အချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်စရိုးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ဤအချက်အလက်များကိုမိမ်ကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ဒီမိမ်ကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်၊ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။		
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
ဦးသိန်းဖြိုး	၀၉-၄၀၀၀၁၆၁၆	U Than Zaw
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ကချင်	မြို့နယ် ဖားကန့်	ကျေးရွာအုပ်စု ဖာကွေ့	ကျေးရွာ ဒီးဒေသွးကွဲ ဖာကွေ့အုပ်စု

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)---ကချင်---	၅၀	ဘာသာ(၁)---ခရစ်----	၂၀
လူမျိုးစု (၂)----------		ဘာသာ(၂)----------	
လူမျိုးစု (၃)----------		ဘာသာ(၃)----------	
လူမျိုးစုရော----------		ဘာသာရော----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အဝေးအတွက်)	အမျိုးသမီး(အဝေးအတွက်)	စုစုပေါင်းအဝေးအတွက်
လူဦးရေ ၁၉၀	၈၅	၁၀၅	၁၉၀
လူမျိုးစု (၁)---ကရင်	၅၅	၅၀	၁၀၅
လူမျိုးစု (၂)----------			
လူမျိုးစု (၃)----------			
အခြား			
အိမ်ထောင်စုဦးစီး ၅၀	၅၀		

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ခန်းများ	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	✓	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက် မူလတန်းခွဲကျောင်း		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(၈) ကျွမ်းကျင်သူများဆုတ်ထမ်း (စကြဝဠာတွင်နေထိုင်ဝံသာ သို့မဟုတ် တခြားဂြိုလ်မှလာရောက်ဝံသာကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျွန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်းနေ ထိုင်သူ	တခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်းနေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်း နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	✓	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	✓	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ဆောက် ကျွန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☐	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အထိုက်သင့်ကျွန်းမာရေး ဆရာမ	☐	☐	လွှမ်းရင်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ဝရိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျွန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	ဂက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
ဆက်ဖွက်			မှတ်ဖွက်			မှတ်ဖွက်		

(၈) ကျေးဇူးသို့ ဝတ္ထုက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြားဆန် /ကျေးဇူးတစ်ခုသည် ၄င်းအတွက်ကျေးဇူးအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားဝံသော လမ်းအခြားဆန်(အားလုံးပါဝင်နိုင်ပါသည်)

ဝကျောက်ကြမ်းလမ်း (ကတ္တရာလမ်း) ✓ ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

ကျောက်ခဲလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(၄) ကျေးဇူးမြှုပ်နှံမှုစီမံချက် ပိုင်းပါ

(၁) လူထုတက်ကြွစီမံကိန်းမထောင်မီ ဤကျေးဇူးတွင်ကျေးဇူးမြှုပ်နှံမှု ရှိပါသည်(မရှိပါ)ဟုဆိုပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ဝန်ဆောင်မှုပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်------(မသိပါ)

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(၈) ရပ်ရွာကွာအလေး

(၁) ဤခေတ္တရွာစစ်ဟိုမှုပဋိပက္ခရှာအုပ်စုစစ်ဟိုအထိခိုက်နိုင်မည်မျှကွာပေးသနည်း? မိုင်-၅၁---/မသိပါ

(၂) ဤခေတ္တရွာမှ ၎င်းခေတ္တရွာအုပ်စုဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာရှိန်----၂၀ မိုင်----ထော်လာကို/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာရှိန်----၂၀ မိုင်----ထော်လာကို/(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ပန်းကျွင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤခေတ္တရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☑မရှိပါ □ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ----------

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤခေတ္တရွာတွင် ကျေးရွာမှဲ့ပြုရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----ရေဘဲ----

(၂) ----------

(ရ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း၊

ဤခေတ္တရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☑မရှိပါ □ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် [illegible]

လက်မှတ် [signature] နေ့စွဲ ၂၇.၆.၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် U Chan Zaw

လက်မှတ် [signature] နေ့စွဲ ၂၇.၆.၁၇

ပုံစံ - ၀ -၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဖြို့ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်- သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	၆၁၇ · ၅၈ ·. ၅၂ ၀၂		
နေ့စွဲ 14, 15, 3 · 2017		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ ☑ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း (၃)	
ပြည်နယ်- ကချင်	မြို့နယ်- ဖိုးကောင်း	ကျေးရွာအုပ်စု- ဖခုံ ၅၂၊ ၈၈	ကျေးရွာ- ၅၂၊ ၀၁၇၃, ၈၁၂၊ ၈

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	14 · 3 · 17	14 · 3 · 17	14	20 = 34	34	မရှိ = 34
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	15 · 3 · 17	15 · 3 · 17	14	13 = 27	27	မရှိ = 27
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	23 · 3 · 17	23 · 3 · 17	12	11	23	မရှိ = 14
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	27 · 4 · 17	27 · 4 · 17	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	17 · 5 · 17	17 · 5 · 17	15	20	35	မရှိ = 35
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	18 · 5 · 17	19 · 5 · 17	2	7	9	မရှိ = 9
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	18 · 5 · 17	19 · 5 · 17	2	7	9	မရှိ = 9

Scanned with CamScanner

၆.၂။ ယယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၃•၅•17	၂၃•၅•17	4	8	12	ယောက်	12
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၃•၅•17	၂၃•၅•17	4	8	12	ယောက်	12
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၃•၅•17	၂၃•၅•17	4	8	12	ယောက်	12
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု တော်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၆•6•2017	၆•6•17	6	8	184	ယောက်	134
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၀•6•2017	၂၀•6•17	15	20	35	ယောက်	35
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	30•6•2017	30•6•17	10	20	30	ယောက်	30
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀•7•17	၂၀•7•17	6	8	14	ယောက်	14
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	1•8•17	1•8•17	20	23	43	ယောက်	43

Scanned with CamScanner

ပုံစံ - ၀ - ၅ - ခ်ိတ်ဆက်ထားခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးခြင်း (PC 2)

ကုမ္ပဏီ/ဌာန/ရုံး/ဆိုင်/လယ်ယာခြံ/ကျောင်း/ဘုရားကျောင်း/ဆေးရုံ/ဆေးခန်းစသည်တို့၏အမည်ကို ဖော်ပြပါ။ ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ်ကို ဖော်ပြပါ။ ကုမ္ပဏီ/ဌာန/ရုံး/ဆိုင်/လယ်ယာခြံ/ကျောင်း/ဘုရားကျောင်း/ဆေးရုံ/ဆေးခန်းစသည်တို့၏ ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ်ကို ဖော်ပြပါ။

ကုမ္ပဏီ/ဌာန/ရုံး/ဆိုင်/လယ်ယာခြံ/ကျောင်း/ဘုရားကျောင်း/ဆေးရုံ/ဆေးခန်းစသည်တို့၏အမည်ကို ဖော်ပြပါ။

ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ - ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်

ရက်စွဲ - ၀၁ - ၁၂ - ၂၀၂၀

ဖုန်းနံပါတ် (၁) □ ဖက်စ်နံပါတ် (၂) □ အီးမေးလ်လိပ်စာ □ ဝက်ဘ်ဆိုက်

ပြည်နယ်-တိုင်းဒေသကြီး | ခရိုင် | မြို့နယ်-ခရိုင်ခွဲ | ကျေးရွာအုပ်စု-မြို့နယ်ခွဲ | ရပ်ကွက်-ကျေးရွာ

ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ									
ပြည်နယ်-တိုင်းဒေသကြီး	ခရိုင်	မြို့နယ်-ခရိုင်ခွဲ	ကျေးရွာအုပ်စု-မြို့နယ်ခွဲ	ရပ်ကွက်-ကျေးရွာ					
ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်									
၁၂၃-၁၂၃၄၅၆									
ကုမ္ပဏီ/ဌာန/ရုံး/ဆိုင်/လယ်ယာခြံ/ကျောင်း/ဘုရားကျောင်း/ဆေးရုံ/ဆေးခန်းစသည်တို့၏အမည်ကို ဖော်ပြပါ။									
ကုမ္ပဏီ/ဌာန/ရုံး/ဆိုင်/လယ်ယာခြံ/ကျောင်း/ဘုရားကျောင်း/ဆေးရုံ/ဆေးခန်းစသည်တို့၏ ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ်ကို ဖော်ပြပါ။									
၁၂၃-၁၂၃၄၅၆									
ကုမ္ပဏီ/ဌာန/ရုံး/ဆိုင်/လယ်ယာခြံ/ကျောင်း/ဘုရားကျောင်း/ဆေးရုံ/ဆေးခန်းစသည်တို့၏ ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ်ကို ဖော်ပြပါ။									
၁၂၃-၁၂၃၄၅၆									
ကုမ္ပဏီ/ဌာန/ရုံး/ဆိုင်/လယ်ယာခြံ/ကျောင်း/ဘုရားကျောင်း/ဆေးရုံ/ဆေးခန်းစသည်တို့၏ ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ်ကို ဖော်ပြပါ။									
၁၂၃-၁၂၃၄၅၆									

ကုမ္ပဏီ/ဌာန/ရုံး/ဆိုင်/လယ်ယာခြံ/ကျောင်း/ဘုရားကျောင်း/ဆေးရုံ/ဆေးခန်းစသည်တို့၏ ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ်ကို ဖော်ပြပါ။

စဉ်	ကုမ္ပဏီ/ဌာန/ရုံး/ဆိုင်/လယ်ယာခြံ/ကျောင်း/ဘုရားကျောင်း/ဆေးရုံ/ဆေးခန်းစသည်တို့၏အမည်ကို ဖော်ပြပါ။	ဖုန်း		ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ									
		ဖုန်းနံပါတ်	ဖက်စ်နံပါတ်	ပြည်နယ်-တိုင်းဒေသကြီး	ခရိုင်	မြို့နယ်-ခရိုင်ခွဲ	ကျေးရွာအုပ်စု-မြို့နယ်ခွဲ	ရပ်ကွက်-ကျေးရွာ	အီးမေးလ်လိပ်စာ	ဝက်ဘ်ဆိုက်	ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်	ကုမ္ပဏီ/ဌာန/ရုံး/ဆိုင်/လယ်ယာခြံ/ကျောင်း/ဘုရားကျောင်း/ဆေးရုံ/ဆေးခန်းစသည်တို့၏ ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ်ကို ဖော်ပြပါ။	
၁	ကုမ္ပဏီ/ဌာန/ရုံး/ဆိုင်/လယ်ယာခြံ/ကျောင်း/ဘုရားကျောင်း/ဆေးရုံ/ဆေးခန်းစသည်တို့၏အမည်ကို ဖော်ပြပါ။	၁၂၃-၁၂၃၄၅၆											
၂	ကုမ္ပဏီ/ဌာန/ရုံး/ဆိုင်/လယ်ယာခြံ/ကျောင်း/ဘုရားကျောင်း/ဆေးရုံ/ဆေးခန်းစသည်တို့၏ ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ်ကို ဖော်ပြပါ။	၁၂၃-၁၂၃၄၅၆											
၃	ကုမ္ပဏီ/ဌာန/ရုံး/ဆိုင်/လယ်ယာခြံ/ကျောင်း/ဘုရားကျောင်း/ဆေးရုံ/ဆေးခန်းစသည်တို့၏ ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ်ကို ဖော်ပြပါ။	၁၂၃-၁၂၃၄၅၆											
၄	ကုမ္ပဏီ/ဌာန/ရုံး/ဆိုင်/လယ်ယာခြံ/ကျောင်း/ဘုရားကျောင်း/ဆေးရုံ/ဆေးခန်းစသည်တို့၏ ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ်ကို ဖော်ပြပါ။	၁၂၃-၁၂၃၄၅၆											

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၄.၁၂.၁၇	၃၀.၁၂.၁၇	၁၀ ဦး	၁၃ ဦး	၂၃ ဦး	၂၃ ဦး	ဖမာ - ၂၃ ဦး
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၀.၁၂.၁၇	၃၀.၁၂.၁၇	၈ ဦး	၅ ဦး	၁၃ ဦး	၁၃ ဦး	ဖမာ - ၁၃ ဦး
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၅.၁.၂၀၁၈	၅.၁.၂၀၁၈	၁၀ ဦး	၁၃ ဦး	၂၃ ဦး	၂၃ ဦး	ဖမာ - ၂၃ ဦး
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၁၃.၁.၂၀၁၈	၁၃.၁.၂၀၁၈	၉ ဦး	၈ ဦး	၁၇ ဦး	၁၇ ဦး	ဖမာ - ၁၇ ဦး
	၂၀.၁.၂၀၁၈	၂၀.၁.၂၀၁၈	၁၁ ဦး	၁၀ ဦး	၂၁ ဦး	၂၁ ဦး	ဖမာ - ၂၁ ဦး
	၂၃.၁.၂၀၁၈	၂၃.၁.၂၀၁၈	၈ ဦး	၁၀ ဦး	၁၈ ဦး	၁၈ ဦး	ဖမာ - ၁၈ ဦး
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							

ပုံစံ - စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအရိုန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။	သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ
စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - U Chan Zaw (CF) . U Naing Linn (TF)	
နေ့စွဲ ၁၇.၈.၁၈	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☑ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကချင်	မြို့နယ် မိုးကောင်း	ကျေးရွာအုပ်စု မန်ရွက်	ကျေးရွာ ဒီးသွေးကုန်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထော ဝင်စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထော ဝင်စုပေါင်း	အိမ်ထော ဝင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၇.၈.၁၈	၁၇.၈.၁၈	၃၂	၂၀	၅၂	မဟာ ၊ ၅၂	၄၈	၁၀၀ %
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၇.၈.၁၈	၁၇.၈.၁၈	၃၂	၂၀	၅၂	မဟာ ၊ ၅၂	၄၈	၁၀၀.၃၃ %
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						၊		
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၁၂.၁၁.၁၈	၁၂.၁၁.၁၈	မလို	မလို	မလို	မလို		

Scanned by CamScanner

๑ ที่ดินที่ใช้ในการเกษตรของครัวเรือนตัวอย่าง	๒๓๐,๒๔๒	๒๓๐,๒๔๒	๒๕	๖๖	๖๖	๖๖	๖๖	๖๖	๑๐๐.๐%
๑.๑ ที่ดินที่ครัวเรือนตัวอย่างเป็นเจ้าของ	๒๓๐,๒๔๒	๒๓๐,๒๔๒	๒๕	๖๖	๖๖	๖๖	๖๖	๖๖	๑๐๐.๐%
๑.๒ ที่ดินที่ครัวเรือนตัวอย่างเช่าจากผู้อื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๓ ที่ดินที่ครัวเรือนตัวอย่างเช่าจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒ ที่ดินที่ครัวเรือนตัวอย่างใช้ในการเกษตร	๒๓๐,๒๔๒	๒๓๐,๒๔๒	๒๕	๖๖	๖๖	๖๖	๖๖	๖๖	๑๐๐.๐%
๒.๑ ที่ดินที่ครัวเรือนตัวอย่างเป็นเจ้าของ	๒๓๐,๒๔๒	๒๓๐,๒๔๒	๒๕	๖๖	๖๖	๖๖	๖๖	๖๖	๑๐๐.๐%
๒.๒ ที่ดินที่ครัวเรือนตัวอย่างเช่าจากผู้อื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒.๓ ที่ดินที่ครัวเรือนตัวอย่างเช่าจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓ ที่ดินที่ครัวเรือนตัวอย่างมีไว้เพื่อการอยู่อาศัย	๒๓๐,๒๔๒	๒๓๐,๒๔๒	๒๕	๖๖	๖๖	๖๖	๖๖	๖๖	๑๐๐.๐%
๓.๑ ที่ดินที่ครัวเรือนตัวอย่างเป็นเจ้าของ	๒๓๐,๒๔๒	๒๓๐,๒๔๒	๒๕	๖๖	๖๖	๖๖	๖๖	๖๖	๑๐๐.๐%
๓.๒ ที่ดินที่ครัวเรือนตัวอย่างเช่าจากผู้อื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓.๓ ที่ดินที่ครัวเรือนตัวอย่างเช่าจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔ ที่ดินที่ครัวเรือนตัวอย่างมีไว้เพื่อการอื่นๆ	๒๓๐,๒๔๒	๒๓๐,๒๔๒	๒๕	๖๖	๖๖	๖๖	๖๖	๖๖	๑๐๐.๐%
๔.๑ ที่ดินที่ครัวเรือนตัวอย่างเป็นเจ้าของ	๒๓๐,๒๔๒	๒๓๐,๒๔๒	๒๕	๖๖	๖๖	๖๖	๖๖	๖๖	๑๐๐.๐%
๔.๒ ที่ดินที่ครัวเรือนตัวอย่างเช่าจากผู้อื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๓ ที่ดินที่ครัวเรือนตัวอย่างเช่าจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Scanned by CamScanner

ပုံစံ

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်ညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ ကွင်းရွာအုပ်စုအတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကွင်းရွာနှင့်
စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်နွယ်ပုံ CF , ဦးအောင်အောင်ထွဋ် TF	
နေ့စွဲ 27. 8. 19	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကချင်	မြို့နယ် မိုးကောင်း	ကွင်းရွာအုပ်စု မန်ကြီးကာ	ကွင်းရွာ မိုးဝေးကုန်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကွင်းရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	27.8.19	27.8.19	21	20	41	41 ၁ မန်ကာ	၁.၅၀	၈၅%
၂။ ကွင်းရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	27.8.19	27.8.19	21	20	41	41 ၁ မန်ကာ	.၅၀	၈၅%
၃။ ကွင်းရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						၁		
၄။ ဖြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	28.12.19	28.12.19	မလို	မလို	မလို	မလို		

၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မီတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	30.12.19	30.12.19	21	19	40	40 မှာ	50	80%
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး ၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို 1	မလို	မလို
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	17.1.2020	17.1.2020	3	6	9	9 1 မှာ	50	18%
၆.၃။ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	17.1.2020	17.1.2020	3	6	9	1 9 မှာ	50	18%
၆.၄။ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	27.1.2020	27.1.2020	8	12	20	11 20 မှာ	50	40%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို 1	မလို	မလို
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						1		
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						1		
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						1		
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						1		

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်- အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဇင်ဂို၊ ဦးကောင်းမြိုဝါ
နေ့စွဲ 15၊3၊2017 — စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√)၊ ☑ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃)
ပြည်နယ်/တိုင်း - ကချင် | မြို့နယ် - မိုးကောင်း | ကျေးရွာအုပ်စု (ခရိုင်/ဧရာ) | ကျေးရွာ ဒြိုးဝေါ့ကြီး

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဇယားဆွဲခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာကဲ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	သောကာသို့ရေ လှိုလောကဖြူ မရှိ	၁	သောကာရေ ဘဝက် ခေခဲ
၂	ရွာတွင်းကွာလာရန် အခက် ခေခဲ	၂	ကျေးရွာလမ်း၊ အခက် ခေခဲ
၃	ရွာတွင်းတံတား၊ ဘခက်ခဲ	၃	ရွာတွင်းတံတား၊
၄	ဆာသင်ကျောင်းမရှိ ဂျပ် ကလေး များ ပညာရေး အခက် ခေခဲ	၄	ဖြိုးခက် ခေခဲ
၅	ကျန်းမာရေး အခက် ခေခဲ	၅	ကျန်းမာရေး၊

ခ။ မျော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ	
၁	သောကာသို့ရေ အာလိုလောက ရှိရှိလာစေရန်	၁	ရေကောင်း၊ ရေသန့်ရှိရှိရန်
၂	ရွာတွင်းလမ်း၊ ချော၊ ကောင်း၊ ချိန်လာစေရန်	၂	ကွာ၊လာရန် အဆင်ပြေစေရန်
၃	ရွာတွင်း တံတား ချော၊ ရှိရှိ လာစေရန်	၃	လဖ်၊ပန်း၊ဆက်သွယ်ရေးကောင်း အဆင်ပြေရန်
၄	ဆာသင်ကျောင်း ရှိရှိရန်	၄	ကျေး ရွာ ဝင်ငွေလာစေရန်
၅	ကျေးလက်ဆေး၊လေး၊ခန့်၊ ရှိရှိ ရန်	၅	ကျန်းမာရေး ပိုမိုအဆင်ပြေစေရန်

Scanned with CamScanner

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ရေဖိုးဂေါ်တွင်း	က+ဝ	0	180
၂	ကျွဲနွားစခန်းလုပ်ငန်း(ကြက်ဖြူခြင်း နှင့် ဂေါ်ပြုန်တော်ဆီ ရောင်း	က+ဝ	10000000	180
၃	ပြာတွင်း တံတား	က+ဝ	0	180
၄	ဖြိုးတိုင် ဖြိုးသိမ်	ဝ	0	180
၅	ဆေးပေးခန်း	က+ဝ	0	180

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကုန်စခန် ခိုင်	ဝ	
၂	ဂျပ်ကွက်ရိုး	ဝ	
၃	ဆရာဘွဲ့.တိုက်	ဝ	
၄	ဆာသင်ကျောင်း (ဆရာတော်) (က+ဝ)		
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----ခိုင်ခိုင်ချဉ်စိုး---- လက်မှတ် ----ခိုင်ချဉ်စိုး---- နေ့စွဲ ၂၀.၇.၂၀၁၇

Scanned with CamScanner

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာပွဲ ပြီးဆုံးရေး ဦးတားဆေးဆေးစီစဉ်ခြင်း (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အဝေးအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ကဒီကာမိုင်
နေ့ရှိ - ၁၈ - ၁၀ - ၂၀၁၇ ဂကော်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ ဂကော်ဝန်း(၁) □ ဂကော်ဝန်း(၂) □ ဂကော်ဝန်း(၃) □ ဂကော်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း - ကရင် ပြည်နယ် - မိုးကောင်း ကျေးရွာအုပ်စု ဟုန်ဖွဲ့ကာ ကျေးရွာ ပြီးဆုံးသည့်အချိန်

က။ အဂက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာပွဲ ပြီးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အဂက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း၊ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအဂက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအဂက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအဂက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ကျေးရွာတွင်းဟပ်ဝင်ထွက်လာရေးစနစ်မရှိခြင်း	၁	ရေသန့်မသောက်ရခြင်
၂	သောက်ရေသုံးရေတွင်းရေ ရေမြှုပ်ရေတို့	၂	ရေဆေးခန်းမရှိခြင်
၃	အသစ်ကျောင်းအဆိုပြုရန် ကလေးများအတွက် နီးစပ်မှုမရှိခြင်း	၃	ပညာရေး ဆက်ခြင်
၄	ခေတ်မီနေသိုင်းအိမ်ရှိ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု	၄	ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ခြင်မှု
၅	မူတွင်းတိတ်ဝင်ထွက်ပျက်ခြင်းကြောင့် ခရီးခဲခြင်	၅	သွားလာရေးခက်ခဲခြင်

ခ။ မျော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာပွဲ ပြီးခြင်း မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ	
၁	သွားလာရေးလွယ်ကူခြင်းရှိခြင်း	၁	သွားလာရေးစနစ်တကျဖြစ်ခြင်းရှိခြင်း
၂	သောက်ရေသုံးရေတွင်းပိုမို ပိုကောင်းခြင်း	၂	ရေသန့်ဖောက်ရွာရေပြည့်ခြင်း
၃	ယူဆောင်နိုင်သောကျောင်း ဆရာ ပညာရေးစနစ်တကျ ဖြစ်ခြင်း	၃	ကလေးများ ပညာရေး စတာတွေကို ဆရာ စနစ်တကျ ရရှိခြင်း
၄	ကျန်းမာရေး ကုသခြင်း လွယ်ကူခြင်း	၄	ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု စနစ်တကျဖြစ်ခြင်း
၅	ရေဘေးဒဏ်ရာတောင်းဆို ရေတွင်းတိုးခြင်း သွားလာရေး လွယ်ကူခြင်း	၅	ရေဘေးဒဏ်ရာတောင်းဆို ရေတွင်းတိုးခြင်း သွားလာရေးလွယ်ကူခြင်း

၈၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ပံ့ပြုကူးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ပံ့ပြုကူးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းဝဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	မြက်ခင်းစမ်းသပ်ခင်းများ ပြုလုပ်ခြင်း နှင့် ရေဖြည်ပြုလုပ်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၆၅၄၀၀၀၀/-	၁၈၀ ခန့်
၂	သတ်ဖြတ်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၇၂၀၀၀၀/-	၂၈၀ ခန့်
၃	အသားဖြောက်ပစ် (ယူဂေါန်း)	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၃၄၀၀၀၀၀/-	၁၈၀ ခန့်
၄	အောင်ပေးခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၃၀၀၀၀၀/-	၁၈၀ ခန့်
၅	စိတ်ကား (ကျွဲကရဲ)	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၆၀၀၀၀၀/-	၁၈၀ ခန့်

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၅) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ပံ့ပြုကူးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ပံ့ပြုကူး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းဝဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျွန်ုပ်တို့မြင	အမျိုးသား	ဒေသခံ (သဆောင်များ)
၂	ရပ်ကွက်ရှိ	အမျိုးသမီး	
၃	ဒေသဆန်ယဉ်ကျေးမှုအစီအစဉ်များ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	
၄	အမျိုးသမီးများစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်း	အမျိုးသမီး	
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ -----

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာတွဲ ပြီးစေရန် ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရမည့် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်	အဆင့်(၃)ကျေးရွာအဖွဲ့မှန်းမှတ်အညွှန်းအဝေးပြီးဆုံးစေသောအခါ	ကျေးရွာစီမံကိန်း
အဝေးကိုအကြမ်း ကော်မတီသည် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုအညီပြင်ဆင် ကျိပ်ပံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။		

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းရေးသူ/ဝန်ထမ်း အမည်	။ ။ Chan Zaw (CF) ၊ ။ Naing Lwin (TF)
ရန်ပုံငွေ ၁၄၊၈၁၊၁၈၈	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) √ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကရင်း	ပြန်ယ ဗိုခကောင်း	ကျေးရွာအုပ်စု ဟံဆိုးကွက်	ကျေးရွာ ဖြစ်ပေါ်လာပုံ

က။ အောက်ပါမေးခွန်းများအပေါ် ဆွေးနွေးပြီးသည့်အခါ ယခုပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာအဖွဲ့ပြီးဆုံးစေရန် ကျေးရွာတွဲ ပြီးဆုံးစေရန်အတွက် အဓိကအားနည်းသောအချက်များသည် မည်သည့်အချက်များဖြစ်ပါသနည်း (အများဆုံး ၃ ချက်အထိ ရွေးချယ်ပါ)

အုပ်စုတွဲ ဝင်ရောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများ	
မိုးကုန်ခါမှသာလျှင် ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များ အားလုံးစုဝေးနိုင်ခြင်း	□ ကျား □မ □ကျား + မ
ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ရေအရင်းအမြစ်များ ရေရှားပါးမှုများ ဒေသခံများ သောက်သုံးရေ ရရှိနိုင်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိခြင်း	□ ကျား □မ □ကျား + မ
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ၊ ဖြစ်ပွားနိုင်ခြေများ၊ ဘေးအန္တရာယ်ကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်း၊ ဘေးအန္တရာယ်ကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း	□ ကျား □မ □ကျား + မ
ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ရေရှည်တည်တံ့သော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် ရေရှည်ဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း	□ ကျား □မ □ကျား + မ
ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ရေရှည်တည်တံ့သော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် ရေရှည်ဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း	□ ကျား □မ □ကျား + မ

ဃ။ မှတ်ချက်များ - ဆွေးနွေးသူများသည် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာတွဲ ပြီးစေရန် မှတ်ချက်ပေးထားလိုသည်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုတွဲ ဝင်ရောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများ	
မိုးကုန်ခါမှသာလျှင် ရေအရင်းအမြစ်များ ရေရှားပါးမှုများ ဒေသခံများ သောက်သုံးရေ ရရှိနိုင်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိခြင်း	□ ကျား □မ □ကျား + မ
ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ရေရှည်တည်တံ့သော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် ရေရှည်ဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း	□ ကျား □မ □ကျား + မ
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ၊ ဖြစ်ပွားနိုင်ခြေများ၊ ဘေးအန္တရာယ်ကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်း၊ ဘေးအန္တရာယ်ကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း	□ ကျား □မ □ကျား + မ
ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ရေရှည်တည်တံ့သော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် ရေရှည်ဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း	□ ကျား □မ □ကျား + မ
မိုးကုန်ခါမှသာလျှင် ရေအရင်းအမြစ်များ ရေရှားပါးမှုများ ဒေသခံများ သောက်သုံးရေ ရရှိနိုင်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိခြင်း	□ ကျား □မ □ကျား + မ

Scanned by CamScanner

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ၄ နှစ်အတွက် အကျိုးပေးသော ဦးစားပေး ပံ့ပိုးကူညီတက်မှု လှုပ်ရှား အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ပံ့ပိုးကူညီတက်မှု လှုပ်ရှားစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အပျိုးသားများ/အပျိုးသမီးများ/အပျိုးသား+အပျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရည်ရွယ်ချက်မပါ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အခြား
၂	အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရွေး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အခြား
၃			
၄			
၅			

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ၄ နှစ်အတွက် အကျိုးပေးသော ဦးစားပေး ပံ့ပိုးကူညီတက်မှု လှုပ်ရှား အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ပံ့ပိုးကူညီတက်မှု လှုပ်ရှားစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အပျိုးသားများ/အပျိုးသမီးများ/အပျိုးသား+အပျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့်	ကုန်ကျစရိတ် စရိတ်	အကျိုးခံစားရမည့် ခန့်မှန်းဦးရေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁	ရွာတည်းလေးဝန်းကျင်ကို အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ခံများ	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	ကိုယ်စား	၁	ရွေးတော်တော်	၈၀	၁၀၀	၁၈၀
၂	ရွာလတ်ပိုင်းကျွန်းဆောင်	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	ပညာ ပါဂု	၂	-	၈၀	၁၀၀	၁၈၀
၃	သုဘသင်္ကာခမ်း မြို့ခံသုဘသင်္ကာကျွန်း	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	ကမ်း	၃	-	၈၀	၁၀၀	၁၈၀
၄	ဆေးဝေးခန့်	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	ကျွမ်း ကာကွယ်	၄	-	၈၀	၁၀၀	၁၈၀
၅	စာသင်ကြည့်တိုက်	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	အသက်ကာ ကွဲစွာ	၅	-	၈၀	၁၀၀	၁၈၀

ဒေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ---ဒေါင်းခဲရွာရှေ့--- လက်မှတ် ---ဒေါင်းခဲရွာ--- ရက်စွဲ ---[illegible]---

Scanned by CamScanner

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးတားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်- အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်နွယ် နွယ်ဦး ၊ ဦး ဇော်ဝေး ဆောင်ဖြို့ ၊ ၂၄-
နေ့စွဲ 27.8.19 / စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂)□ စက်ဝန်း(၃)□ စက်ဝန်း(၄)□ စက်ဝန်း(၅)□ စက်ဝန်း(၆)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကချင်	မြို့/ မြို့နယ် မိုး ကောင်း	ကျေးရွာအုပ်စု ဆန်ရွာကြီး	ကျေးရွာ မိုး ဝဆွေးကုန်း

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ မကောင်းသော ကြောင့် သွားလာရခက်ခဲ	□ ကျား □မ □မသိ/ကျား + မ
စာသင်ကျောင်း ဝင်း၊ခန်းလုံခြုံသော ကြောင့် ကလေး များ လုံခြုံစွာ စာသင် ကြား ရိုင် ခြင်း မရှိ	□ ကျား □မ □မသိ/ကျား + မ
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပြဿနာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ သော် စာသင်ကျောင်း ဝင်း၊ ခန်းမ ကြောင့် ကလေး များ ကျောင်း မတက်ခြင်း ဖြစ်	□ ကျား □မ □မသိ/ကျား + မ
ရေကျ ချိန်တွင် ရေ သောက် ဘုံ ရေ မလောက် ခြင်း ဖြစ် ခြင်း	□ ကျား □မ □ ကျား + မ
ရေကျ ချိန်တွင် ရေ သောက် ဘုံ ရေ မလောက် ခြင်း ဖြစ် ခြင်း	□ ကျား □မ □မသိ/ကျား + မ

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကျေးရွာတွင်း လမ်း များ ခဲ့ သော် လာ သွား လာရ အဆင် ပြေ မည်	□ ကျား □မ □ ကျား + မ
စာသင်ကျောင်း ဝင်း၊ လုံခြုံ ရေး ကြောင့် ကလေး များ လုံခြုံစွာ စာသင် ကြား ရိုင် မည်	□ ကျား □မ □ ကျား + မ
စာသင်ကျောင်း ဆောင် အား ပြုပြင် ရုံ ဖြင့် ကျောင်း တက် ရ မည်	□ ကျား □မ □ ကျား + မ
ကျေးရွာတွင် ကိုယ်ပိုင် ရေ ကန် ရှိ သော် ရေ မလောက် ခြင်း ဖြစ် ခြင်း ပျောက် မည်	□ ကျား □မ □ ကျား + မ
ရေကြီး လမ်း အသိပညာ ပို ရ ရှိ ပါက ထိခိုက် နစ်နာ မှု လျော့ နည်း မည်	□ ကျား □မ □ ကျား + မ

Scanned with CamScanner

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ပြုပြင်ထိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအရင်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစား ပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ပြုပြင်ထိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသားများ+ အမျိုးသမီးများ)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစား ပေး အဆင့် သတ်မှတ် ရမှတ်	ရန်ပုံငွေ ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းဖြတ် အရေအတွက်		မှတ်ချက်
						ကျား	မ	
၁	ကွာတွင်း သီးနှံကျွေးမွေး ဖြတ်ခုံတံတားကြီးတည် ဆောက်လုပ်ခြင်း	၃+၅	ဝန်ခံ၊	၁	၂၂၄၅၀၀၀	၈၅	၁၀၅	၁၇၀
၂	စာသင်တောကျောင်း၊ ဖြစ်ပျက်ရပ်ရိုး	၃+၅	နာယကအဖွဲ့ အဖြစ်	၂		၈၅	၁၀၅	
၃	စာသင်ကျောင်း ကြမ်းခင်းပြုလုပ် ခြင်း	၃+၅	နာယကအဖွဲ့ အဖြစ်	၃		၈၅	၁၀၅	
၄	ရေတိုးကာသွယ်တာန်းခြင်း	၅	ဝင်ရ	၄		၈၅	၁၀၅	
၅	ကားကြည့်တိုက်	၃+၅	နာယကအဖွဲ့ ဒုတိယ	၅		၈၅	၁၀၅	

ဃ။ ဇယားကွက်အားဖြည့်ခြင်း ရှိ/မရှိ ရှိ

ငယ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ပြုပြင်ထိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအရင်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ပြုပြင်ထိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီများအတည်ပြုသည်။

အမည် ---ဦးမင်းကောင်း--- လက်မှတ် ---ရေးထိုး--- နေ့စွဲ ---27.8.19---

Scanned with CamScanner

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် - ၁ / ၂၀၁၇

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက် - ၀၈ . ၁၀ . ၂၀၁၇

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ - ဖိုးသွေးကုန်းကျေးရွာ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်အချိန် - ၆:၀၀ ညက မှ ၁၁: ထိုးကြယ်

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား ၁၅ ဦး / မ ၅၅ ဦး

စုစုပေါင်း ၇၃ ဦး (ဦး)

အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရသည့်ရည်ရွယ်ချက်။ ။ ခွဲတိုးထန်းစီးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် အစီအစဉ်ဆွေးနွေးပွဲ

ဆွေးနွေးလိုသောအကြောင်းအရာများ ဖိုးတော်ဆရာ (ဘုန်ဘုန်ကြီး)၊ ဒီဇယ်လိုင်းထန်းခင်း၊ စည်းဝေး PRA Tools နှင့် အခြားကဏ္ဍဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများ၊ ခေတ်နှင့်တစ်ထပ်တည်း ရွေးချယ်သင့်သော ပုံစံများ ဆွေးနွေးခြင်း

ဆုံးဖြတ်ချက်များ ။ အစည်းအဝေးတွင် ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သူများ၏ ဆွေးနွေးချက်များ

ခွဲတိုးယာနှစ်စီးဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ အလွှာအတွေ့အကြုံများကို ကျွမ်းကျင်သော ဘုန်းကြီးဆရာတော်များ ပို့ချခြင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်း၊ ထုတ်ဝေခြင်း၊ ရုပ်သံလိုင်းများ၊ ဂျာနယ်များ၊ အွန်လိုင်းဆိုင်ရာ နှင့် ပတ်သက်သော ဖိုးတော်ဆရာ (ဘုန်ဘုန်ကြီး)၊ ဒီဇယ်လိုင်းထန်းခင်း၊ ကျား-မ ခွဲခြားမှုဆိုင်ရာ ချက်၊ အခြားကဏ္ဍဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများ အခန်းကဏ္ဍများနှင့် PRA Tools များကို အသွေးခွဲခြမ်း ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမည့် ရက်အတွင်းလည်း ကောင်းမွန်စွာ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ဝန်ထမ်းများ ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းတာဝန်များ ပေါ်ပေါက်လာသည့်အခါ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းများ ရှိသည်။

/

ရုံးမြတ်ချက် - [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

မှတ်တမ်းတင်သူ

လက်မှတ် -

အမည် - [illegible]

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

- အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် - ၁ / ၂၀၁၇
- အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက် - ၀၃ . ၁၀ . ၂၀၁၇
- အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ - မြို့သွေးဂေဒုဂ်းကျောင်းမှာ ဘုရင်းကြိုးကျောင်း
- အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်အချိန် - ပြီးဝ၀ရက် မှ ဘသးထရာဇီ
- အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား ၁၁၁ ဦး / မ ၁၀၅ ဦး

စုစုပေါင်း ၂၁၆ ဦး (နှိုး)

- အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရည်ရွယ်ချက်။ ။ ခွတ်ယာနှစ်ဆိုင်းတိန်းစတုံးထောင်ရန် ကျေးရွာလူထုနှင့် ခုတိယာနှစ်ကြိုဖန် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစည်းအဝေးကြီးပြုလုပ်ခြင်း ၊ အကျိုးဝင်/ပတ်သက် ရုံးဌာနများ ကျွမ်းကျင်မှုများ ဖလှယ်ခြင်းနှင့် ဖက်ဖတီမှုများ ဖလှယ်ခြင်း

- အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးတင်ပြသည့်အကြောင်းအရာများ။ ။ ဒေသခံပြည်သူများ ဖြစ်ပေါ်နေသော ပြဿနာများ ဖြေရှင်းနိုင်ရန် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်း ၊ ဒေသခံပြည်သူများ ကိုယ်တိုင် ဖြေရှင်းနိုင်သော ပြဿနာများ ဖြေရှင်း

ဆုံးဖြတ်ချက်။ ။ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်တွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး
များ၏ အခက်အခဲဖော်ထုတ်မှုမှ ရရှိလာသော ရွာတွင်းလမ်း
သဲကျောက်ခင်းခြင်းနှင့် ရေပြွန် (၄) စင်းအား ဦးဇားပေး
အနေဖြင့် အများသဘောတူမွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ကြပြီး၊
ကော်မတီဝင်များနှစ်နေဖြင့်လည်း အသစ်တက်လာသော
ဘူများနှင့် အားလုံးအတူတကွ ဆောင်ရွက်ကြမည်ဖြစ်ကြောင်
စသည်ဖြင့် ပြောကြားရှိ အစည်းအဝေးကို ရုပ်သိမ်းပိုက်လိုသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

လက်မှတ် -

အမည် - ဒေါ်သီတာစိုး

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် - ပုံစံ/

ကျင်းပသည့်ရက် - 27.8.19

ကျင်းပသည့်နေရာ - မိုးသွေးကုန်းဘုန်းကြီးကျောင်း

ကျင်းပသည့်အချိန် - 10 AM မှ 1:30 PM

တက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား (12) မ (29) ပေါင်း (41) ဦး

အစည်းအဝေးရည်ရွယ်ချက် - ကိုယ်ခန္ဓာလေ့ကျင့်ခန်းများ ချေးချယ်စေတည်ပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးရန်

ဆွေးနွေးချက် - ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျန်းမာရေးအတွက် ကိုယ်ခန္ဓာလေ့ကျင့်ခန်းများ လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ယနေ့ခေတ်လူငယ်များသည် ကိုယ်ခန္ဓာလေ့ကျင့်ခန်းများ လုပ်ဆောင်ခြင်းကို ပျင်းရိကြသည်။ ကိုယ်ခန္ဓာလေ့ကျင့်ခန်းများ လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် ကျန်းမာရေးအတွက် အလွန်အရေးကြီးပါ

ကမ္ဘာအလှိုက် လုပ်ငန်းချုပ်ဖော်ပြချက်

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ရုန်စ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ (ဥပမာ- ကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ရေတွင်းတူးခြင်း၊ ရေလှောင်ကန်တူးခြင်း၊ ရေပေးဝေရေးစနစ်များ ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ရေလှောင်တိုင်ကီများ တပ်ဆင်ခြင်း စသည်)	၁	လယ်ခင်းရေ ဆွဲသွင်း			၁	၂၀၁၇	ငပင	
	၂	ဆွဲကြိုး၊ လက်စီး၊ အောင်ဖြူ ရေခြွေ စက်ဆေးကား			၁	၂၀၁၇	〃	
	၃	ဆွဲကြိုး၊ ဂစ် တပ်			၁	၂၀၁၇	〃	
	၄	မြေတူင်စက် သယ်ခြင်း		၁		၂၀၁၇	〃	
	၅							
လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ အကြံပေးလုပ်ငန်းများ (ဥပမာ- မြေဩဇာ အသုံးပြုခြင်း၊ ပိုးမွှားကင်းရှင်းရေး၊ ကောက်ပဲသီးနှံ စိုက်ပျိုးခြင်း စသည်)	၁	ဆေး၊ လေ၊ ခြင်း			၁	၂၀၁၇	ငပင	
	၂	ဓာတ်သင်္ဘောကြာ			၁	၂၀၁၇	〃	
	၃							
	၄							
	၅							
သက်ဝင်ဘဝဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ (ဥပမာ- ကြက်မွေးမြူရေး၊ ဝက်မွေးမြူရေး၊ ဆိတ်မွေးမြူရေး၊ ငါးမွေးမြူရေး စသည်)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
	၆							
	၇							
ကျေးလက်စီးပွားရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ (ဥပမာ- ကုန်စုံဆိုင်၊ ကုန်ဈေးသည်၊ ဆန်ခေါင်း စသည်)	၁	ကုန်စုံဆိုင်		၁		၂၀၁၇	ငလဘ	
	၂	ဂျာကွယ်ကုဋ်		၁		၂၀၁၇	ငတခ	
	၃	ဓာတ်ဆီဆိုင်		၁		၂၀၁၇	ငပခ	
	၄							
	၅							

ကြည့်ပြီး ဆွေးနွေးရန်

၁၁၀၀ ခန့်

မနာက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးမဲ့ပြုခြေရေးလုပ်ငန်းစဉ်

အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရမ်ာမည်အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် ဝိတ္ထုခြားအား TPIC သိုဝိုရမ်ာမည်၊MIS data အခန်းပြ၊ သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစီးဆောင်လဲ	ကျွမ်းကျင်မှုတောင့်တသည့် (သို့) အုပ်စု	မြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြားဝန်ထမ်းများသည်	၁	ကြိုဆိုခြင်းနှင့် ဝေဖြာရန်ခြင်းကို ပြုလုပ်ခြင်း	☐မဟုတ် ☐ကျား	ဝေဖြာရန်	ကြိုဆိုမှုကို ပြုလုပ်ရန်
	၂		☐မဟုတ် ☐ကျား	ဝေဖြာရန်	ကြိုဆိုမှုကို ပြုလုပ်ရန်
	၃		☐မဟုတ် ☐ကျား		
	၄		☐မဟုတ် ☐ကျား		
	၅		☐မဟုတ် ☐ကျား		
ဝန်ထမ်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့	၁		☐မဟုတ် ☐ကျား		
	၂		☐မဟုတ် ☐ကျား		
	၃		☐မဟုတ် ☐ကျား		
	၄		☐မဟုတ် ☐ကျား		
	၅		☐မဟုတ် ☐ကျား		
တွန်းအားပေးပုံစံဖော်ထုတ်ရေး	၁	ခေါင်းဆောင်များ	☑မဟုတ် ☐ကျား	ဝေဖြာရန်	ကြိုဆိုမှုကို ပြုလုပ်ရန်
	၂		☐မဟုတ် ☐ကျား		
	၃		☐မဟုတ် ☐ကျား		
	၄		☐မဟုတ် ☐ကျား		
	၅		☐မဟုတ် ☐ကျား		
ပညာရေး	၁	မျိုးဆက်နှင့်မလွှဲရှောင်ရေး	☑မဟုတ် ☐ကျား	ဝေဖြာရန်	ကြိုဆိုမှုကို ပြုလုပ်ရန်
	၂		☐မဟုတ် ☐ကျား		
	၃		☐မဟုတ် ☐ကျား		

	၄		☐ မ ☐ ကျား		
	၅		☐ မ ☐ ကျား		
အကြား	၁	ဆက်ရေတွင်း	☑ မ ☑ ကျား	ကျေးရွာ	ရုံးသုံးပြုစိမ်ကိုး
	၂	ကုန်သုတ်ဒိုင်	☑ မ ☑ ကျား	ကျေးရွာ	ရုံးသုံးပြုစိမ်ကိုး
	၃	ရပ်ကွက်ရုံး	☑ မ ☐ ကျား	ကျေးရွာ	ရုံးသုံးပြုစိမ်ကိုး
	၄	အသက်မွေးအတတ်ပညာ	☑ မ ☑ ကျား	ကျေးရွာ	ရုံးသုံးပြုစိမ်ကိုး
	၅	အမျိုးသမီးဆွန်းကောင်ရုပ်မြင်သာဝင်ခြင်းသင်တန်	☑ မ ☐ ကျား	ကျေးရွာ	ရုံးသုံးပြုစိမ်ကိုး

[illegible]

[illegible]	✓	၂၀၁၈	[illegible]
[illegible]	✓	၂၀၁၈	
[illegible]	✓	၂၀၁၈	
[illegible]	✓	၂၀၁၈	
[illegible]	✓	၂၀၁၈	
[illegible]	✓	၂၀၁၈	
[illegible]	✓	၂၀၁၈	
