
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ရမည်းသင်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်


Village Development Plan (VDP)

မြို့ဟောင်းကျေးရွာ၊ မြို့လှကျေးရွာအုပ်စု


၂၀၂၀ ခုနှစ်

မာတိကာ	
စဉ်	အကြောင်းအရာ
၁	မြို့နယ်မြေပုံ
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
၈	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-စ-၁)
၉	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-စ-၂)
၁၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-စ-၃)
၁၁	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း(ပထမအကြိမ်၊ဒုတိယအကြိမ်)
၁၂	ကလ္လာအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	မှတ်ချက်
၁	မြို့လှ	မြို့လှ	
		သီးကုန်း	
		တံတားဦး	
		မြို့ဟောင်း	

(၄) ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	အရေအတွက်	မှတ်ချက်
၁	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	၁၁၇	
၂	လူဦးရေ (ကျား၊မ)	၅၀၅၅	ကျား-၂၂၃၊ မ-၂၈၂
၃	အခြေခံအဆောက်အအုံများ		
၄	ကျွမ်းကျင်သူများ	လက်သမား၊ ပန်းရံ၊ စက်ပြင် ဆရာ	နေထိုင်
၅	ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သောလမ်းအခြေအနေ	မြေသားလမ်း	
၆	သဘာဝဘေးအန္တရယ်	မရှိ	
၇	အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း	ရှိပါသည်	

ကျွန်တော်

ကျွန်တော်

ကျွန်တော်

မြို့ဟောင်းကျေးရွာကျေးရွာသစ်များ

မြို့ဟု ဆိုလိုရာ မြို့ဟောင်းကျေးရွာသည် အင်းစိန် (၁၃၃၃) အင်းခန့်သာရှိပြီး ဆင်းရဲသောကျေးရွာဖြစ်သည်။ အများစုမှာ စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကထား လုပ်ကိုင်ကြပြီး စပါး၊ ပဲ၊ ငရုတ်၊ ပြောင်း၊ စသောသီးနှံများသာမက အခြားသော ဝယ်ယူသုံးစွဲရမည့် ကုန်သည်များများစုမှာ အဝယ်မြဲလုပ်သူများဖြစ်ကြသည်။ ဗဟုသုတအားကြီးကွယ်ကြပြီး မမာပျိုးများစုမှာ မူဆိုးကြသည်။ မြို့ဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းမှာ ဘုရားဖူး ကျောင်းသူ/သား ကလေးများ၊ စာသင်ဆွေးနွေးကြရသည်။ လမ်းမများဆက်သွယ်ရေးမှာ လူတွဲမယ်ပြုလမ်းကြီးအဆောင်အသွေးဟောဆောင်ဖွင့်ကြပြီး ရွာဦးကွင်းကစပါမီများဖွင့်သောယာယုပလျှက်ကြသည်။ ယုပါစစ်မြို့ရွာဖြစ် ဘာသာတွေကသည်၊ သွားဟာရှိ အဆင်ပြေချောမွေ့သည်။ မြို့ဟောင်းကျေးရွာကို "ပုက်ပျောဆော" ကျေးရွာဟုလည်း အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ကြသည်။

(၅) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြဇယား	၉.၁၀.၂၀၂၁	စေတနာဝန်ထမ်း ၊အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၇	၆	၁၃	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊အခြေခံအဆောက်အဦများ၊လယ်ယာမြေများ၊မြစ်ချောင်းများ၊ရေတွင်းရေကန်များ၊သစ်တောများ၊ဆည်မြောင်းများ။
၂	ဥစ္စာဓနပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း	၉.၁၀.၂၀၂၁	ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ မပြေလည်သောအုပ်စု	၅	၅	၁၀	ပိုင်ဆိုင်မှုစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ စံနှုန်းများအပေါ်အခြေခံပြီးအဆင့်ဒုဆင့်တွင်ပါဝင်သောအိမ်ထောင်စုအရေအတွက်ခန့်မှန်းခြင်း၊အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအားမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၉.၁၀.၂၀၂၁	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၇	၅	၁၂	ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးထိန်းချုပ်လွှမ်းမိုးမှုအခြေအနေများအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၄	ကျား-မအခန်းကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း (cobweb)	၉.၁၀.၂၀၂၁	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၆	၅	၁၁	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုအခြေအနေများအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၅	ရာသီခွင်ဇယား	၉.၁၀.၂၀၂၁	စေတနာဝန်ထမ်း ၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၇	၆	၁၃	ရာသီဥတု၊အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများရောဂါဘယများ၊ပွဲတော်များအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။


၆	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ချက်နှင့် ပင်းကားချပ်	၉.၁၀.၂၀၁၉	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၂	၁၆	၂၈	လူထုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးလူထုအကျိုးစီးပွါးအတွက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောရွာအတွင်း၊ရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများအားဖေါ်ထုတ်ခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်မှုပုံသဏ္ဍာန်ကိုကားချပ်ဖေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၇	အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)	၉.၁၀.၂၀၁၉	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၇၅	၉၃	၁၆၈	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများနေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွင်ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးဖေါ်ထုတ်ခြင်း။
၈	နောင်၅နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်	၉.၁၀.၂၀၁၉	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ	၇၅	၉၃	၁၆၈	အဓိကပြဿနာကိုပြေလည်စေသောအကြောင်းရင်းများအားေ ပလည်စေမည့်လုပ်ငန်းများအားဖေါ်ထုတ်ခြင်း။
၉	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း။	၉.၁၀.၂၀၁၉	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၇၅	၇၀	၁၆၈	ဖေါ်ထုတ်ထားသောလုပ်ငန်းများအားဦးစားပေးအဆင့်နှိုင်းယှဉ်သတ်မှတ်ခြင်း။

လူမှုအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ

ကျေးရွာ- မြို့ဟောင်း

အုပ်စု- မြို့လှ

ရက်စွဲ- ၁၅.၁၁.၁၄



မြေပုံအညွှန်း

- ကျေးရွာဆိုင်းပုဒ်
- ကြော်ငြာသင်ပုန်း
- သူနိုးကြီးကျောင်း
- ဘရုန်စေတီမာ
- တံတားတို
- ကွန်ကရစ်လမ်း
- ရေစာလမ်း
- လယ်ကွင်း
- သုသာန်

လူမှုအရင်းမြစ်ပြမြေပုံဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးရွာ - ဖြိုးဟောင်း
မြို့နယ် - ဂျမဉ်းသင်း
အုပ်စု - ဖြိုးလှ
ရက်စွဲ - ၁၅.၁၁.၁၅

- ဘာသာရေးနှင့် ပက်သက်ကျလည်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း မရှိသေးပါ၊ ဓမ္မာဂျုံလေးဘဂ်ိုပါသည်၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း ဆောက်ဂျန် စီစဉ်နေဆဲ ဖြစ်သည်။
- ဖြိုးဟောင်းကျေးရွာ တွင်စာသင် ကျောင်းမရှိပါ။
- တောင်သူများ အနေဖြင့် မိုးကြာသီဥတုကိုဆား၊ ကျသည်။
- အိမ်ထောင်စုအများစုမှာလည်း၊ တောင်သူများဖြစ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် အဂျင်း အဖြစ်များဖြစ်သည့် ပဒေသာရေး အဂျင်း အဖြစ် ၊ အခြားစီးပွားရေး အဂျင်း အဖြစ်များ အလွန်ကွာ၊ ပါး၊ လွပါသည်။
- ကျန်းမာရေး အတောက်အကူဖြစ်ဂျန် ဆေးပေးခန်း၊ ဝ သည့် ကျန်းမာရေးနှင့် ပက်သက်သည့် အဂျင်း အဖြစ်များ၊ မရှိသေး ပါ။

ကျေးဇူးတင်စာတိုကောင်းလေးရေးပြပါအုံးခင်ဗျာ

ကျေးဇူး - ဖြို့ဇောဝင်း

ဆုတ်ခွဲ - ဖြို့.ကျ

ဖြို့နယ် - ပုဇွန်တောင်

လိပ်စာ - ၂၄၀.၅.၂၀၂၄

ဦးဆောဝေ၊ အောင်ခံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ

၁။ ကျွန်တော်၊ ကျွန်မတို့ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ၁၀+လိုမှု

၂။ ရေသောက်ဝန်ဆောင်မှုတိုးတက်ရေး ၈+လိုမှု

၃။ ကျေးဇူးချွင်းဆက်လမ်း၊ ဇေယျဆက်လုပ်ရေး ၈+လိုမှု

၄။ မုံလာဘုံ၊ ကျောင်းဆောက်လုပ်ရေး ၈+လိုမှု

ಪಾಠ ಯೋಜನೆ

ದಿನಾಂಕ: ವಾರ: ತರಗತಿ: ವಿಷಯ: ಪಾಠದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ:

ಪಾಠದ ಉದ್ದೇಶಗಳು	ಬೋಧನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕಲಿಕಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು
- ಪಾಠದ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆಯಿರಿ.	- ಪಾಠದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು.	- ಪಾಠದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
- ಪಾಠದ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಬಹುದಾದ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.	- ಪಾಠದ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು.	- ಪಾಠದ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು.
- ಪಾಠದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಯ ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿರಲಿ.	- ಪಾಠದ ಪೂರ್ವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು.	- ಪಾಠದ ಪೂರ್ವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
- ಪಾಠದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಕಲಿಕಾ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರಲಿ.	- ಪಾಠದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವುದು.	- ಪಾಠದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವುದು.
- ಪಾಠದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರಲಿ.	- ಪಾಠದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬೋರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದು.	- ಪಾಠದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಟ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದು.
- ಪಾಠದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರಲಿ.	- ಪಾಠದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವುದು.	- ಪಾಠದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವುದು.
- ಪಾಠದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರಲಿ.	- ಪಾಠದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು.	- ಪಾಠದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು.
- ಪಾಠದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರಲಿ.	- ಪಾಠದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವುದು.	- ಪಾಠದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

ಕಾಲಾವಧಿ: ೩ ದಿನಗಳು

ಪಾಠ ಯೋಜನೆ

ಪಾಠ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು:	ಕಲಿಕಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು:	ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು:
- ಪಾಠದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯುವರು.	- ಪಾಠದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು.	- ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ
- ಪಾಠದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ತಿಳಿಯುವರು.	- ಪಾಠದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು.	- ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ
- ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವರು.	- ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು.	- ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ
- ಪಾಠದ ಪದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯುವರು.	- ಪಾಠದ ಪದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು.	- ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ
- ಪಾಠದ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ವಾಕ್ಯ ರಚಿಸುವರು.	- ಪಾಠದ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ವಾಕ್ಯ ರಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು.	- ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ
- ಪಾಠದ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಪ್ರಬಂಧ ರಚಿಸುವರು.	- ಪಾಠದ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಪ್ರಬಂಧ ರಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು.	- ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ
- ಪಾಠದ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವರು.	- ಪಾಠದ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು.	- ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ
- ಪಾಠದ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸುವರು.	- ಪಾಠದ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು.	- ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ
- ಪಾಠದ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಥೆ ಹೇಳುವರು.	- ಪಾಠದ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಥೆ ಹೇಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು.	- ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ
- ಪಾಠದ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹಾಡು ಹಾಡುವರು.	- ಪಾಠದ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹಾಡು ಹಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು.	- ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ
- ಪಾಠದ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಾಟಕ ಮಾಡುವರು.	- ಪಾಠದ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಾಟಕ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು.	- ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ
- ಪಾಠದ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವರು.	- ಪಾಠದ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು.	- ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ
- ಪಾಠದ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಆಟ ಆಡುವರು.	- ಪಾಠದ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಆಟ ಆಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು.	- ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ
- ಪಾಠದ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವರು.	- ಪಾಠದ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು.	- ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ

ဥစ္စာခန္ဓကြယ်ဝန္ဓု အခြေခံစရိုက်လေ့လာမှု

ကျူးလွန်သူ - ဖြိုးမောဓိ
အသက် - ၂၅

ဖြိုးမှုပြီ - ရေနွေးသင်္ဘော
ရက်စွဲ - ၂၅.၁၁.၂၀၂၃

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	တိုက်အိမ် (သား ၁ ယောက်ထက်မပိုသော) အား ကျွေးမွေးမှုမရှိ	၁၅	၁၁.၂%
အလယ်အလတ်	ဆိုဖာကောင်း (လေးယောက်) အား သစ်သားအိမ်၊	၅၀	၃၇.၆%
အသေးစား	ဓာတ်ပုံအား၊ သစ်ပင်ပန်းမန်များ လက်ရေးပုံလက်ဖက်စား	၆၅	၄၈.၉%
ဆိုက်ကားဆရာ	ဖုန်းမရှိ၊ အိမ်မပိုင် ဈေးသည်.	၃	၂.၃%
စုစုပေါင်း		၁၃၃	၁၀၀%

ဦးဆောင်ကျွေးမွေးသူ - ဦးသန်းလွင်

ပါဝင်ကျွေးမွေးသူ - ဒေါ်(၅)၊ ဒေါ်(၅)

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးရွာ - ဖြိုးဖောင်း
အုပ်စု - ဖြိုးလှ

မြို့နယ် - ကြေညာသင်း
ရက်စွဲ - ၁၅.၁၂.၁၅

- ဦးတွင်း ဆင်းရဲသော လူဦး ရေထက်ဝက် နီး ပါး ဂိုသည်။
- အလုပ်အကိုင်လဲ ဂ္ဂာ ပါဒသည်၊ ကျောင်းသား တွေကို လည်း ပညာရဲ့ အောင်မထား နိုင်၊ လက်လုပ် လက်စား မျှ သည်၊ စားဝတ်နေရေး အတွက်ငွေတို့ ချေး ဒဲ့ ဂ ဒသည်၊ တောင်သူမျာ ဖြစ်ဒဖြင့်ဝင်ငွေခက်စဲ။
- ဦးကြီး ကြမဲ့ သူတွေလည်း ဂ္ဂါကြဒသည်၊ ဟူတို့ မှာ ဦးနှောက် တောက်ပဲ့ မှုဖြစ့် ဒသ အာဒက်အာက်ဂ္ဂ ဒနေကြာ ဒသည်။ ဇင်၊ တို့ အတွက်ကူညီတောက်ပဲ့ စေချစ်ဒသည်။
- ချစ်းသာသေသာ အိမ်ထောင်မှာ အာနည်း ငယ်ဒသာ ဂ္ဂါဖြစ်း ကျန် သေသူမျာ မှာ စိမ်မှာ ရေ၊ ပညာရေး ခက်စဲကြဒသည်။ အလယ်အလတ် တန်းစား မျာ မှာ လည်း ဇဝင်ငွေမှာ ပြောရလောက်အောင်မလဲ လောက်ပေ။

အမျိုးသား - အိုးပေါင်း
အသိုင် - အိုးပြု

ရာသီဥတုပြုကွက်ဇယား

အိုးနယ် - ပုလဲပေါင်း
ရက်စွဲ - ၁၄.၁၁.၁၄

ဦးဆောင်အွေးဖွေသူ - အိုးမြင့်ဝင်း
ပါဝင်အွေးဖွေသူ - ကျားဟျောမဟု

အချက်အလက်	တနင်္ဂနွေ	တနင်္လာ	အင်္ဂါ	ဗုဒ္ဓဟူး	ကြာသပတေး	သောကြာ	စနေ	တနင်္ဂနွေ	တနင်္လာ	အင်္ဂါ	ဗုဒ္ဓဟူး	ကြာသပတေး
ရာသီဥတု	☀	☀	☀	🌦	🌦	🌦	☀	☀	🌦	🌦	☀	☀
နှိုက်ယှဉ်ရေး	-	ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်	ရေတိုက်	ဝါးလုံး	ဝါးလုံး	အပေါ်	ပစ်ခြင်း	ဆေးကြော	ကြာကြည့် →	-	-	
ဝင်ငွေရရှိမှု	△	△	△△ △	△△ △	△△△ △	△△ △	△△ △	△△ △△△	△△ △△	△△ △	△△	△
ပွဲလမ်းသဘောများ	သင်္ကြန်	သောင်္ကြာ ဘုန်း	-	သင်္ကြန် ကပ်	-	-	မီးတွန်း	ကထိန်	-	-	ဝါဆို	-
သောက်သုံးရေ ရရှိမှု	~ ~ ~ ~	~ ~ ~	~ ~ ~	~ ~ ~	~ ~ ~	~ ~ ~	~ ~ ~	~ ~ ~	~ ~ ~	~ ~ ~	~ ~ ~	~ ~ ~
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

အညွှန်း ▲ ဝါး လမ်း ဝင်ငွေ ရေရရှိမှု ဆေး

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးရွာ - မြို့ပေါက်း
အုပ်စု - မြို့လှ


မြို့နယ် - ကုမဥ္စန်းဒေသ
ရက်စွဲ - 19.11.19

- မြို့ပေါက်းကျေးရွာတွင် ရိုက်ပျိုးဒဒိုးနှံများတွင်ပဲတိစိမ်း၊ ဖြူပဲ၊ ဝါစသည်တို့ အဓိကရိုက်ပျိုးသည်။
- ဝင်ငွေကြုံသောလများမှာ: မှာလည်း၊ တစ်နှစ်တာလုံးတွင်ဂျာလ လောက်သာကြုံသည်၊ ကြုံသောလများမှာ မှာလည်း၊ စား၊ ဖြစ်ကုံ လောက်သာ အဓိဝင်ငွေဖြစ်သည်။
- ကျောက်ဘယာတွင်၊ လယ်ဖြတ်ကျောက်၊ အိုးချိုင်းသွေးချိုစသည့် ကျောက်ကြီး များလည်း ပြုံနေသည့် အပြင်တစ်ဖြား သောကျ ကျောက်ဝန်းများ မှာ မြို့ဆောက်သုံးသွား ကုတ္တဉ်အချို့နှင့်မမှီ သောကြောင့် အသက်ဆုံး ပျံ့ခဲ့ကြသည်၊ ထို့ ကြောင့် ဆေးပေါခန်၊ လိုအပ်ပါသည်။
- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတွင်လည်း ဖုံးတွင်းကလများ၊ တွင်အလွန်ခက်ခဲနေသည်၊ ကလေးဘုံးပေါ်များ ကျောင်း သွား၊ ကုတ္တဉ်ခက်ခဲသည်၊ ထို့ကြောင့် လမ်းတံတား မှာပြုပြင် ဖြစ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
- ဝင်ငွေခက်ခဲ မှုကြောင့် အကြွေးဒေါသတွင်သွား၊ ကျောက်စိမ်း မှာ၊ ကုကြသည်၊
- ကုသဒိုးတွဒက်၊ သဘာဝဘေး ခံစားခဲ့ရသည့် အခါ များလည်း၊ ကြုံသည်။

ပင်ကုန်ကျမှု သုံးသပ်ခြင်း

ကျူးကျော် - ဖြိုးဟောဂ၊ ဖြိုးနေယ် - ဟေသိုးသစ်၊

စည်ပင် - ဖြိုးလှ ထုတ်ရက် - ၁၅.၁၂.၁၅



—— အမျိုးသမီးအဖွဲ့

—— အမျိုးသားအဖွဲ့


ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ -

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ -

ပဉ္စကူဘိမှ သုံးသပ်ခြင်း

ကျူးကျော် - မြဲဟောဇ၊ စာမျိုးသားအဖွဲ့ မြို့နယ် - ရေမည်ဟပဒေါ်

စည်ပင်ရုံ - မြို့ပြ ထုတ်ဝေ - ၁၅.၁၁.၁၅



ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးငြိမ်းမောင်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၆)


ပင်ကုန်ကျမှု သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာ - မြဟောင်း

အသိုက်အဝန်းအမည် - ဖားကန့်

အသိုက် - မြငူ

ထုတ်ပြီး - ၁၅.၁၁.၁၅



ဦးဆောင်သွေးဆွဲသူ - ဒေါ်လှမိုးဝေး

ပါဝင်သွေးဆွဲသူ - [illegible] ၅ (၅)

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်းဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးရွာ - ဖြိုးမောင်း
မြို့နယ် - ကြေညိုးသစ်း
အုပ်စု - ဖြိုးလှ
ရက်စွဲ - ၁၅.၁၁.၁၅

- ဝင်ရွေ့ကာနီဇ်မှုတွင်အလွှန်ခက်စဲသည်၊ အလယ်အကိုင်လည်း နည်း၊ ပါးသည်၊ မိုးလေသမှုကိုမှသာအဆင်ပြေသည်။
- ကြယ်ကွက်ရေး၊ မိသားစုရေး ဆုံးဖြတ်ချက်များတွင်အမျိုးသားများက အများဆုံးဖြစ်ကြသည်။
- ပညာရေးတွင်အမျိုးသား/သမီး ဝက်ဝံကွာဟမှုမရှိသည်။ သို့သော်လည်း ကာနိုဇ်ဖြည့်ကျင့်မထားနိုင်၊ အလေ့ပါတဲ့ တစ်ဝက်တပျက်ဖြစ်ကြသည်။
- ဂွာဂျီအမျိုးသမီးများသည် ကြယ်ကွက်ရေးတွင်အားတက်သရောပါဝင်ကြသည်။
- အမျိုးသမီးများမှာအလေ့ပါဆုံးဖြစ်ကြသည်၊ အရောင်းမှာအလေ့ကိုင်ကြားပါးမှုရောင်းဖြစ်သည်။
- မိသားစုကိုတော့ အမျိုးသမီးများပိုကြဆုံးပေါ်နိုင်ကြသည်။

အမျိုးအစား - အိုးဖောက်ဘဝ်း

အုပ်ချုပ် - အိုးပ္ပ

ဖြိုးစုယ် - ဂေဝည်းဝင်း

ရက်စွဲ - 19.11.19

ကျား(မ)စကားစု ပိုင်ဆိုင်မှုပြသံုးသပ်ခြင်း

အာဂူးအာဖြစ်ထံုးစံ့ချုပ်မြဲ

ကျား + မ

ဘုန်းကြီးကျောင်း

ခြံဝန်းတံတား

ကျွဲ/နွား

ရေတွင်း

ရေကန်

ကျား + မ

ဘုန်းကြီးဆရာတော်

လမ်း/တံတား

ကျွဲ/နွား

ရေတွင်း

ရေကန်

အာဂူးအာဖြစ်ဝံ့စွဲမြဲ

ကျား + မ

ခြေးခတ်ကွင်း

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၇) / မ (၅)

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးဇောဝင်မြတ်

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်းဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးရွာ - ကြိုဟောင်း
အုပ်စု - ကြိုလှ
မြို့နယ် - ဂျမဉ်သီး၊ ဒဒင်း
ရက်စွဲ - ၁၅.၁၁.၁၅

- ဘဉ်းကြီးကျောင်း၊ လမ်း၊ တံတား၊ ပဂုဗ္ဗဟိတဘုံ၊ ဒဒစ်ပင်၊ ဒဒစ်တော၊ ဂျော်ကွင်း၊ ဂျောက်၊ ကာအိမ်မျိုး၊ ဆပယ်ခဲအိမ်မျိုး တို့က အများပိုင်ဒေး မဟုတ်ကြောင်း ပြောကြသည်။
- ဝမ္မစကြာ ဘုရားကို အများပိုင်သဖြင့် မဟုတ်ဘဲ အောင်တိုက် ချည်တာပါဒေသည်။
- ဘဉ်းကြီးကျောင်း၊ လမ်းတံတား၊ ကျွဲနွား၊ ပဂုဗ္ဗဟိတ ဘုရား၊ ဒဒစ်တော၊ ဒဒစ်ပင်၊ ဂျော်ကွင်း၊ ဂျောက်မျှားကို အများပိုင်သာမက အများပိုင်ဒေဖြင့် တန်းတူအသုံးပြုကြသည်။

မင်းပုံစံထုံးသင်ခန်းစာ

အမျိုးအမည် - ဂဏန်းသင်ခန်းစာ

ကျောင်း - တံတားကြီး

ရက်စွဲ - ၁၄.၁၁.၁၄

အတန်း - ဒုတိယ

ကျောင်းသားတွေရဲ့အကြိုက်အရသာများ



① ပဲပြုတ်အေးအေး

② ဆုပ်ရယူအေးအေး

③ ကုလားမီးထိုး

④ မွှေးကြိုင်အောင်ပါ

⑤ မီးကောင်မတ်

⑥ ကျောင်းကောင်မတ်

ကျောင်းသူတွေရဲ့အကြိုက်အရသာများ



① ငရုတ်ခိုး

② မီးယပ်

③ ဆွေးဆုပ်

④ ယဉ်ကျေးပျာရှိ

⑤ ကျေးလက်ရိုး

⑥ ပျဉ်းမဟိပြင်

⑦ ကျေးလက်ဆေးလေးခန့်

ဒုတိယဆွေးနွေးသူ - ဒုတိယတန်း


ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား <8> ၊ မ <7>

မတ်ပုံစံသင်ခန်းစာ

အင်္ဂါဂုဏ်၊ ချီတီဆက်ကြွပုံစံ

ဆရာ - မြို့ဟောင်း
အတိုင်း - မြို့ပြ

မြို့နယ် - ဥမ္မတ်ဒေသ
ရက်စွဲ - ၁၅.၁၁.၁၅



ဦးဆောင်သွားသူ - ဦးဆောင်ခြေတဲ့ဦး

ပါဝင်သွားသူ - ဆရာ (၉)
မ (၉)

ဗင်းပုစံသုံးသပ်ခြင်းဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း


ကျေးရွာ - ဖြို့ပေကောင်း
အုပ်စု - ဖြို့လှ
မြို့နယ် - ကုမ္ပဏီသာယာ
ရက်စွဲ - ၁၅.၁၁.၁၅


- ဖြို့ပေကောင်းကျေးရွာကွင်းအဖွဲ့အစည်းများစွာကိုပါဝင်သည်။
- ဆယ်အိမ်မှူး၊ ငါးအိမ်မှူးများသည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးတွင်အားတက်သရောပါဝင်ကြောသည်။
- ဘာသာရေး၊ သာသနာရေး၊ အသင်းအဖွဲ့များလည်းရှိသည်။ သို့သော်အားလုံးကြီးလိုအပ်မှုမှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းမရှိခြင်း၊ ဖြစ်သည်၊ ထို့တွက်ကျပ်ဘာသာရေးတွင်ဘုန်းကြီးကျောင်းအားလုံးဖြစ်နေပါသည်။
- ပညာရေးတွင်လည်း၊ ကျေးရွာစာသင်ကျောင်းမရှိသောကြောင့် ပညာရေးနှင့်ဆက်စပ်နေသောအဖွဲ့အစည်းနှင့် အလှမ်းကွာနေသည်။
- ကျန်းမာရေးတွင်တော့ ဂျံစခန်း၊ ဖြို့သာတ်အဖွဲ့အစည်းနှင့် ဂျပန်ဂျံစါမှသာဓကအဖွဲ့ရှိပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ














မြို့ဟောင်းကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်များ			
စဉ်	အမည်	ရာထူး	အုပ်စုအဆင့်ရာထူး
1	ဦးအောင်ရင်	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	
2	ဒေါ်ခင်သန်းအေး	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	
3	ဦးသန်းဌေး	ကျေးရွာစီထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
4	ဒေါ်သက်မာအေး	ကျေးရွာစီထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုစီထောက်အဖွဲ့ဝင်
5	ဦးဝင်းနိုင်	ဝယ်ယူရေး ဥက္ကဋ္ဌ	
6	ဦးအောင်မြင့်ဦး	ဝယ်ယူရေး အဖွဲ့ဝင်	
7	ဒေါ်သီတာဝင်း	ဝယ်ယူရေး အဖွဲ့ဝင်	
8	ဦးပြုံး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ် ဥက္ကဋ္ဌ	
9	ဒေါ်နန်းစိုး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ် အဖွဲ့ဝင်	
10	ဒေါ်မြင့်မြင့်ဝင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ် အဖွဲ့ဝင်	
11	ဦးသိန်းဝင်း	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး ဥက္ကဋ္ဌ	
12	ဒေါ်အေးသင်း	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး အဖွဲ့ဝင်	
13	ဒေါ်မာသင်း	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး အဖွဲ့ဝင်	
14	ဦးဝင်းအောင်	ဝေဖန်အကဲဖြတ်ကိုယ်စားလှယ်	
15	ဒေါ်ဖြူ	ဝေဖန်အကဲဖြတ်ကိုယ်စားလှယ်	
16	ဦးညွန့်ဝင်း	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင် ဥက္ကဋ္ဌ	

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာရှိ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
ဦးခဝဒေါစိလွင်	၀၅- ၇၅၇၀၅၊၀၊၆	ဦးနိုင်လေးကြီး

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
မွန်ပြည်	ရေမညိုသစ်	မြို့ပတ်	မြို့ဟောင်း

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)---ပအို	၁၃၅	ဘာသာ(၁)-ဗုဒ္ဓ----	၁၃၇
လူမျိုးစု (၂)----------		ဘာသာ(၂)----------	
လူမျိုးစု (၃)----------		ဘာသာ(၃)----------	
လူမျိုးစုရော----------		ဘာသာရော----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၈၀		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၈		
လူမျိုးစု (၁)---(မြေမြေ)	၂၄၄	၃၂၀	၅၆၄
လူမျိုးစု (၂)----------			
လူမျိုးစု (၃)----------			
အခြား			
အိမ်ထောင်စုစီး	၁၁၈	၁၅	၁၃၃

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း	(၂)ကျန်းမာရေး	(၃) လက်မှုပညာရှင်

	ရှာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရှာမှလာသူ		ရှာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရှာမှလာသူ		ရှာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရှာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	□	□	ဆရာဝန်	□	□	လက်သမား	✓	✓
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	□	□	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	□	□	ပန်းရံ	✓	✓
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	□	□	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	□	□	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဓါးသမား	□	✓
မူကြိုဆရာ/မ	□	□	သားဖွားဆရာမ	□	✓	ရေဂိုက်သွယ်သူ	□	□
အခြား	□	□	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	□	□	စက်ပြင်ဆရာ	✓	□
မှတ်ချက်			*မှတ်ချက်*			*မှတ်ချက်*		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား ရေလာလမ်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ရှိပါသည်/(မရှိပါ)/မသိပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှငင်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးဝိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ဝိုင် ၁/၄/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ---၅ မိနစ်---ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ---၅ မိနစ်---ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☐မရှိပါ ☒ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ---ရေလျှံခြင်း----------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွံ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၀) ပရဟိတအဖွဲ့----------

(၂) လေ့လာသူရွာဦးအဖွဲ့----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐မရှိပါ ☒ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးခင်မောင်လွင်

လက်မှတ် ---------- နေ့စွဲ ၉.၁၂.၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးဆိုလဒါကို

လက်မှတ် ---------- နေ့စွဲ

... (Form PC 1)

... ခရေးရွာလေးရွာသို့ ... သွားရောက်ခဲ့သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးပုံရိပ်များ ...

ခရေးရွာစုဆိုးအောင် အမည်ရှိ	ခရေးရွာမြေယာကြေး နှုန်းနှုန်းပြီးပြီ	လူထုစည်းရုံးခဲ့ရသူများ၏ အမည်
ဦး ဘဝဟောင်ကြွင်	၀၅-၂၃၅၂၅၂၂၀၁၃	ဦး မျိုးဖေ

ကြည့်ရှုသော်လိုင်းအောက်ပိုင်း ပဋ္ဌမ.မြို့နယ် ရပ်ကွက်/ကျေး ခရေးရွာအုပ်စု အို-၅ ကျေးရွာ ဟိုး.ဟောင်

ကျေးရွာအခြေအနေ

ကဏ္ဍများ	အိမ်ထောင်စုဦးရေ	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုဦးရေ
ပထမတန်း (၁)	133	ဗုဒ္ဓဘာသာ (၁)	133
ဒုတိယတန်း (၂)		ဘာသာ (၂)	
တတိယတန်း (၃)		ဘာသာ (၃)	
စတုတ္ထတန်းနှင့်အောက်		ဘာသာခြားများ	
အခြား			
	အခေါ်အဝေါ်များ		
ရေတွင်းများ	5		
ကလေးငယ်များရှိသည့်အိမ်များ (၅နှစ်နှင့်အောက်)	80		
စစ်ဘေးရောင်ခို	-		

	အရေအတွက်	အရေအသွေး (အဆင့်အတန်း)
လူဦးရေ	244	320
ပထမတန်း (၁)		
ဒုတိယတန်း (၂)		
တတိယတန်း (၃)		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးရေ	118	15

... အသုံးပြုခဲ့သော ...

...	အရွယ် ရှိမရှိ		...	...	...	...

	အလေအလွင့်ခံနေရသူ	☐		ခေသင်္ဘော	☐		စစ်တပ်	☐
	အလေအလွင့်ခံနေရသူ	☐		လူနေမှုအခက်အခဲများ	☐		ဘုန်းကြီးကျောင်းသံဃာ	☐
	မူယာသင်္ဘော	☐		ပန်းဆေးစက်ရုံပျက်စီး	☐		ဟိန္ဒူဘာသာဝင်များ	☐
	ကြယ်ကျောင်း	☐		ဆေးဖားစန်း	☐		ခရစ်ယာန်ကိုးကွယ်သူများ	☐
	အခြား	☐		အခြား	☐		ဗလီ	☐
							အခြား	☐
ဖုတ်ကျောင်			ဖုတ်ကျောင်			ဖုတ်ကျောင်		

(၈) အကျိုးကျေးဇူးခံစားခွင့်ရှိသော ဆိုးကျိုးများနှင့်ကိုက်ညီသော သို့မဟုတ် အကြီးအကျယ်ဆုံးသော ဆိုးကျိုးများကို ရွေးချယ်ပါ။ (ဆိုးကျိုးများစွာ ခံစားရသူများအတွက်)

(က) အသက်ဆုံးရှုံးမှု			(ခ) အဆိုးအစားသူ			(ဂ) အခြေခံလူမှုဝန်ထမ်း		
	ရှာဖွေစုဆောင်းခံရသူ	အကြီးအကျယ်ဆုံးသော		ရှာတွေ့ခြင်းနေတိုင်သူ	အကြီးအကျယ်ဆုံးသော		ရှာတွေ့နေသိုင်သူ	အခြားမှာမှလာသူ
ဥပဒေသန်းပြုဆရာ/မ	☑	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
ယေဘုယျသန်းပြုဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးဝန်း	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အထူးကုသန်းပြုဆရာ/မ	☑	☐	အရေးပေါ်ကုသရေး ဆရာဝန်	☐	☐	လျှပ်စစ်ပညာရှင်/ကျင်းစီးသမား	☐	☐
ဓါတ်ခွဲဆရာ/မ	☐	☐	သားနှလုံးဆရာဝန်	☐	☐	ဆေးဝါးကုသူဆရာ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	ဝေဒနာလူနာ	☑	☐
ဖုတ်ကျောင်			ဖုတ်ကျောင်			ဖုတ်ကျောင်		

(ဃ) စာရွက်စာတမ်းများ/ဓာတ်ပုံများ/ဗီဒီယိုများ/အသံဖမ်းသည့်ပစ္စည်းများ/မှတ်စုများ/အခြားသက်သေခံပစ္စည်းများ ရှိပါသလား။ (ရှိပါက ပူးတွဲတင်ပြပေးပါရန်)

စက္ကူတိုက်ခြင်းပေးခံ ☐ ဘဏ္ဍာရေးလစ်ဟာ ☐ ကွန်ကရစ်လစ်ဟာ ☐ အခြေတော်နေရပ်ပြောင်းခြင်း ☐
ဆေးကုသခြင်းလစ်ဟာ ☐ မြေယာလစ်ဟာ ☐ လူသွားလစ်ဟာ ☐ အခြား ☑ ရိုးရာယဇ်

(င) အကူအညီရရှိမှုအခြေအနေ

(၁) လူထုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုက ကိုယ်စားပြုတောင်းဆိုမှု ဘာကြောင့်ရှာတွေ့ခြင်းကျေးဇူးတင်ပွဲပြုလုပ်ခြင်းမရှိ စီစဉ်ပေးခဲ့ခြင်းရှိသလား? ရှိပါသော်ငြားလည်း (မရှိပါ)

(၂) ရှိခဲ့ပါသမျှ ကူညီစီမံချက်များကို မည်သည့် ဝန်ဆောင်မှုပေးအဖွဲ့အစည်းက စီစဉ်ပေးခဲ့ပါသနည်း? နှစ်.....(မသိပါ)

(၃) ကူညီစီမံချက်များကို အခြေနေမှန်သော အသိပြုခံခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/(မပြုခဲ့ပါ)/(မသိပါ)

(စ) ဇနီးအတွဲအသေးစိတ်

(၁) ဇနီး ကျွန်တော်နှင့်အတူ ဂုဏ်ယူဝေးရွာအခြေစိုက်တိုင်းရင်းသား ခရီးမြို့ပြင်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိခဲ့ပါသနည်း။ ပုံစံ ၁-၅ အရ

(၂) ဇနီး ကျွန်တော်နှင့်အတူ ဂုဏ်ယူဝေးရွာအခြေစိုက်တိုင်းရင်းသား ခရီးမြို့ပြင်ခဲ့ပါသည်။

ကျွန်တော်နှင့်အတူ ခရီးသွားခဲ့သူဦးရေ---၅ ယောက် တော်လာသို့/ဆက်လာသို့ခိုင်ကယ်ရွာ ကျွန်တော်/ဆက်သွားပါတယ်/

ဒီးရာခံရစဉ်ကပါဝင်ခဲ့သူ---၅ ယောက် အကြောင်း ---------- တော်လာသို့/ဆက်လာသို့ခိုင်ကယ်ရွာ ကျွန်တော်/ဆက်သွားပါတယ်/
အကြောင်း ----------

ပြည်ထောင်စုတွင် ဓာတ်ငြိမ်ကြိုးမဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခြင်းအတွက် ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးဖြစ်သည်။

☐ ရရှိပြီ ☑ ရရှိပါသည်

ဖော်ပြပါ ခွင့်ပြုချက်ရရှိသူသည် ပြည်ထောင်စုတွင် ဓာတ်ငြိမ်ကြိုးမဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခြင်းအတွက် အောက်ဖော်ပြပါ ကိုးကားစာရွက်စာတမ်း(များ)အပေါ် အခြေခံ၍ ခွင့်ပြုချက်ရရှိသူ၏ ကိုယ်စားလှယ်အား ဓာတ်ငြိမ်ကြိုးမဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုလိုက်ပါသည်။

သက်ဆိုင်ရာ ခွင့်ပြုချက်ရရှိသူ (ဥပမာ) ဓာတ်ငြိမ်ကြိုးမဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုလိုက်ပါသည်။

ကိုးကားရမည့် အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်နှင့် ရက်စွဲများ (အသုံးပြုသည့်အခါ)

☐ ရရှိပါသည်

အကျွန်ုပ်စေခိုင်းအောင်

အမည် ဦးမြင့်ဆွေ

ရာထူး

နေ့စွဲ ၂၈.12.2019


ကျေးဇူးတင်စကားဖြင့်

အမည် ဒေါ်မြမြိုင်

ရာထူး

နေ့စွဲ ၂၈.12.2019

၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ - စ - ၁)



ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်မှာကြား ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးဖိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ဖိတ်ဆက်အကြောင်းစေမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းဖိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်း၏ မှုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦး စောကျိုက်	၀၅-၁၅၉၁၁၃၆၅	ဦး ကြည်ဝေ၊ ၀၉၇၁၁၁၃၇၆၄
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်	မြို့နယ် ရပ်ကွက်/ကျေးရွာ	ကျေးရွာအုပ်စု ရှိ/မရှိ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ကရင်	၁၃၀	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓဘာသာ	၁၃၀
လူမျိုးစု (၂) ----------		ဘာသာ (၂) ----------	
လူမျိုးစု (၃) ----------		ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုရော ----------		ဘာသာရော ----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇၀		
စစ်ဘေးရောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၃၉	၂၄၄
လူမျိုးစု (၁) ကရင်		
လူမျိုးစု (၂) ----------		
လူမျိုးစု (၃) ----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၁၅	၁၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	တာလာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ

	အထက်တန်းကျောင်း	☐		ဆေးရုံ	☐		စတေ့	☐
	အလယ်တန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာန	☐		ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
	မူလတန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐		တိန့်ဒုတိယကျောင်း	☐
	မူကြိုကျောင်း	☐		ဆေးပေးခန်း	☐		ရပ်ဃာန်ကျောင်း	☐
	အခြား	☐		အခြား	☐		တလီ	☐
							အခြား	☐
	မှတ်မှတ်			မှတ်မှတ်			မှတ်မှတ်	

(၇) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ဧကရွာတွင်နေထိုင်သော ထို့ပေါ်တွဲ တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	✓	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	✓	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	✓	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	✓	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	✓	☐	အထိုးထဲမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	စက်ချုပ်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	✓	☐
မှတ်မှတ်			မှတ်မှတ်			မှတ်မှတ်		

(၈) ဧကရွာသို့ဈေးတက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ဧကရွာတန်ရွာသည် ၄င်း၏ ဧကရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ဝင်းသော လမ်းအခြေအနေ (ဝအောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခဲလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(၀) ဧကရွာ၌ရှိသောပူဇော်မဏ္ဍပ်

(၁) လူထုဝပ်ပြဝိမ်းကိန်းမစတင်ခို ဤဧကရွာတွင်ဧကရွာရှုပ်ပြီးပူဇော်မဏ္ဍပ်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤပူဇော်မဏ္ဍပ်ကို မည်သည့် ဓုန်ဝတ္ထုပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်------/မသိပါ

(၃) ဤပူဇော်မဏ္ဍပ်ကို မြို့နယ်မှအောဂ်ညှိပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(၀) ဧရိယာကွာအာဝေး

(၁) ဤဧကရွာ၏ဝေါ်မှ ၎င်းဧကရွာအုပ်စု၏ဝေါ်အထိ ဧရိယာမည်မျှကွာဝေးသနည်း? နှိုင်-------/မသိပါ

(၂) ဤဧကရွာမှ ၎င်းဧကရွာအုပ်စုဝေါ်အထိ သွားလာရာတွင်ကြုံတွေ့သည့်အခက်အခဲများ

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---၁၀ နှိုင်---ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ဖြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

ဝိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---၂၀ နှိုင်---ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ဖြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

(ဃ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝသောအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝသောအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ■ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ဧရာပြေးလွင်ထဲ၊ မြို့သစ်(ကုန်းကြီးကြာကဲ)အတွက်

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွံ့ဖြိုးထားမသော အဓွဲ့အစည်းများ

လူထုဝင်ကိုယ်စြပ်စိမ်ကန်းမဝင်ရိုင်ခဲ့ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဓွဲ့အစည်းများရှိမရှိသလား။

(၀) ဘာမှမရှိပါ။

(၂) ရှိပါသည်။ ဘာတွေလဲ.....

(ရ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ■ ရှိပါသည်

ကျေးရွာဧရိယာ

အမည် ဦးမြသောင်းမောင်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၇-၂-၂၀၂၃

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ကြင်ကြင်ဇော်


လက်မှတ် နေ့စွဲ ၇-၂-၂၀၂၃

ပုံစံ - စ-၂ - စိမ်ကိန်းစက်ပန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး	မြို့နယ် ရေစည်သဲသင်္ဘ	ကျေးရွာအုပ်စု မြို့ဝကွင်	ကျေးရွာ မြို့ပေါက်ကြီး

စိမ်ကိန်းဆောင်ရွက်ခဲ့အဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူဦးရေတိုက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူဦးရေအချည်း	အိမ်ထောင်စု စုစုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု စုစုပေါင်း ရာခိုင်နှုန်း
၁။ ကျေးရွာစိမ်ကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၉.၁၁.၁၉	၁၉.၁၁.၁၉	၂၆	၄၈	၇၄	၁၂၂ | ၇၄	၇၄	၅၅.၆%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စိမ်ချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၉.၁၁.၁၉	၁၉.၁၁.၁၉	၂၆	၄၈	၇၄	၁၂၂ | ၇၄	၇၄	၅၅.၆%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						|		
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စိမ်ကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စိမ်ကိန်း								

၉၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - စ - ၂)



ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်- သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းတက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် တွဲ၍ပုံစံကို ပြည့်သွင်းရပါမည်။


ရည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကြွန် စိုး လှိုင်

ဖန့်စိ 14.2.17

စက်ဝန်းအား အစုတ်ခြမ်းပါ ☐ စက်ဝန်း(၀) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃)

မြို့နယ်/တိုင်း ၁၀၌ ၆လ မြို့နယ် ရုံးညွှန်းသင် ကျေးရွာအုပ်စု မြို့ လှ ကျေးရွာ မြို့ ဖေဘုင်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ချိန်အဆင့်များ	ရက်စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ရက်	ပြီးဆုံးသည့်ရက်	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	13.2.17	13.2.17	46	78	124	၊
၂။ ကျေးရွာခွဲ,ပြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	14.2.17	14.2.17	75	93	168	၊ ၊
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး						၊ ၊
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းဇရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင် အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			ဝလုံ	ဝလုံ	ဝလုံ	ဝလုံ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းဇရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီအဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အစည်းအဝေး	8.5.17	8.5.17	36	29	65	၊ ၊ ၊ ၊
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီစဉ်ချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	8.5.17	8.5.17	36	29	65	၊ ၊



၆.၂။ ယမ်းပေးရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	8.5.17	8.5.17	36	29	65	
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	8.5.17	8.5.17	36	29	65	
၆.၄။ မြေပုံ/ဇီဇိုးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	8.5.17	8.5.17	36	29	65	
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်ဝင်ရောက်ခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး						

နှုတ် - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးတွင်ဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။
လူထုစည်းရုံးရေးကူး/ပန်ထား အကြိ ဒဲဒိန္ဒိုလေးမြေတို့ကြို
နေ့စွဲ ၂၀၂၃ ခု၊ ဇူ	စက်ပန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ☐စက်ပန်း (၀) ☐စက်ပန်း (၂) ☐စက်ပန်း (၃) ☐စက်ပန်း (၄)

ပြည်နယ်/	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
	ရေမည်းသစ်	မြို့လယ်	မြို့ပေါ်ကြီး

က။ အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီများ ဝေးဆွေးနွေးခြင်း – ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးဆိုင်ရာ အကူအညီသည် မည်သည့်အကူအညီများဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအရေအတွက် ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအရေးအရေးပေါ်အကူအညီများ	
ပြင်းရေ[illegible] ဆွေးနွေးသူများ အမှတ်တရ	☐ ကျား ☐မ ☐အခြား+ မ
မြို့လယ်[illegible] ရွာသားများ	☐ ကျား ☐မ ☐အခြား+ မ
[illegible]	☐ ကျား ☐မ ☐အခြား+ မ
[illegible]	☐ ကျား ☐မ ☐အခြား+ မ

အသုံးအနှုန်းမကြိုက်၍ စီးပွားရေးဆုံးရှုံးမှုခံခဲ့ရခြင်း	ဂ +းလိမ္မာ □ ကျား□မ □ ကျား+ ဖ
	ဂ +းလိမ္မာ □ ကျား□မ □ ကျား+ ဖ
	ဂ +းလိမ္မာ □ ကျား□မ □ ကျား+ ဖ
	ဂ +းလိမ္မာ □ ကျား□မ □ ကျား+ ဖ
	ဂ +းလိမ္မာ □ ကျား□မ □ ကျား+ ဖ
	ဂ +းလိမ္မာ □ ကျား□မ □ ကျား+ ဖ

၈။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းလျာထားချက်များ	
ရွာအတွင်းလမ်းများ ကောင်းမွန်လာနိုင်ရေးမည်သို့	□ ကျား □မ □အကျိုး+ မ
မြို့ပြ-ဖြို့ပေါက်၊ ရွာချင်းဆက်သွယ်မှု၊ အဆင်မြှင့်လာမည်သို့	□ ကျား □မ □အကျိုး+ မ
ကျေးရွာဝင်ငွေ ဆေးရုံသို့ဝင်မည်သို့	□ ကျား □မ □အကျိုး+ မ
မိမိပြဿနာတွေ့ခဲ့သော ကျောင်းစာသင်နိုင်မည်သို့	□ ကျား □မ □အကျိုး+ မ
အာရုံစူးစိုက်ထောက်ပံ့ပေးသော်လည်း ကျေးဇူးမသိတတ်သည်သို့	□ ကျား □အမ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ

	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးဂင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ် ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၀	ရွာတွင်းကွန်ရက်လမ်း	(က+မ)	လမ်း/ တံတား	၁၄,၀၀၀,၀၀၀	၂၄၄	၃၁၀	၅၅၄
၂	ရွာချုပ်ဆက်စပ်လျှောက် ခြေလှမ်းတံတား	(က+မ)	″	၃,၀၀၀,၀၀၀	၂၄၄	၃၁၀	၅၅၄
၃	ဒေသလယ်ခင်းတည် ဆောက်ခြင်း	(က+မ)	ကျွန်းမော်ရိုး	၁၂,၅၀၀,၀၀၀	၂၄၄	၃၁၀	၅၅၄
၄							
၅							

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဂင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	မဲ့ရေတွင်းတူးခြင်း	(အမ)	ယူဘရေး
၂	ဓမ္မဒူတရေးဆေးကပ်ပို့ခြင်း	(အ)	အာသင်္ကမွေးဝမ်းဗဟိုခြင်း
၃			
၄			
၅			

ဖေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးသန်းဇေယျ လက်မှတ် [illegible] နေ့စွဲ 10.12.2019

ဒေါ်သင်္ကမာဇော: သင်္ကမာဇော:

ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ဇယား(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အဖွဲ့ထံသို့ ပေးပို့ရန် ကော်မတီသည် လူဆုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်			
နေ့စွဲ	၃၀ . ၁၂ . ၂၀၁၇	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)	
ပြည်နယ်/တိုင်း		ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

က။ အခက်အခဲအဟာအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

	အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁		၁	
၂		၂	
၃		၃	
၄		၄	
၅		၅	
၆		၆	
၇		၇	
၈		၈	
၉		၉	
၁၀		၁၀	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - ဇယား(၁)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

	အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁		၁	
၂		၂	
၃		၃	
၄		၄	
၅		၅	

၆		၆	အမျိုးသမီးများအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းမည်မျှ
၇		၇	
၈		၈	
၉		၉	
၁၀		၁၀	

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များ ဖော်ပြပါ။

အမှတ်	ကျေးရွာဒေသတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းဖြစ် အရေ အတွက်
၁	လယ်ယာစပါးမြေများ ရေလွှမ်းမိုးခံရမှုကို	က+ခ	၉၀ ၀၀၀၀၀	464
၂	ရွာခံလမ်းဆက်သွယ်ရေးအတွက် ဖြစ်	က+ခ	၈၀ ၀၀၀၀၀	464
၃	စာသင်ကျောင်းခန်း တန်ဆောက်ဖြင့်	က+ခ	၅၀ ၀၀၀၀၀	464
၄				
၅				
၆				
၇				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များ အားဖော်ပြပါ။

အမှတ်	ကျေးရွာဒေသတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရပ်ရွာအကျိုးကျေးဇူး	က+ခ	
၂	ပေးမြို့ရွာ ကလေးကစားကွင်း	ခ	
၃	ရပ်ရွာတံတားကြီး ဆောက်လုပ်ခြင်း	က+ခ	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ခံကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ---ဦးခင်ဇော်လွင်--- လက်မှတ် --- နေ့စွဲ ---28-12-2017---


ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ဦးမျိုးမြင့်(ငေ၌)		
နေ့စွဲ ၂၈-၁၂-၂၀၁၇		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) ☒ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း (၃)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ရခိုင်	မြို့နယ် ရသေ့တောင်	ကျေးရွာအုပ်စု ငွေတောင်	ကျေးရွာ မြို့ရွာသစ်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၈-၁၂-၁၇	၂၈-၁၂-၁၇	၃၈	၃၇	၇၅	၅၂ ပအို
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၈-၁၂-၁၇	၂၈-၁၂-၁၇	၃၈	၃၇	၇၅	၅၂ ပအို
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	—	—	—	—	—	—
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂-၂၆-၁၈	၂-၂၆-၁၈	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြား သည့် အစည်းအဝေး	၂၃-၃-၁၈	၂၃-၃-၁၈	၄၃	၃၄	၇၇	၇၇ ပအို
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၃-၃-၁၈	၂၃-၃-၁၈	၄၃	၃၄	၇၇	၇၇ ပအို

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	23.2.18	23.2.18	43	34	77	77	ပြီး
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	23.2.18	23.2.18	43	34	77	77	ပြီး
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	23.2.18	23.2.18	43	34	77	77	ပြီး
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	5.6.18	5.6.18	40	38	78	78	ပြီး
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	5.6.18	5.6.18	40	38	78	78	ပြီး

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ - စ - ၃)



ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ဦးတင်နိုင်လှိုင်
နေ့စွဲ ၂၁. ၃. ၂၀၁၇	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) ☑ ၁ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ။ ချင်း	ရပ်ကွက်/ကျေးရွာ မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ကြီးလှ	ကျေးရွာ ပြည့်ပေဟောင်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ထွေးခွန်းခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ ဝင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရေ၊ကွင်း မြောတဲ့သွား လာရခက်ခဲ	၁	ရေ၊ကွင်း မြောတဲ့သွား လာရခက်ခဲ
၂	မြေ၊ တိုသွား ရောက်ဆေး လာသရောဝေးကြောင့် အသက် အန္တရာ မခံ ရိ၊ ရိ မိရခြင်း	၂	မြေ၊ တိုသွား ရောက်ဆေး လာသရောဝေးကြောင့် အသက် အန္တရာ မခံ ရိ၊ ရိ မိရခြင်း
၃	လျှပ်စစ် မီ၊ ဖြတ်တောက်ကြောင့် ဈေး အကုန် တွင် အဆိပ်ဘို့ စသည်တို့များ ဈေး မှ ဖိ၊ ရိ မိရခြင်း	၃	လျှပ်စစ် မီ၊ ဖြတ်တောက်ကြောင့် ဈေး အကုန် တွင် အဆိပ်ဘို့ စသည်တို့များ ဈေး မှ ဖိ၊ ရိ မိရခြင်း
၄	လယ်၊ မြေကောင်းတောရကြောင့် တရုတ်သား ရွာသို့ ကူးဘန်း ကျောင်း ဝယ်ရန် ခက်ခဲ ခြင်း	၄	လယ်၊ မြေကောင်းတောရကြောင့် တရုတ်သား ရွာသို့ ကူးဘန်း ကျောင်း ဝယ်ရန် ခက်ခဲ ခြင်း
၅		၅	
၆		၆	
၇		၇	
၈		၈	
၉		၉	
၁၀		၁၀	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျှောထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ပြင်ထိုက်သော ကျေးရွာလမ်းများ အား ကြိုတင်ကတ္တရာ ခင်းနိုင်ရန်။	၁	ပြင်ထိုက်သော ကျေးရွာလမ်းများ အား ကြိုတင်ကတ္တရာ ခင်းနိုင်ရန်။
၂	ရာသီမရွေး လွယ်ကူစွာသွား လာနိုင်ရန်။	၂	ရာသီမရွေး လွယ်ကူစွာသွား လာနိုင်ရန်။
၃	ဈေးဆိုင်များ လုံခြုံစွာသွား လာနိုင်ရန်။	၃	ဈေးဆိုင်များ လုံခြုံစွာသွား လာနိုင်ရန်။
၄		၄	
၅		၅	

၁		၁	
၂		၂	
၃		၃	
၄		၄	
၅		၅	

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး မွဲပြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး မွဲပြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	လေးဆီ တံတား ပြုပြင် တည်ဆောက် ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၈၀၀၀၀၀၀/-	၅၀၀
၂	ကျွဲ၊ ယိစစ် မြို့ သွယ် ကုန်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၄၅၀၀၀၀၀/-	၅၀၀
၃	မွေးချင်း ဆက် လမ်းသစ် ဖောက်လုပ် ခြင်း၊ ဝါး ကွေတာ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၇၀၀၀၀၀၀/-	၅၀၀
၄	အေး ပေး ခန့် တည် ဆောက် ခြင်း	အမျိုးတား + အမျိုးသမီး	၉၆၀၀၀၀၀/-	၅၀၀
၅				
၆				
၇				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး မွဲပြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး မွဲပြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဟူ လက္ခန့် ကျောင်း	အာမျိုး ဝဘား + အာမျိုး သာမိုး	
၂	ကွေး ပြုရေး အတွက် ထောက်ပံ့ခြင်း	အာမျိုး သာမိုး	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ..... လက်မှတ် ..... နေ့စွဲ .....

ဒုတိယအကြိမ်ကျေးဇူး အာဆည်းအဝေး

အာဆည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စတုတ္ထဒုန်စက်ဝန်း

ကျေးဇူး ~ ဖြိုးဟောင်း

အုပ်စု ~ ဖြိုး(၅)

ပြဿနာယံ ~ ရမည်းသင်း

ရက်စွဲ ~ ၁၅.၁၁.၁၅

အာဆည်းအဝေးတက်ရောက်သူ အရေအတွက် ~ ကျား ၄(၆၇)ဦး၊ မ ၄(၄၈)ဦး

ရည်ရွယ်ချက် ။ ။ ကျေးဇူးဖွဲ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းဆွေးနွေးရန်နှင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန် အဖွဲ့ ပွဲစဉ်းနှိုင်းရန်။

အဆုံးအဖြတ်ချက် ၄(၁) ။ ။ ကျေးဇူးဖွဲ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို ဆွေးနွေးပြီး ကျေးဇူးလူထုမှ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ရန် ဖုံးလင်းပြောကြားပါသည်။

ပထဝင်နှစ် ကျေးဇူးဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အား ချပြဆွေးနွေးပြီး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ဖြည့်သွင်းလိုလျှင် တယ်မံဖြည့်သွင်းနိုင်ကြောင်း ဆွေးနွေးပြောကြားသည်။

အဆုံးဖြတ်ချက် ၄(၁) ။ ။ ကျေးဇူးလူထုသည် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအား အများသဘောတူ ဆန္ဒဖြင့်သာ ရွေးချယ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ကြသည်။

သဘောတူညီချက် ။ ။ အဆက်ပါဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း သဘောတူရွေးချယ်ခဲ့ကြရာ စတုတ္ထဒုန်စက်ဝန်းအတွက် ဦးစားပေး အဆင့် ၄(၁) အဖြစ် ရွေးချယ်ကြသည်။ ထို့နောက်ကျန်ရှိလုပ်ငန်းများကိုလည်း အသီးသီးဦးစားပေး အဆင့်လိုက် ရွေးချယ်ကြသည်။

စာတွဲဆုံးစစ်ဆေးခန်းအတွက် ဦးစားပေးလုပ်ရန်များ

(၁) ရွာတွင်းလမ်းကွန်ကျဉ်းခြင်း

အခွံးခွဲးချက်(၂) ။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ပြီးနောက် ကျေးရွာစီ/တောက်ကော်မတီ ရွေးချယ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဖြင်းထင်းပြောကြားသည်။

ကျေးရွာစီ/တောက်ကော်မတီ မရွေးချယ်မီ တတိယစက်ဝန်းမှ ကော်မတီ စာရင်းအား ပြန်လည်ချပြပြီး ကော်မတီဝင် တစ်ဦးချင်းစီ၏ ဆန္ဒခွင့် ကျေးရွာ လူထု၏ သဘောတူဆန္ဒဖြင့်သာ ကော်မတီ ရွေးချယ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားသည်။ ကျေးရွာလူထုတူ သဘောတူဆန္ဒဖြင့် ကော်မတီဝင် ပြောင်းလဲလိုလျှင် ပြောင်းလဲခွင့်ရှိကြောင်း ထပ်မံပြောကြားသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၂) ။ ကျေးရွာလူထုသဘုံ ကျေးရွာစီ/တောက်ကော်မတီ ရွေးချယ်ရာတွင် အများသဘောတူဆန္ဒဖြင့်သာ ရွေးချယ်ရေးပို့ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ကြသည်။

သဘောတူညီချက် ။ အဆက်ပါ ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း ကျေးရွာစီ/တောက် ကော်မတီ ရွေးချယ်ခဲ့ရာ ကျေးရွာလူထုအားလုံးမှလည်း သဘောတူညီကြသည်။

ပထမမဟာကြီးမင်းကျေးဇူးအာစည်းအဝေး

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
(စတုတ္ထနှစ်ခေါင်းစဉ်း)

ကျေးဇူး ~ မြို့နယ်ဟောင်း

အုပ်စု ~ ကြိုးကွင်း

မြို့နယ် ~ ရေမည်းသင်း

ရက်စွဲ ~ 14.11.19

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူအရေအတွက် ~ ကျား (၂၉) ဦး ၊ မ (၄၈) ဦး

ရည်ရွယ်ချက် ။ ။ စိမ်ကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်း ၊ စိမ်ကိန်းစက်ဝန်းနှင့် စိမ်ကိန်းတွင်
အဓိက တာဝန်ရှိသူများအကြောင်း နားလည်သဘောပေါက်နှင့်
လူမှုရေး ဆန်းစစ်ခြင်းပြုလုပ်ခြင်းမှ ကျေးဇူးဖွဲ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်
ရေးဆွဲတတ်စေရန် ။

ဆွေးနွေးချက် (၁) ။ ။ ကျေးဇူးခံခြင်းဆောင်တာစီဦးမှ အာမခံအမှာစကားပြောကြားပြီး
လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ လူထုဗဟိုပြုစိမ်ကိန်းအကြောင်း မိတ်ဆက်
ဖွင့်ပြပါသည်။ စိမ်ကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များ စိမ်ကိန်းမိတ်ဆက်
(၁၅) ချက်နှင့် စိမ်ကိန်းစက်ဝန်း အကြောင်းတို့အား ဖွင့်ပြပါသည်။
မိတ်ဆက်ခြင်းတွင် စိမ်ကိန်းဝင်သည် ကျား-မရေးရာကဏ္ဍ ၊ ဒေဖန်
အကဲဖြတ်တိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးစနစ် ၊ ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း ၊
ရံပုံငွေ စီးဆင်းပုံများ ၊ ပြုပြင်တိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် အကာအကွယ်များ
စသည်တို့ပါဝင်ကြောင်း ဖွင့်လင်းပြောကြားသည်။ စိမ်ကိန်းလုပ်ငန်း
ခွဲများအား လူထုကိုယ်တိုင် အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်
ချမှတ်ခြင်းနှင့် ကိုယ်တိုင်ပူးပေါင်းပါဝင်ရှိ အကောင်အထည်ဖော်
ဆောင်ရွက်ရသော စိမ်ကိန်းဖြစ်ကြောင်း ၊ အများသဘောတူဆန္ဒ
ဖြင့် ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ဖွင့်လင်းပြောကြား
ပါသည်။

အဆွေးအွေးချက် (၂) ။ ။ ကျေးရွာဆောနာဝန်ထမ်းရွေးချယ်မည့် အစီအစဉ်အား ဖွင့်လင်းပြောကြားပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် ။ ။ ကျေးရွာလူထုအားလုံးသည် အချုပ်သဘောတူဆန္ဒဖြင့်သာ ဆောနာဝန်ထမ်းရွေးချယ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးတင်ပြပြီး အချုပ်သဘောတူဆန္ဒဖြင့် ဦးကောင်းစည် နှင့် ဒေါ်ခင်သန်းလေး တို့အား ဆောနာဝန်ထမ်းအဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ကြသည်။

သဘောတူညီချက် ။ ။ အချုပ်သဘောတူ ဆန္ဒဖြင့် ဆောနာဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်းအား ကျေးရွာလူထုများမှ သဘောတူညီကြသည်။

အဆွေးအွေးချက် (၃) ။ ။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲတာတိရှိနိုင် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအကြောင်း ဖွင့်လင်းပြောကြားပြီး လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း (၆၁) ခုအား အဖွဲ့လိုက်ခွဲ၍ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။

မြို့နယ် စည်ပင်
မြို့ပေါ်ဘောင်းစားချုပ်ရုံ

ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းချုပ်ဇယား								
ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ အမှန်ခြစ်ရန်			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား/မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ (လမ်း/တံတား/ရေမြောင်းရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်ပါမည်၊			✓	၂၀၂၀	ငွေကြေး	
	၂	ရွာချင်း ဆက်သွယ်ရေးကောင်းမည်၊			✓	၂၀၂၀	ငွေကြေး	
	၃							
	၄							
	၅							
လယ်ယာစီးပွားရေး (ထောက်ပံ့ပေးခြင်း/ခေတ်မီနည်းပညာ ဒဏ်ခံနိုင်သည့် ဆီးနှင်းခံနိုင်သော သီးနှံမျိုးစေ့ ပေးခြင်း)	၁	ဆေးပေး ခန်း၊			✓	၂၀၂၀	ကျန်းမာရေး	
	၂	မျက်လင်းကျောင်း၊			✓	၂၀၂၀	ပညာရေး	ကျောင်း မရှိလို့ပေး
	၃							
	၄							
	၅							
လယ်ယာစီးပွားရေး (ထောက်ပံ့ပေးခြင်း/ခေတ်မီနည်းပညာ ဒဏ်ခံနိုင်သည့် ဆီးနှင်းခံနိုင်သော သီးနှံမျိုးစေ့ ပေးခြင်း)	၁	မြေးမြုံရေးထောက်ပံ့ပေး	✓			၂၀၂၀		
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
လယ်ယာ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
ဒုံးကျည်ခြိုးနှိမ်ရေးလုပ်ငန်းများ (ဒုံးကျည်ခြိုးနှိမ်ရေးအတွက် ဒုံးကျည်ခြိုးနှိမ်ရေးစခန်းများ ဆောက်လုပ်ခြင်း)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							