ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

သပြုစမ်းကျေးရွာအုပ်စု၊ သပြုစမ်းကျေးရွာ

၂၀၁၈ ခုနှစ်

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့

မာတိကာ

၁။မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၉။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၀။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၁၁။ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

၁၂။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ကလက်အလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၄။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်မြေပုံ


ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်၏ အရပ်ပြမြေပုံ
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့
စက်ရုံကြီး (၅၀)
စက်ရုံငယ် (၂၀၀)
ကျေးရွာအုပ်စု = ၁၅ခု
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့
ညွှန်ပြဆွဲက်

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်သော ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်တင်ပြခြင်းများ ပြုလုပ်ခြင်း



၂။ ကျေးရွာဖြေပုံ (တည်နေရာ)

အုပ်ခုံ ကျေးရွာ

ကျေးရွာ

ရပ်ကွက်/ကျေးရွာ အုပ်ခုံ နယ်နိမိတ်

ကျေးလက်လမ်း

၃။ ဟုပ်နှတ်ခွင် ပါဝင်သော ကျေးကွာဆောင်း

(၁) သပြေတန်း ကျေးကွာ

(၂) ကွမ်းခြံနှတ် ကျေးကွာ

(၃) ဝန်းကွေး ငှက် ကျေးကွာ

ပထမနှစ်စာတမ်းနိုင်း ၂

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၂၁.၂.၁၇	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြေင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့.	၅	၄	၉	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ်များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက်အအုံများ၊သီးခြားရှိနေသောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၂၁.၂.၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၄	၅	၉	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၁.၂.၁၇	လူတန်းစားပေါင်းစုံပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၅	၅	၁၀	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ အသုံးပြုနေသောအရင်းအမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထားသော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၂၁.၂.၁၇	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သားများ	၅	၄	၉	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၂၁.၂.၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုသမီး/ အမျိုးသား အချို.	၅	၅	၁၀	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ လက်လုပ်မီမှုကွာခြားမှုများ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ	၂၁.၂.၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုသမီး/ အမျိုးသား အချို.	၅	၄	၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲများ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲများ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၉.၇.၂၁	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၈	၃၀	၁၈	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၉.၇.၂၁	အမျိုးသားအုပ်စု	၁၂	၁၀	၂၂	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၉.၇.၂၁	ကျေးရွာလူထု	၁၀	၁၀	၂၀	အကျိုးပြုဦးရေ၊အကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အ ဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်

(နမူနာအဖြေစာရွက်စာမျက်နှာ)

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၁၃.၁၂.၁၈	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြေင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၆	၃	၉	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ်များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက်အအုံများ၊သီးခြားရှိနေသောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၁၃.၁၂.၁၈	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၅	၅	၁၀	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၁၃.၁၂.၁၈	လူတန်းစားပေါင်းစုံပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၅	၅	၁၀	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ အသုံးပြုနေသောအရင်းအမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထားသော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၁၃.၁၂.၁၈	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သားများ	၄	၄	၈	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပဉ္စကူးအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၁၃.၁၂.၁၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၄	၅	၉	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှုများ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ	၁၃.၁၂.၁၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၅	၄	၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲများ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲများ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၁၃.၅.၂၀၂၄	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၈	၁၀	၁၈	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၁၃.၅.၂၀၂၄	အမျိုးသားအုပ်စု	၁၀	၇	၁၇	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၁၃.၅.၂၀၂၄	ကျေးရွာလူထု	၁၀	၉	၁၉	အကျိုးပြုဦးရေ၊အကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အ ဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၂၇.၈.၂၀၁၈	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြေင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့.	၆၆	၃၀၉	၁၇၅	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ်များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက်အအုံများ၊သီးခြားရှိနေသောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၂၇.၈.၂၀၁၈	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၆၆	၃၀၉	၁၇၅	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၇.၈.၂၀၁၈	လူတန်းစားပေါင်းစုံပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၆၆	၃၀၉	၁၇၅	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ အသုံးပြုနေသောအရင်းအမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထားသော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၂၇.၈.၂၀၁၈	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သားများ	၆၆	၃၀၉	၁၇၅	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပဉ်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၂၇.၈.၂၀၁၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုသမီး/ အမျိုးသား အချို.	၆၆	၃၀၉	၁၇၅	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှုများ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ	၂၇.၈.၂၀၁၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုသမီး/ အမျိုးသား အချို.	၆၆	၃၀၉	၁၇၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲများ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲများ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

Scanned by CamScanner

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၈.၄.၂၀၂၀	အမျိုးသမီးအုပ်စု	–	၈၃	၈၃	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၈.၄.၂၀၂၀	အမျိုးသားအုပ်စု	၇၀	–	၇၀	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၂၈.၄.၂၀၂၀	ကျေးရွာလူထု	၇၀	၈၃	၁၅၃	အကျိုးပြုဦးရေ၊အကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အ ဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်
၁၀	သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်မှုအား ဆန်းစစ်ခြင်း	၂၈.၄.၂၀၂၀	ကျေးရွာလူထု (ကျား၊မ)	၇၀	၈၃	၁၅၃	
၁၁	လူမှုရေးနှင့် ထိခိုက်လွယ်မှုပြ မြေပုံ	၂၈.၄.၂၀၂၀	ကျေးရွာလူထု (ကျား၊ မ)	၇၀	၈၃	၁၅၃	

Scanned by CamScanner

သပြုစမ်း

လူနေမှုဇာတ်ကွင်းပြစီစဉ်ဖြေပုံ



သပြုစမ်းကျေးရွာ

ယူမရေးဂရင်းကမ္ဘာပြန်ပြုပြင်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်စဉ်းစားခြင်း

သပြုစမ်းကျေးရွာသည် ဝါးခြံလုပ်ငန်းနှင့်လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြသည်။ အခြားဝင်ငွေရလုပ်ငန်းအဖြစ် ကွမ်းရိက်ခြင်း၊ ငွေးမြေရေးလုပ်ငန်း၊ အသေးစား ဈေးဆိုင်များလည်း ရှိကြပါသည်။

ရှိပါရဲ့ဆိုင်သော အရင်းအမြစ်များမှာ စာသင်ကျောင်း၊ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာန၊ စာကြည့်တိုက်၊ စမ်းချောင်း၊ ဝါးတော၊ ဆိုင်ကယ်၊ သေတ်လာလှိုတို့ရှိသည်။

ရွာဌေးနေထိုင်ပုံမှာ အင်းဂျမ်းသာစက္ကူပြားပါ ရှေ့မှာနေထိုင်ကျက် ရှိကြပြီး တရွာလုံး ပူဆွေဘာသာကိုးကွယ်ကြသည်။ လွန်ခဲ့သော ၅၄စုအတွင်း အရင်းအမြစ်များ သိသိသာသာလျော့နည်းလာသည့်အတွက် အခြားမြို့ရွာများကို အလုပ်လုပ်ရန် သွားကြရသည်။

တိုးတက်ရန်လိုအပ်သော အချက်များ

မိုးရာသီနှင့်ရေဝင်ပြိုနိုင်များတွင် ရွံ့ မွှက်ဆိုင်များပြစ်တွန်း၍ သွား ရေးလာရေး ခက်ခဲပင်ပန်းမှုများကြုံတွေ့နေရသော ကြောင့် ကျေးရွာပျင်း ဆက်လမ်းနှင့်ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ အထူးကောင်းမွန်ရန်လို အပ်ပါသည်။

သပြုစမ်းကျေးရွာသည် မြို့နှင့် အလွန်းဝေးသော ကြောင့် ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာရေး လက်လှမ်းမီမှုနည်းပါးပါသည်။

မွေးမြူရေးအတွက်လည်း သင်တန်းများပေးခြင်းမြင့်စီးပွားရေး အဆင်ပြေလာနိုင်ပါသည်။ အမျိုးသမီးများအတွက် စက်ချုပ်သင်တန်း၊ ကာတိုးပန်းတိုးသင်တန်းများရှိပါက အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ တိုးပွားနိုင်ပါသည်။

သဘာဝဘေးအတွက် ကြောက်ရွံ့ရသော ရွာလေးတရွာပြစ်သောကြောင့် သဘာဝဘေးဒဏ်ခံ အဆောက် အဦးလည်းလို အပ်လျက်ရှိပါသည်။

သင်္ကြန်မြို့ အလယ်ခေတ် ဘုရားကျောင်းများ ရှိနေထိုင်ကြသည့် အလယ်အလတ်တန်းစား လူတန်းစား ဘဝများကို ပြသထားသော မြေပုံ

ဘုရားကျောင်းများ

- ဗောဓိ
- ဘုရားဖူးကျောင်း
- စာသင်ကျောင်း
- ရေတွင်း
- စာကြည့်တိုက်
- ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ
- ဆိုင်
- မြို့ကျောင်း
- အိမ်
- သာမန်လူတန်းစား အိမ်များ
- ပညာရှိများ၊ ဘုရားဖူးများ နေထိုင်သည့် အိမ်
- တံတား
- နွားထမောတက် ကုန်းမြင့်
- လယ်ကွင်း
- တိုင်း
- ဝမ်းကြောင်း
- လမ်း

ကျောင်းကန်ဘုရား

ရေတွင်း

ဆိုင်

မြို့ကျောင်း

တိုင်း

ဘုရားဖူးကျောင်း

Scanned by CamScanner

သပြုစမ်းကျေးရွာ အုပ်စု၊ သပြုစမ်းကျေးရွာ တတိယသုတ်စက်ဝန်း

လူမှုရေးဖွင့် တိုင်ကပ်ရပ် အုပ်စုပြုဖြေပုံ သုံးသပ်ချက်

သပြုစမ်းကျေးရွာဝင်သည် ဝါးခြံထုပ်ရိုးနှင့်ကွက်ခိုင်ဖျိုးရေးယင်္ဂါကို အဓိက အာဘော်ဆွေးမြေးစောင်းပြုကြသည်။

(၁၀၀၈) ခုနှစ်၌ ဒုတိယမင်းတိုင်း တိုက်ခိုက်ခြင်းကို ခံခဲ့ရပြီး လူဇေးအိမ်၊ အဖြေခံဆောက်အခဲ့၊ တိရိစ္ဆာန်၊ ဓာတ်ပဲသီးနှံများ ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ဆောင်းဦးပေါင်းမြားလည်း နှစ်စဉ် ကြုံတွေ့ရရှိပါသည်။ အကြောင်းမှာ မြားထက်လည်တွင် ဓါးတောများ ရှိကောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် မြားထက်လည်တွင် မိုးကုန်/မိုးတား များ ရွှေ့ပြောင်းလာခဲ့ကြသည်။ အကြောင်းများလည်း ရှင်းထား သည်။

သဘာဝကောင်းကျေးကျော်လာခဲ့ပါက ဦးဇင်းဦးရင် စုဆုံအဆောက်အအုံကို "မြောရုံ" တွင် ဆောက်လုပ်ထားပါသည်။

ဘက်စုံကြီးမြေသဘဝများ၊ မေးခိုးမြေသဘများ ကိုယ်ဝန်ဆောင်သူများ ရေတိုင်သည့် ရက်ပိုင်းတို့ မြေပုံတွင် ထင်ထင်ရှားရှား သတ်မှတ်ထား သဖြင့် ကောင်းမွန်လှပသော ကျေးရွာတစ်ခုဖြစ် ကြောက်ရိုင်သည့် အပါ အကူအညီ ရယူနိုင်မည် ဖြစ်သည်။

မြို့နယ်ဌာန အတွင်းထားသော လမ်းများ မိုးကုန်တွင် မြားလာရေး အတွက် ခဲ့ လှသဖြင့် လူနေရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး စသော အရာရာတွင် ခြေလှမ်းများ ရှိနေပါသည်။ ထို့ကြောင့် မြို့နယ် အတွင်းသောလမ်း ကောင်းမွန်ရန် လိုအပ် နေပါသည်။

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

တတိယပြန်ရေးသိုး: ကေးဒေါ်ကွယ်ကျော်ကာကာလာဦးမြန့်ဆန်း၏ခြင်း — အဖွဲ့ချုပ် - ဘဏ္ဍာစိုး

စဉ်	ကေး: ဘဏ္ဍာကြယ်အမည် အကေး: တိုက်ကြယ်အမည်	ဖြစ်ပွား: ဘဏ္ဍာနှစ်	ဆုံး: ဘုံး ပုဂ္ဂ					တုံ့ပြန်ဖြေဆိုခြင်း ပုဂ္ဂ	
			ကုသာ	တိုင်ကြီးခြင်း	ကောင်းသော သဘော	လယ်သာစေခြင်း	နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ခြင်း	ဖြစ်ပွား: ဆုံးဖြတ်ခြင်းအတွင်း	ဖြစ်ပွား: ပြုပြင်ဆုံးဖြတ်
၁	မုန်တိုင်း: တိုက် ပြင်း (အကစ်)	၂၀၀ ခရစ်နှစ် (၁) ကြိမ်	-	ကြက်	ကွမ်း	စပါး	၄၅ ကိုယ်	ကျောင်း	သက်ကြီး: ရွာယ်ကိုးမျှော အား: ဦးဝံ့.သောအ ထောက်အကူပျား: ကို ပြောင်း: ရွှေပေး: ပြင်း၊ ကျေး: ရွာလူထုအား ကူး: ထိုဦးကမ္ဘာမတိုက် သတိထား: ရေထိုင်ခြင်း
၂	တောဝီး လောင်ပြင်း	၂၀၀၀ ခုနှစ် (၂) ကြိမ်ကြာကြီး	-	-	ကွမ်းပြတ်ခဲ့ အနည်းငယ်	-	-	အဆင့်၂ သတင်းဆေး ကျီ ဆွဲ: ရောက်ထိုင်း ထိုး ပြန်: သတ် ပြင်း	ကြာပတ်လည်တွင် လောင်စာ ၅၅: ထား ပြင်း၊ မီး: ကွင်း /မီး: တာ များ: ပြုလုပ်ထား: ပြင် အဆင့်၂ သတင်းဆေး: ပြင်

ဥပစာရုံကြွယ်ဝရေးအတွက်

သင်ခန်းစာ

အမျိုးအစား	သက်ဆိုင်ရာ	အိပ်ဆောင်ရေတွက်	ကဒ်ဝိုင်းနံပါတ်
ချမ်းသာ	တိုက်အိမ်/သစ်အိမ်၊ လယ်(၄)ဧက၊ စက်ဘီးကြီး၊ ဆိုင်ကယ် TV (အိမ်မှုသုံးပစ္စည်း)၊ ဖိုး၊ ဝါး၊ ခြံ အသက်မွေး၊ ကွဲ.ရ	၅၀	
အသင့်တင့်	အိမ်လက်(သစ်ဝါး)/လယ်ဥဧက၊ ကွယ်ခြံ၊ နွား၊ ကောင်၊ ဆိုင်ကယ် အလယ်တန်း၊ အသက်မွေး(ကလေးမှာပညာရေး)	၁၀	
အငတ်	အိမ်လေး-စင်္ကြံဝါး၊ ဘောလုပ်၊ ဓွေးမြို(ကြက်၊ဝက်) မျိုလတ်၊ အလယ်တန်း(ကလေးမှာပညာရေး)	၁၂၀	
အလွန်အငတ်	အိမ်ခြံ၊ အလုပ်ကိုင်ကြွက်၊ ဘောလုပ်၊ ကလေးစာတိုက်၊ မောင်းဝင်း၊ မျိုလတန်း	၅၃	

သင်ခန်းစာ - ကျေးဇူး

ဒုတိယတန်းအတွက်

သုံးသပ်ချက်

- ကျေးဇူးတွင်ကဏ္ဍအနှံ့အမြဲပါဝင်သောအဓိကထောင်စု (၅၃၃) အဖြစ်ရှိသည်။

- ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့်ဒေသများတွင်ရေ့စားလုပ်ကိုင်ရခြင်း၊ လယ်ယာလုပ်ကိုင်ဖို့အတွက်မြေနှင့်ဂေဟစနစ်ကိုင်ကျားပါဝင်ခြင်း၊ ပညာရေးဦးစားပေးခြင်း၊ ကလေးများခြင်း၊ မိုးမှိုင်ဝင်ရွေ့မဖြစ်ခြင်း

- လမ်းများပြုပြင်ခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေလုပ်ငန်းခွင်များရှိလာမည်။

- သောက်ရေရရှိသောလုပ်ငန်းများကြောင့် ကလေးများကျန်းမာရေးပြဿနာများ ပညာရေးဒဏ်ခံရမှုများ ရှိလာမည်။

- စက်ရုံတိုက်များကတဆင့်ဖြင့်ဖို့ပျဉ်ခြင်းဖြင့် ကလေးများ၊ ကျေးဇူးရှိသူများ ပညာရေးဖတ်ရှုသူများအတွက် မှားလာမည်။

ဆည်ပြုစမ်းကျေးရွာ (၃၇၅) ခုရှိသော ကြွယ်ဝမှုပြဿနာ ဇယားတစ်ခုချပ်ခြင်း

အမျိုးအစား	အသေးစိတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	ထိုက်အိမ်၊ သစ်အိမ်၊ ဆယ်ဘီး၊ ကော်လာကို၊ ဆိုင်ကယ်၊ T.V၊ ဒုံဟွာဂိုဖြူ၊ ဝါးခြံ၊ အသားတင်၊ ကွဲ.ဂု.	၅၉	၁၆.၄၅ ٪
အသင့်အတင့်	အိမ်ထက် (သစ်၊ ဝါး) ၊ ဇာပဝါ(ဖျာ)စော၊ ကွမ်းခြံ၊ နွားလှည်းကောင်၊ ဆိုင်ကယ်၊ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်း အတိုးတွေ့ကြုံရသည့်	၈၀	၂၁.၃၃
ဆင်းရဲ	စက္ကူ အိမ်၊ ဝါး၊ အိမ်၊ ကောက်လှည်း၊ ဝယ်ပြန်ရောင်းလှည့်ကား၊ ဖျာမြေ(ကြော်ကာ)၊ မူလတန်း၊ အလယ်တန်း၊	၁၂၁	၃၃.၈၀
အလွန်ဆင်းရဲ	ဝါးအိမ်၊ အလုပ်ကိုင်ခွာပါ၊ ကောက်လှည်း၊ ကလေးကျောင်းဖတ်၊ ဦးဝင်၊ မူလတန်းထိထား၌	၅၃	၁၄.၄၃
စုစုပေါင်း		၃၀၅	၁၀၀ ٪

သုံးသပ်ချက်

ဆည်ပြုစမ်းကျေးရွာသည် တစ်ပါဝင်သူ စက်ဝိုင်းတွင် အိမ်ထောင်စုများ ၃၀၅ အိမ် တောင်ရှိဖြစ်သည်။ အလွန်ဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စုများ ၅၃ ခု ရှိသည်။ ဆင်းရဲခြင်းမှာ ပါးပါး ရွာဝင်းမှာ ဆွေမျိုးစုံ၊ ဝယ်လောက်စွာ မရှိခြင်း၊ နေ့စား လုပ်ကိုင်ရခြင်း၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင် အခြေခံနှိုင်ခြင်း အလုပ်အကိုင်ပေါများပြီး ကျွမ်းကျင်မှုများတွင် လုပ်ကိုင်ရပါးပါးသည်။ ယဉ်ကျေးမှုလည်း နိမ့်ကျခြင်း၊ ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိခြင်းတို့ ကြောင့်ဖြစ်သည်။

ကြွယ်ပြုဖွံ့ဖြိုးရေးချက်

- လယ်၊ မြေများ ပြုပြင်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းများ ကျောင်းထွေ့ လုပ်အားများ ရရှိလာမည်။
- မိုးရရှိပါက ကလေးများ စာဖတ်ချိန်ခွင့် ညာဘဲသွားရောလာရေး ခေတ်မီပြေလာစေမည်။
- ဘောက်ရေ ရရှိသော လုပ်ငန်းများ ထုတ်လာနိုင်ပါက ရောဂါဘေးရန်ရှိသော အချိန် လျော့ချနိုင်ခြင်း၊ မိုးပွား ရေး၊ ပညာရေး ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးလာနိုင်မည်။
- စားကြည့်တိုက်များ ဖွင့်လှစ်ပြုဆောင်ခြင်း၊ အသစ်ဖွင့်ခြင်း ပြင်ဆင် ကျေးဇူး ယူထူ အသိပညာ ဖတ်ရှုသူ ဖတ်ရှုသူတို့ မိုးပွား လာမည် ဖြစ်သည်။

Scanned by CamScanner

ပါဝါခွင့်ပြုလုပ်ငန်းဆောင်တာ

ရေယာဉ်အမည်: သင်္ဘောသား

ရက်စွဲ	ကြာချိန်	ရပ်နားရာ	ဆိပ်ကမ်း	ပင်လယ်	ရေတိမ်ပိုင်း	ရေတိမ်ပိုင်းအောက်	ရေနက်ပိုင်း	ရေနက်ပိုင်းအောက်	အလယ်ပိုင်း	ကြာသီ	ဝင်ထွက်	အကြောင်းအရာ
ရာသီဥတု	ကောင်း	ကောင်း										
ရေယာဉ်အခြေအနေ:	ကောင်း	ကောင်း										
ပင်လယ်ပြင်အခြေအနေ:	ငြိမ်	ငြိမ်										
ရေနက်:	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
ရေတိမ်ပိုင်းအောက်ရောက်ချိန်:	-	-	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
သဘာဝဓာတ်:	∞	∞		∞	∞							
ကျိုးကြောင်းဆက်စပ်ချက်:	ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုသည်	ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုသည်	ဆိပ်ကမ်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူး		ကုန်တင်ရေး	ကုန်ချရေး						
ကွာဖြာ:	ဖြေလျှော့	ဖြေလျှော့	ချိတ်	ချိတ်ဆဲ	ဖြေ	ချ:	ချ:	ချ:				
ပါဝါ:	ချိတ်	ချိတ်	ချိတ်	-	-	-	-	ချိတ်	ချိတ်	ချိတ်	-	-

ရေယာဉ်မှူး - ဒုတိယ

သမြတ်မြတ်ကျေးဇူး

ကဗီမှုင်ပြဖြေကွင်းလယ်

ဒုံးသပ်ချက်

- လယ် (စပါး) ခိုက်ခြင်း ၊ ပါးစုတ် ၊ ထင်းခွေခြင်း

- ၁၃၀ ကိန်းဆောင်စု (လယ်) ကွမ်းခိုက် ၊ ပါးခြဲ

- ဝင်ငွေမလောက်လို့ ဇာတ်ခံ ပါးစုတ်ခြင်း ၊ ထင်းခွေခြင်း များ ဖြင့်ကသောက်ရမှုး ကြသည်။

- ကမျိုးသမီး များကောလက်ခိုက် ၊ ထင်းခွေ၊ ကွမ်းခြေးဆူး ကလုပ်လုပ်ကြသည် - လုပ်ကားခတစ်ဦးတွေ့ ကြပါ။

- ကလုပ်ကိုင်ကြားပါး ချိုင့်ဝင်ရွာလုပ်ပုံ များ လုပ်ဆောင်ပေးခြင်း

- ကမျိုးသား များ ၃ င့် ကမျိုးသမီး များ တို့ တွေကဆွဲငင်ရေးဂျီဂျီပုံ ၊ တာဝါးခွံစရာဂျီပုံ ၊ သာတွေးမိမှု ဂျီစောသင့်ကြောင်း ဆွေးဆွေး ခဲ့ပါသည်။

- ဝင်ငွေဂျီမျှော်မှန်း များ ၁၂ သိန်း ပါးခြင်း ရလာင့် ဝင်ငွေမှာ ၈သိန်းရသည်။

- လမ်းပျက်စက်ဆုပ်ရေးမှာ ဆွေထုသစ်တွင်းကသင့်ကတင်းဆွဲ ၊ လာကိုင်ပြီး မြို့ထဲကသစ်ကွင်းကဆွဲခဲ့ရ သည်။


အဂၤ်: အမြစ်သုံးစွဲမှုပုံစံပြခြင်းသက်/သတ္တ
အမျိုးသား
အမျိုးသား
အပ အမှတ်တော်
လမ်း
ကား
လယ်
တောလားပြီ
ကုမ်းဖြ
တိုးဖြ
လမ်း
အိုင်ကပ်


အဂၤ်: အမြစ်တိုက်ဆိုင်မှုပုံစံပြခြင်းများ:
သဘာဝ
အမျိုးသား
အမျိုးသား
အမျိုးသား/သတ်
လမ်း
အိုင်ကပ်
လယ်
တိုးဖြ
ကား
တောလားပြီ
ကုမ်းဖြ
အပ အမှတ်တော်

သဖြေစမ်းကျေးဇူး

မိုင်အိုင်မှယုံးသပ်ချက်

- ကျေးဇူးဟူသည် ကမ္ဘာ့သီးမျှားသည့်ကမ်ဘုယ်ဝက်၊ လယ်ယာ၊ ကွမ်းခြံ၊ ဝါးခြံ၊ ထင်းရွေးခြင်းနှင့် လမ်းများကို ကမ္ဘာ့သား၊ များနှင့် ကတူသုံးစွဲကြသည်။

- ပြုပြင်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊ ဆိတ်ချယ်ခြင်းများ၊ ကို ကမ္ဘာ့သား၊ များသာ ပြုလုပ်ကြသည်။

- ကျွဲ၊ နွား၊ ဆွဲဝက်၊ ထောက်ဘဲ၊ လယ်၊ ဝါးခြံ၊ ကွမ်းခြံ၊ အိုင်ကယ်၊ လမ်းများ၊ ကမ္ဘာ့သား၊ များ ဆိုသို့ချယ်ကြသည်။

- ကမ္ဘာ့သမီး၊ များသည် ပန္ဒုယ်း ကလေး ကဖြစ်များ အား ကျွဲ့ဆိုင်ဆိုင် ရောင်း၊ နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ စွေးရွေးခြင်း ကလောင် ကဆုယ်ပေါ်ထောင်ချက်ခိုင်စေခြင်း ဖြင့် ကမ္ဘာ့သား၊ များ၊ နှင့် တူးဆွဲဆိုင်ဆိုင် ဆိုသို့ သိမ်းပိုက်ကြောင်း အိုင်မယ်။

တတိယကျစေတဲ့စကားလုံး

အရင်းအမြစ်သုံးမျိုးပြုလုပ်ပုံ (သဒ္ဒတိဒ္ဓိတ်ကျေးကျွန်)

အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး
အာဇီဝက	ကုန်စက်	လမ်း
	ကုသိုလ်	ကား
	ဆွဲ / နွား	ယာဉ်
		တော်လာပြီ
		ကွမ်းခြံ
		ဝါးခြံ
		လမ်း
		ဆိုင်ကယ် / ဝါးထရံ ယာဉ်ကွပ်ခြံ

အရင်းအမြစ် တိုးချဲ့မှုပုံစံ (သဒ္ဒတိဒ္ဓိတ်ကျေးကျွန်)

အမျိုးသား	အမျိုးသား	အမျိုးသား / အမျိုးသမီး
အာဇီဝက	ကုသိုလ်	လမ်း
	ကုန်စက်	ကွမ်းခြံ
	ဆွဲ / နွား	ဝါးခြံ
	ဆိုင်ကယ်	
	ကား	ဝါးထရံယာဉ်ကွပ်ခြံစီး
	ယာဉ်	
	တော်လာပြီ	
	အလံချုပ်စက်	

Scanned by CamScanner

သပြုစမ်းကျေးဇူးအုပ်စု၊ သပြုစမ်းကျေးဇူး ကုတိယာဒုစ်စက်ဝိုင်း၊
အရင်းအမြစ် ဘုံးစွဲမှု၊ တိုးချဲ့မှု ပုံစံပြဖယောင်း ဘုံးသပ်ချက်

သပြုစမ်းကျေးဇူးသည် တတိယာဒုစ်စက်ဝိုင်းတွင် အမျိုးဘဒိုးများ ဆိုးသက်.
တိုးချဲ့မှုများမှာ တိုးပွားခြင်း၊ ဝန်ကို သေးသောလည်း လစ်းများ၊ ကွမ်းခြံ၊
ထိုးဖြဲ များကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အတူတူ ဘုံးစွဲကျ၊ အတူတူ တိုးချဲ့
လာကြသည်ကို တွေ့ရသည်. အမျိုးအများများ တိုးချဲ့မှုများ ရှေးသေးသည်.
အမျိုးအား၊ အမျိုးသမီး အတူတူ ဘုံးစွဲကျ၊ အတူတူ တိုးချဲ့မှုများ
ဦးရှေ့ များလာပါက ကျေးဇူး ဆိုမိ ပွဲဖြိုးတိုးတက်လာပြီး အမျိုးဘဒိုးများ၏
ဆွေးအောင်ရှုခံ ဆိုမိုကိုးလာမည်ဖြစ်သည်.
တတိယာဒုစ်စက်ဝိုင်း ပါဝင်ဆုံးဖြတ်လုပ်ခြင်း လုပ်ရပ်များကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး
အတူတူ ဘုံးစွဲသည်ကို တိုးချဲ့မှုပုံစံပြသည်. အတူတူဖြေလုပ်လာသည်ကိုတွေ့ရသည်.

Scanned by CamScanner

ပင်ကိုယ်ဖြေသုံးသပ်ခြင်း

သင်ပြုစုသူ:

ကျား — ၅

မ — ၅

သဘာဝမြေကျွေးမွေး

ပင်ကိုယ်အိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးမြေးခြင်းနှင့်ဆက်စပ်ခြင်း

- ဟမျိုးသဖီးများသည်အိမ်မှကြိုးစွဲ၍ဘာဟမျိုးကိုမှစုဆောင်းကြသဖြင့်ပညာသင်ကြားခွင့်ဟဝယ်ဟစားများ၌ မူးပေါင်းမျက်နှာပြင်ခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်နည်းလာကြသည်။

- ဟမျိုးသဖီးများသည်ဝင်ငွေရှာသောဟပုဂ္ဂိုလ်ဟုသတ်မှတ်၍ပါးပြီးဟမျိုးသားမှဉ်တဂိုးတူးပုဂ္ဂိုလ်ဟုခံများမဂ္ဂိုဖြင့် ကြောင့်အိမ်ထောင်ရေးကိုယ်ကိုသိမ်းယူပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုများနည်းကြသည်။

- ဟမျိုးသဖီးများကိုဟသိပညာပေးခြင်း၊ မူးပေါင်းပါဝင်လာစေရန်ဟမျိုးသားများမှတစ်ဆင့်ခြင်း ဟတူတကွကိုင်ပင်ဆွေးမြေးခြင်းဟမှုဒ်ဟရေးပေးခြင်းများ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ဟုခံတဂိုးတူးဂျိုစေရမှဟမျိုးသဖီးများ စွမ်းဆောင်ရေးကိုးတက်ရှိလာလာတစ်ဆင့်ကျွမ်းကျင်ပိုင်ကျွမ်။

ဘာဖြစ်မှီးလဲဗျာ (ပုံတိုယန္တရားတက်ဝင်း)

ပင်ကိုအဓိပ္ပာယ်သုံးသပ်ချင်း

အမျိုးသား + အမျိုးသမီး



အမျိုးသား - အဝို

အမျိုးသမီး - အပြာ

သမ္မာစာမေးပွဲအတွက် ကျောင်းသား (နိုင်ငံခြားသားများ)

ပင်ကိုယ်အင်အားသုံးသင်ယူခြင်း

ဆွေးနွေးဖြေဆိုပြင်ဆင်ခြင်း

* ကျွန်းမာရေးကောင်းတယ်ဆိုတာ ဘာသာရေးအရသာမက ဘဝတစ်ခုလုံးအတွက် အရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။

* ကမ္ဘာ့အလယ်ပူဒေသမှာတော့ ကမ္ဘာ့အလယ်ဗဟိုဆိုတာ ဘာကိုပြောတာလဲ ဆိုတာ ရှင်းပြပါ။

* ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာ ဘာကြောင့် ကမ္ဘာ့အလယ်ဗဟိုဖြစ်တယ်လို့ ပြောတာလဲ ဆိုတာ ရှင်းပြပါ။

* အိမ်မှုလိုအပ်ချက်တွေ ကမ္ဘာ့အလယ်ဗဟိုဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဘာကိုပြောတာလဲ ဆိုတာ ရှင်းပြပါ။

* လုံခြုံမှုတွေ ကမ္ဘာ့အလယ်ဗဟိုဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဘာကိုပြောတာလဲ ဆိုတာ ရှင်းပြပါ။

* ပူးပေါင်းပါဝင်မှုကဗဟိုဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဘာကိုပြောတာလဲ ဆိုတာ ရှင်းပြပါ။

* ဝေဒနာရှင်မှုကဗဟိုဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဘာကိုပြောတာလဲ ဆိုတာ ရှင်းပြပါ။

* ပရဟိတတွေ ကမ္ဘာ့အလယ်ဗဟိုဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဘာကိုပြောတာလဲ ဆိုတာ ရှင်းပြပါ။

သင်ကြားစေမှုလေ့ကျင့်ခြင်းဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ

* ရှာတွေ့အဖွဲ့ အစည်းများ

- အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့
- ရုပ်မြင်ရုပ်ဖြေအဖွဲ့
- အဖျိုးသား/သမီးအဖွဲ့
- ကျောင်းကော်မတီ
- လမ်းကော်မတီ
- အသေးစားချေးငွေအဖွဲ့
- မြို့နယ်ရောင်းအဖွဲ့

* ရှာဖြေရှင်းအဖွဲ့ အစည်းများ

- ရဲစခန်း
- မြို့နယ်ထွေအုပ်အဖွဲ့
- မြို့နယ်ပညာရေးအဖွဲ့
- မြို့နယ်ကျန်းမာရေးဌာန

ကျေးကွာမှုတွင်းနာဖျားစဉ်းခြိုတ်ဆက်ဖြစ်

သဘောတရား:



သဘောတူစာချုပ်

ကမ္ဘာကြီးကို ပြိုကွဲစေမယ့်အကြောင်းအချက်

- ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်သူ ကျွန်တော်တို့ကို ပြိုကွဲစေမယ့် ဗုံးကြဲခြင်းကို ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် ကြည့်ရှုခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။

- အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ ကမ္ဘာ့နှင့်ပတ်သက်သည့် အကြောင်းအရာများ၊ ဘာသာရေး၊ နှင့်ဘာသာရေးကို ကိုးကွယ်ခြင်းတို့ကို ကန့်သတ်ခြင်းမရှိပါ။

- မြန်မာ့ရောင်၊ ကျောင်းကောလိပ်တို့၊ သမိုင်းကောလိပ်တို့၊ ကျေးလက်ကျွန်းများရှိ ကမ္ဘာ့အမှောင်ဆုံး နေရာများသို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ကာ ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းများရဲ့ ဗုံးကြဲခြင်းများကို ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရှုခဲ့ပါသည်။

- ကျောင်းကောလိပ်သည်ဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံတကာရဲ့ ဗုံးကြဲခြင်းများ၊ ဒုက္ခသည်များ၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုများ၊ ရေရှားပါးမှုများ၊ ရေဘေးဒဏ်များ၊ ဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံတကာ ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီရဲ့ ကမ္ဘာ့ကို ပြိုကွဲစေမယ့် အကြောင်းအချက်များကို ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီသည် ကမ္ဘာ့ကို ပြိုကွဲစေမည

သင်္ချာစမ်းသပ်မှု (ဒုတိယနှစ်ဘဏ်ဝန်း)

ဘာတွေင်း၊ ဘာပြင်ကဖွဲ့ကစဉ်းမျှား:





အုပ်ချုပ်ရေးဂဟ ဖွဲ့.

ပြဿနာပြဟာဂ ဖွဲ့.

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ဂဟ ဖွဲ့.

လူတုမဟိုပြုစုမံကိုန်းကော်မတီဂဟ ဖွဲ့.

ကျောင်းကော်မတီ

လမ်းကော်မတီ

အလေးစားချေးငွေဂဟ ဖွဲ့.

မြေဓိမ်းထောင်ဂဟ ဖွဲ့.

ဂဲစဝန်း

မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးဂဟ ဖွဲ့.

မြို့နယ်ပညာရေးဂဟ ဖွဲ့.

မြို့နယ်ကျန်းမာရေးဌာန

လူတုမဟိုပြုစုမံကိုန်းချုပ်

ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာန

သမ္မာကမ်းလျောင်း (ဒုတိယမှတ်စရာဝင်း)

အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကြောင်း



သဘာဝစွမ်းလျှော့ခြင်း (ဒုတိယနှစ်ဝန်ထုပ်)

အဖွဲ့အစည်းစိတ်ဓာတ်မွေး

ဆွေးနွေးဖြေဆိုနှင့်ဆုံးဖြတ်ခြင်း

* အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ၊ လုပ်ငန်းလုပ်ဖက်အဖွဲ့ နှင့် လူထုမဟုတ်ပြုစီမံကိုင်ကော်မတီအဖွဲ့တို့သည်လျှော့ချတွင်းရှိအပ်ချုပ်မှုများနှင့် လျှော့ချရေးလုပ်ဆိုးဝင်မှုများ ကိုလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

* လမ်းကော်မတီသည်လျှော့ချတွင်း ပျက်စီးနုဆွယ်လမ်းများအား မြန်လည်ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

* လျှောင်းကော်မတီသည်ကလေးများ၏ပများရေးတို့ တက်လာခေါ်ဆိုစစ်ဆေးလမ်းမှ မဆောင်ရွက်ပေးသည်။

* အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး အဖွဲ့သည်လျှော့ချရေး ၊ အာဏာရေး ၊ နှာရေး ၊ လူမှုရေးကိစ္စများ တွင်ဖွဲ့မှ ဖွဲ့မှ တန်းတူခွင့်ရေး အား ထုတ်လုပ်ဆောင်ပေးကြသည်။

* ကလေးစားလျှော့ရွက်အဖွဲ့ နှင့် မြို့နယ်ကျောင်းအဖွဲ့သည်လျှော့ချရေးလိုက်နာမှုများကို ကြီးကြပ်သင်္ကာမွာဖြင့်ဆောင်ရွက်ပေးသည်။

* ရွာပြင်းအဖွဲ့အစည်းများတွင် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ နှင့် ရဲစခန်းအဖွဲ့သည်လျှော့ချရေးရွာနှင့်လိုက်ပါသည်ကိုစိတ်ဓာတ်တောင့်ရှုသည်။

* လူထုမဟုတ်ပြုစီမံကိုင်းဝါး နှင့်လျှော့လက်ဝိုင်းဆိုင်းဟုတ်ကို သည်လျှော့ချရေးရွာဖွဲ့ ဖြိုးကျေးလုပ်ရပ်များ နှင့်လိုက်ပါသည်များကို လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်း စစ်ဆေးလျှောတောင်ရွက်ရသည်။

* မြို့နယ်ပများရေးအဖွဲ့ နှင့် မြို့နယ်ကျပ်များ မာရေးဟုတ်သည်ကလေးများ၏ပများရေး နှင့်လျှပ်များ မာရေးဆိုင်ရာစေးဝါးများကို စစ်ဆေးပြုစုရပ်ပိုင်ဝတ်တောင်ရွက်ရသည်။

သမ္မုတိယ်းကျေးရွာဇာ (ရွာတွင်း၊ရွာပြင် အဖွဲ့အစည်းများ) တတိယာနုစ္ဆေဒကံ

ရွာတွင်း

- အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့
- ရပ်မိရပ်ဖ အဖွဲ့
- အရပ်ဒေသ၊အရပ်ဒေသီးအဖွဲ့
- ကျေးထုတ်ကုန်ဖြစ်စေကိန်းကောင်စီ
- စက္ကာင်းကောင်စီ
- လမ်းကောင်စီ
- အသေးစားချေးငွေအဖွဲ့
- ဖြစ်ဖ်းရောင်းအဖွဲ့
- လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့
- ဘာသာရေးအဖွဲ့ကောင်စီ
- ကလေးသူငယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့

ရွာပြင်

ရဲစခန်း

မြို့နယ်ဆုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့

မြို့နယ်ပညာရေးအဖွဲ့

မြို့နယ်ကျန်းမာရေးဌာန

လူထုပဟုဖွံ့ဖြိုးစေကိန်

ချေးငှားကြွေးမြီးဖိုးမဲ့

သင်ခန်းစာအကြောင်းအရာ အခြေခံအဆောက်အဦများ (တတိယနှစ်ကျောင်းသား)



Scanned by CamScanner

သင်ကြားမှုကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာဆက်ဖြေပုံစံ (ကုံးဘဝ်ဘုရားကျော်) ကာကိုယာဒုစ်

သင်ကြားမှုကျေးဇူးတွင် တတိယနှစ်ဆက်ဝင်းဒွ် ဂူဖုန့်ကူညီရေးအဖွဲ့ ၊ သဘာဝဘေး အန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ ၊ ကလေးသူငယ် ကာကွယ်ဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့တို့ ထပ်တိုးလာခဲ့ပါသည်။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့သည် ဖြိုးနယ်နှင့် ကျေးရွာဖုန့် ဂူဖုန့်၊ ပူးပေါင်း၊ ဖွဲ့စည်းထား သောအဖွဲ့ဖြစ်သည်။ ဂူဖုန့်ကူညီရေးအဖွဲ့မှာ ကျေးရွာ၏ သာဆေး ၊ နာရေး၊ ကိစ္စရပ်များကို ပိုင်းဝန်းကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးသည်။ ကလေးသူငယ် ကာကွယ်ဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့သည် ကလေးမှား ကျန်ခဲ့၊ မသင်ရေး ၊ ပညာရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ထုပ်ဆောင်ပေးသည်။

ကျေးရွာတွင်း အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်၍ ကျေးရွာဖုန့်ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အဓိကထားဆောင်ရွက်သည်။

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် ရပ်ဖိရပ်ဝေးအဖွဲ့တို့သည် အချင်းချိတ်ဆက်၍ ရွာဖေ သာစေး ၊ နာရေး ၊ ဘာသာရေးတို့ကို အဓိကထုပ်ဆောင်ကြပါသည်။

ကျောင်း၊ တော်ပတီ၊ ဂဏန်းကောင်းတီ၊ ကျေးလက်ကျန်း၊ မောရေးအဖွဲ့ (၅) တို့သည် ကျေးရွာထူထောင်ဖွဲ့ ပူပေါင်း၊ ကာ ကျေးရွာ ထိခိုက်ခြင်းရေး ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးတို့ကို ထုပ်ဆောင်ကြသည်။

အသေးစားချေးငွေအဖွဲ့ဝင် (မြစိမ်းကျေး ဆဖွဲ့တို့သည် ကျေးရွာ၏ လိုအပ်ချက်ငွေကြေးများကို အတိုးနှုန်း ဘက်ဘာရွာတွင် ဆောင်ရွက်ပေးသည်။

ရွာပြင် အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ဖြိုးနယ် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင် ရပ်ဆိုး၊ အဖွဲ့တို့သည် ကျေးရွာနှင့် လိုအပ်ချက်များကို ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်သည်။

လူထုမဟာဗျူဟာမြောင်းကိုးနှုန်းဝင် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနတို့သည် ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်ချက်များကို ထောက်ခံချက်များတင်ပြ၊ အစီရင်ခံတင်ပြသော် ဆောင်ရွက်ပေးသည်။

- ဖြိုးနယ်ပညာရေးအဖွဲ့သည် ကလေးများ၏ ပညာရေးအတွက် ကျောင်းကောင်းတီအဖွဲ့ဝင် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးသည်။
- ဖြိုးနယ် ကျန်းမာရေးအဖွဲ့သည် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဆေးဝါးများကို ဒေသခံပြည်သူများ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ဝင် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

Scanned by CamScanner

သပြုစုမံ:ကျေးဇူး

ကော်မတီဝင်များ:ဓာဂုဒိ:

ကျေးဇူးဒါ/ထောက်ပုံကြေး

ဦးကျော်သူဇ

ဒေါ်ဖြာ:မိုးခိုင်

ဝယ်ယူရေး:ဆပ်ကော်မတီ

ဦးမင်းဇော်

ဦးဖာ:ချမ်း:ကိုကို

ဒေါ်ခင်မာမိုး:

ဆောင်ကြည့်ကြီး:ကြပ်ရေး:ဆပ်ကော်မတီ

ဦးသန်း:ဆင့်

ဆိုဒ်သင်း:သင်းမာ

ဆိုဒ်ဂွမ်မီ

လည်ပတ်ဆိုင်း:သိမ်း:ရေး:ဆပ်ကော်မတီ

ဦးခိုင်လင်း

ဒေါ်လဲ့လဲ့

ဒေါ်ခင်ဖာ:မော်

စေတနာ့ဝန်ထမ်းကြော်ငြာကော်မတီ

ဦးဦး:ကူး

ဆိုဒ်ဌေး:ကြွင်

စေတနာ့ဝန်ထမ်း:

ဦးသန်း:ဇော်

ကျေးဇူးရှင်စာရင်း:ကိုင်

ဦးမျိုး:မင်း

သင်ခန်းစာ ကျေးဇူး

ကျေးဇူးစိမ်းခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့



စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁	ဦးကျော်သူဇ	အဖွဲ့ထောက်ခံကြွေး
၂	ဒေါ်အေးဖိုးခိုင်	အဖွဲ့ထောက်ခံကြွေး
၃	ဦးသန်းရော်	စေတနာဝန်ထမ်း
၄	ဒေါ်တင်စမ်း	စေတနာဝန်ထမ်း
၅	ဦးမင်းနောင်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၆	ဦးအေးချမ်းကိုကို	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၇	ဒေါ်သန္တာလှိုင်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၈	ဦးသန်းဆင့်	ဆောင့်ကြည့်ကြိုးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၉	ဒေါ်သင်းသင်းမာ	ဆောင့်ကြည့်ကြိုးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၀	ဒေါ်ရွှေမိ	ဆောင့်ကြည့်ကြိုးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၁	ဦးစိန်လင်း	လည်ပတ်ဆိုင်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၂	ဒေါ်မခိုင်	လည်ပတ်ဆိုင်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၃	ဒေါ်ခင်အေးမော်	လည်ပတ်ဆိုင်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၄	ဦးဦးကြူး	စေတနာကြွေးပြုလိုင်ကြော်ဖြေရှင်းရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၅	ဒေါ်ရွှေးကျည်	စေတနာကြွေးပြုလိုင်ကြော်ဖြေရှင်းရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၆	ဦးမျိုးမင်း	ကျေးဇူးဥပဒေရဲ့အိုင်းကိုင်

သင်္ချာဆရာ/ဆရာမများ၏ဆောက်တည်ရာအဖွဲ့ (တက်ပါဒေသစ်ဆောင်ဝင်ရိုး)

စိုးထော်ဘုရားသွား

- ဦးကျော်သူရ
- ဒေါ်အေးမိုးမိုင်

ပေဖန်အကြော်ပြုအဖွဲ့

- ဦးဦးတူး
- ဒေါ်မြမွှန်ကျော်

ပယ်ပထုရေး

- ဦးမင်းရောင် (ခေါင်းဆောင်)
- ဦးအောင်ချမ်းကိုကို
- ဒေါ်ယဉ်ကြည်

လှည်းတတ်ထိန်းသိမ်းရေး

- ဦးလင်းလင်း (ခေါင်းဆောင်)
- ဒေါ်ခိုင်
- ဒေါ်ခင်အေးမော်

ဆောင်ကြည့်ကြိုးကြပ်ရေး

- ဦးသန်းတွန်း (ခေါင်းဆောင်)
- ဒေါ်ဈေမိ
- ဒေါ်စုမြတ်မွှန်

ဒွေစာရင်းကိုင်

- ဦးမျိုးမင်း

စောနာဝန်ထမ်း

- ဦးတင်ဆွေ
- ဒေါ်တင်စန်း

Scanned by CamScanner

သမ္မာအာဇီဝ ကျင့်ကြံခြင်း (ပထမမှတ်တမ်းတွဲ)

ကမ္ဘာ့သား မျှား မှတ်စုသောကဒ်ကဒ်များ

(၁) ကျေးဇူးတွင်းသွားလာရေးမလောင်းခြင်း

(၂) ကျေးဇူးတွင်းမီးကလေးရောင်မပျံခြင်း

(၃) မဟာဘုတလေ့လာချက်ခံခြင်း

(၄) သောကရေလုံလောက်မှုရှိသင့်ပါးခြင်း

(၅) ခိုက်ပျိုးရေးအိုးမှအတွက်မလောင်းခြင်း

(၆) ကလုပ်ကကိုင်ကြားပါးခြင်း

(၇) အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာမပျံခြင်း

ကမ္ဘာ့သမီး မျှား မှတ်စုသောကဒ်ကဒ်များ

(၁) ကျေးဇူးတွင်းကသိမရွေးသွားလာရေးမလောင်းခြင်း

(၂) သောကရေလုံလောက်မှုမပျံခြင်း

(၃) ကလုပ်ကကိုင်မပျံခြင်း

(၄) ခိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာကူးနည်းရခြင်း

(၅) ကျိုင်းမာရေးဆောင်ရွက်မှုကူးနည်းခြင်း

(၆) ဇွန်အဂျင်းကမ္ဘီးမပျံခြင်း

(၇) ကဆွေဆွေမဟာဘုတမပျံခြင်း

(၈) အလင်းရောင်လောင်းစွာမပျံခြင်း

သင်ပြုစုမိ: ကျေးဇူး အမျိုးသား: များ: တင်ပြသော အခက်အခဲ၊ ပြဿနာများ:

ဒုတိယ နှစ်ခက်ဝန်:

- ကျေးဇူးတွင်း သွား: လာရေး မကောင်းခြင်း:
- ကျေးဇူးတွင် မိမိ: အလင်း: ကျောင် မရှိခြင်း:
- ဗဟုသုတ လေ့လာရန် ခက်ခဲခြင်း:
- သောက်ရေလုံလောက် မှုနည်း: ပါး: ခြင်း:
- ရိုက်ပျိုး: ရေး: သိမ်း: နှံ အထွက် မကောင်း: ခြင်း:
- အလုပ် အကိုင် ရှာ: ပါး: ခြင်း:
- အသက်မွေး: ဝမ်း: ကျောင်း: ပညာ မရှိခြင်း:

သင်ပြုစုမိ: ကျေးဇူး အမျိုးသမီး: များ: တင်ပြသော အခက်အခဲ၊ ပြဿနာများ:

- ကျေးဇူးတွင်း ရာသီမရွေး: သွား: လာရေး မကောင်း: ခြင်း:
- သောက်ရေလုံလောက် မှု မရှိခြင်း:
- အလုပ် အကိုင် မရှိခြင်း:
- ရိုက်ပျိုး: ရေး: နှုန်း: ပညာ အား: နှုန်း: နှံ့ခြင်း:
- ကျန်း: မာ: ရေး: စောင့် ရှောက် မှု အား: နှုန်း: ခြင်း:
- ဒဏ်အရင်း: အနှီး: မရှိခြင်း:
- အထွေထွေ ဗဟုသုတ မရှိခြင်း:
- အလင်း: ရောင် ကောင်း: စွာ မရှိခြင်း:

သင်ပြစဉ်၊ ကျေးရွာဆုံမှု၊ သင်ပြစဉ်၊ ကျေးရွာ အကျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ /ပြဿနာများ၊ (တတိယအစုစက်ဝန်း)

- ကျေးရွာ တွင်း သွား လာရေး ဖစကောင်း ခြင်း၊
- ကျေးရွာ တွင်း အိမ်အထင်း၊ စက္ကင်မရှိခြင်း၊
- မယုတ္တာ လေ့လာရေး ခက်ခဲခြင်း၊
- သောက်သုံးရေလုံလောက် မှု နှုန်းပါး ခြင်း၊
- စိုက်ပျိုး ဝေး ဘိုးနှံ အတွက် ဖကောင်းခြင်း၊
- အလုပ် အကိုင် ခက်ခဲ ခြင်း၊
- အသက် မွေးဝမ်း စက္ကင်း ပညာ မရှိခြင်း၊
- လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေး အတွက် ရေလုံလောက်မှု မရှိခြင်း (အွန်လိုင်း)

သင်ပြစဉ်၊ ကျေးရွာ အကျိုးသမီးများ တင်ပြသော အခက်အခဲ၊ ပြဿနာများ (တတိယအစုစက်ဝန်း)

- ကျေးရွာတွင်း ကာဒိမရွေး သွား လာရေး မကောင်းခြင်း၊
- သောက်ရေ လုံလောက်မှု မရှိခြင်း၊
- အလုပ်အကိုင် မရှိခြင်း၊
- စိုက်ပျိုးရေး နှုန်းပါးပညာ အား နှုန်း စခြင်း၊
- ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက် မှု အား နှုန်း ခြင်း၊
- ငွေ အရင်း အနှီး မရှိခြင်း၊
- အဆွေထွေ ဖဟုသုတ မရှိခြင်း၊
- အလင်း ရောင် ကောင်းစွာ မရှိခြင်း၊
- ပညာရေး လက်လှမ်း မှီမှု နှုန်း ပါးခြင်း၊

Scanned by CamScanner

သဗ္ဗညုတ ဉာဏ် (ပထမဘုရားဝတ္ထု)

အမျိုးသား များ မှတ်ပြသောမျှော်မှန်း ချက်များ

(၁) ဂုဏ်အဓိပ္ပာယ် အားလာရေး ကောင်းမွန်စေရန်

(၂) ကျမ်းစဉ်ဓမ္မ များ ကျက်စေရန်

(၃) ဗဟုဿုတ များ ဖြည့်စုံစေရန်

(၄) သောကသဲ့ ရေလုံလောက်မှုရှိစေရန်

(၅) နိုက်ဟိုး ရေး သီး ပုံးကတွက်ကောင်းရန်

(၆) အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း များ ပေါများရန်

(၇) အသက်မွေး ဝမ်း ကြောင်း ပညာများ ရှိရန်

အမျိုးသမီး များ မှတ်ပြသောမျှော်မှန်း ချက်များ

(၁) အမျိုးမဂ္ဂေး အား လာရေး ကောင်းမွန်စေရန်

(၂) ကျမ်းဝစ်ဓမ္မိ ရှိစေချင် (ပုဗ္ဗာရေး၊ ခိုင်းဟာ၊ ရေးကတွက်)

(၃) သောကသဲ့ ရေလုံလောက်မှုရှိစေရန်

(၄) အလုပ်အကိုင်ဝင်ငွေပေါများရန်

(၅) နိုက်ဟိုး ရေးကတွက်နည်း ပညာကောင်းရှိရန်

(၆) ကျိုးဟာရေးကတွက်လုံခြုံမှုရှိစေရန်

(၇) ဒွန်ဟာင်းကွိုး များ ရှိစေရန်

(၈) အတွေ့အကြုံဗဟုဿုတများ ကိုးဟား လာစေရန်

အမျိုးသား များ မှတင်ပြသော မျက်မှန် ချက်များ (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

- ရာသီမရွေး သွား လာရေး ကောင်းမွန်စေရန်
- လျှပ်စစ်မီး များ ရှိစေရန်
- ဗဟုသုတ များ ပြည့်စုံစေရန်
- သောက်သုံး ရေ လုံလောက် မှုရှိစေရန်
- စိုက်ပျိုး ရေး သီး နှံ အတွက် ကောင်း ရန်
- အလုပ် အကိုင် အခွင့် အလမ်း ပေါများ ရန်
- အသက် မွေး ဝမ်း ကြောင်း ပညာများ ရှိရှိရန်

အမျိုးသမီး များ တင်ပြသော မျက်မှန် ချက်များ

- အချိန်မရွေး သွား လာရေး ကောင်းမွန်စေရန်
- လျှပ်စစ်မီး ရှိရှိစေခြင်း (ပညာရေး၊ စီးပွား ရေး အတွက်)
- သောက်သုံး ရေ လုံလောက် မှုရှိစေရန်
- အလုပ် အကိုင် အခွင့် အလမ်း များ ပေါများ ရန်
- စိုက်ပျိုး ရေး အတွက် နှုန်း ပညာ ကောင်း ရရန်
- ကျန်း မာရေး အတွက် လုံခြုံ မှုရှိစေရန်
- ဝင်ငွေ အရင်း အနှီး များ ရှိရှိစေရန်
- အထွေထွေ ဗဟုသုတများ တိုးပွား လာစေရန်

သမ္ဘုစ်းတော်းရွာ အမျိုးသား များ၏ မျှော်မှန်းချက်များ (တတိယဘုန်စက်ဝန်း)

- ရာသီမရွေး ဘွားလာရေး ကောင်းမွန်စေရန်.
- လျှပ်စစ် မီးရရှိစေရန်
- ဟဟုသုတများ ပြည့်စုံစေရန်
- သောက်သုံးရေ လုံလောက်မှုရှိစေရန်
- ရိုက်ပျိုးရေး သိန်ဒ အထွက်ကောင်းရန်
- အလုပ် အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ လေ့ါမျှားရန်
- အသက်ဆွေးထိန်းကြောင်း ဝန်ဘာရရှိရန်.
- အွရာသီ လယ်ယာဉ်ကဲ့ပျိုးရေး အထွက် ရေလုံလောက်မှု စီလာစေရန်.

သမ္ဘုမိန်းကျေးရွာ အမျိုးသမီးများ၏ မျှော်မှန်းချက်များ (တတိယဘုန်စက်ဝန်း)

- အသိုင်းအဝိုင်း ဘွားလာရေး ကောင်းမွန်စေရန်
- လျှပ်စစ်မီး ရရှိစေခြင်း (ပဒုတ္ထရာ ၊ စီးပွားရေး)
- သောက်သုံးရေ လုံလောက်မှုရှိစေရန်
- အလုပ်အကိုင် ဝင်ငွေ့ပေါများရန်
- ဝိုက်ပျိုးရေးအတွက် နှုံသီပဒုတ္ထာ ကောင်းရန်
- ကျန်းမာရေးအတွက် လုံခြုံမှု ရှိစေရန်.
- ရွေ့အရင်းအနှီးများ ရရှိစေရန်
- အတွေ့ကြုံဗဟုသုတ များတိုးပွားလာစေရန်
- ပဒုတ္ထရေး လမ်းလျှပ်မီလာစေရန်.

Scanned by CamScanner

သင်ခန်းစာ - ၁၂ (ပထမသတ်တမ်းစုံ)

ဖဲ့.ဖြို့.ရေး.ပုတ်ခုံ.ခဲ့မှာ:

(၁) ဘာတွင်းကွဲကရစ်လမ်း (က + ဖ)

(၂) ချပ်စစ်မိုး.သွပ်တဲ့.ခြင်း (က + ဖ)

(၃) ရေအိုကျောင်ကန်တောက်ပုပ်ခြင်း (က + ဖ)

(၄) စက္ကူသုတ်တိုက်ဖြူဖြင့်ခြင်း (က + ဖ)

အမျိုးသား + အမျိုးသမီး တင်ပြသော ဖွဲ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

- ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း (က+မ)
- လျှပ်စစ်မီး သွယ်တန်းခြင်း (က+မ)
- ရေသို လှောင်ကန် ဆောက် လုပ်ခြင်း (က+မ)
- စက်လှည်း တိုက် ပြုပြင်ခြင်း (က+မ)

သပြုစမ်းကျေးရွာ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ (တတိယသုံးစစ်ဆေး
တိုး)

၁။ ကျေးရွာတွင်းလမ်း များ ပြုပြင်ခြင်း (ရွာတွင်းတွန်းစရေစီးမှန်း) (က+ဖ)

၂။ လျှပ်စစ်မီး အမှတ်တန်းခြင်း (က+ဖ)

၃။ ရေလျှောင်ကန် ဆောက်လုပ်ခြင်း (က+ဖ)

၄။ စာကြည့်တိုက် ပြုပြင်တိုးချဲ့ခြင်း (က+ဖ)

၅။ ဆေးလိပ်ခိုး ပြုပြင်တိုးချဲ့ခြင်း (ဖ)

၆။ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသင်တန်း (စက်ချုပ်သင်တန်း၊ ဈေးထိုးမုန့်ထိုး သင်တန်း) (က+ဖ)

၇။ အလေးစား စွဲဆွေ ယုပ်ဖက် (ဖ)

၈။ စိုက်ပျိုးရေး နည်း ပညာသင်တန်း (က+ဖ)

၉။ စိုက်ကျိုးရေးပံ့ပေးကော်မတီရှိရန် ချောင်းဆောင်းအား ပြန်လည်တူးဖော်ခြင်း (က)

၁၀။ အထက်တန်း / အလယ်တန်း စဉ်ဘရေး အဆောက်အဦ (ပညာရေးအဆင့်မြှင့်ရုံသာ)

၁၁။ ဆေးခန်းစက်ရုံလုပ်ငန်း (ဖ)

Scanned by CamScanner

ပုံစံ - စ-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

ဖြည့်သွင်းသူ၏ အမည်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦး မြင့် ညွှန့်	ဖုန်း ၀၅ - ၇၅၅၃၀၅၅၃၀၅		စည်းရုံးရေးမှူးအမည် မို့ သော်ဝတာ ဆွေ
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကုန်	မြို့နယ် လှိုင်မြို့	ကျေးရွာအုပ်စု သဖြူစမ်	ကျေးရွာ သဖြူစမ်

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ မြန်မာ	304
၂။	
၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးရောများ	
	အရေအတွက်
မသန်စွမ်း	12
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	46
စစ်ဘေးရှောင်	

ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ဗုဒ္ဓ	304
၂။	
၃။	
၄။	
	11
	37

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူမျိုး (၁)	527	530
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	274	30

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး	ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	ဘုရား/စေတီ	☑
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☑	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☑	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	☐
အခြား ဂျပန်	☑	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	အခြားဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	☐	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☑
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	☐	☐	လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရန်	☑	☑
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	☐	☐	အမျိုးသားမီးဖွားကျန်းမာရေးတရား	☐	☐			

အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	☐	☐
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	☑	☐	အရံသားဖွား	☑	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☑
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း ✓ လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ခြစ်ပါ)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား ရှိ/ မရှိ/ မသိ
၊) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ _____ နှစ်/ မသိပါ
၂) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး မိုင်/ဖာလုံ 6 /မသိပါ

(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားရိုန်

ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင် /မြည်း/ လှေ/ အခြား _____ ( ) နာရီ
မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/အခြား _____ ( ) နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု
☐ မရှိ ☑ ရှိ (ဖော်ပြရန်) နှစ်တိုင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် ဦးမြင့်ညွှန့်

လက်မှတ် ရက်စွဲ ၇.၂.၂၀၁၇

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးစောတာရွှေ

လက်မှတ် ရက်စွဲ ၇.၂.၂၀၁၇

<ဒုတိယဘာသာစကားဝန်း>

ပုံစံ - စ-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စိမ်ကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စိမ်ကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်	ဖုန်း	စည်းရုံးရေးမှူးအမည်
ဦးမြင့်မွန့်	၀၅-၇၀၃၅၀၃၇၀	ဦးဂျာပြည့်

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရှမ်းဂျင်	ကွမ်းပြဲကျင်း	သပြေစမ်း	သပြေစမ်း

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ မမာ	၃၀၄
၂။	
၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးရောများ:	
	အရေအတွက်
မသန်စွမ်း:	၁၂
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၄၆
စစ်ဘေးရှောင်	

ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ဗုဒ္ဓ	၃၀၄
၂။	
၃။	
၄။	
	၁၁
	၃၂

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၅၂၇	၅၃၀
လူမျိုး (၁)		
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်ဦးစီး:	၂၇၄	၃၀

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး	ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း:	☐	ဆေးရုံ	☐	ဘုရား/စေတီ	☑
အလယ်တန်းကျောင်း:	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း:	☑
မူလတန်းကျောင်း:	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း:	☐
မူကြိုကျောင်း:	☑	ဆေးပေးခန်း:	☐	ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း:	☐
အခြား: မူဘုန်	☑	အခြား:	☐	ဝိလီ	☐
				အခြား:	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	☑	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား:	☑	☑
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	☐	☐	လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရန်	☑	☑

အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လက်မှုစီးဆိုင်ရာ	☐	☐
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	☑	☐	အရံသားဖွား	☑	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☑
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း (မြေသားလမ်း) လူသွားလမ်း အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ခြစ်ပါ)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား ရှိ/ မရှိ/ မသိ
(၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ _____ နှစ်/ မသိပါ
(၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး ပိုင်/ဖာလုံ ၆ မိုင် /မသိပါ
(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်
ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/(ဆိုင်ကယ်) ခြေလျင် /မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ (၃၀ မိနစ်) နာရီ
မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/(ဆိုင်ကယ်)/ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/အခြား: _____ (၄၈ မိနစ်) နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု
☐ မရှိ ☑ ရှိ (ဖော်ပြရန်) နှစ် ၄၀ (၂၀၀၈)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွံ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။
.....ရွာလှိုက်ရေကြီးရေးအဖွဲ့.....
.....ကိုရန်သာစီးရေးရေးအဖွဲ့.....
.....

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
☐ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် ဦးရောက်သူ

လက်မှတ် ရက်စွဲ ၁၉.၁၂.၂၀၁၇

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးလာပြည့်

လက်မှတ် ရက်စွဲ ၁၉.၁၂.၂၀၁၇

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စိမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စိမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦး မြင့်ညွှန့်	၀၄. ၇၅၃ ၃၅၅ ၃၇၉	ဒေါ် သင်းသင်းနိုင်

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရန်ကုန်	ကွမ်းခြံကုန်း	သပြေစုမြို့	ဘဝရွာစမ်း

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	၃၀၄	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ---	၃၀၄
လူမျိုးစု (၂) ----------		ဘာသာ (၂) ----------	
လူမျိုးစု (၃) ----------		ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုရော ----------		ဘာသာရော ----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၆		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၆		
ဘးရောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)----------	၅၄၆	၅၅၆
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၆၆	၃၈

Scanned by CamScanner

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
မူကြိုကျောင်း	☑	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☑
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလွှန်ကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☑	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
လယ်လွှန်ကျောင်း	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
အထက်တန်းကျောင်း	☐			အခြား	☐
အခြား	☐				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☑
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☑
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☑	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☑	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☑	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☑	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☑
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာမှဖြိုးမှုစီမံချက်

	ဝိုင်းပါ
(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?	ရှိပါသည်/(မရှိပါ)/မသိပါ
(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?	နှစ်--------/မသိပါ
(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?	ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

Scanned by CamScanner

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤဂေဂျရာဖီပေါ်မှ ၎င်းဂေဂျရာအုပ်စု၏ပေါ်အထိ ခရီးပိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်--------/မသိပါ

(၂) ဤဂေဂျရာမှ ၎င်းဂေဂျရာအုပ်စုပေါ်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်ပေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---------- ဖဆ်လာဂျီ/ဖမ်ဖတော်ဆိုင်ကယ်/ဖခြလျှင်/လား/ဖမ်ဖတော်ဘုတ်/
အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---------- ဖဆ်လာဂျီ/ဖမ်ဖတော်ဆိုင်ကယ်/ဖခြလျှင်/လား/ဖမ်ဖတော်ဘုတ်/
အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဖဘေးအန္တရာယ်

ဤဂေဂျရာတွင် ဖရကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဖဘေးအန္တရာယ်ကျဖရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖဖေါ်ပြပါ ---ဘဂလားဒေ့ရှ်နှင့်ကွင်း (၂၀၁၆)

(ဇ) ဖကျးရွာတွင် ဖွဲ့.စည်းထားဖသော အဖွဲ့.အစည်းများ

လူထုပေါ်ပြုစီမံကိန်းမပိုင်သို့ ဤဂေဂျရာတွင် ဖကျးရွာဖွဲ့.ပြုံးဖရေးအတွက် အစိုးရ (သို့.) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့.) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့.စည်းထားသည့် အဖွဲ့.အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ---ဖြစ်မှ၊ ရေဖွင့်---

(၂) ---သဘဘဆကားနွှန်ရာလေ ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့.

(ဈ) အဖထွေထွေအုပ်ချုပ်ဖရး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အဖထွေထွေအုပ်ချုပ်ဖရး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဖဆောင် အမည် ဦးမြင့်ညွှန့်

လက်မှတ် ရက် ၁၇.၈.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးဖရးမှူး အမည် ဒေါ်သင်းသင်းမိုင်

လက်မှတ် ရက် ၁၇.၈.၂၀၁၈

Scanned by CamScanner

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်မာအေး			
နေ့စွဲ ၃၀.၄.၂၀၂၃		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ☑ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကုန်	မြို့နယ် ကမာရွတ်	ကျေးရွာအုပ်စု သဃ္ဂါစု	ကျေးရွာ သဃ္ဂါစု

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ ရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၇.၂.၂၀၁၇	၈.၂.၂၀၁၇	၇၅	၈၂	၁၅၇	၁၅၇ | ဗမာ
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၉.၂.၂၀၁၇	၉.၂.၂၀၁၇	၇၄	၉၈	၁၇၂	၁၇၂ | ဗမာ
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၀.၂.၂၀၁၇	၁၀.၂.၂၀၁၇	၁၁	၆	၁၇	၁၇ | ဗမာ
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အ ကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး	၂၈.၃.၂၀၁၇	၂၀.၃.၂၀၁၇	၈၀	၂	၁၅	| မဟ
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၄.၂၀၁၇	၆.၄.၂၀၁၇	၇၁	၈၀	၁၅၂	| ဗမာ
၆.၂။ ဂယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၄.၂၀၁၇	၆.၄.၂၀၁၇	၇၁	၈၀	၁၅၂	| ဗမာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ အရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၆.၃။ဘက္ကာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၂၄.၄.၁၂	၂၀၂၄.၄.၁၂	၇၁	၈၀	၁၅၁	မမည
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၂၄.၄.၁၂	၂၀၂၄.၄.၁၂	၇၁	၈၀	၁၅၁	မမာ
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၀၂၄.၅.၁၃	၂၀၂၄.၅.၁၃	၇	၇	၁၄	မမာ
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀၂၄.၆.၂၀	၂၀၂၄.၆.၁၃	၇၁	၈၁	၁၅၂	မမာ
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၀၂၄.၆.၂၀	၂၀၂၄.၆.၂၀	၇၁	၈၁	၁၅၃	၁ မမာ

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ကျပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး ကျော်ပြည့်			
နေ့စွဲ ၁၉.၁၂.၂၀၁၇		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) ☑ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကုန်	မြို့နယ် လှိုင်မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု သပြေစက်:	ကျေးရွာ သပြေစက်:

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက် ရေအတွက် လူမျိုးစုအ
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၉.၁၂.၂၀၁၇	၁၉.၁၂.၂၀၁၇	၆၉	၄၀	၁၅၉	၁၅၉ | မမ
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀.၁၂.၂၀၁၇	၂၀.၁၂.၂၀၁၇	၇၀	၈၈	၁၅၈	၁၅၈ | မမ
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အ ကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဂယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်အ ရေအတွက် လူမျိုးစုအ
၆.၃။ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

Scanned by CamScanner

ပုံစံ - ၀ - ၂ - ပိစံကိန်းစက်ပန်းအဖြိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်၊	သက်ဆိုင်ရာလှုပ်ရှားရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ ပိစံကိန်းစက်ပန်းအဆင့်တစ်ခုပြီးပြီးတိုင်း ကျော်ရွာနှင့် ကျော်ရွာအုပ်စုအတွက်
စည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်း အမည်	ဇော်သစ်သင်းသင်းနိုင်
နေ့စွဲ ၂၈.၈.၂၀၁၈	စက်ပန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ☐ စက်ပန်း(၁) ☐ စက်ပန်း(၂) ☐ စက်ပန်း (c)
ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်းတောင်	မြို့နယ် တွံတခဲကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု သင်္ကြန်စော်၊ ကျေးရွာ သင်္ကြန်စော်

ပိစံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိပ်ထောင်စု ပေါင်း	အိပ်ထောင်စု %
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိပ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူပျိုးဂုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်			
၁။ ကျေးရွာပိစံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၇.၈.၂၀၁၈	၂၇.၈.၂၀၁၈	၆၆	၃၀၉	၁၇၅	၁၇၅	မမော	၃၀၄	၅၇.၅%
၂။ ကျေးရွာမှဲ့ပြုအရေး ပိစံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၈.၈.၂၀၁၈	၂၈.၈.၂၀၁၈	၇၀	၀၃	၁၅၃	၁၅၃	ဖမော	၃၀၄	၅၁.၂%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လှုပ်ရှားဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး									
၄။ မြို့နယ်အဆင့် ပိစံကိန်းအရေးဆွေးနွေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ ပိစံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၇.၉.၂၀၁၈	၇.၉.၂၀၁၈	မလို	မလို	မလို	မလို			
၅။ မြို့နယ် ပိစံကိန်းအရေးဆွေးနွေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မီတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ပွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၈.၁၀.၁၈	၂၈.၁၀.၁၈	၉၁	၇၄	၁၆၅	၁၆၅	မမော	၃၀၄	၅၄.၂%
၆။ ပိစံကိန်းလှုပ်ရှားခွဲပိစံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၄.၁၁.၂၀၁၈	၁၄.၁၁.၂၀၁၈	၇၈	၈၈	၁၆၆	၁၆၆	မမော	၃၀၄	၅၄.၆%
၆.၁။ ပိစံကိန်းလှုပ်ရှား အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၄.၁၁.၂၀၁၈	၁၄.၁၁.၂၀၁၈	၇၈	၈၈	၁၆၆	၁၆၆	မမော	၃၀၄	၅၄.၆%

Scanned by CamScanner

၆.၂။ ဂယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၄.၁၀.၁၉	၁၄.၁၀.၁၉	၇ ရက်	တေး	ဘဏ္ဍာ	ဘဏ္ဍာ	မစာ	၃၀၄	၅၄.၆၁
၆.၃။ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၄.၁၀.၁၉	၁၄.၁၀.၁၉	၇ ရက်	တေး	ဘဏ္ဍာ	ဘဏ္ဍာ	မစာ	၃၀၄	၅၄.၆၁
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၄.၁၀.၁၉	၁၄.၁၀.၁၉	၇ ရက်	တေး	ဘဏ္ဍာ	ဘဏ္ဍာ	မစာ	၃၀၄	၅၄.၆၁
၇။ စိမ်းကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စိမ်းကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လုထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး									

ပုံစံ စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်

နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း (၂) □ စက်ဝန်း (၃) □ စက်ဝန်း (၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကုန်	မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု သဖြူစမ်း	ကျေးရွာ သဖြူစမ်း

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

	အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁	ကျေးကွက်တွင်းသန့်ရှင်းရေးမကောင်းခြင်း	၁	ကျေးကွက်တွင်းကုသိမ္မဆွေးသန့်ရှင်းရေးမကောင်းခြင်း
၂	ကျေးကွက်မြို့အလင်းရောင်မဟုတ်ခြင်း	၂	ကလေးတွေလုံခြုံလောက်မှုမဖြစ်ခြင်း
၃	ဗဟုသုတစာပေလေ့လာဖွင့်ခန်းခြင်း	၃	စိုးရိမ်ပူပန်ရခြင်း
၄	ကလေးတွေလုံခြုံလောက်မှုနှိမ့်ချခြင်း	၄	ရိုက်ပါကြောင့်ပညာရေးကျဆင်းခြင်း
၅	ရိုက်ပါကြောင့်ကျန်းမာရေးထိခိုက်ခြင်း	၅	မျက်မှောက်ခေတ်ကွန်ပျူတာသုံးခြင်း
၆	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း	၆	ငွေကြေးခက်ခဲခြင်း
၇	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာမတိုးခြင်း	၇	အတွေ့အကြုံဗဟုသုတမတိုးခြင်း
		၈	အလင်းရောင်ကောင်းစွာမရခြင်း

ခ. မျော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

	အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ
၁	ကုသိမ္မဆွေးသန့်ရှင်းရေးကောင်းမွန်စေရန်	၁	အသိုက်မြေဆွေးသန့်ရှင်းရေးကောင်းမွန်လာစေရန်
၂	လမ်းမစမီးမှတ်ဂိုဒီစေရန်	၂	လမ်းခင်းမီးဂိုဒီစေခြင်း(ပညာရေးဆိုးမှုတ်စေရန်အတွက်)
၃	ဗဟုသုတစာအုပ်ရရှိစေရန်	၃	ကလေးတွေလုံခြုံလောက်မှုရှိစေရန်
၄	ကလေးသုံးစွဲလုံခြုံလောက်မှုရှိစေရန်	၄	အလုပ်အကိုင်ဝင်ငွေပေါများလာရန်
၅	ရိုက်ပါကြောင့်ပညာရေးကျဆင်းမှုကိုတားဆီးရန်	၅	ရိုက်ပါကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးမှုစေရန်
၆	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများပေါများလာရန်	၆	ငွေကြေးခက်ခဲမှုမရှိစေရန်
၇	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာများတိုးတက်လာရန်	၇	အတွေ့အကြုံဗဟုသုတများတိုးပွားလာစေရန်

၈. လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	ကျေးကွက်လမ်းမများပြုပြင်ခြင်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	၉၅၁၁၃၃၄	1057
၂	လယ်စခန်းမီးသွယ်တာခြင်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး		1057
၃	ရေလှောင်တာနှင့်အောက်လုပ်ခြင်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး		1057
၄	အကြည်တိုက်ပြုပြင်တိုးချဲ့ခြင်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး		740
၅	အားပေးအကူပြုပြင်တိုးချဲ့	အမျိုးသားဖြစ်		1057

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အာဂလစ္စပေါ်သမီးကြောင်းသင်တန်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	
၂	အစားအစာစားသောက်ချိန်လျှပ်ငန်	အမျိုးသမီး	
၃	ခရီးကမ်းရိုးတန်းပုဂ္ဂလသင်တန်	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည်- ခိုင်းကျော်သူ ---- လက်မှတ် ---- နေ့စွဲ- ၀၅ . 2 . 2017 .

ပုံစံ စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး ကာပြည့်
နေ့စွဲ ၂၀ . ၁၂ . ၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁)မှစက်ဝန်း (၂) □ စက်ဝန်း (၃) □ စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရှမ်းဘုန်	လွမ်းခြဲကြန်	သပြေစမ်	သပြေစမ်

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

	အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁	ကျေး ရွာတွင်း သွား လာရေး မကောင်း ခြင်း	၁	ကျေး ရွာတွင်ကု သိမရွေး သွား လာရေး မကောင်း ခြင်း
၂	ကျေး ရွာတွင် မိုး ဓလန်း ရောင်မရှိခြင်း	၂	သောက်ရေလုံလောက်မှုမရှိခြင်း
၃	မဟူသုတလေ့ လာရှုခင်ခဲခြင်း	၃	ဓလုပ်ကွင်းမရှိခြင်း
၄	သောက်သုံးရေလုံလောက်မှုမရှိသလို ပါ ခြင်း	၄	ခိုက်ပျိုးရေး မှုသို့ မဟုတ်ကြ ခြင်း
၅	ခိုက်ပျိုးရေး အိုး ပုံ ဓတွက်မကောင်း ခြင်း	၅	ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုမကောင်း ခြင်း
၆	ဓလုပ်ကွင်းရှာ ပါ ခြင်း	၆	ဒေသဓာတ် ကျို မရှိခြင်း
၇	ဓသက်မွေး ဝမ်း ကျောင်း မဟုတ မရှိခြင်း	၇	ဓတွေ့တွေ့မဟူသုတ မရှိခြင်း
		၈	ဓလမ်း ရောင်လောင်း စွာ မရှိခြင်း

ခ. မျော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

	အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ
၁	ကသိမရွေး သွား လာရေး လောင်း မွန်စေရ	၁	ဓမျိုရှိမရွေး သွား လာရေး လောင်း မွန်စေရ
၂	ကျန်းစဓမိ ရှိရှိစေရ	၂	ကျန်းစဓမိ ရှိရှိစေရ (ပမာရေး ၊ စိုး မွား ရေး)
၃	မဟူသုတ မျှား ပြန်. ခုံစေရ	၃	သောက်သုံးရေလုံလောက်မှုရှိစေရ
၄	သောက်သုံးရေလုံလောက်မှုရှိစေရ	၄	ဓလုပ်ကွင်းဝင်ငွေပေါ်မှာ ရှိရ
၅	ခိုက်ပျိုးရေး အိုး ပုံ ဓတွက်လောင်း ရှိ	၅	ခိုက်ပျိုးရေး ဓတွက်မှုသို့ ပမာလောင်း ရှိရ
၆	ဓလုပ်ကွင်းဓမွှဲ့ဓလမ်း မျှား ပေါ် မျှား ရှိ	၆	ကျန်းမာရေး ဓတွက်လုံခြုံ မှုရှိစေရ
၇	ဓသက်မွေး ဝမ်း ဓကြောင်း ပမာမျှား ရှိရှိ ရ	၇	ဒေသဓာတ် ကျို မျှား ရှိရှိစေရ
		၈	ဓတွေ့တွေ့မဟူသုတ မျှား တိုး မွား လာစေရ

၈. လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့် မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ကျေးရွာတွင်း လမ်းများ ပြုပြင်ခြင်း	၈ + ၆	၂၅ သိန်း	၁၀၅၇
၂	လှပသစ်မြို့ သွယ်တန်းခြင်း	၈ + ၆		၁၀၅၇
၃	ရေလောင်ကန်ဆောက်လုပ်ခြင်း	၈ + ၆		၁၀၅၇
၄	စာကြည့်တိုက် ပြုပြင်တိုးချဲ့ခြင်း	၈ + ၆		၇၄၀
၅	စေ့ဆေးခန်း ပြုပြင်တိုးချဲ့			၁၀၅၇

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကသက်မွေး ဝမ်းကြောင်းသင်တန်း	၈ + ၆	
၂	ကသေး အားဆေးလုပ်ငန်း	၆	
၃	ခိုက်ဟိုင်း ရေးဂမ္ဘီ ပညာသင်တန်း	၈ + ၆	
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ခိုင်ကျော်သူရဲ ---- လက်မှတ် ---- နေ့စွဲ ၂၀၁၅ ခု

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဆေါ်အိမ်အိမ်စိုး၊ ဆော်ဘဝင်၊ ဘဝင်နိုင်
နေ့စွဲ ၂၈.၈.၂၀၁၈ / စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကုန် / ကွန်းခြေမြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဘဝပြုစုမှု၊ ကျေးရွာ ဘဝပြုစုမှု

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အဆင်ပြေခြင်း၊	□ ကျား □မ ☑ ကျား+မ
လျှပ်စစ်မီး မရှိလို လူနေမှု အဆင်မပြေခြင်း၊	□ ကျား □မ ☑ ကျား+မ
ကျန်းမာရေး လက်လှမ်းမီမှု နည်းပါးခြင်း၊	□ ကျား □မ ☑ ကျား+မ
ပညာရေး လက်လှမ်းမီမှု နည်းပါးခြင်း၊	□ ကျား □မ ☑ ကျား+မ
ဓနဥစ္စာ နည်းပါးခြင်း၊	□ ကျား □မ ☑ ကျား+မ
စွန့်အပါ် ဝေယျာဝစ္စကောက်ယူခြင်း၊	□ ကျား □မ ☑ ကျား+မ
အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း နည်းပါးခြင်း၊	□ ကျား □မ ☑ ကျား+မ
စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ အားနည်းခြင်း၊	□ ကျား □မ ☑ ကျား+မ
စွန့်အပါ် စိုက်ပျိုးရေး ထုတ်လာဒါးမရှိခြင်း၊	☑ ကျား □မ □ ကျား+မ
အသက်အွေးဝမ်းကြောင်း ပညာ နည်းပါးခြင်း	□ ကျား □မ ☑ ကျား+မ
ရွှေ့အရင်းအနှီး နည်းပါးခြင်း၊	□ ကျား □မ ☑ ကျား+မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်လာစေရန်	□ ကျား □မ ☑ ကျား+မ
လျှပ်စစ်မီးရရှိလာမှု လူနေမှု အဆင်ပြေခြင်းများလာစေရန်	□ ကျား □မ ☑ ကျား+မ
ကျန်းမာရေး ပိုမို လက်လှမ်းမီလာစေရန်	□ ကျား □မ ☑ ကျား+မ
ပညာရေး လက်လှမ်းမီမှု ရရှိလာစေရန်	□ ကျား □မ ☑ ကျား+မ
ဓနဥစ္စာ တိုးပွားလာစေရန်	□ ကျား □မ ☑ ကျား+မ
စွန့်အပါ် ဝေယျာဝစ္စကောက်ရရှိလာစေရန်	□ ကျား □မ ☑ ကျား+မ
အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း တိုးပွားလာစေရန်	□ ကျား □မ ☑ ကျား+မ
စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ ပိုမို ရရှိလာစေရန်	□ ကျား □မ ☑ ကျား+မ
စွန့်အပါ် စိုက်ပျိုးရေး ထုတ်လာရရှိလာစေရန်	☑ ကျား □မ □ ကျား+မ
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပညာများ ပြည့်စုံလာစေရန်	□ ကျား □မ ☑ ကျား+မ
ရွှေ့အရင်းအနှီးများ ရရှိလာစေရန်	□ ကျား □မ ☑ ကျား+မ

Scanned by CamScanner

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖေါ်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	စနစ်မှန်းကိုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ စနစ်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကွန်ကရစ်လမ်း	က+မ	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၁	၅၀,၀၀၀,၀၀၀	၅၄၉	၅၅၈	၁၁၀၇
၂	လှေပြစင်အဖြတ်ဆင်းခြင်း	က+မ	ငါးလမ်းခရေး	၂	၅၀,၀၀၀,၀၀၀	၅၄၉	၅၅၈	၁၁၀၇
၃	စက်လျှောင်ကန်တည်ဆောက်ခြင်း	က+မ	စက်မှုလုပ်ငန်း	၃	၂၀,၀၀၀,၀၀၀	၅၄၉	၅၅၈	၁၁၀၇
၄	အကြည်ဝတ်ကြွေထုပ်ပြုလုပ်ခြင်း	က+မ	အခြားဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်	၄	၅၀,၀၀၀,၀၀၀	၅၄၉	၅၅၈	၁၁၀၇
၅	ဆေးခန်းပြုပြင်တည်ဆောက်ခြင်း	မ	ကျန်းမာရေး	၅	၃၀,၀၀၀,၀၀၀	၅၄၉	၅၅၈	၁၁၀၇
၆								
၇								
၈								

ယ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	ကျား	အသင်းအဖွဲ့
၂	အ	မ	အခြား
၃	စက်လျှပ်စစ်တိုင်	က+မ	အသက်ကြီးဝန်းကြင်
၄	ငှက်ပျောရွက် နှင်းယဉ်ကာတင်ပို့	က+မ	[illegible]
၅	ကတိုး ပန်းတိုး ဘင်တင်	မ	အသင်းဂေါ်သီးကြောင်
၆	အလယ်တန်း၊ အကောက်ခွန်၊ ကားပယ်ထုတ်ရန်	မ	ယာဘရေ
၇			
၈			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ---ဦးကျော်သူရ--- လက်မှတ် ---------- နေ့စွဲ ---၂၈-၈-၂၀၂၅---

Scanned by CamScanner

ပုံစံ စ-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ခ်ဉ်းကပ်နည်းချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုဆည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။
ပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်းအမည်

ခွဲ

ခရိုင်/မြို့နယ်/တိုင်း ဒေသကြီး/ပြည်နယ်	မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း/မြို့ နယ်
	စက်ပန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(√) ☑စက်ပန်း(၁) □စက်ပန်း(၂) □စက်ပန်း(၃) □စက်ပန်း(၄)
	ကျေးရွာအုပ်စု ၁၁၆၂ခု

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖေါ်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ / အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ပြုစမ်:	ရေလျှံကာတွင်း လမ်းပြုပြင်ခြင်း (၂၈၀)	730'×18'×8"	၁၀၅၇	□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး ☑အမျိုးသား+သမီး	၉၅၀၀၀၀၀/	—	— —	၉၅၀၀၀၀၀/
မ်းခြံရ	ကာတွင်းလမ်း ပြုပြင်ခြင်း (၂၈၀)	500'×9'×9"	၂၀၇	□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး ☑အမျိုးသား+သမီး	၆၆၂၀၀၀၀/	—	— —	၆၆၂၀၀၀၀/
ကွေးငူ	ကာတွင်းလမ်း ပြုပြင်ခြင်းနှင့် အဘာင်ဖြင့်	262'×10' ×9" 363'×10'×6"	၃၅၇	□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး ☑အမျိုးသား+သမီး	၃၆၃၁၂၅၀/ ၁၁၆၈၂၅၀/	—	— —	၅၀၀၀၀၀၀/
				□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး □အမျိုးသား+သမီး				
				□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး □အမျိုးသား+သမီး				

: ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးကျော်ဘုန်း

မှတ် ---------- ရက်စွဲ ၂၀.၂.၂၀၁၇

Scanned by CamScanner

ပုံစံ ၀-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဝေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအား လူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုပို့ပြီးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်သဇင်ဝေဘန်နိုင်၊ ဒေါ်အိအိဝင်း

နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၈.၂၀၁၈ | စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(√) □စက်ဝန်း(၁) ☑စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)

မြို့နယ်/တိုင်းရင်းကျိုး မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း | ကျေးရွာအုပ်စု သင်ပြုစမ်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဇယားပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ / အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
သင်ပြုစမ်း	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း	၁၃၉၁'×၈'×၆"		□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး □အမျိုးသား+သမီး	၁၄,၉၀၀,၀၀၀	-		၁၄,၉၀၀,၀၀၀/-
ကွမ်းခြံစု	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း	၉၀၀'×၈'×၆"		□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး □အမျိုးသား+သမီး	၉,၄၀၀,၀၀၀	-		၉,၄၀၀,၀၀၀/-
ဘုန်းကြီးကျောင်း	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း	၉၄၀'×၈'×၆"		□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး □အမျိုးသား+သမီး	၉,၈၀၉,၅၀၀	-		၉,၈၀၉,၅၀၀/-
				□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး □အမျိုးသား+သမီး				
				□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး □အမျိုးသား+သမီး				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးကျော်လှဝင်း

လက်မှတ် ရက်စွဲ ၂၀၂၁.၈.၂၀၁၈

အမျိုးသမီး ကလေးအရည်အသွေးမြှင့်တင်ရေး ပဋိညာဉ်စာတမ်း

စီမံကိန်းပဋိညာဉ်အတွက် ကျေးလွှာအဆင့် အစည်းပြုလုပ်ရာတွင် ဖိတ်ကြားရသူများ အမျိုးသမီးများ အမျိုးသားပါဝင်ရန် ကျေးလွှာတာဝန်ရှိသူများနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတစ်ဦး ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အဆင့်အစည်းတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ ပြောကြားလိုသော အချက်များကို ကွတ်လပ်ရွာ ပြောကြားနိုင်ကြောင်း ကို ယုဒ်၊ အသိပေးထားပါသည်။ ကျေးလွှာဆင့် စုဆောင်းတွင် ဒုတိယဦးပြုလုပ် သောလုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးတစ်ဦး တောင်း ဆိုသော လုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ကို ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သောအခါ လုပ်ငန်းပြန်ပါက တူညီသော အလုပ်အကွက် ထူထောင်သော လုပ်ငန်းခွဲများ ဂျပ်မည် ကို ယုဒ်၊ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ခွဲခြား၊ ပူးပေါင်း ဝေဂုဏ် နှင့် စီမံခန့်ခွဲပုံစွဲဖြင့် ဂျပ်ခဲ့ တို့တက်လာရောက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီး (၅၀%) ပါဝင်ရမည်ပြဋ္ဌာန်းပါသည်။ ဆယ်ကော် မတီတစ်ဦးတို့၌ တွဲဖက်ဥက္ကဋ္ဌ၊ အတွင်းဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးတစ်ဦးပါဝင်ရမည်ပြဋ္ဌာန်းပါသည်။ ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည် တစ်ပြည်လွှတ်၊ အုပ်များ ပြုလုပ်ကွယ်ရမည်ပြဋ္ဌာန်းပါသည်။ အမျိုးသား များမှလည်း ကျွမ်းကျင် ပုံပို့ပေးရမည်ပြဋ္ဌာန်းပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင် အမျိုးသမီးများသည် လိုအပ်ချက် အခက်အခဲများကို ကွတ်လပ်ရွာအတွက် ရွာ၊ ဦးဂျွန် အမျိုးသမီး၊ ဘီး၊ ဒေါ်၊ အုပ်စုများ ခွဲခြားပြီး အဆက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်း ကို လုပ်ခဲ့ပါသည်။

အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း (ဒုတိယနှစ်ဝက်ပိုင်း)

လူထုမဟိုပြုစီမံကိန်း ဒုတိယနှစ်ဝက်ပိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်လာရန်။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ အမျိုးသမီး (၅၀%) အထက် အစည်းအဝေးတက်ရန်နှင့် အမျိုးသမီးများ၏ အကြံပေးမှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု၊ များလုပ်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးစချိန်တွင် ဒုတိယနှစ်ဝက်ပိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ၊ ကိုယ်တိုင် ယခင်ကကဲ့သို့ အမျိုးသား များနောက်တွင် မထိုင်ဘဲ အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူထိုင်ကြသည်။ အမျိုးသား များကလဲ အမျိုးသမီးများကို နေရာပေးလာကြသည်၊ အစည်းဝေးပွဲတွင် အမျိုးသမီးများကိုယ်တိုင် ဆွေးနွေးခြင်း၊ အကြံဉာဏ်ပေးခြင်း၊ ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်း များ ပြုလုပ်လာခြင်းမှာ စီမံကိန်း၏ အောင်မြင်မှုတစ်ခုဘဲ ဖြစ်သည်။ ကျား၊ မ ရေးရာ ဖြစ်သည့် စီးထောက်ဉာဏ်ခွဲ ခေါင်းဆောင်နေရာတွင် အမျိုးသမီး တစ်ဦးပါဝင်ရန်၊ ကော်မတီများတွင် အမျိုးသမီး တစ်ဦး အနည်းဆုံးပါဝင်ရန်၊ ကော်မတီတွင် အမျိုးသား အမျိုးသမီး အချိုးညီပါဝင်ရန်၊ တူညီဆောလုပ်အား ခကျိုရန်၊ အမျိုးသမီး၌ ခြယ်သော လုပ်ငန်းစွမ်းတစ်ခု အနည်းဆုံး ပါဝင်ရန်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း စဉ်တစ်လျှောက်လုံး ကျား၊ မရေးရာကဏ္ဍ ကိုထည့်သွင်း စဉ်းစား ပါ စသည့် အချက်များကြောင့် အမျိုးသမီးများ၏ အခွင့်အရေးများကို သဘောပြုလာ ပြီး စီမံကိန်းကို ပိုမိုစိတ်ဝင်စားလာကြသည်။ အမျိုးသမီးများ ကိုယ်တိုင် ပူးပေါင်းပါဝင် ပါဝင်လာသည့် အတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိလာပြီး၊ အခွင့်အရေးများကို နားလည် ကာ တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းသည့် အတွက် လူထုမဟိုပြုစီမံကိန်းကဲ့သို့ စီမံကိန်းမျိုး များစွာတွင် ပိုမိုဝင်ရောသင့်သည်။

၂၀၀၁ ခုနှစ် ဧကဝန်း ၁

ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ - ၇.၂.၁၇

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		√	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	√		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	√		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	√		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	√		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး၊ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	√		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	√		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	√		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခက် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	√		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	√		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	√		

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		

ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ - ၁၂.၁၂.၁၇

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		√	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	√		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	√		
၃	အစည်းအဝေးများဧေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	√		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	√		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး၊ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	√		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	√		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	√		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခက် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	√		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	√		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	√		

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျားမ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		

တတိယနှစ်ဆက်ဝန်

ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။ ရက်စွဲ - ၂၇.၈.၂၀၁၈

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		√	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	√		
၂	စိမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	√		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	√		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်စွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	√		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများကို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	√		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	√		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	√		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခက် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	√		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	√		
၁၁	စိမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	√		

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		

Scanned by CamScanner

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ..... သပြုစမ်း ကျေးရွာ.....
ကျေးရွာအုပ်စု ..... သပြုစမ်း ကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ..... ဘုန်းကြီးကျောင်း.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ..... ၇.၂.၂၀၁၇.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ ..... ကျေးရွာစီမံကိန်း ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး.....
..... ကျင်းပခြင်း .....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၅၅) ဦး မ (၈၂) ဦး = (၁၅၇) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် (၁) ။ ။ သပြုစမ်း ကျေးရွာအုပ်စု ၊ သပြုစမ်း ကျေးရွာတွင်
ထာမဆန်စီမံကိန်းဆက်ဝန်းကဝတွက် ပထမအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို
(၇.၂.၂၀၁၇) ရက်နေ့ နံနက် (၁၀း၀၀) နာရီအချိန်တွင် ကျေးရွာအတွင်း
ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် အစည်းအဝေးခေါ်ယူကျင်းပပါသည်။ တို့နောက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းသည် မိုက်ဟိုင်းမွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်း
ဘုန်းကြီးဘုန်းတော်ကြီးတို့ ကျေးဇူးတော် ရသော ဗုဒ္ဓဟိုး ဘုန်းတော်ဘုန်းကျိန်းမြတ်
ကို ကမ္ဘာ့ဘဏ် မှ ကူညီပြီး အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ကြောင်း နှင့် လင်း
ကြောင်းပါသည်။

ဆက်လက် ပြီး စီမံကိန်း မိတ်ဆက် (၁၅) ချက် ကို တစ်ဆင့် ချင်း နှင်း လင်း
ပြများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအကြောင်း ကို လူထုမှ အားပေးမြို့ပြီး
ဆွေးနွေးချက် ၊ စီမံကိန်း ဂုဏ်ခန် ၊ အကောင်အထည်ဖော် မည့် အစီအစဉ်များ ကျား
ပြီး ကျေးရွာ ရေးရာ ရေးရာ ရေးရာ ရေးရာ ရေးရာ ရေးရာ ရေးရာ ရေးရာ ရေးရာ ရေးရာ

ပြန်ကြားစာ ပေးပို့သူ

ကိုကျော်သူရ

ဒေါ်အေးအေးမာ

ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်

ဒေါ်အေးအေးမာ

ဖုန်းဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ တာဝန် ၅ စု ဝန်ထမ်းများ ကိုယ်စား ပြန်ပြီး စောက်ဝင်တမ်း

ကျား (၁၁) ဦး ၊ မ (၁၁) ဦးကို ဖျက်သိမ်းခဲ့ ပြီး ဟစ်ပြောတဲ့အခြေ မလေးတွေ

ချယ်ထားခဲ့ပါသည်။

အေးဆေးချက် (၂) " " ဖျက်သိမ်းခြင်း (၆) မျိုးပြုလုပ်ဖူးကို ပြန်

လည်ပြောကြားခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင်မှတစ် ဖျက်ပိုင်း ပါဝင်အေးဆေး ရိုးရှင်းတဲ့

ဖျက်ယောများ ဖြစ် ပြီး အေးဆေး မှုများ ပြုလုပ်ဖူးသည် ပြစ်ကြောင်း ၅ စု ဟုတ်မဟုတ်

သူ့ ကျား / မ မျှတစွာပါဝင်အေးဆေး ရယူသည် ပြစ်ကြောင်း စာဥပဒေကို ကို

ကျော်လင်းပြောပြပြီး ဒုတိယ (၆) ခုသဲကွဲ အေးဆေး ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်.

ဟောတူ အုံးပြတ်ချက်များ။ " " စောက်ဝင်တမ်းများ ဟုပြစ်ပွားသည်ဖြစ်

၅ စု ခေါ် ဒေး:ဒေး:မာ တို့ကို ပြန်ကြားခဲ့ပါသည်. ဖျက်သိမ်းခဲ့ မှုများ မှတဆင့်ပြ

သော ဟောက်ဟဲများကို မျှတသည် ပြီး ဝန်ထမ်းများ ပြန်လုပ်ခွင့် ရရှိ လုပ်ကိုင်မှုများကို ဆောင်ရွက်ပို

ဟောတူ အုံးပြတ် ခဲ့ ပါသည်.

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ..... သပြုစမ်း ကျေးရွာ.....
ကျေးရွာအုပ်စု .....သပြုစမ်း ကျေးရွာအုပ်စု.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ .....ရွာလယ်ဘုန်းကြီးကျောင်း.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ..... ၂၊၂၊၂၀၁၇.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ .....ဒုတိယအကြိမ်မြောင်းတူး.....

.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ကျား (၇၄) ဦး၊မ (၂၈) ဦး = (၁၀၂) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက်များ ။ ။ သပြုစမ်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ သပြုစမ်း ကျေးရွာတွင် ပထမ
ဒုတိယအဆင့် ၊ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို (၂၊၂၊၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ကျေး
ရွာရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်း၌ တက်ရောက်သူ စုစုပေါင်း (၁၀၂) ဦးဖြင့် နေ့ (၁၂:၀၀)
နာရီတွင် အစည်းအဝေး ကို စတင်ခဲ့ပါသည်၊

ပထမဦးစွာ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးသော်တာဆွေ ဒုပထမအကြိမ်
အစည်းအဝေးမှ ရရှိလာသော လုပ်မှုဆန်းစစ်မှုများကို ဖွင့်ဖြေပြီး အမျိုးသား
တစ်ဖွဲ့ ၊ အမျိုးသမီးတစ်ဖွဲ့ ခွဲကာ ကျေးရွာတွင်ရှိ အခက်အခဲ၊ ပြဿနာချက်
ပွဲ ဖြေရှင်းလုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ တို့နောက်ရရှိလာသော
အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ပွဲ ဖြေရှင်းလုပ်ငန်းစဉ်များကို ဒုတိယပွဲပေါင်းခဲ့ပါသည်၊
ယင်တောက်နှင့်သဟဇာမျှတမှုအတွေ့အကြုံဖလှယ်ခြင်းမှ အကျိုးဝင်ခြင်း ၊ မဝင်ခြင်း လုပ်ငန်းများ
ကို ခွဲခြားပါသည်။ တို့နောက် ပထမဒုတိယစက်ဝန်းအတွက် ပြုလုပ်မည့် ပွဲ ဖြေရှင်း
လုပ်ငန်းများကို လျှို့ဝှက်မဲပေး ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ တို့နောက် ကျေး

ဆုံးဖြတ်ချက်။

"ဤတွင်၊ လမ်းပျောက်တိုး၍ ခြင်၊ ကို မဲအများဆုံးဖြင့် ရွေး ချယ် အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဒေါ် အေးအေးမာ

စေတနာ့ဝန်တမ်း

အတည်ပြုသူ

ဦးကျော်သူရ

မိတ်ဆက် ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

နိုတိယနှစ်ဧကဝင်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ..... သာပြုစုမှု:.....
ကျေးရွာအုပ်စု ..... သာပြုစုမှု:.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ..... ကျေးရွာကုန်းကြီးကျောင်း.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ..... ၁၂.၁၂.၂၀၁၇.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ ..... ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး.....

.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၆၉) ဦး၊ မ (၂၀) ဦး = (၁၅၉) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

သာပြုစုမှု၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ သာပြုစုမှု၊ ကျေးရွာဝင် နိုတိုယနှစ်ဧကဝင်နှင့် ပထမအကြိမ်အစည်း
အဝေးကို နေ့လည် ၁၂:၀၀ နာရီတွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ပထမဦး စွာလူတုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးရင်ပြည်မှ
မူစီမံကိန်းအကြောင်း ပြောပြပြီး စီမံကိန်းမိတ်ဆက် ၁၅၅ ချက်အား ရှင်းပြပြီး လက်ထောက် နဲ့ဦးပဉ္စာမှူး
အေဝင်းပပကျော်မှ စီမံကိန်း၊ စဂ်ဝန်း၊ အကြောင်းအရေး စိတ် ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ စောနာ
ဝန်တမ်းများအား ပြန်လည် ဒဲ့သိသာမှု ရတွင် ပထမနှစ်စဂ်ဝန်း တွင်ကာဝန်တမ်း ဆောင်ခဲ့ရသော
စောနာဝန်တမ်း ပြဿနာတမှ အမျိုးသမီး စောနာဝန်တမ်း သည် ဆက်လက်တာဝန်တမ်း ဆောင်ရန်
ပြန်လည်ရွေး ချယ်ခဲ့ ပါသည်။ စောနာဝန်တမ်း အမျိုးသား သည် နိုတိုယနှစ်စဂ်ဝန်း တွင်
ဆက်လက်တာဝန်တမ်း ဆောင်ရန် အဆို ပြုတွေ့ ကျ ကြပါသည်။ ဆက်လက်၍ ပထမနှစ်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သော PRA ဖြေဆေးများအား အဆွဲ ခဲ့၍
ပြန်လည် ဒဲ့သိသာခဲ့ ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဦး ကျော်သူရ

(ကျေးရွာစီ/တောက်)

ဒုတိယနှစ်ဝင်ငွေခွန်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ..... သပြေပွင့်စမ်း .....
ကျေးရွာအုပ်စု ..... သပြေပွင့်စမ်း .....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ..... ကျေး ရွာဘုန်းကြီးကျောင်း .....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ..... ၁၃.၁၂.၁၇ .....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ ..... ဒုတိယ အကြိမ် ကျေး ရွာ အစည်း အဝေး .....

.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၇၀) ဦး မ (၈၈) ဦး = (၁၅၈) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

သပြေပွင့်စမ်း ကျေး ရွာ အုပ်စု၊ သပြေပွင့်စမ်း ကျေး ရွာတွင် ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ဒုတိယအကြိမ် ကျေး ရွာ အစည်း အဝေး ကို နေ့လည် ၁၂:၀၀ နာရီတွင် စတင်ခဲ့ ပါသည်။

ဒုတိယ အကြိမ် အစည်း အဝေး တွင် လူထု စည်း ရုံး ရေး မှူး မှ ပထမ အကြိမ် အစည်း အဝေး တွင် ထပ်မံ ဖြည့် စွက် ထား သော လူ မှု ဆန်း စစ် ခြင်း မှာ (PRA) အကြောင်း ပြန် လည် ဆွေး နွေး တင်ပြ ပြီး ၊ လက်တွေ့ နည်း ပညာ မှူး မှ အကျုံး ဝင် သော လုပ်ငန်း နှင့် အကျုံး မဝင် သော လုပ်ငန်း များ အကြောင်း ရှင်း ပြ ခဲ့ ပါသည်။ ကျေး ရွာ လူထု မှ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း တွင် ကျေး ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း ခင်း ခြင်း အား သဘောတူ ဆုံး ဖြတ် ခဲ့ ကြပါသည်။ ကျန်မတိ များ အား ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း အတွက် ပြန်လည် သုံး သပ် ရာတွင် လည်း တိုက်ဆိုင်နိုင်သမျှ ရေး ဆပ်ကော်မတီ မှ အမျိုး သမီး (၁၁) ဦး နှင့် ဝေး ဝေး ရှိ ရေး ဆပ်ကော်မတီ မှ အမျိုး သမီး (၁) ဦး တို့ သည် ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း တွင် ထပ်မံ တာဝန် ထမ်း ဆောင် ရန် ဆန္ဒ မဲ့ ကြောင်း သည့် အတွက် ပြန်လည် ရွေး ချယ် ခဲ့ ရန် အပ် ခဲ့ ပါသည်။ ကျန်ကော်မတီ ဝင်များ မှ ထပ်မံ တာဝန် ထမ်း ဆောင် ရန် ဆန္ဒ ရှိ ကြောင်း ကျေး ရွာ လူထု မှ လည်း သဘောတူ လက် ခံ ခဲ့ ကြပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဦး ကျော်သူ ၇

(ကော်ကစ်/တောက်ကို)

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ပေခင်ဖိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ..... သပြုစမ်း .....
ကျေးရွာအုပ်စု ..... သပြုစမ်း .....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ..... မူးကြီးကျောင်း .....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ..... ၂၇.၈.၂၀၂၁ .....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ ..... ပထဝီဒေသကြိုက် ကျေးရွာအစည်းအဝေး .....

.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၆၆) ဦး မ (၁၀၉) ဦး = (၁၇၅) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးမှုကို၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်၊ သပြုစမ်း ကျေးရွာအုပ်စု၊ သပြုစမ်း ကျေးရွာတွင် တတိယသန့်စင်စက်ဝိုက်
ပထဝီဒေသကြိုး ကျေးရွာဈေးအဆင်းကို နေ့ထည့် ၁၅း၃၀ တွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်၊
ပထဝီဒေသကြိုး သပြုစမ်း ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေး မှူးမှ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြား၊ ပေး ခဲ့ပြီး
CFRF များ၌ ဖိအိုတို့ အဖြစ်ခံရသည့် ရာထူးများ ကား ကျေးရွာ လူထုနှင့် ဖိတ်ဆက်ခဲ့ကြ ပါသည်။
ဆက်လက်၍ လူထုစုခွဲ ရုံးထား မှူးမှ စီမံကိန်း ကား ဘယ်ကောင် ဘယ်လို ဖော်ဆောင်မယ်ဆိုသော ဒေါ်နှင်
ဦးကျော်ဖိတ်ဆက်၍ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ဖြစ် စီမံကိန်း ဖိတ်ဆက် ၁၅း၃၀ ချက်ကို စာစ်ချက် ချင်း၊ ဘလိုက်
ခြင်း ဖြင့်၊ ပြောပြ ဆွေးနွေးခဲ့ ပြီး၊ ကျေးရွာလူထုဆွေး နွေးဖလှယ် သည့်မျှော် မှန်းချက်များ မရှင်း၊ လင်း၊ သည် များကို မေးမြန်း
ဖေးကြော်ပါရန် တိုက်တွန်းလည်း ပြောကြား၊ ဆေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် စီမံကိန်း စက်ဝန်း (ဘဆင့်) ၁၄ ဘင့်အား
တစ်ခုချင်း ပြောကြား၊ ပေး ပြီး၊ စီမံကိန်း လုပ်ငန်း ဧရိယာများ ဘယ်ကောင် ဘယ်ဆွေးနွေးဖော်ဆောင်ရာတွင် စီမံကိန်း စက်ဝန်း
ပါဝင်ဆင့် ၁၄ ဘင့် တိုင်း အသေးစိတ် ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ပြီးနောက် ဘယ်ကောင် ဘယ်ဆွေးနွေးဖော်ဆောင်ရာတွင် အဖြစ်
ရရှိနိုင်မည့် အကျိုးကျေးဇူးများ ကို ပေါ်လွင်အောင် ပြောကြား၊ ပေးခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်၍ (PRA) ဝိဓိ၊ များ ကား တစ်ဆင့်ချင်း ဘလိုက် ဆက်လက်ဆွေး နွေးခဲ့ပြီး
ကိုယ်စားလှယ်များ ... နှင့် ပြောကြား လဲလှယ်မှုများ ကား ဖြည့်စွက် ဆွေး နွေး ဆောင်ပြီး ကျေးရွာလူထု
မှ လည်း၊ မိုးစစ်သည့် များ ကို ဖြည့်စွက်ခဲ့ ကြပါသည်။ ဒေသခံ ဘက်၊ ဒေသခံ ဘက်၊ တို့ ဖြင့် ဘဆက်ဆံ
ပြီး ဘာများ များ၊ မျှော် မှန်း ချက် များ၊ ယွဲ့ ဖြိုး ရေး လုပ် ငန်း စဉ်များ ကား ချ ပြ ဆွေးနွေး ပြီး၊ မှီမိ တို့
ကျေးရွာ၏ ကျန်ကဆေယ် ဝိုင်းဝန်းချက် များ ကား ခုလိုလို ပါဝင်ကောင်း ဆွေးနွေး စေ ခဲ့ ပြီး

Scanned by CamScanner



ကျေးဇူးတရားသည်း ကျွန်ုပ်ရရသော လိုအပ်ချက် အားလုံးကို ပြည့်စုံစွာ ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြပါသည်။ တစ်ခါမှ တွေ့ဆုံခွင့်မရသော်လည်း ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ပြောဆိုခွင့်ရခဲ့ကြသော ဆရာ၊ ဆရာမများ၊ မှ တပါးသော နှစ်ဆက်တိုက် တွင် ပြုလုပ်ပေးခဲ့သော စီစဉ်ကိုင်တွယ်ပေးခဲ့ကြသော သူငယ်ချင်းများ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း၊ ဖြင့်ကို လုပ်ကိုင်ခွင့်ကို ကျေးဇူးရှင်များ ဖြစ်ကြောင်း၊ ဆက်ဆက်နွှဲပေးခဲ့ကြသော ဆရာ၊ ဆရာမများ မှ တပါးသော နှစ်ဆက်တိုက် တွင် ပြုလုပ်ပေးခဲ့သော စီစဉ်ကိုင်တွယ်ပေးခဲ့ကြသော သူငယ်ချင်းများ အားလုံးကို ကျေးဇူးရှင်များ ဖြစ်

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ..... သပြုစေတီ .....
ကျေးရွာအုပ်စု ..... သပြုစေတီ .....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ..... မူကြိုစာသင်ကျောင်း .....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ..... ၂၈.၈.၂၀၁၇ .....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ ..... ဆုတိယဘဏ်ကြွေးမှ ကျေးရွာအစည်းအဝေး .....
.....

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၇၀) ဦး ၊ မ (၈၃) ဦး = (၁၅၃) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်၊ သွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်၊

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်၊ သပြုစေတီကျေးရွာလူထု၊ သပြုစေတီကျေးရွာတွင် ဆုတိယဘဏ်ကြွေးမှ ကျေးရွာ အစည်းအဝေးကို နေ့လည် ၊ ရက်တွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

ပထမဦးစွာ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ တတိယသန့်စင်စက်ဝိုင်းတွင် ထပ်ခံတိုးသော PAA ပမာဏ ၎င်းမှာ လူမှုစုပေါင်းမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအတွက် ရေးဆွဲထားသော ဘဏ္ဍာရေးအစီအစဉ်ကို ဆွေးနွေးပြီးနောက် ဆန်းစစ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားပြီးနောက် ၎င်းတို့အား လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ဆွေးနွေးပြောကြားပြီးနောက် ကျေးရွာလူထုမှ လည်း ဖြန့်လည်ဆွေးနွေးလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါသည်။

ဆက်လက်၍ တော်ဝတိုင်မှာ၊ အား ပြန့်လည်သည့်သည်းသမိ ရာတွင် စောတနာ့ဝန်ထမ်းဖြင့် ဦးသန်းအောမှာ ထမင်းဟင်းအောင်ရန် အဖွဲ့အစည်းတာတကြောင့် ၎င်းတို့ ရေရာတွင် အမျိုးသား ၎ဒသဦး အားအဆိုပြုမဲ့ပေးခဲ့ရာ ဖဲအများ ဆုံးဖြတ်သော ဦးတင်ဆွေမှာ စောတနာ့ဝန်ထမ်းဖြစ်၍ပါသည်။ ဆက်လက်၍ ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့အား ဖွဲ့လည်သည့်သည်းသမိရာ အမျိုးသား ၎ဒသဦးမှာ ထပ်မံလုပ်ဆောင်ရန် အဖွဲ့ဝင်များသောကြောင့် ၎င်းတို့ ရေရာတွင် အစားထိုးရန် အမျိုးသမီး ၎ဒသဦးမှာ ထပ်မံလုပ်ဆောင်ရန် အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့အား ထပ်မံလုပ်သည့်သည်းသမိရာ အမျိုးသား ၎ဒသဦးမှာ ဆောင်ရွက်ရန် အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့အား ထပ်မံလုပ်ဆောင်ရန် ဦးစိန်လင်းမှာ ထပ်မံလုပ်ဆောင်ရန် ဆန္ဒမဲ့ပြီးပါ၍ ၎င်းတို့ ရေရာတွင် အစားထိုးရန်

Scanned by CamScanner

အမျိုးသားလုပ်ငန်းများ အဆိုပြုစေလိုပြီး မဲပေးကြေးချယ်ခဲ့ရာ ဦးလင်းလတ်မှာ မဲအများဆုံးရရှိ၍ လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ထိုက်သော အချက်အလက်များကို ဖြန့်လည်ဆွဲသင်ကြားပေးခဲ့ကြပါသည်။

ဆက်လက်၍ ဆောင်ရွက်ကြံ့ကြိုးကြပ်ရေး အဖွဲ့အား ဖြန့်လည်ဆွဲသင်ကြားပေးခဲ့ကြပါသည်။

အောင်ဒိုးသန့်ဆင်မှာ ကျန်းမာရေးဖကောင်းမှု၊ သောကြောင့် ထပ်မံလုပ်ဆောင်ရန် အခွင့်မရှိသည့်အတွက် ၄၆ဆ၏ ရေကာတွင် အမျိုးသား၊ ဒေသဦးအား အဆိုပြုမဲပေးခဲ့ရာ ဦးသန်းထွန်းမှာ မဲအများဆုံးရရှိခဲ့ပါသည်။ ကျန်အမျိုးသမီး ၂၂ဦးအား ဖြန့်လည်ဆွဲသင်ကြားပေးခဲ့ရာ ဒေါ်သင်းသင်းမာမှာ ထပ်မံလုပ်ဆောင်ရန် အခွင့်ရှိသော ၄၆ဆ၏ ရေကာတွင် အမျိုးသမီး ဒေသဦးအား အဆိုပြုမဲပေးခဲ့ရာ ဒေါ်စုဖြတ်မှာ မဲအများဆုံးရရှိခဲ့ပါသည်။

ထို့ပြင် ကျေးရွာဒေသခန့် ကိုင်းစား ဖဝ်လျှဉ်သုံးသပ်ရာတွင် ဦးမျိုးမင်းမှာ ထပ်မံလုပ်ဆောင်ရန် အခွင့်ရှိပြီး ကျေးရွာလူထုဖွဲ့လည်း ဆောက်လုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် အခွင့်ရှိသော ၄၆ဆ၏ ရေကာတွင် အမျိုးသမီး ဒေသဦးအား အဆိုပြုမဲပေးခဲ့ရာ ဒေါ်စုဖြတ်မှာ မဲအများဆုံးရရှိခဲ့ပါသည်။

ကော်မတီဖွဲ့ထားမှုအား ဖြန့်လည်ဆွဲသင်ကြားပေးခဲ့ကြပါသည်။

အစည်းအဝေးကို ညအချိန် ၉း၃၀ တွင် ပြီးဆုံးကြောင်း အသိပေးခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
အမည်
ဒေသမှတ်တမ်းမှူး
ဇော်တင်အောင်

အတည်ပြုသူ
ဦးကျော်သူဇာ

(ပစ္စည်းစာရင်း)

ကလ္လာအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်။ ။ သပြေစိမ်း

အုပ်စုအမည်။ ။ သပြေစိမ်း

ကလ္လာ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ငြင်းပမှုထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အဦး	၁	ဂဝံသစိမ်း	၈+မ	၂/၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုမဟိပြုစီမံကိန်း
	၂	စာကြည့်တိုက်ပြုပြင်ခြင်း	၈+မ	၂/၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုမဟိပြုစီမံကိန်း
	၃					
	၄					
	၅					
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖွံ့ဖြိုးရေး	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ရေး	၁	ကျေးလက်ဆေးပေး စခန်းပြုပြင်ခြင်း	မ	၂/၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုမဟိပြုစီမံကိန်း
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ကိရိယာ	၁	ဓိကမဟိုရေး နှုတ်သီး ပဟာရဂိုရေး	၈ + မ	၂/၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုမဟိပြုစီမံကိန်း
	၂	ကသစ်ဝမ္မဝဏ်းကြောင်းကတော်	၈ + မ	၂/၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုမဟိပြုစီမံကိန်း
	၃	နှုတ်သီး ပဟာပဲ့ဖို့ ဝေပြင်း				
	၄					
	၅					
အခြား	၁	ကျွဲပစ်စိမ်း၊ အွယ်ဟင်းခြင်း	၈ + မ	၂/၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုမဟိပြုစီမံကိန်း
	၂	ရေရှိရာကြောင်းကွေ့ဆောက်လုပ်ခြင်း	၈ + မ	၂/၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုမဟိပြုစီမံကိန်း
	၃	လျှေးဝေဂဏိုး သင်္ကန်းဘာဇာဂိုရေ	မ	၂/၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုမဟိပြုစီမံကိန်း
	၄	ရေး				
	၅					

ပုံစံတိုပေးနှစ်ရက်ဝန်း ၂

ကလ္လာအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်။ ။ သပြုစုမ်း အုပ်စုအမည်။ ။ သပြုစုမ်း

ကလ္လာ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အဦး	၀	ကွင်းကျွန်းလမ်း	၈+မ	၁၂/၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုမဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	စာသင်ကြီး.တိုင်ပြုပြင်ခြင်း	၈+မ	၁၂/၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုမဟိုပြုစီမံကိန်း
	၃					
	၄					
	၅					
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၀					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးလုံခြုံမှု	၀	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းပြုပြင်ခြင်း	မ	၁၂/၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုမဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၀	စိုက်ပျိုးရေးအသိပညာပေးရုံရေး	၈+မ	၁၂/၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုမဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၀	သုံးပတ်စီမံ သွယ်တန်း ခြင်း	၈+မ	၁၂/၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုမဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	ရေသိုလှောင်ကန်ဆောက်လုပ်ခြင်း	၈+မ	၁၂/၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုမဟိုပြုစီမံကိန်း
	၃	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက်	၈+မ	၁၂/၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုမဟိုပြုစီမံကိန်း
	၄	အုပ်ပတ်ပုံ ပို့ဆောင်ခြင်း				
	၅	ကျေးရွာအဟိုးသက်သာဈာပနရုံရေး	မ	၁၂/၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုမဟိုပြုစီမံကိန်း

Scanned by CamScanner

ကလ္လာအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်း ။ သံပြုစမ်း

အုပ်စုအမည်း ။ ဘဉ်ပြုစမ်း

ကလ္လာ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	အကောင်အထည်ဖော်မည့်အချိန် လ/နှစ်	အကောင်အထည်ဖော်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ရန် လိုအပ်မှုများ
အခြေခံအဆောက်အအုံး	၁	ကျေးရွာတွင်းလမ်းကြုံကန်စင်မြှင့်း	က+မ	၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	ကုတ်ပေါင်းမြေဖြန့်ရေးလိုင်
	၂	ရေလျှောင်တမံဆောက်လုပ်ခြင်း	က+မ			
	၃	စက်ကွင်းတိုက်ခြံ မြှင်တိုးချဲ့ခြင်း	က+မ			
	၄	ချောင်းထောက်ကန်းကား ပြုပြင်လည်ဆွဲ	က			
	၅					
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
လိုင်းပေးကြေးနှုန်း	၁	ဆေးလေးဆိုး ပြုပြင်တိုးချဲ့ခြင်း	မ			
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာရေး	၁	ဗကာ့ဆူးပင်သင်တန်း	က+မ			
	၂	ခိုက်ပျိုးရေး-နှုန်းပညာသင်တန်း	(က+မ)			
	၃	ဓာတ်မိုး/ပန်းထိုး သင်တန်း	၂မ)			

၄။ အခြားစား ချေးငွေလုပ်ငန်း ၂မ)

Scanned by CamScanner

	၄					
	၅					
ဗေဒင်ပညာ	၀	ကလေးဖွားတာနဲ့ပက်သက်တာနဲ့ကံအဆုံး				
	၂	ပုံဆောင်ခဲ၊ အသေးစားကံအဆုံး	၄			
	၃					
	၄					
	၅					
ဗေဒင်ပညာသင်ခန်းစာ ရာဇဝင်နိမိတ်ဟောစာတမ်း	၀					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၀	လျှပ်စစ်မီး၊ အွဝ်တာ၊ မြို့၊	က+ခ			
	၂	အာဏာ၊ ဓာ၊ ချေး၊ ဇွေ ပျံပင်၊	ခ			
	၃					
	၄					
	၅					

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-　　ရက်စွဲ-　　ရွာ-　　VDP ရက်စွဲ-

မြို့.နယ်-　　ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရာ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်၅နှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အဦး၊အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲများ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲအစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)