ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

သဲကုန်းတန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ သဲကုန်းတန်းကျေးရွာ

၂၀၁၈ ခုနှစ်

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့

မာတိကာ

၁။မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၉။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၀။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၁၁။ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

၁၂။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ကလ္လာအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၄။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်မြေပုံ



ဗုဒ္ဓကာလတိုင်းဒေသကြီး ၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ် ၊ သဲကုန်းတန်းကျေးရွာ နဥပဒေ

သဲကုန်းတန်းကျေးရွာ၏ အဥပဒေ ပြဿနာများ



ကျေးရွာအဥပဒေ –

ကျေးရွာအဥပဒေ နယ်နိမိတ် –

အဥပဒေကျင့်ပါဝင်သောကျေးရွာများ၊

ရွာမြီးကုန်ဆုကျေးရွာ

ကြာပင်ကန်ကျေးရွာ

ပထမအစီရင်ခံစာ

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၁၄.၉.၁၇	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြေင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့.	၆	၆	၁၂	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ်များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက်အအုံများ၊သီးခြားရှိနေသောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၁၄.၉.၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၆	၅	၁၁	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၁၄.၉.၁၇	လူတန်းစားပေါင်းစုံပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၆	၇	၁၃	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ အသုံးပြုနေသောအရင်းအမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထားသော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၁၄.၉.၁၇	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သားများ	၅	၇	၁၂	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပဉ်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၁၄.၉.၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုသမီး/ အမျိုးသား အချို.	၅	၅	၁၀	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ လက်လုပ်မီမှုကွာခြားမှုများ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ	၁၄.၉.၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုသမီး/ အမျိုးသား အချို.	၆	၅	၁၁	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲများ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲများ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ.များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

ပထမနှစ်ကျောက်မှိုး

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၁၄.၃.၁၇	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၃၉		၃၉	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၁၄.၃.၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု	၁၅၃		၅၃	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၁၄.၃.၁၇	ကျေးရွာလူထု	၅၃	၃၉	၉၂	အကျိုးပြုဦးရေ၊အကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အ ဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်

ဒုတိယပြန်စစ်ဆေးချက်

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၂၆.၁၀.၁၇	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြေင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့.	၈	၆	၁၄	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ်များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက်အအုံများ၊သီးခြားရှိနေသောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၂၆.၁၀.၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၆	၈	၁၅	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၈.၁၀.၁၇	လူတန်းစားပေါင်းစုံပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၇	၈	၁၆	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ အသုံးပြုနေသောအရင်းအမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထားသော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၂၆.၁၀.၁၇	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သားများ	၁၀	၆	၁၆	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပဉ်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၂၆.၁၀.၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုသမီး/ အမျိုးသား အချို့.	၈	၁၀	၁၈	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှုများ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ	၂၆.၁၀.၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုသမီး/ အမျိုးသား အချို့.	၆	၇	၁၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲများ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲများ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၆.၁၀.၂၇	အမျိုးသမီးအုပ်စု		၂၀		ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၆.၁၀.၂၇	အမျိုးသားအုပ်စု	၂၅			ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၂၆.၁၀.၂၇	ကျေးရွာလူထု	၃၈	၂၅	၆၃	အကျိုးပြုဦးရေ၊အကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အ ဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်

လူမှုကူးသွယ်ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာ နှုန်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဖြစ်ပျက်ခဲ့ပုံ	တက်ရောက်သူ			အမှားအယွင်းနှုန်းလည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ယင်း	
၁	ကာကွယ်ဟူးမှုအေး နှုန်း အဆိုးအကြောင်း ဖတ်ခြင်း	၁၂-၇-၂၀၂၁	လုပ်ရပ်များ ကာကွယ်အကြောင်း ပြဿနာများ ပြဿနာခံများအကြို့	၆	၄	၁၀	အရင်းအမြစ်များ အရင်းအမြစ်များပေါ် အခြေခံ၍ လုပ်ငန်းများအတွက် အခက်များသိရှိခြင်းမရှိခဲ့ သောကြောင့်
၂	ဘဏ်ကြွေးမြီ အကြံပေးခြင်း	၁၄-၇-၂၀၂၁	ရုပ်ပြသော အလယ် အလတ် နှုန်းထား အလွန်နှုန်းထား	၅	၆	၁၁	ကာကွယ်ပုံစံများအတွက် ခြားနားမှုတစ်ခုမှာ အခြေခံနှုန်းများအတွက် ခြင်းကောက်ချာသားများနှင့် အများသောသူ့ခြားနားမှု ပြင်ခြင်း
၃	ဒိုင်ယဲလိုက်ဘုံအစည်းအဝေး		လုပ်ဆောင်ဆောင်ရွက် ဝင်ငွေအား အကျိုးသက်ရောက်မှုများ	၆	၄	၁၃	အကျိုးသက်ရောက်မှုများ နှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှုများ အသုံးပြုနေသောအရင်း အခြေခံများ နှင့်ဝင်ငွေများ ဆောင်ရွက်သော လုပ်ငန်းများ
၄	ဆေးရိုးပြောင်း ပြောင်းရွှေ့ခြင်း	၂၈-၇-၂၀၂၁	အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းအုပ်စု အားပဲ့ဝင်ငွေအား အကျိုးသက်ရောက်/သား များ	၄	၇	၁၁	အဝင်အသက်ဝမ်းဝင်းကြောင်း လုပ်ငန်းများဝင်ငွေ နှုန်းတွက်ဝင် အကျိုးသက်ရောက်များ အသက်ဝမ်းဝင်း ကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	လုပ်ကွက်ဝိုင်းသုံးသပ် ခြင်း	၃၁-၇-၂၀၂၁	တောင်ကျွန်းသွယ်ရှိ အကျိုးသက်/ အကျိုးသား အကျိုး	၁	၅	၁၄	အကျိုးသက်ရောက်မှုများ နှင့် အကျိုးသား များ လက်လုပ်ဝိမှတ်ချက်ပြု များကိုညီရုန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အ ကျိုးသက်ရောက်မှုများ၏ အခြေအနေကို လိုးထက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အခွဲအစည်းရှိသည် ဆက်သွဲ	၇-၈-၂၀၂၁	တောင်ကျွန်းသွယ်ရှိ အကျိုးသက်/ အကျိုးသား အကျိုး	၄	၄	၈	တောင်ကျွန်းသွယ်ရှိအခွဲများ နှင့် တောင်ကျွန်းပြည်ပရှိအခွဲများ ရှိပြီ ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် လိုအပ်ချ. များ၏ အခန်းတွင်

၇	အဓိကအဓက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၀၂၀.၀၅.၂၂	အလျားသေးအုပ်စု	၁၄၄	၁၅၂	၁၅၀	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ဝန်းများဟူဘာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အဓက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၀၂၀.၀၅.၂၂	အလျားသားအုပ်စု	၁၀		၁၀.	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ဝန်းများဟူဘာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ ဓနာဝ် (၅) နှစ်အတွက် မဲ့ပြီးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၂၀၂၀.၀၅.၂၅	ကျေးရွာလူထု	၃၂၈	၃၄၅	၇၂	အကျိုးပြုဦးရေအကျိုးပေးစား ဝွင့်နှင့် အ ဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍မဲ့ပြီးဖြတ်သည်
၁၀	သဘာဝဘေးအွန္တရာယ် ကျရောက်မှုအား ဆန်းစစ်ခြင်း	၂၀၂၀.၀၅.၂၅	ကျေးရွာလူထု (ကျား၊မ)	၃၂၈	၃၄၅	၇၂	
၁၁	လူမှုရေးနှင့် ထိခိုက်လွယ်မှုပြ မြေပုံ	၂၀၂၀.၀၅.၂၅	ကျေးရွာလူထု (ကျား၊ မ)	၃၂၈	၃၄၅	၇၂.	

Scanned by CamScanner

သဲကုန်းတန်းကျေးရွာ၏ လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ (ဒုတိယမြန်စက်ကွင်း)



ဒုတိယဘာသာစကားမှ

သဝဏ်နှင့်အနှိမ်ကျေးကျွန်ဆိုပါစို့ သဝဏ်နှင့်အနှိမ်ကျေးကျွန်

လူမှုရေး၊အရင်းအမြစ်ပြဿနာပုံဆွဲခွန်းခြင်မှုဒ် အသိုးစိန်ခြင်း

⇒ ပထမဒုစိန်ခေါ်ကိုနှင့် အင်္ဂလန်ကျေးကျွန်၏ အဓိကကိုအစပ်ချက်ပြုစီသော ကျွန်အင်းလမ်း၊ ကခဲခင်းခြင်း၊လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

⇒ ကျေးကျွန်တခြား အရင်းအမြစ်များ အသောက်အစိုး၊မျှားမှာပထမဒုစိန်ခေါ်ကိုနှင့် အကြိုင်း၊ပင်တည်ကိုရေးပါသည်။

⇒ ယခုဒုတိယဒုစိန်ခေါ်ကိုနှင့် အင်္ဂလန် ကျွန်ကိုရေးသော၊ သောရေကုန်ပတ်လမ်း၊ခင်ခြင်း ကို လုပ် ကိုင် မည်ဖြစ်ပါသည်။

⇒ ကျေးကျွန်အတွင်းလမ်းကောင်း၊သွားခြင်း၊ကြောင့် ကျေးကျွန်၏ သွားလာရေး၊အဆင်ပြေလာခြင်း၊ စီးပွားရေး၊လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင် ရာတွင် အဆင်ပြေလာကြောင်း၊ကျေးကျွန် လည်း ပို့ဆိုသာ ပြားလာကြောင်း၊ဆွေးနွေးပါသည်။

⇒ ကျေးကျွန်အတွင်းလမ်း ကောင်း၊သွားလေ့ရှိသော ကြောင့် အဆင်ခြေကို အစပ်ချက်များလည်း၏ရှိနေသော်ပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား (၈)

မ (၆)

ပထမအခန်းကဏ္ဍ

သဲကုန်းတန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ သဲကုန်းတန်းကျေးရွာ



< သဲကုန်းတန်းကျေးရွာ >

လူမှုရေး အရင်း အမြစ် ပြဿနာ

* ကျေးရွာတွင် တည်နေပုံနှင့် အနေအထား ကိုကြည့်ပြီး ကျေးရွာ အရင်း အမြစ်ကို သိရှိစေပါသည်။

* လမ်းပန်း ဆက်သွယ်မှု မကောင်းခြင်း ကြောင့် သွားလာရေး ခက်ခဲမှု၊ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးမှု မရှိခြင်း တို့ ကြောင့် ဆင်းရဲသား များ ပေါများကြောင်း တွေ့ရသည်။

* ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း များ မကောင်းမှု ကြောင့် စိုက်ပျိုးရေး အတွက် နှုန်းလာသည်။

* ရွာအတွင်းရှိ လောက်သုံးရေကန်များ မှာ နွေရာသီတွင် ရေလုံလောက်မှု မရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။

* ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးသာယာ[illegible]ရေး အတွက် လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်ဖို့ နှင့် လောက်သုံးရေ လုံလောက်စွာ ရရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။

* ဝန်ဆောင်မှု / လုပ်ငန်းများ ကောင်းမွန်ဖြစ်ဖို့ စိုက်ပျိုးရေး အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊ မီးမွှားရေး အလုပ် အကိုင် များ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း ဖြင့် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုး သာယာလာစေနိုင်ခြင်း အကြောင်း များ ဖြစ်ပါသည်။

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯ ನಕ್ಷೆ

ಸಂಕೇತಗಳು:

- ಮನೆ - [illegible]
- ಶಾಲೆ - [illegible]
- ಅಂಗನವಾಡಿ - [illegible]
- ಕೃಷಿಭೂಮಿ - [illegible]
- ಆಟದ ಮೈದಾನ - [illegible]
- ದೇವಸ್ಥಾನ - [illegible]
- ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ - [illegible]
- ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ - [illegible]
- ಕಾಲುದಾರಿ - [illegible]
- ಕಚ್ಚಾರಸ್ತೆ - [illegible]
- ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆ - [illegible]
- ಸೇತುವೆ - [illegible]
- ಕೆರೆ - [illegible]
- ಹೊಲ - [illegible]
- ಮಾವಿನ ತೋಪು - [illegible]
- ಹಲಸಿನ ತೋಪು - [illegible]
- ಬಾಳೆ ತೋಟ - [illegible]
- ಕಾಡು - [illegible]

ಉತ್ತರ

ಪೂರ್ವ

ಪಶ್ಚಿಮ

ದಕ್ಷಿಣ

Scanned by CamScanner

သဲကျိုက်အမှုဆောင်ကွက်

ကုမ္ပဏီဥပဒေနှင့်အညီ အဖွဲ့ဝင်ပြောင်းလဲပုံ၏ အကျိုးဆက်ခြင်း၊ နှင့် အမှုဆက်ခြင်း၊

<=> ပထမခန့်ခွဲ ဒုတိယခန့်ခွဲ တွင် ဆရာကွက်၏ အဓိကကိုအပြစ်ကျူးလွန်မှုကဲ့သို့ ကွက်ထိုး ထဲခြင်းခြင်းနှင့် ဘုကလေးကျွေးကျွေးကျဉ်းခင်းခြင်း၊ လူပျိုကို လူပျိုကိုင်ခဲ့ပါသည်။

<=> ဆရာကွက်သည် ဆဒါဂါသားလူငယ်များအပြား ဖမ်းဆီးခဲ့ပါသည်။

<=> ဆရာကွက်ထွင်းလေးနှင့် ဆရာကြီးမှာကောင်းပေမဲ့ ရေဂျွတ်ခဲကို အဆင့်မြှင့်တင်ဂုဏ်ကို အပ်ပါသည်။

<=> လက်လုပ်ကျေးဇူးနှင့် ရောင်းလေသဘောကသူများ၊ အတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ပေးခြင်း၊

<=> ဆရာကွက်၏ အဓိကလိုအပ်ချက် များထဲမှ ဆွေးခဲ၊ ဖြေဖျောက်များကောင်းကျိုး လိုအပ်ပါသည်။

<=> လေးပါးအဓိကချို့ယွင်းကို အဓိကအားလုပ်ကိုင်သောကြောင့် ခိုက်ချိုးရေး၊ အသိပညာပေးသင်တန်းများ ၊ စက်ရုံသင်ကြားပြုခြင်း ၊ ကိုဆပ်သောစက်ကရိယာများ ထောက်ပံ့ပေးခြင်း ၊ စပါးအထွက်နှုန်းကောင်းကို ချိုးကောင်းချိုးမှု များ ထုတ်ပေးခြင်းဖြင့် ဆရာကွက်၏ အဓိက ဆီးပွားရေး အဆင်ပြေလာစေရန် အဓိကညွှန်းကြားခဲ့ပါသည်။

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

လူမှုရေးနှင့်တိုက်ဆိုင်သော မူဝါဒများ၏ သုံး၊ သပ်ခြင်းများ

သဲကုန်းတန်းကျေးကျွန်

တတိယနှစ်ဆက်သွန်း

သဲကုန်းတန်းကျေးကျွန်သည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် နာဂစ်မုန်တိုင်း ဒဏ်ကို ခံခဲ့ရပါသည်။ လူနေအိမ်အများစု ပျက်စီး၊ ဆုံး၊ ဂွဲ့ခဲ့သည်။ တိရစ္ဆာန် များ၊ သေကြေ ပျက်စီးခဲ့သည်။ ဘိုလွတ်ထားသော စပါး၊ များ အစားအသောက်များ ဆုံး၊ ဂွဲ့ခဲ့သည်။ တခြား အဖွဲ့အစည်း များ၏ အကူအညီဖြင့် အစားအသောက်နှင့် အဝတ်အစား၊ များ ဆေးဝါး၊ များ ရရှိ ခဲ့သော်လည်း လူပျက်အိမ်များ၊ ပျက်စီး၊ ဆုံး၊ ဂွဲ့၊ မှုများကို ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ဖြင့်ဖြစ်လည်း တူတောင်ခဲ့ကြပါသည်။ မုန်တိုင်း၊ ကျကျောက် ပြန်စဉ် အချိန်မှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့် အာသင်ကျောင်းတို့ကို ပြောင်းရွှေ့ ပြီး ခိုလှုံခဲ့ကြပါသည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၂၀၁၁ ခုနှစ် များတွင် လယ်သေး အသွားလယ် အနည်း၊ ငယ်တို့ကိုင်ခဲ့ ပါသည်။ အဓိက အကျ များ ပျက်စီးခဲ့ပါသည်။ လယ်သေးကျကျောက် မူအများစုကသိမ်းဖြစ်သည့်အတွက် ပြောင်း၊ ရွှေ့ ပြီး ထိုင်းရောဓလိုဘဲ ပြန်လည်ပြင်ဆင် ပြီးထိုင်ခဲ့သည်။ မိုး၊ ကသိ မိုး၊ များ သည့်အခါ လယ်ဖြေ တချို့ စပါး၊ ပင်များ ရေနစ်ဖြုတ်ခဲ့ ပါသည်။ ငွေကြေး၊ ပြောင်း၊ များ၊ ရေရှိ၊ ရေလာ မကောင်း၊ ခြင်း၊ ကြောင့် လည်း ဖြစ်သည်။ သဘာဝသေး၊ အန္တရာယ် ကြီး၊ မား၊ ကျရောက်လာပါ ကြောင်း ကာကွယ် နိုင်ရန် ကြိုတင်သတိပေး၊ ဝန်ခံ များ ဖြစ်ဆင် တား၊ ဂို့ရန် လိုအပ်ပါသည်။

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

ဝေါဟာရများကို ကျောင်းသားတို့ ကိုယ်တိုင် ရှာဖွေလေ့လာနိုင်ရန် အားပေးခြင်း ကျောင်းဝင် - သဲကုန်းတန်း

စဉ်	ဝေါဟာရ အမည်းများ	ဖွဲ့စည်းပုံ	ကိုယ်ပွား	ကိုရိုးကြီး	ကောက်ပဲ သီးနှံ	လယ်ယာစက်ဖြစ်	အိမ်ယာဆိုင်ရာ	အလေ့အကျင့် အဓိပ္ပာယ်	ဖွဲ့စည်းပုံ အသုံးအနှုန်း	ဖွဲ့စည်းပြုံ အသုံးအနှုန်း
၁။	နာဂစ်မုန်တိုင်း	၂၀၀၈	-	✓	✓	✓	✓	✓	⇐ အသက်ကျောဖြင့် ဒဏ်ဘုံ၊ ကြိုး၊ ကျောင်း၊ တို့ အတွင် ဝိုလှုံ ခဲ့ရပါသည်။ သက်ကြီး၊ ဂျပန် အိုမျာ၊ နှင့် ကလေး၊ ငယ် မျာ၊ တို့ အမျိုး၊ သား၊ မျာ၊ က ကိုကိုလဲ ဂျွေး ပြောင်၊ ပေး ခဲ့ကြပါသည်။ ⇔ အိမ်အဖိုး၊ မျာ၊ အရွယ်၊ လယ်ပျက်စီး သောကြောင့် ဆိုး ဝါး အကောအခဲ ကို ဝါ၊ ပါသည်။ ⇐ ဒုစရိုက်ဆိုးဖြင့် ကောက်ပဲသီး နှံ မျာ အရွယ်၊ လယ်ပျက်စီး ခြင်းကြောင့် ပါသည်။	ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း မျာ၏ အကူအညီဖြင့် လယ်ကောင်၊ ရပ်မျာမှ အချို့ ဝိုင်းကူညီ ဘော်လုပ်ကောင်၊ ပြုပြင် လယ်ထွေထောင်နိုင်ခဲ့ပါ သည်။ လေဒီပဲပို မျာ၊ အချို့ ပေါက်ရောက်၊ မျာ၊ နှင့် ထောင်ချီကြွေ တင်ပြင်ဆင်နိုင်ခဲ့ကြ ပါသည်။
၂။	လေဆင်နှာမောင်း	၂၀၁၃	-	-	-	-	✓			
၃။	ကြွေကြိုး ခြင်း	-	-	-	✓	-	-	-		

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (ရာဇဝင်၊ သတ်ပာမိုး အပါအဝင်)

တောင်ကျေး၊ ကွက်မှာ၊ မှက်မြင်၊ ကြည့်လို့ကောင်းသောအခါ သဲတန်းလေးများ၊ ပေါ်နေ၊ ကောက်ကို ကွေးဖြစ်ရာ သဖြင့် ထိုအကြောင်း၊ အကျယ်ကိုအဆွေပြုပြီး၊ သဲကုန်း၊ တန်း၊ ဟု အမည်တွင်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ကျေးကွက်တွင်ဆရာ၏ရဲသား၊ အများ၊ စုများနေထိုင်ခဲ့ပါသည်ဟု၊ ကျေး၊ ကွက်၏ ဒဏ္ဍာရီတော်တွင် တော်လမ်း၊ ကျေးကွက်ရှိပါသည်။ ကွက်၏အနောက်ဘက်ထွင် ဂျမ်းကုန်စုကျေး၊ ကွက်ရှိပါသည်။ ကျေး၊ ကွက်၏ သက်တမ်းမှာ နှစ်ပေါင်း (၁၅၀) ကျော်ရောက်ရှိပါသည်။

၂။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
လယ်ယာ	ဝက်	ဈေး၊ကွင်း	
ကုသိမ်ပင်စိုက်	ကြက်	ကုန်စိမ်း၊ကွင်း၊	
	ဘဲ	ဆန်/စပါး၊ ယွဲစက၊	
	ခွေး၊		
	ကျွဲ		

၃။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၉၀၉.....ဧက	.....ဧက	.....ဧက	ရှိ/ မရှိ	၁၅	
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာကျီ	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၂	၄				၄

၄။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်/ ထယ်	ကျွဲ/ နွား	ထွန်စက်
အရေအတွက်	၁	၁၅	၁၃ / ၂၀	၃
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား
အရေအတွက်	၃၃	၁၅	၁၀	၃၀

၅။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်
အရေအတွက်		၁		၆	၁၅		

ဒဿဓိဝဏ္ဏယတ္ထပကာသနီ

သဲကူနိုးတန်းဆေးကျောင်း တတိယနှစ်ဆက်လျှို

အာဆင့်	သက်ဌာတ်ချက်	ထို့နေ့ထော်ရ
အချမ်းသာဆုံး	လယ်ကောင်(၅၀)နှင့်အတူ ပျံခိုဆောင်အိမ်အကြီး / ဝေဒလာလို လယ်ထွန်စက် / ဆိုင်ကယ် / ဘွဲ့ ၅	၃
အသင့်အတင့်	လယ် (၁၀) ဖက်အတူတက် ပျံခိုဆောင်အိမ် / စက်ဘီး / တစ်ဘီး / ဆိုင်ကယ် / စက်ဘီး / အလယ်တန်း / (၁၀)တန်း ဖေအင်	၃၅
လက်လုပ် လက်စား	လယ်ကူလို / လက်ဘမား / ပွဲ:ပြုရေး / ဈေးဝယ်ဝန်း / ကန်ဝန်း / ကယ်ရိုးထိုက် / ဆိုင်ကယ် / စက်ဘီး / ဟုလတန်း / အလယ်တန်း	၆၃
အလွန်နွမ်းပါး	သက်ကြီးဖွယ်အို / ကျွန်းမာရေးချို့ယွင် / မုဆိုး ၀ / လူပ်ရှားသူမရှိ / အိမ်မထောင် / ဖြေပဲ့ဧမရှိ	၁၀
	နှုတ်ပေါင်း	၁၄၁.

ဆွေးနွေးပြောဆိုခြင်း၊ နှုတ်ဆက်ခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်း၊

<=> ကျေးကျွန်းသည် ပထမနှစ်နှုတ် ဒုတိယနှစ်အတွင်း (၁၁၃) အိမ်ထောင်ရှိသည်ကို ပါဝင်သည်။

<=> တတိယနှစ်ဆက်ဖြစ်တွင် အိမ်ထောင်ရှိ (၁၄၁) အိမ်ထောင်ရှိကို ကောက်ယူလာသည်။

<=> ကျေးကျွန်ကို လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ အသင့်အတင့်ကောင်းမွန်လာသောကြောင့်

ကွင်းတဲကျေးကျွန်များမှာ ဖြေပြောင်းလဲလိုက်လာကြသည်။

<=> ကျွန်အတွင်းရှိ အိမ်ထောင်ရှိ ပေါင်းမှာသော အိမ်ထောင်ရှိများမှာ ပျံခိုတွက်ဖြင့်ကြောင့်

လည်းကောင်း၊ လာပါသည်။

<=> လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ပြီးသောအခါ တခြားမှုပြုစုကို ဝင်ငွေရှာဖွေလာကြပြီး

များများစားစားဖောင်ပေးဖြင့်ပြုံ့ဝကျွန်ကွတွင် ယခုထက်ဖြစ်ပို့ဝင်ငွေရှိသူဦးရေ များလာပြီး

စည်ကားလာနိုင်ပါသည်။

သဝဏ္ဏနိဒ္ဒေသ (အက္ခရာအစဉ်အတိုင်းဆောက်ဖွဲ့ပုံစံ)

ဂျာအတွဲ

၁။ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့.

၂။ အဖျိုးသားအဖျိုးသမီးအဖွဲ့.

၃။ ကလေးသူငယ်ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့.
SC အဖွဲ့.

၄။ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့.

၅။ ငွေရေးငွေစေးအဖွဲ့.

၆။ အင်္ဂါဖြစ်သက်အဖွဲ့.

၇။ ဟက်ကီသာအဖွဲ့.

၈။ ကျေးကျွန်ဖြစ်အင်္ဂါမဲ့အဖွဲ့.

ဂျာအပြင်

၁။ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး

၂။ ရဲစခန်း

၃။ ကျေးလက်ဦးစီး

၄။ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့.

၅။ လူမှုကျူးလွန်ရေးအဖွဲ့. (မူဒိန်းကော)

၆။ မီးသတ်အဖွဲ့.

ဒုတိယတန်းစာသင်နှစ်

သဘာဝသိပ္ပံနှင့်ကမ္ဘာအဆုပ်စု သဘာဝသိပ္ပံနှင့်ကမ္ဘာ

အဖွဲ့အစည်းဆိုတာဘာကိုဆိုလိုပုံရလဲ



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား(၆) + မ(၇)

သဝဏ္ဏိကတဒ္ဓိတ်ကျေးကျွန်အဆုပ်နှင့် သဝဏ္ဏိကတဒ္ဓိတ်ကျေးကျွန်

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ဖူးပုံစံဆွေးနွေးခြင်းနှင့်အနှစ်ချုပ်ခြင်း

⇒ ဆုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ကျေးကျွန်ဖွဲ့ဖြိုးရေးအတွက် အဓိကပါဝင်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

⇒ ပဂုဟိတအဖွဲ့နှင့်ကျန်းမာရေးအဖွဲ့တို့သည် ဆုပ်ချုပ်ရေးမူဝါဒနှင့်ပူးတွဲဆောင်ရွက်ပါသည်။

⇒ အဓမ္မိုဝါဒ၊ အဓမ္မိုဝါဒီ၊ အဖွဲ့သည် ပဂုဟိတအဖွဲ့နှင့် ဆုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တို့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါသည်။

⇒ ဒိဋ္ဌ အဖွဲ့သည် ဆုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ကျန်းမာရေးအဖွဲ့တို့နှင့် ချိတ်ဆက်ဖက်လျက်ရှိသည်။

⇒ ဒွေဓုဇဒွေဓျအဖွဲ့နှင့် ဆီးသတ်အဖွဲ့တို့သည် ဆုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့်သာ ချိတ်ဆက်လျက်ရှိပါသည်။

⇒ ဖြိုးမှယ်ကျေးလက်အဖွဲ့သည်ကျေးကျွန်စီစစ်ခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့တို့နှင့် ကျေးကျွန်ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

⇒ ဖြိုးမှယ်ကျန်းမာရေးအဖွဲ့နှင့် ပဂုဟိတအဖွဲ့တို့သည်ကျေးကျွန်ရှိအဖွဲ့များမှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

⇒ ကျေးကျွန်အတွေ့ကြုံအဖွဲ့များနှင့် ဖြိုးမှယ်မှုအဖွဲ့အစည်းများ ပူးပေါင်းဖြိုးကျေးကျွန်ဖြစ်ကိုအမ်ချက်များ ကိုညှိနှိုင်းပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက် ကျေးကျွန်ဖွဲ့ဖြိုးကိုးတက်လာနိုင်ပါသည်။

သဲကုန်းတန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ သဲကုန်းတန်းကျေးရွာ



သဲကုန်းတန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ သဲကုန်းတန်းကျေးရွာ



< သဲကုန်းထန်၊ ကျေးရွာ >

အရင်းအမြစ် တိုးမြှင့်အသုံးချပြီးနောင် သုံးစွဲမှုတိုးတက် သုံးသပ်ချက်

* အမျိုးသားများဟာ ကွမ်းခြံစိုက်၊ လယ်ထွန်စက်ဖောင်း၊ ခွာငင်း/ဖြောင်း စသဖြင့် လုပ်ငန်းများကို သုံးစွဲပါသည်။

* အမျိုးသမီးများမှာ စက်ချုပ်/ရေးရောင်းခြင်းလုပ်ငန်း၊ များကို သုံးစွဲပါသည်။

* ကြက်ဝက်/ဘဲမွေးမြူရေးလုပ်ငန်း/လယ်ယာလုပ်ငန်း/အိုင်ကယ်နှင့် စက်ဘီး များကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး များသုံးစွဲပါသည်။

* အမျိုးသားများသည်၊ လယ်ယာလုပ်ငန်း/ခွာငင်း/ဖြောင်း/ကွမ်းခြံစိုက်/ လယ်ထွန်စက်ဖောင်း၊ စသည်ဖြင့် လုပ်ငန်းများကို ထိန်းချုပ်ထား ပါသည်။

* အမျိုးသားများသည် လုပ်ငန်းခွင်နှင့် နွေဦး အားပိုနှိမ်သဖြင့် အမျိုးသားများ သည် အမျိုးသမီးများထက် လုပ်ငန်းများကို ပိုမိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပါသည်။

* အမျိုးသမီးများသည်ရေးရောင်း၊ခြင်း လုပ်ငန်း၊ကျိသာထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပါသည်။

* ကြက်/ဝက်/ဘဲမွေးမြူရေး လုပ်ငန်း/လယ်ယာလုပ်ငန်း ကိုတွင် နှစ်ဦးလုံး ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ကပါသည်။

〈 သဲကုန်းတန်းကျေးရွာ 〉

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝဖွံ့ဖြိုးသော၊

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
အခြေခံသာဆုံး	လယ်ဧကငါးဝဝနှင့်အထက် ပျဉ်ထောင်အိမ်ဖော်အကြီး၊ /ထော်လာကုဋီ လယ်တွန်စက်၊ ဆိုင်ကယ်/ ဘွဲ့ရ	၃	၂.၆၅ ၃.၆၅
အသင့်အတင့်	လယ်ငါးဝဝခန့်အထက် /ပျဉ်ထောင် အိမ်ဖော်အိမ် /တာတီ၊ဆောင်း/ဆိုင်ကယ် စက်ဘီး၊ /အလယ်တန်း၊ /၁၀တန်းအောက်	၃၅	၃၀.၄၅ ၃၀.၉၇
လက်လုပ်လက်စား	လယ်ကူလီ/လောက်သမား၊ /ဖွဲ့ခြုံရေး ဖြောတောက်၊ /ကန့်တို့ /ကယ်ကိုယ်ပိုက် ဆိုင်ကယ် / စက်ဘီး၊ / ဓာတ်လှေကား၊ အလယ်တန်း၊	၆၅	၅၇.၅၂ ၅၇.၅၂
အလွန်နွမ်းပါး	သက်ကြီးဂျယ်ဆို / ကျွန်၊ဖောရော်၊ချိုတဲ့ ဖူဆိုးဖ /ယုပ်ကြွေး၊သူဗက္ကို အိမ်မကောင်း၊ /ခြေတိုင်မရှိ	၁၀	၈.၈၅ ၈.၈၄
	စုစုပေါင်း	၁၁၃	၁၀၀%

< သဲကုန်းတန်းကျေးရွာ >

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုဆိုင်ရာအချေးအနှေးခြင်း

- ကျေးရွာတွင်အစုဖွဲ့သားဦးရေ အိမ်ထောင်စု (၃) စုသာရှိသည်။
- လက်ရုပ်လက်စားအိမ်ထောင်စုမှာ (၆၅၅) စုရှိသည်
- အလွန်နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စုမှာ (၁၀) အိမ်ထောင်စုရှိသဖြင့်ကျေးရွာတွင် ဆင်းရဲသား အများစုရှိကြောင်းသိရှိရသည်။
- ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ၏အလုပ်အကိုင်မှာလယ်ကူလီ / လက်သမား / ဓာတုကုန်တင်ပို့မှုများ၊ ကလေးရိုက်စား၊ သူများပြစ်ကြပြီး အလုပ်အကိုင်ပုံမှန်ဖရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
- အလုပ်အကိုင်ပုံမှန်ဖရှိမှု / ဝင်ငွေဖေကောင်းသောကြောင့်သား၊ သမီးများ၏ပညာရေး၊ မှာ ဖူလုတန်း / အလယ်တန်းဆင့်သာထားနိုင်ပြီး ပညာရေးနိမ့်ပါးသည်။
- လမင်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်လာခြင်း / အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကျယ်လာခြင်း ဖြင့် ပုံမှန်ဝင်ငွေများကျရှိလာပြီး ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုကိုလျော့ချနိုင်မည်
- ဝင်ငွေများ၊ ပုံမှန်ရှိလာဝင်ဖြင့်သား၊သမီးများ၏ပညာရေး / မိသားစုကျန်းမာရေး၊ ကိစ္စများ အဆင်ပြေလာပြီး၊ အသိပညာပတ်ဝန်းကျင်များကို ပွားလာပါမည်။

သဲကုန်းတန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ သဲကုန်းတန်းကျေးရွာ



< သဲကုန်းတန်းကျေးရွာ >

ပဋိကူစိတ်သဘော်သပ်ခြင်း၏ ဆွေးနွေးခြင်း < ကျား+မ >

* အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စလုပ်ကိုင်နေရသဖြင့် ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာရေးတွင် လက်လမ်းမှီမှုအားနည်းသွားသည်။

* အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဖြစ်သဖြင့် ထင်ဒွေကာနိုင်မှုနည်းသည် စီးပွားရေးအဆင်ဖြေဖြစ်လာသည်။

* အမျိုးသမီးများ၏ အားနည်းမှုကြောင့် လုံခြုံမှုအားနည်းလာသည်။
* အရာရာတိုင်းတွင် အမျိုးသားများ၏ အားသာချက်ကို တွေ့မြင်ရပါသည်။

* လုံခြုံမှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်များတွင်လည်း အမျိုးသားများက အားသာကြောင်း တွေ့ရသည်။

* အလုပ်အကိုင်နှင့် ထင်ဒွေတွင်လည်း အမျိုးသား များက အားသာကြောင်း တွေ့ရပါသည်။

* အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ ကွာခြားနေမှုများ ပြောလည်သိလာစေရန် အမျိုးသမီးများကို အခွင့်အရေး တန်းတူရရှိသင့်ပါသည်။

* အမျိုးသမီးများကို ဦးဆောင်နိုင်စေရန် ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်များ / အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရေးများ ပေးကြပြီး အမျိုးသမီးများ၏ ဝင်ငွေတိုးတက်လာအောင် ကူညီပေးနိုင်သည်။

ဒုတိယနှစ်ဆက်သွယ်ရေး

သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျေးကျွန်

ပဓာနအဖြစ်ပြုပြင်သုံးသပ်ခြင်း (ကန့်သတ်)



→ အမျိုးသား

→ အမျိုးသမီး

ဟင်္ကာအိမ်သုံး သဟဇာတ၊ အွေးနွေးခြင်း

⇒ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စများကို အမျိုးသားများထက်ပို၍ လုပ်ကိုင်ရသောကြောင့် ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်နှင့် အလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ကူမှုလျော့ လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသားများထက် အားနည်းနေသေးပါသည်။

⇒ အမျိုးသမီးများသည် အားနည်းသူများ ဖြစ်သည့်အတွက် ကုဋေမှ အပိုင်းတွင် အမျိုးသားများတက် အားနည်းပါသည်။

⇒ ဝင်ငွေအနိုင်မှတွင်လည်း အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများတက် ပို၍အနိုင်လေ့ရှိ ပတဝန်းကျင်ပို၍ ဝင်ငွေများဂဏာပါသည်။

⇒ အလုပ်အကိုင်အခွင့် အလမ်းများနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ခွင့် ကူမှုလျော့ လုပ်ငန်းတွင် ပူးပေါင်း ပါဝင်ခွင့်တို့တွင်လည်း ပတဝန်းကျင်တို့ တက်ဂဏာပါသည်။

⇒ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး ကွာခြားနေ မှုများတွေ့ ပြောသည်လာစေရန် အမျိုးသားများသည် ဦးဆောင်ခွင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ခွင့် နှင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အရေး များ ပေးဖြိုး ခွမ်းဆောင်ကူညီ ဖြင့်တက်လာအောင်ကူညီလေး ပုံလို အပ်ပါသည်။

⇒ ဒုတိယနှစ်ဆိုဖိုကိုန်း ခက်ခဲနှိုးတွင် အမျိုးသမီးများ အခွန်းကလွှာ အလိုက် ပြောင်းလဲလာသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

ပဋိကူလဝိဘာဝနာသုံးသပ်ခြင်း၊ နှုတ် ဖော်ညွှန်းခြင်း

လေ့ကျင့်ပုံစံကျော်

ဆွေးနွေးခြင်းခံရခြင်းဆိုင်ရာ စစ်ခြင်း

<=> ယူးပေါင်းပါဝင်မှုဝင်၊ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်နှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတို့တွင်အမျိုး
သားမျာ အချည်းယှဉ်အား နိမ့်ပါးသော်လည်း၊ တွေ့ရပါသည်။ ယခုတတိယနှစ်စက်
ဝန်းတွင် အမျိုးသမီးများသို့သော် အပြောင်းလဲပေမဲ့ တို့၊ တက်လာကြောင်း တွေ့ရပါသည်

<=> အမျိုးသမီးများကို အသိပညာအွေးထွန်းပွဲများ၊ ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ မဟုတ်သော
များ၊ ဂုဏ်ပြုခွင့်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ ကို သိရှိသဘောပေါက်ခြင်း

<=> မည်သည့် ကိစ္စတွင် မဆို ဦးဆောင်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်တို့ကို အလေးထား
ဆက်ဆံသင့်ပါသည်

<=> ငယ်ရွယ်ဂို ကောင်မတိုးအမျိုးသမီးများသောအကာ တစ်ဦးကဲ့ဂို အမျိုးသမီး
များ၊ ဆိုးတက်ပြောင်းလဲရန် လက်တွဲခေါ်ယူသင့်ပါသည်။

သဲကုန်းတန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ သဲကုန်းတန်းကျေးရွာ



သဲကုန်းတန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ သဲကုန်းတန်းကျေးရွာ



အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက် မှုဖြစ် အွေးအွေးခြင်း နှင့် ဆန့်ကျင်ခြင်း

* ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေး ဗျူး သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် အဓိက ပါဝင် ဆောင်ရွက်ရသည်။

* နာယကနှင့် ကပါမက အဖွဲ့တို့ သည် အုပ်ချုပ်ရေး ဗျူး နှင့် ပူးတွဲ ဆောင်ရွက်ရပါသည်။

* ကျေးရွာ ရွာအိမ်ဗျူး / ဆယ်အိမ်ဗျူး နှစ်ဖွဲ့တို့ သည် ရပ်ရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း များကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရသည်။

* အမျိုးသား / အမျိုးသမီးတို့ သည် ဂကပမက အဖွဲ့တို့ နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါသည်။

* ပြဿနာ

* ဖြစ်နေယ် ကျေးလက်အဖွဲ့သည် ကျေးရွာလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး များကို အုပ်ချုပ်ရေး ဗျူး နှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ပါသည်။

* ဖြစ်နေယ် ကျန်းမာရေး အဖွဲ့ များ / ပညာရေး အဖွဲ့ များ သည် ကျေးရွာရှိ အဖွဲ့ များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါသည်။

ကာသီခွင်ပြရယား (သဲကုန်းတန်း)

အနက်ကြောင်းအရာ	တန်ခိုး	ကဆုံး	နယူနိ	ဖါအို	ဖါခေါင်	ထောင်သင်းလင်း	ဒီဝင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	နတ်တော်လ	ပြာသိုလ	တပို့တွဲ
ဓိုက်ပျိုးရေး (ဂယက်ယာ)		မြေပြုတ်	ပျိုးကျဲ	စိုက်ပျိုး	စိုက်ပျိုး	မြေသြဇာ	ဂိုတ်သိမ်း	ဂိုတ်သိမ်း			
ကျွန်းမာရေး	ဝမ်းပျက်ဝမ်းပျော					သွေးတိုးတုပ်ကွေး	သွေးတိုးတုပ်ကွေး	ဟုတ်နာ			
မိုးတောမျာ	သကြန်ပွဲ	ညောင်ရေသွန်းပွဲ		ဝါဆိုပန်းကပ်	ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်	ဝါဆိုဆန်းကပ်	ဘုရားပွဲညီ	ဘုံကထိန်ပွဲ			ဘုရားမွဲတော်
ကျွဲနွားရေး (ဝက်)	မွေးမြူ	ဆေးပြား/ကျွေးစေး	ကျွေးမွေး	ကျွေးမွေး	ကျွေးမွေး	ကျောင်းချ/ဝင်ရောင်	မွေးမြူ	ဆေးပြား/ကျွေးစေး	ကျွေးမွေး	ကျွေးမွေး	ကျွေးမွေး
ကသည်းရောဂါပြီမှု	ဂျာပါး	ဂျာပါး	အသင့်အတင့်	ပေါများ	ပေါများ	ပေါများ	ပေါများ	အသင့်အတင့်	အသင့်အတင့်	အသင့်အတင့်	ဂျာပါး
ဒီဇင်ဘာ အရေအာမှ	ပူပြင်း	ပူပြင်း	ပေပြင်းတိုက်	ရေကြီးမိုးဂျာ	ရေပျံမိုးဂျာ	မိုး အသင့်အတင့်	မိုး အသင့်အတင့်	ရေပူ/နှင်းကျ	ရေပူ/နှင်းကျ	ချမ်းအေး	ချမ်းအေး
ခြင်္သေ့ဆန့် ကာသဗွယ်ရေး	အသင့်အတင့်	အသင့်အတင့်	ဆိုးဂျာ	ဆိုးဂျာ	ဆိုးဂျာ	ဆိုးဂျာ	ဆိုးဂျာ	မိုးလင်းမှုန်ကင်း	အသင့်အတင့်	အသင့်အတင့်	

သက္ကရာဇ် ကျောက်စာ

ကာဗီခွင်ပြင် ကွန်ဒိန်၏ ဆွေးနွေးခြင်း

* လပတ်ပဘာစိုက်ပျိုးရေးကို ကဆုန်၊ နယုန်လများတွင် ရေမဖြင့်ပြီး ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် စိုက်ပျိုးကာ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်းတွင် ရိတ်သိမ်းပါသည်။

* ဇယ်ပဘာလုပ်ငန်းသည် အစိုကဖြစ်ပြီး တစ်နှစ်တစ်ဆို့စ မွေးမြူရေးနှင့် ကျောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။

* ပူမြင်းဒေသလများတွင် ဒေါက်ဆုံးရေကြားပါးမှုပြစ်ပြီး ၊ရေကြီးဒေသလများတွင် စေါ်းပင်များရေနစ်မြုပ်ကာ ခိုးပွားရေးကြောင့်တည်း ဂုဖွင်းပြုစပါသည်။

* ကျေးရွာတွင် အာဇုပ်အာကိုင်အခွင့်အလမ်းများကြားပါးဖွင်းကြောင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများပါသည်။

* ကျေးရွာတွင် ဒေသက်ဆုံးရေကျက်များတူးဖော်ဖွင်း / ချောင်းမြောင်း ကျွန်းရေပေါကောင်းအောင် ပြုပြုဖြင်း၊ လမ်းပုံးဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာဖွင်း မြင့်တက်လာသော မိုးပြိုးလာပြီး အာဇုပ်အာကိုင်များ ပျက်စီးလာပြီး ဆင်းရဲနွမ်းပါးဖွင်းကို ကျော်လွှားနိုင်ရောင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ကျေးဇူးအသိရှိ - သဲကုန်းတန်းကျေးဇူးသိရှိ

ကျေးဇူးအမဲ့ - သဲကုန်းတန်းကျေးဇူး

အမျိုးသားများမှတင်ပြသော အာဇာအခဲပြဿနာများ

* သောက်ရေသန့်မရှိသဖြင့် ကုန်းမာရေးအတွက်အာဇာအခဲရှိခြင်း။
* လမ်းမကောင်းသဖြင့် သွားလာရေးခက်ခဲခြင်းရှိခြင်း။
* ရေဖြောင်းဖိတ်ခြင်းကြောင့် လယ်များနှစ်ပြုပ်ခြင်း။
* ဆေးပေးခန်းမရှိသဖြင့် ကုန်းမာရေးအတွက်အာဇာအခဲရှိခြင်း။
* အဝတ်အစိုင် အဆွဲအလမ်းမရှိသဖြင့် ဝင်ငွေနည်းပါးခြင်း။

အမျိုးသားများမှတင်ပြသော ဖျော်မှုနှုန်းချက်များ

* ကုန်ကျစရိတ်လမ်းရှိသောကြောင့် သွားလာရေးလွယ်ကူခြင်း။
* လျှပ်စစ်မီးရှိလာလျှင် လူနေမှုအဆင့်အတန်းဖြင့်မားလာပြီး ပညာရေး-အဝိအဖြင့် တိုးတက်လာပါမည်။
* အဝတ်အစိုင် အဆွဲအလမ်းများ ပိုမိုရရှိရန်။
* မျောင်းဖောင်းများရေဖီးရေလာကောင်းပြီး နှစ်သီးစားရိက်ပျို့လာနိုင်မည်။
* ကျေးဇူးလူတူ ကုန်းမာရေးကောင်းမွန်လာမည်။

ကျေးဇူးရှုပ်စု - သဲကုန်းတန်းကျေးဇူးရှုပ်စု

ကျေးဇူးအမည်- သဲကုန်းတန်းကျေးဇူး

အမျိုးသမီးများမှတစ်ပြားသော အခက်အခဲများ

* လျှပ်စစ်မီးဓာတ်သဖြင့် လူနေမှုအဆင့် နိမ့်ကျနေပါသည်။
* သောက်ရေသန့်မရှိသဖြင့် ကျန်းမာရေးအတွက် အခက်အခဲရှိခြင်း။
* စားကြည့်တိုက်မရှိသဖြင့် ကျေးဇူးလူထုစာပေဗဟုသုတ နည်းပါးခြင်း။
* ဆေးပေးခန်းမရှိသဖြင့် ကျန်းမာရေးအတွက် အခက်အခဲရှိခြင်း။
* လမ်းမကောင်းသဖြင့် ဒေသလာရေး အခက်အခဲရှိခြင်း။

အမျိုးသမီးများမှတစ်ပြားသော မျှော်မှန်းချက်များ

* စာကြည့်တိုက်ရှိလျှင် စာပေဗဟုသုတ အသိပညာတိုးပွားလာမည်။
* သန့်ရှင်းသော သောက်ရေ ရရှိလာမည်။
* ကျန်းကျစေလမ်း ရှိသောကြောင့် ဒေသလာရေး အဆင်ပြေလာမည်။
* လျှပ်စစ်မီး ရှိလာလျှင် လူနေမှုအဆင့်အနေနှင့်မြင့်မားလာဖြင့် ပညာရေးအသိအမြင်တိုးတက်လာပါမည်။
* ကျေးဇူးလူထု ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်လာမည်။

ကျေးဇူးအုပ်စု - ၁၁ ကုန်းတန်းကျေးဇူးအုပ်စု

ကျေးဇူးအမည် - ၁၁ ကုန်းတန်းကျေး

အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီးများ မှတ်ပြုသော နိုးစားပေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့များ

၁။ ဇွန်အတွင်းလမ်း ဂဝံခင်းခြင်း

၂။ ကန်အဟောင်း ပြုပြင်ခြင်း

၃။ ဆေးပေးခန်း အသစ်ဆောက်လုပ်ခြင်း

၄။ စာကြည့်တိုက် ဆောက်လုပ် ခြင်း

အမျိုးသား၊ မျက်၊ အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

* လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲ
* ဘဏ်ဂိုဒေါင်သေးငယ်သဖြင့်ကျေးဖက်ရှိခြင်း
* ကျန်းမာရေး၊ လက်လှမ်းမမှီခြင်း
* ရွှေကြေးငွေဖြာခြင်း၊ မျက်ရေစီး၊ ရေလာမကောင်းခြင်း
* စားပေမဟူသုတနှုတ်ပါခြင်း
* လူမှုမှုအဆင့်အတန်းနိမ့်ပါးခြင်း

အမျိုးသမီး၊ ဘဝင်၊ မျက်၊ အဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲများ

* လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲ
* ဘဏ်ဂိုဒေါင်သေးငယ်သဖြင့်ကျေးဖက်ရှိခြင်း
* ကျန်းမာရေး လက်လှမ်းမမှီခြင်း
* ရွှေကြေးငွေဖြာခြင်း မျက်ရေစီး၊ ရေလာမကောင်းခြင်း
* စားပေမဟူသုတနှုတ်ပါခြင်း
* လူမှုမှုအဆင့်အတန်းနိမ့်ပါးခြင်း

အမျိုးသား အဖွဲ့ မှတင်ပြသော မေးခွန်းများ

* လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး များ ကောင်းလာခြင်း
* သန့်ရှင်းသောသောက်သုံးရေ ရရှိလာခြင်း
* ကျန်းမာရေး အတွက် အားအင်ရှိလာခြင်း
* မျောင်းဖြောက်များ ကောင်းလာစေရန်
* အသိပညာဗဟုသုတရိုးလာခြင်း
* လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားလာခြင်း

အမျိုးသမီး များ အဖွဲ့ မှတင်ပြသော မေးခွန်းများ

* လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်စေရန်
* သန့်ရှင်းသော သောက်သုံးရေရရှိခြင်း
* ကျန်းမာရေး လာကာလှမ်း မှီလာခြင်း
* မျောင်းဖြောင်း များ ရေစီးရေလာ ကောင်းစေရန်
* လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားလာခြင်း

Scanned by CamScanner

တကိုယ်ခန္ဓာစက်ဆုပ်

အဝတ်ရိုး၊ သားရေခွံ၊ အရိုးတွေ၊ သားအိမ်၊ အဖွဲ့အ ပုံ ကဲ့ပြုသောကဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်များ၊

ဂွာတွင်း၊ ကွန်ကရစ် ပေါက်၊ ခင်းကြင်း၊

ရေကူန်ကဲ့ကပ်တပ်အင်ကြင်း၊

ဆေး၊ ဓာတ်၊ ဘိုး၊ အသားဆေးကောက် ကြင်း၊

ဆဂြာကူသည့် တိုက်ဆောက်ကြင်း၊

ယျပ်စစ်ဖြိုး၊ ဘွဲ့ပတ်တန်း၊ ကြင်း၊

ချေးငှဲ့၊ ဓာတ်ကြိုး၊ မျှော်၊ တွဲ၊ ပေါက်ကြင်း၊

ဆက်သွယ်ရေးတိုက်၊ ပေး၊ ကြင်း၊

စက်ပြင်ရေးတိုက်၊ ပေး၊ ကြင်း၊

ကွန်ပျူတာရေးတိုက်၊ ပေးကြင်း၊

ဆေးရုံ၊ ကိုယ်ခန္ဓာတိုက်၊ ပေးကြင်း၊

Scanned by CamScanner

ကျေးဇူးတင်စကား၊ အထောက်အကူပြုကောက်ယူထားသည့်ရင်းမြစ်များနှင့် ကျမ်းကိုးစာရင်းများ



သဲကုန်းတန်း

စဉ်	အမည်	အသက်	တာဝန်	ယူသောအလုပ်အချင်း	မှတ်ပုံတင်(ပြုန်းနိုင်ငံသား)
၁။	ဦးသန်းဦး	42	ကျေးရွာစေတနာဝန်ထမ်း	ယူလတန်း	ဝဂ-799401047
၂။	ဒေါ်ဝေဖွာကျိုင်	35	ကျေးရွာစေတနာဝန်ထမ်း	အထက်တန်း	ဝဂ-449596614
၃။	ဦးစင်မောင်သန်း	46	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်ကူပြုကော်မတီ	အလယ်တန်း	ဝဂ-250492186
၄။	ဒေါ်စန်းစန်းမြင့်	50	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်ကူပြုကော်မတီ	အထက်တန်း	ဝဂ-420197009
၅။	ဦးညီညီဦး	45	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ကော်မတီ	အထက်တန်း	ဝဂ-799415593
၆	ဦးချစ်ကိုကို	39	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ကော်မတီ	အလယ်တန်း	ဝဂ-799415593
၇။	ဒေါ်မြင့်မြင့်ဇူ	47	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ကော်မတီ	အထက်တန်း	ဝဂ-250053281
၈။	ဦးကင်ဂျိန်	48	လယ်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း	အလယ်တန်း	ဝဂ-777077036
၉။	ဒေါ်ဝင်းမော	38	လယ်ပတ်ရေးနှင့်ထိန်းပတ်ရေးအဖွဲ့ကော်မတီ	ယူလတန်း	ဝဂ-420197009
၁၀။	ဒေါ်မြင့်ဝန်း	51	လယ်ပတ်ရေးနှင့်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ကော်မတီ	ယူလတန်း	ဝဂ-784447035
၁၁။	ဒေါ်ပယ်ဖင်းအေး	24	ကျေးရွာဘဏ္ဍာရေးစာရေး	အထက်တန်း	ဝဂ-794795183
၁၂	ဦးလောင်းအေး	40	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ	ယူလတန်း	ဝဂ-799415917
၁၃	ဦးဆုံးလွင်	58	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ	ယူလတန်း	ဝဂ-799415593
၁၄	ဒေါ်ငအေးစန္ဒာမိုး	20	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ	အလယ်တန်း	ဝဂ-772124187
၁၅	ဦးစိန်ဝင်းသန်	54	အကြံပြုတိုင်ပင်ကူညီရေးတာဝန်ခံ	ယူလတန်း	ဝဂ-795943028
၁၆	ဒေါ်ဆွေဆွေဇို	60	အကြံပြုတိုင်ပင်ကူညီရေးတာဝန်ခံ	အလယ်တန်း	ဝဂ-796047136

ကျောင်းမှ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်များအကြောင်း < ဘဂကုန်းတန်းကျေးကျွန် >

စဉ်	အမည်	အသက်	တာဝန်	ပညာအရည်အချင်း	မိတ်ဆွေဖုန်းနံပါတ်
၁	ဒေါ်ဝင်းဝင်းမာ	၄၀	လေ့သင်တန်းဆိုင်းသိမ်းကျေး	မူလတန်း	79941 5593
၂	ဒေါ်မြင့်မြင့်သန်း	၅၀	လေ့သင်တန်းဆိုင်းသိမ်းကျေး	မူလတန်း	2500 53281
၃	ဦးတင်ဂိုန်	၄၈	လေ့သင်တန်းဆိုင်းသိမ်းကျေး	အလယ်တန်း	7770 77036
၄	ဒေါ်ယဉ်မင်းအေး	၂၅	ဗွေခရင်းကိုင်	အထက်တန်း	4009 34271
၅	ဦးခင်မောင်သန်း	၄၇	ခီကောက်	အလယ်တန်း	2504 92186
၆	ဒေါ်မြင့်မြင့်မူ	၄၈	ဝယ်ယူရေး	အထက်တန်း	2628 22588
၇	ဒေါ်ခန့်ြမြင့်	၅၀	ခီကောက်	အထက်တန်း	4201 97009
၈	ဦးသောင်းအေး	၄၀	ဆောင်ကြဉ်ကြီးကြပ်ရေး	မူလတန်း	79941 59917
၉	ဦးဘုန်းကျင်	၅၈	ဆောင်ကြဉ်ကြီးကြပ်ရေး	မူလတန်း	79941 55993
၁၀	ဒေါ်အေးဝင်း	၅၁	ဆောင်ကြဉ်ကြီးကြပ်ရေး	မူလတန်း	
၁၁	ဒေါ်သန္တာကျိုင်	၃၅	ဧရာဝတီဆေးမီး	အလယ်တန်း	4149 59661 4
၁၂	ဦးသန်းဦး		ဧရာဝတီဆေးမီး	မူလတန်း	7994 01047
၁၃	ဦးခိုန်သန်း	၅၄	အကျဉ်ပြကိုင်ကြား ရေး	မူလတန်း	7959 43028
၁၄	ဒေါ်အေးအေးဦ	၆၂	အကျဉ်ပြကိုင်ကြား ရေး	အလယ်တန်း	79 60047136
၁၅	ဦးချမ်းကိုကို	၄၀	ဝယ်ယူရေး	မူလတန်း	7994 15593
၁၆	ဦးဆိုးဌေး	၆၀	ဝယ်ယူရေး	မူလတန်း	

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်တင်ပြခြင်းမှတ်တမ်း



ပထမအစီအရင်ခံ

ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး ဓိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းဓိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းဓိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် မြို့အင်ကြိုမြင့်	ဖုန်း ၀၅၇၆၉၄၁၁၇၆၄	စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ကြွင်လွင်နှိုင်း

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်းကုန်း	မြို့နယ် ကွမ်ဟြိုကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု သဲကုန်းတန်း	ကျေးရွာ သဲကုန်းတန်

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ပအို	၁၁၃
၂။	
၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးရောများ	
	အရေအတွက်
မသန်စွမ်း	
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၂၅
စစ်ဘေးရှောင်	

ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ဗုဒ္ဓ	၁၁၃
၂။	
၃။	
၄။	

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူမျိုး (၁)	၂၄၇	၂၀၅
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၀၅	၁၁

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး	ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	ဘုရား/စေတီ	☑
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလတန်းကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☑	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	☑	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	☐	☐	ဝ/ထကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရန်	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	☐	☐

မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	✓	□	အဂုံသားဖွား	✓	□	ရေပိုက်သွယ်သူ	□	□
အခြား	□	□	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	✓	□	စက်ပြင်ဆရာ	✓	□
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း ✓ အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ခြစ်ပါ)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား ရှိ/ မရှိ/ မသိ
(၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ _____ နှစ်/ မသိပါ
(၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး ၃ မိုင် မိုင်/ဖာလုံ _____/မသိပါ
(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်
ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင် /မြည်း/ လှေ/ အခြား _____ (၁၀း၁၀) နာရီ
မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/အခြား _____ (၁၀း၃၀) နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု
□ မရှိ ✓ □ ရှိ (ဖော်ပြရန်) _____

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

.....
.....
.....

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် ဦးဝင်ငြိမ်း

လက်မှတ် ရက်စွဲ 15-2-17

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်လွင်လွင်ဦး

လက်မှတ် ရက်စွဲ 15-2-17

ဦးကြီးယန္တစ်စက်ရုံ၊

ပုံစံ - စ-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးခင်ဇွန်မြင့်	ဖုန်း ၀၅-၇၅၅၄၁၇၀၄၅၅	စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ခေါ်ကွင်းကွင်းမိုင်

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်းပြည်	မြို့နယ် ကွမ်းခြဲကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု သံကုန်းတန်း	ကျေးရွာ သံကုန်းတန်း

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ဗမာ	၁၁၃	၁။ ဗုဒ္ဓ	၁၁၃
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးရောများ:		၄။	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်း			
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၂၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၄၇	၂၀၅
လူမျိုး (၁)		
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်ဦးစီး		

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး	ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း:	☐	ဆေးရုံ	☑	ဘုရား/စေတီ	☐
အလယ်တန်းကျောင်း:	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☑	ဘုန်းကြီးကျောင်း:	☐
မူလတန်းကျောင်း:	☑	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း:	☐
မူကြိုကျောင်း:	☑	ဆေးပေးခန်း:	☐	ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း:	☐
အခြား:	☐	အခြား:	☐	ဗလီ	☐
				အခြား:	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	☐	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား:	☐	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	☐	☐	ဝ/ထကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရန်	☐	☐

အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လှုပ်စစ်ဆိုင်ရာ	☐	☐
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	☐	☐	အရံသားဗွား	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ခြစ်ပါ)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား ရှိ/ မရှိ/ မသိ
(၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ _____ နှစ်/ မသိပါ
(၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး မိုင်/ဖာလုံ _____ /မသိပါ
(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်
ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင် /မြည်း/ လှေ/ အခြား _____ ( ) နာရီ
မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/အခြား _____ ( ) နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရင်ဆိုင်ခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု
☐ မရှိ ☐ ရှိ (ဖော်ပြရန်) _____

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွံ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။
.....
.....
.....

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
☐ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် ဦးခင်လွန်း

လက်မှတ် ရက်စွဲ

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်လွင်လွင်နိုင်

လက်မှတ် ရက်စွဲ

ပုံစံ (က) - ဧရိယာအလိုက်ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် (Form PC 1)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပြီးဆက်ဆက်ဝင်ရောက်ခေါ်ဆိုသူများအပါ
လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ပေါင်းစောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ဖေတ္တာရပ်ခံ၍ ဖောင်းပြရသည်။
ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ပြဿနာအစည်းဝေးပတိုင်ပင်ဆောင်းပုံရမည်။ စီမံကိန်းဖြတ်ထက်အစည်းဝေးတွင်
လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်ဖောင်ပြလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင်
လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ ဒေတာဘေ့အချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာသုံးပေါင်းစောင် အမည်	ကျေးရွာပေါင်းစောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦးဘဒင်ဦးဖြိုး	၀၅ -	ဒေါ်ကြည်ကြည်ဦး

မြို့နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရန်ကုန်	ကြည်ကြည်ဦး	ဒဂုံကုန်းအုပ်	ဒဂုံကုန်းကြီး

က။ လူဦးရေ

	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု			
လူမျိုးစု (၀)	၁၄၁	ဘာသာ (၀) ဗုဒ္ဓ	
လူမျိုးစု (၂) ----------		ဘာသာ (၂) ----------	
လူမျိုးစု (၃) ----------		ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုရော ----------		ဘာသာရော ----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၂		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ ၅၆၀		
လူမျိုးစု (၁)---------- ရခိုင်	၂၈၅	၂၆၅
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး		

(ခ) အခြေခံအဆောက်အဒုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အဒုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
မူကြိုကျောင်း	☑	ဝိုက်နယ်ဆေးရုံ	☐	ဓမ္မတီ	☑
မူလတန်းကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလွှန်ကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
လယ်လွှန်ကျောင်း	☐	အခြား	☐	ဝလီ	☐
အထက်တန်းကျောင်း	☐			အခြား	☐
အခြား	☐				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☐ ☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐ ☑	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐ ☑	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ဝကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း ✓ လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ရိုင်းပါ

(၁) လူထုဝယ်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် နှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၃ သိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအာဏာပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

Scanned by CamScanner

(၆) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟို မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--------/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---၁၅၅ မိနစ်--- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---၁၅၅ မိနစ်--- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

(၈) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်မျိုးများ ကြုံတွေ့ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ □ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ --၂၀၁၃ ဇလုံကြီးတိုက်?

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွဲ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကလေးသူငယ်ပြန်ရေးရာဌာနကကြပ်

(၂) ----------

(၅) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ခင်ဇြိမာ် ခေါင်း

လက်မှတ် နေ့. ၇ . ၉ . ၁၈. ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး

လုပ်ငန်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်ကွင်းကွင်းဖိုင်

လက်မှတ် နေ့ဖွဲ့ ၇ . ၉ . ၁၈.

Scanned by CamScanner

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခေါ်လွင်လွင်ခိုင်			
နေ့စွဲ - 15.2.17		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ☑ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း (၄)	
မြို့နယ်/တိုင်း ရန်ကုန်တိုင်း	မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ဘဲကွန်းတန်း	ကျေးရွာ ဘဲကွန်းတန်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်အရေအတွက် လူမျိုးစုအ
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	13.2.17	14.2.17	35	37	113	72 ဗမာ
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	15.2.17	15.2.17	53	39	113	92 ဗမာ
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	17.2.17	17.2.17	53	39	113	92 ဗမာ
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၆.၄.၂၀၁၇	၆.၄.၂၀၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး	၇.၄.၂၀၁၇	ဒါန့်၄.၂၀၁၇	၈	၈	၁၆	၁၆ ဗမာ
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈.၄.၂၀၁၇	၈.၄.၂၀၁၇	၆၀	35	၁၁3	၅၅ ဗမာ
၆.၂။ ဂယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈.၄.၂၀၁၇	၈.၄.၂၀၁၇	51	37	113	၈၈ ဗမာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သ ရေအတွက် လူမျိုးစုအမ
၆.၃။ဘက္ကာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈.၄.၂၀၁၇	၈.၄.၂၀၁၇	50	39	113	89 ဖမာ
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈.၄.၂၀၁၇	၈.၄.၂၀၁၇	42	35	113	77 ဖမာ
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁.၅.၂၀၁၇	၁.၅.၂၀၁၇	37	45	113	82 ဖမာ
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၅.၆.၂၀၁၇	၂၅.၆.၂၀၁၇	47	53	113	100 ဖမာ
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၅.၆.၂၀၁၇	၂၅.၆.၂၀၁၇	47	53	113	100 ဖမာ

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမ			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဖေဒီကွင်းလွင်နိုင်			
နေ့စွဲ ၂၇.၁၀.၁၇		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) ✓ □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ကျိုက်ကု	မြို့နယ် ကျောက်ကု	ကျေးရွာအုပ်စု ဘဘကုန်း၊ ဇာနိ၊	ကျေးရွာ ဘဘကုန်း၊ ဇာနိ၊

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက် ရေအတွက် လူမျိုးစု
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၆.၁၀.၁၇	၂၆.၁၀.၁၇	၃၈	၂၅	၆၃	၆၃ | ဖ
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၇.၁၀.၁၇	၂၇.၁၀.၁၇	၃၄	၃၆	၇၀	၇၀ | ဖ
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၄.၁၁.၁၇	၄.၁၁.၁၇	၅	၄	၉	၉ | ဖ
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး		•	မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော် ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး						| |
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						| |
၆.၂။ ဂယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						| |

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောဂ ရေအတွက် လူမျိုးစု
၆.၃။ ဘီလ်ကွာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး		•				
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

Scanned by CamScanner

ပုံစံ - စ -၂ - စီမံကိန်းစက်ပန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ ကျပ်ပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။	စီမံကိန်းစက်ပန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအဘွက်
စည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ကြွင်းကြွင်ရှိုင်	
နေ့စွဲ ၁၁-၉-၁၈	စက်ပန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ပန်း(၁) □ စက်ပန်း(၂) ✓ စက်ပန်း(၃) □ စက်ပန်း (၄)
မြို့နယ်/တိုင်း ပုန်ကုန် မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ၁၁ကုန်း၊ တောင်း ကျေးရွာ ၁၁ကုန်း၊ တောင်း

စီမံကိန်းထောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်						
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံး သည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအ တွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ် ထောင်စု အရေအ တွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်		ဒီဇင် ထောင် စု ပေါင်း	အိမ် ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၆-၉-၁၈	၆-၉-၁၈	၃၈	၃၄	၇၂	၇၂	ဗမာ	၁၄၁	၅၁.၀၆
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၇-၉-၁၈	၇-၉-၁၈	၃၉	၃၄	၇၂	၇၂	ဗမာ	၁၄၁	၅၁.၀၆
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၄.၉.၁၈	၁၄.၉.၁၈					ဗမာ		
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			ပလို	ပလို	ပလို	ပလို			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မီတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး									
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									

Scanned by CamScanner

၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ဘက္ကာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								

ပုံစံ စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်း အမည်	ဒေါ်ကျွင်လွင်ဦး		
နေ့စွဲ 16.3.17	စက်ပန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ပန်း(၁) □ စက်ပန်း (၂) □ စက်ပန်း (၃) □ စက်ပန်း (၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်းကုန်း	မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု သဲကုန်းတန်း	ကျေးရွာ သဲကုန်းတန်း

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

	အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဖောက်လုပ်ခြင်း၊	၁	ကွက်လပ်မရောင်းသောကြောင့်သွားရေးလာရေးခက်ခဲ
၂	လမ်းပန်းဖောက်လုပ်သောကြောင့် ကုန်ကျစရိတ်များမြင့်မားခြင်း၊	၂	ကျန်းမာရေးလက်လှမ်းမမှီခြင်း၊
၃	ဒေသမဖွံ့ဖြိုးမှုကြောင့် မိုးပွင့်ရေးပညာရေးကိုကျခြင်း၊	၃	သန့်ရှင်းသောသောက်သုံးရေမရရှိခြင်း၊
၄	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရှားပါးခြင်း၊	၄	မြို့နှင့်ဈေးသွားလာရေးခက်ခဲခြင်း၊
၅	ချောင်းမြောင်းရေစီးရေလာမကောင်းသောကြောင့် ရေကြီးနစ်မြုပ်မှုများကြုံတွေ့ရခြင်း၊	၅	ကျောင်းသားကျောင်းသူများရပ်ဝေးသို့သွားတက်ရသောကြောင့်ပညာရေးလက်လှမ်းမမှီခြင်း၊
၆	ရေကန်မလုံခြုံသဖြင့်ရှင်းသောသောက်ရေမရရှိခြင်း	၆	အသင်ပညာဗဟုသုတနှုန်းပါခြင်း၊
		၇	အလင်းမီးမရှိသောကြောင့်သွားလာရေးလုံခြုံမှုမရှိခြင်း၊

ခ. မျော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

	အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ
၁	ကွက်လပ်လမ်းထရော်များကွန်ကရစ်လမ်းဖြစ်ပြီးသွားလာရေးအဆင်ပြေလာမည်	၁	ကွက်လပ်ကောင်းလာသဖြင့်သွားလာရေးအဆင်ပြေလာမည်
၂	မိုးများ ၂၄ နာရီလင်းကျွန်စဉ်းကားနေပါသည်။	၂	သောက်သုံးရေကန်အရေအတွက်များပြားစေရန်ဖွင့်ပေးနိုင်ရန်
၃	ချောင်းမြောင်းများရေစီးရေလာကောင်းမွန်ပြီး နှစ်သစ်ကူးဆိုက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေရန်	၃	ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကောင်းလာကြသဖြင့်သွားလာရေးအဆင်ပြေ
၄	သောရေပေးခန်းများကိုလာပြီးကျန်းမာရေးလက်လှမ်းမမှီ	၄	မဲလွှဲနိုင်ရေးကိုလာကြပညာတတ်များပေါ်များလာသည်။
၅	အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများကိုလာကြမီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုး	၅	ကလေးသူငယ်တိုက်တွင်စာသင်ကြားခဲ့ရသူများခဲ့လာရွာဖွင့်စာသင်ကြားမှုများနှင့်စီစဉ်ပေးနိုင်သည်။
၆	ပင်ငွေများကိုလာကြပညာရေးကိုအာရုံပန်းတိုင်သင်ပြုနိုင်	၆	၂၄ နာရီမီးလင်းနေသဖြင့်သွားလာရေးအဆင်ပြေသည်။
၇	နေတော်မြင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောခံပြကျေးကျေးဖြစ်လာသည်		

၈. လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	ကွက်အောင်၊ လမ်း၊ ဂဝံခင်ကြွင်း၊	ကျား၊ + မ	380 သိန်း၊	452
၂	ကန်အပေါက်၊ ပြုပြင်ခြင်း၊	ကျား၊ + မ	100 သိန်း၊	452
၃	ဆေးပေးခန်း၊ အသစ်ဆောက်လုပ်ခြင်း၊	ကျား၊ + မ	80 သိန်း၊	452
၄	စာကြည့်တိုက်အသစ်ဆောက်လုပ်ခြင်း၊	ကျား၊ + မ	45 သိန်း၊	452
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာချင်းဆက်ခရာဒ်၊ ကြောင်၊ မျောက်ကူးဖောက်လုပ်	ကျား၊	
၂	မူကြိုကျောင်း၊ အသစ်ဆောက်လုပ်ခြင်း၊	မ	
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးအောင်မောင်သန်း၊ လက်မှတ် ---------- နေ့စွဲ 16.2.2017

ဒုတိယနှစ်စက်ရုံမှ

ပုံစံ စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ကြွင်ကြွင်နှိုင်			
နေ့စွဲ ၂၇၊ ၁၀၊ ၁၇	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း (၂) □ စက်ဝန်း (၃) □ စက်ဝန်း (၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကုန်	မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု သဲကုန်းဟန်း	ကျေးရွာ သဲကုန်းတန်

က. **အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း** - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	သောက်/သုံးရေကန်သွားဂုန်းမြေးဖောက်ခြင်း	၁	သောက်သုံးရေကန်သွားဂုန်းလမ်းခက်ခဲ
၂	သောက်ရေသန့်ဘို့ဒေသဖြင့်ကျုံးဟာရေအကျွမ်းခံခဲ့	၂	သန့်ရှင်းသောသောက်ရေမရှိခြင်း
၃	ကလေးဗဟုသုတနည်းပါးခြင်း	၃	စာပေဗဟုသုတနည်းပါးခြင်း
၄	ရေဖြောက်ဖိတ်ခြင်းကြောင့်လယ်မျာမွစ်မြေပြ	၄	ရေဖြောင်းဖိတ်ခြင်းကြောင့်လယ်များနှစ်မြေပြ
၅	သောပေးခန်းမရှိကျုံးဟာရေးခက်ခဲ	၅	သောပေးခန်းမရှိကျုံးဟာရေးခက်ခဲ

ခ. **မျော်မှန်းခြင်း**- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ	
၁	သောက်/သုံးရေကန်လမ်းကောင်းလာခြင်း	၁	သောက်သုံးရေကန်လမ်းကောင်းလာခြင်း
၂	သန့်ရှင်းသောသောက်ရေမျာရရှိခြင်း	၂	သန့်ရှင်းသောသောက်ရေရရှိခြင်း
၃	အသိပညာဗဟုသုတမျာတိုးပွားလာခြင်း	၃	အသိပညာဗဟုသုတများတိုးပွားခြင်း
၄	ခိုးဆိုးမှုရှိရေးနှုန်းဟူသာမျာရှိလာခြင်း	၄	ခိုးဆိုးမှုရှိရေးနှုန်းဟူသာမျာရှိခြင်း
၅	ကျေးရွာလူထုအကျုံးဝင်ရေးတိုးတက်လာခြင်း	၅	ကျုံးပေးရေးတိုးတက်လာခြင်း

၈. လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့် မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ရေကန်ပတ်လမ်းကွင်ကျစ်ခြင်း	က + မ		
၂	ရေကန်တူးဖောက်ခြင်း	က + မ	၁၀၀၀၀၀၀၀	၄၂၅
၃	ရွာ၊ ပေ၊ ခန်း၊ အလယ်ဒေသကားလုပ်ခြင်း	က + မ	၈၀၀၀၀၀၀၀	၄၂၅
၄	ကျောက်သင်တိုက်ဒေသကားလုပ်ခြင်း	က + မ	၄၅၀၀၀၀၀၀	၄၂၅
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည်---ဒေါ်စုန်းစုန်းမြင့်--- လက်မှတ် ---[signature]--- နေ့စွဲ---

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လေ့ကျင့်ရေးဌာန၊ အလယ်(၃) ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အဖွဲ့ဝင်အားလုံးပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးပုံစံအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးပုံး/ပန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဂျင်းလွင်ဖိုင်

နေ့စွဲ ၇-၅-၁၈၈. စက်ပန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ပန်း(၁) □ စက်ပန်း(၂) □ စက်ပန်း(၃) □ စက်ပန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရှမ်းပြည်	ကွမ်းခြံကုန်း	ဒဲဒဲကုန်းကြီး	ဒဲဒဲကုန်းတောင်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်း၊ ပန်း၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ ခက်ခဲ	၁	လမ်း၊ ပန်း၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ ခက်ခဲ
၂	သန့်ရှင်းသောသောက်သုံးရေဖရှိခြင်း	၂	သန့်ရှင်းသောသောက်သုံးရေဖရှိခြင်း၊
၃	ကျွဲ၊ ဟာရေ၊ လက်လှမ်း၊ ဖမှီခြင်း	၃	ကျွဲ၊ ဟာရေ၊ လက်လှမ်း၊ ဖမှီခြင်း၊
၄	ဒေသုင်း၊ ဖြောင်း၊ မှုံ၊ ငရုတ်၊ ငရုတ်သီးကောက်	၄	ဒေသုင်း၊ ဖြောင်း၊ မှုံ၊ ငရုတ်၊ ငရုတ်သီးကောက်၊
၅	စာသေစာဟု သုတရှုသိ၊ ပါး၊ ခြင်း၊	၅	စာသေစာဟု သုတရှုသိ၊ ပါး၊ ခြင်း၊

ခ။ လူထုမှအဆင့်အတန်း ဖိမှ ပါးခြင်း၊ ခ. လူထုမှအဆင့်အတန်း ဖိမှပါးခြင်း၊

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်း၊ ပန်း၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ ကောင်းလာခြင်း	၁	လမ်း၊ ပန်း၊ ဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ရေး
၂	သန့်ရှင်းသောသောက်သုံးရေ ပျူးကျယ်ခြင်း	၂	သန့်ရှင်းသောသောက်သုံးရေ ရရှိခြင်း၊
၃	ကျွဲ၊ ဟာရေ၊ အတွက်ဆောင်၊ ရှိလာခြင်း၊	၃	ကျွဲ၊ ဟာရေ၊ လက်လှမ်း၊ ဖမှီခြင်း၊
၄	ဒေသုင်း၊ ဖြောင်း၊ မှုံ၊ ကောင်း လာရေးရှိ	၄	ဒေသုင်း၊ ဖြောင်း၊ မှုံ၊ ငရုတ်၊ ငရုတ်သီးကောင်းမွန်
၅	အာဒိပနုသာဟု သုတရှုတိုး၊ လာခြင်း၊	၅	လူထုမှအဆင့်အတန်း ပြင့်လာခြင်း၊

ခ။ လူထုမှအဆင့်အတန်း ပြင့်မား လာခြင်း၊

Scanned by CamScanner

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပေးသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ကွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း၊	က + ဖ	၁၁၅၀၀၀၀၀	၅၆၀
၂	ရေတွင်းကင်တင်းခင်းခြင်း၊	က + ဖ	၇၀၀၀၀၀၀	၅၆၀
၃	ဆေးပေးခန်း၊အသစ်ဆောက်ခြင်း၊	က + ဖ	၁၂၀၀၀၀၀၀	၅၆၀
၄	ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာ ဆောက်ခြင်း၊	က + ဖ	၁၅၀၀၀၀၀၀	၅၆၀
၅	ကျေးလက်လမ်းမီးသွင်းခြင်း၊	က + ဖ	၄၀၀၀၀၀၀၀	၅၆၀

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ခွေးပြား၊ ကြောင်၊ မျက်တွေ၊ ဖော်ခြင်း၊	က + ဖ	
၂	စက်ဆုပ်သင်္ဘော၊	ဖ	
၃	စက်လှေသင်္ဘော၊	က	
၄	ကွန် မျိုးစေ့သင်္ဘော၊	က + ဖ	
၅	စားရုံ၊ ကိုင်းသင်္ဘော၊	က + ဖ	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ---ဒေါ်ခင်စန်းစိန်--- လက်မှတ် ---[signature]--- နေ့စွဲ ---၇-၂-၂၀၂၁---

Scanned by CamScanner

ပုံစံ စ-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအား လူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်းအမည် ဒေါ်လွင်လွင်ခိုင် ၊ ဒေါ်သဒ္ဓါစောနွဲ့

နေ့စွဲ 15-2-17

ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကုန်တိုင်း | မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း

စက်ပန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(√) ☑စက်ပန်း(၁) □စက်ပန်း(၂) □စက်ပန်း(၃) □စက်ပန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု သဲကုန်းတန်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ / အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
သဲကုန်းတန်း	ကားကွင်းလမ်းကဝ ခင်းခြင်း	3300'×8'×6"	452	□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး □အမျိုးသား+သမီး	21,120,000	-		21,120,000
				□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး □အမျိုးသား+သမီး				
				□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး □အမျိုးသား+သမီး				
				□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး □အမျိုးသား+သမီး				
				□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး □အမျိုးသား+သမီး				
				□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး □အမျိုးသား+သမီး				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးခင်မောင်ဘဦး

လက်မှတ် ---------- ရက်စွဲ 15.2.17

ဒုတိယနှစ်ခ

ပုံစံ စ-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအား လူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်း ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်းအမည် ခိုင်ထိုက်သာ

နေ့စွဲ ၄.၁၁.၁၇ | စက်ပန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(√) □စက်ပန်း(၁) ☑စက်ပန်း(၂) □စက်ပန်း(၃) □စက်ပန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်းကုန်း | မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း | ကျေးရွာအုပ်စု သဲကုန်းတန်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ | အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါ
သဲကုန်းတန်း	ဘုရားကမ်းကွန်က ရစ်ခင်းခြင်း	760'x5'x4"	၈၀ခြ	□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး ☑အမျိုးသား+သမီး	၅၈,၀၀,၀၀၀/-			၅၈,၀၀,၀
ကျွဲကြီးကန်စု	ရှေ့ကမ်းသွားသက်လမ်း ဇရုပ်သဖန်ခင်းခြင်း	1650'x10'x3'	၈၀၆	□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး ☑အမျိုးသား+သမီး	၁၁၅,၁၇,၃၀၀/-			၁၁၅,၁၇,
	ရှေ့ကန်အုပ်ကြိုးကျောင်	30'x15'x12' <R.C.C>	၈၀၆	□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး ☑အမျိုးသား+သမီး	၅၂,၀၀,၀၀၀/-			၅၂,၀၀,
				□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး □အမျိုးသား+သမီး				
				□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး □အမျိုးသား+သမီး				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ခိုင်ဆင်ဧမောင်သန်း

လက်မှတ် ရက်စွဲ ၄.၁၁.၁၇

Scanned by CamScanner

ပုံစံ - စ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွဲ့.ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့.ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ခွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့.ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်းအမည် ဇော်ဝင်းမြင့်နိုင်၊ ဦးတိုးဇော်လင်း

နေ့စွဲ ၁၄.၉.၂၀၁၈ | စက်ပန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(√) ☐စက်ပန်း(၁) ☐စက်ပန်း(၂) ☑စက်ပန်း(၃) ☐စက်ပန်း(၄)

ခြည်နှယ်/တိုင်း ရန်ကုန် | မြို့နယ် တွံတေး(ခြံကုန်း) | ကျေးရွာအုပ်စု သဲကုန်းတန်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖေါ်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ | အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ဆဲကုန်းတန်း	ကွာတွင်းကွက် ကရစ်ခင်းခြင်း	175'×12'×6"	၅၆၀	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ	၁၀၂၁၇၉၆			၁၀၂၁၇၉၆
ကြာပင်ကုန်	ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း ဖြေသားဖော်:	1756'×8'×3" 450'×18'×3"	၁၁၂	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ	၁၅၇၄၀၀၀			၁၅၇၄၀၀၀
				☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ				
				☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ				
				☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ ဒို့ခင်ဇော်သန်း 14.9.2018

အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အဆည်းအဝေးမှတ်တမ်း

- စိမံကိန်း ပထမနှစ်အတွက် ကျေးရွာ ဖိတ်ခေါ်၍ အဆည်းအဝေး ပြုလုပ်ရန် အတွက် အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာ ပါဝင်ရန်နှင့် တာဝန်ခံသူများ / အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့အား မြော်ကြားရန် ဖိတ်ကြားခဲ့ပါသည်။ အဆည်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများမှ ဖြေကြားလိုသော အချက်များကို လွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာ ဖြေဆိုနိုင်ရန်နှင့် အမျိုးသမီးများအား အခက်အခဲများကို တင်ပြခွေးနွေးနိုင်ရန် ကြောင်း မြော်ကြားခဲ့သည်။ ကျေးရွာများတွင် ပြုလုပ်သော ပထမနှစ် စက်ဝန်းတွင် အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော လုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်းကို ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည် ဖော်ရာတွင် တူညီသောလုပ်အား အတွက် တူညီသော လုပ်အားခများ ရရှိမည်ကိုလည်း ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။ စိမံကိန်းတွင် အမျိုးသား အမျိုးသမီး ခွဲခြားမှု မရှိရေးနှင့် စိမံခန့်ခွဲမှုဖွဲ့ ၇၅%) ပါဝင်ရမည် ဖြစ်ပြီး အဖွဲ့ကော်မတီတိုင်း တွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီး တစ်ဦး ပါဝင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီဝင် အမျိုးသမီးများ ပညာပေး တင်ပြခွေးနွေးမှု များ ပြုလုပ်ခြင်း / ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာ အဆည်းအဝေးများတွင်လည်း အမျိုးသမီးများအား မေးခွန်းများ မေးမြန်းခြင်း ပြန်လည် ဖြေကြားခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာ အဆည်းအဝေးတွင်လည်း အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက် အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာခွေးနွေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများ သီးသန့် အုပ်စု ခွဲ၍ပြီး အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

အမျိုးသမီးကလေးအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ဒုတိယနှစ်စက်တင်ဘာ

⇒ ဒုတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်တင်ဘာတွင် အမျိုးသမီးများသည် အစည်းအဝေးပွဲများတွင် ပထမနှစ်ထက် ပိုပေါင်းပါဝင်မှု အားကောင်းလာပါသည်။ အခက်အခဲများကိုအပ် ချုပ်များကိုလည်း သွက်လက်စွာတင်ပြဆွေးနွေးလာကြသည်။ လုပ်ငန်းခွင်ဂျွေးချွေးကုတွင် အမျိုးသမီးများတက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းပါဝင်ဂျေးဆွဲပေးခဲ့သည်။ ဒုတိယနှစ်စက်တင်ဘာတွင် အမျိုးသမီးများ၏အကြံပေးမှု ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုများ ပိုမိုအားကောင်းလာသည်ကိုတွေ့ ရပါသည်။ အစည်းအဝေးပွဲများတွင် ယခင်ကကဲ့သို့ အမျိုးသား များ၏နောက်တွင်မတိုင်ဘဲ အမျိုးသားများနှင့်အပြိုင်ထိုင်ကြသည်။ အမျိုးသားများ ကလည်း ဂုဏ်ပေးလာကြပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးများဆွေးနွေးခြင်း အကြံပေးခြင်း ၊ ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်း အပြင် အများဒျွေတွက်ပြီး ဂျင်ပြဿနာကိုလာရှိင် ကြောင်းတွေ့ ရပါသည်။ ထို့အချက်များသည်ပင် လူထုစီမံကိန်း၏ အောင်မြင် မှုတစ်နည်းပင်ဖြစ်သည်။ ကျား - မဂျေးဂဏ ငြင်းချက်ဖြစ်သည့်အပြင်ထောက်ခံအားပေးနေကြ တွင် အမျိုးသမီးတစ်ဦးပါဝင်ကြပြီး ဆပ်ကော်မတီတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးတစ်ဦး ပါဝင်ဂျင်ခြင်း တူညီသောလုပ်ငန်းတွင် တူညီသောလုပ်အားခဂျက်ဖြင့် အမျိုးသမီး ဒျွေခြပင် သောလုပ်ငန်းခွဲအနည်းဆုံး ပါဝင်ရမှု ထို့အချက်များကို စီမံကိန်း တလျောက်လုံး ထည့်သွင်း လုပ်ကိုင်သောကြောင့် အမျိုးသမီးများ၏ အခွင့်အရေး များကို သိဂ္ဂါလာပြီး စီမံကိန်းကို ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားကာပုံကြွသွက်လက်လာသည်။ အမျိုးသမီးများ ကိုထိုင် ပူးပေါင်းပါဝင် လာသည့်အတွက် ကိုယ့်ကို ယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိလာခြင်း၊ အခွင့်အရေးများကို နားလည်သိကာ တက်ကြွစွာပူးပေါင်း သည့်အတွက် လူထုစီမံကိန်းကဲ့သို့ စီမံကိန်းများ၊ ကျေးဂျွန်တွင် ပို၍ခိုင်လာသင့်သည်။

ပထမမှုစီစစ်ကိုဝန်၊

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ..... သဲကုန်းတန်း .....

ကျေးရွာအုပ်စု ..... သဲကုန်းတန်း .....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ..... ဘိုကုန်းတန်းကျေးရွာမူကြိုကျောင်း .....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ..... ၁၃.၂.၂၀၂၃ .....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ ..... ပထမအဆင့်ကြိုတင်ကျေးရွာအစည်းအဝေး .....

.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၃၅) ဦး မ (၃၈) ဦး = (၇၂) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက်(၁)။ ။ သဲကုန်းတန်းကျေးရွာ ပထမအဆင့်ကြိုတင် အစည်းအဝေးကို ၁၃.၂.၂၀၂၃ နေ့ကို တွင်စတင်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ သဲကုန်းတန်းကျေးရွာ၏ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ မိတ်ဆက်စကား၊ ပြောကြားပေးပါသည်။ တို့နေရာက်လူထုစည်း၊ ဂျီ၊ ဇီးမှူးမှ နာမည်နှင့် ဂုတ္တုကို မိတ်ဆက်ပြီး စီမံကိန်းမှာ ဘိုကုန်းကျေးရွာ၊ ဇေးမြို့။ ဂျေးနှင့်ဆည်ဖြောင်းမှ ကြီး၊ ငှက်ကန်အောက် ဂျီကျေး၊ လက်ဆေးသေ ဖွဲ့ဖြိုးကို၊ တက်ရောက်သူစီ၊ ငှက်နှုမှ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပြောင်း၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ ထောက်ပံ့ပေး၊ ပြောင်း၊ ကျေးရွာလူထု အား၊ ရှင်း၊ ပြခဲ့ပါသည်၊

ဆက်လက်၍ စီမံကိန်း၊ မိတ်ဆက် (၁၅) ချက်အား ရှင်း၊ လင်း၊ ပြောကြား၊ ပြီး၊ စီမံကိန်း စက်ရုံ၊ အဝင်ပြောင်း၊ အသေး၊ စိတ် ပြောကြ၍ စီမံကိန်း၊ ယုပ်ဖုန်း၊ ခွဲမှုများ၊ စီမံကိန်း၊ စက်ရုံ၊ ပါအဆင့် ပရာဆင့်အ တိုင်း၊ အဆင့်ဆင့် ပြုလုပ်သွား၊ မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒေသိ၍ စေပါသည်။ တို့နေရာက်လူမှုဆန်း၊ စစ် ခြင်း (SIRA) ၎င်းစုအား ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဂျပန်ကွပ်ချက်မှာ ကျေးရွာလူထု အနေဖြင့် မိမိ ကျေးရွာ၏ အရင်း၊ အမြစ် များ၊ ကွာ၏ ကိုအပ်ချက်တွေ ကျေးရွာ၏ အခြေအနေ များကို ဘိုကို လာပြီး၊ ကိုအပ်ချက်များ၊ ဖော်ထုတ်ကာတွင် အထောက်အကူပြု၊ နိုင်ရန် အတွက် လုပ်ဆောင်ရခြင်း၊ ဖြစ်ကြောင်း ရှင်း၊ ပြခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်(၂)။ ။ ဆက်လက်၍ စေတနာ့ဝန်ထမ်း (၁၁) ယောက် ကျား (၁၁) / မ (၁၁) ဦး ချယ်လှယ်ခြင်း၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ များ၏ လုပ်ဆောင်ရမည့်အာဝရ များ ကို ရှင်း၊ ပြ၍ အဆုံး ပြု၊ ပေးပါသည်။ ဒီမိုသဘောဆန္ဒအရ အကျော်ကော်ဆောင်ရွက် အဆုံး ပြုပေးပါ ကျား (၁၁) ဦး၊ မ (၁၁) ဦး၊ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ ကိုလည်း ပါဝင်ပေးရန် တိ.

ပထမမှတ်စုစာရွက်

ဆုံးဖြတ်ချက်။ ။ အဆိုပြုသူမှာ အနုက် မဲအများဆုံးဖြစ်သောကြောင့်၊ သန့်ရှင်းနှင့်ဒေါ်သန္တာကျော်ဝင်း တို့အား ဧရိယာမှူးတာဝန်ထမ်း အဖြစ်ခွဲချယ် အတည်ပြု၊ ခဲ့ကြပါသည်။ ၎င်းတို့အား အမှုတာဝန်ယ် လုပ်ဆောင်နိုင်မှုရှိ/မရှိ ကို ဂရုပြု၊ လူထုရှေ့ ၌ သေချာစေရှင်းပြ၊ ခဲ့ကြပါသည်။ အစည်းအဝေးကို ည ၄:၀၀ နာရီတွင် ပြီးဆုံးခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ.

ဒေါ်သန္တာကျော်ဝင်း

ဧရိယာမှူးတာဝန်ထမ်း၊

အတည်ပြုသူ

ဦးဆင်မောင်သန့်၊

ကျေးရွာစီ/တောက်ပုတ္တရ

ဒုတိယသန့်စင်ကာတိုး၊

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ..... သဲကုန်းတန်း .....

ကျေးရွာအုပ်စု ..... သဲကုန်းတန်း .....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ..... သဲကုန်းတန်းကျေးရွာမူကြိုကျောင်း .....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ..... ၂၆ ... ၁၀ ... ၁၇ .....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ ..... ကျေးရွာပတမအကြိမ်အစည်းအဝေး .....

.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၃၈) ဦး မ (၂၅) ဦး = (၆၃) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် ။ ။ သဲကုန်းတန်းကျေးရွာအုပ်စု သဲကုန်းတန်းကျေးရွာတွင် ဒုတိယသန့်စင်ကာတိုး ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကို ၂၆.၁၀.၁၇ ရက်နေ့တွင် သဲကုန်းတန်းကျေးရွာမူကြိုကျောင်း၌ ခင်ဖြူလှပခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးဆုံးလူထုစည်းဝေးပွဲအနေဖြင့် လက်ခံဖောက်သည်များပညာမူးကို မှတ်တမ်းတင်စစ်ကာ ပြောခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် လူထုစည်းဝေးပွဲမှ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း မိတ်ဆက် ပေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် စီမံကိန်း စက်လုံး အပိုင်း ၄ ပိုင်း ၊ အဆင့် ၁၄ ဆင့် ကို ဆက်လက်ဖွင့်ပြခဲ့ပါကြောင်း ထို့နောက် စည်းဝေးပွဲမှ ဧကာဗဟိုပြု စီမံကိန်း ဝင်ငွေ ကာလ ရှင်းလင်းချက်ကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဝန်ထမ်းကို ပြန်လည်အစားထိုးခန့်အပ်ခြင်း ခံရသူများ၊ ဧကာဗဟိုပြု စီမံကိန်းတွင် ပထမနှစ် ဆီမံကိန်း တွင်ကောဝန်ထမ်းအဖြစ် ခံစားခွင့်ရှိသူများ၊ ဧကာဗဟိုပြု စီမံကိန်းတွင် ပထမနှစ် တွင် ပြောင်းလဲခဲ့သော PRA များကို အသေးစိတ်ပြန်လည်ရှင်းလင်းခဲ့ပါသည်။

သဘောတူညီချက်များ ။ ။ ဧကာဗဟိုပြု စီမံကိန်း ဝင်ငွေ ကာလ ရှင်းလင်းချက်ကို ပြန်လည်ရှင်းလင်းခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

အတည်ပြုသူ

ဦးခင်မောင်သန့်၊



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရုံးတော်ကိုင်းဒေသကြီး၊ ကောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွင်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းဝေး၊ သားမှတ်ကိန်း

နေ့ထုတ်ရက် ..... သဲကုန်း၊ တန်း .....

ကျေးရွာအုပ်စု ..... သဲကုန်း၊ တန်း .....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ..... မူကြိုကျောင်း .....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ..... 10.9.2018 .....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ ..... ပထမအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး .....

.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား ( ) ဦး မ ( ) ဦး = ( ) ဦး

ရှင်းလင်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

သဲကုန်းတန်းကျေးရွာအုပ်စု သဲကုန်းတန်းကျေးရွာ တွင်ပထမအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို ကျေးရွာမူကြိုကျောင်းတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးဆုံး လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ မိတ်ဆက် ၎င်း ချက်ကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူး မှ ရှင်းပြပြီး၊ ဆီမံကိန်းစတင်ရန်၊ ကို လက်ဆောက်နည်း၊ ပညာမျှ ထို့ပြီး ကျေးရွာလူထုအား ရှင်းပြပြီး နားမည်ခွင့် ကုတ္တ၊ ကို လည်း မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး၊ တာရန်ပြီးသူများ၏ တာရန်ခွင့် ဝတ္တရား၊ များ၊ ကို ကျေးရွာလူထုနား လည်း သဘောပေါက်အောင် တပ်ဖဲ့ရှင်း ပြခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် တတိယအစီမံကိန်း၊ စတင်ရန်၊ တွင်တာရန်တာဝန်၊ ဘောင်ငွေ ကျေးရွာဖစတာဂုဏ်ယူတဖြာ၊ အားပြုလည် အဆုံးသတ်ပြု သတ်မှတ်ခဲ့ကာ ပထမအစီ ခွင့် ဒုတိယအစီအစဉ်တွင် တာရန်ဆက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ပို့ဆောင်ရေး၊ ရှိုးဒေါ်ကြောင့် ကျေးရွာလူထုမှ ပို့ဆောင်ရေးကိုကိုယ်စားပြုနိုင်သူ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြပါသည်။

Scanned by CamScanner

ဆွေးနွေးချက်။ ။ ဒုတိယဘဏ်စု စီမံကိန်းစက်ဝိုင်းတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော PRA Tools များကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး လိုအပ်သည်များကို ဆွေးနွေးပြီး၊ တပ်မဟုတ်သည့်ဝင်ငွေ ခံပါသည်။ လူမှုရေးတိုးတက်ရပါမည်။ ဖြေပုံခွင့်အောအွန်လိုင်းကျောက်ဖိုင်မှ ပုံစံပြဇယားတို့ကို ကျေးရွာလူထု၏ ရွှေးမြို့ ဇရုတ်မြို့ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ ပရဟိတ စီမံကိန်းတို့ ဆွေးနွေးစေခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်။ ။ တတိယဘဏ်စု စီမံကိန်းစက်ဝိုင်းတွင် ဦးသန်းဇေယိတို့ကဲ့ဒေါ်သန္တာလှိုင်တို့အား ဒေတာကုဒ်တမ်း အပြည့် ရွေးချယ်အားကြိုးပြုပါသည်။

အတည်ပြုသူ
ဦးအင်မောင်သိန်း
(စီမံထောက်ခံကွပ်ကဲရေး)

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဦးသန်းဇေယိထိုက်
ဒေတာကုဒ်တမ်း

ပထမနှစ်ခရိုက်ရန်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ..... ၁၁ကုန်းကုန်း .....

ကျေးရွာအုပ်စု ..... ၁၁ကုန်းကုန်း .....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ..... ၁၁ကုန်းကုန်းကျေးရွာနေ့ကြီးကျောင်း .....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ..... ၁၅.၂.၂၀၂၃ .....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ ..... ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ကျေးရွာအစည်းအဝေး .....

.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၅၃) ဦး မ (၃၉) ဦး = (၉၂) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် (၁) ။ ။ အစည်းအဝေးကို ၁၁း၃၀ ဖြစ်နေစဉ်တွင်စတင်ခဲ့ပါသည်။ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း (PRA) ၌ ရရှိလာသော ဒေသခံပြဿနာများကို သုံးသပ်ချက် အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စီးမှု မိမိတို့ဒေသ၊ ရွာ၊ ကားသော ခေါင်းစဉ်များ အလိုက်တင်ပြကွင်းလင်းကုန် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၂) ။ ။ ယခုကိုယ်လှုပ်ရှားနှင့်စစ်ခြင်း (၆) ခုကို အစပြုခဲ့ကြသော ကျေးကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့ချုပ်များ / အခက်အခဲပြဿနာများ၊ နောင်ဆက်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ခြေများ၊ ကိုရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။ တို့ သို့ရေးဆွဲကာတွင် အမျိုးသား / အမျိုးသမီးများ၊ တစ်ဖွဲ့စီ ခွဲခြားကျေးကျွန်ပြုခြင်း၊ ရေလုပ်ငန်းစဉ်များကို စဉ်းစား၊ ဆွေးနွေးရာမည်ပြုစုရကြောင်း၊ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ တွက်ကိုးလာသော လုပ်ငန်းစဉ်များကို ပေါင်းချုပ်ခြင်း၊ ပေးအဆင့်ကို ဖွဲ့ချုပ်မည်ပြုစုရကြောင်း / ဖွဲ့ချုပ်ရာတွင်လည်း မဲပေးချုပ်ဖွဲ့ ချုပ်မည်ပြုစုခြင်း၊ မဲပေးရာ၌ ကျုပ်ကျုပ်ကို ကိုယ်စားပေးခြင်း၊ မဲပေးစနစ်ကို ကျင့်သုံး၍ မဲပေးရာ၌ မည်သည့်ပုံစံများကို လည်း ကျင့်ပြုပေးခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၃) ။ ။ ဆောက်လုပ်ရေးကျေးကျွန်တော်တို့ စီမံခန့်ခွဲလုပ်ကိုင်ခဲ့သော အဖွဲ့အစည်းတည်ဖောက်ရာတွင် ဦးဆောင်ဦးဆောက်ပြုနိုင်မည့် ခေါင်းဆောင်များ၊ အားလုံးချုပ်ရာ၌ မည်သည့်ပြုစုကြောင်း ပြောကြားကာ ဖွဲ့စည်းပုံကို အသေးစိတ် ကျင်းလင်းပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီဝင်များ၏ လုပ်ဆောင်ရမည့်တာဝန်ဝတ္တရားများ / ဆောင်ရွက်ရမည့် ကျွမ်းကျင်မှုများကိုလည်း အသိပေးခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီဝင်များ၏ ဝင်ရောက်ကတိကဝတ်ဖြစ်ခြင်း၊ အလိုက်အသိပြုစေခြင်း၊ ဖဲအများဆုံး၊ သူများကို ရွေးချယ်ကြောင်းပြုခြင်း များ၊

ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၁)။ ။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ ဦးစားပေး၌ ရှေးဆုံးယာယီလုပ်ငန်း စဉ်အား ပထမအစီစဉ်ကိုန်းတွင် ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၂)။ ။ ကျေးကျွန်လူထုမှ မိမိတို့ရွာကောက်တင်ပြောကြားသော မှတ်ချက်မတိုင်မီ ကျေးကျွန်ဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်း မူကြမ်းအား ပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်ကြောင်း သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဒေါ်သန်းကြူ
ကျေးကျွန်စေတနာဝန်ထမ်း

အတည်ပြုသူ
ဦးဘငယောင်သန့်
ကျေးကျွန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ

ဒုတိယနှစ်စက်လှန်၊

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ..... သဲကုန်းတန်း .....
ကျေးရွာအုပ်စု ..... သဲကုန်းတန်း .....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ..... သဲကုန်းတန်းကျေးကွက်မူကြီးကျောင်း .....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ..... ၂၇.၁၀.၁၇ .....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ ..... ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး .....

.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၃၄) ဦး မ (၃၆) ဦး = (၇၀) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက်။ ။ သဲကုန်းတန်းကျေးရွာအုပ်စု သဲကုန်းတန်းကျေးရွာတွင် ဒုတိယနှစ်စက်လှန်း တွင် ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို ၂၇.၁၀.၁၇ ရက်နေ့တွင် သဲကုန်းတန်းကျေးရွာမူကြိုကျောင်း တွင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ စုစုပေါင်းတက်ရောက်သူ လူဦးရေ (၇၀) ဦး ဖြင့် အစည်းအဝေးကို စတင်ခဲ့ ပါသည်။ ပထမဦးစွာ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးမှ ဂျုံကလောသော လူမှုဘဏ်စစ်ဖူ (၆) ခုကို ကျေးရွာသူ / သား မျက်မှ ပြန်လည်ရှင်း ပြပေးရန် တိုက်တွန်းပြီး ရှင်းပြစေခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် အမျိုးသမီး အမျိုးသား သီးသန့်အဖွဲ့ခွဲကာ ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲ ပြဿနာများကို ဆွေးနွေးစေခဲ့ပါသည်။ ဂျုံကလောသော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ဖော်ရွေ စည်းမျဉ်းများကို အမျိုးသား / သမီး နှစ်ဖွဲ့ပေါင်း စေခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်ပထမဒုစက်လှန်းမှ မဲပေးကွေးချယ်ခဲ့သော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ဖော်ရွေ များကို အက်လက် လုပ်ကိုင်ရန် ကျေးရွာဂုဏ်ပဋိဉာဉ်မဲလက်ခံသဖြင့် ပထမဒုစက်ခင်းခဲ့သော ကွက်အလိုက်၊ လမ်းမှလမ်း သွယ် အက်ခင်းများ ကျေးရွာသူကျေးရွာသား များနှင့် ကော်မတီဝင်များမှ သဘောတူဆုံး ဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။ အက်လက်ဖြိုးလူထု စည်းရုံးရေးမှူးမှ ပထမဒုစက်တွင်ကွေးချယ်ခဲ့သော ကော်မတီဝင်များကို အက်လက်ကာလုပ်ထမ်းအောင်မိုင်ရှင်ဂျီမှ မေးမြန်းခဲ့ကာ ဆောင်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီမှ ဒေါ်အေးဆန်းမိုးနွယ်ယုရေး ဆပ်ကော်မတီမှ ဦးညီညီဦးတို့မှတို့ တွင်သွားရောက်အလုပ် လုပ်ကိုင်နေ ၁၁ ဖြင့် ဒုတိယနှစ်စိမံကိန်းတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရွက်ကိုင် ရောက်ကြပါကြောင်း အကျဉ်းချုပ်တင်ပြခဲ့ပါသည်။ ဒေါ်အေးဆန်းမိုးနွယ်ဦးညီညီဦးနေရာတွင်၊ လူထုမှ ပြန်လည် ဖဲပေး



ဆုံးဖြတ်ချက်။ ။ ကျေးကွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့တွင်လယ်ယာကျေးကောမတီဖွဲ့ခြင်းညီညီခြင်း၏ နေရာတွင်ခြင်း၊ ဖြည့်ခြင်း၊ နှင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းကြေးကောမတီဖွဲ့ခြင်းအပေါ်စဉ်းစားခဲ့ကြပြီး၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ကြပြီး၊ အောက်ပါအတိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ကျန်းကောမတီဝင်များ၊ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကျေးကွာလူထုမှ ပြဿနာတက်သည်ဟုယူဆပြီး၊ အကဲဖတ်ကာလအတွင်းအောင်ရွက်သောကျေးကွာလူထုအား၊ ပြတ်ချက်ချခဲ့ပြီး၊ အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဒေါ်သန္ဓာကျိုင်

စေတနာဝန်ထမ်း၊

အတည်ပြုသူ

ဦးခင်မောင်သန့်၊

စီ/တောက်ဝင်ကြေး



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်ကိုင်းဒေသကြီး၊ ကောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ပေးချေရာအစည်းအရုံးကော်မတီ

ကျေးရွာ ..... သဲကုန်းတန်ပို .....

ကျေးရွာအုပ်စု ..... သဲကုန်းကန့် .....

စာရင်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ..... မူကြိုကျောင်း .....

စာရင်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ..... ၂၂ ၊ ၇ ၊ ၂၀၂၃ .....

စာရင်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ ..... ဒုတိယအကြိမ်မြင့်ကျေးကွာအစည်းအဝေး .....

.....

စာရင်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား ( ) ဦး မ ( ) ဦး = ( ) ဦး

ချည်ညှိနှိုင်းချက်၊ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

သဲကုန်းတန်းကျေးကွာအုပ်စု သဲကုန်းတန်းကျေးကွာ တတိယနှစ် မိုးမဲကိန်း စာရင်းဇယား ဒုတိယအကြိမ်မြင့်ကျေးကွာအစည်းအဝေးကို ကျေးကွာမူကြို ကျောင်းတွင် ကျင်းပပြု လုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဆုံးစာရင်း (၆၈၀၊ ၇၊ ၁၈) နေ့တွင် ဆွေးနွေးခဲ့သော လူဦးရေ အနှစ်ချုပ်၊ မူကို ကျေးကွာလူထုအား ပြန်လည်တင်ပြဖြေ၊ လိုအပ်သည့်မူကို ပြုလုပ်ဖြည့်စွက် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ဒုတိယနှစ်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သော အခက်အခဲပြဿနာမူ၊ မွေးကြမ်းနှုန်း၊ ခွဲခြင်း မွဲခြင်း၊ ဂရု၊ လုပ်ကိုင်၊ စသည်မူ၊ ကို ပြန်လည်ဖြည့်စွက်ပြီး၊ ပြန်လည် အတည်ပြု ဂွေ့ချပေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးကွာဖြစ်ခဲ့ခါ. ခွဲမှုအောက် မတိုမူ၊ ပြန်လည် အတည်ပြု၊ မေ၊ ပြန်ခဲ့ရာ ဒွေစောဂုဏ်၊ ကိုရန်ဇော်ဝင်း လည်ပါ တက်ထိုင်၊ ဘိုးဖိုး၊ ဂရု၊ ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့ရာတွင် စာရင်းဇယား၊ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ငါးဖမ်းအား ကိုင်တွယ်ရာ၌ လည်ပါ ပတ်သက်ခဲ့ပါသည်။ ဒွေစောဂုဏ်၊ ကိုဝင်းငြိမ်းသည်မင်း၊ ငါးပြုစုပုံ၊ အား၊ ငကျေးကွာလူထုမှ ဂွေ့ချပေးခဲ့ပါသည်။

Scanned by CamScanner

ဆုံးဖြတ်ချက်။

၄။ တရိယမှစ် ဖြစ်ကြောင်း၊ တွင်းပေးထားမှုစနစ် က ပြုလုပ်ခဲ့သော
ဂဝံလမ်းခရီးခြင်း၊ လုပ်ငန်းကို ပယ်ဖျက်ခြင်းသည် တရားဝင်
လမ်းခရီးကို ကျော်လွှားထားမှု သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်ပါသည်။

အောက်လက်မှတ်ရေးထိုးသူ

ဦးခင်မောင်သိန်း

ဒီဂါကောက်ဝင်ကြေး

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဦးသန်းထွေးထိုက်

စာရေးကိုယ်တော်မှတ်တမ်း

ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ -

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		√	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	√		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	√		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	√		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	√		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး၊ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	√		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	√		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	√		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခက် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	√		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	√		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	√		

ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်အဝေးတွင်အမျိုးသမီး တက်ရောက်တွဲတက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေးဧည့်အချက်များ

ဧရိယာ/ကဏ္ဍရုတ်၊ ရက်စွဲ -

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		√	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူထုများအား ကျားမ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများဟို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	√		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျားမရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်တို့ ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	√		
၃	အစည်းအဝေးများ၏ ယုရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီမှုတတ်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း တည်ဆုံးခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	√		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ ဝတ္ထုအဆင်များ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	√		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့ရား ဒေသန်ရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့ ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေး အတွက်တွန်းအားပေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၆	အစည်းအဝေးတို့ အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများတို့ရွေးချယ်ခြင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ တိုးလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	√		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများတို့ အစည်းအဝေးဧတင်မှ အချိန်များဟ ရွာရွေးတော်ထုတ်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	√		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့တို့ အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်ရမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	√		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် တွဲတွေ့နေရသောအခက် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	√		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ တွဲတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	√		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရာရွေးတော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးတော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	√		

Scanned by CamScanner

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		

ပဆာဟန့်စစ်ဆေးရေး၊

ကလ္လာအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်။ ။ သဲကုန်းတန်း၊ အုပ်စုအမည်။ ။ ဘဲဥကုန်းတန်း၊

ကလ္လာ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အဦး	၁	ဂျုတ္တင်းလမ်းဝဲခြင်းခြင်း၊	က+ဗ	၃/၁၇		
	၂	ကုန်အပေါက်ပြုပြင်ခြင်း၊	က+ဗ	၃/၁၇		
	၃	ဆေးပေးခန်း အသစ်ဆောက်လုပ်ခြင်း၊	က+ဗ	၃/၁၇		
	၄	ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာတပ်ဆင်ခြင်း၊	က+ဗ	၃/၁၇		
	၅					
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှု	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ဗဟိုမှ	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					

ဒုတိယသင်ခန်းစာ

ကလ္လာအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်။ ။ သဲကူင်းအုန်း

အုပ်စုအမည်။ ။ သဲကူင်းအုန်း

ကလ္လာ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အဦး	၁	ကျောက်ပန်းလမ်းကျွန်ကျန်ခဲ့ခြင်း	၈+၆	၂၀၁၈		
	၂	ငါးကန်တူးဖော်ခြင်း	၈+၆	″		
	၃	ဆေးပေးခန်း အသစ်ဆောက်လုပ်ခြင်း	၈+၆	″		
	၄	စာသင်ကျောင်းတိုက်ခန်းဆောက်လုပ်ခြင်း	၈+၆	″		
	၅					
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကလ္လာ	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရပိုင်း	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					

ကျောင်းအုပ်ကြီး ၊ ဆရာတော်

ကျောင်းတက်ရောက်မှုအခြေအနေ ပုံစံစာရင်း

ကျောင်းသူ ၊ ကျောင်းသား

ကဏ္ဍ	စဉ်	ကျပန်းရွေးချယ်သူ	အကျိုးရှိမှု	အကောင်အထည်ဖော်ရမည့် ရက်စွဲ	အကောင်အထည်ဖော်ပုံ	ပြီးမြောက်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သူများ
ကျောင်းသားများ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အခြေခံ	၀	ကျောင်းသားတိုင်းတွင် ကိုယ်ပိုင်သန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းများ ရှိသည်။	၈ + ၁၀			
	၁	ကျောင်းသားတိုင်းတွင် ကိုယ်ပိုင်သန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းများ ရှိသည်။	၈ + ၁၀			
	၂	ကျောင်းသားတိုင်းတွင် ကိုယ်ပိုင်သန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းများ ရှိသည်။				
	၃					
	၈					
သောက်ရေးသုံးရေး အကူအညီ:	၀	အားလုံးသောက်ရေးသုံးရေး ရရှိသည်။				
	၁	အားလုံးသောက်ရေးသုံးရေး ရရှိသည်။				
	၂	အားလုံးသောက်ရေးသုံးရေး ရရှိသည်။				
	၃	အားလုံးသောက်ရေးသုံးရေး ရရှိသည်။				
	၈	အားလုံးသောက်ရေးသုံးရေး ရရှိသည်။				
ကျန်းမာရေးအကူအညီ	၀	ကျောင်းတွင်ဆေးဝါးသိုလှောင်ခန်းရှိသည်။				
	၁	ကျောင်းတွင်ဆေးဝါးသိုလှောင်ခန်းရှိသည်။				
	၂	ကျောင်းတွင်ဆေးဝါးသိုလှောင်ခန်းရှိသည်။				
	၃	ကျောင်းတွင်ဆေးဝါးသိုလှောင်ခန်းရှိသည်။				
	၈	ကျောင်းတွင်ဆေးဝါးသိုလှောင်ခန်းရှိသည်။				
ကြီးပြင်း ၇ ရက်ရှိ	၀	ဆွဲကိုင်ဖော်ဆောင်ခဲ့သူ				
	၁					
	၂					

ဒဿမ:	ဘာသာစကား: အနုပညာ ကြီးကြပ်ရေးမှူးချုပ်:	ပုဂ္ဂိုလ်ရေး:	
၁	ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းသားများ	၀	
၂		၁	
၃		၂	
၄		၃	
၅		၄	
၆	ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းသားများ	၀	
၇		၁	
၈		၂	
၉		၃	
၁၀		၄	
၁၁	ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းသားများ	၀	
၁၂		၁	
၁၃		၂	
၁၄		၃	
၁၅		၄	

Scanned by CamScanner

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- ရက်စွဲ- ရွာ- ဘဲကုန်းကုန်း VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်- ကွတ်ခြံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု- ဘဲကုန်းကုန်း

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်၅နှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အဦး၊အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲများ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲအစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)