ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ကြခတ်ကုန်းလေးကျေးရွာအုပ်စုအထက်ဆိပ်ကျေးရွာ

၂၀၁၈ ခုနှစ်

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့

မာတိကာ

၁။မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၉။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၀။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၁၁။ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

၁၂။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ကက္ကာအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၄။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်မြေပုံ


ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်၏ အရေပြေမြေပုံ
မန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ကွမ်ခြံကုန်းမြို့နယ်
အကျယ်အဝန်း (၁၈၃၉၃)စတု
စတုရန်းမိုင် (၂၈၀၂၇)
စကေး ၁ လက်မ = ၁ မိုင်
ကော့ မူး မြို့ နယ်
ညွန်ပြရုက်

ကြာတ်ကုန်းလေးကျေးရွာအုပ်စု ပြပုံ



ပုံညွှန်းချက်များ

မြို့နယ်ကြား နယ်နိမိတ် =

ကျေးရွာအုပ်စု နယ်နိမိတ် =

ကျေးလက်လမ်း =

ကမ်းပတ်တာ =

အုပ်စု =

ကျေးရွာ =

ကျေးဇူးတရားပွါးများသော ကျေးဇူးများအကြောင်း

၁။ ကြန်ကျွန်းလေး

၂။ ဆိုက်ကွန်း

၃။ အထက်အိမ်

၄။ အိပ်ကပ်းသာ.

၁။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (ရာဇဝင်၊ သတ်တမ်း အပါအဝင်)

အထက်ဆိပ် ကျေးရွာသည် ယခင်အက်လိပ်လက် ထက်ကတည်း ကတည်ကို ခဲ့သော ရွာတစ်ရွာဖြစ်သည်။ သို့သော် ထိုစဉ် ကရွာတွင်အိမ်ခြေ ၁၀၀ ခန့်သာ ထား ခြင်း ဖြစ်၏ မကြီး မကျဉ်း မိမိတို့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုကာ ဖြစ်သော လယ်များ ဆဲ တွင်၎င်း၊ မြစ်ကမ်း နား များ တွင် လည်း ကောင်း အိမ်များ ဆောက် လုပ်ကိုင်ရန် ထိုင်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် အရေး အခင်း ဖြစ်ပွါး ချိန်တွင် မိမိတို့ဆေး အသက် အိုင်း အိမ် ခဲ့ကြ အိမ်များ မှာ အတွက်ပင် ကြီးစိုးရိမ် ပူပန် တစ်ရပ်ရပ်ဖြစ် ခဲ့ကြ ဘူး ဖတ် ခဲ့ကြဖြင့် ရွာ စားကျွန်းဖြစ် ခဲ့ကြ သည်။ အင်္ဂလိပ် လက်ထက်က စပါး တင် သည့် မော် ကော်ကြီး များ ဝင်ထွက်သွား လာ ခဲ့ ပြီး မော်စောက် နွယ်က ကပ်ကာ ကမ်း နား ကို အခွဲမြက် အထက် အိပ်ကျေးကျွန်ဘဝ ရောက်ခဲ့ ကြသည်။ အဓိကဝိုင်းပွါး ရေး အဖြစ် လယ်ယာလုပ်ကိုင် နှင့် ရေလုပ်ငန်း များကို လုပ်ကိုင်ကြ သည်။ အုပ်စု ကျေးရွာ နှင့် ဆက်သွယ်ထား သောလမ်း မှာ အွေးကာလတွင် လယ်ကွင်း များ ထဲမှ သွားလာ ပြီး ၊ မိုးကာလတွင် သွား လာရန်မှာ ခက်ခဲ ပါ သည်။ လက်ရှိ တွင် အိမ်ထောင်စု ပေါင်း ၁၈၆ အိမ်ထောင်စု နှင့် အိမ်ခြေပေါင်း ၁၅၀ ကျော် ရှိထိုင် လျက် ရှိ ပါ သည်။

၂။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
လယ် ယာ	ဝက်	ဆန်ခက် (ဟာလာ) .	ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း
ကွမ်း ခြံ		ကုန်စုံဆိုင်	

၃။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	...ဧက	...ဧက	...ဧက	ရှိ/ မရှိ	- ၊ ၇	၆
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာကို	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၂	၁	-	-	-	၈

၄။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်/ ထယ်	ကျွဲ/ နွား	ထွန်စက်	ဈေးကြီး - ၆
အရေအတွက်	၈	-	၁၅၅ / ၆၅	၄၀	ဈေးသေး - ၁
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	စာသား - ၃၇
အရေအတွက်	၃၀	၃၇	၁	၃၀ ခန့်	

၅။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	စျေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်
အရေအတွက်	၁	၁ ၊ -	-	၆	၆၀ခန့်	-	-

ကိုယ်နေထိုင်ရာကျေးရွာ - ကျောင်းနှင့် အဝန်းအဆောင်များ ပြထားသော မြေပုံ

ကျန်းမာရေးနှင့် အာဂုံးအမြစ်ဖြတ်မြေပဲ သုံးသပ်ချက်

ကျေးဇူးအမည် - အတက်အိပ်

ကျေးဇူးရှင် - ကြေတံကုန်းလေး

- လယ်ယာ . ခြောင်းမြောင်း နှင့် မြေးဖြူဂူး များ ကို အဓိက လုပ်ကိုင် စားသောက်ကြပါသည်။
- ရေလုပ် ပျံ လုပ်ကိုင်သူ လည်း အများအပြား ပါဝင်ကိုပါသည်။
- ဘဲ၌ လယ် ယာမြေ များ ပေါများ ပြီး ၊ သောက်သုံးရေရှိမှု နည်းပါး ပါသည်။
- ဆွတ္တဲ့ အိုမ်ဂု သစ်ပင် များ ကွာပါး လာခြင်း ၊ မြစ်ချောင်းများ တွင် သား ငါး များ ကွာပါး လာခြင်း တို့ ဖြစ်ပေါ် လာပါသည်။
- ကျေးဇူးတွင်း သို့ မဟုတ် လုပ်ကိုင်သူများ ကိုသာလို့ အခြား မြို့ကြများသို့ သွားရောက် လုပ်ကိုင်သူ များလည်း ရှိပါသည်။ သို့သော် အခြား အလုပ်ဒေသ သို့ ရွှေ့ပြောင်း လုပ်ကိုင်သူက ပို၍ များပြား ပါသည်။
- ဘာသာခြား ၊ လူမျိုးခြား များ မရှိဘဲ ၊ မူဆွမ်ဘာသာ မမာလူမျိုး များ ဖြစ်ကြပြီး ဆင်းရဲချမ်းသာ ခွဲခြားမှု မရှိဘဲ အေးအတူ ပျော်ရွှင် ရေတိုင်ကြပါသည်။

တိုးတက်ရန် လိုအပ်ချက်များ

- အတက်အိပ်ကျေးဇူးနှင့် သိုက်ကုန်းကျေးဇူး သို့ ဆက်သွယ်သောကွာဝေး ဆက်လမ်းမှာ မိုးရာသီ တွင် ခဲ့. မွှက်များ ဖြစ်ပြီး လမ်းများ ပျက်စီးခြင်း ကြောင့် ပညာရေး ၊ ကျန်းမာရေးကို ခွမများ အတွက်သွား လာရာ တွင် အခက် အခဲ ဖြစ်သဖြင့် ပြုပြင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
- ကျန်းမာရေး အတွက် သွယ်ကူလှုဒ်ပြုရန် ခွာကုသနိုင်ရန် ကျေးဇူးဆေးပေး အိုး ၊ အသိပညာ ပေးသူဝန်ထမ်းများ တိုးမြှင့်ရန် ဆောင်ရွက်ပေး ကြပါ ၊ လူရှေ့ပြု အဆင့်အတန်း များ မိုးမိုးမြင့် မောင်းရန် လှုပ်ဆောင်မှု တို့ရှိရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။
- သောက်ရေကန် များ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန် နှင့် ကျေးဇူးဆေးခန်း တွင် ကျောင်းသား/သူများ

အထက်တန်းကျေးရွာ လူမှုရေးနှင့် အရေးအကြုံးကြေးမုံ

ဒုတိယနှစ် စက်ဝန်း



အညွှန်း

စေတီ

ဘုန်းကြီး

ကျောင်း

တံတား

ကန်

ကွင်း

ဂုတ်

လူနေအိ

ချောင်း



Scanned by CamScanner

အထက်ဆိပ်ကျေးရွာ လေးအန္တရာယ်ကျရောက်လာနိုင်မှု ဆန်းစစ်ခြင်း

အန္တရာယ်အမျိုးအစား	ဖြစ်ပွားလာနိုင်ခြေ (ကြိမ်နှုန်း)	ဆုံးရှုံးမှု						တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းမှု	
		လူဦးရေ	အိမ်ရာအရေအတွက်	တိရစ္ဆာန်	လယ်ယာစပ်စေ့	လူမှုဘဝဆိုင်ရာ	အခြေခံအဆောက်အဦး	ဖြစ်ပွားနေချိန်အတွင်း	ဖြစ်ပွားပြီးနောက်
နာရီမုန်တိုင်း (၂၀၀၈)	၁ ကြိမ်ခန့်	-	ကြက်(၃၀၀) ဝက်(၁၀၀) ဘဲ(၁၀) ခွေး(၁၀)	-	-	၁၄၀အိမ်ခန့်	အာဏာပျက်ကွက်	မွန်ထဲတွင် ဖိုင်ခဲ့ဖော်အိမ်များသို့ ဖို့စပ်ရာရှိ လူနေအိမ်များမှ ပစ္စည်းရောက်ခဲ့သည်။ အများစုမှာဝေး လွတ်ရာသို့ ပြေးရင်း ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် နေထိုင်ခဲ့ရသည်။	မုန်တိုင်းလာတင်းများကို ရိုးရိုးနား ထိုင်လာကာ နေ့ရက်အကြာ အထက်ဆိပ် ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုသတင်မြတ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ ကာမကျန်းမြစ်နေသူများ၊ အမျိုးသမီးများ၊ ကလေးသူငယ်များနေထိုင်လောအိမ်များကိုလည်း ဦးစားပေးအာဆင့်လာ အကြံဉာဏ်ကယ်တင်ခဲ့သည်ကိုလည်း သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။

Scanned by CamScanner

အထက် အိပ်ကျွေးကွာ - အကျင်း အမြင်သုံးခွဲမှုပြ ပုံစံ

အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး
ပဒေသာ ၊ ပြတ်	အပ်ချုပ်စက်	ကွမ်းယာ
ချောင်း၊ မြောင်း		ပွဲးမြူစဂျုံး
စပါးကိုတ် စက်		လယ်ယာ
စက်လှေ		အင်းဝကော
ဆန်စက်		တံငါ
လယ်ထွန်စက်		စက်ရုံ ကန်
		စက်ဘီး
		ဆိုင်ကယ်

အထက်အိပ်ကျေးဇူး - အဂုဏ်အမြတ်တိုးချဉ်းမှုပြုပုံစံ

အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး
ဆိုင်ကယ်	ကွမ်းပြဲ	ဝတ်ရုံ
တံငါ	အပ်ချုပ်စက်	ထမင်းဆိုင်
စက်ဘီး		မွေးမြူရေး
လယ်ယာ		
လယ်တွန်စက်		
ဆန်စက်		
စက်လှေ		
စပါးကိုက်စက်		
ဈေးဆိုင်၊ ဖွင့်ဆိုင်		
ပစ္စည်းယာ၊ မြစ်		

အထက်အိပ်ကျွေးခွာ ပို့ဆိုင်မှာသုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆက်စပ်ချက်

- ပင်လယ်၊ မြစ်ချောင်း၊ ပေါ်ဒိုတစ်၊ စက်လှေ၊ ဆိုနိုတစ်၊ လယ်ထွန်တစ် တို့ကို အမျိုးသားများက သုံးစွဲကြပြီး၊ အမျိုးသမီးများက အပ်ချုပ်တစ် ကို အဓိက သုံးစွဲကြပါသည်။
- ကွမ်းစိုက်ပျိုးခြင်း၊ မွေးမြူရေး၊ လယ်ပမာ၊ ထန်းတော၊ တံငါ၊ ရေကန်၊ စက်အိ၊ အိုင်ကပ်၊ တို့ကို အမျိုးသား အမျိုးသမီး ဖွစ်ဦးလုံး သုံးစွဲကြပါသည်။
- ကွမ်းစိုက်ခြင်း၊ အပ်ချုပ်တစ် စသည်တို့ကို အမျိုးသမီးများက ထိန်းချုပ်ပြီး၊ အိုင်ကပ်၊ တံငါ၊ စက်အိ၊ လယ်ပမာ၊ လယ်ထွန်တစ်၊ ဆိုနိုတစ်၊ စက်လှေ၊ ပေါ်ဒိုတစ်၊ ချောင်း၊ မြောင်း၊ ပင်လယ်၊ မြစ်စသည်တို့ကို အမျိုးသား များက အဓိက ထိန်းချုပ်လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- ရေကန်၊ ထန်းတော နှင့် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ဖွစ်ဦးလုံး ထိန်းချုပ်လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- ဟရင်းဟမြစ်များကို သုံးစွဲပုံ အုံးပြတ်ကုတွင် အမျိုးသားများက အဓိက ထား၍ အုံးပြတ်ပါသည်။
- ဟရင်းဟမြစ်များ အား ထိန်းချုပ်ကုတွင် အမျိုးသားများက များသော်လည်း ဖွစ်ဦးဖွစ်ကလ သဘောတူညီချက်ဖွာ အုံးပြတ်လုပ်ကိုင်ကြသည့် အတွက် မည်သူမည်သည် ပြဿနာမျိုးမှ မရှိစေကာ အဆင်ပြေကြပါသည်။

အထက်ဆိပ်ကျေးကွာ - ပဒုံကူအိမ်နီးသုံးသပ်ခြင်း

——— ကျား

- - - - - မ



အထက်အိပ်ကျေးဇူး

ပဉ္စကအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် အန်းဝင်ခြင်း

- မိဘိုးဖလာ ဓလေ့များကြောင့် အမျိုးသမီးများသည် အိမ်ရှင်ကိစ္စများနှင့်သာ အသိုက်အုံရရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် အခြားကိစ္စများတွင် အမျိုးသားများထက် နိမ့်ကျရရှိပါသည်။

- အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးခြင်း၊ ပုံမှန်ဝင်ငွေနည်းပါးခြင်းကြောင့် ဦးဆောင်နိုင်ခွင့် ၊ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်တို့တွင် အားနည်းချက်များ ရှိပါသည်။

- အမျိုးသမီးများပုံမှန်ဝင်ငွေရှိခြင်း၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ဆောင်ရွက်လေ့ရှိခြင်း ၊ အိမ်ရှင်ကိစ္စများတွင် အမျိုးသားများမှ ဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်လေ့ရှိခြင်း၊ အမျိုးသမီးများအား ဦးဆောင်ခွင့်ပေးခြင်း ၊ ဆုံးဖြတ်ချက် ချခွင့်ပေးခြင်း တို့ဖြင့် အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူအခွင့်အရေးများ ရရှိပြီး ၊ ရင်းတို့ဆော အဝများ ပိုမို တိုးတက်ကောင်း မွန်လာပါမည်။

ကတော်ဆိပ်ကျေးကွာ ပဒုကူအိပ်ခိုင်းသော ခြင်းဝိ

——— ကျား

– – – – ဝ



ဥပဒေနှစ်စက်ဝိုင်း

ဆွေးနွေးခြင်း နှစ် ဆုံးစေ ခြင်း

△ အဖျိုးသမီးများသည် ယာဉ်ဥပဒေနှစ်စီးပဲကိုင်းတွင် အခြားကဏ္ဍအလိုက် ဖြစ်ကက်
လာသည်ကိုတွေ့ ရသည်။ အဖျိုးသမီးများသည် ဦးဆောင်ဆွေးနွေးလာနိုင်ခြင်း၊
အဖွဲ့အစည်း နှစ် အလုပ်လုပ်ကောက်လာခြင်း တို့ကိုတွေ့ ရှိလာပါသည်။

အထက်ဆိုပါကွေးကွာ ပစ်ကူးမှုစွမ်းဆောင်ရည်ပြခြင်း (တတိယနေ့)

Scanned by CamScanner

အထက်အဆင့်ကျေးဇူး ပစ္စုပ္ပန်မိခင်ဖခင်များ (တတိယဒုတိယကိုယ်ခန္ဓာ)

ဆွေးနွေးခြင်း နှစ်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ယခုကဲ့သို့ ဖြစ်နိမ့်ကိန်းဝင်လာခြင်းနောက်ပိုင်း အမျိုးသမီးများသည် ကျေးဇူးမျှော်မှန်းဆောင်ဖွဲ့ ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ဖွဲ့ ၊ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုများတွင် အိုအိုဘာတို့တက်လာပါသည်။

- အမျိုးသားများသည်လည်း အိမ်မှုကိစ္စများ ကူညီလာမှုကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။

- အမျိုးသမီးများကို ပံ့ပိုးဝန်ဆောင်မှုရှိသော အလုပ်အကိုင်အဖွဲ့အလမ်းများကို ဖြစ်တိုးပေးခြင်း ဖြင့် အမျိုးသမီးကဏ္ဍများကို တိုးတက်လာနိုင်သည်ဟုဆိုရပါသည်။

Scanned by CamScanner

အထက် အိပ်ကျွေးကွာ - ကုသိုလ် ဆွဲပြပြကွဲဒိုင်

အကြောင်းအရာ	တနင်္ဂါ	ကအင်္ဂါ	ဗုဒ္ဓဟူး	ကြာသပတေး	သောကြာ	စနေ	တနင်္ဂနွေ	အင်္ဂါနဂါး	ဗုဒ္ဓဟူးဖက်	ကြာသပတေးခြေ	သောကြာလက်	စနေကောင်
လယ်	ယုပ်ဇုန်း ဝဝင်	ပြင်ဆင်	လယ်တွန်	ပျိုးကြဲ	မြက်စုတ်၊ မြေဆီကြဲ	ကောက်ခိုက် မြေဆီကြဲ	ရေဆီကြဲ	ဝပါးဂိတ်	ဝပါးဂိတ်	ဝပါးနယ်	သိမ်း	
ကွမ်း	ခရိုက်	အခိုက်များ	ဦးတောင်း	ဦးတောင်း	ဦးတောင်း	အခိုက်များ	အခိုက်များ	ဦးတောင်း	ဦးတောင်း	ဦးတောင်း	ဦးတောင်း	ဦး
ငါးမြန်းလုပ်ငန်း												
ဘောက်လုပ်ငန်း	ဖိုး အလုပ်ဝင်	လုပ်ကိုင် ဝင်	လုပ်ကိုင်းဝင်	ဂဏန်း ဖမ်း	ပျိုးနှုတ် ကောက်ခိုက်	ကျဘမ်း	ကျဘမ်း	စွမ်းတိုင် အလုပ်ဝင်	လုပ်ငန်းဝင်	အလုပ် နာ	ကျဘမ်း	ကျ
ရာသီဥတု												
ပွဲတော်များ	နွားသစ်ကူး သင်္ကြန်ပွဲ	ဆောင်ရွက် သွန်းပွဲ	-	ဝါဆိုသင်္ကန်း ကပ်လှူပွဲ	-	-	မီးထွန်း ပွဲတော်	တန်ဆောင် တိုင်ပွဲတော်	-	-	-	ဘု ပွဲ
ရာဂရှိမှု	ဂွားပါး	ဂွားပါး	ခရုရှိ	ပေါ်များ	ပေါ်များ	ပေါ်များ	ပေါ်များ	ပေါ်များ	ပေါ်များ	နဂဗ်	နဂဗ်း	ဂွ
ကျန်းမာရေး	ဝမ်းပျက် ဝမ်းလျော	-	အသွေးလွှဲ တုပ်ကွေး	သွေးလွှဲ တုပ်ကွေး	-	များနာ	များနာ	-	-	-	-	ဝမ် ဝမ်
ဝင်ငွေရှိမှု	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	အနည်းငယ် ဝင်	အနည်းငယ် ဝင်	မရှိ	မရှိ	မရှိ	ဝင်ငွေ များ	ဝင်ငွေ များ	မ

အထက်အိမ်ရှေ့ဘက် - ကုသိုဒ္ဓင်ပြုမွေးကွဲခြင်း သုံးသပ်ချက်

- လယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှု၊ ကွမ်းစိုက်ခြင်း၊ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းများကို အဓိကလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- လယ်သမား အိမ်ထောင်စု ၎၇၁ စီး၊ ကွမ်းစိုက်ပျိုးသူ အိမ်ထောင်စု ၎၁၀၁ စီ၊ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းနှင့် ဘောက်လုပ်ကိုင်သူ ၎၃၂၁ စု ရှိပါသည်။
- လယ်ကို မိုးကုသိုတွင်သာ စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ပြီး၊ ကွမ်းစိုက်ခြင်းနှင့် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းကို ကုသိုမတွေး လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- ဆင်းရဲသူများသည် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းနှင့် ဘောက်လုပ်ငန်းများကို မှီခိုလုပ်ကိုင်ကြသည်။
- ရာဂရိမှ အကူအညီမှုံ မိုးကုသိုတွင်သာ ဝါပါများပြီး၊ ဒွေ့ကုသိုတွင် ရေကြီးမှုပြဿနာများကို ကြုံတွေ့ကြုံသည်။
- ကျန်းမာရေးအရအမြဲမှုံ ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောနှင့် သွေးအူတုပ်ကွေးရောဂါများဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။
- မြေသို၊ တပို့တဲ့လများတွင်သာ ဝင်ငွေရှိပြီး၊ ကျန်လများတွင် ဝင်ငွေမရှိသလောက်နည်းပါးကြသည်။ ဝင်ငွေနှင့် အသုံးစရိတ်သည် လုံလောက်မှုမရှိပေ။
- ဝင်ငွေမလုံလောက်သည့် အခါ လယ်သမားများထံမှ လုပ်အားခ ကြိုတင်ထုတ်သုံးကြသည်။

အွေးစွန်းခြင်းနှင့် အကြံပြုချက်

- ပုံမှန်ဝင်ငွေရှိနိုင်သည့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများတိုးပေးခြင်း၊ ကုသိုမတွေး သွားလာနိုင်သည့် ဆွဲဘူးဆက်လမ်းများ၊ ကျေးရွာတွင်းလမ်းများပြုပြင်ခြင်းဖြင့် ခိုးမှိုးရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ပညာရေးတို့တွင် ယခုထက်ပိုမို အာရုံစိုက်ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။

အထက်ဆိပ်ကျောက်မှာ - အဖွဲ့အစည်းများ ဘိတ်ဆက်ဖွဲ့ပြုခဲ့



အထက်အိပ်ကျေးဇူး - အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြုပုံစံ

ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် သုံးစဲ့ချက်

- ဘာသာရေးအဖွဲ့သည် ကျောင်းဝေယျာဝန္ဓများကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သည်။
- ပြဿနာပြဖ အဖွဲ့နှင့် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသည် ဘာဂေ သာရေး၊ နာရေး ကိစ္စများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်သည်။
- အလုပ်သမား သမဂ္ဂအဖွဲ့သည် ဘာတွင် စိုက်ပျိုးရေးနှင့်သက်ဆိုင်သော သဘောတူများပို့ချပေးပါသည်။
- နာရေး ကူညီမှုအသင်းသည် နာရေး ပေါ်ပေါက်လာပါက လူအား၊ ငွေအားဖြင့် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသည်။
- ပြဿနာပြဖ အဖွဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များ ကျန် အဖွဲ့များတွင် အမျိုးသမီးများပါဝင်ကြပါသည်။
- ကျောင်းကော်မတီသည် မိဘဆရာအစည်းအဝေးများကျင်းပခြင်း၊ ကသစ်ကျောင်းနှင့်ပါတ်သက်သည့် ကိစ္စများအား တိုးတက်ကောင်းမွန်ရန် ဆောင်ရွက်သည်။
- ရပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည်၊ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဖြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်သည်။
- ပြဿနာပြဖ အဖွဲ့နှင့် ဘာသာရေးအဖွဲ့များသည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အလှူငွေများစောက်ခံခြင်း၊ ဂုန်ပုံငွေ ရှာဖွေခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်သည်။
- ပြင်ဖ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အရေးပေါ် ကိစ္စများ ပွဲလွှဲ တဒါတရံသာ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သည်။
- အထက်အိပ်ကျေးဇူးတွင် အဖွဲ့အစည်းများသည် သီးခြားစီ လုပ်ကိုင်ကြခြင်းဟုဆိုရာ အပြန်အလှန် ကူညီဆောင်ရွက်ကြဖြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

ဘဏ်အိပ်ကျေးကွာ ဘဖွဲ့အစည်းများဆိုင်ရာဆက်နွယ်ပုံစံ

ကျေးကွာဘက်တွင်း

- စည်ပင်သာယာရေးဘဖွဲ့
- ရပ်မိရပ်ဖဘဖွဲ့
- ဘာသာရေးဘဖွဲ့
- အမျိုးသားအမျိုးသမီးဘဖွဲ့
- အလှူသဘောအသင်းဘဖွဲ့
- အရေးကြုံသိမ်္ပဘဖွဲ့
- ကျောင်းကော်မတီ
- ကျေးကွာဒီပဲကိုန်းဘဆောက်အကူပြုကော်မတီ

ကျေးကွာပြင်

- မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးဘဖွဲ့
- မြို့နယ်ဘလှူသဘောအသင်းဘဖွဲ့
- မြို့နယ်ပညာရေးဦးစီး
- ရဲစခန်း
- ကျေးဘတာဦးစီးဌာန
- လူထုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီး

ဘဏ်အမှတ်ကုဒ်ဝင်ငွေ

ကထောက်ပံ့ပေးသူများ ကဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ပုံစံ

ဒုတိယနှစ်ကဝင်းဒီ

အထက်တန်းကျောင်းသား၏ အပွဲ့အစည်းခွင့်ဆက်ဆံရေး ပုံစံ
ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း။

ဒုတိယနှစ်ဆက်ဝန်း

- အာသာရေးအပွဲ့သည် ကျောင်းဝေယာဝစ္စများကို ညှိပေးနိုင်ဆောင်ရွက်သည်။
- ဂုဏ်ရိုးဖဒအပွဲ့ နှင့် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အပွဲ့များသည် ကျောင်း၏ သာရေး၊ နာရေး ကိစ္စများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်သည်။
- အလုပ်သမား သမဂ္ဂအပွဲ့သည် ကျောင်းတွင်ဆိုက်ပျိုးရေး ဒဏ်းပညာသင်တန်းများကို ဖိုးချပေးပါသည်
- နာရေးကူညီမှု အသင်းသည် နာရေး ပေါ်ပေါက်လာပါက ကူအား၊ ငွေအားဖြင့် ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးသည်။
- ဂုဏ်ရိုးဖ အပွဲ့ဗဟိုလျှင် ကျန်အပွဲ့များတွင် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်ကြပါသည်။
- ကျောင်းကော်မတီသည် မိဘဆရာ အစည်းအဝေးများ ကျင်းပခြင်း၊ စာသင်ကျောင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် ကိစ္စများအား တိုးတက်ကောင်းမွန်ရန် ဆောင်ရွက်သည်။
- အုပ်ချုပ်ရေးအပွဲ့သည် ၊ သက်ဆိုင်ရာ အပွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဖြီး ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်သည်။
- ဂုဏ်ရိုးဖ အပွဲ့ နှင့် ဘာသာရေးအပွဲ့များသည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အလှူ၊ ဒေယျများ ဆောက်ခံခြင်း၊ ဂုန်ပုံဒေ ဂျာဖွေခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်သည်။
- ဖြူပဖအပွဲ့အစည်းများနှင့် အရေးပေါ်ကိစ္စများပွဲလှူ၍ တခါတရံသာ ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်အပ်၊ အလှူ ကူညီဆောင်ရွက်ကြဖြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်
- အထက်တန်းကျောင်းတွင် အပွဲ့အစည်းများသည် သီးခြားစီ လုပ်ကိုင်ခြင်းမျိုး မရှိဘဲ လမ်းခင်းခြင်း လုပ်ငန်းကြောင့် ကျေးရွာသူ/သားများနှင့် ဦးကိုန်းဌ ကော်မတီဝင်များ

အထက်အိပ်ကျေးကွာ - ဥစ္စာစုကြွယ်ဝမှုပြရေယား

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုင်ဆွဲနှုန်း
ချမ်းသာ	တိုက်၊ လယ်စေတ ၁၀၀ မှ ၁၅၀ အထိ ၊ ဆိုင်ကယ်၊ တွဲလိုက် ဂိုတ်ဆက်၊ ၁၀ တန်းဆောင်၊ အို.ဂျ	၄၅ စု	၂.၁၅ %
အသင့်အတင့်	ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ လယ်စေက ၃၀ မှ ၅၀ အထိ၊ ထွေလာ၊ ပိုက်၊ ကွင်း၊ ၁၀ တန်းဆောင်၊ အို.ဂျ	၃၀ စု	၁၆.၁၃ %
ဆင်းရဲ	ဓါး၊ ဆို အိမ်၊ ကွင်း၊ ဂုံတွင်း၊ လက်လုပ်လက်စား အလယ်တန်း	၁၃၀ စု	၆၉.၈၉ %
နွမ်းပါး	ခြံ၊ စြေ မဂ္ဂိ၊ အားကိုးမဂ္ဂိ၊ တရုတ်ပုပ် တရုတ်စား ၊ ဂကာင်းဆောင်၊ ကြွက်တွဲ ၊ မူလတန်း	၂၂ စု	၁၁.၈၃ %
	စုစုပေါင်း	၁၈၆	၁၀၀ %

သုံးသပ်ချက်

- အထက်အိပ်ကျေးကွာတွင် ဆင်းရဲ၊ နွမ်းပါး အိမ်ထောင်စု ၄၁၅၂၂ စု ရှိပါသည်။
- အလုပ်အကိုင် ကွာပါးခြင်း ၊ ဝင်ငွေနှုန်းပါးခြင်း၊ မိသား စု လူဦးရေ များခြင်း ၊ ကျန်းမာရေး မကောင်းခြင်း ကြောင့် ဆေးဝါး၊ ဆေး ဆိုင်းသွားကုတွင် လမ်းပန်း အက်အဖယ်ရေးဝေးလံ မှု ကြောင့် ကုန် ကျစရိတ်များ ခြင်း တို့ကြောင့် ဝင်ငွေနှုန်း အောက်ခွေ မျှတမှုမရှိသဲ့ ဆင်းရဲ နွမ်းပါးဖြစ်ခြင်းဖြစ်သည်။

- ချွေးခွေးခြင်းနှုန်း ဆန်းစစ်ချက်

- ပုံမှန်ဝင်ငွေရှိသည့် အလုပ်အကိုင် များ ရှိလျှင် စားဝတ်နေရေး မကြောင့်ကြရသည့်အတွက် ကျေးကွာ အစည်းအဝေး များ သို့ ပုံမှန်တက်ရောက်နိုင် မည်ဖြစ် ၎င်းတို့၏ တင်ပြ ချက်များအား အလေးထား ခြင်းအား ဖြင့် ပို မို ကျန်းမာစိတ်ဝင် စားလာ နိုင်ပါသည်။

- လမ်းများပြုပြင် ခြင်းဖြင့် အလုပ်အကိုင် များ ရှိ ပြီး လမ်းအား ကောင်းသည့် အတွက် မိသား စု၏ ဝတ်ထုရေး အဆင်ပြေလွယ်မည်။

အထက်အိပ်ပျော်ချိန် ..... ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုလေ့လာမှု (တတိယနှစ်ကျောင်းသား)

အချိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်	အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချစ်သော	ကိုက် ၊ လမင်းက ၁၀၀ မှ ၁၅၀ အထိ ၊ အနိမ့်ဆုံး ၊ ထူနိမ့်ဆုံး ၊ ဗိုလ်ဆုံး ၊ ၁၀တန်းအောင် ၊ ဘွဲ့ရ	၁၀	၅၄%
အသိအမှတ်	ယုဒိဆောင်အိမ် ၊ လမင်းက ၃၀ မှ ၅၀ အထိ ၊ ထွေလာ ၊ ဗိုလ်ဆုံး ၊ ဘွဲ့ရ ၊ ၁၀ တန်းအောင် ၊ ဘွဲ့ရ	၅၀	၂၇.၁၇%
ဆစ်ရဲ	ဝါး ၊ ဝန်အိမ် ၊ ကွန် ၊ ရှင်တွန်း ၊ ယက်လုပ်လက်စား ၊ အလယ်တန်း	၄၄	၂၃.၈၁%
ခွန်အား	ပြော ၊ ပြောဖရိ ၊ အာကိုးမဂ္ဂိ ၊ တစ်နေ့လုပ်တစ်နေ့စား ၊ ဂဏန်းတောင် ၊ ကြွက်တူး ၊ ရွာလတန်း	၂၄	၁၃.၅၁%
စုစုပေါင်း		၁၈၄	၁၀၀%

ဖုံးသက်ချက်

- အထက်အိပ်ပျော်သူတွင် ဆစ်ရဲခွန်အားသော အိမ်ထောင်စု (၂၄) စုခွဲခြားသည်၊
- ဆစ်ရဲသောအိမ်ထောင်စုများ၊ ကိုးလာရခြင်းမှာ အလုပ်အကိုင်များ၊ ဥစ္စာပါးခြင်း၊ ယခင်ခွန်အားများ၊ လောက်လုပ်ကိုင်စားသောက်ရသည့်အခါ သဘာဝဘေးဒဏ်၊ ပင်ပန်းစေတတ်များ၊ ဓရေဖြိုခြင်းတို့ ကြောင့်တိုးလာရခြင်းဖြစ်ခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးခြင်းခွင့်အခြေခံချက်

- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များ ပေးသွင်းရာတွင်ကိုးကဲ့ပို့ အလုပ်အကိုင်များရှာရှိ ၊ တိုးတက်လုပ်ဆောင်ခများ၊ ကျွမ်းကျင် အားဝက်ရေးများအစားထိုးပြောင်းဖြို့ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်။

Scanned by CamScanner

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၇.၂.၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြေင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့.	၁၂	၁၀	၂၂	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ်များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက်အအုံများ၊သီးခြားရှိနေသောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၇.၂.၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၁၀	၁၂	၂၂	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၈.၂.၂၀၁၇	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၁၀	၁၀	၂၀	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ အသုံးပြုနေသောအရင်းအမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထားသော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၉.၂.၂၀၁၇	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သားများ	၁၀	၁၀	၂၀	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပဉ္စကုအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၈.၂.၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုသမီး/ အမျိုးသား အချို့.	၁၀	၁၂	၂၂	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှုများ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ	၈.၂.၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုသမီး/ အမျိုးသား အချို့.	၁၂	၁၀	၂၂	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲများ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲများ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၀၂၁.၁.၁၉	အမျိုးသမီးအုပ်စု	-	၂၅	၁၆	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၀၂၁.၁.၁၉	အမျိုးသားအုပ်စု	၁၆	-	၁၆	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၂၀၂၁.၁.၁၉	ကျေးရွာလူထု	၁၆	၁၆	၁၈	အကျိုးပြုဦးရေ၊အကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အ ဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	8/11/2017	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြေင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့.	၁၅	၁၃	၃၈	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ်များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက်အအုံများ၊သီးခြားရှိနေသောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	8/11/2017	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၁၅	၁၃	၃၈	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	8/11/2017	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၁၅	၁၃	၃၈	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ အသုံးပြုနေသောအရင်းအမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထားသော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	8/11/2017	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သားများ	၁၅	၁၃	၃၈	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပဉ်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	8/11/2017	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုသမီး/ အမျိုးသား အချို့.	၁၅	၁၀	၂၅	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှုများ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ	8/11/2017	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုသမီး/ အမျိုးသား အချို့.	၁၅	၁၃	၃၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲများ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲများ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

ဦးတိုးသန့်စောဝင်းဦး

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၇/၁၁/၂၀၁၇	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၁	၅၁	၅၁	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၇/၁၁/၂၀၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု	၄၈	၁	၄၈	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၇/၁၁/၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၄၈	၅၁	၉၇	အကျိုးပြုဦးရေ၊အကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အ ဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်တင်ပြခြင်းမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



ပုံစံ - စ-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ခိုင်းစိုး သူဇနာဇ်	ဖုန်း 09 - 450031665 09 - 794635458	စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ခိုင်အောင်ထူးနိုင်

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်းပြည်	မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ကြာခတ်ကုန်းလေး	ကျေးရွာ မာဆက်ဆိပ်

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ မမာ	၁၈၆
၂။	
၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးရောများ	
	အရေအတွက်
မသန်စွမ်း	၁
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၅၇
စစ်ဘေးရှောင်	-

ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ဗုဒ္ဓ	၁၈၆
၂။	
၃။	
၄။	

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၁၆	၃၀၄
လူမျိုး (၁) မမာ	၃၁၆	၃၀၄
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၆၄	၂၂

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး	ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	ဘုရား/စေတီ	☑
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလတန်းကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☑	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	☐
အခြား -	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	☐	☐	ဝ/ထကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐			

အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	☐	☐
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	☑	☐	အရံသားဖွား	☑	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း (မြေသားလမ်း) လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ခြစ်ပါ)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား ရှိ/ မရှိ/ မသိ
(၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ _____ နှစ်/ မသိပါ
(၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး မိုင်/ဖာလုံ ၂ မိုင်၊ ၄ ဖာလုံ /မသိပါ
(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားရိုန်
ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင် /မြည်း/ လှေ/ အခြား _____ (၀၀:၂၅) နာရီ
မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/အခြား _____ (၁:၀၀) နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု
☐ မရှိ ☑ ရှိ (ဖော်ပြရန်) နှစ်စဉ် မုန်တိုင်း (၂၀၀၈)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

.....
.....
.....

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် - ဦး စိုးသူဇော်

လက်မှတ် ရက်စွဲ ၇. ၂. ၂၀၁၇.

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦး ဇော်ထူးမိုင်

လက်မှတ် ရက်စွဲ ၇. ၂. ၂၀၁၇.

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

ဟမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - မြို့ဇော်ထူးနိုင်			
နေ့စွဲ - ၁၀.၂.၂၀၁၇		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ☑ စက်ဝန်း(၁)	□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်းကုန်း	မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ကခတ်ကုန်းတောင်	ကျေးရွာ ကဆက်ခေါင်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သ ရေအတွက် လူမျိုးစုအမ
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၇.၁.၂၀၁၇	၈.၂.၂၀၁၇	၆၄	၆၄	၁၂၈	|
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၉.၂.၂၀၁၇	၉.၂.၂၀၁၇	၅၅	၅၇	၁၁၂	| |
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၀.၂.၂၀၁၇	၁၀.၂.၂၀၁၇	၂၀	၁၀	၂၀	| |
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရှာသို့အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး						| |
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						| |
၆.၂။ ဂယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						| |

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက် ရေအတွက် လူမျိုးစုအ
၆.၃။ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

ပုံစံ စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်တင့်နှင်း
နေ့စွဲ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ☑ စက်ဝန်း(၀) □ စက်ဝန်း (၂) □ စက်ဝန်း (၃) □ စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ဂျိုကုန်	ကွမ်းဖြူကုန်း	ကဆက်ကုန်းလေး	အာထက်ဆိပ်

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအဆက်အဆံ(ကွာဆွင်းဆက်လမ်း)	၁	မီးမရှိ
၂	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အခါ (ပုံမှုန်ဝင်ငွေ မရှိ)	၂	ကွာလမ်းမကောင်း
၃	ကျန်းမာရေးဆေးလေးခုံး မရှိ	၃	ဆေးလေးခုံးမရှိ
၄	ပညာရေးတွင် KG ကျောင်းဆောင်မရှိ	၄	သောက်ရေကန်လိုအပ်
၅	လျှပ်စစ်မီး မရှိ	၅	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းမရှိ
၆	ကွာလမ်းမခွဲလမ်းဖြစ်ခဲခြင်း	၆	အသင်းကျောင်း ရေလျှောင်ကန်မရှိ
၇	ပညာသင်ကြားရေးအတွက် ကလေးများကျောင်း ဆောင်ပျက်နီး	၇	ကွာဆွင်းဆက်လမ်း မရှိ
၈	အကြည့်တိုက်မရှိ	၈	မုဆိုးကျောင်းဆောင်မရှိ
၉	သောက်ရေလျှောင်ကန် မရှိ		
၁၀	လူငယ်အားကစားကွင်းမရှိ		

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကုန်ကြမ်းထွက်ကွင်းသို့ လမ်းဖြစ်ခဲခြင်း	၁	တစ်ရွာလုံးလျှပ်စစ်မီးရှိရေး
၂	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ပေါ်များခဲခြင်း	၂	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းဖြစ်မွှင့်
၃	ဆေးလေးခုံးနှင့် ကျန်မာရေးဝန်ထမ်းတည်ခဲခြင်း	၃	ဆေးလေးခုံးရှိခဲခြင်း
၄	KG ကျောင်းဆောင်ရှိခဲခြင်း	၄	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရှိရေး
၅	လျှပ်စစ်မီးရှိခဲခြင်း	၅	သောက်ရေကန်သို့ဆောက်ရွာရှိရေး
၆	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းရှိခဲခြင်း	၆	ရွာဆွင်းဆက်ကွန်ကရစ်လမ်းရှိရေး
၇	သုံးခြုံစီးဆင်းရေလာ အသင်းကျောင်းရှိခဲခြင်း	၇	မုဆိုးကျောင်းဆောင်ရှိခဲခြင်း
၈	အကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်ခဲခြင်း	၈	အသင်းကျောင်းရေလျှောင်ကန်ရှိခဲခြင်း
၉	သောက်ရေလျှောင်ကန်ကြီးသောက်သုံးရေသုံးသောက်ခဲခြင်း		
၁၀	အားကစားကွင်းတည်ဆောက်ခဲခြင်း		

၁၅။ ကျန်းမာသက်ဆိုင်သည့် ပညာရေးသောကမ္ဘာဆက်

၈. လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	ကွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း	ကျား + မ	၁၁၂၀၀၀၀	၆၂၀
၂	ကွာချောင်းဆက် ကွန်ကရစ်လမ်း	ကျား + မ		၄၂၀
၃	ကျန်းမာရေး ဆေးပေးခန်း	ကျား + မ	၂၂၀၀၀၀၀	၄၂၀
၄	သောက်ရေကန်တူး ဖော်ခြင်း	ကျား + မ	၃၀၀၀၀၀	၄၂၀
၅	သောက်ရေမြောင်းကုန်	ကျား + မ	၅၀၀၀၀၀၀	၄၂၀

၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	လျှပ်စစ်မီးရှိရေး	ကျား + မ	လျှပ်စစ်
၂	စာကြည့်တိုက်	ကျား	ပညာရေး
၃	ပုံမှန်ဝင်ငွေရှိမည့် စက်ရုံ၊ ဈေးပျို့ရေး	ကျား + မ	စီးပွားရေး
၄	အသင်ကျောင်း၊ဆောင် ပြင်ဆင်ခြင်း	ကျား	ပညာရေး
၅	၄၈၊ ကျောင်း၊ဆောင်ဆောက် မည့်	ကျား + မ	ပညာရေး

ဤကဲ့သို့ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည်---မြို့ရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး---လက်မှတ်---[signature]---နေ့စွဲ---၉.၂.၂၀၁၇---

ဒေါ်အိစိန်ခင်

ပုံစံ စ-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအား လူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမ
ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်းအမည် ဒေါ်(ဦ)မ်-(ဦ)မ်-သန္တ

နေ့စွဲ 10.02.2017

စက်ပန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(√) ■စက်ပန်း(၁) □စက်ပန်း(၂) □စက်ပန်း(၃) □စက်ပန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ရုံကျ

မြို့နယ် ကွမ်းပြကွင်း

ကျေးရွာအုပ်စု ကြာဘက်ကွင်းကြီး

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖေါ်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ | အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
အိပ်ကန်ခြံသာ	ကွာတွင်းလမ်း (မြောက်)	၁၀၀၀′ × ၈′ × ၁′	၄၀၈	□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး □အမျိုးသား+သမီး	၁၀၀၀၀၀၀		|	၁၀၀၀၀
အထက်အိပ်	ကွာချောင်းဆက်လမ်း + ကွာတွင်းလမ်း (မြောက်)	၇၀၀′ × ၁၉′ × ၃′	၆၅၀	□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး ■အမျိုးသား+သမီး	၁၁၂၀၀၀	-	|	၁၁၂၀
				□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး □အမျိုးသား+သမီး			|	
				□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး □အမျိုးသား+သမီး			|	
				□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး □အမျိုးသား+သမီး			|	

ရှင်းလင်းသူ ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးဖြင့်ဦး ၁ နှင့်အတွဲ

လက်မှတ် ---------- ရက်စွဲ 10.2.2017.

ပုံစံ - စ-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1) ဥပမာဖြည့်စာတမ်း

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးစိုးဘချုဒေဘောင်	ဖုန်း ၀၅-4500316G5 ၀၄-7944G354S8	စည်းရုံးရေးမှူးအမည် မော်ကြွယ်မြင့်၊ ကြွယ်ဘချု

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်းပြည်	မြို့နယ် ကွမ်ဟိုး(ခြံကုန်း)	ကျေးရွာအုပ်စု ကျဆော်ကွင်း ၈၁၊	ကျေးရွာ ဝဆက်ကွင်း

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ပအို	၁၈၇
၂။	
၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးရောများ:	
	အရေအတွက်
မသန်စွမ်း	၁
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၁၃
စစ်ဘေးရှောင်	

ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ဗုဒ္ဓ	၁၈၇
၂။	
၃။	
၄။	

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုး (၁)	၃၁၅	၃၀၇
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၆၅	၂၂

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး	ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း:	☐	ဆေးရုံ	☐	ဘုရား/စေတီ	☑
အလယ်တန်းကျောင်း:	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း:	☑
မူလတန်းကျောင်း:	☑	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း:	☐
မူကြိုကျောင်း:	☑	ဆေးပေးခန်း:	☐	ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း:	☐
အခြား:	☐	အခြား:	☐	ဗလီ	☐
				အခြား:	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	☐	☐	ဝ/ထကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရန်	☑	☐

အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လက်မှုစီးဆိုင်ရာ	☐	☐
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	☑	☐	အရံသားဖွား	☑	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ခြစ်ပါ)

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား ရှိ/ မရှိ/ မသိ
(၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ _____ နှစ်/ မသိပါ
(၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး မိုင်/ဖာလုံ ၂မိုင်၄၀ခန့် /မသိပါ
(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်
ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာကျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင် /မြည်း/ လှေ/ အခြား _____ (၀၀:၁၀) နာရီ
မိုးရာသီ - ထော်လာကျီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/အခြား _____ (၁:၀၀) နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု
☐ မရှိ ☑ ရှိ (ဖော်ပြရန်) ရာဝစမှုရာကို ၆ (၂၀၀၈)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

.....
.....
.....

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
☐ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် ဦးခိုးသန့်ဝေ

လက်မှတ် ရက်စွဲ ၅.၁၁.၂၀၁၇

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်ငြိမ်းငြိမ်းသန့်

လက်မှတ် ရက်စွဲ ၅.၁၁.၂၀၁၇

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခြိမ်း၊ ငြိမ်းသာ			
နေ့စွဲ ၅၀၁၁၀၂၀၁၇		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) ☒ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကုန်	မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ကြခတ်ကုန်းကား	ကျေးရွာ ကတကာဆိပ်ကမ်း ၅၂

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက် ရေအတွက် လူမျိုးစုအ
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၈၀၁၁၀၂၀၁၇	၈၀၁၁၀၂၀၁၇	58	41	၉၅	၉၅ | ဗမာ
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၅၀၁၁၀၂၀၁၇	၅၀၁၁၀၂၀၁၇	48	51	၉၅	၉၅ | ဗမာ
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၄၀၁၂၀၂၀၁၇	၄၀၁၂၀၂၀၁၇	၅	6	15	15 | ဗမာ
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အ ကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး		•	မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး						|
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						|
၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						|

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက် ရေအတွက် လူမျိုးစု
၆.၃။ဘီဂျာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး		•				
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

ပုံစံ စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်း အမည်			
နေ့စွဲ ၄ ။ ၁၁ ။ 2017	စက်ပန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ပန်း(၁) ☑ စက်ပန်း (၂) □ စက်ပန်း (၃) □ စက်ပန်း (၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကုန်	မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ကြာတန်ကုန်းအုပ်စု	ကျေးရွာ ကာကာဘိုင်

က. **အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း** - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

	အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အားနည်းခြင်း	၁	မြို့ဖန်
၂	အလုပ်အကိုင်အားနည်း (ပုံမှန်တွေ့ရခြင်း)	၂	ရွာလမ်းမ များ ပေါ်ရှိ ချိုး ကောင်း
၃	ကျန်းမာရေး ဆေးလေးဝါးခြင်း မရှိ	၃	ကာ.လေ.ခ်ာ မရှိ
၄	ပညာအရေးတွင် K-G အတွဲစာသင်ခန်းမရှိ	၄	သောကရေကျင်း မရှိ
၅	လျှပ်စစ်မီး မရှိ	၅	အလုပ်အကိုင်အခွင့်, အလုပ်ရှာ မရှိ
၆	ယဉ်ကျေးမှုရိုးရာအစား များကျောင်းဆောင် ပျက်စီး	၆	အာဘေးကျောင်းရှေ့ဆုံကျေးမရှိ
၇	စားကျက်မြေ မရှိ	၇	ယူကြိုကျောင်းဆောင်းဟိုဘေးကြောင့် အသာဆုံးဖြစ်သောအခက်အခဲ
၈	သောကရေကျောင်းကျင်း မရှိ		
၉	လူငယ်ကားကစား ကွင်း မရှိ		

ခ. **မျော်မှန်းခြင်း**- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

	အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ
၁	ရွာနားလေးအာဘေးပြေစေရွာမွေ့လာစေရေး	၁	စာစင်္ကြာလမ်းလျှပ်စစ်မီး ရရှိရေး
၂	အလုပ်အကိုင်အခွင့်, အလုပ်ရွာ ပေါများလာစေရေး	၂	ကျွဲနွားတင်ကုန်ကားလမ်းများကောင်းမွန်လာရေး.
၃	ဆေးလေးဝါးနိုင်ရေး ဆေးဝန်ထမ်းများတိုးမြှင့်ပေးရန်.	၃	ဆေးလေးခ်ာ ရရှိစေရေး
၄	အသာဆုံးကျောင်း, ဆောင်ကိုလည် အသာဆုံးကြာလေး, အသာဆုံးမြစေရေး	၄	အလုပ်အကိုင်အခွင့်, အလုပ်. ရရှိရေး.
၅	လျှပ်စစ်မီးရရှိလည် အခေါက်အသာဆုံးမြစေရေး	၅	သောကရေကျင်းပုတ်သောကြောင့်ရရှိရေး.
၆	ယဉ်ကျေးမှုရိုးရာသော အသာဆုံးကျောင်းဆောင်ရှိလည် ကစားကွင်းများရရှိရေး	၆	ယူကြိုကျောင်းဆောင်းကောင်းမွန်လာစေရေး
၇	ယဉ်ကျေးမှုအား ကြယ်ဝစေရေး စားကျက်မြေကို ရရှိစေရေး	၇	အသာဆုံးကျောင်းရှေ့ဆုံကျောင်းကို ရရှိစေရေး.
၈	သောကရေကျင်းရေးပုတ်ကြောင့်ကူးသန်းရေးကို ရရှိစေရေး		
၉	ကစားကွင်း တည်ဆောက်ပေးရေး.		
၁၀	ကျွဲနွားသွင်းကုန်, သည်း, ပဉ္စာ စားကျေးအမျိုးဆက်သက်ရေး		

မှာ : မြစ်ကွင်း ရေကြောက်စေရေး ကို.

၁. လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	ရွာတွင်းလွှန်ကရစ်လမ်းခင်း	က+မ		
၂	ကွင်းစပ်ကာ ကွင်းကရစ်လမ်း.	က+မ.		
၃	ကြက်မောရပ် သောက်ရေတွင်း.	က+မ		
၄	ဘောက်ရေကြီးတွင် ဟော်ဒြင်	က+မ		
၅	ဘောက်ရပ်ကျောင်းကား	က+မ		

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	လယ်ဟင်းမြို့ ဂုံရပ်.	က+မ	
၂	အကြည့်တိုက်	က	
၃	ဗုဒ္ဓဝင်ရွက်ဖွယ်. စာကြည့် . ရိုက်မှုရပ်.	က+မ	
၄	အာသင်ကျောင်း သောဇေယျဆရာဖြစ်	က	
၅	KG ကျောင်း အောင်သောကာလ	က+မ.	

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည်---ဦးဇင်ဆာဝင်းရက်ခန့်--- လက်မှတ် ---------- နေ့စွဲ---၇.၁၁.၂၀၁၇---

ဦးမြတ်ကျော်

၇.၁၁.၂၀၁၇

ဒေါ်ဟိုဇွေဝင်း

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်	ဒေါ်[illegible]	
နေ့စွဲ ၄.၁၂.၂၀၁၇		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(√) □စက်ဝန်း(၁) ☑စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ရခိုင်	မြို့နယ် ကျောက်တော်	ကျေးရွာအုပ်စု ကြံတော်ကုန်းလေး

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖေါ်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ / အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကြံတော်ကုန်းလေး	ဝန်းလမ်းခင်းခြင်း	1070'x8'x6"	493	□ ကျား □ မ ☑ ကျား+ မ	10,500,000	-	-	10,500,000
ယိုးက်ကုန်း	ရွာအဝင်ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	1200'x8'x6"	576	□ ကျား □ မ ☑ ကျား+ မ	10,632,500	-	-	10,632,500
				□ ကျား □ မ □ ကျား+ မ				
				□ ကျား □ မ □ ကျား+ မ				
				□ ကျား □ မ □ ကျား+ မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ခိုင်ဖြင့်ခိုင် ၄.၁၂.၂၀၁၇

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊
လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ ဤအချက်အလက်များကို ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် စိမ်ကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စိမ်ကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦးစံမောင်	၀၅-၄၅၉၃၀၁၅၆	ဦးစံမြင့်ဦး

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရခိုင်	ကျောက်တွန်း	ကြာဆက်ကုန်းလေး	အဆက်ဆိပ်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---- ~~ဒေသ~~	၂၅၃	ဘာသာ (၁) ---- ~~ဗုဒ္ဓ~~	၁၈၃
လူမျိုးစု (၂) ----------		ဘာသာ (၂) ----------	
လူမျိုးစု (၃) ----------		ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုရော ---------- အခြား		ဘာသာရော ----------	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၄		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၀		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ---- ~~ဒေသ~~	၃၅၇	၃၄၆
လူမျိုးစု (၂) ----------		
လူမျိုးစု (၃) ----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၅၄	၂၅

Scanned by CamScanner

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
မူကြိုကျောင်း	☐	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	☐	ဗေဒင်	☑
မူလတန်းကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
မူလွှန်ကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
လယ်လွှန်ကျောင်း	☐	အခြား	☐	ဝလီ	☐
အထက်တန်းကျောင်း	☐			အခြား	
အခြား	☐				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☑
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☑
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☑	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☑	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(c) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ
(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ
(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအာဏာပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

Scanned by CamScanner

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၂ မိုင်ခွဲ ပေါက်/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ---နှစ်မိုးခေါင်--- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ---နှစ်ဝက်မိုးခေါင်--- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ---နှစ်စဉ်---

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွံ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစိမ်းကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စိမ်းကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----------

(၂) ----------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးရဲအောင် လက်မှတ် နေ့ ၂၈.၈.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးစစ်မျိုးနိုင် လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၈.၈.၂၀၁၈

Scanned by CamScanner

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစစ်မျိုးဦင်

နေ့စွဲ ၂၇.၈.၂၀၁၈

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) ☑ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကုန် | မြို့နယ် တွံတေး | ကျေးရွာအုပ်စု ကြာအိုကြီးလေး | ကျေးရွာ ဝဆက်ဆိပ်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ပုံအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်						
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်		အိမ်ထောင်စု ပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၇.၈.၂၀၁၈	၂၇.၈.၂၀၁၈	၇၅	၈၂	၁၅၇	ဗမာ	၁၅၇	၁၈၃	၈၅.၇၉%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းရွေးချယ်ခြင်းအစည်းအဝေး	၂၈.၈.၂၀၁၈	၂၈.၈.၂၀၁၈	၅၁	၆၀	၁၁၁	ဗမာ	၁၁၁	၁၈၃	၆၀.၆၆%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၇.၉.၂၀၁၈	၁၇.၉.၂၀၁၈	၉	၈	၁၇	ဗမာ	၁၇		
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရွေးချယ်ရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း ဘုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၂.၁၀.၂၀၁၈	၂၂.၁၀.၂၀၁၈	မလို	မလို	မလို	မလို			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရွေးချယ်ရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရှာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၃.၁၂.၂၀၁၈	၁၃.၁၂.၂၀၁၈	၄၂	၅၃	၉၅	ဗမာ	၉၅	၁၈၃	၅၁.၉၁%
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၅.၁.၂၀၁၉	၁၅.၁.၂၀၁၉	၄၀						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၁.၂၀၁၉	၁၅.၁.၂၀၁၉	၄၆	၅၉	၁၀၅	ဗမာ	၁၀၅	၁၈၃	၅၇.၃၈%

Scanned by CamScanner

၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၁.၂၀၁၉	၁၅.၁.၂၀၁၉	၄၆	၅၉	၁၀၅	၈၈	၁၀၅	၁ရာ	၅၇.၅၈%
၆.၃။ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၁.၂၀၁၉	၁၅.၁.၂၀၁၉	၄၆	၅၉	၁၀၅	၈၈	၁၀၅	၁ရာ	၅၇.၅၈%
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၁.၂၀၁၉	၁၅.၁.၂၀၁၉	၄၆	၅၉	၁၀၅	၈၈	၁၀၅	၁ရာ	၅၇.၄၈%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး:									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး:									
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး									

Scanned by CamScanner

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် မြို့၊ဘစ်မျှူးရှိခြင်း၊ ဒေါ်ဝင်း၊ ပပကျော်
နေ့စွဲ ၂၈.၁.၂၀၁၈ / စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) ☑ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

မြေညီနယ်/တိုင်း ရန်ကုန်	မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ကြာတိ ကုန်း၊ ၀၆း	ကျေးရွာ အထက်ခပိတ်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရွာတွင်းလမ်းများ၊ တံတား၊ လာရေး ခက်ခဲခြင်း	□ ကျား □မ □အားလုံး + မ
ကျန်းမာရေး ဆေးပေးခန်း မရှိသည့် အခက်အခဲ	□ ကျား □မ □အားလုံး + မ
၄၄၀ ကျောင်း၊ ဆောင်မရှိသည့် အခက်အခဲ	□ ကျား □မ □အားလုံး + မ
လျှပ်စစ်မီး မရရှိသည့် အခက်အခဲ	□ ကျား □မ □အားလုံး + မ
အလင်းရသုတမဟုသုတများ နည်းပါးသည့်အခက်အခဲ	□ ကျား □မ □အားလုံး + မ
သောက်သုံးရေ လုံလောက်မှု မရှိသည့်အခက်အခဲ	□ ကျား □မ □အားလုံး + မ
စာသင်ကျောင်းဆောင် ပျက်စီးနေသည့်အခက်အခဲ	□ ကျား □မ □အားလုံး + မ
အခြားကစားကွင်း မရှိသည့်အတွက် ကျန်းမာရေးလုပ်ရန်အခက်အခဲ	□ ကျား □မ □အားလုံး + မ
စာသင်ကျောင်းသောက်ရေလှောင်ကန် ရှိရန်မျော်မှန်း (မ)	

ခ။ မျော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရွာတွင်းလမ်းများ၊ ကောင်းမွန်စေရန် ဖြေရှင်းမှုနိုင်း	□ ကျား □မ □အားလုံး + မ
ဆေးပေးခန်း ရရှိရန် ဖြေရှင်း မှုနိုင်း	□ ကျား □မ □အားလုံး + မ
၄၄၀ ကျောင်း၊ ဆောင်ရရှိရန်ဖြေရှင်း မှုနိုင်း	□ ကျား □မ □အားလုံး + မ
လျှပ်စစ်မီး ရရှိရန်ဖြေရှင်း မှုနိုင်း	□ ကျား □မ □အားလုံး + မ
အလင်းရသုတမဟုသုတများ ရရှိရန်ဖြေရှင်းမှုနိုင်း	□ ကျား □မ □အားလုံး + မ
သောက်ရေလှောင်ကန် ရရှိရန်ဖြေရှင်းမှုနိုင်း	□ ကျား □မ □အားလုံး + မ
စာသင်ကျောင်းဆောင်ပြုပြင်ရန်ဖြေရှင်းမှုနိုင်း	□ ကျား □မ □အားလုံး + မ
အခြားကစားကွင်း ရရှိရန်ဖြေရှင်းမှုနိုင်း	□ ကျား □မ □အားလုံး + မ
စာသင်ကျောင်းသောက်ရေလှောင်ကန် ရရှိရန်ဖြေရှင်းမှုနိုင်း (မ)	

Scanned by CamScanner

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေ အတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း, ခဲမြောင်း,	(က+မ)	လမ်းပို့ဆောက် လုပ်ရေး		၂၆၀၀၀၀၀၀			
၂	ဆေးပေး၊ခန်း၊ တည်ဆောက်ရန်	(က+မ)	ကျန်းမာရေး		၁၃၀၀၀၀၀၀			
၃	လျှပ်စစ်မီး၊ရရှိရန်	(က+မ)	မီး၊ထိန်းရေး		၂၅၀၀၀၀၀၀			
၄	ရာကြန်မိုးကိုင် တည်ဆောက်ရန်	(က+မ)	အခြား၊အကောက် အခွန်၊များ		၁၃၅၀၀၀၀၀			
၅	သောက်ရေလျှောင်ကန် တူးဖော်ရန်	(က+မ)	ရေနှင့်ကျန်းမာ သန့်ရှင်း၊ရေး		၆၀၀၀၀၀၀			
၆	ရာသင်ကျောင်းဆောင် မြှင့်တင်ရန်	(က+မ)	ပညာရေး		၇၀၀၀၀၀၀			
၇	ရာသင်ကျောင်း သောက်ရေလျှောင်ကန်	(မ)	ရေနှင့်ကျန်း မာရေးရှင်း၊ရေး		၃၀၀၀၀၀၀			
၈								

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	၂၄၅ကျောင်း၊ဆောင်အဆုပ်အောက် ရန်	(ကျား+မ)	
၂	ဘုရားကန်၊ကွင်း၊တည်ဆောက် ရန်	(ကျား+မ)	
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			
၈			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ---------- လက်မှတ် ---------- နေ့စွဲ ----------

Scanned by CamScanner

ပုစ - စ-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအ
ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF
ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်	ဦးစစ်ဖြူးနိုင် ၊ ဒေါ်ဝင်းပမာကျော်	
နေ့စွဲ ၁၇.၉.၂၀၁၈		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(√) □စက်ဝန်း(၁) □စက်ဝန်း(၂) √စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)
မြည်နယ်/တိုင်း ရှိုကူနီတိုင်း	မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ကြာဝတ်ကုန်းလေး

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက်အ ကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု(ဖေါ်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ / အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
အာထက်ဘိပ်	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း	၁၀၅၅′×၁၂′×၆″	၈၀၃ ဦး	□ ကျား □မ √ကျား+မ	၁၆၈၇၀၀၀၀	၈၀၀၀၀၀		၂၄၈၇၀၀၀
သိုက်ကုန်း	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း	၁၀၀′×၁၀′×၇″ ၆၈၀′×၁၂′×၇″ ၂၃၀′×၈′×၆″	၅၃၀ ဦး	□ ကျား □မ √ကျား+မ	၁၇၇၅၄၀၀၀			၁၇၇၅၄၀၀၀
				□ ကျား □မ □ ကျား+မ				
				□ ကျား □မ □ ကျား+မ				
				□ ကျား □မ □ ကျား+မ				

လူထုး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအမည် ဒေါ်ဘိဂရွှေစင် လက်မှတ် ရက်စွဲ ၁၇.၉.၂၀၁၈

Scanned by CamScanner

အမျိုးသမီး ကဏ္ဍ အခြေအနေ မှတ်တမ်း

မိမိကိုယ် ပထမမှစ်အတွက် ကျွန်မတို့ဆက်အခြေအနေ ပြုလုပ်ရန် ဖိတ်ကြားထားတွင် အမျိုးသမီးများ အဖြို့ညီလာပါဝင်ရန် ကျွန်တော်တို့ သူများနှင့် အုပ်စုပြုပေး မှုတို့အား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အခြေအနေတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ ပြောကြား လိုသော အချက်များကို လွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာ ပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်း အသိပေးထားပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ အဆင့်တွင် နှစ်ခုပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများ တစ်ပြေတေင်း ဆိုသော လုပ်ငန်းတစ်ခု ပါဝင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းနှစ်ခုများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ကြက်ရာတွင်လည်း တူညီသော လုပ်အား အတွက် တူညီသော လုပ်အား ခများ ပေးရမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ မိမိကိုယ်တွင် အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး နှစ်ဖြာ မှုမရှိစေရန်နှင့် မိမိခန့်, နှစ်ဖွဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်များ တိုးတက်လာစေရန် အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ (၅၀%) ပါဝင်ရမည် ဖြစ်ပြီး ဆင်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးတစ်ဦး ပါဝင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီဝင် အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော် အခြေအနေများ တွေ့လည်း အမျိုးသမီးများ အား ဝေးဆွန်းများ ဝေးဖြန်းခြင်း ၊ ဖြန်လည် ဖြေကြား ခေခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ် ကျွန်တော် အခြေအနေများ တွေ့လည်း အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက် အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးသီးသန့်, အုပ်စုများ ပွဲ-ပြီး အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ခြင်း ကိုလည်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ -

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		√	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	√		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	√		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	√		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	√		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး၊ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	√		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	√		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	√		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခက် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	√		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	√		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	√		

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ..... အတက်ဆိပ်
ကျေးရွာအုပ်စု ..... ကြခတ်ကုန်းလေး
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ..... အတက်ဆိပ် - ဘုန်းကြီးကျောင်း
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ၇.၂.၂၀၁၇
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ ..... ပထမအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး

.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၆၅) ဦး မ (၆၄) ဦး = (၁၂၈) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေး ချက်များ ။ ။ ကြခတ်ကုန်းလေး ကျေးရွာအုပ်စု၊ အတက်ဆိပ်ကျေးရွာ ပထမအစက်အခဲ ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးကို (၇.၂.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် အတက်ဆိပ်ကျေးရွာ ဘုန်းကြီးကျောင်း တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး မှ မိတ်ဆက်စကား ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး မှ နာမည်နှင့် ဂုဏ်ထူး ကို မိတ်ဆက်ပါသည်။ စီမံကိန်းမှာ လူထုမဟာဗျူဟာစီမံကိန်းဖြစ်ပြီး စီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော်သည့် အဖွဲ့အစည်းမှာ ခိုက်ပျိုးရေး၊ စမွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန မှ လုပ်ဆောင်ကြောင်း နှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်ထောက်ပံ့ငွေဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ကြောင်း ကို ရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။

ဆက်လက်ပြီး စီမံကိန်း မိတ်ဆက်တွင် ပါဝင်သည့် အချက် (၁၅) ချက်ကို တစ်ဆင့်ချင်း အလိုက် ရှင်းပြခဲ့ပြီး၊ ထို (၁၅) ချက်ထဲမှ စီမံကိန်း ဝက်ဝန်းအကြောင်း ကို အသေးစိတ်ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ စတုတ္ထ ဝန်ထမ်း ရွေး ချယ်မည့် အကြောင်း ပြောကြားပြီး၊ စတုတ္ထ ဝန်ထမ်း စံသတ်မှတ်ချက်များ နှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ရှင်းလင်းပြောကြား ပေးပါသည်။ အမျိုးသား (၁) ဦး နှင့် အမျိုးသမီး (၁) ဦး ရွေး ချယ် မည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပြုတင်သွင်းရမည့်မှာ ကျား (၃) ဦး နှင့် မ (၃)



အဆိုပြုတင်သွင်းသူများအား အမှန်တကယ် စိတ်ဝင်စားမှု ရှိမရှိနှင့် ကျွေးမွေးသင့်ကြောင်း ဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ခြင်း ရှိမရှိကို လည်း မေးမြန်းခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် လူထုစည်းဝေးမှုမှ မဲပေးမည့် သူများသည် မဲလိပ် (၂) လိပ် ရရှိမည် ဖြစ်ပြီး မိမိတို့ကြိုက်နှစ်သက်ရာ အမျိုးသား အတွက် (၁) လိပ် နှင့် အမျိုးသမီး အတွက် (၁) လိပ်ပေး ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ကို သေချာစွာ ရှင်းလင်း ဖြေကြား ပါသည်။ ဖြေးနောက် ကျေးရွာလူထု မှ တစ်ဦးချင်း လျှို့ဝှက် မဲပေးကြပြီး မဲပုံးများကို ကျေးရွာလူထုရှေ့တွင် ပွင့်လင်း မြင်သာစွာ ရေတွက်ကြပါသည်။ မဲအများဆုံး ရရှိသူ နှစ်ဦးကို ဂုဏ်ပြုချီးကျူးခဲ့ပြီး ၊ ကျွးမွေးသင့် သူများကိုလည်း အားပေးခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း (၃) မျိုးကို ပြုလုပ်မည် ဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြား ပါသည်။ လုပ်ငန်း စဉ် များ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အမွဲ့ခွဲဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း နှင့် ကျေးရွာဖြေပုံ၊ ဥစ္စာစုကြွယ်ဝမှု အဆင့် ၊ ပို့ဆောင်မှုသုံးသပ်ခြင်း၊ ကာဆီခွင်ပြဖြက္ခဒိန်၊ မဲ့ကူအိမ်ပုံစံနှင့် အမွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပုံတို့ တွင် မည်သူတို့ပါဝင်သင့်သည်ကို ရှင်းလင်း ဖြေကြား ခဲ့ပါသည်။ ပြီးနောက် အမွဲ့ငယ် များခွဲပြီး လူထု စည်းဝေးမှုမှ ဒေသ ပုံပုံကွဲပြားမှုအပေါ် မူတည်၍ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း များကို ပြုလုပ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

သတ်တူဆုံးဖြတ်ချက်များ ။ ။ လူမှုဆန်းစစ်မှုများမှ လိုအပ်ချက်အဆက်အခဲများပေါ် မူတည်ပြီး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ပြုလုပ်ရန် ၊ ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး ကိုလည်း မပျက်မကွက် တက်ရောက်ကြရန် ။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဦးထိန်လင်း

ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း

အတည်ပြုသူ

ဒေါ်အိရွှေစင်

ကျေးရွာဦးဆောက် ဥက္ကဋ္ဌ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ..... အထက်အိပ်
ကျေးရွာအုပ်စု ..... ကြာဇတ်ကုန်းလေး
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ..... အထက်အိပ် - အုန်းကြီးကျောင်း
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ..... ဧ. ၂. ၂၀၁၇
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ ..... ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး .....

.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၅၅) ဦး မ (၅၇) ဦး = (၁၁၂) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက်များ ။ ။ ကြာဇတ်ကုန်းလေး ကျေးရွာအုပ်စု ၊ အထက်အိပ်ကျေးရွာ၊ ပထမနှစ်ဝက်ဝန်း ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို (ဧ. ၂. ၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် အထက်အိပ်ကျေးရွာ အုန်းကြီးကျောင်း၌ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးဦးဇော်ထူးနိုင်မှ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး မဆွေးွေးထားသောလူမှုဆိုင်းရာ မှုများကို တစ်ဦးချင်းအလိုက်ပြန်လည် ဂရုစိုက်ဖြေဖြီး ၊ လိုအပ်သည်များကို ထပ်မံ ဖြည့်စွက်စေခဲ့ပါသည်။ ဖြေးဆောက် တက်ရောက် လာသူများကို အမျိုးသား တစ်ဖွဲ့ ၊ အမျိုးသမီး တစ်ဖွဲ့ ခွဲ၍ ကျေးရွာတွင်းလက်ရှိကြုံတွေ့နေရသည့် အခက်အခဲများကို ဆွေးွေးကြစေသည့် အကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အခက်အခဲများကို ဆွေးွေးကတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော လူမှုဆိုင်းစစ်တမ်းများမှ တွက်ပေါ်လာသော အချက်များကို မူတည်၍ စဉ်းစားကြစေရန် ကြောင်းကိုလည်း ဂရုစိုက်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ တွက်ပေါ်လာသော အခက်အခဲများပေါ်မူတည်၍ အောက် (၅) နှစ်အတွင်း မျှော်မှန်းချက်များကိုလည်း ဆက်လက်ဆွေးွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့ဆောက် မျှော်မှန်းချက်များ အား အကောင်အထည်ဖော်မည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆက်လက်ဆွေးွေးကြပါသည်။ တွက်ပေါ်လာသည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို ခိုးစားပေးရွေး ချယ်ဂရုစိုက်ဖြစ်ကြောင်း ၄င်း သို့၊ ဒုတိယမဲပေးဆုံးဖြတ်ကို အသုံးပြုဂရုစိုက်ဖြစ်ကြောင်း၊ တို့ကို ဂရုစိုက်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် လူတစ်ဦးလျှင် မဲလိပ် (၁၀) လိပ်စီပေးပြီး မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ ဦးစားပေး (၅) ခု ကို မဲလိပ် (၅) လိပ်၊ ဒုတိယဦးစားပေးကို (၄) လိပ်၊ တတိယဦးစားပေးကို (၂) လိပ် နှင့် စတုတ္ထဦးစားပေးကို (၁) လိပ် မဲထည့်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြပါသည်။ မဲပေးကတွင် အခက်အခဲ ရှိပါက အကူအညီတောင်းနိုင်ကြောင်းကိုလည်း ပြောပြခဲ့ပြီး၊ မဲပုံးများဝဲတွင် မဲကြိုတင်ထည့်ထားခြင်းမရှိကြောင်းကို မဲမထည့်မီတွင် လူထုအား ပြသခဲ့ပါသည်။ ပြီးနောက် တစ်ဦးချင်း စနစ်တကျ လှိုက်လှဲကူမဲပေးစေခဲ့ပြီး မဲပုံးများကို အများရှေ့တွင် ဖွင့်ဖော်ကာ စေတနာဝန်ထမ်းများအား မဲကို ရေတွက်စေခဲ့ပါသည်။ ၇ ရွာလားသော မဲအနည်းအများအလိုက် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများကို အဆင့်သတ်မှတ်ပြီး အကျိုးဝင်သည့်လုပ်ငန်းနှင့် အကျိုးမဝင်သည့် လုပ်ငန်းတို့ကို ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်ဆက်လက်ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီဝင်များကို လည်း စေတနာဝန်ထမ်းရွေး ချယ်ခဲ့ကာ အဆိုပြုလာသူများကို လှိုက်လှဲမဲပေး စနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်

" ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း လုပ်ငန်းကို မဲအများဆုံးဖြင့် ရွေးချယ်အတည်ပြုခဲ့ကြပါသည်။ ကျေးရွာလူထုလည်း ဖိမ်ကိန်းတွင် အားတက်သရော ပူးပေါင်းပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကို သဘောတူခဲ့ကြပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဦးတိုနှင်း

ကျေးရွာစေတနာဝန်ထမ်း

အတည်ပြုသူ

ဒေါ်အိရွှေခင်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဒုတိယ

ပထမဆုံးကြိမ် ကျေးလွှာစည်းဝေး မှတ်တမ်း

နေ့ရက် ။ ။ ၈ ၊ ၁၁ ၊ ၂၀၁၇

အချိန် ။ ။ ၁၁း၀၀ မှ ၂း၀၀

နေရာ ။ ။ ဘုန်းကြီးကျောင်း

အမှတ်စဉ် ။ ၀၀၁

အစည်းဝေးကဲ့ ။ ။ ပထမဆုံးကြိမ်ကျေးလွှာ စည်းဝေးကျင်းပခြင်း၊

ဆွေးနွေးချက် ။ ။ ကြာတော်ကုန်းဒေသကျေးလွှာဘုံပုစ္ဆာ အထက်အိပ်ကျေးလွှာတွင် ဒုတိယနှစ်စက်တိုး အတွက် ပထမဆုံးကြိမ်ကျေးလွှာ စည်းဝေးကို (၈၊ ၁၁၊ ၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် အထက်အိပ်ကျေးလွှာဂို ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်. ပထမဦးစွာ ဒေသခံကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများ တို့မှ မိတ်ဆက်စကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ တို့နောက် လာရောက်တက်ရောက်သူ ဧည့်သည်များ ဖြစ်သော (၁၅) ယောက်ကို မှတ်တည်ပြုဆွေးနွေးပြုခဲ့ပါသည်။ တို့နောက် ခြံမကိုင်းစက်ဝန်း အဖို့စု (၆) ဖိုင်း အဆို (၁၄) ဆင်ကို ဆက်လက်ဖွင့်ပြခဲ့ပါသည်။ တို့နောက် စည်းဝေးပွဲများ၏ ကော်မတီဝင် များ၏ တာဝန် နှင့် ဝတ္တရားများ အကြောင်း ကို ဖွင့်ပြပြီး ဒေတာစုဆောင်းခြင်း ကို ပြန်လည် အတည်ပြုပြောဆိုခဲ့ကြ ကာဝန်တမ်းဆောင်ခဲ့သော ဦးထိန်လင်း နှင့် ဒေါ်ခင်မိုး တို့ကို ပြန်လည်ချီးမြှင့် ဂုဏ်ပြုခဲ့ပါသည်. ဆက်လက်ပြီး ပထမနှစ်တွင်ရောင်းချခဲ့သော PRA Tools များ မှာ ပြန်လည်ရရှိခဲ့ပါသည်. ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသော (၂) ဦးအား အကျဉ်းချုပ် နှင့် ပထမနှစ်ကရောင်းချခဲ့သော PRA Tools များ တွင်

ဆုံးဖြတ်ချက်။ ။ တောနှုတ်တမ်းအဖြစ် ဦးထိန်လင်း၌ ဒေါ်ဝင်းတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့အား သဘောသဘာဝအလျောက် ၎င်း၏ကောလဟာလဖြစ်ပွားမှုအကြောင်းရင်းများကိုဝန်ခံသော အဆို့ရှောင်နှုတ်ယူခြင်းဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရသောကြောင့် ဆက်လက်တရားစွဲဆိုရန် သင့်တော်ခြင်းမရှိသည်ဟု ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

တရားသူကြီးမှူး

တောနှုတ်တမ်း

ဒီဂရီတောက်ပုကြွေ

ဒေါ်ဝင်း

ဒေါ်ဟိတ်လွှေခင်

ဒုတိယာဒုတိယာ ဝိဘတ်ပြောင်းလဲသော နာမ်များ

ဆရာ ။ ။ ကျောင်းသား

ကျောင်းသား ။ ။ ဆရာ

ဆုံးဖြတ်ချက် ။ ။ ကုတ္တဒီးကွန်ကရစ်လမ်းဝင် ဒြင်းလုပ်ငန်းကို ဖဲကမ္ဘား ဆုံးဖြစ်ရွေး ပြုလုပ်

အာဏာပြုခဲ့ပါသည်။

ကော်မတီ (၁၄) ဦးကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရာတွင် ကော်မတီဝင်များ အားလုံးက အကြံဉာဏ်

ထည်းဆောင်ကို ကြောင်း သဘောတူ ကျေးဇူးတင်ကြသည်. သဘောဆုံခဲ့ ကြသည်. ကော်မတီတွေ

ဖွဲ့စည်းပုံကို အာဏာပြု ပေးခဲ့ပါသည်.

မှတ်တမ်းတင်သူ

ကျေးဇူးဆောက် ဦးတမ်း

ဒေါက်ဦး

အာဏာပြုသူ

ဒီဇယ်ကား ဦးကြီး

ဆရာကြီးမင်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ .....
ကျေးရွာအုပ်စု .....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ .....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် 27.8.2018
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ .....

.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၇၅) ဦး မ (၅၂) ဦး = (၁၅၇) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ။ ချွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဒေသခံပြောကြားချက်များ - ယခုမှ စတင်ပြီး ဖော်ဆောင်ခြင်း၊ ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာအုပ်စု - ဝန်ထမ်းများ ပြောကြားခြင်း၊ ကျေးရွာ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ပတ်သက်သော ဖွံ့ဖြိုးရေးလိုအပ်ချက်များ ဆွေးနွေးခြင်း၊ ကျေးရွာ အစုအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း၊ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် အကောင်အထည်ဖော်

ပြန်လည် ရွေးချယ်ခံရပါသည်ဟု, ဆက်လက်ဆောင်ရွက် ပေးစေလို
သော PRA Tools များအား ပြန်လည်ရယူ သုံးသပ်ခွင့်ပြုပေးရန်
ပြည်သူ့ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက် ဝန်ကြီးဌာန
အနှံ့ ထုတ်ဝေပြန်ခဲ့သော PRA များကို ဆက်လက်ကြိုးပမ်း ရေးသားသွားမည်ဖြစ်
ကြောင်း အသိပေးတင်ပြအပ်ပါသည်။

ရေတောင်ရိပ်သာကျေးရွာ ရေတောင်ရိပ်သာကျေးရွာ
ဒေါ်ဆက်ဆက် ဦးတောက်ပြာ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ..... အာကာ်အိပ်ပ် .....

ကျေးရွာအုပ်စု ..... ကြာဆာ်ကွန်းလေး .....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ..... အာကာ်အိပ်ပ်ဘုန်းကြီးကျောင်း .....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ..... ၂၈.၉.၂၀၁၈ .....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ ..... မူကြမာအကြမ်းဖက်ကျေးရွာအစည်းအဝေး .....

.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၅၁) ဦး မ (၆၀) ဦး = (၁၁၁) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဖော်ဆွေးနွေးချက်။ ။ ကြာဆာ်ကွန်းစား ကျေးရွာအုပ်စု၊ အာကာ်အိပ်ပ်ကျေးရွာတွင် ကတိပသန္ဓိစက်ဝန်း ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို ၂၈.၉.၂၀၁၈ ရက်နေ့ နေ့လည် ၁၂:၀၀ မှအချိန်တွင်ကျေးရွာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၌ လူဦးရေ (၁၁) ဦး ဖြင့် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ လူထုစည်းရုံးရေး အဖွဲ့မှ PRA Tools များကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူတကွဖြန့်လည်သုံးသပ်ဖြေဆို မှုဖြင့် ရရှိလာသည့် ဒေသခံပြဿနာများ အားသာချက်အားနည်းချက်များကို ရှင်းလင်းဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။ လက်ဆောက်နည်းပညာ မှုလည်း လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်သည့် အကျိုးဝင်မှု အကျိုးမဝင်မှုများကိုရှင်းလင်းဖြေကြားခဲ့ပါသည်။ ကာလာအဂိုက်ဆော်မတီဝင်များဖြစ်လည်သုံးသပ်ချက်များတွင် ဝယ်ယူရေးလုပ်ငန်းတာဝန်ကို ယာယီအဖွဲ့မှ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ဒေါ်တင်မာဝင်း နှစ်ဦးတွင် ဒေါ်နှင်းသီတာကြည်မှ ဆက်လက်၍လုပ်ဆောင်ပါမည်ဟူ ကျေးရွာလူထုနှင့် အတူတကွ သဘော ခွဲပေးခဲ့ပါသည်။ အခြားကော်မတီဝင်များမှ လည်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါမည်ဟူ

Scanned by CamScanner

ဘောကာတူ ဆုံးဖြတ် ခံကြပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်။ ။ တတိယ ဒုစရိုက်ဝန်းတွင် အထက်ဆိပ် ကျေးရွာမှ မဲအာ
မှာ ဆုံး ရှုံးသည့် ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း၊ အာ နံပါတ်
၁၁ ခို၊ စား ပေး အဖြစ် အမှား ဘောကာတူ ဆုံးဖြတ် ချက်
ကို ခံကြ ပါသည်၊

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဒေါ်သူရာခိုင်
စပယ်ဟူရား စပ်ကော်ဖတီ

အာဇာခံပြုသူ

ဦးဖြတ် ကျော်
ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ

Scanned by CamScanner

စီမံကိန်းစက်တင်ဘာ ဒုတိယနှစ် ကျေးရွာစီမံကိန်းပိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင် အပျိုးသမီးများ သဘဉပထမနှစ် စက်တင်ဘာထက်ပိုမို ပူးပေါင်းပါဝင်လာသည်ကို တွေ့ရသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် အပျိုးသမီးများ ပြောကြားလိုသော အကျက်များကို လွတ်လပ်စွာပြောဆို ဖြစ်ခဲ့ အကဲအဆဲများကိုလည်း လွတ်လပ်စွာ တင်ပြဆွေးနွေးလာကြသည်။ ကျေးရွာတွင် လိုအပ်သော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များ အတွက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲရွေးချယ်ရာတွင် အပျိုးသမီးများမှ တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းရေးဆွဲပေးခဲ့သည်။ လူထုဖွံ့ဖြိုးစီမံကိန်း ဒုတိယနှစ်စက်တင်ဘာတွင် အပျိုးသမီးများပူးပေါင်းပါဝင်မှု ၊ အပျိုးသမီးများ၏ အကြံပေးမှု ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုများ ပိုမိုကောင်းလာသည်ကို တွေ့ရသည်။ ဒုတိယနှစ်စက်တင်ဘာ၌ အပျိုးသမီးများ ကိုယ်တိုင် ယခင်ကထဲသို့ အပျိုးသားများရောက်တွင် မတိုင်ဘဲ အပျိုးသားများ နှင့်ကွင်းတူတိုင်ကြသည်။ အပျိုးသားများကလည်း အပျိုးသမီးများကို ဖိနှိပ်လေးစားလာကြသည်။ အစည်းအဝေးတွင် အပျိုးသမီးများ ကိုယ်တိုင် အွေးဝေးခြင်း အကြံပေးခြင်း ၊ ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်းများ ပြုလုပ်လာခြင်းမှာ စီမံကိန်းဖော်ကောင်ဖြစ်မှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျား - မ ရေးရာ (၆) ချက်ဖြစ်သည့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ဦးစားပေးရေးတွင် အပျိုးသမီးတစ်ဦးပါဝင်ရုံ ၊ အဖက်မတိုင်းတွင် အပျိုးသမီးတစ်ဦးဦး ပါဝင်ရုံ ၊ တူညီသောလုပ်အား အတွက် တူညီသောလုပ်အားခ ရရုံ ၊ အပျိုးသမီး ဖွေးချယ်သော လုပ်ငန်းဆွဲတစ်ခု အနည်းဆုံးပါဝင်ရုံ ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက်လုံးတွင် ကျား - မ ရေးရာကဏ္ဍကို တည်ဆွဲခြင်း စဉ်းစားရုံ စသည့် အချက်များကြောင့် အပျိုးသမီးများ ၏ အသံ အရေးများကို သိရှိလာခြင်း စီမံကိန်းကို ပိုမိုဆော်ဇော်စေခဲ့သည်။ အပျိုးသမီးများကိုယ်တိုင် ပူးပေါင်းပါဝင်လာသည့် အတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိ လာခြင်း ၊ အသံ အရေးများကို နားလည်ကာ တက်ကြွစွာပူးပေါင်းသည့် အတွက် လူထုဖွံ့ဖြိုးစီမံကိန်းကဲ့သို့

- အမျိုးသားအမျိုးသမီး များ၌ တစ် ဖြစ်သော ဝိုင်ဖိုင်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ ဘာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း (ကျား+မ).

၂။ လျှပ်စစ်မီးဂျင်ရေး (ကျား+မ).

၃။ ဘာချင်း ဆက် ကွန်ကရစ်လမ်း (ကျား+မ)

၄။ ကျွန်းမာရေး ဆေးပေးဆိုင်း (ကျား+မ)

၅။ သောက်ရေကန် တူးဖော်ခြင်း (ကျား+မ)

၆။ သောက်ရေလှောင်ကန် (ကျား+မ)

၇။ ပုံမှန်ဝင်ငွေရှိမှု မည့်စာက်ဝံ့၊ ဆိုက်ပျိုးရေး (ကျား+မ)

၈။ စားသောက်ကျောင်းဆောင်ဖြင့်ဆောင်ခြင်း (ကျား)

၉။ KG ကျောင်းဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း (ကျား+မ)

၁၀။ စာကြည့်တိုက် (ကျား)

၁၁။ အားကစားကွင်း တည်ဆောက်ခြင်း (ကျား)

- အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီးများ မှ တစ်ဖြစ်သော အခက်အခဲများ၊ ပြဿနာများ

- အမျိုးသားများ တစ်ဖြစ်သော ပြဿနာ၊ အခက်အခဲများ

၁။ ဘွဲ့ချင်းဆက်လမ်း မကောင်းခြင်း

၂။ မုဒ်မှန်ဝင်ရွေ့ ဂုဏ်သည့် အလုပ်အကိုင်မရှိခြင်း

၃။ ကျန်းမာရေး ဆေးဝေးဆုံး မရှိခြင်း

၄။ KG ကျောင်းဆောင် မရှိခြင်း

၅။ လျှပ်စစ်မီး မရှိခြင်း

၆။ ဘွဲ့တွင်းလမ်း မခွဲလမ်းပြစရေခြင်း

၇။ စာသင်ကျောင်းဆောင် ပျက်ဆီးလွယ်ခြင်း

၈။ စာကြည့်တိုက် မရှိခြင်း

၉။ သောက်ရေလျှောင်ကန် မရှိခြင်း

၁၀။ လူငယ် အားကစားကွင်း မရှိခြင်း

အမျိုးသမီးများ တစ်ဖြစ်သော ပြဿနာ၊ အခက်အခဲများ

၁။ လျှပ်စစ်မီး မရှိခြင်း

၂။ ဘွဲ့လမ်း မ မကောင်းခြင်း

၃။ ဆေးဝေးဆုံး မရှိခြင်း

၄။ သောက်ရေကန် လိုအပ်ခြင်း

၅။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရှိ

၆။ သောက်ရေလျှောင်ကန် မရှိခြင်း

၇။ ဘွဲ့ချင်းဆက်လမ်း မကောင်းခြင်း

- အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး များ မှ တစ်ဖြေသော မျှော် မှန်း ချက် များ

- အမျိုးသား များ မှ တစ်ဖြေသော မျှော် မှန်း ချက် များ

၁။ ကာသိုလေး သွားလာနိုင်သော လမ်း ဖြစ်စေခြင်း

၂။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ပေါ်များ ခြင်း

၃။ ဆေးပေး သုံး နှုံ့ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်း ပြည့်စုံစေခြင်း

၄။ KG ကျောင်းဆောင် ဂုဏ်စေခြင်း

၅။ လျှပ်စစ်မီး ဂုဏ် စေခြင်း

၆။ ကွာတွင်း ကွန်ကရစ် လမ်း ဂုဏ်စေခြင်း

၇။ လုံခြုံ စိတ်ချရ သော အသင်ကျောင်း ဂုဏ်စေခြင်း

၈။ အကြည့် တိုက် ဆောက်လုပ်ပြီး ခြင်း

၉။ သောက်ရေလျှောင်ကန် နှင့် သောက်သုံးရေ လုံလောက် စေခြင်း

၁၀။ အားကစား ကွင်း တည်ဆောက် ပြီး ခြင်း

- အမျိုးသမီး များ မှ တစ်ဖြေသော မျှော် မှန်း ချက် များ

၁။ တစ်ကွာ လုံး လျှပ်စစ်မီး ဂုဏ် စေခြင်း

၂။ ကွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း ဖြစ်ချင်

၃။ ဆေးပေး သုံး ဂုဏ် ခြင်.

၄။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း များပေါ် များ စေချင်

၅။ ကွာချင်း ဆက် ကွန်ကရစ် လမ်း ဂုဏ် စေခြင်း

၆။ သောက်ရေကန် လုံလောက် ကွာ ဂုဏ် စေခြင်း

၇။ ပန်ကြီးကျောင်း ဆောင် ဂုဏ် စေခြင်း

၈။ ရေလျှောင် ကန် ဂုဏ်ခြင်း

အတန်အစိုင်ကျေးဇူး အဆိုပြုသားများ တစ်ပြေးလေး အသက်ဆောင်များ ။

① ကျောက်မြေးလမ်းများ သွားလာရေးကိုခဲခဲယဉ်း ။

② ရေသန့်ဟာရေးဆေးပေးခန်း မရှိသည့် အတွက်ဖြစ် ။

③ H&A ကျောင်းဆောင်မရှိသည့်အတွက်ဖြစ် ။

④ လျှပ်စစ်မီး မရှိသည့် အတွက်ဖြစ် ။

⑤ အသိပညာဖေးမဆုံးဆုတ်များ နည်းပါးသည့် အတွက်ဖြစ် ၊

⑥ သောက်သုံးရေရရှိလောက်မှု မရှိသည့် အတွက်ဖြစ် ။

⑦ အသင်ကျောင်းဆောင်ပျက်စီးနေသည့် အတွက်ဖြစ် ။

⑧ အားကစားကွင်း မရှိသည့် အတွက်ဖြစ် ။

Scanned by CamScanner

အထက်ဆိုပါကျေးဇူး အရပ်ပုံးသဖြင့်များ ကစ်ဖြစ်သော အခက်အခဲများ

① ကွာဝေးခြင်း၊ လမ်းများ မသွားလာရေးအဆင်ခဲခြင်း။

② အသင်ကျောင်း သောက်သုံးရေမလုံလောက်သည့် အဆင်အခဲ။

③ KG ကျောင်းဆောင်မရှိသည့် အခက်အခဲ၊

④ ကျောင်းဝန်းအပေါ်ခန်း မရှိသည့်အခက်အခဲ၊

⑤ အသိပညာပေးဟူသုတများ နည်းပါးသည့်အခက်အခဲ။

⑥ လျှပ်စစ်မီး မရရှိသည့်အခက်အခဲ၊

⑦ အသင်ကျောင်းဆောင်မျက်နှာ ကျယ်သည့်အခက်အခဲ၊

⑧ သောက်သုံးရေလုံလောက်မှုမရှိသည့် အခက်အခဲ၊

⑨ အားကစားကွင်းမရှိသည့်အဆင်အခဲ။

Scanned by CamScanner

အောက်ဖော်ပြပါ အကျိုးဆက်များ ဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသလဲ ရှင်းပြပါ။

(၁) မှာကွင်းလမ်းများ ကောင်းမွန်ရန်မျှော်မှန်း။

(၂) သေးငယ်မှုန်းကျဲကုန်မျှော်မှန်း။

(၃) ပန်းရောင်အောင်ရှိကုန်မျှော်မှန်း။

(၄) ပျမ်းစပ်ပို့ကျိုကုန်မျှော်မှန်း။

(၅) ဓာတ်ငွေ့ကိုလှိုင်ကျိုကုန်မျှော်မှန်း။

(၆) သောက်ရေလှောင်ကန်ကျိုကုန်မျှော်မှန်း။

(၇) ဓာတ်ပေါင်းအောင်ကျိုကုန်မျှော်မှန်း။

(၈) ဒုက္ခကောင်းကွင်းကျိုကုန်မျှော်မှန်း။

Scanned by CamScanner

အတက်အိပ်ကျေးဇူး အမျိုးသမီးများ တစ်ပြေးလော ဖျော်ဖြေနိုင်ချင်ပျား

① ရွာတွင်းလမ်းများ ကောင်းမွန်ကို မြင်ပါရှိ။

② စာသင်ကျောင်း သောက်ရေလျှောင်ကန် ရှိ/ကို မြင်ပါရှိ။

③ ၄၄ ကျောင်း ဆောင်ရှိ/ကို မြင်ပါရှိ။

④ ဆေးခန်း ရှိ/ကို မြင်ပါရှိ။

⑤ ဘုန်းကြီးကျိုင်း ရှိ/ကို မြင်ပါရှိ။

⑥ လျှပ်စစ်မီး ရှိ/ကို မြင်ပါရှိ။

⑦ စာသင်ကျောင်း ဆောင်မြေပြင်ကို မြင်ပါရှိ။

⑧ သောက်ရေ ရေလျှောင်ကန် ရှိ/ကို မြင်ပါရှိ။

⑨ ကားကစား ကွင်း ရှိ/ကို မြင်ပါရှိ။

Scanned by CamScanner

အဓိပ္ပါယ်သား/အဓိပ္ပါယ်မိုးများမှ တစ်ပြားသော ဖွဲ့စည်းရေးယူပိုင်နိုးချာ

အထက်အိပ်ကျေးဇူး (ကိုယ်နှစ်ဖက်ဝန်း)

(၁) ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်း ပြင်း။ (က+မ)

(၂) ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ရန်။ (က+မ)

(၃) ယျမ်စခန်ဖိုးရှိရန်။ (က+မ)

(၄) အကြည်ဖိုက်တည်ဆောက်ရန်။ (က+မ)

(၅) သောက်ရေလှောင်ကန်ကူးဖော်ရန်။ (က+မ)

(၆) အာသင်ကျောင်းဆောင်ပြုပြင်ရန်။ (က+မ)

(၇) အာသင်ကျောင်းသောက်ရေလှောင်ကန်။ (မ)

(၈) KG ကျောင်းဆောင်ကြမ်းဆောက်ရန်။ (က+မ)

(၉) ကားကယား ကွင်းတည်ဆောက်ရန်။ (က+မ)

Scanned by CamScanner

ကလ္လာအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်။ ▪ အထက်အိပ်

အုပ်စုအမည်။ ▪ ကြန်တော်ကုန်းဝေး

ကလ္လာ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အဦး	၁	ကြာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း	ကျေး+မ	၅/၂၀၁၇		
	၂	ကြာချင်းဆက်ကွန်ကရစ်လမ်း	ကျေး+မ.	၂၀၁၈		
	၃	KG ကျောင်းဆောင်အောက်မဲ့ပုံ	ကျေး+မ	၂၀၁၈		
	၄	အာသင်ကျောင်းဆောင်ပြင်ဆင်ခြင်း	ကျေး	၂၀၁၈		
	၅	သောက်ရေကန် တူးဖော်ခြင်း	ကျေး+မ	၂၀၁၈.		
အသက်မွေးမှုနှင့် ဝင်ငွေ	၁	ပုံမှန်ဝင်ငွေရှိမည့်စက် ခုံ၊ စိုက်ပျိုးရေး	ကျေး+မ	၂၀၁၈		
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ပညာပေးအစီအစဉ်	၁	ကျန်းမာရေး သားဖေး ဆန်း	ကျေး+မ	၂၀၁၈.		
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာနှင့် ကျွမ်းကျင်မှု	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁	လျှပ်စစ်မီး	ကျေး+မ.	၂၀၁၈		
	၂	အားကစား ကွင်း၊ တဲ့ဝင်ဆောက်ခြင်း	ကျေး	၂၀၁၈		
	၃					
	၄					
	၅					

၆။ အကြည့်တိုက် ကျေး - ၂၀၁၈

၇။ သောက်ရေလျှောင်ကန် ကျေး+မ - ၂၀၁၈

ဦးတိုးဟန်စက်ဝန်း

ကလ္လာအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်။ ။ ကထားအိုပ

အုပ်စုအမည်။ ။ ကြာတော်ကုန်းကား

ကလ္လာ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အဦး	၁	ကွတ်စ်ကွန်ကရစ်လမ်း	က+ဗ		ကွာလူတူ	
	၂	ကွဲချို့ဆက်ကွင်းကျွံကာမ်း	က+ဗ		〃	
	၃	ကျန်းမာရေးဆေးလေးခန့်	က+ဗ		〃	
	၄	သောက်ရေကန်တွင်းတွင်းဖြင့်	က+ဗ		〃	
	၅	ရေလျှောဓါတ်တည်ဆောက်	က+ဗ		〃	
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း	၆	စာကြည့်တိုက်	က		〃	
	၇	အသစ်ကျောဓနအောင်ပြခြင်း	က		〃	
	၈	၄၆ကျောင်းဆောင်ဆောက်လုပ်	က+ဗ		〃	
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ဗဟိုပြု	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁	လျှပ်စစ်မီး လင်းရေး	က+ဗ		ကွာလူတူ	
	၂	မုဒ္ဓန်ဝင်းဆွဲလှိုင်မည့် စက်ရုံ	က+ဗ		〃	
	၃					
	၄					
	၅					

ကျေးဇူးဖြစ်ကိန်းဆက်ဆက်ပြုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ကော်မတီဝင်များ အာဂုဏ်း



၁။ ဦးမြတ်ကျော် - ဥက္ကဋ္ဌ

၂။ ဒေါ်အိရွှေဝင် - ဥက္ကဋ္ဌ

၃။ ဦးကျော်ဇံဦး - ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ

၄။ ဒေါ်တင်မာဝင်း - ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ

၅။ ဒေါ်သူတာဦး - ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ

၆။ ဦးသိန်းလွင် - လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ

၇။ ဦးကျော်မြင့် - လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ

၈။ ဒေါ်ခင်ဇာနုံးတင့် - လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ

၉။ ဦးမြင့်လွင် - ဆောင်ကြည့်ကြိုးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ

၁၀။ ဦးဌေးဝင်း - ဆောင်ကြည့်ကြိုးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ

၁၁။ ဒေါ်သဲမာလွင် - ဆောင်ကြည့်ကြိုးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ

၁၂။ ဒေါ်နွယ်နွယ်ဝင်း - ကျေးဇူးဒွေဆာင်းကိုင်

၁၃။ ဦးကြည်ဝင်း - ဝေဖန်အကဲပြုတိုင်ကြား ချက်ဖြေခွင့်ရေးကော်မတီ

၁၄။ ဒေါ်လှလှဝင်း - ဝေဖန်အကဲပြုတိုင်ကြား ချက်ဖြေခွင့်ရေးကော်မတီ

၁၅။ ဦးထိန်လင်း - ကျေးဇူးစေတနာဝန်ထမ်း

၁၆။ ဒေါ်စန်း - ကျေးဇူးစေတနာဝန်ထမ်း

ကျေးကွာ စိမ်ကိန်း ဘတောက်ဘက္ခု ပြုကော်ပတ် အကြံ့



ကျေးရွာ စီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့ဝင်များစာရင်း (အထက်အိပ်)

စဉ်	အမည်	အသက်	တာဝန်	ပညာအရည်အချင်း	မှတ်ချက်(ဖုန်းနံပါတ်)
၁	ဦးမောင်ကော (ပ) ဦးပြုတ်ကျော်	၅၅	ဒါရိုက်တာ	တတ္တသိုလ်ဘွဲ့	၀၉-၇၉၅၄၀၀၈၄၃
၂	ဒေါ်အိမ်သွေဝင်	၅၄	ဒါရိုက်တာ	အထက်တန်း	၀၉-၇၆၆၃၆၄၈၂၇
၃	ဦးဝဏ္ဏမောင်	၅၆	အောင်ကြည့်	မူလတန်း	၀၉-၄၅၀၀၃၁၆၆၅
၄	ဒေါ်သဝ်မာလွင် (ပ) ဒေါ်တင်မာလွင်	၃၁	အောင်ကြည့်	မူလတန်း	၀၉-၇၉၅၄၂၀၁၀၇
၅	ဦးဖြုံမွှင်	၅၈	အောင်ကြည့်	မူလတန်း	၀၉-၂၅၇၄၁၅၀၇၁
၆	ဦးသိန်းလွင်	၅၅	လယ်သမား	အထက်တန်း	၀၉-၇၈၀၄၅၃၀၄၂
၇	ဒေါ်ခင်ဆုန်းတစ်	၆၀	လယ်သမား	မူလတန်း	၀၉-၉၅၀၄၄၉၃၃
၈	ဦးဇကော်ဖြစ်	၇၁	လယ်သမား	မူလတန်း	၀၉-၇၇၇၁၆၃၈၁
၉	ဦးကျော်သူဦး	၄၃	ယာယီရဲ	အလယ်တန်း	၀၉-၄၅၄၅၉၅၈၄၀
၁၀	ဒေါ်တင်မာဝင်း	၄၂	ယာယီရဲ	မူလတန်း	၀၉-၇၈၄၅၄၈၅၄၄
၁၁	ဒေါ်သူဇာဦး	၃၁	ယာယီရဲ	အထက်တန်း	၀၉-၇၄၁၄၅၈၆၆၄
၁၂	ဒေါ်ခင်း	၄၈	အောက်ဝါတမ်း	မူလတန်း	၀၉-၇၄၁၇၀၄၀၈၀
၁၃	ဦးတိန်လင်း	၄၄	အောက်ဝါတမ်း	မူလတန်း	၀၉-၄၂၀၂၇၅၇၄၁
၁၄	ဒေါ်နွယ်နုပင်း	၃၇	အထွေထွေ	အလယ်တန်း	၀၉ -
၁၅	ဦးကြည်ဝင်း	၅၄	ဝေယျာဝစ္စကြပ်	အထက်တန်း	၀၉-၂၆၀၀၆၂၂၄၅
၁၆	ဒေါ်လှလှဝင်း	၅၀	ဝေယျာဝစ္စကြပ်	မူလတန်း	၀၉-၇၈၇၃၃၈၆၀၀

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ- ဧ. ၂. ၂၀၂၂ ရွာ- ဘဆက်ဆိပ် VDP ရက်စွဲ- ဧ. ၂. ၂၀၂၂

မြို့နယ်- ကွမ်းခြံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု- ကြခတ်ကုန်း ဧလး

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်၅နှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အဦး၊အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းဖါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဖါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲများ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲအစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)