

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး

စေတုတ္ထရာမြို့နယ်၊ အလယ်ပုံကျေးရွာအုပ်စု

အောက်ပုံကျေးရွာ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း

(၂၀၂၆-၂၀၂၇ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်)

ပြုစုရေးဆွဲသူ- အောက်ပုံကျေးရွာ၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့

သမဝါယမနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ ကူညီရေးဆွဲသည်

၂၀၂၆ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၂၈ ရက်


မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ.....	၂
၃။	ကျေးရွာမြေပုံ	၃
၄။	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများ	၄
၅။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၅
၆။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်	၆-၈
	အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	
၇။	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတရင်းမြစ်ပြမြေပုံ	၉-၁၁
၈။	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	၁၂-၁၃
၉။	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၁၄-၁၅
၁၀။	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ	၁၆-၁၇
၁၁။	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၁၈-၂၀
၁၂။	ပြဿနာသစ်ပင်	၂၁-၂၄
၁၃။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အခက်အခဲ၊	၂၅-၂၈
	မျှော်မှန်းချက်ဖော်ထုတ်ခြင်း	
၁၄။	ကျေးရွာ စီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များ	၂၉-၃၀
၁၅။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၃၁-၃၂
၁၆။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)	၃၃-၄၅
၁၇။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၄၆-၅၂
၁၈။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၅၃-၆၂
၁၉။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၆၃-၇၀
၂၀။	ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၇၁-၇၂

စေတုတ္ထရာမြို့နယ်ပြမြေပုံ




စေတုတ္ထရာမြို့နယ်
မကွေးတိုင်း
၁ လက်မ = ၂ မိုင်စကေး



အလယ်ပုံကျေးရွာအုပ်စု အခြေပြမြေပုံ



- ကျေးရွာအုပ်စု ■
- ကျေးရွာ ●
- ကျေးရွာအုပ်စုခြားမျဉ်း
- ချောင်း 















သစ်သားတုံး၊ ပြက္ခဒိန်
 ကုန်းတန်းကြီးတော်၊
 အထိ
 သစ် / အမှတ်
 ခရစ်တော်
 စာသင်တော်
 မှတ်တမ်း
 အုပ်စုစုစု
 အားသားတုံး၊ အစုစုစု
 သားတုံး၊ အစုစုစု
 အားသားတုံး

၁၄၆	၁၄၆	၁၄၆
၁၄၆	၁၄၆	၁၄၆
၁၄၆	၁၄၆	၁၄၆

(ဇာလယ်ပုံ) ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအမည်
၁။	ဇာလယ်ပုံ ကျေးရွာ
၂။	ဇာလယ်ပုံ ကျေးရွာ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောနည်းဖြင့် တတိယနှစ်စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး

(၂၀၁၇) ခုနှစ်

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - ဗလယ်ဗုံ ကျေးရွာအမည် - စောက်ဗုံ ရက်စွဲ ၁၁.၁၀.၂၀၁၇

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

အောက်ပုံများသည် စကော့ရှားမြို့၏ခြောက်ဘက် (၁) မိုင်ခန့်
 အကွာတွင်တည်ရှိပြီး ခရစ်နှစ် (၁၆၈၁) ခုနှစ် ၊ ဂျွန် ရှော့
 နှင့်ဝိုင်ကြက် အများစုမှာ မင်းကျချင်း ဂျွန်ချီးများ ဖြစ်ကြသည်။ အောက်ပုံ
 များ၏ အရှေ့ဘက်တွင် မုန်းချောင်း ၊ တောင်ဘက်တွင် စကော့ရှားမြို့ ၊ အနောက်
 ဘက်တွင် ဘက်တောများရှိပြီး အရှေ့ခြောက်လွန်းလွန်းတွင် မုန်းချောင်းရေကောင်း
 လာကြီး ကျည်ရှိပါသည်။ ရွာ၏အနီးအနားတော်တော်တွင် လယ်ကွင်း ၊
 ယာကွင်းနှင့် ဥယျာဉ်ခြံခြံများတည်ရှိပြီး ကျေးရွာသူရွာသားအများစု
 မှာ တောင်သူလုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုကြပါသည်။

အောက်ပုံမှာ ဖြစ်တည်လာပုံမှာ ပြီးအောင်ကို သုံး ဦးမှ ရှင်းရောင်း
တက်အောင် တစ်ဦးကို တစ်စွာတည်းခံ ဖြစ်သည်ဟုဆိုပါသည်။ အကြီးဆုံး
အစ်ကိုဖြစ်သူ တည်းတည်း စွာမှာ ပုံဆိုင် (စွာစာခြေပုံသဖြင့် ယခုအောင်
ဆုပ်စုအဖြစ်တည်းရှိ) အောင်ဖြစ်သူ တည်းတည်းစွာမှာ အောင်ပုံ၊ ပြီး
အောင်ဆုံး တည်းတည်းစွာမှာ အောက်ပုံဟု အောင်တို့ခံသည်။ စွာတည်းစု
ကွင်း အိမ်ခြေ (၄၀) ခန့်သာရှိခဲ့သည်။

အောက်ပုံကလေးက ကျေးရွာအခြေခံအဆောက်အအုံများဖြစ်သည်။
 စာကြည့်တိုက် ၊ မူကြိုကျောင်း ၊ သေကျောင်း ၊ မူပုဂ္ဂိုလ်ကျောင်း ၊ သေကျောင်း
 နှင့် အုပ်ချုပ်ရေးဌာနများရှိရှိပါသည်။ မိမိကားကားကို ကျေးရွာဝယ်ကြည့်
 ဖြစ်၍ ကားကားအဆောက်အအုံများလည်း ရှိပါသည်။ အသားကားအ
 ဆောက်အအုံများမှာ ဘုန်းကြီးကျောင်း ၊ သေကျောင်း ၊ အရပ်မှာ အဆောင်နှင့်
 စေတီဝေအုပ်၍ ဖြစ်ပါသည်။ ရွာ၏အရှေ့ဘက်တွင် ရွာခြံဘုန်းတော်ကြီး
 ကျောင်းရှိပါသည်။

ကွန်မဲ့တော့မှန်ပါလိ- (၅၀) ဆို (၁၉၆၀) ခုနှစ်ဆိုက တကယ်ပြော
မိတော့- ဒဏ်ပာဇ်မဲ့တော့မည်ဟု ဆိုပါသည်။ အိမ်ခြေ (၅၀) ကျော်ဆို မိ-က
ပါသွားပြီ။ အဆင်မပြေဖူးများကြုံခဲ့ရပါသည်။ (၁၉၅၁) ခုနှစ်ကွန် ရေတားပာဇ်
မဲ့ပြီး (၁၉၆၄) အိမ် ရေအပ်ဖြုတ်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာကြီးလည်းက တောင်
ရာကွန် တောင်ပိုင်းမှာလည်း အဖွဲ့အစည်းများဖြင့် ကူညီပေးခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည် - Mon
 ခေါ်ဆိုအိမ်မှ

தேவதேவியார்

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား


စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ (Social Map, Resources Map)	၁၁.၁၀.၂၀၁၇	ရွာလူထု၊ ရပ်မိရပ်မ များ	၄၉	၆၅	၁၁၄	ကျေးရွာ၏ သဘာဝသယံဇာတ စာရင်းစာဖြစ်ခဲ့စဉ် လူနေမှုပုံစံ များ၊ စာမိကစာသက်မွေးဝမ်း ကျောင်း လုပ်ငန်း နှင့် တိုးတက် ရန် လိုအပ်သည်။ စာချက်များ ကို ကျေးရွာလူထုများ သိသာစွာဖြင့် အလွယ်တကူ ရယူသည့် စွဲနိုင်မှု စား ပါခြင်း နိုင်ရန်။
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)	၁၁.၁၀.၂၀၁၇	ရွာလူထု၊ ရပ်မိရပ်မ များ	၄၉	၆၅	၁၁၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိ စာသက်မွေး ဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများနှင့် ကပ်သွယ်လာ ဝင်ငွေ အခြေအနေ များ၊ ဓါတ်အခြေအနေများ နှင့် ဓါတ်တောင်စုများ ပိုင်ဆိုင် မှုများကို သုံးသပ်စာလေ့ နိုင်စေရန်။
၃	ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန် Seasonal Calendar	၁၁.၁၀.၂၀၁၇	ရွာလူထု၊ ရပ်မိရပ်မ များ	၄၉	၆၅	၁၁၄	ကျေးရွာလူထုများ၏ ကျန်း မာရေး၊ ကွေ့ကြုံရသော ရာသီဥတု အခြေအနေများ၊ ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ၊ နှစ်စဉ်ကျပြီး ပပေသာ ရာသီဥ တော်များ၊ စာသက်မွေးဝမ်း ကျောင်း လုပ်ငန်းများနှင့် ရွာလူထု၏ တစ်လချင်း ဝင်ငွေ၊ ထွက်ငွေ အခြေအနေများကို သိရှိနိုင်ရန်။

Page 2


လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား							
စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၁၁.၁၀.၂၀၁၇	ရွာလူထု၊ ရပ်မိရပ်မ များ	၄၉	၆၅	၁၁၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိ စာဖွဲ့အစည်းများကို ယိစဉ်နိုင်ရန်နှင့် ၄၉ စာဖွဲ့အစည်းများ၏ စာမျိုး ၆၁ ဖွဲ့စည်းထား ယိစဉ်နိုင်ရန်။
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Web)	၁၁.၁၀.၂၀၁၇	ရွာလူထု၊ ရပ်မိရပ်မ များ	၄၉	၆၅	၁၁၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိ စာမျိုးအား စာမျိုးယာဇေးများ၏ ရရှိသော အခွင့်အရေးများနှင့် ဆက်သွယ်မှု၊ တူညီမှုများစား ယိစဉ်နိုင်ရန်နှင့် အခွင့်အရေး ဖတူညီစွာ ရရှိနေသည့် အကြောင်းအရင်းများကို ယိစဉ်နိုင်ရန်။
၆	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၁၁.၁၀.၂၀၁၇	ရွာလူထု၊ ရပ်မိရပ်မ များ	၄၉	၆၅	၁၁၄	ကျေးရွာအတွင်း အဓိကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် လိုအပ်သော ပြဿနာကို ယိစဉ်စေရန်နှင့် ၄၉ ပြဿနာကြုံတွေ့ရခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းအရင်းများကို ယိစဉ်ကျော်ကြားနိုင်ရန်အတွက် ကျေးရွာလူထုကိုယ်တိုင် အစီအစဉ်ချမှတ်တတ်စေရန်။

Page 3

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား							
စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၇	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြ ဇယား (Metric Ranking)	၂၀၁၇.၀၈.၁၀	ရွာဖွဲ့သူ၊ ရှင်မိရပ်င များ	၄၉	၆၅	၁၁၄	ကျေးရွာအတွင်း အဓိကဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုရှိလျှင်သာ စာရင်းများကို လိုက်နာချက် အတိုင်း ဖြစ်စေလိုက်အစီအ စဉ်ဆွဲနိုင်စေရန်။



ရှင်သန်ရေးအတွက်




 வீட்டு முறை: (கிடைப்பு: - 5-ஆ)

কিঃনঃনঃ

உயிர் உயிர் உயிர்

சென்னை - 600 006

ആദ്യകാലത്തെ

சென்னை - 600 006

မုလကမ်းလွန်ကုသိုလ်

[illegible]

உதவித்து - உதவித்து

စေတုတ္ထရာဇာဒိ.ဒယ်၊ အလယ်ပုံစုပုံစု၊ အောက်ပုံကျေးရွာ၊
ပုဗ္ဗကျေးဒွေ၊ အရှေ့-အနောက်ပြင်မြေပုံ သုံးသပ်ချက်။

ရက်စွဲ - ၁၁.၁၀.၂၀၁၇

နေရာ - ဓမ္မရုံ

အလယ်ပုံစုပုံစု၊ အောက်ပုံကျေးရွာသည် အိမ်ခြေ(၆၄)၊
အိမ်ရှိပြီး ၊ ပုဗ္ဗကျေးရွာ ကျား - (၃၂၉) ဦး နှင့် မ - (၃၄၄) ဦးတို့
ရှိပါသည်။ မုဒ္ဒတာသာကို ကိုးကွယ်ကြပြီး မင်းကျချင်း၊ မုဗ္ဗကျေးရွာ၊ မြစ်
ကြသည်။ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှာ လယ်ယာမြေစိုက်ပျိုးခြင်း
ဖြစ်ပါသည်။ အောက်ပုံကျေးရွာတွင် အကြည်တိုက်၊ မုဗ္ဗကျေးရွာ(၁)
ကျောင်း၊ မုဗ္ဗကျေးရွာ(၂) ကျောင်းနှင့် စုပေါင်းကျောင်းများရှိပါသည်။
သာယာရေး အဆောက်အဦများမှာ ဘုန်းကြီးကျောင်း (၃) ကျောင်း၊ အရှေ့
(၃) ဆောင်နှင့် စေတီ(၁)ဆူ ရှိပါသည်။

သောက်သုံးရေရရှိမှု

အောက်ပုံကျေးရွာတွင် ရေတွင်း (၂၃) တွင်းရှိပြီး သောက်သုံး
ရေကို ထိုရေတွင်း (၂၃) တွင်းမှ အသုံးပြုကြပါသည်။ နွေ၊ မိုး၊ ဆောင်း
ရေလုံလောက်မှု ရှိပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

အောက်ပုံကျေးရွာ၏ ရွာတွင်းလမ်းများအားလုံးသည် ကျောက်
ခင်းလမ်းများဖြစ်ကြသည်။ စေတုတ္ထရာဇာဒိ.ဒယ် (၁) မိုင်ခန့်ကွာဝေးပြီး
လမ်းမှာ ကျောက်ခင်းလမ်းဖြစ်ပါသည်။ စေတုတ္ထရာဇာဒိ.ဒယ် သွားသည့်
လမ်းတွင် ယခင်က ချောက်တစ်ခုရှိပြီး မိုးတွင်းတွင် သွားလာရခက်ခဲခဲ့
ကြသော်လည်း ယခုအခါ တံတားဆောက်လုပ်ပြီးစီးသည်ဖြစ်ရာ
ရာသီမရွေး သွားလာရေး အဆင်ပြေလာပြီဖြစ်ပါသည်။

ပညာရေး

စောက်ပုံကျေးရွာတွင် မူလနှင့်ကျောင်း ၁၁ ကျောင်းနှင့် မူကြို
ကျောင်း ၁၁ ကျောင်းရှိပါသည်။ မူကြိုကျောင်းမှာ (၂၀၁၅) ခုနှစ်
လူထုမဟုတ်ခြင်းကိန်း ၂ ပထမနှစ် ၁၈၈ စောက်ပုံနှင့် နောက်လုပ်ခဲ့
ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ စာသင်တန်းစာဆင့်ကို စေတုတ္ထရာဇ်၊ (စာ.ထ.က)သို့
သွားရောက်သင်ယူကြရပါသည်။ စောက်ပုံကျေးရွာရှိ စာမျိုးသားများ
၏ ပညာတတ်မြောက်မှု ရာခိုင်နှုန်းမှာ (၅၀%) ဖြစ်ပြီး စာမျိုးသားများ
၏ ပညာတတ်မြောက်မှု ရာခိုင်နှုန်းမှာ (၇၅%) ဖြစ်ပါသည်။

ကျန်းမာရေး

စောက်ပုံကျေးရွာတွင် ဆေးပေးခန်းမရှိသောကြောင့် ကျေးရွာ
နှင့် ၁၁ မိုင်ခန့် ကွာဝေးသော စေတုတ္ထရာဇ်၊ မြည်သူ့ဆေးရုံသို့
သွားရောက်ကုသကြရပါသည်။

ဩဇာနာမာနှင့်ချုပ်

စောက်ပုံကျေးရွာတွင် အပေမဟုတ်သော လူရန် အန္တရာယ်
မရှိပါ။ ကျေးရွာကျောင်းသား ၁ ယောက်လည်း အားကစားကွင်း
မရှိပါ။ ကျေးရွာသည် ရေငိုက်စားမှုဒဏ်ကို
လည်း ခံနေရပြီး ရေကတာမြူလုပ်ရန် လိုအပ်ပျက်ရှိပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ
ကျား = ၂၉၁ ဦး
မ = ၂၅၁ ဦး

မှတ်တမ်းတင်သူ
Mon.
ဒေါ်မိမိမိုး

ဥစ္စာနေအဆင့် ခွဲခြားမှု စံနမူနာပုံစံ

မြို့နယ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး... ကျေးရွာအုပ်စု အလယ်ပိုင်း၊ ကျေးရွာ အလယ်ပိုင်း..... ရက်စွဲ ...၁၁.၁၀.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ	ချမ်းသာ	အလယ်အလတ်	နွမ်းပါး
နေအိမ်အခြေအနေ	မြေထောင်နှစ်	လွှာထရံလာ	ဝါးထရံလာ
စက်ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှု	ဘုံးဘီး၊ လယ်/ယာ၊ ထွက်စက်၊ ဆိုင်ကယ်	ဆိုင်ကယ်၊ စက်ဘီး	စက်ဘီး
လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်မှု	၅ ဧကလျော်	၁.၅၀ ဧက	၁ ဧက
ကျွဲ၊ နွားပိုင်ဆိုင်မှု	ခွိုင်းစွား ၂ ကောင်	ခွိုင်းစွား ၂ ကောင်	၅/၈
တန်ဖိုးပျမ်းမျှဝင်ငွေ	(၃,၀၀၀,၀၀၀/-)	(၂,၀၀၀,၀၀၀/-)	(၁,၀၀၀,၀၀၀/-)
စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှု	ဖူလုံ (တစ်နှစ်စာ)	ဘဏ် (၈ လစာ)	၂ လစာ
စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု	၁၀	၂၀	၁၂

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဒေါ်အိမ်စိန် (၂၀၁၇)

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ
လျား - ၄၉ ဦး
မ - ၆၅ ဦး

ဥစ္စာဓရ အဆင့်ခွဲခြားမှု စံချိန်စံညွှန်း သုံးသပ်ခြင်း "

ရက်စွဲ - ၁၁.၁၀.၂၀၁၇
ဆွေးနွေးချိန် - (၀၁:၀၀) ၁၃ရက်
နေရာ - ဓမ္မာရုံ

အလယ်ပိုင်းလွှာတွင် အောက်ပိုင်းလွှာတွင် (၁၁.၁၀.၂၀၁၇) ရက်နေ့၊
ဓမ္မာရုံတွင် အစည်းအဝေးကို ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အောက်ပိုင်းလွှာရှိ အိမ်ထောင်စုများအား
ချမ်းသာ၊ အလုပ်အကိုင်၊ ဖွံ့ဖြိုးပါး ဟူ၍ အဆင့် (၃) ဆင့် ခွဲခြားသတ်မှတ်၍ လွှာလူထုနှင့်
အတူဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

အောက်ပိုင်းလွှာတွင် ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ (၁၀) နေရာရှိပြီး ရေကန်၊
ကျွန်း၊ မြေထောင်အိမ်၊ တိုက်ခံများ ဖြစ်ပြီး စက်ပစ္စည်း ပိုင်ဆိုင်မှုမှာ သုံးဘီး၊ လယ်/ယာထွက်စက်၊
ဆိုင်ကယ် တို့ဖြစ်ကြသည်။ လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်မှု (၅) ဧကလောက်၊ လျှံ/ဖွား ပိုင်ဆိုင်မှုမှာ
ခိုင်းဖွား (၂၁) ဧကလောက်၊ တစ်ဖွပ်မြစ်၊ ဝင်ငွေမှာ သိန်း (၃၀) ဖြစ်ပြီး စားရက်ကုန်မှာ ဝတ်စုံ
စာ ဖုလုံပါသည်။

အလယ်အလတ်မှာ (၂၀) အိမ်ရှိပြီး လွှာထဲရှိ အိမ်တွင် စက်ပစ္စည်း ပိုင်ဆိုင်မှု
မှာ ဆိုင်ကယ်၊ စက်ဘီးတို့ဖြစ်ပြီး လယ်ယာမြေ (၁.၅၀) ဧကရှိကြသည်။ ခိုင်းဖွား (၂၁) ဧကလောက်
ရှိပြီး တစ်ဖွပ်မြစ်၊ ဝင်ငွေမှာ သိန်း (၂၀) ဖြစ်ပြီး စားရက်ကုန်မှာ (၈) လစာ ဖုလုံပါသည်။

ဖွံ့ဖြိုးပါးသော အိမ်ထောင်စုမှာ (၁၂) အိမ်ရှိပြီး ဝါးထွက်ကန်အိမ်၊ လျှံ/ဖွား ပိုင်ဆိုင်မှု၊
လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်မှု မရှိကြပါ။ တစ်ဖွပ်မြစ်၊ ဝင်ငွေမှာ (၁၀) သိန်း ဖြစ်ပြီး စားရက်ကုန်မှာ
ဖုလုံမှာ (၂၁) လစာသာရှိကြပါသည်။ အိမ်ထောင်စုအားလုံးမှာ လက်လုပ်လက်စားများ ဖြစ်ကြ
သည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား - ၄၉ ဦး
မ - ၆၅ ဦး

မှတ်တမ်း တင်သူ

Mon.
ဒေါ်စိန်စိန်

ရာသီခွင်ပြ ကြွေခုံ

ရက်စွဲ ၁၁-၁၀-၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ	ဇန်နဝါရီ	ဖေဖော်ဝါရီ	မတ်	ဧပြီ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	စက်တင်ဘာ	အောက်တိုဘာ	နိုဝင်ဘာ	ဒီဇင်ဘာ	စုစုပေါင်း
စိုက်ပျိုးရေး	✓			✓									
ရာသီဥတု အခြေအနေ	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	
ရာသီဥတု	✓												
တရားရန်		☀											
နည်းနပ်	✓	☀		✓									
ဝါခေါင်	✓	☀											
တော်သလင်း	✓	☀											
သီတင်းကျွတ်		☀	✓										
တန်ဆောင်မုန်း	✓	☀											
နတ်သတ်	✓	☀											
ပြည့်လှည့်	✓	☀											
တပို့တွဲ		☀	✓										
တပေါင်း	✓	☀											
အိပ်စက်ခန်း													

ခဏ္ဍေးတိုင်း၊ ဝေသာကြီး ၊ စေတုတ္ထရာဇိန္ဒြာနယ် ၊ အာလယ်ပုံအုပ်စု ၊ အာလယ်ပုံ
ကျေးရွာ ရာသီခွင်ပြုပြုကွန်ဒိုအား ပံ့ပိုးသပ်ချက် ။

ရက်စွဲ - ၁၁-၁၀-၂၀၁၇

နေရာ - ဓမ္မာရုံ

အာလယ်ပုံအုပ်စု ၊ အောက်ပုံကျေးရွာတွင် (၁၁-၁၀-၂၀၁၇) ရက်နေ့
တွင် အောက်ပုံကျေးရွာဓမ္မာရုံတွင် အစည်းအဝေးကို ကျင်းပခဲ့ပါသည် ။
ကျေးရွာလူထုနှင့် ရာသီခွင်ပြုပြုကွန်ဒိုကို အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးရေး ဆွဲခဲ့
ကြပါသည် ။

အောက်ပုံကျေးရွာရှိ လူထုအားလုံးသည် တပေါင်း ၊ တန်ခူး ၊ နယုန်၊
ဝါဆို ၊ ဝါခေါင် ၊ တော်သလင်း ၊ တန်ဆောင်မုန်း ၊ နတ်တော်လများတွင် ပဲခိုက်
ခြင် ၊ ဒွန်းစိုက်ခြင် ၊ စပါးစိုက်ခြင် စသည် ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများကို လုပ်
ကိုင်ကြပါသည် ။

ရာသီဥတုအခြေအနေမှာ တပို့တွဲ ၊ တပေါင်း ၊ တန်ခူး ၊ ကဆုန်လများ
တွင် ရာသီဥတုသာယာပြီး နယုန် ၊ ဝါဆို ၊ ဝါခေါင် ၊ တော်သလင်း ၊ ပုဆိုးတင်း
ကျွတ် ၊ တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် မိုးရွာသွန်းပြီး နတ်တော် ၊ ပြာသိုလသည်
ဒွန်းများကျပြီး အချင်းစေးဆုံးလများ ဖြစ်ပါသည် ။

ရာသီဥတုတော်များအနေဖြင့် တန်ခူးလတွင် ယဏ္ဍိန်ပွဲတော် ၊
ဝါဆိုလတွင် ဝါဆိုသင်္ကန်းဏပ်ပွဲတော် ၊ ပုဆိုးတင်းကျွတ်လတွင် မိုးထွန်းပွဲတော်
နှင့် တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ကဆုန်ပွဲများ ကျင်းပလေ့ရှိပါသည် ။

တန်ခူး ၊ ဝါခေါင် ၊ ပြာသို ၊ တပို့တွဲ ၊ တပေါင်းလများတွင် ဝေဠု
အများဆုံးရရှိပြီး ကဆုန် ၊ နယုန် ၊ တန်ဆောင်မုန်း ၊ လများတွင် ဝေဠုအနည်း
ဆုံးရရှိကြပါသည် ။ နယုန် ၊ ဝါဆို ၊ ဝါခေါင် ၊ တန်ဆောင်မုန်း ၊ ပြာသို ၊ တပို့တွဲ
လများသည် ထွက်ငွေအများဆုံး ဖြစ်ပါသည် ။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ


ကျား - ၄၄ ဦး

မ - ၄၅ ဦး

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဒေါ်မိုးမိုးမိုး Mon

ရက်စွဲ ၁၁.၁၀.၂၀၁၇



- အပွင့်အကျိုးပြု
- အကျိုးပြု
- သာသနာ

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္ထရာ ဖြို.နယ်၊ အလယ်ပုံစုပုံစု၊
အောက်ပုံကျေးရွာ၊ ကျေးရွာနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှုပြုခြင်း
အား ယုံ့ သပ်ချက် "

ရက်စွဲ - ၁၁. ၁၀. ၂၀၁၇

နေရာ - စမ္ဘာရုံ

အလယ်ပုံစုပုံစု၊ အောက်ပုံကျေးရွာတွင် (၁၁-၁၀-၂၀၁၇) ရက်နေ့
တွင် အောက်ပုံကျေးရွာရှိ စမ္ဘာရုံတွင် ကျေးရွာနှင့်ကျေးရွာရှိအဖွဲ့အစည်း
များ ချိတ်ဆက်မှုကို ကျေးရွာလူထုနှင့် အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

အောက်ပုံ ကျေးရွာနှင့် ချိတ်ဆက်မှုရှိသော အဖွဲ့အစည်းများမှာ
(၁) လူထုမဟိုပြုစီမံကိန်း - (၂) Save the children (၃) စမ္ဘာကြာ
အသင်း (၄) ကိုပကအဖွဲ့ (၅) ကျောင်းကန်မတီ (၆) အုပ်ချုပ်ရေး
အဖွဲ့ (၇) ဖြို.နယ်အုပ်ချုပ်ရေး (၈) ဖြို.နယ်ပညာရေး (၉) ဖြို.နယ်
ကျေးလက်ဦးစီး ဝိုင်း ဖြစ်သည်။ (၁၀) အမျိုးသမီးရေးရာ (၁၁) မိခင်နှင့်ကလေး
(၁၂) NAC အဖွဲ့ (၁၃) မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ တို့လည်း ပါဝင်သည်။

ကျေးရွာနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအများဆုံး အဖွဲ့အစည်းများမှာ
(၁) ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ (၂) Save the children
(၃) လူထုမဟိုပြုစီမံကိန်း (၄) ကျောင်းကန်မတီ အဖွဲ့တို့ဖြစ်ပြီး ကျန်
ရှိသောအဖွဲ့အစည်းများမှာလည်း ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးကို ကျေးရွာလူထု
နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လေ့ရှိပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ -

ကျား - ၄၉ ဦး

မ - ၆၅ ဦး

မှတ်တမ်းတင်သူ


Mon

စီမံကိန်းဌာန

ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း (Cobweb)

အမျိုးသမီး အဖွဲ့ / အမျိုးသား အဖွဲ့.

ရက်စွဲ ၁၁-၁၀-၂၀၁၇



အလယ်ပုံအုပ်စု ၊ စောက်ပုံကျေးရွာ၏ အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီးများ၏
ကဏ္ဍစား ပတ်ကူဇာန်ဖြင့် ယိုးသပ်ချက်။

ရက်စွဲ - ၀၁.၁၀.၂၀၁၇

နေရာ - ဓမ္မာရုံ

အလယ်ပုံအုပ်စု ၊ စောက်ပုံကျေးရွာတွင် ၂၀၁၀.၁၀.၂၀၁၇ ရက်နေ့
တွင် စောက်ပုံကျေးရွာ ၊ ဓမ္မာရုံ၌ ကျား၊ ဓား၊ ရှာကဏ္ဍစား ကျား၊ မ
အုပ်စု (၂၁) ဖွဲ့ခွဲ၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ဆွေးနွေးသော ခေါင်းစဉ်များ
မှာ (၁) အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း (၂) ခေါင်းဆောင်မှု (၃) ဇာန်ဖြင့်
ဆောင်ရွက်မှု (၄) ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု (၅) လုံခြုံစိတ်ချမှု (၆) ယာ
ရေးလက်လှမ်းမီမှု (၇) လူမှုရေးကိစ္စတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း (၈) ဝင်ငွေ
စသည် အချက်များ ဖြစ်သည်။

စောက်ပုံကျေးရွာတွင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ရရှိမှုအား
ဆွေးနွေးရာတွင် အမျိုးသမီးများမှာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရှားပါး
သဖြင့် (၇၅%) ယာရှိပြီး အမျိုးသားများမှာ (၈၀%) ရှိပါသည်။

ခေါင်းဆောင်မှုအား ဆွေးနွေးရာတွင် အမျိုးသမီးများ ဦးဆောင်လုပ်
ကိုင်သော အရေအသွယ်မှာ (၇၅%) ယာရှိပြီး အမျိုးသားများမှာ
(၈၀%) ရှိပါသည်။

ဇာန်ဖြင့်ဆောင်ရွက်မှုအား ဆွေးနွေးရာတွင် အမျိုးသားများမှာ
မိသားစုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရယူ
ဖြစ်သဖြင့် (၇၅%) ယာရှိပြီး အမျိုးသမီးများမှာ ဇာန်ဖြင့်ကိစ္စများဖြစ်
သော ထမင်းဟင်းချက် ၊ အဝတ်လျော် ၊ ဇာန်သန့်ရှင်းရေးနှင့် ကလေးဝေယျာ
ကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်ရသဖြင့် (၁၀၀%) ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်ပါသည်။

ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအနေဖြင့် ဖြစ်သောစလေထုံးတမ်း အစဉ်အလာ
လက်ခံမှုအရ အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး တဝက်ပိုင်ဆိုင်သဖြင့် အမျိုးသား
(၅၀%) ၊ အမျိုးသမီး (၅၀%) ဖြစ်သည်။

စိတ်ချလုံခြုံမှုစာ၊ ဆွေးနွေးရာတွင် အမျိုးသမီးများသည် နေ့၊
ည မည်သည်၊ အချိန်မဆို တစ်ဦးတည်းသွားရန် မသင့်တော်သောကြောင့်
လုံခြုံမှုမှာ (၉၀%) သာရှိပြီး အမျိုးသားများမှာ (၁၀၀%) ရာနှုန်း
ဖြစ် လုံခြုံစိတ်ချမှုရှိပါသည်။

ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုစာ၊ ဆွေးနွေးရာတွင် အမျိုးသားများမှာ
(၉၀%) ရှိပြီး ၊ အမျိုးသမီးများမှာလည်း (၉၀%) ရှိပါသည်။

လူမှုရေးကိစ္စများတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းစာ၊ ဆွေးနွေးရာတွင်
အမျိုးသားများသည် (၈၀%) ရှိပြီး အမျိုးသမီးများသည် (၇၅%)
ရှိပါသည်။

ဝင်ငွေစာ၊ ဆွေးနွေးရာတွင် အမျိုးသားများသည် အလုပ်မရွေး
လုပ်ကိုင်နိုင်ကြပြီး လုပ်စားခမ္ဘာလည်း အမျိုးသမီးများထက် ပိုမို
သောကြောင့် (၉၀%) ဝင်ငွေရှိပြီး အမျိုးသမီးများမှာ အလုပ်တိုင်းကို
မလုပ်နိုင်ခြင်း ၊ လုပ်စားခမ္ဘာလည်း အမျိုးသားများနှင့် ယှဉ်မျှ
နည်းရခြင်းတို့ကြောင့် (၇၅%) ရှိပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ -

ကျား = ၄၄၁ ဦး

မ = ၄၅၁ ဦး


မှတ်တမ်းတင်သူ

Mon

ဒေါ်ခင်စိန်

ပြဿနာသစ်ပင်ရေးဆွဲခြင်း

နေ့စွဲ-၁၁-၁၁-၂၀၁၇



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား (၄၉) ဦး၊ မ (၆၅) ဦး၊

မှတ်တမ်းတင်သူ Mon

ဒေါ်အိအိမွန်

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္ထရာမြို့နယ်၊အလယ်ပုံအုပ်စု ၊အောက်ပုံကျေးရွာ၏ ရွာအဝင်လမ်းမကြီး
မကောင်းခြင်း ပြဿနာ သုံးသပ်ချက်

နေ့စွဲ၊ ၁၁-၁၁-၂၀၁၇

နေရာ- - - မွေရုံ

အောက်ပုံကျေးရွာ၏ ဦးစားပေး လုပ်ငန်းခွဲ အတွက် ပြဿနာသုံးသပ်ချက် အစည်းအဝေးကို ကျေးရွာ မွေရုံတွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာအဝင်လမ်း မကောင်းရခြင်း အကြောင်းအရင်းမှာ လမ်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် ရံပုံငွေ စုဆောင်းရန် ကျေးရွာနေ ရွာသူရွာသားများ စီးပွားရေး မပြေလည်ခြင်း ရွာသူ၊ ရွာသားအားလုံး ပါဝင်လုပ်ဆောင် လာစေရန် ဦးဆောင် ဦးရွက် ပြုမည့်သူ မရှိခြင်း ရေစီးရေလာကောင်း၍ ရေရှည် ကောင်းမွန်စေရန် ထိန်းသိန်းမှု နည်းပညာ အားနည်းခြင်း တို့ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

ရွာအဝင်လမ်း မကောင်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အကျိုးဆက် အခက်အခဲ ပြဿနာများမှာ အထူးသဖြင့် မိုးရာသီတွင် ရွှံ့ဗွတ်များထူ၍ သွားလာရခက်ခဲ ခြင်း နေ့တစိုက် သွားလာနေကြသော ရွာသူ၊ ရွာသားများ သွားလာရခက်ခဲခြင်း၊ ကားများ ဆိုင်ကယ်များသွားလာရာတွင် လမ်းချော်ခြင်းများကြောင့် ခက်ခဲခြင်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းခြင်းကြောင့် ကျေးရွာနေ ပြည်သူလူထု၏ စားဝတ်နေရေး စီးပွားရေး ခက်ခဲ နှောင့်နှေးနိုင်ခြင်း စသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။ လက်ရှိ ဖြစ်ပေါ် ကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲ ပြဿနာ များကိုလည်း ဆက်လက် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ


ကျား (၄၉)ဦး၊ မ (၅)ဦး

Mon
မှတ်တမ်းတင်သူ

ဒေါ်အိအိမွန်

ပြဿနာသစ်ပင် ဖြေရှင်းမှု စက်ဝန်း

မြို့နယ်...စေတုတ္ထရာ..... ကျေးရွာအုပ်စု... အလယ်ပုံ...ကျေးရွာ...အောက်ပုံ... ရက်စွဲ၊ ၁၁-၁၁-၂၀၁၇



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား - (၄၉) ဦး၊ မ - (၆၅) ဦး

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဒေါ်အိအိမွန်

Mon

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္ထရာမြို့နယ်၊ အလယ်ပုံအုပ်စု၊ အောက်ပုံကျေးရွာ၏ ရွာအဝင်လမ်း
မကောင်းခြင်း ပြဿနာ ဖြေရှင်းမှု စက်ဝန်းအား သုံးသပ်ချက်

နေ့စွဲ၊ - ၁၁ -၁၁-၂၀၁၇

နေရာ- မွောရုံ

အောက်ပုံကျေးရွာ ရွာအဝင်လမ်း မကောင်းခြင်း ပြဿနာအား ဖြေရှင်းမှုစက်ဝန်း သုံးသပ်ချက်
အစည်းအဝေးကို ကျေးရွာ မွောရုံတွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာ၏ ရွာအဝင်လမ်း မကောင်းခြင်းကြောင့် ကျေးရွာလူထုအားလုံး အထူးသဖြင့် မိုးရွာသီတွင်
အကျိုးဆက်ကို ခံစားနေကြရပါသည်။ ရွာအဝင်လမ်းမကောင်းခြင်း ပြဿနာအား ဖြေရှင်းမည့်
နည်းလမ်းများမှာ လမ်းခင်းရန် လုံလောက်သည့် ရံပုံငွေ လိုအပ်ခြင်း၊ ဦးဆောင် အကောင်အထည်ဖော်
ဆောင်ရွက်မည့် အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့ရန်လိုအပ်ခြင်း၊ လမ်းခင်းရန် လိုအပ်သည့် ပစ္စည်း လုပ်အား လိုအပ်ခြင်း၊
လမ်းခင်းပြီးပါက ရေရှည်တည်တံ့စေရန် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမည့် အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲခြင်း၊
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး အဖွဲ့များဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကျေးရွာ ရံပုံငွေရှာဖွေခြင်း စသည်တို့ဖြင့် ရွာအဝင်လမ်းမကြီး
မကောင်းခြင်း ပြဿနာအား ဖြေရှင်းရန် နည်းလမ်း အဆင့်ဆင့်ဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား (၄၉)ဦး၊ မ (၆၅)ဦး

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဒေါ်အိအိမွန် Mon

အမျိုးသား အဖွဲ့

- ၁။ ဂွာစာဝင်လမ်း ပြင်ဆင်ခြင်း
- ၂။ ရေနံရုံတည်ဆောက်ခြင်း
- ၃။ ဂွာတွင်း ရေဖျတ်ခြင်း
- ၄။ ဂွာတွင်း လမ်း၊ စာဆင့်၊ ဖြင့်တင်ခြင်း
- ၅။ ကျေးရွာစုရပ်ဆောင်
- ၆။ အားကစားကွင်းပြင်ဆင်ရန်
- ၇။ အခြေတည်တိုက်ဆောက်လုပ်ရန်
- ၈။ မီးသတ်ရေနံ + ချော့ဆင်
- ၉။

အမျိုးသမီး အဖွဲ့

- ၁။ ဂွာစာဝင်လမ်း ပြင်ဆင်ခြင်း
- ၂။ ရေနံရုံတည်ဆောက်ခြင်း
- ၃။ ဂွာတွင်း ရေဖျတ်ခြင်း
- ၄။ ဂွာတွင်း လမ်း၊ စာဆင့်၊ ဖြင့်တင်ခြင်း
- ၅။ ကျေးရွာစုရပ်ဆောင်
- ၆။ အားကစားကွင်း ပြင်ဆင်ရန်
- ၇။ ဂွာစာဆောက်လုပ်ရန် တွင် ရေတွင်းတူးခြင်း
- ၈။
- ၉။

လုပ်ငန်းစဉ်စာပေးခြင်းယှဉ်အယာ:

	စာအုပ် လမ်းပြ	ရေကန် နံရံ	စာအုပ် ရေကန် နံရံ	စာအုပ် လမ်းပြ	စာအုပ် လမ်းပြ	စာအုပ် လမ်းပြ	စာအုပ် လမ်းပြ	စာအုပ် လမ်းပြ	စာအုပ် လမ်းပြ	စာအုပ် လမ်းပြ	စာအုပ် လမ်းပြ
စာအုပ် လမ်းပြ		စာအုပ် လမ်းပြ	စာအုပ် လမ်းပြ	စာအုပ် လမ်းပြ	စာအုပ် လမ်းပြ	စာအုပ် လမ်းပြ	စာအုပ် လမ်းပြ	စာအုပ် လမ်းပြ	စာအုပ် လမ်းပြ	စာအုပ် လမ်းပြ	၁
ရေကန် နံရံ			ရေကန် နံရံ	ရေကန် နံရံ	ရေကန် နံရံ	ရေကန် နံရံ	ရေကန် နံရံ	ရေကန် နံရံ	ရေကန် နံရံ	ရေကန် နံရံ	၂
စာအုပ် ရေကန် နံရံ				စာအုပ် ရေကန် နံရံ	စာအုပ် ရေကန် နံရံ	စာအုပ် ရေကန် နံရံ	စာအုပ် ရေကန် နံရံ	စာအုပ် ရေကန် နံရံ	စာအုပ် ရေကန် နံရံ	စာအုပ် ရေကန် နံရံ	၃
စာအုပ် လမ်းပြ					စာအုပ် လမ်းပြ	စာအုပ် လမ်းပြ	စာအုပ် လမ်းပြ	စာအုပ် လမ်းပြ	စာအုပ် လမ်းပြ	စာအုပ် လမ်းပြ	၄
စာအုပ် လမ်းပြ						စာအုပ် လမ်းပြ	စာအုပ် လမ်းပြ	စာအုပ် လမ်းပြ	စာအုပ် လမ်းပြ	စာအုပ် လမ်းပြ	၅
စာအုပ် လမ်းပြ							စာအုပ် လမ်းပြ	စာအုပ် လမ်းပြ	စာအုပ် လမ်းပြ	စာအုပ် လမ်းပြ	၆
စာအုပ် လမ်းပြ								စာအုပ် လမ်းပြ	စာအုပ် လမ်းပြ	စာအုပ် လမ်းပြ	၇
စာအုပ် လမ်းပြ									စာအုပ် လမ်းပြ	စာအုပ် လမ်းပြ	၈
စာအုပ် လမ်းပြ										စာအုပ် လမ်းပြ	၉
စာအုပ် လမ်းပြ											၁၀

ပါဝင်ဆွဲဆွဲ: ၈၈၀

ကျား = ၈၈၀ ဦး

မ = ၈၈၀ ဦး

မှတ်တမ်းတင်သူ

Mon

စီမံကိန်းဌာန

ကျေးရွာလူမှုရေး အဆောက်အဦးဆိုင်ရာ အခက်အခဲများအပေါ် ခန့်မှန်း ငွေကြေး တွက်ချက်မှုဇယား

ရက်စွဲ ၁၁.၁၀.၂၀၁၇

စဉ်	ဦးစားပေးဖြေရှင်းရမည့်အခက်အခဲ	ဖြေရှင်းနည်း	လိုအပ်သောဘဏ္ဍာငွေပမာဏ	ဆောင်ရွက်မည့်ကာလ	တာဝန်ခံမည့်အဖွဲ့	မှတ်ချက်
၁။	ဣဇာဝဇ်လမ်း၊ မကောင်းခြင်း	ဣဇာဝဇ်လမ်း၊ ပြုပြင်ခြင်း	၁၂၀ သိန်း	၂၀၁၈	လူထုစတိုးပြု ဗိုလ်ကိန်း	
၂။	ဣရေတိုက်စားခံ ရရှိမှုဖြစ်နေခြင်း	ရေကန်ရံ တည်ဆောက်	၂၀၀ သိန်း	—	—	
၃။	ဣတွင်းလမ်းများ ရေဝပ်ခြင်း	ဣတွင်းရေ ဖျက်ခြင်း	၁၅၀ သိန်း	—	—	
၄။	ဣတွင်းလမ်း၊ မကောင်းခြင်း	ဣတွင်းလမ်း၊ အသစ်ခြင်း	၁၅၀ သိန်း	—	—	
၅။	စုဝေးရန်နေရာ မရှိခြင်း	ကျေးရွာ စု ရပ်ဆောင်	၁၂၀ သိန်း	—	—	
၆။	ဇားကစားကွင်း၊ မကောင်းခြင်း	ဇားကစားကွင်း၊ ပြုပြင်	၅၀ သိန်း	—	—	
၇။	ဇာကြည်တိုက် မရှိခြင်း	ဇာကြည် တိုက်	၁၀၀ သိန်း	—	—	
၈။	ရေဇာနည်လှေ ခရီးစဉ် ဖြစ်	ဣဇာနောင် ပိုင်းတွင် ရေတွင်းတူး	၅၀ သိန်း	—	—	
၉။	မိုးတားဆီးရန် ရရှိခြင်း	မိုးတားရေ ကန်+ရေတူး ဖွင့်	၅၀ သိန်း	—	—	
၁၀။						

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား - ၄ ငါးဦး

မ - ၆ ငါးဦး

မှတ်တမ်းတင်သူ


Mon

ဇော်ဇော်ဇော်

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး စေတုတ္ထရာမြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
 ၂၀၂၆-၂၀၂၇ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ရက်(၁၀၀)စီမံချက်ဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း (VDP)
 အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သည့် အောက်ပုံကျေးရွာ၏ ဦးစားပေးစီမံချက်များစာရင်း

စဉ်	ခရိုင်	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	စီမံချက်အမည်	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းကျန်ကျငွေ(ကျပ်သန်း)	ဦးစားပေးအဆင့်	မှတ်ချက်
၁	မင်းဘူး	စေတုတ္ထရာ	အလယ်ပုံ	အောက်ပုံ	ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း	၄၀'x၃၀'x၁၁'(တစ်ထပ်အုပ်ညှပ်)	၃၀.၀၀၀၀	၁	ဆောင်ရွက်ပြီး
၂					ဝါးလက်မှုညာသင်တန်း	-	၃.၁၈၅၀	၂	ဆောင်ရွက်ပြီး
၃					ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း	၁၈၀၀'x၁၂'x၀-၈"	၁၄၄.၀၀၀၀	၃	ဆောင်ရွက်ရန်ကျန်
၄					ကျေးရွာတွင်းလမ်း ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း	၃၆၀၀'x၁'-၆"x၁'-၆"	၂.၅၀၀၀	၄	ဆောင်ရွက်ရန်ကျန်
၅					၁'၀ရေပြန်(၂၀)စင်းတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း	၁'၀x၁၈'	၁၂.၀၀၀၀	၅	ဆောင်ရွက်ရန်ကျန်
၆					၄၀၀မီအားလိုင်း တိုးချဲ့သွယ်တန်းခြင်းလုပ်ငန်း	၁၀၀၀-ပေ	၂၀.၀၀၀၀	၆	ဆောင်ရွက်ရန်ကျန်
၇					ရေကာနံရံတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း	၅၀'x၆'x၃'	၁၅.၀၀၀၀	၇	ဆောင်ရွက်ရန်ကျန်
၈					ကျေးရွာအားကစားကွင်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း	၂၀၀'x၂၀၀'x၀'-၄"	၆.၀၀၀၀	၈	ဆောင်ရွက်ရန်ကျန်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံ



စေတုတ္ထရာမြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

၂၀၂၆-၂၀၂၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ အလယ်ပုံကျေးရွာအုပ်စု၊ အောက်ပုံကျေးရွာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်းကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	အဖအမည်	မွေးသက္ကရာဇ်	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	ရာထူး	ဖုန်းနံပါတ်	မှတ်ချက်
၁	ဦးသန်းဝင်း	ဦးစော	၂၇.၃.၁၉၆၇	၈/စတရ(နိုင်) ၀၀၃၇၉၈	ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-၄၀၃၁၈၆၂၃၅	
၂	ဦးမြတ်မင်းစိုး	ဦးစိုးလှိုင်	၂၅.၁၁.၁၉၇၆	၈/စတရ(နိုင်) ၀၂၂၂၁၂	ဥက္ကဋ္ဌ(ဝယ်ယူရေး)	၀၉-၆၆၃၀၈၆၂၁၉	
၃	ဒေါ်လှလှအေး	ဦးပန်းရီ	၅.၅.၁၉၇၇	၈/စတရ(နိုင်) ၀၂၄၃၉၄	အတွင်းရေးမှူး	၀၉-၄၂၀၃၂၄၁၂၄	
၄	ဒေါ်ခင်ဌေးရီ	ဦးလှိုင်ကြီး	၈.၁၁.၁၉၇၇	၈/စတရ(နိုင်) ၀၂၂၁၁၆	စာရင်းကိုင်	၀၉-၄၂၅၆၆၉၈၆၈	
၅	ဦးမြင့်လွင်	ဦးငြိမ်းမောင်	၅.၂.၁၉၇၀	၈/စတရ(နိုင်) ၀၀၄၃၆၀	ဘဏ္ဍာရေးမှူး	၀၉-၈၈၉၉၈၉၉၂၅	
၆	ဦးထိလာအောင်	ဦးခင်မောင်မြင့်	၁၈.၁.၁၉၈၈	၈/စတရ(နိုင်) ၀၃၂၅၁၁	အဖွဲ့ဝင်	၀၉-၈၈၀၂၃၄၈၇၄	
၇	ဒေါ်သီတာဦး	ဦးအောင်လှိုင်	၁၉.၆.၁၉၇၆	၈/စတရ(နိုင်) ၀၂၂၁၉၆	အဖွဲ့ဝင်	၀၉-၆၉၄၁၁၁၅၃၁	

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနေမှု၊ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်အတွက် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနေမှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ





လူထုထုတ်ပြန်စံနမူနာ

ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်၊ ပထမဆုံး အကြိမ် ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိချိန်တွင် စည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာ ရာအိမ်မှူးကအား ကျေးရွာ ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း အစည်းအဝေး မတိုင်မီ ဤ အချက်အလက်များ ကောက်ယူပေးရန် တောင်း ဆို ဖြည်းသွင်းစေပြီး အစည်းအဝေး ကျင်းပစဉ် စိစစ်ရမည်။			
ရာအိမ်မှူးအမည် ဦးမြတ်မင်းကျော်	ဖုန်း -	စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးချစ် - ရွှေ - စော	
မြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မကွေး	မြို့နယ် စတုတ္ထရာ	ကျေးရွာအုပ်စု စာလယ်ပုံ	
ကျေးရွာ - စောကပုံ			

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ဗုဒ္ဓ	၁၄၆	၁။ ဗုဒ္ဓသာသနာ	၁၅၁
၂။ မူလ	၅	၂။	
၃။		၃။	
၄။		၄။	

လူဦးရေ	ကျား	မ
၃၃၈	၃၄၃	
အိမ်ထောင်စုဦးရေ	၁၂၅	၂၆

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြံစိုပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစိုပါ	ဘာသာရေး	ခြံစိုပါ
အထက	☐	ဆေးရုံ	☐	ဘုရား/စေတီ	☒
အလက	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
အမက	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြို	☒	ဆေးပေးခန်း	☒	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဇလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက် -		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် (ရွာသား/နေထိုင်)

ပညာရေး			ကျန်းမာရေး			တည်ဆောက်ရေး		
	နေထိုင်	လည်ပတ်		နေထိုင်	လည်ပတ်		နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြ	☒	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☐
အလယ်တန်းပြ	☐	☐	ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း	☐	☒	ပန်းရံ	☒	☐
အထက်တန်းပြ	☐	☐	LadyHealth Visitor	☐	☐	လျှပ်စစ်လုပ်သား	☒	☐
မူကြို	☒	☐	သားဖွား	☐	☐	ပိုက်ဆက်	☒	☐
အခြား	☐	☐	ကျေးလက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	မက္ကင်းနစ်	☒	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		



လူထုတိုက်ပြုစီမံကိန်း

(ဃ) လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး (အမှန်ခြစ်ပါ)

ကျောက်လမ်း () ကတ္တရာ () ကွန်ကရစ် () ဆိုင်ကယ်လမ်း () ကျောက်စရစ် ()

မြေ (✓) လူသွားလမ်း () အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan)

(အမှန်ခြစ်ပါ)

(၁) လူထုတိုက်ပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား

✓ ရှိ/မရှိ/မသိ

(၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ

_____ နှစ်/မသိပါ

(၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက်ရရှိထားသလား

✓ ရှိ/မရှိ/မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ(အလယ်)မှ မြို့(အလယ်) အကွာအဝေး မိုင်/မီလီ _____ ၁.၅ မိုင်/မီလီ

(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ(အလယ်) သွားချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီ ထော်လာရုံ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/မြည်း/လှေ/အခြား _____ (၂၀ မိနစ်)

မိုးရာသီ ထော်လာရုံ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/မြည်း/လှေ/အခြား _____ () နာရီ မနက် ၁၁ နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်း ကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

✓ မရှိ □ ရှိ (ဖော်ပြရန်) _____

(ဇ) ကျေးရွာ အသင်းအဖွဲ့များ - လက်ရှိ ကော်မတီ/ ဆပ်ကော်မတီများ

ကော်မတီ	မ	ကျား	ပေါင်း
Save the children	၃	၂	၅

ရာအိမ်မှူး အမည် ဦး ဖုတ်မင်းစိုး

လက်မှတ် S E

ရက်စွဲ ၁၈-၂-၂၀၁၅

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦး ချမ်းမြေ့မောင်

လက်မှတ် Cher

ရက်စွဲ ၁၈-၂-၂၀၁၅

လမ်းညွှန်

အပိုဒ် ၁ မှ ၇ အထိ ထိန်းသိမ်းရေး ဖြည့်စွက်ရန်

အပိုဒ် (၈) လူဦးရေ အရေအတွက်တွင် လူမျိုး နှင့် ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာ အလိုက် လူဦးရေ အပိုဒ်အတွက် တို့ကို ချရေးပါ။ အပိုဒ်သမား ဦးစီးသော အပိုဒ်အရေအတွက်ကို ကောက်ယူပါ။ အပိုဒ်ကြီး၊ မုဆိုးမ၊ ကွာရှင်းထားသူ တို့ဖြစ်သည်။ လူဦးရေစာရင်း ကောက်ယူရာတွင် ရွာတွင် ရှိသမျှ ကျား၊ မလေး၊ အကုန်ကောက်ရန်၊ မသိလျှင် အနီးစပ်ဆုံး ရေးပါ။

အပိုဒ် (၉) အခြေခံအဆောက်အအုံ - ကျန်းမာရေး၊ ဆေးခန်း၊ သားဖွားခန်း၊ ကျေးလက် ကျန်းမာရေး ဌာန/ခွဲ စသည့် ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ အခြေခံ အဆောက်အအုံ များကို ပုဂ္ဂလိက၊ ဝန်ထမ်း ရှိ/မရှိ အကုန်ကောက်ပါ။ ကျောင်း၊ ရွာတွင် ရှိသော ကျောင်း အမျိုးအစား အလိုက် ဖြစ်ရန်။

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။

ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပေးမည်။ မှန်ကန်အောင် ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် <u>ဦးအောင်စိန်</u>	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <u>ဒေါ်အိန္ဒာ</u>
မြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး <u>ကွေး</u>	မြို့နယ် <u>စောဘွဲ့ကု</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>အလယ်ပုံ</u> ကျေးရွာ <u>ကျောက်ပုံ</u>

က. လူဦးရေ			
လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၁၁၃</u>	ဘာသာ (၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၁၁၃</u>
လူမျိုးစု (၂) <u>အိန္ဒိယ</u>	<u>၁၂</u>	ဘာသာ (၂) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၁၂</u>
လူမျိုးစုရော <u>ဗမာ + အိန္ဒိယ</u>	<u>၃၀</u>	ဘာသာရော <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၃၀</u>
	<u>၁၂၅</u>		<u>၁၂၅</u>

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၃၃၃</u>	<u>၃၃၇</u>
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၁၂၁</u>	<u>၃၄</u>

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့် အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပေါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ်ခြံပေါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☒
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက် <u>မူလဌာန</u>		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း : ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	☐	☒	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☐
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☒	☐
အလက်တန်းပြဆရာဆရာမ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☒	☐	လှုပ်စစ်ဆိုင်ရာ	☐	☐

မူကြိုဆရာ၊ဆရာမ	☒	☐	အရံသားဖွား	☒	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☒	☐
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၁၉၉၇/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၃.၃၅/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် အခြား _____ စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
 _____ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား _____ စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
☐မရှိပါ ☒ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ကျွတ်ခြင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

Save the children
 ကုန်သွယ်ရေး
 ကျေးရွာအဖွဲ့
 မြေပိုင်ဆိုင်မှုအဖွဲ့

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် မောင်မင်းစိုး

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၅.၁.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်သီတာစိုး

လက်မှတ် _____ နေ့စွဲ ၁၅.၁.၂၀၁၆



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦးတင်မောင်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၄၄၇၂၅၄၈၇၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်စိန်စိန်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် စောယုတ္တရာ	ကျေးရွာ မောက်ကွဲ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြာ	၂၈	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၁၆၄
လူမျိုးစု (၂) - ချင်း	၁၃၀	ဘာသာ (၂) -	
လူမျိုးစု (၃) -		ဘာသာ (၃) -	
လူမျိုးစုရော - ချင်း + မြာ	၁၅	ဘာသာရော -	
မသန်စွမ်းသူများ	၈		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆၀		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၂၉	၃၄၄
လူမျိုးစု (၁) - မြာ	၂၀	၂၈
လူမျိုးစု (၂) - ချင်း	၃၀၉	၃၁၅
လူမျိုးစု (၃) -	-	၁
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၃၁	၃၁

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစီပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစီပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစီပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☒
အလယ်တန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☒	ဆေးပေးခန်း	☒	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☒	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမားပန်းရံ	☒	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐		☒	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☒	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☒	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဝါယာ	☒	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☒	☐	သားဖွားဆရာမ	☒	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☒	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သားမှတ်ချက်	☒	☐	စက်ပြင်ဆရာမှတ်ချက်	☒	☐

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ✓ ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း ✓ မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုးပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၀၄/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

၇) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၄.၆၆/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁.၁၅ ဘက် ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား _____
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁.၃၀ မိနစ် ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ _____

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။



(၁) Save the children

(၂) _____

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

အမည် ဒေါ်တင်အောင်စိုး

လက်မှတ် me နေ့စွဲ ၆. ၁၂. ၂၀၁၆

အမည် ဒေါ်နီနီမြင့်

လက်မှတ် Mon နေ့စွဲ ၆. ၁၂. ၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ထိဟစောစ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် -	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခင်စိန်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မကွေး	မြို့နယ် စတုတ္ထရာ	ကျေးရွာအုပ်စု စာပယ်ပုံ
		ကျေးရွာ စောက်ပုံ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ချင်း	၁၃၅	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၁၃၅
လူမျိုးစု (၂) မူလ	၂၈	ဘာသာ (၂) ဗုဒ္ဓ	၂၈
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော ချင်း + မူလ	၁၆၃	ဘာသာရော ဗုဒ္ဓ	၁၆၃
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၇		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၂		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၂၉	၃၄၄
လူမျိုးစု (၁) ချင်း	၃၀၉	၃၁၅
လူမျိုးစု (၂) မူလ	၂၀	၂၈
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား ချင်း + မူလ	-	၁
အိမ်ထောင်ဦးစီး		

လူဦးရေပေါင်း = ၆၇၃ ဦး

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ ဆုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် နံပါတ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
မူကြိုကျောင်း	☒	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☒

မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
မူလွန်ကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☒	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☒	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
လယ်လွန်ကျောင်း	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
အထက်တန်းကျောင်း	☐			အခြား	☐
အခြား	☐				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☒	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☒	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☒	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☒	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☒	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☒	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☒	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါဖို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း ☒ မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံခန့်ခွဲမှုမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ☒ ဝိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ☒ ၂၀၁၁ နှစ်/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြန့်ချိမှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ☒ ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏အထိမ်းအမှတ် ငှက်ကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ☒ ၁ မိုင်/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ☒ ၁၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) Save the children

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးထိဟနစာဇီ

လက်မှတ်

နေ့

၁၁.၁၀.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဖေမိုးမိုး

လက်မှတ်

Mon

နေ့

၁၁.၁၀.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ -၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမတိုင်မှီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင်လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက် ထဲသို့မှ Tabletတဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် - <u>ဦးကျော်တစ်</u>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - <u>မကွေး</u>	မြို့နယ် - <u>မော့တူမြို့နယ်</u>	ကျေးရွာအုပ်စု - <u>ဒလင်းပုံ</u>
		ကျေးရွာ - <u>ဒေသကပ်ပုံ</u>

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု(၁) - <u>ဗမာ</u>	<u>၁၃၃</u>	ဘာသာ(၁) - <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၁၃၃</u>
လူမျိုးစု(၂) - <u>မလေး</u>	<u>၂၈</u>	ဘာသာ(၁) - <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၂၈</u>
လူမျိုးစု(၃) -		ဘာသာ(၁) -	
လူမျိုးစုရော <u>ဗမာ + မလေး</u>	<u>၁၆၁</u>	ဘာသာရော <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၁၆၁</u>
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၂</u>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့်အထက်)	<u>၄၅</u>		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၃၀၇</u>	<u>၃၁၂</u>
လူမျိုးစု (၁) - <u>ဗမာ</u>	<u>၂၈၇</u>	<u>၂၈၃</u>
လူမျိုးစု (၁) - <u>မလေး</u>	<u>၂၀</u>	<u>၂၈</u>
လူမျိုးစု (၁) -		
အခြား <u>ဗမာ + မလေး</u>	<u>-</u>	<u>၁</u>
အိမ်ထောင်စဦးစီး		

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
မူကြိုကျောင်း	☐	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☒
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
မူလွန်ကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☒	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☒	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
လယ်လွန်ကျောင်း	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
အထက်တန်းကျောင်း	☐		☐	အခြား	☐
အခြား	☐		☐		☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁)စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမာရေး			(၃)လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင် သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		ရွာတွင် နေထိုင် သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		ရွာတွင် နေထိုင် သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြ ဆရာ/မ	☒	☒	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☐
အထက်တန်းပြ ဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်း မာရေးမှူး	☒	☐	ပန်းရံ	☒	☐
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/မ	☒	☒	အမျိုးသမီးကျန်း မာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်း ကျင်မီးသမား	☒	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	☒	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ)ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ/ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော

လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

ကျောက်ခင်းလမ်း ☒

မြေသားလမ်း

လူသွားလမ်း

အခြား-----

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

✓ ဝိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့်ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ် ၂၀၁၁ /မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

✓ ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှဝေးသနည်း? မိုင် ၅ /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၁:၃၀ မိနစ် ထောင်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၁:၃၀ မိနစ် ထောင်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင်ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတိုင်မှီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်း တစ်ခုခုမှဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား?

(၁) Save the children

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှုရှိပါသလား?

☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်တစ်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၃.၈.၂၀၂၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ

ပုံစံ - ၀-၃ - စီမံကိန်းအချိန်ဇယား:(FORM PC 3)

လူနာတွေနဲ့ လူသတ်ဆန်တာ သေချာစွာ သေချာစွာ (CFR) မှာက ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် စီမံကိန်းတစ်ဆင့်ပြီးစီး ပြည့်ဆွေရန်။

ငွေအသုံးအနှံ့အသွယ်

24/12/2020

6007-7-90

20-1-1000

100	100
-----	-----

□ ১৫৬

100

1000

အကြီး	ဦးနုယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
အကြီး	ဦးနုယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

စာမျက်နှာ	စာမျက်နှာ	စာမျက်နှာ
၁	၂	၃

၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈	၁၉	၂၀	၂၁	၂၂	၂၃	၂၄	၂၅	၂၆	၂၇	၂၈	၂၉	၃၀	၃၁	၃၂	၃၃	၃၄	၃၅	၃၆	၃၇	၃၈	၃၉	၄၀	၄၁	၄၂	၄၃	၄၄	၄၅	၄၆	၄၇	၄၈	၄၉	၅၀	၅၁	၅၂	၅၃	၅၄	၅၅	၅၆	၅၇	၅၈	၅၉	၆၀	၆၁	၆၂	၆၃	၆၄	၆၅	၆၆	၆၇	၆၈	၆၉	၇၀	၇၁	၇၂	၇၃	၇၄	၇၅	၇၆	၇၇	၇၈	၇၉	၈၀	၈၁	၈၂	၈၃	၈၄	၈၅	၈၆	၈၇	၈၈	၈၉	၉၀	၉၁	၉၂	၉၃	၉၄	၉၅	၉၆	၉၇	၉၈	၉၉	၁၀၀
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

[illegible][illegible][illegible]

(၃) ဟေးဂျိုး	၁၆	၂၀	၅	၄
ဆုံးပြတ်ရက်	၁၆	၂၀	၅	၄

[illegible][illegible]

(၅) ကျေးရွာ အစိုရင်ခံစာ ပြုစုခြင်း	၈-၈-၂၀၁၇	၅-၅-၂၀၁၇	၃၄	၈၅	၀	အခြေခံ = ၈၈၈
------------------------------------	----------	----------	----	----	---	--------------

(၆.၁) ဗီယက်နား	၈-၅-၂၀၁၆	၁၁	၁၁	၁၁
အစည်းအဝေး (၁၂၅)	၈-၅-၂၀၁၆	၁၁	၁၁	၁၁

[illegible][illegible]

(၆.၄) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ	ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (စင်္ကြံမိ)	၈-၅-၂၀၁၆	၈-၅-၂၀၁၆
-----------------------------	----------------------------------	----------	----------

[illegible]

(၇) လုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း

[illegible][illegible][illegible][illegible]

1	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	89	91	93	95	97	99
---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13</																																																																																							

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

1. The first step in the process of creating a new product is to identify a market need. This involves conducting market research to understand what consumers want and what problems they are facing. Once a need is identified, the next step is to develop a concept that addresses this need. This is often done through brainstorming sessions with a team of designers and engineers. The concept is then refined through prototyping and testing, ensuring that it meets the requirements of the market. Finally, the product is launched and its performance is monitored to ensure it continues to meet the needs of the market.

[The following text is extremely faint and largely illegible due to extreme blurring and low contrast. It appears to be a long vertical column of text, possibly a list or index.]

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ
အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်

15.1.2016

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ

☐ စက်ဝန်း(၁) ☒ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃)

☐ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မကွေး	မြို့နယ်	စစ်ကိုင်းမြို့နယ်	ကျေးရွာ	ကျေးရွာအုပ်စု
----------------	-------	----------	-------------------	---------	---------------

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့				
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၅.၁.၂၀၁၆	၁၅.၁.၂၀၁၆	၅၀	၁၁၆	၁၆၆	၁၆၆ ချဉ်း
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၆.၁.၂၀၁၆	၁၆.၁.၂၀၁၆	၂၅	၈၅	၁၁၀	၁၁၀ ချဉ်း
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၈.၁.၂၀၁၆	၁၈.၁.၂၀၁၆	၁၉	၄	၁၆	၁၆ ချဉ်း
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၂၅.၂.၂၀၁၆	၂၅.၂.၂၀၁၆	၆	၇	၁၃	၁၃ ချဉ်း
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၃.၂၀၁၆	၁၇.၃.၂၀၁၆	၉	၇	၁၃	၁၃ ချဉ်း
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၃.၂၀၁၆	၁၇.၃.၂၀၁၆	၉	၇	၁၃	၁၃ ချဉ်း



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၃.၂၀၁၆	၁၇.၃.၂၀၁၆	၆	၇	၁၃	၁၃	ချစ်		
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၃.၂၀၁၆	၁၇.၃.၂၀၁၆	၆	၇	၁၃	၁၃	ချစ်		
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် လစဉ်အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို			
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၈.၂.၂၀၁၆	၂၈.၂.၂၀၁၆	၃၇	၆၇	၁၀၈	၁၀၈	ချစ်		
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၂.၃.၂၀၁၆	၂၂.၃.၂၀၁၆	၃၆	၅၆	၉၂	၉၂	ချစ်		
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၃.၅.၂၀၁၆	၂၃.၅.၂၀၁၆	၂၃	၇၀	၉၃	၉၃	ချစ်		
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၈.၆.၂၀၁၆	၂၈.၆.၂၀၁၆	၃၈	၇၃	၁၃၁	၁၃၁	ချစ်		
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၁.၆.၂၀၁၆	၂၁.၆.၂၀၁၆	၃၈	၇၃	၁၃၁	၁၃၁	ချစ်		



၀၆၇

လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း

၁၆၈၂၇

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၆

နေ့စွဲ ၁၂.၁၀.၁၆

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး မြို့နယ် စတုတ္ထကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ မဟာနဂ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၂.၁၀.၁၆	၁၂.၁၀.၁၆	၁၂	၁၂	၁၁၂	မဟာ = ၁၀၀၊ ၁၂၊ ၁၂
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၂.၁၀.၁၆	၁၂.၁၀.၁၆	၁၂	၁၂	၁၁၂	မဟာ = ၁၀၀၊ ၁၂၊ ၁၂
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၂.၁၀.၁၆	၁၂.၁၀.၁၆	၁၂	၁၂	၁၁၂	မဟာ = ၁၀၀၊ ၁၂၊ ၁၂
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၁၂.၁၀.၁၆	၁၂.၁၀.၁၆	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၂.၁၀.၁၆	၁၂.၁၀.၁၆	၁၂	၁၂	၁၁၂	မဟာ = ၁၀၀၊ ၁၂၊ ၁၂
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၂.၁၀.၁၆	၁၂.၁၀.၁၆	၁၂	၁၂	၁၁၂	မဟာ = ၁၀၀၊ ၁၂၊ ၁၂
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်	၁၂.၁၀.၁၆	၁၂.၁၀.၁၆	၁၂	၁၂	၁၁၂	မဟာ = ၁၀၀၊ ၁၂၊ ၁၂



	ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၇.၂.၂၀၁၇	၂၇.၂.၂၀၁၇	လ ဦး	၆ ဦး	၁၅ ဦး	မမာ၊	၃
	၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
	၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၇.၂.၂၀၁၇	၂၇.၂.၂၀၁၇	လ ဦး	၆ ဦး	၁၅ ဦး	မမာ၊	၃
	၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၇.၂.၂၀၁၇	၂၇.၂.၂၀၁၇	၃၂ ဦး	၅၈ ဦး	၆၀ ဦး	မမာ၊	၁၀
	၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	၂၈.၄.၂၀၁၇	၂၈.၄.၂၀၁၇	၁၇ ဦး	၈ ဦး	၂၅ ဦး	မမာ၊	၄
	၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
	၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၀.၅.၂၀၁၇	၂၀.၅.၂၀၁၇	၁၂ ဦး	၅ ဦး	၁၇ ဦး	မမာ၊	၂
	၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၈.၅.၂၀၁၇	၈.၅.၂၀၁၇	၃၅ ဦး	၅၀ ဦး	၈၅ ဦး	မမာ၊	၆
	၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၈.၅.၂၀၁၇	၈.၅.၂၀၁၇	၃၅ ဦး	၅၀ ဦး	၈၅ ဦး	မမာ၊	၆
	၉။ လူထုထပ်စစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁၁.၅.၂၀၁၇	၁၁.၅.၂၀၁၇	၃၇ ဦး	၇၂ ဦး	၁၀၆ ဦး	မမာ၊	၉

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချို့နယ် (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်: သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဖော်စုစိန်(CF) ၊ ဖော်စုဝေဒီ (TF)			
နေ့စွဲ	၁၁.၁၀.၂၀၁၇	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃)	စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/ဒေသ	မကွေး	မြို့နယ်	စေတုတ္ထရာ
		ကျေးရွာအုပ်စု	စာပတ်ပုံ
		ကျေးရွာ	စောက်ပုံ

စီမံကိန်းကော်မရှင်မှအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	
၁။ ကျေးရွာပိတ်ပန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၁.၁၀.၂၀၁၇	၁၁.၁၀.၂၀၁၇	၄၉	၆၅	၁၁၄	၂၃ မအူ ၉၁ ချဇ်း	၁၆၄	၆၉.၅၁%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၁.၁၀.၂၀၁၇	၁၂.၁၀.၂၀၁၇	၄၁	၇၉	၁၂၀	၂၃ မအူ ၉၇ ချဇ်း	၁၆၄	၇၃.၁၇%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၂.၁၀.၂၀၁၇	၁၂.၁၀.၂၀၁၇	၁၀	၁၂	၂၂	၂၂ ချဇ်း	၁၆၄	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၂၀.၁၁.၂၀၁၇	၂၀.၁၁.၂၀၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၅.၁၂.၂၀၁၇	၁၅.၁၂.၂၀၁၇	၄၅	၆၂	၁၀၇	၂၂ မအူ ၈၅ ချဇ်း	၁၆၄	၆၅.၂၅%
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၅.၁၂.၂၀၁၇	၁၅.၁၂.၂၀၁၇	၄၅	၆၂	၁၀၇	၂၂ မအူ ၈၅ ချဇ်း	၁၆၄	၆၅.၂၅%
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၁၂.၂၀၁၇	၁၅.၁၂.၂၀၁၇	၄၅	၆၂	၁၀၇	၂၂ မအူ ၈၅ ချဇ်း	၁၆၄	၆၅.၂၅%

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၇.၁၂.၂၀၁၇	၂၇.၁၂.၂၀၁၇	၈	၁၀	၁၈	၃၆၄	၁၀.၉၈%
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၇.၁၂.၂၀၁၇	၂၇.၁၂.၂၀၁၇	၈	၁၀	၁၈	၁၆၄	၁၀.၉၈%
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၇.၁၂.၂၀၁၇	၂၇.၁၂.၂၀၁၇	၄၀	၇၀	၁၁၀	၁၆၄	၆၇.၀၇%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၈.၁.၂၀၁၈	၁၈.၁.၂၀၁၈	၁၀	၇	၁၇	၁၆၄	၁၀.၃၇%
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၈.၂.၂၀၁၈	၁၈.၂.၂၀၁၈	၇	၁၂	၁၉	၁၆၄	၁၁.၅၉%
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၈.၃.၂၀၁၈	၂၈.၃.၂၀၁၈	၆	၇	၁၃	၁၆၄	၇.၉၃%
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၇.၄.၂၀၁၈	၂၇.၄.၂၀၁၈	၇	၅	၁၂	၁၆၄	၇.၃၂%
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး	၂၈.၄.၂၀၁၈	၂၈.၄.၂၀၁၈	၄၈	၅၅	၁၀၃	၁၆၄	၆၂.၈၀%

ရာထူး ကျေးရွာချုပ်ရ ဦး/ထောက်ကော်တော် ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဦးတင်ဆွေ	၀၁-၁၀-၂၀၁၇
ဦးတင်ဆွေ	၀၁-၁၀-၂၀၁၇

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဒါလော့

နေ့စွဲ ၁၅. ၁. ၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☒ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး မြို့နယ် ဆော့ရွာကျေးရွာအုပ်စု အလယ်ပုံ ကျေးရွာ ကောက်ပုံ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ညောင်တုန်းကန်ရေလုံလောက်မှုမရှိခြင်း	၁ ကမ္ဘာ့ဈေးနှုန်းတက်လာခြင်း
၂ ကျေးရွာတစ်ဝိုက်လျှောက်လှမ်းခြင်း	၂ စားနပ်ရိက္ခာမရခြင်း
၃ ငွေကြေးတက်လာခြင်း	၃ ငွေကြေးတက်လာခြင်း
၄ ကျေးရွာတစ်ဝိုက်လျှောက်လှမ်းခြင်း	၄ ကျေးရွာတစ်ဝိုက်လျှောက်လှမ်းခြင်း
၅ အကျိုးမရှိခြင်း	၅ အကျိုးမရှိခြင်း

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ညောင်တုန်းကန်ရေလုံလောက်မှုမရှိခြင်း	၁ ကမ္ဘာ့ဈေးနှုန်းတက်လာခြင်း
၂ ကျေးရွာတစ်ဝိုက်လျှောက်လှမ်းခြင်း	၂ စားနပ်ရိက္ခာမရခြင်း
၃ ငွေကြေးတက်လာခြင်း	၃ ငွေကြေးတက်လာခြင်း
၄ ကျေးရွာတစ်ဝိုက်လျှောက်လှမ်းခြင်း	၄ ကျေးရွာတစ်ဝိုက်လျှောက်လှမ်းခြင်း
၅ အကျိုးမရှိခြင်း	၅ အကျိုးမရှိခြင်း

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။ (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁ ငွေကြေးတက်ခြင်း (ဟာဗီ)	က + မ	ငွေကြေးတက်ခြင်း	၁၀၀၀	၆၇၀
၂ ကျေးရွာတစ်ဝိုက်လျှောက်လှမ်းခြင်း	က + မ	ကျေးရွာတစ်ဝိုက်လျှောက်လှမ်းခြင်း	၁၀၀၀	၁၆၀

၃	ရွာတွင်လမ်း	က + မ	ရွာတွင်လမ်း	ဥပဒေ	၆၇၀
၄	မူလ ကွန်ကရစ်တံတား	မ	တံတား (ကွန်ကရစ်) (၃၀')	၄၀၁၆	၆၇၀
၅	ကျွန်း	မ	ကျွန်း (၂) ကွန်း	၄၀၁၆	၆၇၀
၆	ကျွန်းတံတား	မ	ကျွန်းတံတား	၄၀၁၆	၆၇၀

ဥပဒေ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျားဆောင် လက်မှတ်  နေ့စွဲ 15.1.2016

အောင်မြင်

စဉ်

အမျိုးသား: နဖူးမှတစ်ဖြောင့်ကောက်ခဲ့ဖူး		အမျိုးသမီး: နဖူးမှတစ်ဖြောင့်ကောက်ခဲ့ဖူး	
၆	မိုးတွင်း: အခါချောက်ကျသဖြင့် သား: လာရ ခက်ခဲခြင်း	၆	သောက်သုံး: ရေလုံ့ဟောက်မှုအဖြစ် ၇. မိုးတွင်း: အခါချောက်ကျသဖြင့် သား: လာရ မလွယ်ကူခြင်း ၈။ ကလေး: ယမုံများ: စာသင်ကြားရန် ဆရာ မလုံ့ဟောက်ခြင်း

အမျိုးသား: နဖူးမှတစ်ဖြောင့်ချော့ဖွင့်ချက်များ		အမျိုးသမီး: နဖူးမှတစ်ဖြောင့်ချော့ဖွင့်ချက်များ	
၆	မိုးတွင်း: အခါ သား: လာရ အဆင် ဝေရေရန်	၆။	သောက်သုံး: ရေလုံ့ဟောက်စွာသုံးစွဲခြင်း
		၇။	မိုးတွင်း: အခါ သား: လာရ မလွယ်ကူစေရန်
		၈။	စာသင်ကြားရာတွင် ဆရာမလုံ့ဟောက်မှု ပြုစေရန်

ကျေးဇူးတင် ပြီးစားသော ဖြစ်ရပ်များ		အချိန် ပြု ချက်	လူထုမတူပြုစီမံကိန်းများ အချိန်ချဉ်	ခန့်မှန်းကုန် ကျစရိတ်	ကျေးဇူးတင် အချိန်ချဉ် အချိန်ချဉ်
၇	စုရပ်ဆောင်း	၆	စုရပ်ဆောင်း	၈၆	၆၇၀
၈	အားကစားကွင်း	၈	အားကစားကွင်း	၁၁၀	၆၇၀



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်ခင်စု၊ ဒေါ်ခင်ခင်စု
 နေ့စွဲ ၆. ၁၂. ၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐
☐ စက်ဝန်း(၂) ☒ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး မြို့နယ် စေတုတ္ထရာ ကျေးရွာအုပ်စု စာလယ်ပုံ ကျေးရွာ စောက်ပုံ
 က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ စာသင်ကျောင်း ခြံစည်းရိုးမလုံခြုံစေချင်	၁ စာသင်ကျောင်း ခြံစည်းရိုး မကောင်းခြင်း
၂ စေတုတ္ထရာသွားလမ်းခက်ခဲ	၂ ပေါင်ဒိုချောက်ရေကြီးစွေကြောင့် သွားလာရေးခက်ခဲ
၃ ရွာကွက်သစ်သောကသုံး ရေမလုံလောက်	၃ ကွက်သစ်သုံး သောကသုံး ရေ မလုံလောက်
၄ ရွာရေတိုက်စားမှု မှု ကာကွယ်ရန်	၄ ရွာရေတိုက်စားမှု မှု ကာကွယ်ရန်
၅ ရွာတွင်းလမ်းပျက်စီး	၅ ရွာတွင်းလမ်းများ ရေဒဏ်ခံရခြင်းမရှိ၊ လမ်းမကောင်း

၆. စာကြည့်တိုက်မကောင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျောင်းခြံစည်းရိုး လုံခြုံမှုရှိစေချင်	၁ စာသင်ကျောင်း ခြံစည်းရိုး ကောင်းစေချင်
၂ စေတုတ္ထရာသွားလမ်းလွယ်စေချင်	၂ စေတုတ္ထရာသွားလမ်း လွယ်ကူ စေချင်
၃ သောကသုံး ရေ လုံလောက်စေချင်	၃ သောကသုံး ရေ လုံလောက်မှုရှိစေချင်
၄ ရွာရေတိုက်စားမှု မှု ကာကွယ်ရန်	၄ ရွာရေတိုက်စားမှု မှု ကာကွယ်ရန်
၅ ရွာတွင်းလမ်း ပိုမိုကောင်းစေချင်	၅ ရွာတွင်းလမ်းများအနှံ့အပြားရှိစေချင်၊ လမ်းကောင်းချင်

၆. စာကြည့်တိုက်ပြုပြင်ရန်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	စာသင်ကျောင်း ခြံစည်းရိုး	ကျား + မ	၈၅ သိန်း	၁၃၀ ဦး
၂	ရေကန်ဖန်တီး	ကျား + မ	၂၀ သိန်း	၆၇၃ ဦး
၃	ရွာတွင်း ငရဲသွင်း	ကျား + မ	၆၀ သိန်း	၆၇၃ ဦး
၄	ကွန်ကရစ်တံတား	ကျား + မ	၆၀ သိန်း	၆၇၃ ဦး
၅	ကွန်ကရစ်ရေခြောက် (ရွာတွင်း)	မ	၃၀၀ သိန်း	၆၇၃ ဦး
၆	စာကြည့်တိုက်ပြုပြင်ခြင်း	မ	၇၅ သိန်း	၆၇၃ ဦး



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စက်ချုပ်သစ်တပ်	မ	
၂	လုပ် ယာတွင်စက်မောင်းသစ်တပ်	ကျား	
၃	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသင်တန်း	ကျား + မ	
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျားမောင် ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ ၉.၁၂.၂၀၁၉

ဒေါ်စိုးစိုး နှင့် လက်မှတ်

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဖေဖေဖေဖေ (CCF) ၊ ဦးရှင်နိုင် (TF)

နေ့စွဲ ၁၂.၁၀.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☒ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး မြို့နယ် ဓမ္မတ္တရာ ကျေးရွာအုပ်စု ဇာလယ်ပျံ ကျေးရွာ ဇေဏကဝံ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ လမ်းကြမ်းယာဖြင့် နွေ၊ မိုး၊ အောင်းသွားရခက်	၁။ ဆိုင်ကယ်၊ ကား၊ သုံးသီး၊ လှည်းများ သွားလာရခက်ခဲခြင်း
၂။ လယ်ယာများ ရေတိုက်စား ဖြူကြောင့် ဆုံးရှုံးရခြင်း	၂။ လယ်ယာများ ရေတိုက်စား ဖြူကြောင့် ဆုံးရှုံးရခြင်း
၃။ မိုးရာသီတွင် ရွာတွင်းလမ်းဆုံများ၌ ရေဝပ်ခြင်း	၃။ မိုးရာသီတွင် ရွာတွင်းလမ်းဆုံများ၌ ရေဝပ်ခြင်း
၄။ ကျေးရွာတွင်း လူနာများ ဖုတ်ရန် နေရာမရှိခြင်း	၄။ ကျေးရွာတွင်း လူနာများ ဖုတ်ရန် နေရာမရှိခြင်း
၅။ ကျေးရွာတွင်း လမ်းသည်၊ ကျောက်တုံး၊ ကျောက်ခဲများ ကြောင့် သွားလာရခက်ခဲခြင်း	၅။ ကျေးရွာတွင်း လမ်းသည်၊ ကျောက်တုံး၊ ကျောက်ခဲများ ကြောင့် ဆိုင်ကယ်များ သွားလာရခက်ခဲခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁။ ရွာစာဝင်လမ်း၊ စကားပြောရာသို့သွားလာရလွယ်ကူ	၁။ ကျေးရွာတွင်း လမ်းစကားပြောရာသို့သွားလာရလွယ်ကူ
၂။ လယ်ယာများ ရေတိုက်စားဖြူ၍ ကကွယ်နိုင်ရန်	၂။ လယ်ယာများ ရေတိုက်စားဖြူ၍ ကကွယ်ရန်
၃။ မိုးရာသီတွင် လမ်းဆုံများ ရေဝပ်ခြင်း ကကွယ်ရန်	၃။ မိုးရာသီတွင် လမ်းဆုံများ ရေဝပ်ခြင်းကို ကကွယ်ရန်
၄။ ရွာတွင်းလမ်းစကားစာဆင်ဖြေစွာသွားလာနိုင်ရန်	၄။ ရွာတွင်းလမ်းစကားစာဆင်ဖြေချောမွေ့စွာသွားလာနိုင်ရန်
၅။ ရွာတွင်း လူနာများ ဖုတ်ရန် နေရာမရှိရန်	၅။ ကျေးရွာတွင်း လူနာများ ဖုတ်ရန် နေရာမရှိရန်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာစာဝင်လမ်း ပြုပြင်ခြင်း	ကျား + မ	၁၂၀ သိန်း	၆၇၃ ဦး
၂	ရေကန်ဖန်တီးဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျား + မ	၂၀၀ သိန်း	၆၇၃ ဦး
၃	ရွာတွင်း ရေဖျတ်ခြင်း	ကျား + မ	၁၅၀ သိန်း	၆၇၃ ဦး
၄	ရွာတွင်းလမ်း စာဆင်ဖြေတင်ခြင်း	ကျား + မ	၁၅၀ သိန်း	၆၇၃ ဦး
၅	ကျေးရွာစုရပ်ဆောင်	ကျား + မ	၁၂၀ သိန်း	၆၇၃ ဦး

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရိက္ခာပျိုးမြေဖော်ထုတ်ခြင်း	ကျား+မ	
၂	စက်မှုလက်မှုသင်တန်း	ကျား+မ	
၃	ဖျားရဲသင်တန်း	ကျား+မ	
၄	လက်သမားသင်တန်း	ကျား+မ	
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်တင် လက်မှတ် Culmi နေ့စွဲ ၀၂.၁၀.၂၀၁၇

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ	
၆-	ရွာတွင်း ဂိဇ္ဈထုများ စားနပ်ရိက္ခာ လုပ်ရန် နေရာ	၆-	ရွာစာနာရန် ပိုင်းတွင် သောကသုံး ရှေ့က
၇-	ရွာတွင်း ဂိဇ္ဈထုများ စာသိပညာနည်းခြင်း	၇-	ရွာတွင်း ဂိဇ္ဈထုများ စားနပ်ရိက္ခာ လုပ်ရန် နေရာ
၈-	ကျေးရွာတွင်း ရေစာနည်းငယ်ခြင်း		
၉-	မွေးရာသီတွင် မီးဘေးစန္ဒရယ်မိုးရိမ်ရ		

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	
၆-	ရွာတွင်း တွင် စားနပ်ရိက္ခာ လုပ်ရန် နေရာ	၆-	ရွာစာနာရန် ပိုင်းတွင် သောကသုံး ရှေ့က
၇-	ဂိဇ္ဈထုများ စာသိပညာ ဗဟုသုတ တိုးရန်	၇-	စားနပ်ရိက္ခာ လုပ်ရန် နေရာ
၈-	မွေးရာသီတွင် ရေပေါများရန်		
၉-	မီးဘေးစန္ဒရယ်ပင် ကာကွယ်ရန်		

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၆-	စားနပ်ရိက္ခာ လုပ်ရန်	က+မ	၅၀ သိန်း	၆၇၃ ဦး
၇-	စာကြည့်တိုက် သောကလုပ်ရန်	ကျား	၁၀၀ သိန်း	၆၇၃ ဦး
၈-	ရွာစာနာရန် ပိုင်းတွင် ရေတွင်းတူးခြင်း	မ	၅၀ သိန်း	၆၇၃ ဦး
၉-	မီးသတ်ရေကန် + ရေကန်စင်	ကျား	၅၀ သိန်း	၆၇၃ ဦး

ပုံစံ-စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်

နေ့စွဲ - ၃.၄.၂၀၂၄

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ () ☐ စက်ဝန်း(၁)

☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - မန္တလေး

မြို့နယ် - ဝေဟန္တရာ

ကျေးရွာအုပ်စု - ဒုတိယကျေးရွာအုပ်စု

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း- ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း၊ (အမျိုးသား/သမီးအနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီ ဖော်ပြပါ။)

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လူမှုလူဝတ်မှုစံနှုန်းများနည်းပါးခြင်း	၁	လူမှုလူဝတ်မှုစံနှုန်းများနည်းပါးခြင်း
၂	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၊ ဓာတ်အားစွမ်းအားများ	၂	သက်မွေးဝမ်းကြောင်း၊ ဓာတ်အားစွမ်းအားများ
၃	ကျေးရွာတွင်လမ်းမများ မပြည့်စုံခြင်း	၃	ကျေးရွာတွင်လမ်းမများ မပြည့်စုံခြင်း
၄	မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့် လမ်းများ ရေဝပ်ခြင်း	၄	မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့် လမ်းများ ရေဝပ်ခြင်း
၅	ကျေးရွာတွင်လမ်းမများ ရေဝပ်နေခြင်း	၅	ကျေးရွာတွင်လမ်းမများ ရေဝပ်နေခြင်း
၆	၄၀၀ ဗို့ဒီဂရီရှိသည့် ချွတ်တံ၊ လျှပ်စီးခြင်း	၆	၄၀၀ ဗို့ဒီဂရီရှိသည့် ချွတ်တံ၊ လျှပ်စီးခြင်း
၇	ရေတိုက်အန္တရာယ်ရှိသည့် အခြေအနေများ	၇	ရေတိုက်အန္တရာယ်ရှိသည့် အခြေအနေများ
၈	အားကစားနေကျဦးရေများနည်းပါးခြင်း	၈	အားကစားနေကျဦးရေများနည်းပါးခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	
၁	လူမှုလူဝတ်မှုစံနှုန်းများနည်းပါးခြင်း	၁	လူမှုလူဝတ်မှုစံနှုန်းများနည်းပါးခြင်း
၂	လက်မှုပညာရပ်များ၊ ဓာတ်အားစွမ်းအားများ	၂	လက်မှုပညာရပ်များ၊ ဓာတ်အားစွမ်းအားများ
၃	ရေသီးခြားသွားလာမှု အဆင်ပြေမှုများ	၃	ရေသီးခြားသွားလာမှု အဆင်ပြေမှုများ
၄	ကျေးရွာတွင်လမ်းမများ ပျက်စီးမှုများ	၄	ကျေးရွာတွင်လမ်းမများ ပျက်စီးမှုများ
၅	လမ်းမများ ရေဝပ်နေခြင်း ရေတိုက်တံခွန်များ	၅	လမ်းမများ ရေဝပ်နေခြင်း ရေတိုက်တံခွန်များ
၆	လမ်းမများ ပျက်စီးမှုများ ရေတိုက်တံခွန်များ	၆	လမ်းမများ ပျက်စီးမှုများ ရေတိုက်တံခွန်များ
၇	ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် မီးဘေးအန္တရာယ်ရှိခြင်း	၇	ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် မီးဘေးအန္တရာယ်ရှိခြင်း
၈	အားကစားနေကျဦးရေများနည်းပါးခြင်း	၈	အားကစားနေကျဦးရေများနည်းပါးခြင်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သောဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ် များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် (ကျပ်သန်း)	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	တက်သိုင်း၊ မြေအောက်	ကျား + မ	၃၀.၀၀	၆၁၉
၂	မီးလက်မှုပညာရပ်များ	ကျား + မ	၃.၁၈၅	၂၀
၃	ကျေးရွာတွင်လမ်းမများ ပျက်စီးမှုများ	ကျား + မ	၁၄၄.၀၀၀	၆၁၉

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ် များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၄	ရေဆူမြေရေစိုက်ပျိုးရေး	ကျား + မ	၂၀၅၀	၆၁၉
၅	ရေဖျော်ပလာစတစ်တန်ဆောင်ရွက်ခြင်း	ကျား + မ	၁၂၀၀၀	၆၁၉
၆	၄၀၀ ပို့ဒါ ကိုင်းတိုက်ချဲ့ချယ်တိုးမြှင့်ခြင်း	ကျား + မ	၂၀၀၀၀	၆၁၉
၇	ရေကန်ခံစိုက်ပျိုးရေး	ကျား + မ	၁၅၀၀၀	၆၁၉
၈	ကျေးရွာဒဏ်ရာကုသရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း	ကျား + မ	၆၀၀၀	၆၁၉

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သောဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ် များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/အ မျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			
၈			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးသန်းဝင်း

လက်မှတ် သန်းဝင်း

နေ့စွဲ ၇-၄-၂၀၂၆

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ဆေးကုသမှုရရှိရေး
အစည်းအဝေးစုတ်ခေါ်ခန်း

အစည်းအဝေး၏ ရည်ရွယ်ချက်	စိမ့်ကိန်း မိတ်ဆက်ခြင်း ၊ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး စာခြေခံစာချက် စာလက်များ ရေးဆွဲခြင်း ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ ရွေးချယ်ခြင်း ၊ ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း
ကျေးရွာအမည်/ ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	စောက်ပုံကျေးရွာ စာလယ်ပုံကျေးရွာ
နေ့စွဲ။ ၀၁.၁၀.၂၀၁၇	နေရာ။ ခမ္ဘာရှုံ
တက်ရောက်သူဦးရေ။ ကျား (၄၉) ဦး မ (၆၅) ဦး ပေါင်း (၁၁၄) ဦး	အချိန်။ မနက် ၈ နာရီမှ ညနေ ၄ နာရီ

အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များ

- (၁) စိမ့်ကိန်း မိတ်ဆက်ခြင်း ၊ စိမ့်ကိန်း စာတမ်း စာကြောင်း ရှင်းလင်းခြင်း ၊
- (၂) စာမိကတဝန်ရှိသူများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ရှင်းပြခြင်း ၊
- (၃) စေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ခြင်း ၊
- (၄) ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး စာခြေခံ စာချက်စာလက်များ ရေးဆွဲခြင်း ၊
- (၅) ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲများ ၊ မျှော်မှန်းချက် ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ
ရေးဆွဲခြင်း ၊ ဦးစားပေးစိမ့်ကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်များ ရွေးချယ်ခြင်း
- (၆) ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း နှင့် အဖွဲ့ဝင်ချုပ်ချယ်ခြင်း ၊

ဆွေးနွေးချက်များ

..... ကော်မတီဝင်များ၏ အစည်းအဝေးကို ခမ္ဘာရှုံတွင် နံနက်
၈ နာရီမှ စတင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးစတင်ချိန်တွင်
စိမ့်ကိန်း ဝန်ထမ်းများမှ မိတ်ဆက်ချက် အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များကို
ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။

..... ထို့နောက် စိမ့်ကိန်း မိတ်ဆက်ခြင်းကို ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ
ဦးတင်ကောင်းမြို့ မြို့နယ် ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပြီး ၊ ရည်ရွယ်ချက်ကိုလည်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ဆေးကုသမှုရရှိရေး
အစည်းအဝေးစုတ်စာ

အစည်းအဝေး၏ ရည်ရွယ်ချက်	စိမ့်ကိန်း မိတ်ဆက်ခြင်း ၊ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး စာခြေခံစာချက် စာလက်များ ရေးဆွဲခြင်း ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ ရွေးချယ်ခြင်း ၊ ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း
ကျေးရွာအမည်/ ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	စောက်ပုံကျေးရွာ စာလယ်ပုံကျေးရွာ
နေ့စွဲ။ ၀၁.၁၀.၂၀၁၇	နေရာ။ ခမ္ဘာရုံ
တက်ရောက်သူဦးရေ။ ကျား (၄၉) ဦး မ (၆၅) ဦး ပေါင်း (၁၁၄) ဦး	အချိန်။ မနက် ၈ နာရီမှ ညနေ ၄ နာရီ

အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များ

- (၁) စိမ့်ကိန်း မိတ်ဆက်ခြင်း ၊ စိမ့်ကိန်း စာတမ်း စာကြောင်း ရှင်းလင်းခြင်း ၊
- (၂) စာမိကတဝန်ရှိသူများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ရှင်းပြခြင်း ၊
- (၃) စေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ခြင်း ၊
- (၄) ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး စာခြေခံ စာချက်စာလက်များ ရေးဆွဲခြင်း ၊
- (၅) ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲများ ၊ မျှော်မှန်းချက် ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ
ရေးဆွဲခြင်း ၊ ဦးစားပေးစိမ့်ကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်များ ရွေးချယ်ခြင်း ၊
- (၆) ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း နှင့် အဖွဲ့ဝင်ချုပ်ချယ်ခြင်း ၊

ဆွေးနွေးချက်များ

..... ကော်မတီဝင်များ၏ အစည်းအဝေးကို ခမ္ဘာရုံတွင် နံနက်
၈ နာရီမှ စတင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးစတင်ချိန်တွင်
စိမ့်ကိန်း ဝန်ထမ်းများမှ မိတ်ဆက်ချက် အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များကို
ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။

..... ထို့နောက် စိမ့်ကိန်း မိတ်ဆက်ခြင်းကို ဂုဏ်ထူးဆောင်များမှ
ဦးတင်ကောင်းမြို့ခြင်းဖြင့် ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပြီး ၊ ရည်ရွယ်ချက်ကိုလည်း

အသားစိတ်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ဣတို့သို့ ဝိုက်ရိုက်ထားသောကံစွဲများ
အကြောင်းကိုလည်း ရှင်းလင်းခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်အိမ်ကိန်းစက်ဝန်း၊
အကြောင်းကို လက်ထားကံနည်းပညာမှ ဝေါ်မျိုးချစ်ခင်မှ အိမ်ကိန်း
စက်ဝန်း အပိုင်း (၆၁) ပိုင်း အား အိမ်ကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်များဖြင့် ဥပမာပေး၍
ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် အဓိကအာရုံရှိသူများ၏ အာရုံဝတ္တရားများ
အကြောင်းကို ဣတို့စည်းရုံးရေးမှူး ဦးတင်အောင်မိုးဖြင့် မှ
ရှင်းလင်းခဲ့ပါသည်။ ဣတို့မဟိုဠာအိမ်ကိန်းသည် ဣတို့မဟိုဠာ၊ ဤ
အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သော အိမ်ကိန်းဖြစ်သောကြောင့် အထူး
သဖြင့် ကျေးဇူးတူလှသော အားလုံး ပူးပေါင်းပါဝင်ရန်လိုအပ်ကြောင်းနှင့်
ကျေးဇူးတူလှသောအာရုံဝတ္တရားများ၊ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်
ကျေးဇူးတူခေါင်းဆောင်များ၏ အာရုံဝတ္တရားများအပါအဝင်၊ အခြား
အာရုံရှိသူများ၏ အာရုံဝတ္တရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပြီး
စေသောအခိုက်အခတ် ကျား (၁၁) ဦး၊ (၂၀) ဦးကို ကျေးဇူးတူလှသော
ဆန္ဒနှင့်အညီ ကွေးချယ်ပင်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်ကျေးဇူးတူချက်
အလက်များကို ဆက်လက်ရေးဆွဲခဲ့ကြပါသည်။ ကျေးဇူးတူချက်
အလက်များကို ရေးဆွဲရာတွင် (၁၁) ယောက်အရင်းအမြစ်ပြုနေပုံ
ရေးဆွဲခြင်း၊ (၂၀) ယောက်အရင်းအမြစ် ချိတ်ဆက်ပြုနေပုံ
ဝေါ်မျိုးချစ်ခင်မှ ဦးဆောင်ဆွေးနွေးပြီး ဦးမိုးကျော်လင်းမှ ကျွန်ုပ်
ဆွေးနွေး၍ ဣတို့စည်းရုံးရေးမှူး ဦးတင်အောင်မိုးဖြင့် ခန့်မှန်းချက်
အစီအစဉ်များကို ရက်နားပါသည်။

နေ့လည် (၁၁) နာရီတွင် အစည်းအဝေးကို ပြုလုပ်စတင်ကာ
ကျေးဇူးတူ အခက်အခဲ၊ ရေရှည်အခြေချမှု၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို
အစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် တာဝန်ပေးကျေးဇူးတူ ကျား (၂၀) ဦး၊ (၂၁) ဦး
အဖွဲ့ (၄) ဦး ခွဲ၍ ဆွေးနွေးကာ အိမ်ကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို ဆွေး
နွေးဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက်အကျုံးဝင်သောလုပ်ငန်း၊
အကျုံးဝင်သောလုပ်ငန်းများကို လက်ထားကံနည်းပညာမှ ဝေါ်မျိုး
ချစ်ခင်မှ ရှင်းလင်းပါသည်။ ဆက်လက်၍ ကျေးဇူးတူအစီအစဉ်များကို
ကွေးချယ်ရာတွင် ဣတို့စည်းရုံးရေးမှူး ဦးတင်အောင်မိုးဖြင့် မှ
ဦးဆောင်ကာ ဣတို့ဆန္ဒအရ ကွေးချယ်ခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးကို ညနေ
(၅) နာရီတွင် အောင်မြင်စွာအကောင်အထည် ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာစီမံကိန်းစာတမ်းကဏ္ဍကျပြုစုရေးဆွဲမှု

စေတနာ့ဝန်ထမ်း → ဦးခင်မောင်စော့

→ ဒေါ်စော့စော့ခိုင်

ကျေးရွာစီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ → ဦးကျော်မင်း

→ ဒေါ်ကြည်ကြည်စိန်

ဝယ်ယူရေးဆရာကဏ္ဍမှ → ဦးကျော်မင်း

→ ဦးမြင့်လွင် (ဇနီးမောင်)

→ ဒေါ်ခင်စော့ (မွေးကင်းစိန်)

စာနုကြည်ကြည်ကြည် → ဒေါ်ခင်စော့

→ ဒေါ်စာနုကြည်စိန်

→ ဦးကြည်စိန်

လုပ်ငန်းရေးဆွဲသူ → ဒေါ်ခင်စော့

စီမံကိန်းရေးဆရာကဏ္ဍမှ → ဒေါ်ခင်စော့

→ ဦးစိန်စော့

ကျေးရွာကဏ္ဍရေးဆရာ → ဦးစော့စော့စော့

စာနုကြည်ကြည်ကြည်ရေးဆရာ → ဦးစော့စော့

→ ဒေါ်စော့စော့ခိုင်

ကျေးရွာစီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ → ဒေါ်စော့စော့ခိုင်

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

- ၂၀၁) ရွာစာဝင်ပေါက်ပြုပြင်ခြင်း
- ၂၀၂) ရေကန်ချိတ်ကန်အောက်ခြင်း
- ၂၀၃) ရွာတွင်းကျေးရွာအုပ်စုခြင်း
- ၂၀၄) ရွာတွင်းပေါက်အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း
- ၂၀၅) ကျေးရွာစုရပ်ကွက်
- ၂၀၆) အားကစားကွင်းပြုပြင်ရန်
- ၂၀၇) အကြွေခွန်ကောက်ခံရန်
- ၂၀၈) ရွာစာအောက်ပိုင်းတွင် ကျေးရွာအုပ်စုခြင်း
- ၂၀၉) မြို့သစ်ကျေးရွာ + ကျေးရွာအုပ်စုခြင်းကို
ဖြစ်စေပါသည်။

နောက်လအတွက် အစည်းအဝေးပြုလုပ်မည်

(နေ့ရက်/အချိန်/နေရာ)။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတင်သူ

လက်မှတ် Mono

အမည် ဒေါ်စိန်စိန်

ရာထူး လူမှုရေးနှင့် ကျေးမွေး

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စေတုတ္ထရာမြို့နယ်

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး၏ ရည်ရွယ်ချက်	စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခွင့်လက်ခံခြင်း၊ ကျေးရွာနှင့် မြို့တော်ယာက်ရေကန်တို့၏ အခြေခံအချက်အလက်များအရေအတွက်၊ ဦးစားပေးပေးသည့်ချက်များရွေးချယ်ခြင်း၊ ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း	
ကျေးရွာအမည်/ ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	အောက်ပုံကျေးရွာ ဒဂုလယ်ပုံကျေးရွာ	
နေ့စွဲ။ ၃.၄.၂၀၂၁	နေရာ။	ဘုန်းကြီးကျောင်း
တက်ရောက်သူဦးရေ။ ကျား (၅၀) ဦး မ (၆၅) ဦး ပေါင်း (၁၁၅) ဦး	အချိန်။	မနက် ၉ နာရီ ၁၅ မိနစ်မှ ၃ နာရီ ၄၅ မိနစ်

အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များ

- (၁) စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခွင့်လက်ခံခြင်း
- (၂) အခြေခံအချက်အလက်များနှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများကို ဖော်ပြခြင်း
- (၃) ကျေးရွာနှင့် မြို့တော်ယာက်ရေကန်တို့၏ အခြေခံအချက်အလက်များအရေအတွက်၊ ဦးစားပေးပေးသည့်ချက်များရွေးချယ်ခြင်း
- (၄) ကျေးရွာ၏ အဆက်အသွယ်များ၊ မြေကွဲပြားချက်၊ မြို့ရေအဆီအဆန်များ ရေအမြဲ ဖြစ်ပြီး ဦးစားပေးပေးသည့်ချက်များ ရွေးချယ်ခြင်း
- (၅) ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် အသွယ်ပြုခြင်း

ဆွေးနွေးချက်များ

..... အောက်ပုံကျေးရွာ၏ ဒဂုလယ်ပုံကျေးရွာရှိ ရွာဦးကျောင်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် မနက် ၉ နာရီ ၁၅ မိနစ်မှ ၃ နာရီ ၄၅ မိနစ် အထိ တက်ရောက်ပါသည်။ ဒဂုလယ်ပုံကျေးရွာရှိ ရွာဦးကျောင်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခွင့်လက်ခံခြင်း၊ ကျေးရွာနှင့် မြို့တော်ယာက်ရေကန်တို့၏ အခြေခံအချက်အလက်များအရေအတွက်၊ ဦးစားပေးပေးသည့်ချက်များရွေးချယ်ခြင်း၊ ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် အသွယ်ပြုခြင်းများကို ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။

..... ကျေးရွာရှိ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခွင့်လက်ခံခြင်းကို ကျေးလက်အသံဖွဲ့မှ ကျေးရွာရှိ မြို့ရေအဆီအဆန်များ ရွေးချယ်ခြင်း၊ ရွာဦးကျောင်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခွင့်လက်ခံခြင်း၊ ကျေးရွာနှင့် မြို့တော်ယာက်ရေကန်တို့၏ အခြေခံအချက်အလက်များအရေအတွက်၊ ဦးစားပေးပေးသည့်ချက်များရွေးချယ်ခြင်း၊ ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် အသွယ်ပြုခြင်းများကို ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။

..... ကျေးရွာရှိ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခွင့်လက်ခံခြင်းကို ကျေးလက်အသံဖွဲ့မှ ကျေးရွာရှိ မြို့ရေအဆီအဆန်များ ရွေးချယ်ခြင်း၊ ရွာဦးကျောင်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခွင့်လက်ခံခြင်း၊ ကျေးရွာနှင့် မြို့တော်ယာက်ရေကန်တို့၏ အခြေခံအချက်အလက်များအရေအတွက်၊ ဦးစားပေးပေးသည့်ချက်များရွေးချယ်ခြင်း၊ ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် အသွယ်ပြုခြင်းများကို ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။

..... ကျေးရွာရှိ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခွင့်လက်ခံခြင်းကို ကျေးလက်အသံဖွဲ့မှ ကျေးရွာရှိ မြို့ရေအဆီအဆန်များ ရွေးချယ်ခြင်း၊ ရွာဦးကျောင်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခွင့်လက်ခံခြင်း၊ ကျေးရွာနှင့် မြို့တော်ယာက်ရေကန်တို့၏ အခြေခံအချက်အလက်များအရေအတွက်၊ ဦးစားပေးပေးသည့်ချက်များရွေးချယ်ခြင်း၊ ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် အသွယ်ပြုခြင်းများကို ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။

ကျေးဇူးပါသည်။

သို့သော် သာသနာတော်ရှိသူများ၏ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းမှုအားဖြင့် ခိုင်
 မာမှုများကို လက်ခံပြီး ဖွင့်လှစ်ပေးသော သို့သော်လည်း အားလုံးဖြင့် ခိုင်မာမှု
 ရှိသည်ကို သိရှိရသည်။ ထို့ကြောင့် ဤသို့ အကောင်အထည်ဖော်
 ဆောင်ရွက်သော စီမံကိန်းများကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်
 ရန်အတွက် အားလုံး ပူးပေါင်းပါဝင်ရန် လိုအပ်ကြောင်းနှင့် အားလုံးအား
 ပူးပေါင်းပါဝင်ပြီး အားလုံးအားလုံးအားလုံးဖြင့် အားလုံးဖြင့် ခိုင်မာမှု
 ရှိသည်ကို သိရှိရသည်။ ထို့ကြောင့် အားလုံးအားလုံးဖြင့် အားလုံးဖြင့်
 အားလုံးအားလုံးဖြင့် အားလုံးအားလုံးဖြင့် အားလုံးအားလုံးဖြင့် အားလုံး
 အားလုံးအားလုံးဖြင့် အားလုံးအားလုံးဖြင့် အားလုံးအားလုံးဖြင့် အားလုံး
 အားလုံးအားလုံးဖြင့် အားလုံးအားလုံးဖြင့် အားလုံးအားလုံးဖြင့် အားလုံး

[illegible]

အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးတော်ဝန်များနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည့်အချက်များ

ဒီကနေ့

ရာဇဝတ်

၁။ ပြည်သူ့အသံ

ဦးစီး

၂။ ပြည်သူ့အသံ

ဦးစီး (သို့မဟုတ်)

၃။ ပြည်သူ့အသံ

ဦးစီး (သို့မဟုတ်)

၄။ ပြည်သူ့အသံ

ဦးစီး

၅။ ပြည်သူ့အသံ

ဦးစီး

၆။ ပြည်သူ့အသံ

ဦးစီး

၇။ ပြည်သူ့အသံ

ဦးစီး

ဦးစားစားလုပ်ငန်းစဉ်စာရင်း

- ၁) ဘဏ်ခွန်သေချာမှုအောင်ကုန်အောင်ဖြစ်လုပ်ငန်း
- ၂) ဝါလက်စွဲမသဘာဝပင်ကုန်
- ၃) ကျေးရွာကွပ်ကမ်းချုပ် ကွပ်ကန်ဝင်ဖြစ်လုပ်ငန်း
- ၄) ကျေးရွာကွပ်ကမ်း ရေကန်အောင်ကွပ်ကန်ဖြစ်လုပ်ငန်း
- ၅) ၁၂ ရေကန်ပြောစမ်းကန်အောင်ဖြစ်လုပ်ငန်း
- ၆) ၄၀၀ မိုက်ခရိုဝါး စိုက်ပျိုးသူတို့ကန်ဖြစ်လုပ်ငန်း
- ၇) ကျေးကန်ခံကန်အောင်ဖြစ်လုပ်ငန်း
- ၈) ကျေးရွာအာဟာရကွပ်ကန်ဖြစ်လုပ်ငန်း

နောက်လာမည့်အစည်းအဝေးပြုလုပ်မည့်

(နေ့ရက်/အချိန်/နေရာ)

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတင်သူ

လက်မှတ် သီတာဝါ

အမည် ဦးသန်းဝင်း

ရာထူး ကျေးရွာမှူး ဦးကျော်ကျော်



နောက်ဆက်တွဲ(၄)တွင်ခြင်းနားထားသော အပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များအနှစ်ချုပ်
မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPI သို့ ပို့ရပါမည်။ အနေဖြင့်
ဖြည့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ (သို့)အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့လဲ
အခြေခံ အဆောက်အအုံ	၁	စာတွင်းလမ်း စာဆစ်ဖြုတ်ခြင်း	☒ ကျား ☒ မ	—	—	—
	၂	ကျောက်နံရံတည်ဆောက်ခြင်း	☒ ကျား ☒ မ	—	—	—
	၃	စာတွင်း ရေဖျတ်ခြင်း	☒ ကျား ☒ မ	—	—	—
	၄	စာစာဝင်လမ်း ပြုပြင်ခြင်း	☒ ကျား ☒ မ	၂၀၁၈	ကျေးဇူးတင်သူ	လူမှုမဟာဗျူဟာ ဗီဒီယို
၅ - ကျေးဇူးတင်ရန်အောင် (ကျား+မ)						
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှု/ စိုက်ပျိုးရေး	၁	စိုက်ပျိုးရေးဖော်တုထုတ်ခြင်း	☒ ကျား ☒ မ	—	—	—
	၂	စက်မှုလက်မှုသင်တန်း	☒ ကျား ☒ မ	—	—	—
	၃	ယိုးဒယသင်တန်း	☒ ကျား ☒ မ	—	—	—
	၄	လက်သမား သင်တန်း	☒ ကျား ☒ မ	—	—	—
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁	စားနပ်ရိက္ခာ ကွင်းပြုပြင်ခြင်း	☒ ကျား ☒ မ	—	—	—
			☐ ကျား ☐ မ			
			☐ ကျား ☐ မ			
			☐ ကျား ☐ မ			
ပညာရေး	၁	စာကြည့်တိုက်	☒ ကျား ☐ မ	—	—	—
			☐ ကျား ☐ မ			
			☐ ကျား ☐ မ			
			☐ ကျား ☐ မ			
အခြား	၁	စာစာနောက်ခိုင်းတွင် စာတွင်းတူးခြင်း	☐ ကျား ☒ မ	—	—	—
	၂	သေတ္တာရေကန်+ရွှေ့စဉ်	☒ ကျား ☐ မ	—	—	—
			☐ ကျား ☐ မ			

နောက်ဆက်တွဲ(၄)တွင်ခြားနားထားသော အပိုင်းများအတွက် ဦးစာပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အနှစ်ချုပ်
မူရင်းသည် VPSC တွင် ထားရှိရမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ ပို့ရပါမည်။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ (သို့)အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ဘက်စုံသုံးသန့်စင်ရေး	☒ ကျား ☒ မ	၂၀၂၆	ကျေးရွာကူစု	၂၀၂၆.၇.၂၄ စီမံကိန်း
	၂	ကျွန်းကရိပ်ကမ်းခင်းခြင်း	☒ ကျား ☒ မ			
	၃	ရွာတွင်းရေခွက်ဖြောက်ခြင်း	☒ ကျား ☒ မ			
	၄	ရေပြန်တစ်ဆင့်ဆောက်ခြင်း	☒ ကျား ☒ မ			
	၅	ဆေးရုံအားလျှော့ချခြင်း	☒ ကျား ☒ မ			
	၆	ရေကန်ဖို့တစ်ဆင့်ဆောက်ခြင်း	☒ ကျား ☒ မ			
	၇	အားကစားကွင်းပြုပြင်ခြင်း	☒ ကျား ☒ မ			

အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု/ စိုက်ပျိုးရေး	၁	ဝါယာကြိုးမဲ့သဘာဝကျွန်း	☒ ကျား ☒ မ	၂၀၂၆	ကျေးရွာကူစု	ကျေးကန်ပြန်ခြင်း
	၂		☐ ကျား ☐ မ			
	၃		☐ ကျား ☐ မ			
	၄		☐ ကျား ☐ မ			

ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁		☐ ကျား ☐ မ			
	၂		☐ ကျား ☐ မ			
	၃		☐ ကျား ☐ မ			
	၄		☐ ကျား ☐ မ			

ပညာရေး	၁		☐ ကျား ☐ မ			
	၂		☐ ကျား ☐ မ			
	၃		☐ ကျား ☐ မ			
	၄		☐ ကျား ☐ မ			

အခြား	၁		☐ ကျား ☐ မ			
	၂		☐ ကျား ☐ မ			
	၃		☐ ကျား ☐ မ			