

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ပျဉ်းမနားမြို့နယ်




လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (စတုတ္ထနှစ် စက်ဝန်း)  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
သကြားစက်အုပ်စု၊ သကြားစက်ကျေးရွာ

အသံတော်ကြီး၏ အကျိုးကို ခံစားရမည်  
နှင့် အကျိုးကို ခံစားရမည်  
အကျိုးကို ခံစားရမည်  
အကျိုးကို ခံစားရမည်



အကျိုးကို ခံစားရမည်  
အကျိုးကို ခံစားရမည်  
အကျိုးကို ခံစားရမည်  
အကျိုးကို ခံစားရမည်



အကျိုးကို ခံစားရမည်  
အကျိုးကို ခံစားရမည်  
အကျိုးကို ခံစားရမည်  
အကျိုးကို ခံစားရမည်

# မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း PRA/PSA လုပ်ငန်းစဉ်အနှစ်ချုပ်
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ(အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီ၏ အမည်များရေးရန်)
- ၇။ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်စာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ







သင်ကြားစက်ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- သင်ကြားစက် ကျေးရွာ

စုစုပေါင်းကျေးရွာအရေအတွက်မှာ (၁) ရွာ

ယဉ်းမနားသကြားစက်ရုံသမိုင်းအကျဉ်း နေ့စွဲ-၄.၄.၂၀၁၇  
သကြားစက်ကျေးရွာဖြစ်ပေါ်လာပုံ

၁။ မြန်မာနိုင်ငံအား ဂျပန်နိုင်ငံမှစစ်လျော်ကြေးအဖြစ် ၁၉၅၄ခုနှစ်တွင် Hitashizoen ကုမ္ပဏီမှ သကြားစက်တည်ဆောက်ပေးစဉ်ဝန်ထမ်းများနေထိုင်ရန် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာများထည့်သွင်း၍ တည်ဆောက်ခဲ့ရာမှအစပြု၍ သကြားကျေးရွာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါသည်။ ယဉ်းမနားသကြားစက် ရုံနှင့်ကျေးရွာသည် ယဉ်းမနားမြို့၏အရှေ့ဘက်(၅)မိုင်ခွဲအကွာခန့်တွင်တည်ရှိပါသည်။ စက်ရုံနှင့် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာများတည်ဆောက်ရာတွင် ပတ်ဝန်းကျင်အနီးအနားမှကျေးရွာများဖြစ်သည့် ဆင်သေကျေးရွာ၊ ဈေးကုန်းကျေးရွာနှင့် သနပွင်ဆိပ်ကျေးရွာမှတောင်သူများ၏လယ်ယာမြေအချို့အား ဥပဒေနှင့်အညီလျော်ကြေးပေးဆောင်လျက်တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။

၂။ ၁၉၅၄ခုနှစ်တွင်စက်ရုံ စတင်တည်ဆောက်လုပ်ရာ ၁၉၅၆ခုနှစ်တွင်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ ၁၉၅၇ခုနှစ်တွင် ဂျပန်ပညာရှင်များနှင့်အတူ မြန်မာအင်ဂျင်နီယာများ ဓာတုဗေဒပညာရှင်များ၊ အတတ်ပညာရှင်များ၊ ဝန်ထမ်းများပူးတွဲလျက် စက်စမ်းလည်ပတ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ၁၉၅၈ခုနှစ်တွင်စက်စတင်လည်ပတ်လျက် တစ်ရက်တွင်တန်ချိန် ၁၅၀၀ ကြိတ်ဝါးပြီးဝန်ထမ်းအင်အားလည်း အမြဲတမ်းဝန်ထမ်းများနှင့်လုံလောက်မှု မရှိပါ၍ ရာသီချိန်၊ နေ့စား၊ ပုဒ်ဖြတ် ဝန်ထမ်းများလည်းထပ်မံခန့်ထားခဲ့ရပါသည်။ စက်ရုံစတင်တည်ဆောက် စဉ်ကပင် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာများထည့်သွင်းဆောက်လုပ်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဝန်ထမ်းအင်အား၁၅၀၀ ခန့်ထားလျက် လည်ပတ်ခဲ့ပါသည်။

၃။ အရာထမ်းများနေထိုင်ရန်အတွက် သကြားစက်ရုံ၏မြောက်ဘက်တွင် အရာထမ်းအိမ်များနှင့် စက်ရုံ၏တောက်ဘက်တွင် အလှည့်တာဝန်ခံများနေထိုင်ရန် အိမ်(၉)လုံး၊ လုပ်ငန်းကြပ်များနေထိုင်ရန် (၂၀)နှင့် အမြဲတမ်းဝန်ထမ်းများနေထိုင်ရန်အိမ်(၆၀)ခု ခြေတံရှည်အိမ်များဆောက်လုပ်ပေးခဲ့ပါသည်။ အိမ်ယာများအကြားတွင်လမ်းများထည့်သွင်းလျက်ကျောက်ကြီးများခင်းပေးခဲ့ပါသည်။ ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ များဆောက်လုပ်ပြီးစီးမှုအခြေအနေအရ စက်ရုံနှင့်(၅)မိုင်အကျော်မှလာရောက်အလုပ်ဆင်းသည့် အမြဲတမ်းဝန်ထမ်းများနှင့် မိသားစုများအတွက်သာနေထိုင်စေခဲ့ပါသည်။ ရာသီချိန်ဝန်ထမ်းများနှင့်(၅)မိုင် အကွာမှအလုပ်ဆင်းသည့် ပန်သမားများအတွက်နေထိုင်စေခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ထို့အပြင် ယဉ်းမနားရုံသယံဇာတ စက်သို့သွားရာတွင် ဝန်ထမ်းကြို/ပို့ နှင့်အရာထမ်းကားမှလွဲ၍မြင်းလှည်းလမ်းသာသွားလာ၍ရပါသည်။

၄။ အချို့ဝေးလံသောဒေသမှလာရောက်၍ အလုပ်ဆင်းသည့် ဝန်ထမ်းများနှင့်မိသားစုအချို့မှာ ဝန်ထမ်း အိမ်ယာနှင့်နီးစပ်သည့်နေရာတွင် ယာယီအဆောက်အဦး(ထရံကာ၊သက်ငယ်မိုးလေးများ)ဖြင့် ဆောက်လုပ် နေထိုင်လျက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ ထိုသို့နေထိုင်ခဲ့ကြသည့်ဝန်ထမ်းများအား ယခုအခါကျွန်းဦး ကျေးရွာနှင့် ဈေးကုန်းကျေးရွာကြားတွင် လုပ်သားကွက်သစ်အဖြစ်မြေကွက်တန်ဖိုးသတ်မှတ်ပေးဆောင်

၅။ သကြားစက်ရုံစတင်တည်ဆောက်စဉ်ကပင် ဆေးပေးခန်း၊ သားဖွားခန်း၊ အလုပ်သမားအပန်းဖြေရိပ်သာတို့ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ စက်ရုံပိုင်မြေဧရိယာအတွင်းဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းဆောက်လုပ်လျက်ကိုးကွယ်ခဲ့ကြပါသည်။ ကျောင်းအားအရာထမ်းနှင့်ဝန်ထမ်းများ စုပေါင်းဆောက်လုပ်လှူဒါန်းခဲ့ကြပါသည်။ ယခင်မူလသကြားစက်ရုံအပြင် ၁၉၈၂ခုနှစ်တွင် သကြားစက်အသစ်တစ်လုံးအား (ADP Loan Agreement)အရ ထပ်မံဆောက်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၈၃ခုနှစ်တွင်ပြီးစီးလျက် အောက်တိုဘာတွင် စက်စတင် လည်ပတ်ခဲ့ရာဝန်ထမ်းအင်အား လည်းထပ်မံခန့်ထားခဲ့ပါသည်။

၆။ စက်ရုံစတင်လည်ပတ်ရန် ဝန်ထမ်းများလိုအပ်ချက်အရ နမ္မတီး၊ ဘီးလင်း စသည့်စက်ရုံများမှ ဝန်ထမ်းများကိုဤစက်ရုံသို့ ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ထမ်းဆောင်စေလျက်အင်အားရယူခြင်း၊ ထပ်မံခန့်ထားခြင်းတို့ပြုလုပ်ရပါသည်။ စက်ရုံသစ်မှလည်း ကြံတန်(၁၅၀၀)ကြိတ်ဝါးသည့်စက်ရုံဖြစ်၍ ဝန်ထမ်းအင်အားမှာလည်း (၁၅၀၀) ခန့်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းဝန်ထမ်းများနေထိုင်ရန်စက်ရုံဆောက်လုပ်စဉ်ကပင် အရာထမ်းများနေထိုင်ရန်နှင့် ဝန်ထမ်းများနေထိုင်ရန်တိုက်သစ်များ ထပ်မံတည်ဆောက်ပေးခဲ့ပါသည်။ ယခင်ခြေတံရှည်အိမ်(၆၀)နှင့် ကြီးကြပ်သူများနေထိုင်သည့် အိမ်(၂၀)တို့အား ဖျက်လျက်ယခုအခါ ပတ္တမြားလမ်း၏တောင်ဘက်တွင် ဖျက်/ဆောက် ဟုခေါ်တွင်သည့် ဝန်ထမ်းနေအိမ်များလည်း တည်ဆောက်ပေးခဲ့ပါသည်။ စက်ရုံ၏မြောက်ဘက်တွင် အရာထမ်းအိမ်များကြားတွင်လမ်းသွယ်လေးခုပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ သကြားစက်အဝင်လမ်းအားဝိသကြုံလမ်းဟုခေါ်တွင်ခဲ့ပါသည်။

၇။ သကြားစက်ရုံနှစ်ရုံ၏တောင်ဘက်ဝန်ထမ်းအိမ်ရာများအတွင်းတွင်လမ်းမကြီးသုံးလမ်းနှင့် လမ်းသွယ် (၁၁)ခုပါဝင်ဖောက်လုပ်ထားပါသည်။ စက်ရုံအနေဖြင့် ဧည့်ရိပ်သာ၊ အလုပ်သမားအပန်းဖြေရိပ်သာ သကြားစက်ဆေးပေးခန်း၊ မူကြိုကျောင်း၊ ခန်းမနှင့် ဘောလုံးကွင်း စသည်တို့ပါထည့်သွင်းဆောက်လုပ်ထားရှိပါသည်။ ယခုအခါအိမ်ထောင်စုဦးရေ(၄၅၀)ကျော် နေထိုင်လျက်ရှိသည့် သကြားစက်ကျေးရွာအဖြစ် တည်ရှိနေပါသည်။ လမ်းများအပါအဝင် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ စုစုပေါင်းမြေဧရိယာဧက(၁၃၀)ကျော်ရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းရပါသည်။ ။

ပံပိုးကူညီသူ - ဒေါ်သက္ကဋ္ဌာ (လူထုစဉ်းရှင်ကျေးဇူး) ၊  
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၃၁)၊ မ (၃၁)

ကျေးရွာအတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စုနှင့်လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
490	978	1026	2004

လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁၅၆				

မွတ်စလင်

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	132			132
အမျိုးသမီးဦးဆောင်				
မသန်စွမ်း	2			2
မြေယာမဲ့				

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အဦးများ

ပညာရေး	ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစံပါ	ဘာသာရေး	
အထက်တန်းကျောင်း	✓	ဆေးရုံ		ဘုရားစေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
ကြံ	ဣဏ်	ကျွဲစုံချိုင့်	ယုစာ
	ဣဏ်		

ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	၂၀၀၀၀				၂၀၀/၁၅၀	
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဆိုဇာလယ်	ကျွန်းရံ				
အရေအတွက်	၃၀၀	၃၀				

ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ


ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား	လှည်း
အရေအတွက်	၃၀	၇၀			၁၅	
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဆိုဇာလယ်	ကျွဲ	သုံးဘီး			
အရေအတွက်	၃၀၀		၁			

ကျေးရွာ၏ လုံထူပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)	၇.၁၀.၂၀၁၇	ကျေးရွာအကြောင်းကိုသိသောရပ်မိရပ်ဖရွေ့မှီနောက်မို(အမျိုးသား+အမျိုးသမီးများ)ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး	၄	၃	၇	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက်အခြေခံစံနှုန်းများကိုရွာသူရွာသားများနှင့်အတူဆွေးနွေး၍အများသဘောတူဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်ခြင်း
၂	ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)	၇.၁၀.၂၀၁၇	ကျေးရွာသူရွာသားများနှင့်မြေပုံရေးဆွဲတာကသူကော်မတီဝင်အချို့နှင့်ကျေးရွာအကြောင်းကိုနံနံ့စပ်စပ်သိသောလူကြီးလူငယ်များ	၇	၅	၁၂	ကျေးရွာစီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊သောက်သုံးရေရရှိမှု၊ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်၊အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဖန်တီးနိုင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Possess)	၇.၁၀.၂၀၁၇	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ (အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး)	၇	၅	၁၂	အမျိုးသားအမျိုးသမီးအခြေခံအရင်းအမြစ်များအားသုံးစွဲထိန်းချုပ်မှုအားဆွေးနွေးခြင်း
၄	ဥစ္စာနေအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဥပမာပြဇယား (Wealth Ranking)	၇.၁၀.၂၀၁၇	ကျေးရွာသူရွာသားများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကော်မတီဝင်များ	၇	၅	၁၂	ကျေးရွာအတွင်းရှိဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအားအဆင့်ခွဲခြားခြင်း
၅	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	၇.၁၀.၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်များ(ကျား၊မ)၊ထောင်သူလယ်သမား၊လက်လုပ်လက်စား၊ဈေးသည်များ(အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး)	၇	၅	၁၂	ကျေးရွာတွင်ရာသီအလိုက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသောအလုပ်အကိုင်များ၊ဝင်ငွေရရှိမှုများနှင့်ပွဲတော်များအကြောင်းသုံးသပ်ခြင်း


ကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကျင့်ပြုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)	၂၀၀၇.၀၈.၀၂	ကျေးရွာအကြောင်းကိုသိသော ရပ်မိရပ်ဖ ရှေ့ပိုဇနာကံဦး (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး	၃	၃	၆	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများကို ရွာသူရွာသားများနှင့်အတူ ဆွေးနွေးပြီး အများသဘောတူ ဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်ခြင်း
၂	ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြန့်ပုံ မြေပုံ (Social and Resource Map)	၂၀၀၇.၀၈.၀၂	ကျေးရွာသူရွာသားများနှင့်မြေပုံရေးဆွဲတတ်သူကော်မတီဝင်အချို့နှင့်ကျေးရွာအကြောင်းကို နှံ့နှံ့စပ်စပ် သိသော လူကြီးလူငယ်များ	၂၃	၁၉	၄၂	ကျေးရွာစီးပွားရေးအရင်းအမြစ် အမြစ်များလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊ နှစ်သက်သုံးရေရရှိမှုပညာရေးကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ အလမ်းဖန်တီးနိုင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးစွဲခြင်း (Possess)	၂၀၀၇.၀၈.၀၂	ကျေးရွာသူကျေးရွာသား (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)	၂၂	၁၉	၄၁	အမျိုးသားအမျိုးသမီးအခြေခံအရင်းအမြစ်များအားသုံးစွဲထိထိန်းချုပ်မှုအားဆွေးနွေးခြင်း
၄	ဥစ္စာနေအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဥပမာမာပြုဇယား (Wealth Ranking)	၂၀၀၇.၀၈.၀၂	ကျေးရွာသူရွာသားများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကော်မတီဝင်များ	၂၂	၁၉	၄၁	ကျေးရွာအတွင်းရှိဥစ္စာနေပုံပိုင်ဆိုင်မှုအားအဆင့်ခွဲခြား
၅	ရာသီခွင်ပြပြ (Seasonal Calendar)	၂၀၀၇.၀၈.၀၂	ကော်မတီဝင်များ (ကျား၊မ)၊ တောင်သူလယ်သမား၊ လက်လုပ်လက်စား၊ ဈေးသင်္ဘောများ (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)	၂၂	၁၉	၄၁	ကျေးရွာတွင်ရာသီအလိုက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသော သောအလုပ်အကိုင်များဝင်ငွေရရှိမှုများနှင့်ပွဲတော်များအကြောင်းသုံးသပ်သတ်မှတ်ခြင်း



ကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

၆	ပင့်ကူအိမ်သုံး သပ်ချက်ပြင် ပမြေပုံ (Spider Web)	၃.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာသူကျေးရွာသာ (အမျိုးသား၊အမျိုးသ မီး)	၂၂	၁၈	၄၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိအမျိုး မီးသီးများ၏စွမ်း ဆောင်ရည်အပိုင်းပ ပညာရေး၊အလုပ်အကိုင် ခေါင်းဆောင်မှု၊ရပ ရပ်ရေးရွာရေးပူးပေါင်းပါဝင် မှုနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင် အလမ်းများအား အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးနှိုင်းယှ ယှဉ်ဆွေးနွေးခြင်း
၇	အဖွဲ့အစ ည်းချိတ်ဆ ဆက်မှုပြမြေ မပုံ (Venn Diagram)	၃.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့ အစည်း၊ကျေးရွ ရွာ သူကျေးရွာသားများ	၂၂	၁၈	၄၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိလက်ရှိဖွဲ့စ စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်း များနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီး ပီးလုပ်ဆောင်နေပုံအားဆွေ ဆွေးနွေးခြင်း
၈	ကျေးရွာ၏ ၏လေးနှစ်တ တဦးစားပေးဖွံ ဖြိုးရေးအစီအ အစဉ် (Metric Ranking)	၃.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာသူကျေးရွာသာ ားကော်မတီဝင်များ( ကား- မ)၊ရပ်မိရပ်ဖများ ၊ကျေးရွာအတွင်းရှိ ိုအဖွဲ့အစည်းများ	၁၃၃	၁၂	၂၄၅	ကျေးရွာအတွက်လိုအပ် ပ်နေသောအဆောက်အဦးပိုင် င်းဆိုင်ရာနှင့်စီးပွားရေး၊လ ၊လူမှုရေးနှင့်ကျန်းမာ ာရေးအတွက်လုပ် ပ်ဆောင်ချင်သောလုပ်ငန် န်းများလုပ်ဆောင်မည့်သူများအ အားကြိုတင်ဆွေးနွေးခြင်း
၉	အခက်အခ က်ပြဿ ဿနာများ (Problem)	၃.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာသူကျေးရွာသာ ားကော်မတီဝင်များ ားရပ်မိရပ်ဖများ	၁၃၃	၁၂	၂၄၅	ကျေးရွာလက်ရှိအခြေအနေ နေ၏အခက်အခဲဆုံးပြဿနာ နာအားဦးတည်၍ဆွေး ေးနွေးခြင်း၊ပြဿနာဖြစ် စ်ပွားရခြင်း၏အကြောင်းရင်း င်းဖြစ်ပေါ်နေသည့်အကျိုးဆက် ဆက်နှင့်မည်သို့ဖြေရှ ရှင်းမည်ကိုဆွေးနွေးခြင်း
၁၀	ကျေးရွာအုပ်စု ၏ဖွံဖြိုးရေး ရေးအစီအစဉ် ပြဇယား (VTDP)	၃.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတ မတီဝင်များ	၁၀	၁၀	၂၀	ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ပု ို၍အရေးကြီးသောလုပ်ငန် ငန်းများကိုဦးစားပေးအဆင် ဆင့်သတ်မှတ်ကာအရင်ဆုံးပြု ပုလုပ်ရန်ဆွေးနွေးခြင်း





1948

1948

1948

1948

သကြားစက်အုပ်စု သကြားစက်ကျေးရွာ

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမေ့ပုံသုံးသပ်ခြင်း

သကြားစက်ကျေးရွာ၏ အရှေ့ဘက်တွင် စိုက်ခင်းများနှင့် ဈေးကုန်းကျေးရွာ ၊ အနောက်ဘက် နှင့် တောင်ဘက် တွင်စိုက်ခင်းများ ရှိပါသည်။ ရွာ၏မြောက်ဘက်တွင် ပျဉ်းမနားမြို့နှင့်ဆက်သွယ်ထားသော ကတ္တရာလမ်းမကြီးရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးဦးဆောင်သောအိမ်ထောင်စု(၁၃၀)စု၊ စုစုပေါင်း အိမ်ထောင်စု ( ၄၉၀ )အိမ်ထောင်စုရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သူအားလုံးမှာ ဗမာလူမျိုး၊ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သူများဖြစ်ကြပြီး ဘာသာခြားအမျိုးသား(၂)ဦးနှင့် ချင်းအမျိုးသမီး(၁)ဦး၊ အမျိုးသား ( ၉၇၈)ဦးနှင့်အမျိုးသမီး (၁၀၂၆)ဦး စုစုပေါင်း ( ၂၀၀၄ ) ဦးနေထိုင်ကြပါသည်။

သောက်သုံးရေ

သကြားစက်ကျေးရွာတွင်သောက်သုံးရေလုံလောက်စွာမရရှိပါ။

ကျောင်း

သကြားစက်ကျေးရွာတွင် မူလတန်းနှင့်အထက်တန်းကျောင်းသာရှိပြီး အလယ်တန်းကိုညောင်ပင်သာကျောင်း သို့သွားတက်ရပါသည်။

ကျန်းမာရေး

ကျေးရွာတွင်ဆေးပေးခန်းနှင့်ကျန်းမာရေးဌာနမရှိပါ။အရေးပေါ်အခြေအနေများတွင် ပျဉ်းမနားမြို့ပေါ်သို့ သွားရောက်ကုသကြရပါသည်။မိုးရာသီတွင် အဖျားရောဂါအနည်းငယ်နှင့်ကလေးများတ ခါတရံသွေးလွန်တုတ်ကွေးဖြစ် တတ်ပါသည်။တရွာလုံးယင်လုံအိမ်သာကိုသာအသုံးပြုကြပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

ကျေးရွာ၏ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ မကောင်းမွန်ပါ။

စီးပွားရေး

သကြားစက်ကျေးရွာတွင် ဝန်ထမ်းလုပ်ကိုင်သူနှင့်နေ့စားများပါသည်။သကြားစက်ဝန်ထမ်းနှင့် အရောင်းအဝယ် ၊တောင်သူ၊နေ့စား၊ကျပ်ပန်း လုပ်ကိုင်သူများပြီးစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွင် အမျိုးသား(၄၀၀၀) ၊အမျိုးသမီး(၃၀၀၀)ရ ရှိပါ သည်။

စီမံကိန်း ဝင်ဖြီး တိုးတက်ပြောဇ် လဲလာဗျာ

မူထုဗဟို ဖြူစီမံကိန်း ဝင်ဖြီး ဖျက်ကျေး ဣအတွင်း ဂျီလမိ များ အား လျ်း

ကောင်းမွန်သွားပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒေါ်သတ္တိဦး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား ၂၃  
မ ၁၉





# သကြားစက်အုပ်စု သကြားစက်ကျေးရွာ

## ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုပုံဖော်သုံးသပ်ချက်

သကြားစက်ကျေးရွာတွင် ဝင်ငွေများသောအိမ်ထောင်စု ၊ ဝင်ငွေအသင့်အတင့်ရှိသောအိမ်ထောင်စု ၊ ဝင်ငွေနည်းသောအိမ်ထောင်စုဟူ၍ အုပ်စု (၃)ခုရှိပါသည်။ ဝင်ငွေများသောအိမ်ထောင်စုမှာ တိုက် ၊ ကား၊ ဆိုင်ကယ် ၊ တီဗွီ ၊ စလောင်း၊ ရေခဲသေတ္တာ များပိုင်ဆိုင်ကြပြီး သကြားစက်ဝန်ထမ်း နှင့် အရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်း ၊ စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင် ကြပါသည်။ ကျောင်းသားများကိုတက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရအထိထားနိုင်ပါသည်။ အိမ်ထောင်စု (၁၃) စုရှိပြီး ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် (၂၀.၇%) ရှိပါသည်။ ဝင်ငွေအသင့်အတင့်ရှိသောအိမ်ထောင်စုများမှာ ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ သွပ်မိုး၊ TV၊ ဆိုင်ကယ်ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး ကျောင်းသားများကိုတက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရအထိထားနိုင်ကြပါသည်။ အိမ်ထောင်စု (၁၅၀) စုရှိပြီး ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် (၃၀.၅%) ရှိပါသည်။ ဝင်ငွေနည်းသောအိမ်ထောင်စုများမှာ ထရုကာသွပ်မိုးအိမ် ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ စက်ဘီးပိုင်ဆိုင်ကြပြီး နေ့စား၊ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်ကြပြီး ကျောင်းသားများကိုအထက်တန်း အထိ ထားနိုင်ကြပါသည်။

### ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

ဝင်ငွေနည်းသောအိမ်ထောင်စုများမှာ ကျေးရွာတွင် နေ့စား နှင့် တတ်နိုင်သလောက် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး လုပ်ငန်း များကိုလုပ်ကိုင်စားသောက်သူများဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတန်းတူလုပ်ကိုင် သော်လည်း အမျိုးသမီးများ သည်အမျိုးသားများထက်လုပ်အားခနည်းသဖြင့်စီးပွားရေးအဆင်မပြေကြပါ။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒေါ်သန္တာဦး  
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၂၂) ဦး ၊ မ (၁၉) ဦး

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header, written in a cursive or script style.



Handwritten text on the left side of the page, below the first figure.

Handwritten text in the center of the page, below the first figure.

Handwritten text on the right side of the page, below the second figure.

သတင်းစာများကို ဖတ်ရှုရန်  
အချိန်အလှည့်စဉ်တွင် ဖတ်ရှုရမည်။



၇၈



၆



၇၉၊ ၈၀

- အချိန်အလှည့်စဉ်

- ၆၂

- အချိန်အလှည့်စဉ်
- အချိန်အလှည့်စဉ်
- အချိန်အလှည့်စဉ်
- အချိန်အလှည့်စဉ်
- TV
- အချိန်အလှည့်စဉ်
- အချိန်အလှည့်စဉ်

သကြားစက်အုပ်စု သကြားစက်ကျေးရွာ

ပိုင်ဆိုင်မှုဆန်းစစ်ခြင်းမြေပုံဇယားသုံးသပ်ချက်

သကြားစက်ကျေးရွာတွင် ဘုရား၊ဘုန်းကြီးကျောင်း၊စာသင်ကျောင်း၊ယာ၊ဥယျာဉ်၊စာသင်ကျောင်း၊ရေတွင်း၊ရေကန်၊ ဆိုင်ကယ်၊စက်ဘီး များကိုအမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများမှအများဆုံးအသုံးပြု၍၎င်းတို့နှင့်သုဿန်ကိုအ မျိုးသားများ ကိုယ်တိုင် ထိန်းချုပ်ပါသည်။အပ်ချုပ်စက်ကိုအမျိုးသမီးများမှအသုံးပြု၍အမျိုးသားများကပြုပြင်ထိန်းချုပ်ပါသည်။ လမ်းများကိုအမျိုးသား အမျိုးသမီးအတူတူအသုံးပြု၍အတူတူထိန်းချုပ်ပါသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

သကြားစက်ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ဆိုင်ကယ် ၊လမ်း၊ လယ်ယာမြေ ၊ ရေတွင်း ၊ ရေကန် ၊ ဘုန်းကြီး ကျောင်းများကို အမျိုးသားများနှင့်အတူတူသုံးစွဲခွင့်ရှိသော်လည်း အမျိုးသားများမှအဓိကပြုပြင်ထိန်းချုပ်ပေးပါသည်။ အမျိုးသမီးများမှာထိန်းချုပ်မှုနည်းနေပါသည်။ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ အမျိုးသမီးများသည် အချို့ကိစ္စများတွင် မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုမရှိခြင်း၊ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုအားနည်းခြင်းကြောင့်အမျိုးသားများထက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနိုင်စွမ်းအား နည်းနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။အမျိုးသားများမှအမျိုးသမီးများကို လုပ်အားခတန်းတူပေးခြင်း၊အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ လမ်း များတန်းတူပေးခြင်း၊လက်တွဲခေါ်ယူအားပေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးများ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တက်လာနိုင်ပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒေါ်ထွန်းစိန်  
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၁) ဦး၊ မ (၁၉) ဦး

(සමස්ත වශයෙන්) සමස්ත වශයෙන්

වර්ෂය	මාසය	මුදල	මුදල	මුදල	මුදල	මුදල	මුදල	මුදල	මුදල
1971	ජන	100	100	100	100	100	100	100	100
1972	පෙබ	100	100	100	100	100	100	100	100
1973	මාර්	100	100	100	100	100	100	100	100
1974	අප්‍රි	100	100	100	100	100	100	100	100
1975	මැයි	100	100	100	100	100	100	100	100
1976	ජූන	100	100	100	100	100	100	100	100
1977	ජූල	100	100	100	100	100	100	100	100
1978	අග	100	100	100	100	100	100	100	100
1979	සැප්	100	100	100	100	100	100	100	100
1980	ඔක්	100	100	100	100	100	100	100	100
1981	නොවැ	100	100	100	100	100	100	100	100
1982	දෙසැ	100	100	100	100	100	100	100	100

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

သကြားစက်အုပ်စု သကြားစက်ကျေးရွာ

ရာသီခွင်ပြဇယားသုံးသပ်ခြင်း

သကြားစက်ကျေးရွာတွင် သကြားစက်လုပ်ငန်းဝန်ထမ်းနှင့်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။  
ရာသီခွင်အလိုက် ပွဲတော်များကျင်းပကြပါသည်။ ကျေးရွာတွင်းလမ်းများမှာ မကောင်းသဖြင့်သွားလာရေးခက်ခဲ ပါသည်။  
လုပ်ငန်းလည်ပတ်သောလများတွင်ဝင်ငွေများ၍ ကျန်လများတွင်ပုံမှန်လစာဝင်ငွေသာရှိပါသည်။


ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လမှ ဇူလိုင်လအထိ သောက်သုံးရေလုံလောက်စွာရရှိစေရန်နှင့်  
စီးပွားရေး အဆင်ပြေစေဖို့အတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းကောင်းများရရှိစေရန် နှိပ်ကွပ်ပါသေးသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒေါ်မာအိဦး  
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၂၀) ဦး၊ မ (၁၉) ဦး



వీ. కృష్ణమూర్తి  
 ఆంధ్ర ప్రదేశ్  
 విశాఖ



అక్షాంశం

రేఖాంశం

అక్షాంశం

రేఖాంశం

అక్షాంశం

రేఖాంశం

# သကြားစက်အုပ်စုသကြားစက်ကျေးရွာ

## ပင့်ကူအိမ်မြေပုံသုံးသပ်ခြင်း

### ပညာသင်ကြားခွင့်

အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက်ပို၍ ပညာတတ်မြောက်ကြပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် မိမိတို့ စားဝတ်နေရေး၊ စီးပွားရေးများတွင်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ကြခြင်း၊ အိမ်မှုကိစ္စများတွင် အချိန်ကုန်နေခြင်း ကြောင့်ပညာတတ်မြောက်မှုအားနည်းရခြင်းဖြစ်ပါသည်။

### စီးပွားရှာဖွေမှု

အမျိုးသားများမှာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းပိုပေါသဖြင့် ရာနှုန်းပြည့်စီးပွားရှာနိုင်ပါသည်။ အမျိုးသမီးများ အနေဖြင့် အိမ်မှုကိစ္စများ၊ ကျောင်းသားကျောင်းသူတာဝန်များနှင့် ကလေးငယ်တာဝန်များရှိနေသဖြင့် အမျိုးသားများထက်စီးပွားရှာဖွေမှုအခွင့်အလမ်းနည်းရခြင်းဖြစ်ပါသည်။

### ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ခွင့်

ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ခွင့်တွင် အမျိုးသားများမှာ ရာနှုန်းပြည့်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများ နေမကောင်းဖြစ်နေချိန်တွင် အမျိုးသမီးများမှာ အချိန်ပြည့်စောင့်ရှောက်ရသော်လည်း အမျိုးသမီးများ နေမကောင်းဖြစ်နေချိန်တွင် အမျိုးသားများမှာ စီးပွားရှာနေရသဖြင့် အမျိုးသမီးများအားအချိန်ပြည့်မစောင့်ရှောက်နိုင်ပါ။

### ပိုင်ဆိုင်မှု

အမျိုးသားများမှာ အမျိုးသမီးများထက်ပို၍ ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ အမျိုးသမီးများမှာ ၄၀%ခန့်သာရှိပါသည်။ လယ်ယာ၊ ဆိုင်ကယ်၊ အိမ်ခြံမြေစသည့်ပစ္စည်းများမှာ အမျိုးသားများအမည်ပေါက်နေသဖြင့် အမျိုးသား

### ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်

ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်တွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက်ပိုပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အချို့ကိစ္စများတွင် အခွင့်အရေးမရခြင်း၊ ယုံကြည်မှုအားနည်းခြင်းကြောင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု အားနည်းပါသည်။

အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်ခြင်း

အိမ်မှုကိစ္စတွင်အမျိုးသမီးများမှာ ရာနှုန်းပြည့်လုပ်ကိုင်ကြရပါသည်။အမျိုးသားများမှာစီးပွားရှာနေရသဖြင့် ၃၀%ခန့်သာဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ကြပါသည်။

သာရေးနာရေးကိစ္စတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်

သာရေးနာရေးကိစ္စတွင်အမျိုးသားများသည် ရာနှုန်းပြည့်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။အချို့ကိစ္စများတွင် အမျိုး သမီး များအနေဖြင့် အိမ်မှုကိစ္စများနှင့်သာအချိန်ကုန်နေရခြင်းကြောင့်ပါဝင်မှုအားနည်းပါသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်


အမျိုးသားများမှာ အမျိုးသမီးများကို ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်ပေးခြင်း ၊ လုပ်အားခများတန်းတူပေးခြင်း ၊ အမျိုး သားများမှ လက်တွဲကူညီအားပေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တက်လာနိုင်ပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒေါ်သန္တဦး  
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၂၂) ဦး ၊ မ (၁၇) ဦး



Dr. [unclear]

[unclear]



သကြားစက်အုပ်စု သကြားစက်ကျေးရွာ

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံဇယားသုံးသပ်ချက်

သကြားစက်ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိသောအဖွဲ့အစည်းများမှာ လူမှုရေးအဖွဲ့၊ မီးလင်းရေးကော်မတီ၊ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ရပ်မိ  
ရပ်ဖအဖွဲ့အစည်း၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးရေးရာ၊ မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့၊ ဓမ္မစင်္ကြာအဖွဲ့၊ ကာလသား  
အဖွဲ့ဟူ၍ အဖွဲ့ (၉) ဖွဲ့ရှိပါသည်။ ကျေးရွာပြင်ပတွင်ရှိသောအဖွဲ့အစည်းများမှာ နေမင်းရောင်ခြည်၊ မြစ်စိမ်းရောင်ငွေစုငွေ ချေး  
မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ မြို့နယ်သမအဖွဲ့ဟူ၍အဖွဲ့ (၄) ဖွဲ့ရှိပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိသောလူမှုရေးအဖွဲ့၊ ပရဟိတ  
အဖွဲ့၊ ကာလသားအဖွဲ့၊ ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့တို့ကကျေးရွာ၏ သာရေးနာရေးကိစ္စများနှင့်လူမှုရေးကိစ္စများကိုဆောင်ရွက်ပါသည်။  
အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးတာဝန်များကိုလုပ်ဆောင်ပါသည်။ အမျိုးသမီးရေးရာနှင့်  
မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့တို့ကကျေးရွာ၏ အမျိုးသမီးရေးရာပြဿနာကိစ္စများနှင့်ကျန်းမာရေးကိစ္စများကို  
ဆောင်ရွက်ပါသည်။ မီးလင်းရေးကော်မတီကကျေးရွာ၏ မီးလင်းရေးကိစ္စများကိုဆောင်ရွက်ပါသည်။ အရန်မီးသတ်အဖွဲ့က  
ကျေးရွာ၏ မီးဘေးအန္တရာယ်ကိစ္စများကိုဆောင်ရွက်ပါသည်။ ကျေးရွာပြင်ပရှိနေမင်းရောင်ခြည်အဖွဲ့ကအသေးစားငွေစုငွေ  
ချေးတာဝန်များကိုလုပ်ဆောင်ပါသည်။ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကကျေးရွာအတွင်းရှိပြဿနာကိစ္စများရှိပါကအဆင်ပြေ  
အောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ စိုက်ပျိုးဘဏ်နှင့်မြို့နယ်သမတို့ကစိုက်ပျိုးရေးအတွက်ချေးငွေများထုတ်ပေးပါသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်



တွင်းစာရာဝန်၂၅ နှင့် ဆေးပစ္စည်းလုံလောက်စွာမရှိ

သကြားစက်ကျေးရွာတွင်ဆေးပေးခန်းပိုင်သောကြောင့်ကျန်းမာရေးအရေးပေါ်ကိစ္စများတွေ့ကြုံရပါကကျေးရွာ  
ပြင် ပြရှိဆေးရုံ ၊ ဆေးခန်းများသို့သွားရောက်ကုသရပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒေါ်သန္တဦး  
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၂၂) ဦး ၊ မ (၅၈) ဦး



ပုဂံမြို့နယ်အထွေထွေ အဖွဲ့ဝင်များနှင့် အဖွဲ့ဝင်များကို တွေ့ဆုံရန်



ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်များ

စဉ်	အမည်	ဘာသာ	ကျား	မ	ရာထူး/တာဝန်	မှတ်ချက်
၁	ဦးသာခင်	ဗုဒ္ဓ	✓		စီတောက်ဥက္ကဋ္ဌ	
၂	ဒေါ်ကြည်ညွန့်	ဗုဒ္ဓ		✓	စီတောက်ဥက္ကဋ္ဌ	
၃	ဒေါ်ခတ္တာလှိုင်	ဗုဒ္ဓ		✓	ဝယ်ယူရေး	
၄	ဦးသိန်းလင်း	ဗုဒ္ဓ	✓		ဝယ်ယူရေး	
၅	ဦးကျော်သူရ	ဗုဒ္ဓ	✓		ဝယ်ယူရေး	
၆	ဒေါ်အေးသန္တာအောင်	ဗုဒ္ဓ		✓	ငွေစာရင်းကိုင်	
၇	ဒေါ်ယင်းမာမြတ်စိုး	ဗုဒ္ဓ			စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	
၈	ဦးဝင်းနိုင်	ဗုဒ္ဓ	✓		စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	
၉	ဦးဌေးနိုင်	ဗုဒ္ဓ			လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	
၁၀	ဦးစည်သူလွင်	ဗုဒ္ဓ			လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	
၁၁	ဦးသန်းလှိုင်ထွန်း	ဗုဒ္ဓ	✓		လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	
၁၂	ဒေါ်သင်းသင်းစိုး	ဗုဒ္ဓ			လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	
၁၃	ဒေါ်သိန်းသိန်းနွဲ့	ဗုဒ္ဓ			လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	
၁၄	ဦးအောင်မြင့်ကျော်	ဗုဒ္ဓ			ဝေဖန်အကြံပြု	
၁၅	ဒေါ်ခင်သီတာအောင်	ဗုဒ္ဓ			ဝေဖန်အကြံပြု	
၁၆	ဦးသန်းထိုက်ထွန်း	ဗုဒ္ဓ			စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၇	ဦးမျိုးဝင်း	ဗုဒ္ဓ	✓		စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၈	ဒေါ်သန်းသန်းအေး	ဗုဒ္ဓ			စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၉	ဒေါ်ယဉ်ယဉ်အေး	ဗုဒ္ဓ		✓	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၂၀	ဦးသိန်းလွင်	ဗုဒ္ဓ		✓	အုပ်စုစီတောက်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	
၂၁	ဒေါ်ဝင်းဝင်းစိန်	ဗုဒ္ဓ		✓	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ	
၂၂	ဦးဇော်ကိုကိုဝင်း	ဗုဒ္ဓ			ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	
၂၃	ဒေါ်ကလျာအိရွှေစင်	ဗုဒ္ဓ			ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	
၂၄	ဒေါ်မြအေး	ဗုဒ္ဓ			ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	
၂၅	ဦးသူရ	ဗုဒ္ဓ		✓	အုပ်စုငွေစာရင်းကိုင်	

၂၅၅

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင် အမည် ဦးသုဂ္ဂ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၄-၂၅၀၀၇၅၅၆၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် - ဗဟိုမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု - ဒဂုံကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ - ဒဂုံကျေးရွာ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	488	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	488
လူမျိုးစု (၂) - ချီ	1	ဘာသာ (၂) - ဗုဒ္ဓ	1
လူမျိုးစု (၃) - ဗမာ	1	ဘာသာ (၃) - အစ္စလာမ်	1
လူမျိုးစုရော မြန်မာ	1	ဘာသာရော ဗုဒ္ဓ	1
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၇၁ ဦး		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၄၅၇	၁၀၁၉
လူမျိုးစု (၁) -----	၄၅၇	၁၀၁၉
လူမျိုးစု (၂) -----	၂	၁
လူမျိုးစု (၃) -----	၁	၁
အိမ်ထောင်စုစီ	၂၇၁	၂၇၁

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>

Faint, illegible text spanning the width of the page, possibly bleed-through from the reverse side.



မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(၁) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ရွာသားများကိုယ်တိုင်

(၂) -----


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် - ဦးသူရ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ


လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် - ဒေါ်မာအိန်ဝင်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ - 10.2.2017







မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိုက်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	တလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေစိုက်သူလုပ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်မြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း      တွန့်ကရစ်လမ်း:      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:   
 ကျောက်ခင်းလမ်း:      မြေသားလမ်း:      လူသွားလမ်း:      အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်


- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန်အတွက် ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါသလား? ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါသည်/မဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ခရီးမိုင်မည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: \_\_\_\_\_

ရိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ၇ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: \_\_\_\_\_



(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- ခေ့ပါ -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးသူ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၁.၁၁.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကျော်စွာ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၁.၁၁.၂၀၁၇


ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ မြို့နယ်အတွင်း လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။


ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးသုဇာ / ဦးကျော်စွာ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၅၀၀၇၅၅၅၆၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးကျော်စွာ
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီတိုင်း	မြို့နယ် ပျဉ်းမနား	ကျေးရွာအုပ်စု သဏ္ဍာန်စက်
		ကျေးရွာ သဏ္ဍာန်စက်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၄၈၇	ဘာသာ(၁) - မြန်မာ	
လူမျိုးစု (၂) - ချီနား	၁	ဘာသာ(၂) - ချီနား	
လူမျိုးစု (၃) - ခွေကလင်	၂	ဘာသာ(၃) - ခွေကလင်	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၃၂		
စစ်ဘေးရှောင်	-		







(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)


(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_  
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- ပိုင်းပါ
- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?      ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?      ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ



-----/မသိပါ

-----

မိမိတို့အဖွဲ့အစည်းသည် အထောက်အကူပြုပေးရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပေးပါရန် တောင်းဆိုပါသည်။

အခြား -----

မိမိတို့အဖွဲ့အစည်းသည် အထောက်အကူပြုပေးရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပေးပါရန် တောင်းဆိုပါသည်။

အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်မှုများ ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့) မူဝါဒများ (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် ဦးအောင်

လက်မှတ်  မန.ရ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် 

လက်မှတ်  မန.ရ



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမူကိုင်မိတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဌေးလွင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၉၆၁၈၈၃၇၆၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်သန္တာဦး
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး နေပြည်တော်	မြို့နယ် ပျဉ်းမနား	ကျေးရွာအုပ်စု သကြားစက်
		ကျေးရွာ သကြားစက်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၄၀၇	ဘာသာ(၁) - ဗုဒ္ဓ	၄၀၇
လူမျိုးစု (၂) - ချင်း	၁	ဘာသာ(၂) - ချစ်ယုန်	၁
လူမျိုးစု (၃) - မွတ်စလင်	၂	ဘာသာ(၃) - အစ္စလာမ်	၂
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၃၂		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975


1976

1977

1978

1979





(၁) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး				(၃) လက်မှညာရင်		
ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	ရွာမှလာသူ	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြား	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြား
<input checked="" type="checkbox"/> မူလတန်းပြဆရာ/မ <input type="checkbox"/> အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဦးသမား	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ရေတိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> အခြား	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်				

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:  
 ကျောက်ဆင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: \_\_\_\_\_


(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုထုပပိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ  
 စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?    ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ



(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----


(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း


ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။


မရှိပါ       ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးငွေစွယ်  
လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၃.၁၀.၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်သန္တာဦး  
လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၃.၁၀.၂၀၁၉



၂ - ၅၆

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်စာရင်း (PC 2)

လက်ညွှန်များ သတ်မှတ်ရာလုပ်ငန်းများ/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်စွက်ရမည်။


စည်ရုံးစရေး/လုပ်ငန်း အမည် - ဒါးစတီရိုသီဇင်း ဖက်တရီ၊ နီဘိုဘီအေအီး၊ စီ.ကေ.အေ.အေ

၀၈.၈.၂၀.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားစာရင်းပြင်ပ မှ စက်ဝန်း(၁) စီမံကိန်း(၃) ဝ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း/ခရိုင်/မြို့နယ်/မြို့နယ်အုပ်စု/၁၂လအားခရိုင် ကျေးရွာ-၁၂(လား)အုပ်စု

စီမံကိန်းအဆင့်ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်မှုအစဉ်များ	စနစ်		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ဇန.	ပြီးဆုံးသည့် ဇန.	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစဉ်အတွက်	၁၀.၂.၁၇	၁၀.၂.၁၇	၂၁၆	၁၇၂	၄၀၈	၄၀၈   ၂၁၆
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ရေး အစည်းအဝေး	၁၁.၂.၁၇	၁၁.၂.၁၇	၂၁၁	၁၈၄	၄၀၀	"   "
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အစည်းအဝေး	၁၄.၂.၁၇	၁၄.၂.၁၇	၂၂၁	၂၀၆	၄၂၇	"   "
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေး						မရှိ   မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် ဖော်ပြချက် ကော်မတီ၏အချိန်စာရင်း အခြေခံအားဖြင့် အစည်းအဝေး	၁၅.၃.၁၇	၁၅.၃.၁၇	၂၃၅	၂၃၁	၄၆၆	၂၃၅   ၂၃၁
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း ဖြစ်ပေါ်စေရေး အစည်းအဝေး						
၆.၀။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေး အစည်းအဝေး	၂၇.၄.၁၇	၂၇.၄.၁၇	၂၀၂	၂၄၆	၄၄၈	၂၄၈   ၂၀၂






ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လုပ်ငန်းအမျိုးအမည်: သက်သို့စီမံကိန်းအချိန်ဇယား/လက်ထောက်ကုန်ထုတ်လုပ်ရေး/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား၊ ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤစီမံကိန်း  
 ပြည်သူ့အကျိုးအမြတ်  
 စတင်ချုပ်ချယ်ရေး/ဝန်ထမ်း အမည်: ဦးအောင်ကျော်  
 နေ့စဉ် - 11.11.2017  
 ပြည်နယ်/တိုင်း/မြို့နယ်: ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု  
 စက်ဝန်းအမျိုးအမည်:  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  
 စက်ဝန်း(၄)  
 ကျေးရွာအုပ်စု: ကျေးရွာအုပ်စု

စီမံကိန်းအစီအစဉ်အကျဉ်းချုပ်	စတင်သည့် ဇန.	အဆုံးသည့် ဇန.	အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် နှစ် လူမျိုးစုအမည်
			အချိန်သား အရေအတွက်	အချိန်သီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	အချိန်အရေအတွက်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	11.11.2017	11.11.2017	116	111	927		
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ဖြန့်ချိရေး စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	11.11.2017	11.11.2017	117	114	231		
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစည်းအဝေး	19.11.2017	19.11.2017	7	9	16		
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းအစည်းအဝေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစည်းအဝေး			မလို	မလို	1 မလို	မလို	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းအစည်းအဝေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစည်းအဝေး							
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်အစည်းအဝေး							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစည်းအဝေး							



ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

၀၁-၂၆

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးများ/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ကျိပ်စက်ကြည့်သွင်းရမည်။


စည်းရုံးရေးများ/လက်ထောက်နည်းပညာရေးများလန်ထမ်း အမည် - **မြ.လှိုင်စိန်**

နေ့စွဲ ၉.၁၂.၂၀၁၈


စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း **နေပြည်တော်** မြို့နယ် **ပျဉ်းမနား** ကျေးရွာအုပ်စု **သင်္ဘောစက်** ကျေးရွာ **သင်္ဘောစက်**


စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည်	ပြီးဆုံးသည်	အမျိုးသား အတွက်	အမျိုးသမီး အတွက်	အိမ်ထောင်စုအရ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၀။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၂.၇.၁၈	၁၂.၇.၁၈	၁၃၀	၁၄၀	၂၇၀	၁၈၁	၂၇၀	၅၅.၁၀%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၂.၇.၁၈	၁၂.၇.၁၈	၁၃၀	၁၄၀	၂၇၀	"	"	"
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၂.၇.၁၈	၁၂.၇.၁၈	၁၃၀	၁၄၀	၂၇၀	"	"	"
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးမိတ်ဆက်စီမံကိန်း			မလို	မလို	မလို	မလို		







၇.၂။ အစည်းအဝေး ခုတိယအကြိမ်	၅									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၅									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်ဝင်စားခြင်း အစည်းအဝေး										
၉။ လူထုဝင်စားပွဲအစည်းအဝေး	၁၁-၇-၁၇	၁၁-၇-၁၇	၁၂၅	၁၆၅	၃၇၀	၂၈၈	၂	၃၇၀	၅၇.၁၈ %	



ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်၍ ပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။									
စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်စန္ဒာဦး / ဒေါ်နန်းနွယ် / ဒေါ်အေး									
စက်.စွဲ	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ			စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)			စက်ဝန်း(၄)		
	ကျေးရွာအုပ်စု	သက္ကရာဇ်	ကျေးရွာ	ကျေးရွာအုပ်စု	သက္ကရာဇ်	ကျေးရွာ	သက္ကရာဇ်	ကျေးရွာ	သက္ကရာဇ်
ပြည်နယ်/တိုင်း	နေ့	မြို့နယ်	ဗဟိုဌာန	အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
				အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့		၁၃၃	၁၁၂	၂၄၅	ဗမာ	၄၉၀	၅၀%
	၃-၁၀-၂၀၁၆	၃-၁၀-၂၀၁၆		၁၃၃	၁၁၂	၂၄၅	"	၄၉၀	၅၀%
	၃-၁၀-၂၀၁၆	၃-၁၀-၂၀၁၆		၁၀	၁၀	၂၀	"	၄၉၀	-
၂။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက် ချသည့်အစည်းအဝေး	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့		မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	
	၃-၁၂-၂၀၁၆	၃-၁၂-၂၀၁၆							
၃။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့		၉၉	၁၁၃	၂၁၂	"	၄၉၀	၄၃.၂၇%
	၂၈-၁-၂၀၁၆	၂၈-၁-၂၀၁၆							
၄။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့							
	၂၈-၁-၂၀၁၆	၂၈-၁-၂၀၁၆							

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေ ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၁.၂၀	၂၈.၀.၂၀	၉၉	၁၁၃	၂၁၂	မမာ	၄၉၀	၄၃.၂၇%
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၁.၂၀	၂၈.၁.၂၀	၉၉	၁၁၃	၂၁၂	မမာ	၄၉၀	၄၃.၂၇%
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၀.၁.၂၀	၃၀.၁.၂၀	၉	၉	၁၈	မမာ	၄၉၀	၃.၆၇%
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၁.၂၀	၂၈.၁.၂၀	၉၉	၁၁၃	၂၁၂	မမာ	၄၉၀	၄၃.၂၇%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								



11.9.2017 ခုနှစ်




ဆက်သွယ်

၇ နေ့စဉ်

ပြင်ဆင်ခြင်းအား ရှိသည့်အတိုင်း ပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်းအား ပြုလုပ်ခြင်း

	e,	ခရီးစဉ်အတွက် ပြင်ဆင်ခြင်း	၆
	e,	ပြင်ဆင်ခြင်း	၆
	e,	ပြင်ဆင်ခြင်း	၂
	(e/w)	ပြင်ဆင်ခြင်း	၂
	(e/w)	ပြင်ဆင်ခြင်း	၂
	(:ဂွဏ်းစွမ်း +:ဂွဏ်းစွမ်း/+:ဂွဏ်းစွမ်း	ပြင်ဆင်ခြင်း	



၃။ ဥပမာအားဖြင့် ဝန်ထမ်း (၄) ဦးအတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း ခန့်မှန်းချက်များအား ဖော်ပြပါ။


နံပါတ်	ကျေးဇူးပြုအတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း ခန့်မှန်းချက်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး) (n+၁)	ခန့်မှန်းချက် ကျစ်လျစ်	အကျိုးခံစား ဝင်ရောက်မှုများ အကျိုးအမြတ်
၆	ရွာလယ်ခင်းစေ့ထောက်လှုပ်ရန်	n		
၇	စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးရေး ထောက်လှုပ်ရန်	n		

၄။ ဥပမာအားဖြင့် ဝန်ထမ်း (၄) ဦးအတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း ခန့်မှန်းချက်များအား ဖော်ပြပါ။


နံပါတ်	ကျေးဇူးပြုအတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း ခန့်မှန်းချက်များ	အဆိုပြုသူ (n+၁) (n+၁)		
၁	လမ်းဖွဲ့စည်းရေးအား ဖြေရှင်းခြင်း	n		
၂	လုပ်ငန်းခွင်အား အားပေးခြင်း	n		
၃	အားပေးရေးအတွက် ဖြေရှင်းမှုများ	n		
၄	အားပေးရေးအတွက် လုပ်ငန်း	၁၀		

သင်္ကေတအရပ်စု


သင်္ကေတအရပ်စု












ဃ၊ လူထုဝိမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အစဉ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	လျှောက်ရေး ပာသ်	က+စ	
၂	ကျွန်းစာရေး ဆရာ/မ	"	
၃	အိမ်ကျွေး နှုတ်တော်	မ	
၄	မညတရေး ဝန်ထမ်း	မ	
၅	ကျွန်ုပ်တို့ တာဝန်ထမ်း	က+စ	


ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝိမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မိတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးသက်ချိုဦး လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၅-၁၁-၂၀၁၇









ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် \_\_\_\_\_

နေ့စွဲ ၃. ၁၀. ၂၀၁၉ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြေပြင်တော် ဖြန့်ဖြူးမှု ဝန်ကြီးဌာန ကျေးရွာအုပ်စု သကြားစက် ကျေးရွာ သကြားစက်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
နည်းပညာပညာရှင်မရခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
သွားလာရေး ခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
အရေးပေါ်ကျန်းမာရေးကိစ္စများတွင် ယာဉ်မရှိသောကြောင့် သွားလာခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
စာပေဗဟုသုတအသိပညာနည်းပါးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျောင်းသူ/သားများ စာသင်ကြားရာလျှို့ဝှက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
နည်းပညာများ တိုးတက်မှု မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
သွားလာရေး အဆင်ပြေစေချင်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
အရေးပေါ်ကျန်းမာရေးကိစ္စများတွင် သွားလာရအဆင်ပြေစေချင်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
စာပေဗဟုသုတများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျောင်းကျောင်းသားများ စာသင်ကြားရာလျှို့ဝှက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုင်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်

နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>		
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)


အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

သောတာပန်ကျေးရွာရှိ မြေအခက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
မိုးကုတ်အိမ်များကျေဝပ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

သောတာပန်ကျေးရွာရှိ လူ့စားနပ်ရိက္ခာရေးရာ	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
မိုးကုတ်အိမ်များကျေဝပ်ရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကျောက်ချောလမ်း၊ နှစ်ဖွင့်ကုန်လမ်း	က + မ		၁		၂၇၈	၁၀၂၆	၂၀၀၄
၂	စာသင်ကျောင်းခြံစည်း	က + မ		၂		၂၇၈	၁၀၂၆	၂၀၀၄
၃	စာကြည့်တိုက်	က + မ		၃		၂၇၈	၁၀၂၆	၂၀၀၄
၄	ဝက်ဂျေစွမ်းတူးဖော်ခြင်း	က + မ		၄		၂၇၈	၁၀၂၆	၂၀၀၄
၅	ဂျေဇုတ်မြောင်း	က + မ		၅		၂၇၈	၁၀၂၆	၂၀၀၄

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ပျံ့ပွားရေး ယာဉ်	က + မ	အခြား
၂	ကျွန်းမြို့စာသင်တိုက်	က + မ	အသက်မွေးကြောင်း
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးသာဝဇ် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၃.၁၀.၂၀၁၉

သကြားစက်အုပ်စု

သကြားစက်ကျေးရွာ


ပထမအကြိမ်နှင့်ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

နေပြည်တော်၊ ပျဉ်းမနားမြို့နယ်၊ သကြားစက်အုပ်စု၊ သကြားစက်ကျေးရွာတွင် စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းပထမအကြိမ်နှင့်ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို (၃.၁၁.၂၀၁၉) နေ့လည် (၂:၃၀) အချိန်တွင် သကြားစက်ကျေးရွာခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူးဒေါ်သန္တာဦးမှ စီမံကိန်းအကြောင်း၊ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်၊ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ပြုလုပ်ခြင်းရည်ရွယ်ချက်အားရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ ဆက်လက်၍ ရန်ပုံငွေဖွဲ့စည်းရေး၊ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု၊ ဇယားနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားများကိုရှင်းပြပြီး ကော်မတီများရွေးချယ်ရာ သကြားစက်ကျေးရွာလူထုအားလုံးမှ ကော်မတီဝင်များအားလုံးကိုပြန်လည်ရွေးချယ်ဘိလိုအပ်သည့်လူဦးရေကိုသာအစားထိုးရွေးချယ်ရန်သဘောတူညီဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ ယခုနှစ်စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းတွင် လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီအားအင်အားဖြည့်တင်းရန်ဆွေးနွေးခဲ့ရာကျား (၂) ဦးထပ်မံရွေးချယ်ပေးခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက်ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်များအား ကျေးရွာလူထုအားလုံးမှ ဆန္ဒပြုရွေးချယ် ခဲ့ပါသည်။

လက်ထောက်နည်းပညာမှူးဒေါ်နန်းနင်းပွင့်ဖြူမှ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းပြပြီးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ရာတွင် အကျုံးမဝင်သော လုပ်ငန်း၊ အကျုံးမဝင်သောလုပ်ငန်းခွဲများအကြောင်းရှင်းပြကာကျေးရွာအစည်းအဝေးစီမံကိန်းခွဲကိုကျေးရွာလူထုနှင့်အတူဆွေးနွေးရွေးချယ်ခဲ့ရာ ပထမဦးစားပေးလုပ်ငန်းအဖြစ်ကွန်ကရစ်နှင့်ကျောက်ချောလမ်းအားဦးစားပေးလုပ်ငန်းအဖြစ်ကျေးရွာလူထုအားလုံးမှဆုံးဖြတ်ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

ဆက်လက်၍လူထုစည်းရုံးရေးမှူးဒေါ်သန္တာဦးမှ ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းတင်ပြဆွေးနွေးအမှာစကားပြောကြားကာ အစည်းအဝေးကိုညနေ (၄:၃၀) တွင်ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။



သကြားစက်အုပ်စု

သကြားစက်ကျေးရွာ

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်များ

- (၁) စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌများအဖြစ်ဦးသာခင်နှင့်ဒေါ်ကြည်ညွန့် တို့အားလည်းကောင်း၊
- (၂) ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီဝင်များအဖြစ်ဦးသိန်းလင်း၊ ဦးကျော်သူရနှင့်ဒေါ်ခတ္တာလိုဇ်တို့အားလည်းကောင်း၊
- (၃) ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်အဖြစ်ဒေါ်အေးသန္တာအောင်အားလည်းကောင်း၊
- (၄) စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီဝင်များအဖြစ်ဦးဝင်းနိုင်နှင့်ဒေါ်ယင်းမာမြတ်စိုးတို့အားလည်းကောင်း၊
- (၅) လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီဝင်များအဖြစ်ဦးဌေးနိုင်၊ ဦးစည်သူလွင်၊ ဦးသန်းလှိုင်ထွန်း၊ ဒေါ်သင်းသင်းစိုးနှင့်ဒေါ်သိန်းနွဲ့ တို့အားလည်းကောင်း၊
- (၆) ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်များအဖြစ်ဦးအောင်မြင့်ကြိုင်နှင့်ဒေါ်ခင်သီတာအောင်တို့အားလည်းကောင်း၊
- (၇) ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းများအဖြစ်ဦးမျိုးဝင်း၊ ဦးသန်းထိုက်ထွန်း၊ ဒေါ်သန်းသန်းအေးနှင့်ဒေါ်ယဉ်ယဉ်အေးတို့အားလည်းကောင်း ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ

- (၁) လမ်း(ကွန်ကရစ်+ကျောက်ချော) (၂) စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုး
- (၃) စာကြည့်တိုက် (၄) ရေနတ်မြောင်း
- (၅) စက်ရေတွင်းတူးရန် တို့အား လည်းကောင်းရွေးချယ် ခဲ့ကြပါသည်။

ဆွေးနွေးပံ့ပိုးသူ

- (၁) ဒေါ်သန္တာဦး
- (၂) ဒေါ်နန်းနင်းပွင့်ဖြူ

  
 မှတ်တမ်းတင်သူ  
 ဦးသာခင်  
 စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ

တတိယအကြိမ်နှင့်စတုတ္ထအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်းအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး ကျင်းပသည့်နေရာ ။ ။သကြားစက်လူထုခန်းမ

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေ့ရက်။ ။၂၀၂၀ခုနှစ်၊ဇန်နဝါရီ(၁)ရက်၊ အင်္ဂါနေ့

အစည်းအဝေး ကျင်းပသည့်အချိန်။ ။နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီ

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ

နောက်တွင်အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူစာရင်းပူးတွဲပါရှိပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်(၁) ။ ။တတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

အကြောင်းကြားခြင်း ။ ။ကျေးရွာလူထုမှ ဦးစာပေးရွေးချယ်ထားသော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အားမြို့နယ်စီ မံကိန်းရေးဆွဲရေးကော်မတီမှ အတည်ပြုသည့်အကြောင်းကျေးရွာလူထုအား သိပေးအကြောင်းကြားခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်(၂)။ ။နည်းပညာအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

ဆုံးဖြတ်ချက်(၂)။ ။လက်ထောက်နည်းပညာမှူးမှလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့်ဒီဇိုင်းအား ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။


ဆွေးနွေးချက်(၃)။ ။ဝယ်ယူရေးနည်းလမ်းရွေးချယ်ခြင်း

ဆုံးဖြတ်ချက်(၃)။ ။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကွန်ကရစ်လမ်းနှင့်ကျောက်ချောလမ်း (၂) ခုလုံးအားလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများအား ကော်မတီမှဝယ်ယူပြီး လူထုလုပ်အားနှင့်ဆောင်ရွက်ပါက လုပ်ငန်းကြန့်ကြာပြီးလေလွင့်မှုဖြစ်မည်စိုးသောကြောင့်လုပ်သား ကန်ထရိုက်ငှားရမ်းဆောင်ရွက်ရန်အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူကျေးရွာလူထုအားလုံးမှ သဘောတူညီဆုံးဖြတ် ချက်ချခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်(၄)။ ။လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းနှင့်ဆွေးနွေးခြင်း

ဆုံးဖြတ်ချက်(၄)။ ။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအတွက် လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဖောင်ပုံစံများဖြည့်သွင်းခြင်း နှင့် ရန်ပုံငွေကောက်ခံရန်ဆွေးနွေးရာ လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီဝင်များမှ တစ်အိမ်ထောင်လျှင်(၃)လ (၁၀၀၀) ကျပ်နှုန်းဖြင့် တစ်နှစ် (၄) ကြိမ်လည်ပတ်ထိန်းသိမ်း ကော်မတီမှဦး ဆောင်၍ ကောက်ခံ မည်ဖြစ်ပြီးငွေပမာဏများပြားလာပါကကျေးရွာလူထုမှအများသဘောတူသူများအား ရွေးချယ်၍ Bank Account ဖွင့်ပြီးသိမ်းမည်ဟုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက် (၄)နှစ်စာလုပ်ငန်းများအား နှစ်စဉ် မိုးမကျမီ(၅)လပိုင်းနှင့်မိုးကျပြီး (၁၁)လပိုင်းတို့တွင်တစ်နှစ်(၂)ကြိမ်ပုံမှန်သန့်ရှင်း၍လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမည်ဟုဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။ ရန်ပုံငွေစတင်ကောက်ခံ ရာတွင် ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်များအား လုံးလိုက်ပါရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါသည်။





**အုပ်စုစီထောက်ကော်မတီနှင့်ဝေဖန်အကြံပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

သကြားစက် အုပ်စုအုပ်စုကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းအစည်းအဝေးကို(၃.၁၁.၂၀၁၉)ရက်နေ့တွင်သကြားစက်ကျေးရွာလူထုခန်းမ ဌာန(၄:၃၀) အချိန်တွင် စတင်ကျင်းပ ခဲ့ပါသည်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်းရည်ရွယ်ချက်အားရှင်းပြခဲ့ပြီးအုပ်စုကော်မတီဝင်များအားရွေးချယ်ရာအုပ်စုစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌများအဖြစ်ဦးသာခင်နှင့်ဒေါ်ကြည်ညွန့်တို့အားလည်းကောင်း၊ ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဒေါ်ဝင်းဝင်းစိန်အားလည်းကောင်း၊ အုပ်စုငွေစာရင်းကိုင်အဖြစ်ဦးသူရအားလည်းကောင်း၊ ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ဒေါ်မြအေးအားလည်းကောင်း၊ အုပ်စုစီထောက်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်ဦးသိန်းလွင်၊ ဦးဖော်ကိုကိုဝင်းနှင့်ဒေါ်ကလျာအိရွှေစင်တို့အားလည်းကောင်း ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

အုပ်စုဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးကော်မတီတွင်ဝေဖန်အကြံပြုဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် ဦးအောင်မြင့်ကြိုင်အားလည်းကောင်း၊ အတွင်းရေးမှူးအဖြစ်ဒေါ်ခင်သီတာအားလည်းကောင်း ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

အစည်းအဝေးကို ညနေ(၅:၃၀) အချိန်တွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီဆွေးနွေးသူ  
(၁)ဒေါ်သန္တာဦး  
(၂)ဒေါ်နန်းနှင်းပွင့်ဖြူ

  
မှတ်တမ်းတင်သူ  
ဦးသာခင်  
အုပ်စုစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ

## အုပ်စုရန်ပုံငွေခွဲဝေခြင်းအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

နေပြည်တော်ပျဉ်းမနားမြို့နယ်သကြားစက်အုပ်စုအုပ်စုရန်ပုံငွေခွဲဝေခြင်း(ခန့်မှန်း) အစည်းအဝေးက(၃.၁၁.၂၀၁၉)ရက်နေ့တွင်သကြားစက်ကျေးရွာလူထုခန်းမ၌ညနေ(၄:၃၀)နာရီအချိန်တွင် စတင်ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။


လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှအစည်းအဝေးလုပ်ရခြင်းရည်ရွယ်ချက်နှင့်သကြားစက်အုပ်စုတတိယနှစ်ရန်ပုံငွေလက်ကျန်အားရင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်လက်ထောက်နည်းပညာမှူးနှင့်ကျေးရွာအုပ်စုကိုယ်စားလှယ်များမှကျေးရွာ တွင်ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

စီမံခန့်ခွဲမှုအသုံးစရိတ်(အသေးသုံး)ငွေအား ယခင်နှစ်ကတစ်အုပ်စုလုံးတွင်(၄%)သုံးစွဲသော်လည်းယခုနှစ်စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းတွင်(၂%)သာသုံးစွဲမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်အသေးသုံးငွေအားပျဉ်းမနားမြို့တွင်းနေ့တစ်ဝက်လျှင်(၂၀၀၀)ကျပ်၊တစ်နေ့ကုန်(၄၀၀၀)ကျပ်၊ သင်တန်းများသွားရောက်ခဲ့ပါကဆီဖိုး(၂၀၀၀)ကျပ်၊ဘဏ်ငွေထုတ်(၅၀၀၀)ကျပ်နှင့်ပျဉ်းမနားမြို့ အပြင်ထွက်၍ ဈေးနှုန်းစုံစမ်းရပါကခရီးအကွာအဝေးအလိုက်သတ်မှတ်ပေးမည်ဟုအစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူ အားလုံးမှသဘောတူညီဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါ သည်။

### ရန်ပုံငွေခွဲဝေမှုဇယား

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအမည်	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအတွက်ခန့်မှန်းရန်ပုံငွေ
၁	သကြာစက်	*ကျောက်ချောလမ်း *ကွန်ကရစ်လမ်း	၃၅၈၅၅၁၁၈

အထက်ပါလုပ်ငန်းနှင့်ရန်ပုံငွေအားသကြားစက်ကျေးရွာမှအစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူကိုယ်စားလှယ်များမှသဘောတူညီ ပါသည်။




သင်္ကြားစက်ကျေးရွာအုပ်စု လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေ ခေါင်းစဉ်ဖြင့် စာရင်းရှင် ဖွင့်လှစ်ရာတွင် အဖွဲ့ဝင်(၄)ဦး တို့၏ ထိုးမြဲလက်မှတ် နမူနာများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။

စဉ်	အမည်	ရာထူး	နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကဒ်အမှတ်	လက်မှတ်	လက်မှတ်	လက်မှတ်	လက်မှတ်
၁	ဦး သာ ခင်	ဥက္ကဋ္ဌ ၉/၀၀၀၀	၁၂၀၁၂၂၅၆၁ ၀၂၀၂၀၁				
၂	ဂေါ်အုန်အိန်	"	၁၂၀၁၂၂၅၆၁ ၀၂၀၂၀၁				
၃	၂၂ ဝဋ္ဋဝဋ္ဋဝဋ္ဋ	ဥက္ကဋ္ဌ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	၁၂၀၁၂၂၅၆၁ ၀၂၀၂၀၁				
၄	ဦးအိန်အိန်	ဝဋ္ဋဝဋ္ဋ	၁၂၀၁၂၂၅၆၁				

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဒေါ်ဝင်းဝင်းစိန် (ဥက္ကဋ္ဌ)

သာယာရေးဆေးကုရေးဦးစီးဌာန



ဝတ္ထုအာရုံစိုက် လုပ်ငန်းချုပ်ပေးသော:

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ရိစာလမ်း/ကျောက်ချောင်း			✓	၂၀၁၇/၂၀၂၀	ပျံ့ထုတ်ပေးခြင်း	
	၂	ရိစာလမ်း			✓	၂၀၁၇-၂၀၁၈	ပျံ့ထုတ်ပေးခြင်း	
	၃	ကျောက်လမ်းထပ်ပြင်အခင်းခြင်း			✓	၂၀၁၈-၂၀၁၉	ပျံ့ထုတ်ပေးခြင်း	
	၄	ကွန်ကရစ်လမ်း				၂၀၂၀	ပျံ့ထုတ်ပေးခြင်း	
	၅	မက်ရေကွင်း			✓			
လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	အထွေထွေ						
	၂	ကျောက်ခြင်္သေ့			✓			
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (ပိုက်လိုင်းရေး/ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်း နိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိ သော လုပ်ငန်းများ)	၁	Computer သင်တန်း			✓		VOP Workshop တွင် တွဲဖက်	
	၂	ကျောက်ခြင်္သေ့			✓		VOP Workshop တွင် တွဲဖက်	
	၃							
	၄							
	၅							

