


ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ပျဉ်းမနားမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (စတုတ္ထနှစ် စက်ဝန်း)  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် Village Development Plan (VDP)  
သစ်တွန်အုပ်စု ၊ ဆန်းသစ်လွင် ကျေးရွာ




# မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း PRA/PSA လုပ်ငန်းစဉ်အနှစ်ချုပ်
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ(အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီ၏ အမည်များရေးရန်)
- ၇။ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်စာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ









၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်း (သစ်တွန်ကျေးရွာအုပ်စု)

၁။ လေးအိမ်ကျေးရွာ

၂။ စလူကျေးရွာ

၃။ ရစ်ပြုတ်ကျေးရွာ

၄။ ထိန်ပြောင်ကျေးရွာ

၅။ ဖလောင်းကျေးရွာ

၆။ ဆန်းသစ်လွင်ကျေးရွာ

၇။ ငါးတဲစုကျေးရွာ


၈။ မြလင်းကျေးရွာ

၉။ မြသာကျေးရွာ

၁၀။ မရမ်းတောင် (အောက်)ကျေးရွာ

၁၁။ မရမ်းတောင် (ထက်) ကျေးရွာ

- စုစုပေါင်းကျေးရွာအရေအတွက်မှာ (၁၁) ရွာဖြစ်သည်။




၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

ဆန်းသစ်လွင်ကျေးရွာသမိုင်း

(၁၉၆၈) ခုနှစ်တွင် ပိုက်ခင်းရွာဟောင်းမှ ဦးကတန်၊ ဦးကျန်လက်၊ ဦးကျော်စိန်၊ ဒေါ်ချော၊ ဒေါ်လွန်း၊ ဦးအောင်ကြိုင်၊ ဦးမင်းသိန်း၊ ဦးပေါက် တို့ အိမ်ထောင်စု (၈) စုဖြင့် လက်ရှိ ဆန်းသစ်လွင်ကျေးရွာ နေရာသို့ စတင် ပြောင်းရွှေ့အခြေချနေထိုင်ခဲ့ပကြပါသည်။ (၂) နှစ်ခန့်အကြာတွင် ဦးကျော်ငြိမ်း၊ ဦးမြတ်ကျော်၊ ဦးမောင်တူ မိသားစုများမှလည်း ဆန်းသစ်လွင်ကျေးရွာသို့ ပိုက်ခင်းရွာဟောင်းမှ လိုက်ပါပြောင်းရွှေ့ နေထိုင်ကြပါသည်။ မဲပေါက်ကျေးရွာမှ ဦးမြရွှေ မိသားစုသည်လည်း ဆန်းသစ်လွင် ကျေးရွာ သို့ လာရောက်အခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြပါသည်။

ကရင်လူမျိုးများနေထိုင်ကြပြီးအများစုမှာတောင်ယာလုပ်ငန်းကိုအဓိထားစိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်စား သောက်ကြပါသည်။(၂၀၀၃)ခုနှစ်ဝန်းကျင်ခန့်တွင်အောက်ကျင်းမှဗမာလူမျိုးများလည်းလာရောက်နေထိုင်ကြသဖြင့် ဆန်းသစ်လွင်ကျေးရွာမှာ လူဦးရေနှင့် အိမ်ခြေများတိုးတက်စည်ပင်ခဲ့ပါသည်။

ဆန်းသစ်လွင်ကျေးရွာမှာပေါင်းလောင်းရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်သော ပေါင်းလောင်း ရေလျှောင်တံမံအနီးတွင် တည်ရှိပါသည်။



ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု နှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၇၅	၁၆၂	၁၆၅	၃၂၇

လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု


ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို				၁၄
အမျိုးသမီးဦးဆောင်				
ပသာန်စွမ်း				
မြေယာမဲ့				

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အထောက်အပံ့များ

ပညာရေး	ခြံစိုက်ရေး	ကျန်းမာရေး	ခြံစိုက်ရေး	ဘာသာရေး	
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရားစေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
ပုဂံကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး			လက်ယုပ်လက်ခါး
ပဲ			
ပဲစိမ်း			




ကျေးရွာအတွင်း အဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သစ်/ကျောက် ရရှိမှု	ရေတွင်း/ ရေကန်	စက်ရေ တန်
အရေအတွက်	၂၀ ဧက				၁	
ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	အိုင်မယ်	ဒီဇယ်အင်ဂျင်	ပေါင်းစုမော်			
အရေအတွက်						

ကျေးရွာအတွင်း အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား	လှည်း
အရေအတွက်						
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ						
အရေအတွက်						



ကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အစီအစဉ်ချုပ်

အစီအစဉ်ချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)	၂၃.၁၀.၁၉	ကျေးရွာအကြောင်းကိုသိသော ရပ်မိရပ်ဖ ရှေ့မှီနောက်မှီ (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး	၄	၅	၉	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများကို ရွာသူရွာသားများနှင့်အတူ ဆွေးနွေးပြီး အများသဘောတူ ဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်ခြင်း
၂	ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)	၂၃.၁၀.၁၉	ကျေးရွာသူရွာသားများနှင့်မြေပုံရေးဆွဲတက်သူကော်မတီဝင်အချို့နှင့်ကျေးရွာအကြောင်းကိုနံနံ့စပ်စပ်သိသော လူကြီးလူငယ်များ	၃	၃	၆	ကျေးရွာစီးပွားရေးအရင်းအမြစ်အမြစ်များလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊ နှစ်သောက်သုံးရေရရှိမှု၊ ပညာညာရေး၊ ကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဖန်တီးနိုင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Possess)	၂၃.၁၀.၁၉	ကျေးရွာသူကျေးရွာသား (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)	၄	၄	၈	အမျိုးသားအမျိုးသမီးအခြေခံအရင်းအမြစ်များအားသုံးစွဲထိထိန်းချုပ်မှုအားဆွေးနွေးခြင်း
၄	ဥစ္စာနေအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဥပမာမာပြုထား (Wealth Ranking)	၂၃.၁၀.၁၉	ကျေးရွာသူရွာသားများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကော်မတီဝင်များ	၅	၃	၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိဥစ္စာနေပုပိုင်ဆိုင်မှုအားအဆင့်ခွဲခြားခြင်း
၅	ရာသီခွင်ပြပြ ကြွဒိန် (Seasonal Calender)	၂၃.၁၀.၁၉	ကော်မတီဝင်များ (ကျား၊မ)၊ တောင်သူလယ်သမား၊ လက်လုပ်လက်စား၊ ဈေးသည်များ (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)	၂	၂	၄	ကျေးရွာတွင်ရာသီအလိုက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသော အလုပ်အကိုင်များပေါ်ပေါက်နေမှုများနှင့်ပွဲတော်များအကြောင်းသုံးသပ်သတ်မှတ်ခြင်း

64

10/1/19

10/2/19

10/3/19

10/4/19

10/1/19 10/2/19 10/3/19 10/4/19

10/1/19


ကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

၆	ပင့်ကူအိမ်သုံး သင်္ဘောပြင် ပရိယာယ် (Spider Web)	၂၃.၁၀.၁၉	ကျေးရွာသူကျေးရွာသာ (အမျိုးသား၊အမျိုးသ မီး)	၄	၅	၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိအမျိုး သမီးများ၏စွမ်း ဆောင်ရွက်မှုအပိုင်း၊ပ ညာရေး၊အလုပ်အကိုင် ခွဲခြားဆောင်ရွက်မှု၊ ရပ်ရွာရေးရာပူးပေါင်းပါဝင် မှုနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့် အလမ်းများအား အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးနှိုင်းယှ ယှဉ်ဆွေးနွေးခြင်း
၇	အဖွဲ့အစ ည်းချိတ်ဆ က်မှုပြမြေ မပုံ (Venn Diagram)	၂၃.၁၀.၁၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့ အစည်း၊ကျေးရွာ သူကျေးရွာသားများ	၃	၃	၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိလက်ရှိဖွဲ့စ ည်းထားသောအဖွဲ့အစည်း များနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးဆွေး နွေးခြင်း
၈	ကျေးရွာ၏ လေးနစ်စာ တည်းစားပေးဖွံ့ ဖြိုးရေးအစီအ စဉ် (Metric Ranking)	၂၃.၁၀.၁၉	ကျေးရွာသူကျေးရွာသာ သား၊ကော်မတီဝင်များ( ကျား- မ)၊ရပ်မိရပ်ဖများ ၊ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ	၅	၆	၁၁	ကျေးရွာအတွက်လိုအပ် ပုံသေသောအဆောက်အအုံပိုင်း ဆိုင်ရာနှင့်စီးပွားရေး၊လ ူမှုရေးနှင့်ကျန်းမာဓ ာရေးအတွက်လုပ် ဆောင်ချင်သောလုပ်ငန် များလုပ်ဆောင်မည့်သူများအ ားကြိုတင်ဆွေးနွေးခြင်း
၉	အခက်အခ က်ပြဿ နာများ (Problem)	၂၃.၁၀.၁၉	ကျေးရွာသူကျေးရွာသာ သား၊ကော်မတီဝင်များ ၊ရပ်မိရပ်ဖများ	၄	၄	၇	ကျေးရွာလက်ရှိအခြေအနေ အတိုင်းအခက်အခဲဆုံးပြဿနာ အားဦးတည်၍ဆွေး နွေးခြင်း၊ပြဿနာဖြစ် ပွားရခြင်း၏အကြောင်းရင်း ဖြစ်ပေါ်နေသည့်အကျိုးဆက် ဆက်နှင့်မည်သို့ဖြေရှ ရှင်းမည်ကိုဆွေးနွေးခြင်း
၁၀	ကျေးရွာအုပ်စု ၏ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ပြဇယား (VTDP)	၂၃.၁၀.၁၉	ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီ ဝင်များ	၂၇	၁၇	၄၅	ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ပု ဂံ၍အရေးကြီးသောလုပ်ငန် များကိုဦးစားပေးဆောင် ရွက်သတ်မှတ်ကာအရင်ဆုံးပြု ပုလုပ်ရန်ဆွေးနွေးခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ။

၆.၁။ ဥစ္စာနေ အင်အားပြုလောင်း သုံးသပ်ချက်

အထောက်အကူ	အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များ	အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များ	ရာခိုင်နှုန်း
<p>- ဥစ္စာနေ - အစီအစဉ် - ဖွဲ့စည်းပုံအားဖြင့်</p>	<p>အစီအစဉ်အားဖြင့် အစီအစဉ်အားဖြင့်၊ TV၊ ရေခဲသေတ္တာ၊ အိမ်၊ အိမ်အောက်၊ အိမ်အောက်၊ အိမ်အောက်၊ အိမ်အောက် - ၁၀-၀၈</p>	<p>၁၀</p>	<p>၁၅.၃၇%</p>
<p>အစီအစဉ်</p>	<p>အစီအစဉ်အားဖြင့်၊ TV၊ အိမ်၊ အိမ်အောက်၊ အိမ်အောက်၊ အိမ်အောက်၊ အိမ်အောက် - ၇-၀၈</p>	<p>၂၀</p>	<p>၂၆.၆၇%</p>
<p>အစီအစဉ်</p>	<p>အစီအစဉ်အားဖြင့်၊ အိမ်၊ အိမ်အောက်၊ အိမ်အောက်၊ အိမ်အောက်၊ အိမ်အောက် - ၇-၀၈</p>	<p>၄၅</p>	<p>၆၀%</p>
		<p>၇၅</p>	<p>၁၀၀%</p>




❖ ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှု ဇယား...

○ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း - ဆန်းသစ်လွင်ကျေးရွာ

- ဆန်းသစ်လွင်ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၈၀) ရှိပါသည်။
- ပြေလည်သောအုပ်စုမှာ (၁၂၅) ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိ၍ အလယ်အလတ်ပြေလည်သော အုပ်စုမှာ (၂၅) ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာ ရှိပါသည်။
- ကျန်သော (၆၂၅) ရာခိုင်နှုန်းခန့်မှာ စီးပွားရေးအဆင်မပြေဘဲ ဆင်းရဲနွမ်းပါးကြပါသည်။
- ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စုများမှာ စိုက်ပျိုးမြေ အနည်းအကျဉ်းသာ ရှိကြပြီး အတန်းပညာလည်း နည်းပါးကြပါသည်။
- များသောအားဖြင့် နေ့စားလက်လုပ်လက်စားများဖြင့်သာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုကြရပါသည်။








၆.၂။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်နှင့် သုံးသပ်ခြင်း


❖ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်...


○ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း - ဆန်းသစ်လွင်ကျေးရွာ

- ဆန်းသစ်လွင်ကျေးရွာတွင် ငှက်ပျော၊ စပါး၊ ပြောင်း စသည့် သီးနှံများအား အဓိက စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- ရာသီဥတုအနေဖြင့် တပေါင်း၊ တန်ခူး၊ ကဆုန်လများမှာ ပူပြီး ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများမှာ မိုးကောင်းကာ ပြာသိုလ်၊ တပို့တွဲလများတွင် အအေးဆုံးဖြစ်ပါသည်။
- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအနေဖြင့် နွေရာသီတွင် သင့်၍ မိုးရာသီတွင် အလွန်ဆိုးပြီး ဆောင်းတွင်းကာလတွင်သာ သွားလာရေးကောင်းမွန်ပါသည်။
- ဆန်းသစ်လွင်ကျေးရွာတွင် ပွဲတော်များအနေဖြင့် သင်္ကြန်ပွဲ၊ ညောင်ရေသွန်းပွဲ၊ ဝါဆိုသင်္ကြန်းကပ်ပွဲ၊ သီတင်းကျွတ်မီးထွန်းပွဲ၊ တန်ဆောင်မုန်းကထိန်ပွဲ၊ တပို့တွဲလ ထမနဲပွဲနှင့် တပေါင်းလတို့တွင် ရှင်ပြုအလှူပွဲများ ကျင်းပလေ့ရှိကြပါသည်။
- ဆန်းသစ်လွင်ကျေးရွာ၏ ဝင်ငွေထွက်ငွေအနေဖြင့် ဝင်ငွေများသောလ (၅) လ ရှိ၍ ထွက်ငွေများသောလမှာလည်း (၅) လခန့် ရှိပါသည်။



၆.၃။ ကျေးရွာလူမှုရေး အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ ဆို.၁၈၅၆






၆.၃။ ကျေးရွာလူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ သုံးသပ်ချက်

❖ လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ...

○ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း - ဆန်းသစ်လွင်ကျေးရွာ


- ဆန်းသစ်လွင်ကျေးရွာတွင် ကရင်နှင့်ဗမာလူမျိုးများ နေထိုင်ကြပါသည်။
- ဥယျာဉ်ခြံမြေ စိုက်ပျိုးခြင်းကို အဓိက လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- ငှက်ပျော၊ ပြောင်း၊ သင်္ဘော၊ ငရုပ် စသည့် သီးနှံများကို စိုက်ပျိုးကြပါသည်။
- ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြပါသည်။
- ရွာထိပ်တွင် ဘုန်းကြီးကျောင်းလည်းရှိပါသည်။
- ပေါင်းလောင်းဆည် အနီးတွင် တည်ရှိပါသည်။
- ဆန်းသစ်လွင်ကျေးရွာအနေဖြင့် ကျေးရွာစာသင်ကျောင်းလေး လိုချင်ပါသည်။




၆.၄။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြု ဇယား

\* အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြု ဇယား \*

\* စနစ်၊ ဘဝိဗွင် ကျေးဇူး \*





ဆစ်တွင်ကုန်စုံ ၊ ဆိုက် ဆစ်တွင် ကျေးဇူး

ကျေးဇူးဖြင့် ပျော်ဆက်နေသော အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်

ကျေးဇူးအတွင်း

ကျေးဇူးဖြင့်

၁။ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့


၁။ ကျေးဇူး ဖွဲ့စည်းရေး

၂။ လူငယ်အဖွဲ့

၂။ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့

၃။ လူမှုရေး အဖွဲ့

၃။ ကျွမ်းကျင်ရေး အဖွဲ့




## ၆.၄။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြု ဇယား သုံးသပ်ချက်

❖ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြု မြေပုံ...


○ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ဆန်းသစ်လွင်ကျေးရွာ

- ဆန်းသစ်လွင်ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများမှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ လူ မှုရေးအဖွဲ့ ဟူ၍ (၃) ဖွဲ့ရှိပါသည်။
- ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများမှာ ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျန်းမာ ရေးအဖွဲ့ ဟူ၍ (၃) ဖွဲ့ ရှိပါသည်။
- ကျေးရွာအတွင်းရှိ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ရပ်ရွာသာယာပျော်ရေးအတွက် ကျေးရွာ ပြင်ပရှိ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။
- လူငယ်အဖွဲ့နှင့် လူမှုရေးအဖွဲ့သည် ရပ်ရွာ၏ သာရေးနာရေး၊ လူမှုရေးကိစ္စ စသည့် ပရ ဟိတ လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။
- ကျေးရွာပြင်ပရှိ ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပံ့ပိုး ဆောင်ရွက်ပါသည်။
- ကျေးရွာပြင်ပရှိ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာ၏ ကျန်းမာရေးအပိုင်းကို ဆောင်ရွက် ပါသည်။
- အမျိုးမျိုးသော အဖွဲ့များသည် ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီး တစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့ အပြန်အ လှန် ညှိနှိုင်းပြီး ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။








၆.၅။ အမျိုးသား အမျိုးသမီး ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း

○ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း - ဆန်းသစ်လွင်ကျေးရွာ


- ဆန်းသစ်လွင်ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးများက အိမ်မှုကိစ္စတွင် အများဆုံးလုပ်ကိုင်ကြရပြီး အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်ခွင့်မှာလည်း နည်းပါးကြပါသည်။
- သာရေးနာရေး၊ လူမှုရေးကိစ္စများနှင့် ပညာရေးအလေးပေးခံရမှုတွင် အမျိုးသမီးများက အလယ်အလတ်နီးနီး အဆင့်ရှိကြပါသည်။
- ကျန်းမာရေးအရေးပေးမှုနှင့်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်တို့တွင်မူ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများနှင့် များစွာ ကွာခြားမှု မရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။



၆.၆။ အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုပြဇယား

ရင်းနှီးမှု - ဘုံ စွဲငွေ \* ဆုံး ဘဏ်လွှဲငွေကျိတ်

ရင်းနှီးမှု	ရင်းနှီးမှု	ကျိတ် +
- ရေခဲအိတ်	- နယ်ချုပ်	- ၂၂
- အောက်ကျိတ်	- အလယ်ကျိတ်	- ၂၅
		- ၁၂
		- ၄၆



ထိန်းချုပ်မှု

\*ဆိန်ခါးဝါး - ဘုံ ပစ္စည်းများ -

ကုန်ပစ္စည်း

ကုန်ပစ္စည်း

ကျပ် + ဝ

- ဝေါင်ရတီ ခပ်

- ကပ်ချပ်ခပ်

- ၄၆


- ဝေ ဝီ ဝေ ဖွင့်

- ဝေ ဝေ ဝေ ဖွင့်

- TV

- ဆိုင်ကပ်

- ဝါး




၆.၆။ သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု ဇယား နှင့် သုံးသပ်ချက်

○ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း



- ဆန်းသစ်လွင်ကျေးရွာ

- ဆန်းသစ်လွင်ကျေးရွာတွင် အမျိုးသားများက ပေါင်းရမ်းစက်၊ ဘော်လီဘောကွင်း၊ အစရှိသည့် အရင်းအမြစ်များအား သုံးစွဲလေ့ရှိကြပြီး အမျိုးသမီးများက အပ်ချုပ်စက်၊ ထမင်းပေါင်းအိုး စသည့်တို့ကို ကိုင်တွယ်သုံးစွဲကြပါသည်။
- TV၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဓါး၊ ဖုန်း အစရှိသည် အရင်းအမြစ်များကိုမူ အမျိုးသားရော အမျိုးသမီးများပါ အတူတကွ ကိုင်တွယ်သုံးစွဲကြပါသည်။
- အရင်းအမြစ်များ ထိန်းချုပ်မှု အပိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများက အပ်ချုပ်စက်ကို ထိန်းချုပ်ပြီး ဖုန်းအား အမျိုးသားရော အမျိုးသမီးပါ ထိန်းချုပ်ကာ ကျန်ရှိသည့် အရင်းအမြစ်ပစ္စည်းများအား အမျိုးသားများကသာ အဓိက ထိန်းချုပ်ထားကြပါသည်။



၇။ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ





# ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ -၁)

ပထမနှစ် စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ဖေ့ဖွာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ဝိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်စီမံကိန်းစီမံကိန်းအစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tables မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။


ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် U-မောင်မောင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉- ၃၂ ၉၀၅ ၈၀၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ပြည်နယ်/တိုင်း/ဒေသကြီး	မြို့နယ် ပြည်နယ် :	ကျေးရွာအုပ်စု သစ်တော
ကျေးရွာ	ကျေးရွာ	ကျေးရွာ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - အရှေ့	၃၂	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	
လူမျိုးစု (၂) - အရှေ့	၄၈	ဘာသာ (၂) - ဗုဒ္ဓ	
လူမျိုးစု (၃) -		ဘာသာ (၃) -	
လူမျိုးစုစရာ		ဘာသာစရာ	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃ - မောင်		
စစ်ဘေးရှောင်			


	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - အရှေ့	၅၀	၄၅
လူမျိုးစု (၂) - အရှေ့	၈၅	၉၂
လူမျိုးစု (၃) -		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး		

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ


အသုံးအဆောင်	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	တာဝန်ခံ အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	၂၃
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	၂၂
ပူဇော်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဌာနကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အေးစေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယူစနစ်	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	











**ဒုတိယနှစ် စက်ဝန်း**

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။


ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး မောင်မောင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇ - ၉၅၆၀၈၆၅၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦး တင်၊ စင်၊ တွန်း
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး က၊ လူဦးရေ	မြို့နယ် ဦး၊ ချော	ကျေးရွာအုပ်စု သစ်တွန်း
		ကျေးရွာ ဆင်း၊ သစ်၊ ချော

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ကရင်---	၃၂	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ---	
လူမျိုးစု (၂) ---ဗမာ---	၄၅	ဘာသာ (၂) ---ဗုဒ္ဓ---	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆၅၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ---ကရင်---	၅၀	၄၅
လူမျိုးစု (၂) ---ဗမာ---	၈၆	၉၅
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၇၀	၁၀

(၁) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဇီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကော်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
တစ်စုတစ်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိပါသလား? ရိုင်းပါ  
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် စနစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရိုင်းပါ မရှိပါ / မသိပါ  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြန့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နစ် မသိပါ  
 ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ခရီးခရီးမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ခရီး ၁၃ / မသိပါ  
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၁၅ ----- ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား: -----  
 ရိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၂၀ ----- ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား: -----


(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကို သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စေခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွံ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရှာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----  
 (၂) -----



(ဗျ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် ဦး မောင် မောင်ခင်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၃. ၁၁. ၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးဝင်းဝင်းထွန်း

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၃. ၁၁. ၂၀၁၇



# ကတိယဒစ် ဓာတ်စွဲ


ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အမည်ပေးမတိုင်မီတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အမည်ပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။


ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဒေါ်စောပင်စောပင်စော</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၇-၃၄၆၀၂၆၄၄၁</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် <b>ဒေါ်စောယုဂျာဖြိုးဝင်း</b>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး <b>ဧရာဝတီတိုင်း</b>	မြို့နယ် <b>ပြုံးမနား</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>၁၁၅၅၅</b>
		ကျေးရွာ <b>ဆွမ်းသစ်ရွာ</b>

က၊ လူဦးရေ


လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - <b>ဗမာ</b>	<b>၁၇</b>	ဘာသာ(၁) - <b>ဗုဒ္ဓ</b>	
လူမျိုးစု (၂) - <b>ဗမာ</b>	<b>၃၆</b>	ဘာသာ(၂) - <b>ဗုဒ္ဓ</b>	
လူမျိုးစု (၃) - <b>ဗမာ</b>	<b>၂</b>	ဘာသာ(၃) - <b>ဗုဒ္ဓ</b>	
လူမျိုးစုရော - <b>ဗမာ + ဗမာ</b>	<b>၁၇</b>	ဘာသာရော - <b>ဗုဒ္ဓ</b>	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၁၄</b>		
စစ်ဘေးရှောင်			











(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၂၅ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် (၁:၀၀) နာရီ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် (၁:၂၀) နာရီ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဒေါ်စန္ဒာစန္ဒာစန္ဒ

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၄.၁၀.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်စန္ဒာစန္ဒာစန္ဒ

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၄.၁၀.၂၀၁၈

100 1000

100 1000

100 1000

100 1000


ပြည်ထောင်စုအရပ်ခရိုင်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ (Form PC 1)

လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ ပြည်ထောင်စုအရပ်ခရိုင်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအဖွဲ့အစည်းများကို ဖွဲ့စည်းပေးရန်အတွက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များကို စိစစ်ဆန်းစစ်ရမည်။ ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး ဖွဲ့စည်းပေးရန် ပြန်လည်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ပြန်လည်ရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအဖွဲ့ဝင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
ဒေါ်စန္ဒာမာရီ	၀၅-၂၅၅၂၄၇၂၃၄	ဒေါ်စန္ဒာမာရီ
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
ဧရာဝတီ	ပုသိမ်	ဆင်းစွန်း

တ။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - <del>မာရီ</del>	၂၀	ဘာသာ(၁) - <del>မာရီ</del>	
လူမျိုးစု (၂) - <del>မာရီ</del>	၃၉	ဘာသာ(၂) - <del>မာရီ</del>	
လူမျိုးစု (၃) - <del>မာရီ</del>	၂	ဘာသာ(၃) - <del>မာရီ</del>	
လူမျိုးစုရော <del>မာရီ + မာရီ</del>	၆၁	ဘာသာရော - <del>မာရီ</del>	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၄		
စစ်ဘေးရှောင်	-		



	မှား		မှား		မှား
<input type="checkbox"/>	အမှတ်				
<input type="checkbox"/>	အမှတ်	<input type="checkbox"/>	အမှတ်	<input type="checkbox"/>	အမှတ်
<input type="checkbox"/>	အမှတ်	<input type="checkbox"/>	အမှတ်	<input type="checkbox"/>	အမှတ်
<input type="checkbox"/>	အမှတ်	<input type="checkbox"/>	အမှတ်	<input type="checkbox"/>	အမှတ်
<input checked="" type="checkbox"/>	အမှတ်	<input type="checkbox"/>	အမှတ်	<input type="checkbox"/>	အမှတ်
<input type="checkbox"/>	အမှတ်	<input type="checkbox"/>	အမှတ်	<input type="checkbox"/>	အမှတ်
အမှတ်	အမှတ်	အမှတ်	အမှတ်	အမှတ်	အမှတ်

အမှတ်အသားများနှင့် အမှတ်အသားများ (၈)

၁၇	၆	၆၂	အမှတ်အသားများ
၁၈	၁၇	၆၃	အမှတ်အသားများ
၁၉	၁၈	၆၄	အမှတ်အသားများ (၁) အမှတ်အသား
၂၀	၁၉	၆၅	အမှတ်အသားများ (၂) အမှတ်အသား
၂၁	၂၀	၆၆	အမှတ်အသားများ (၃) အမှတ်အသား
၂၂	၂၁	၆၇	အမှတ်အသားများ



(က) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် အခြားရွာမှ လာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း

တွန်ကရစ်လမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

ကျောက်ခင်းလမ်း

မြေသားလမ်း

လူသွားလမ်း

အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ


စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ



(၆) ရေပေးစနစ်

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ပိုက်ပိုင်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ပိုက်အထိရောက်ရှိနိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် 2.7 / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ပိုင်းကျေးရွာအုပ်စုပတ်ပိုက်အထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် (၁၁:၀၀)နာရီ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် (၁၁:၃၀)နာရီ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ပိုက်ဖြစ်ထွန်းစေရန်အတွက် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ       ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် ဒေါ်စောစောစော

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၃.၁၀.၂၀၁၉


လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်စောစောစော


လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၃.၁၀.၂၀၁၉







၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ သဘောရေးရာကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းသိမ်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စတင်ကြည့်အစဉ်အထိ						
၇.၁။ အစဉ်အထိ						
၇.၂။ အစဉ်အထိ						
၇.၃။ အစဉ်အထိ						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစဉ်အထိ						
၉။ လုပ်ငန်းစဉ်အစဉ်အထိ						



ဒုတိယနှစ် စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းညွှန်များမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအသင့်တမ်းဖြစ်ပြီး/မဟုတ်ပြီး ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်အေးအေး

နေ့စွဲ 13.11.2017 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  
 စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး | မြို့နယ် ကျွန်းဘေး | ကျေးရွာအုပ်စု အင်္ဂါ | ကျေးရွာ စတိုးဘင်္ဂါ

စီမံကိန်းအောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	13.11.17	13.11.17	30	21	80	၁၂၀၀ - ၃၅ - ၈၅၆၂၆
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	13.11.17	13.11.17	80	21	80	၁၂၀၀ - ၃၅ - ၈၅၆၂၆
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	7.12.17	7.12.17	3	2	60	၁၂၀၀ - ၃ - ၈၅၆၂၆
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးဖော်ပြခြင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						   
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						

1

၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ သဘာဝရေးရာကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ဝိုင်းတက်မှု စတင်ကြည့် အစဉ်အစား									
၇.၁။ အစဉ်အစား ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစဉ်အစား ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစဉ်အစား တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစဉ်အစား									
၉။ လုပ်ထုတ်စေဆွဲအစဉ်အစား									



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်မာမာ

နေ့စွဲ ၄.၁၀.၂၀၁၈ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)


ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ် ပုသိမ် ကျေးရွာအုပ်စု ပုသိမ် ကျေးရွာ ပုသိမ်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၄.၁၀.၁၈	၄.၁၀.၁၈	၃၂	၂၆	၅၈	ကျစ်   ၃၅ ဗမာ   ၂၃	၇၅	၇၇.၂၂
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၄.၁၀.၁၈	၄.၁၀.၁၈	၃၂	၂၆	၅၈	ကျစ်   ၃၅ ဗမာ   ၂၃	၇၅	၇၇.၂၂
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂.၁.၂၀၁၉	၂.၁.၂၀၁၉	၂၇	၂၅	၅၂	ကျစ်   ၄၁ ဗမာ   ၁၁	၇၅	၆၉.၂၂


ကျစ်လ ၅၆၈



၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂.၁.၂၀၁၉	၂.၁.၂၀၁၉	၂၇	၂၅	၅၂	ကျပ် ဗမာ	၄၀ ၁၁	၇၅	၆၉.၃၃
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂.၁.၂၀၁၉	၂.၁.၂၀၁၉	၂၇	၂၅	၅၂	ကျပ် ဗမာ	၄၀ ၁၁	၇၅	၆၉.၃၃
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂.၁.၂၀၁၉	၂.၁.၂၀၁၉	၂၇	၂၅	၅၂	ကျပ် ဗမာ	၄၀ ၁၁	၇၅	၆၉.၃၃
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂.၁.၂၀၁၉	၂.၁.၂၀၁၉	၂၇	၂၅	၅၂	ကျပ် ဗမာ	၄၀ ၁၁	၇၅	၆၉.၃၃
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၇.၂.၂၀၁၉	၁၇.၂.၂၀၁၉	၁၉	၂၀	၃၉	ကျပ် ဗမာ	၃၀ ၉	၇၀	၅၂
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၃၀.၃.၂၀၁၉	၃၀.၃.၂၀၁၉	၁၇	၂၂	၃၉	ကျပ် ဗမာ	၃၃ ၆	၇၅	၅၂
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၉.၅.၂၀၁၉	၁၉.၅.၂၀၁၉	၂၁	၁၇	၃၈	ကျပ် ဗမာ	၂၈ ၁၀	၇၅	၅၀.၆၇
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂.၆.၂၀၁၉	၂.၆.၂၀၁၉	၂၁	၁၈	၃၉	ကျပ် ဗမာ	၁၄ ၂၅	၇၅	၅၂







သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး

၅။ မြို့နယ်

စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်

အရေးကော်မိတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို

ချာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်း

အစည်း

၂၀၂၂.၂၀

၂၀၂၂.၂၀

၂၃

၂၂

၄၅

မလှိုင် | ၂၀  
ဇော်ဝင်း | ၂၄  
အောင် | ၁

၇၉

၅၆.၉၆

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း

အစည်းအဝေး

၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်

အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း

မလို

မလို

မလို

မလို

မလို

မလို

မလို

မလို

၈။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း

၂၀၂၂.၂၀

၂၀၂၂.၂၀

၂၃

၂၂

၄၅

မလှိုင် | ၂၀  
ဇော်ဝင်း | ၂၄  
အောင် | ၁

၇၉

၅၆.၉၆

၉။ တာဝန်ပေးရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ်

ရေးဆွဲခြင်း

၂၀၂၂.၂၀

၂၀၂၂.၂၀

၂၃

၂၂

၄၅

မလှိုင် | ၂၀  
ဇော်ဝင်း | ၂၄  
အောင် | ၁

၇၉

၅၆.၉၆

၁၀။ ကျွမ်းကျင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း

၂၀၂၂.၂၀

၂၀၂၂.၂၀

၂၃

၂၂

၄၅

မလှိုင် | ၂၀  
ဇော်ဝင်း | ၂၄  
အောင် | ၁

၇၉

၅၆.၉၆

၁၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်

အစည်းအဝေး

မလို

မလို

မလို

မလို


မလို

မလို

မလို

မလို

၁၂။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်



၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်


၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်

၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ


၉။ အဖွဲ့သတ်စပ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး

၉။ လူထုထပ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး










	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အချိုးသီးမျှော်/အချိုးသား + အချိုးသမီး)	
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းစောင် ၊ ကျေးဇူးတင်ပေးရန်အထောက်အကူပြုရန်အတွက် အတည်ပြုသည်။

အမည် ..... ဦးစိုးနိုင် ..... လက်မှတ် ..... ပန.ဒွိ



**ဒုတိယနှစ် စက်ဝန်း**

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေးအဖွဲ့အစည်း (Form PC 3)

လက်ရှိနှစ်တွင် အခေါ်(၃) ကျေးရွာမှ ဖွဲ့စည်းချက်အစည်းအဝေး ငြိမ်းရေးပေးမည့် ကျေးရွာခွဲ ၃ ခု၊ အစားလှယ်အဖွဲ့ပြု  
တော်မူသည့် လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့အစည်းနှင့် ညှိနှိုင်းညှိနှိုင်းအောင် ဖြည့်ဆည်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးပူး/လှန်ထား အမည် ဦးစိုးစိုးထွန်း  
နေ့စွဲ 13. 11. 2014  
စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ။ စက်ဝန်း(၀)  
✓ စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃) ။ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း၊ မြို့နယ်/မြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်စု၊ ကျေးရွာ အနီး သစ်တော  
ကား အစက်အခဲအတားအဆီးများအားထိန်းသိမ်းခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေးအဖွဲ့အစည်း  
အဖွဲ့အစည်း အစက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအစက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)


အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တစ်ပြင်သာအစက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တစ်ပြင်သာအစက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကျွန်းစုအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	၁ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
၂ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	၂ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
၃ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	၃ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
၄ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	၄ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
၅ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	၅ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း

၈ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တစ်ပြင်သာမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တစ်ပြင်သာမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျွန်းစုအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	၁ ကျွန်းစုအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
၂ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	၂ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
၃ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	၃ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
၄ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	၄ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
၅ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	၅ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း

၉ လူထုစည်းရုံးရေး လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးစင်သော ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတိုက်ဖျက် လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အစဉ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတိုက်ဖျက် လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရံ	အကျိုးစီးပွားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	၁၀ သိန်း	
၂	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	" "	၁၀ သိန်း	
၃	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	" "	၁၀ သိန်း	
၄	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	" "	၁၀ သိန်း	
၅	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	" "	၁၀ သိန်း	




၁၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာအို (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးကိရိယာများ လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အမှတ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)	အစဉ်ကလေး
၁	အိမ်တွင်း ဖွံ့ဖြိုးရေး	အမျိုးသား	
၂	အိမ်ပြင်ဆင်ရေး	၂	
၃	ကျွန်းမြို့စား ဆင်းရဲရေး	ကျား / ၈	
၄	အိမ်ပြင် ဆင်းရဲရေး	ကျား	
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်တင်တင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 13.11.14










100 100

100 100

100 100

100 100






ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ ဧရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နှင့် မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကျေးရွာအတွက်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အခြေခံ	၁	၅၀၀၀	၁၈၇	၁၇၇	၃၆၄
၂	ကျေးရွာအတွက်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အခြေခံ	၂	၄၀၀၀	၁၈၇	၁၇၇	၃၆၄
၃	ကျေးရွာအတွက်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အခြေခံ	၃	၅၀၀၀	၁၈၇	၁၇၇	၃၆၄
၄	ကျေးရွာအတွက်	အမျိုးသမီး	အခြေခံ	၄	၅၀၀၀	၁၈၇	၁၇၇	၃၆၄
၅								

၁။ လူထုစိမ့်ကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်မပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စက်မှုပစ္စည်းထုတ်လုပ်ခြင်း	အမျိုးသား	livelihoods
၂	စက်မှုပစ္စည်းထုတ်လုပ်ခြင်း	အမျိုးသမီး	livelihoods
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစိမ့်ကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးဝင်းဦး ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ -----





100

100

100

100

သစ်ကျွန်ုပ်တို့က အုပ်စု ၂ ဆုံး သစ်ပွင့် ကျေးရွာ နယ်စပ်၊ သာသနာ့  
ဓနုတ္တ အုပ်စု၊ ကျေးရွာအစည်း အဝေးဗဟိုဌာန၊ ဗဟိုဌာန၊

ကျင်းပသည့်နေရာ - ဆန်းသစ်ပွင့် ကျေးရွာ၊ အိမ်ရာ၊ ဦးမောင်မောင်ဇော်နှင့်  
အိမ်

ကျင်းပသည့်နေ့ရက် - ၂. ၂. ၂၀၁၉

ကျင်းပသည့်အချိန် - နေ့လည် (၂:၀၀) နာရီ


ယခုအစည်းအဝေးတွင် တက်ယှဉ်စက်ဝန်း အကောင်အထည်  
ဖော်ဆောင်ခွက်မည့် ကျောက်ကြီးဂေ ဇောင်းလုပ်ငန်းကို လုပ်ဆောင်မည့်ဒီရို  
ယ့်တွင် လိုအပ်သော ပစ္စည်းအရင်းပစ္စည်းကို လက်ထောက်နည်းပညာများ ဦးစွာ  
ပြုမောင်းမှု ကျေးရွာလူထုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီများကို ရှင်းလင်းဖော်ပြ  
ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာလူထုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီများမှ လည်းရှင်  
လင်းခဲ့သော ဒီဇိုင်းပုံစံများကို လည်းသဘောတူညီကြီး အကောင်အထည်ဖော်  
မည်ဟုလည်း ဖော်ဆိုဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာလူထုနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီများမှ လည်း ကျေးရွာလူထုအား  
ဖြင့် လုပ်ဆောင်ပါမည်ဟု ဖော်ဆိုဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ လုပ်  
ဆောင်မည့် ကျောက်ကြီးဂေ ဇောင်းလုပ်ငန်းကို ကျေးရွာလူထုနှင့် ကော်မတီဝင်  
က ၂၀-၂-၂၀၁၉ ခု (၂၀-၂-၂၀၁၉) တွင် အဖွဲ့လုပ်ဆောင် မည်ဟု ဆုံး  
ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာလူထုမှ ကျွမ်းကျင်လုပ်သားကိုလည်း ကျေးရွာ ဗဟိုဌာန  
ဆောင်ပါမည် ဟု ဆွေးနွေး ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။


စီမံခန့်ခွဲရေးအတွက် လိုအပ်သော ကျောက်ကြီး များကိုလည်း ကျေးရွာမှ  
စုဆောင်းမည်ဟု ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

ကျောက် အစည်းအဝေးကို ညနေ (၄:၀၀) နာရီတွင် ရက်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

ဗဟိုဌာန၊ ကင်းသ  
ဒေါ်ဝင်းသိန်း  
စီ၊ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ









1000

1000

1000

1000

စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျင်းပသည့်နေရာ - ဆန်း ၁၁၆ ကွဲကျေးရွာ ၇၃၅၊ ကြို့ကျေးရွာ


ကျင်းပသည့်အချိန် - ၃၁.၀၃ (၄:၀၀) နာရီ

ကျင်းပသည့် နေ့ရက် - ၂၃.၁၀.၂၀၁၉

အကြောင်းအရာ။ ။ စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း စီမံကိန်း မိတ်ဆက် အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း။


ဆွေးနွေးချက်များ-

ပထမဦးစွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားပေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် တာဝန်ကျ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ အစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် စီမံကိန်း မိတ်ဆက်များအား ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊ စတုတ္ထနှစ် စက်ဝန်းတွင် ရရှိနိုင်မည့် ရန်ပုံငွေဇယားနှင့် စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းတွင် ရရှိနိုင်မည့် ရန်ပုံငွေ ဇယားနှင့် စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း၌ ရန်ပုံငွေအား ချန်ထားခြင်းမရှိဘဲ အကုန်သုံးရမည် ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြား ပေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာလူထုမှ လိုအပ်ချက်များ သိရှိစေရန် အဖွဲ့များ ခွဲ၍ လူမှုဆန်းစစ်ချက်များ ပြုလုပ်ခြင်း ကော်မတီများ ရွေးချယ်နိုင်ရန် ကော်မတီများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်တာများအား ပြောကြားပြီး စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း၌ တာဝန်ထမ်းဆောင်မည့် ကော်မတီဝင်များအား ပြန်လည်အတည်ပြု ရွေးချယ် သက်မှတ်ခဲ့ ကြပါသည်။ ထို့နောက် လက်ထောက်နည်းပညာမှူးမှ အကျုံးမဝင်သော စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲများနှင့် အကျုံးမဝင်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအား ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး လုပ်ငန်းများ ရေရှည်တည်တံ့စေရန်အတွက်လည်း လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီအား ခိုင်မာစွာ ဖွဲ့စည်းပြီး ရန်ပုံငွေများရယူစုဆောင်းနိုင်ရန် ပြောကြားပေးခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် အဖွဲ့ငယ်များခွဲ၍ အခက်အခဲပြဿနာများ ၊ မျှော်မှန်းချက်များ နှင့် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များအား ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါသည်။



ဆုံးဖြတ်ချက်များ စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း၌ တာဝန်ထမ်းဆောင်မည့် ကော်မတီများအား အောက်ပါအတိုင်း အတည်ပြု ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

စဉ်	ကော်မတီအမည်	ကျား/မ	ရာထူးတာဝန်များ
၁	ဒေါ်အေးဝင်း	ကျား	ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်း
၂	ဒေါ်အေးဝင်း	မ	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း
၃	ဒေါ်အေးဝင်း	ကျား	စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၄	ဒေါ်အေးဝင်း	မ	စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၅	ဒေါ်အေးဝင်း	ကျား	ဝယ်ယူရေး
၆	ဒေါ်အေးဝင်း	မ	ဝယ်ယူရေး
၇	ဒေါ်အေးဝင်း	ကျား	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး
၈	ဒေါ်အေးဝင်း	မ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး
၉	ဒေါ်အေးဝင်း	မ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး
၁၀			လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး
၁၁			လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး
၁၂	ဒေါ်အေးဝင်း	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး
၁၃	ဒေါ်အေးဝင်း	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး
၁၄	ဒေါ်အေးဝင်း	ကျား	ဝေဖန်အကြံပြု
၁၅	ဒေါ်အေးဝင်း	မ	ဝေဖန်အကြံပြု
၁၆	ဒေါ်အေးဝင်း	ကျား	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်
၁၇			ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်
၁၈			
၁၉			
၂၀			



ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအား အောက်ပါအတိုင်း အတည်ပြု ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

- ပထမဦးစားပေးလုပ်ငန်းအဖြစ် - ချေးငွေ နှင့် ဝန်ဆောင်မှုအကူအညီ
- ဒုတိယ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအဖြစ် - စာအုပ်နှင့် ကြေးငွေ ဝယ်ယူခြင်း
- တတိယ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအဖြစ် - စာကြည့်တိုက်
- စတုတ္ထ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအဖြစ် - စားနပ်ရိက္ခာ
- ပဉ္စမ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအဖြစ် -

ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးကို ည (၉:၀၀) အချိန်တွင် အောင်မြင်စွာ ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။

ဝင်း  
မှတ်တမ်းတင်သူ  
ဒေါ်ခင်စုစု  
၀၈/၀၈/၂၀၂၄



အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး တင်ပြသော အခက်အခဲ ပြဿနာများ

သစ်တော့ဒုက္ခ

ဆိုးသစ်ကွပ်စေ့စွာ

အမျိုးသားများတင်ပြသော  
အခက်အခဲ၊ အခက်အခဲများ

\* ကျား၊ ခွေး၊ အာဟာရ စားပေးချိန်၊ ခြေထောက်ကောင်၊ ဆေးကုရန်  
ခက်ခဲ

\* စာပေ၊ ဗဟုသုတ ရှာရန် စာကြည့်တိုက်၊ မျိုးချိန် ကလေးများ မပညာ  
ကျရောက်ခက်ခဲ

\* လာဘ်ပေးရန် ကြော်ငြာ၊ များ၊ ခရီးကောင်းသော ကြော်ငြာ၊ အိမ်များ၏  
ထိခိုက်မှု၊ လာဘ်ပေးချိန်၊ ချက်စီ

\* ဣန္ဒြေ၊ ဆက် လာဘ်၊ ခရီးကောင်းသော ကြော်ငြာ၊ သွားကုရန် ခက်ခဲ

\* ဣန္ဒြေ၊ ဤ လာဘ်၊ သွားကုရန် များ၊ ခရီးကောင်းသော ကြော်ငြာ၊ သွားကုရန်  
ခက်ခဲ

ကုသိုလ်ပေးမှု " " ဦးစီးဆင်းဆောင် (စေ့စပ်ရေးအဖွဲ့)

သစ်တို့အုတ်စု

ဆန်းသစ်ကွင်းကျေးရွာ

အပျိုသစ်၊ များတင်ပြသော  
အဆင်အခါ၊ အစားအဆီ၊ များ

\* အနီးကပ်၍ စီစဉ်ပြီး၊ ချော့သောကြောင့် ကလေးများနှင့်  
သက်ကြီးရွယ်အို များ သွားလာ ဆက်ခံ

\* ချီးမွမ်းကာကတို့ စားသုံးသွားများ၊ ပွတ်စာသောကြောင့်  
သွားလာ ဆက်ခံ

\* ကျန်းမာရေး အတွက် ဆေးပေးခန်း၊ ချော့သောကြောင့်  
ဆေးကုသရန် ဆက်ခံ

\* ကလေးများ အတွက် ကျင့်စဉ်များ၊ ချော့သောကြောင့်  
ဆက်ခံရန် ဆက်ခံ

ကုသိုဗ်ဗိုဗေးသူ

ဒီဇင်ဘာလတွင် (ကျန်းမာရေးအဖွဲ့)



သစ်တော့ ဒုတိယ

ဆုံးသစ်တော့

အာပျိုးသား၊ များ၍ ဓာတ်ပြုသော  
ပျော်ရွှင်၊ ချစ်မြတ်

\* နျပ်စက်၊ များ၊ အိမ်ထိုင်၊ ဂိုဏ်း၊ ဝေဠာ

\* နွားတူ၊ နား၊ သွယ်၊ များ၊ ဝါ၊ ဝေဠာ၊ ဂိုဏ်း၊ ဝေဠာ

\* နျပ်၊ ဝေဠာ၊ အတွက်၊ ဝေဠာ၊ ဝေဠာ၊ ဝေဠာ၊ ဝေဠာ

\* နာဂေး၊ များ၊ ဝေဠာ၊ ဝေဠာ၊ ဝေဠာ၊ ဝေဠာ

ကုသိုလ်၊ များ၊ ဝေဠာ

“ ဝေဠာ၊ ဝေဠာ၊ ဝေဠာ ( ဝေဠာ၊ ဝေဠာ )

ဝေဠာ

အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး တင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ

သစ်တော့ အနုပညာ

ဆန်းသစ်ကွဲပြားမှု

အမျိုးသား/အမျိုးသမီး တင်ပြသော  
ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ

- \* ကျေးဇူးပြုပြီး ဖောက်ဖျက်ခြင်း (ကျေးဇူးပြုပြီး ဖြစ်ခြင်း)
- \* ဤ ချစ်ဆက်သွယ်မှု ဖောက်ဖျက်ခြင်း
- \* ဆေးပေးချက် ဖောက်ဖျက်ခြင်း
- \* ဤ ကျန်းမာရေး လျှော့ချမှု ဆင်းခြင်း
- \* စက်ပြင် သင်တန်း
- \* Computer သင်တန်း
- \* စာကြည့်တိုက် ဖောက်ဖျက်ခြင်း

ကုမ္ပဏီ ပံ့ပိုးပေးသူ " " ဦးထွန်းထွန်း (ဆေးရုံကျေးဇူးပြု)

သစ်တို့အုပ်စု

ဆုံးသစ်ကွင်းကျော

အားချို၊ သား၊ များ ၂၅ နာရီပြင်  
ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ

\* ရေကြောင်း၊ မောင်းကုန်ခြင်း (ကျောက်ကြီးခြင်း)

\* ဆေးပေးချိန်၊ ဆေးကုန်ခြင်း

\* ဣန္ဒာရီကား၊ ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း

\* ဒီဇင်ဘာလကုန်ခြင်း

\* စက်ချက်သစ်တိုက်

\* Computer သစ်တိုက်

ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း များ

သစ်တောပိုင်းအရပ်စု

ဆန်သစ်ကွင်းကျေးရွာ

ဦးစားမေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- \* ကျောက်မြေ၊ ရေထုတ်မြေခြင်း ( ကျား + ၁၀ )
- \* ဆေးဝေးခန်း ( ကျား + ၁၀ )
- \* ဣန္ဒာရီလမ်း၊ ကျွန်းလှေခင်း ( ကျား + ၁၀ )
- \* စာကြည့်တိုက် ဆောက်လုပ်ခြင်း ( ကျား )

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအထောက်အပံ့ကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ကျောက်ကြီးစိုက်ပျိုးရေး			✓	၂၀၁၇ ၂၀၁၉	၂၀၁၇	
	၂	ရွာပတ်လည်ရေပေးစနစ်			✓			
	၃	ရွာပတ်လည်ရေပေးစနစ်	၁					
	၄	အထွေထွေရေပေးစနစ်			✓	၂၀၂၀	၂၀၁၇	
	၅							
လူမှုဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအထောက်အပံ့များနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ဆေးပေးစနစ်			✓			
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင်သော အထောက်အပံ့များ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁	စိုက်ပျိုးရေးပေးစနစ်			✓			
	၂	ဆေးပေးစနစ်		✓				
	၃	စက်ယူပေးစနစ်		✓				
	၄	ကျွမ်းကျင်မှုပေးစနစ်			✓			
	၅	စက်ယူပေးစနစ်	၁					
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၁	ကျောက်ကြီးစိုက်ပျိုးရေး			✓	၂၀၁၇ ၂၀၁၉	၂၀၁၇	
	၂	စက်ယူပေးစနစ်			✓			
	၃							
	၄							
	၅							

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10