

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
သာပေါင်းမြို့နယ်

National Community Driven Development Project (NCDDP)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ငှက်ပျောတောကျေးရွာ အုပ်စု

ကုလားဝဲ ကျေးရွာ

၂၀၁၈ ခုနှစ်

သာပေါင်းမြို့နယ်



မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ် ချက်များ(အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီ၏ အမည်များရေးရန်)

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ





ကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုနှင့်လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁၁၀	၂၁၃	၂၂၀	၄၃၃

လူနည်းစု၊ လူမျိုးစု၊ အိမ်ထောင်စု

ထိခိုက်လွယ်	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	-	-	-	၂၀
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၁၇	၂၁၃	၂၂၀	၄၃၃
မသန်စွမ်း	-	-	-	၃
မြေယာမဲ့	-	-	-	-

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အခြေခံအဆောက်အအုံများ

စဉ်	အဆောက်အအုံအမျိုးအစား	မှတ်ချက်
၁။	ဘုန်းကြီးကျောင်း	
၂။	စေတီ	

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
လယ်	ကြက်၊ ဘဲ	ဈေးဆိုင်	လက်လုပ်လက်စား

ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	ဘဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	လယ်	-	-	-	-	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ		ချွေလှေ့စက်		ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	-	-	-	-	-	-

ကျေးရွာအတွင်း အဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	-	-	-	-	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက် ၊ နွား	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	-	-	-	-	-

အခြားကျေးရွာရှိ အသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်နှင့် အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလက/အထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်





သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ငှက်ပျောတော ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားဝဲကျေးရွာ

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်း	14.11.2017	ရှေ့မှီ၊ နောက်မီ အမျိုးသား အမျိုးသမီး	4	2	6	ကျေးရွာတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော ထူးခြားဖြစ်စဉ်များနှင့် ဖြတ်သန်းလာခဲ့ပုံများ။
၂	ကျေးရွာလူမှုရေး ပြုမေ့ပုံ	14.11.2017	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၄	၃	၇	ကျေးရွာရှိ အိမ်အမျိုးအစားများလမ်းများ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး လက်လှမ်းမီမှု၊ မုဆိုးမများ၊ ဒုက္ခိတများ။
၃	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဲဒိန်	14.11.2017	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၀	၈	၁၈	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည် ဖော်ရာတွင် ကျေးရွာလူထု ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်ရေး အချိန်ပေးနိုင်သော ကာလအား ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာလူထု ဝမ်းစာဖူလုံမှု ဝင်ငွေရရှိမှုများ။
၄	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပုံ	14.11.2017	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၅	၂၁	၃၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်သို့ချိတ်ဆက်ပုံကို ဖော်ထုတ် ခြင်း။
၅	ပင့်ကူအိမ်ပြပုံ	14.11.2017	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၂	၂၈	၄၀	အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများ၏ လက်ရှိရနေသော အခွင့်အလမ်းများ နှိုင်းယှဉ်ဖော်ထုတ်ခြင်း
၆	ဥစ္စာနေပြပုံ	14.11.2017	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၅	၃	၈	လူမှုစီးပွားအပေါ် အဆင့်သတ်မှတ်ရန်မိမိ ကျေးရွာအလိုက် ပိုင်ဆိုင်မှုများ ခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာခြင်း။
၇	အရင်းအမြစ်ပြပုံ	14.11.2017	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၆	၇	၁၃	ကျေးရွာ၏အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု၊ သဘာဝ သယံဇာတ လက်လှမ်းမီမှုများ
၈	ပြဿနာသစ်ပင်	15.11.2017	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	6	9	15	လမ်းခက်ခဲရသည့် အကြောင်းအရင်းများ နှင့် လမ်းခက်ခဲခြင်းကြောင့် ခံစားရသည့် ဆိုးကျိုး များအားဆွေးနွေးခြင်း





၉	အကျိုးပြုသစ်ပင်	15.11.2017	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	6	7	13	လမ်းကောင်းမွန်ခြင်းအကြောင်းအရင်းများ နှင့် လမ်းကောင်းခြင်းကြောင့် ကောင်းကျိုး ခံစားရမှုများအား ဆွေးနွေးခြင်း
၁၀	ဦးစားပေးလုပ်ငန်း စဉ်များမှအကျိုးပြု ပျံ့ဖွယ်အား	15.11.2017	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	8	7	15	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ မှ ကျေးရွာ အမျိုးသမီးများ၊ နွမ်းပါးသူများ၊ ကျေးရွာ အမျိုးသား များ ၊ ကလေးငယ်များ အပေါ် တွင် မည်မျှအကျိုးရှိကြောင်းဆွေးနွေးခြင်း

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ငှက်ပျောတော ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားဝဲ ကျေးရွာ


သမိုင်းကြောင်း

ငှက်ပျောတောကျေးရွာအုပ်စု ကုလားဝဲကျေးရွာလေးသည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း (၃၀၀)ခန့်တွင် ကုလားလူမျိုးများ အနည်းငယ်နေထိုင်ကြပြီး မြစ်တည်ဆောက်ပုံပုံရိသောကြောင့် ထိုရွာကို ကုလားဝဲ ဟုခေါ်တွင်ပါသည်။ကျေးရွာစတင်ချိန်တွင် တောကြီးပမာရှိပြီး အမဲလိုက်ခြင်းများပြုလုပ်သည့် လေ့ရှိသည်။ ရှေ့ဟောင်း သမိုင်းဝင်ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်များရှိသည်။ကုလားဝဲကျေးရွာစတင်ချိန်တွင် အိမ်ခြေ(၁၅)အိမ်ခန့်သာ ရှိသည်။ထို့နောက်အိမ်ခြေအနည်းငယ်တိုးပွားလာခဲ့သည်။ (၁၉၄၀)ခုနှစ်တွင် ဂျပန်ဗုံးကျဲသည့် အဖြစ်အပျက်ကြောင့် ရွာသူရွာသားများစားဝတ်နေရေးခက်ခဲ ခဲ့သည်။ရေတွင်း(၁၀)တွင်းခန့်ရှိခဲ့သည်။ ဂျပန်ဗုံးကျဲမှုကြောင့် အိမ်ခြေ (၂၀)ခန့်ပျက်စီးခဲ့သည်။ ရေတွင်း(၁၀)တွင်းကိုယ်ထူကိုယ်ထ တူးဖော်ခဲ့ကြသည်။ အင်္ဂလိပ်အစိုးရလက်ထက်တွင် လယ်ယာမြေများ ပြန်လည်ရရှိပြီး စားဝတ်နေရေးပြန်လည်အဆင်ပြေခဲ့သည်။ (၁၉၄၉)ခုနှစ်တွင် ကရင်၊ဗမာအထိကရုန်းကြောင့် တစ်ရွာလုံးမီးရှို့ခံခဲ့ရသည်။ ထိုအချိန်က ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းသာကျန်ခဲ့သည်။ ရွာသားများထွက်ပြေတိမ်းရှောင်ခဲ့ရသည်။ အိမ်ခြေ(၃၀)ခန့် ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့သည်။(၁၉၅၅)ခုနှစ် အထိကရုန်းဖြစ်ပြီး ခြောက်နှစ်အကြာတွင် ရွာပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့သည်။ အိမ်ခြေ(၁၀)လုံးခန့်ကိုယ်ထူကိုယ်ထပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့သည်။(၁၉၆၁-၆၂)တွင် ပြည်တော်သာစီမံကိန်းမှ ကျေးရွာမူလတန်းကျောင်းကိုချပေးခဲ့သည်။ (၁၉၇၀)ခုနှစ် ပုသိမ်မှန်တိုင်း ဆိုင်ကလုန်းမှန်တိုင်းကြောင့် တစ်ရွာလုံးထိခိုက်ခံစားခဲ့ရသည်။ထိုအချိန်တွင် အိမ်ခြေ(၄၀)ခန့်ထိခိုက်ပြီး လူတစ်ဦးသေဆုံးခဲ့သည် ဝါးအိမ်များပျက်စီးခဲ့ပြီး သစ်သားအိမ်များယိုင်နဲ့သွားခဲ့သည်။ (၁၉၈၈)တွင်အရေးအခင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည်။



သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ၎က်ပျောတော ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားဝဲ ကျေးရွာ

ကျေးရွာအခြေပြမြေပုံ



သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ငှက်ပျောတော ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားဝဲကျေးရွာ ကျေးရွာ

ကျေးရွာအခြေပြမြေပုံ

သုံးသပ်ချက်

၁။ သောက်သုံးရေရရှိမှု

ကုလားဝဲကျေးရွာတွင် သောက်သုံးရေရရှိမှု အနေအထားအားသုံးသပ်ကြည့်ရာတွင် သုံးရေ အဖြစ်တုံ့ကင်တွင်းများ ရှိသောကြောင့် အဆင်ပြေသော်လည်း သောက်ရေအတွက်ခက်ခဲမှု အနည်း ငယ်ရှိကြောင်းတွေ့ရသည်။ ကျေးရွာတွင် ရေစည်တစ်စည်သာရှိကြောင်းတွေ့ရသည်။ တုံ့ကင်ရေကိုသာ သန့်စင်၍သောက်သုံးရကြောင်းတွေ့ရသည်။

၂။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု

ရွာတွင်းလမ်းသည် မြေသားလမ်းဖြစ်သောကြောင့် မိုးရာသီရေကျချိန်တွင်သွားလာရေးခက်ခဲပါသည်။ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းပြီးသည့် အပိုင်းများမှာ ရေကျချိန်တွင်သွားလာရေးလွယ်ကူသည်။ ကျေးရွာချင်းဆက် လမ်းများမှာ မြေသားလမ်းများဖြစ်ကြသည်။

၃။ ပညာရေး

ကုလားဝဲကျေးရွာတွင် မူလန်းကျောင်း နှင့် အလယ်တန်းကျောင်းရှိသဖြင့် ကလေးများပညာရေး အတွက် အဆင်ပြေသည်။ အထက်တန်းရောက်ပါက ကန်ကြီးထောင်မြို့တွင် သွားရောက်တက်နေရကြောင်း တွေ့ရပါသည်။

၄။ ကျန်းမာရေး

ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ကျေးရွာဆေးပေးခန်းနှင့် သားဖွားဆရာမ ရှိသော်လည်း ကျန်းမာရေးမှူးမရှိသော ကြောင့် အခက်အခဲအနည်းငယ်ရှိသည်။ အရေးပေါ်ဖြစ်ပါက ကန်ကြီးထောင်မြို့ အထိသွားရောက်ရကြောင်းတွေ့ရပါ သည်။

၅။ အထွေထွေသုံးသပ်ချက်

ကုလားဝဲကျေးရွာ ၏ ကျေးရွာမြေပုံအား ခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရာတွင် ကုလားဝဲကျေးရွာ တွင် သောက်သုံးရေခက်ခဲမှု၊ ကျန်းမာရေးအတွက် ကျန်းမာရေးမှူး၊ ပညာရေးအတွက် အထက်တန်းကျောင်းများ လိုအပ်နေကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍လည်း လိုအပ်ကြောင်းတွေ့ရသည်။



သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ၎က်ပျောတောကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားဝဲ ကျေးရွာ ရာသီခွင်ပြဇယား

လများ:	တန်ခူး	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်
ရာသီ												
အလုပ်အကိုင်	လယ်ယာလုပ်ကိုင် / ချောင်းဖျော် / ချောင်းဖျော် / ချောင်းဖျော်	လယ်ယာလုပ်ကိုင် / ချောင်းဖျော် / ချောင်းဖျော် / ချောင်းဖျော်	လယ်ယာလုပ်ကိုင် / ချောင်းဖျော် / ချောင်းဖျော် / ချောင်းဖျော်	လယ်ယာလုပ်ကိုင် / ချောင်းဖျော် / ချောင်းဖျော် / ချောင်းဖျော်	လယ်ယာလုပ်ကိုင် / ချောင်းဖျော် / ချောင်းဖျော် / ချောင်းဖျော်	လယ်ယာလုပ်ကိုင် / ချောင်းဖျော် / ချောင်းဖျော် / ချောင်းဖျော်	လယ်ယာလုပ်ကိုင် / ချောင်းဖျော် / ချောင်းဖျော် / ချောင်းဖျော်	လယ်ယာလုပ်ကိုင် / ချောင်းဖျော် / ချောင်းဖျော် / ချောင်းဖျော်	လယ်ယာလုပ်ကိုင် / ချောင်းဖျော် / ချောင်းဖျော် / ချောင်းဖျော်	လယ်ယာလုပ်ကိုင် / ချောင်းဖျော် / ချောင်းဖျော် / ချောင်းဖျော်	လယ်ယာလုပ်ကိုင် / ချောင်းဖျော် / ချောင်းဖျော် / ချောင်းဖျော်	လယ်ယာလုပ်ကိုင် / ချောင်းဖျော် / ချောင်းဖျော် / ချောင်းဖျော်
ဝင်ငွေ												
အားလပ်ရက်	မူး	မူး	လတ်	မူး	မူး	လတ်	မူး	မူး	မူး	မူး	မူး	မူး
ရောဂါဖြစ်ပွားမှု	ရိုးရိုး / ခေါင်းလှုပ်	ခေါင်းလှုပ် / ခေါင်းလှုပ်	ခေါင်းလှုပ် / ခေါင်းလှုပ်	ခေါင်းလှုပ် / ခေါင်းလှုပ်	ခေါင်းလှုပ် / ခေါင်းလှုပ်	ခေါင်းလှုပ် / ခေါင်းလှုပ်	ခေါင်းလှုပ် / ခေါင်းလှုပ်	ခေါင်းလှုပ် / ခေါင်းလှုပ်	ခေါင်းလှုပ် / ခေါင်းလှုပ်	ခေါင်းလှုပ် / ခေါင်းလှုပ်	ခေါင်းလှုပ် / ခေါင်းလှုပ်	ခေါင်းလှုပ် / ခေါင်းလှုပ်
သာဘာဝဘေးအန္တရာယ်	လေပြင်း / မိုးတိုင်း	လေပြင်း / မိုးတိုင်း	လေပြင်း / မိုးတိုင်း	လေပြင်း / မိုးတိုင်း	လေပြင်း / မိုးတိုင်း	လေပြင်း / မိုးတိုင်း	လေပြင်း / မိုးတိုင်း	လေပြင်း / မိုးတိုင်း	လေပြင်း / မိုးတိုင်း	လေပြင်း / မိုးတိုင်း	လေပြင်း / မိုးတိုင်း	လေပြင်း / မိုးတိုင်း
ရေကြီးမှု	လုံခြုံစေရန်	လုံခြုံစေရန်	လုံခြုံစေရန်	လုံခြုံစေရန်	လုံခြုံစေရန်	လုံခြုံစေရန်	လုံခြုံစေရန်	လုံခြုံစေရန်	လုံခြုံစေရန်	လုံခြုံစေရန်	လုံခြုံစေရန်	လုံခြုံစေရန်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူဦးရေ - ကျား < ၇ > ဦး / မိန်းမ < ၁၅ > ဦး

သုံးသပ်ချက်

ရွာသီခွင်ပြဇယားကို ကုလားဝဲ ကျေးရွာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင်(၁၄.၁၁.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာ တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ သီတင်းကျွတ် တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော် ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများ ခြောက်သွေ့ရာသီ ဖြစ်ပြီး နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ လများသည် မိုးရွာသွန်းသောလများ ဖြစ်ပါသည်။ အလုပ်အကိုင်အနေဖြင့်တန်ခူးလတွင်တောလုပ်ငန်းရှိပါသည်။ မိုးဦးကာလများတွင် လယ်ယာ စိုက်ကြပြီး။မိုးကုန်ရာသီတွင်လယ်ယာများရိတ်သိမ်းခြင်းများရှိပါသည်။တပို့တွဲ၊တပေါင်းလများတွင် နွေရာသီ စပါးများ လုပ်ကိုင် ကြပါသည်။ ဝင်ငွေအနေဖြင့် တော်သလင်း လမှတပို့တွဲလအထိဝင်ငွေကောင်းပြီး ဝါဆို ဝါခေါင် တပေါင်း လများတွင်ဝင်ငွေအသင့်အတင့်ရှိပါသည်။ ကျန်လများတွင် ဝင်ငွေနည်းပါသည်။ ပွဲတော်အနေဖြင့် တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများတွင် ပွဲတော်ရှိပြီး ကျန်လများတွင် မရှိပါ။ အားလပ်ရက်အဖြစ် တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ လများတွင် အားလပ်ရက်များ ပြီး ကျန်လများတွင် အားလပ်ရက်နည်းသောလများ ဖြစ်ပါသည်။ ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအနေဖြင့် မိုးဦးကာလများတွင်ဖျားနာမှု၊ များရှိပြီး ကျန်လများတွင်နည်းပါးပါသည်။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် အနေဖြင့်မိုးရာသီတွင် နိမ့်သောနေရာများတွင်ရေနှစ် မြုပ်ခြင်းများဖြစ်တက်ပါသည်။



သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ငှက်ပျောတောကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားဝဲ ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြဇယား



သုံးသပ်ချက်

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြဇယားကိုကုလားဝဲကျေးရွာ ဘုန်းကြီးကျောင်း တွင် (၁၄.၁၁.၂၀၁၇) ရက်နေ့က ရေးဆွဲ ဆွေးနွေးရာ ကျေးရွာအတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ရပ်မိ၊ ရပ်ဖ ရာအိမ်မှူး၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး မှူးနှင့် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ကျန်းမာရေးအတွက် ဆေးခန်းရှိသော်လည်း ကျန်းမာရေးမှူး မရှိ၊ ကန်ကြီးထောင်မြို့နယ်ရှိဆေးပေးခန်းတို့နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင် ရွက်ပါသည်။ မိခင်နှင့်ကလေး၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ ၊ ပြည်သူ့စစ်၊ အဖွဲ့ စသည့်အဖွဲ့ စသည်တို့ ရှိပါသည်။ ရပ်မိရပ်ဖများမှ ဦးဆောင်၍ ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ထို့ကြောင့် ကုလားဝဲရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြဇယားအား သုံးသပ်ကြည့်ရာ ချိတ်ဆက်သော အဖွဲ့အစည်းများကြောင်းသိရပါသည်။ ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက် သာပေါင်းမြို့နယ်နှင့်ဝေးသော ကြောင့် ချိတ်ဆက်မှုအားနည်းပါသည်။ ထို့နောက်ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သော ဂရုဏာမြန်မာအဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်မှုရှိကာ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို လက်တွဲလုပ်ဆောင်နေကြောင်း သိရပါသည်။ (၂၀၁၆)ခုနှစ်တွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းနှင့် လည်းဆက်သွယ် ကာကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်လျက်ရှိကြောင်း သိရပါသည်။



သာပေါင်းမြို့နယ် ငှက်ပျောတောကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားဝဲ ကျေးရွာ၊ နေအင်အားပြဇယား

စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်	ချမ်းသာ	အလယ်အလတ်	နွမ်းပါး
နေအိမ်အမျိုးအစား	သစ်အိမ် ၂ စိုက်ခင်း	သစ်အိမ်	ခါးအိမ်
ပိုင်ဆိုင်မှု	လယ် ၁၅-စက်၊ ၃၄-စက်၊ ၂-စားပျံ ပျော်စက်၊ စက်လှေငွေ့၊ များ၊ ပိတ်ဆို့၊ Solar, TV, အိမ်အိမ် စက်အိမ်	လယ် မျိုး၊ စက်လှေငွေ့၊ စက်အိမ်၊ Solar, TV, ၂-စားပျံ	မျိုး ပျော်စက်၊ များ၊ TV
လယ်ဧက	၅၀	၁၀	မျိုး
ဝင်ငွေ	၁၀၀	၂၅	၅၀
အလယ်အလတ်အကိုင်	လယ်	လယ်	လယ်

သုံးသပ်ချက်

နေအင်အားပြဇယားကို ကုလားဝဲကျေးရွာ ကျေးရွာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် (၁၄.၁၁.၂၀၁၇) ရက်နေ့က ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာ အနှမ်းပါးအုပ်စု(ထိခိုက်လွယ်)သည် ဓနိမိုး ဓနိကာအိမ်များဖြင့်နေရပြီး ကျပန်လုပ်ကိုင်ရပါသည်။ အိမ်ခြေ (၈၆) အိမ်ခန့်ရှိပါသည်။

အလယ်အလယ်အုပ်စုသည် ပျင်ထောင် သွပ်မိုး၊ အိမ်များ ဖြစ်သည်။ လယ်ဧက (၃၅)၊ နွားဆိုင်ကယ်၊ ဈေးဆိုင်များ ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ အိမ်ခြေ (၂၂)လုံးရှိပါသည်။

ချမ်းသာအုပ်စုတွင် တိုက်၊ ပျင်ထောင်သွပ်မိုး၊ အိမ်များဖြစ်ပါသည်။ လယ် ဧက (၃၀) ၊ နွား၊ စက်၊ စက်လှေနှင့် ဥယျာဉ်တို့ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ အိမ်ခြေ (၂)လုံး ရှိပါသည်။

အချုပ်အရာ အလယ်အလတ်နှင့် ချမ်းသာအုပ်စုတွင်သာ ငွေကြေးပြေလည်ပြီး နွမ်းပါးနှင့် အနှမ်းပါးဆုံး (ထိခိုက်လွယ်)အုပ်စုတွင် အကြွေးတင်မှုများ အစဉ်ရှိနေပါသည်။ နွမ်းပါးသောအိမ်ထောင်စုများသည် တံငါလုပ်ငန်းနှင့်ကျပန်း လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ပိုင်ဆိုင်မှု အနေအထားမှာ ချမ်းသာသူနှင့် အလယ်အလတ်များသည် စက်ပစ္စည်းအနည်းငယ်ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး နွမ်းပါးသူများမှာ မည်သည့်စက်ပစ္စည်းမှ မပိုင်ဆိုင်ကြောင်း သိရပါသည်။




သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ငှက်ပျောတော ကျေးရွာအုပ်စု ၊ ကုလားဝဲ ကျေးရွာ၊ အရင်းအမြစ်ပြဇယား

စဉ်	ပိုင်ဆိုင်မှု	သုံးစွဲသူ			ထိန်းချုပ်သူ
		ကျား	မ	ကျား၊မ	
၁။	လယ်			✓	ကျား
၂။	အားပျော် မြေလဲစေက် ပိုင်ဆိုင် ပဲထောင် အိမ်အိမ် အိမ် အိမ် ရေတံခွန်	✓			ကျား
၃။	TV , ယုန်း , အိမ်လက် စက်အိမ် , အိမ်ကန်			✓	ကျား
၄။	အိမ် အိမ်	✓			ကျား

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင် ဘဘာဝအရင်းအမြစ်များဖြစ်သော လယ်ယာ၊ အင်းအိုင်ချောင်း၊ ဥယျာဉ်ခြံတို့အပေါ် မူတည်၍ သုံးစွဲသူ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့မှ သုံးစွဲကြပါသည်။ မိသားစု အဓိကလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး အမျိုးသားများမှ ဦးစီးလုပ်ကိုင်လျက်ရှိပြီး အမျိုးသမီးများမှားလည်း ပံ့ပိုး ကူညီလျက်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာအိမ်ခြေ (၆၀)ရာခိုင်နှုန်းသည် လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်ကြပြီး ကျန်မိသားစုများမှာ စာရင်းငှားအဖြစ် လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ အင်းအိုင်များအတွင်း ငါးဖမ်းခြင်းကို မျိုးသားများမှ အသုံးပြုပြီး အိမ်သုံးရေအတွက် တွင်းရေကို အသုံးပြုပြီး ၎င်းရေ သယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းများကို အမျိုးသမီးများမှသာ အဓိကဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ဆင်းရဲသားမိသားစုအနည်းငယ်မှာလည်း ငါးဖမ်းခြင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပါသည်။ စက်မှုလယ်ယာနှင့် လက်မှုလယ်ယာ နှစ်မျိုးလုံးလုပ်ကိုင်ကြောင်း သိရပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ငှက်ပျောတောကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားဝဲကျေးရွာ
ကျားမရေးရာကဏ္ဍကို ပင့်ကူအိမ်စနစ်ဖြင့် ပြသပုံ




သုံးသပ်ချက်

ကျားမရေးရာကဏ္ဍကို ပင့်ကူအိမ်စနစ်ဖြင့်ပြသပုံကို ကုလားဝဲ ကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် (၁၄.၁၁.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာ ပင်ငွေ၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်နိုင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှု၊ လုံခြုံမှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ ပညာရေးအခွင့်အလမ်း၊ အိမ်တွင်းမှုစသည့် အချက်များကို အခြေခံ၍ အမျိုးသားအုပ်စုနှင့် အမျိုးသမီးအုပ်စုခွဲပြီး သုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။

ပင်ငွေရှာနိုင်မှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ လုံခြုံနိုင်မှုအတိုင်း အတာတို့တွင် အမျိုးသား များသည် အမျိုးသမီးများထက်သာလွန်ကြောင်းတွေ့ရသည်။

လူမှုရေးလုပ်ငန်းပါဝင်မှုနှင့်အလုပ်အကိုင်ရရှိနိုင်မှုတို့တွင် အမျိုးသား အမျိုးသမီးတန်းတူရှိကြောင်း၊ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုနှင့်အိမ်တွင်းမှုတို့တွင် အမျိုးသမီးများမှ သာလွန်ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ငှက်ပျောတောကျေးရွာအုပ်စု၊ ငှက်ပျောတော ကျေးရွာ၊ ပြဿနာသစ်ပင်




သုံးသပ်ချက်

လမ်းခက်ခဲခြင်းပြဿနာသစ်ပင်ကို ငှက်ပျောတောကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် (၁၄.၁၁.၂၀၁၇) ရက် နေ့ကျင်းပပြုလုပ်သော ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ လမ်းခက်ခဲခြင်းမှာ ငွေကြေး ခက်ခဲခြင်း၊ ရေတိုက်စားမှုရှိခြင်း၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များကျရောက်ခြင်း၊ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှု အားနည်းခြင်း၊ ကျေးရွာလူထုမှ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုအားနည်းခြင်း၊ ဦးဆောင်မည့်သူများ မရှိခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ လမ်းခက်ခဲခြင်းကြောင်း ခံစားရသော ဆိုးကျိုးများမှာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု နှောင့်နှေးခြင်း၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများ နှင့် ကလေးများ သွားလာရအဆင်မပြေခြင်း၊ အချိန်ကုန်ခြင်း၊ ပညာရေးအတွက်နှောင့်နှေးခြင်း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ် ရေးခက်ခဲသော ကြောင့် လူပင်ပန်းခြင်းထက် စိတ်ပင်ပန်းခြင်း များဖြစ်ရကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။



သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ငှက်ပျောတောကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားဝဲကျေးရွာအကျိုးပြုသစ်ပင်



သုံးသပ်ချက်

လမ်းကောင်းမွန်ခြင်း အကျိုးပြုသစ်ပင်ကို ငှက်ပျောတောကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် (၁၄.၁၁.၂၀၁၇) ရက်နေ့ကျင်းပပြုလုပ်သော ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ လမ်းကောင်းမွန်စေသည့်အကြောင်းအရင်းများမှာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်မှုရှိခြင်း၊ ကျေးရွာလူထု ပူးပေါင်းပါဝင်မှု အားကောင်းခြင်း၊ လမ်းခင်းရန်အတွက်လိုအပ်သော လမ်းမြေများအား လှူဒါန်းမှုရှိခြင်း၊ ပစ္စည်းအရည်အသွေး များကောင်းခြင်း၊ ပစ္စည်းများလွယ်ကူစွာသယ်ယူရရှိခြင်း၊ ဦးဆောင်မည့်သူများရှိခြင်း တို့ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ လမ်းကောင်းမွန်ခြင်းကြောင့် ကျေးရွာရှိ သက်ကြီးရွယ်အိုများ နှင့် ကလေးများ သွားလာရေး လွယ်ကူခြင်း၊ အချိန်ကုန်သက်သာခြင်း၊ ဗွတ်နွံထဲတွင် လမ်းမလျှောက်ရ သောကြောင့် စိတ်သက်သာမှု ရရှိခြင်း၊ ကုန်သွယ်ရေး များကောင်းမွန်လာခြင်း၊ ခေါင်းရွက်ဈေးသည်များ အဆင်ပြေခြင်း၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး များ အတွက်အဆင်ပြေခြင်းများ ရရှိလာကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။





သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ငှက်ပျောတောကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားဝဲ ကျေးရွာ

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ၏ အကျိုးပြုပုံစံလေး

ဝဏ္ဏကျွန်း-ကုလားဝဲ
အုပ်စု - ငှက်ပျောတော

ဦးစားပေးလုပ်ငန်း	ပေးပါသော အိမ်ထောင်စု	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား	စုစုပေါင်း	လုပ်ငန်းစဉ် ပြုစီမံခန့်ခွဲမှု	အကျိုးကျေးဇူး/ပြင်ပ
ကွန်ကရစ်လမ်း	သွားလာရေးအဆင်မပြေခြင်း၊ ရေပျော်ကျောင်း၊ ရေချိုးခန်း၊ အဆင်မပြေခြင်း၊ ကျန်းမာရေး အတွက် အထောက်အကူပြု	သွားလာရေးအဆင်မပြေခြင်း၊ လူကြီးအိုအိုအချိန်ကုန်သက်သာ	သွားလာရေးအဆင်မပြေခြင်း၊ အချိန်ကုန်သက်သာ၊ ပိုမိုအဆင်မပြေခြင်း၊ ကျန်းမာရေးအဆင်မပြေခြင်း	ကျောင်းသူ/သားများ၊ သွားလာရေးအဆင်မပြေခြင်း၊ ကျန်းမာရေးအဆင်မပြေခြင်း၊ များလှစွာ တွင်ကျယ်	တစ်စိုက်လျှင် တစ်လ - ၂၀၀၀/-	စွဲမြင် ဖွယ် ၇၂၀၀၀
လျှပ်စစ်ဓာတ်	ရေခဲစိုက်၊ ရေပျော်စိုက်အကုန်ဆက်သွား ကျောင်းသူ/သားများ စားနပ်ရိက္ခာအဆင်မပြေခြင်း၊ အချိန်ကုန်သက်သာ	ကုန်ကျစရိတ် သက်သာစွာ၊ ချွန်မြှုပ်ကျောအဆင်မပြေခြင်း၊ ပိုမိုအဆင်မပြေခြင်း၊ လူကြီးအိုအို	ကုန်ကျစရိတ် သက်သာ၊ သွားလာရေးအဆင်မပြေခြင်း၊ အချိန်ကုန်သက်သာ၊ မီးရိက္ခာအဆင်မပြေခြင်း	ကျောင်းသူ/သားများ၊ စားနပ်ရိက္ခာအဆင်မပြေခြင်း၊ အချိန်ကုန်သက်သာ	တစ်စိုက်လျှင် တစ်လ - ၁၀၀၀/-	
ကွန်ကရစ်တံတား	သွားလာရေးအဆင်မပြေခြင်း၊ ရေချိုးခန်း၊ အဆင်မပြေခြင်း၊ ရေပျော်စိုက်စီရန်အဆင်မပြေခြင်း	သွားလာရေးအဆင်မပြေခြင်း၊ ရေချိုးခန်း၊ အဆင်မပြေခြင်း၊ ရေပျော်စိုက်စီရန်အဆင်မပြေခြင်း	သွားလာရေးအဆင်မပြေခြင်း၊ ရေချိုးခန်း၊ အဆင်မပြေခြင်း၊ ရေပျော်စိုက်စီရန်အဆင်မပြေခြင်း	ကျောင်းသူ/သားများ၊ စားနပ်ရိက္ခာအဆင်မပြေခြင်း၊ ရေပျော်စိုက်စီရန်အဆင်မပြေခြင်း	တစ်စိုက်လျှင် တစ်လ - ၃၀၀/-	



သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ငှက်ပျောတောကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားဝဲ ကျေးရွာ

ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

ရက်စွဲ၊ ၁၄.၁၁.၂၀၁၇

(၁၄.၁၁.၂၀၁၇) ရက်နေ့ နေ့လည် (၁၂:၀၀)နာရီအချိန်တွင် ကုလားဝဲ ကျေးရွာ ဘုန်းကြီး ကျောင်းတွင် စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးနှင့် ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ခြင်း အစည်း အဝေးကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ အစည်းအဝေး အခမ်းအနားကို ဖွင့်လှစ်ပြီးကျေးရွာ လူထုကိုယ်စား ကျေးရွာ ရပ်မိရပ်ဖ တစ်ဦးမှ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက်စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများဖြစ်သော လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူး နှင့် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး တို့မှ ကျေးရွာ လူထုအား မိတ်ဆက်စကားများ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်၊ လုပ်ဆောင်မှု၊ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု နှင့် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်သော အကြောင်းအရာများကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူးများမှပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် တက်ရောက်လာကြသော ကျေးရွာလူထုကို ကော်မတီရွေးချယ်ပုံအဆင့်ဆင့်ကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူး များက ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရန် ဝန်ထမ်းများ၏လုပ်ဆောင်ပုံ အဆင့်ဆင့်ကို ရှင်းလင်းပြောပြ၍ စေတနာ့ဝန်ထမ်းကျား (၁)ဦး၊ မ (၁)ဦးကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် PRA ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။အစည်းအဝေးကို ကျေးရွာမှ အမျိုးသား(၃၁) အမျိုးသမီး(၃၆) စုစုပေါင်း(၆၇) ဦးတက် ရောက်ခဲ့ပါသည်။



သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ငှက်ပျောတောကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားဝဲ ကျေးရွာ

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

ရက်စွဲ၊ ၁၅.၁၁.၂၀၁၇

၁၅.၁၁.၂၀၁၇ ရက်နေ့ နံနက် (၁၀:၃၀)အချိန်တွင် ကုလားဝဲ ကျေးရွာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ယခင်နေ့မှ ရေးဆွဲထားသော PRA Tools များကို ဦးဆောင်ဆွေးနွေးထားသော ကျေးရွာလူထုထဲမှ တစ်ဦးစီမှ အစည်းအဝေး၌ ပြန်လည်ရှင်းပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာ အချက်အလက်များမှ ရရှိလာသော စီမံကိန်းများကို ကျေးရွာလူထုအား ချပြ၍အဆိုပြုစနစ်ကို အသုံးပြုရွေးချယ်ခဲ့ရာ (၁) ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း၊ (၂)လျှပ်စစ်မီးလင်းရေး ၊ (၃)ကွန်ကရစ်တံတား၊ (၄) ကျေးရွာခန်းမ ၊(၅)ရေသန့်စက်၊ (၆)တူးမြောင်းစသည်ဖြင့် ဦးစားပေးအစီအစဉ်များ အလိုက်ရရှိလာပါသည်။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအဖြစ် ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းကို ကျေးရွာ လူထုမှရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

ထို့နောက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးများမှ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီများ၏ တာဝန်များကို ရှင်းပြပြီး ကော်မတီဝင်များကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ရွေးချယ်ရာတွင် စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ (၂)ဦး၊ ဝယ်ယူရေး(၃)ဦး လည်ပတ်ပြုပြင်(၃)ဦး၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ် (၃)ဦး၊ အကြံပြုတိုင်ကြားရေး (၂)ဦးနှင့် ကျေးရွာစာရင်းကိုင် (၁)ဦးကို ရွေးချယ်ပြီး အမျိုးသမီးများ အချိုးညီမျှစွာ ပါဝင်ခဲ့ကြပါသည်။ ထိုအစည်းအဝေးကို ကျေးရွာလူထုမှ ကျား(၂၃)ဦး၊မ(၄၄)ဦးစုစုပေါင်း(၆၇)ဦးတက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။





သားပေါင်းမြို့နယ်၊ ငှက်ပျောတောကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားဝဲ ကျေးရွာ၊ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

.....ကုလားဝဲ..... ကျေးရွာ၊ငှက်ပျောတော..... ကျေးရွာအုပ်စု၊ သားပေါင်းမြို့နယ်

နေ့စွဲ - 15. 4. 2017

ကော်မတီဝင်များ၏အချက်အလက်များ

(CF/TF/အမည် - ခိုင်ဝါအောင် -) လက်မှတ်

စဉ်	ကော်မတီအမည်	အမည်	အဖအမည်	အသက်	ဝညာအရည်အချင်း	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	ရာထူး	လက်မှတ်
၁	ဦး/ထောက်	ဦးကျင်စိုး	ဦးစာရက္ခ	၄၅	၆တန်း	၁၇၂၁၂၃၄၅	ဦးထောက်	
၂	"	ဒေါ်အေးစု	ဦးတင်အိန်	၃၆	B.A (Myanmar)	၁၇၂၁၂၃၄၅	"	
၃	စာရင်းကိုင်	ဒေါ်အိန်စု	ဦးစံဖိုးလွင်	၃၄	B.Sc (Zoology)	၁၇၂၁၂၃၄၅	စာရင်းကိုင်	
၄	ဝယ်ယူရေး	ဦးကျော်မင်းဦး	ဦးစံရွှေ	၃၁	second year (Bot)	၁၇၂၁၂၃၄၅	ဝယ်ယူရေး	
၅	"	ဒေါ်ကြူစော	ဦးတင်စွေ	၄၆	၄တန်း	၁၇၂၁၂၃၄၅	မှတ်တမ်းထိန်း	
၆	"	ဦးစံထွေး	ဦးကျင်အောင်	၅၅	၂တန်း	၁၇၂၁၂၃၄၅	စာရင်းကိုင်	
၇	ဆေးကြောရေး	ဦးစောစိုး	ဦးမောင်မောင်	၂၃	၈တန်း	၁၇၂၁၂၃၄၅	ဥက္ကဋ္ဌ	
၈	"	ဦးကျော်မင်းဦး	ဦးလှအောင်	၁၆	၇တန်း	၁၇၂၁၂၃၄၅	မှတ်တမ်းထိန်း	
၉	"	ဒေါ်ခင်မာမာ	ဦးအောင်	၃၇	၄တန်း	၁၇၂၁၂၃၄၅	စာရင်းကိုင်	
၁၀	လျှပ်စက်ဖြုတ်ရေး	ဒေါ်စုစု	ဦးစုစု	၃၄	၄တန်း	၁၇၂၁၂၃၄၅	ဥက္ကဋ္ဌ	
၁၁	"	ဒေါ်အိန်စု	ဦးကျော်မင်း	၃၂	၄တန်း	၁၇၂၁၂၃၄၅	မှတ်တမ်းထိန်း	
၁၂	"	ဦးစောကြည်	ဦးမောင်ကြည်	၅၂	၂တန်း	၁၇၂၁၂၃၄၅	စာရင်းကိုင်	
၁၃	ဝေဖန်ရေး	ဦးတင်စောစု	ဦးတင်စွေ	၃၇	၃တန်း	၁၇၂၁၂၃၄၅		
၁၄	"	ဒေါ်ခင်မာမာ	ဦးမောင်မောင်	၅၆	၃တန်း	၁၇၂၁၂၃၄၅		
၁၅	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	ဦးစိုးသက်အောင်	ဦးတင်စိုး	၁၈	၄တန်း			
၁၆	"	ဒေါ်အိန်စု	ဦးကျော်မင်း	၅၆	၂တန်း	၁၇၂၁၂၃၄၅		
၁၇								
၁၈								
၁၉								
၂၀								
၂၁								



သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ကုလားဝဲ ကျေးရွာတွင် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ပုံ



ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ငှက်ပျောတောကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားဝဲကျေးရွာ

Government of the Republic of the Union of Myanmar | 2016 ၄၅

(၁) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မှလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပုဂ္ဂိုလ်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အဆိုသားရွေး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဓနပိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၀)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	၀			မှတ်ချက်	

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: _____ ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: _____ မြေသားလမ်း _____ လူသွားလမ်း: _____ အခြား: _____ ၀

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်
(မသိပါ)

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဓနိအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ဓနိပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁.၅၀/မသိပါ


(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန် ၁၅-မိနစ်-၀-နာရီ

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် ၇-မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှောင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: _____

မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ၁၅-မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှောင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် -
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကူးရောက်မှုခြင်းရှိပါသလား
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ ၁၅-မိနစ်

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ငှက်ပျောတောကျေးရွာအုပ်စု





ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ငှက်ပျောတောကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားဝဲကျေးရွာ

Government of the Republic of the Union of Myanmar 2016						
၄၆-၂။ စီမံကိန်းအမျိုးအမည် (PC 2)						
လမ်းဆုံမှတ်တမ်းအရင်းအမြစ်များနှင့်အညီ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ		စီမံကိန်းအမျိုးအမည်		ပြည်ထောင်စုအမျိုးအမည်		မဟုတ်ဘဲ
အမျိုးအမည်		အမျိုးအမည်		အမျိုးအမည်		အမျိုးအမည်
၄၄.၅။ ၂။ ၂။ ၂။		စီမံကိန်းအမျိုးအမည်		အမျိုးအမည်		အမျိုးအမည်
ပြည်ထောင်စုအမျိုးအမည်		ပြည်ထောင်စုအမျိုးအမည်		မဟုတ်ဘဲ		မဟုတ်ဘဲ
စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	၄၄.၅		အခြေခံအဆောက်အအုံများ			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးစီးသည့်နေ့	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	လူမှုစီးပွားနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံ
၁။ မဟုတ်ဘဲ	၂၀၁၆.၂.၂၀	၂၀၁၆.၂.၂၀	၂၀	၄၇	၆၇	၀
၂။ မဟုတ်ဘဲ	၂၀၁၆.၂.၂၀	၂၀၁၆.၂.၂၀	၂၀	၆၆	၆၆	၀
၃။ မဟုတ်ဘဲ	၂၀၁၆.၂.၂၀	၂၀၁၆.၂.၂၀	၂၇	၂၆	၃၃	၄၆၅
၄။ မဟုတ်ဘဲ			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မဟုတ်ဘဲ						
၆။ စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၆.၁။ စီမံကိန်းအမျိုးအမည်						
၆.၂။ စီမံကိန်းအမျိုးအမည်						

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ငှက်ပျောတောကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားဝဲကျေးရွာ

Government of the Republic of the Union of Myanmar		2016		
ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားမိမိတို့၏ (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မိန့်ခွင့်အတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အမတ်အဖွဲ့ကမိမိတို့၏ ကျေးဇူးတင်၍ ပေးအပ် ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မတ်တက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းမပါပြုမိမိဖြစ်သည်။				
မကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည့်(ဦးစားပေးအမတ်အဖွဲ့ကမိမိတို့၏)	မိန့်ခွင့် ကျပ်/ဒ. မီဂျင်	အစီအစဉ် မိန့်ခွင့် ကျပ်/ဒ. မီဂျင် အကျက်
၀ စာတည်း ကွန်ရက် (၈) (၈. ၁၁. ၂၀၁၆) လမ်း	ကျား + မ	ဦးစားပေး ၁၂၀၀ (၁၇)	မိန့် ၁၃၀	၄၀၀ ဦး
၂ Jetty Construction	ကျား	ဦးစားပေး ၁၀၀၀ (၂၅)	မိန့် ၃၀	၁၀၀ ဦး
၃ ကပ်ဆယ်ကျွန်းဆောက် ဆွဲ	ကျား	ဦးစားပေး ၁၀၀၀ (၂၅)	မိန့် ၁၀၀	၄၀၀ ဦး
၄ ချိုင့်ပျိုးစားခင်း ပညာ	ကျား	ဦးစားပေး ၁၀၀၀ (၂၅)		၁၀၀ ဦး
၅ ရွှေပုံစစ်မီး	ကျား + မ	ဦးစားပေး ၁၀၀၀ (၂၅)		၄၀၀ ဦး
၆ Water tankin ရေတွက်ကင်	မ	ဦးစားပေး ၁၀၀၀ (၂၅)	မိန့် ၅၀	၁၀၀ ဦး
၇ Vacational ကန်ရွာပညာ Training (ဆယ်စာအုပ် ၅)	မ	ဦးစားပေး ၁၀၀၀ (၂၅)		၁၀၀ ဦး
၀				

အထူး ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုဧကန်ပိတ်မှအတည်ပြုသည်။
 အမည် ဦးကျော်စင်ဦး လက်မှတ်  ၁၄.၉.၂၀၁၆
 အင်အေဇီ 



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်အောင်စန်းစန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခင်အောင်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး/ရေဒီယိုဧရိယာ သာယာဝတီ	ကျေးရွာအုပ်စု ဒုက္ခိယကျေးရွာ	ကျေးရွာ ကုန်းတော်

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၁၁၀	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၁၁၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော ----- အခြား		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	3	၄၆	3
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	21	၄၆	21
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	213	220
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	93	17





ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 45 ဇွန် ၂၀၁၇ --- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 1 နှစ် --- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- အကြောင်းအရာများ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့

(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဒေါ်အောင်စိန်စိန်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ 17.1.17

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်အိမ်အောင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ 17.1.17





ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်အောင်

နေ့စွဲ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြည်နယ်/တိုင်း ဇရာဝတီ မြို့နယ် ဟာပေါင်း ကျေးရွာအုပ်စု ရွာကြောတော ကျေးရွာ ကျောင်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၇.၁.၁၇	၁၇.၁.၁၇	၂၄	၂၂	၅၁	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၇.၁.၁၇	၁၇.၁.၁၇	၂၈	၂၂	၅၀	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၉.၁.၁၇	၁၉.၁.၁၇				
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၃.၃.၁၇	၄.၃.၁၇	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၈.၃.၁၇	၈.၃.၁၇	၂၇	၄၆	၇၃	
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၈.၃.၁၇	၈.၃.၁၇	၂၇	၄၆	၇၃	
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈.၃.၁၇	၈.၃.၁၇	၂၇	၄၆	၇၃	





၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၉-၃-၂၇	၉-၃-၂၇	၇	၇	၁၂	
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇-၃-၂၇	၇-၃-၂၇	၇	၇	၁၄	
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂-၆-၂၇	၂၂-၆-၂၇	၂၈	၄၅	၇၃	
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု တော်ကြည့် အစည်းအဝေး	၃-၄-၂၇	၃-၄-၂၇	၂၇	၄၇	၇၂	
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၃-၄-၂၇	၃-၄-၂၇	၂၇	၄၇	၇၂	
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၁-၄-၂၇	၁၁-၄-၂၇	၂၇	၄၅	၇၂	
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂-၄-၂၇	၁၁-၄-၂၇	၂၇	၄၅	၇၂	
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၈-၄-၂၇	၂၈-၄-၂၇	၂၅	၄၈	၇၃	
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁၅-၅-၂၇	၁၅-၅-၂၇	၂၇	၄၆	၇၃	





ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုင်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ရွှေသီရိအောင်

နေ့စွဲ 17.1.2017 ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ ပြိုနယ်/သာယာဝတီ ကျေးရွာအုပ်စု/ရွာအမည် ကျေးရွာ လူဦးရေ ၀

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရွေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ ကွန်ကရစ်လမ်း မရှိဘဲ မြေကွဲလွန်းသော လမ်းများ	၁။ ကွန်ကရစ်လမ်း မရှိဘဲ မြေကွဲလွန်းသော လမ်းများ
၂။ ကျွဲတော၊ ဂူ၊ နေရာ မရှိဘဲ မြေကွဲလွန်းသော နေရာများ	၂။ ကျွဲတော၊ ဂူ၊ နေရာ မရှိဘဲ မြေကွဲလွန်းသော နေရာများ
၃။ ကလေးများ နေရာ မရှိဘဲ မြေကွဲလွန်းသော နေရာများ	၃။ ကလေးများ နေရာ မရှိဘဲ မြေကွဲလွန်းသော နေရာများ
၄။ အထက်တန်း ကျောင်း မရှိဘဲ မြေကွဲလွန်းသော နေရာများ	၄။ အထက်တန်း ကျောင်း မရှိဘဲ မြေကွဲလွန်းသော နေရာများ
၅။ အထက်တန်း ကျောင်း မရှိဘဲ မြေကွဲလွန်းသော နေရာများ	၅။ အထက်တန်း ကျောင်း မရှိဘဲ မြေကွဲလွန်းသော နေရာများ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁။ ကွန်ကရစ်လမ်း မြေကွဲလွန်းသော လမ်းများ	၁။ ကွန်ကရစ်လမ်း မြေကွဲလွန်းသော လမ်းများ
၂။ ကျွဲတော၊ ဂူ၊ နေရာ မရှိဘဲ မြေကွဲလွန်းသော နေရာများ	၂။ ကျွဲတော၊ ဂူ၊ နေရာ မရှိဘဲ မြေကွဲလွန်းသော နေရာများ
၃။ ကလေးများ နေရာ မရှိဘဲ မြေကွဲလွန်းသော နေရာများ	၃။ ကလေးများ နေရာ မရှိဘဲ မြေကွဲလွန်းသော နေရာများ
၄။ အထက်တန်း ကျောင်း မရှိဘဲ မြေကွဲလွန်းသော နေရာများ	၄။ အထက်တန်း ကျောင်း မရှိဘဲ မြေကွဲလွန်းသော နေရာများ
၅။ အထက်တန်း ကျောင်း မရှိဘဲ မြေကွဲလွန်းသော နေရာများ	၅။ အထက်တန်း ကျောင်း မရှိဘဲ မြေကွဲလွန်းသော နေရာများ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကွန်ကရစ်လမ်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	103 သိန်း	401 ဦး
၂	ကျွဲတော	" "	40 သိန်း	401 ဦး
၃	ကလေးများ (၆၀၀)	" "	15 သိန်း	401 ဦး
၄	ကျေးတောင် (၅)	" "	25 သိန်း	401 ဦး
၅	အထက်တန်း ကျောင်း	" "	95 သိန်း	401 ဦး





၁၁။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	ရိုက်ပျိုး ရေး နည်း ယူဇာ	အမျိုးသား	
၂	ကယ်ဘယ်ဇာအောက်အောက်	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	
၃	လက်နဲ့ယူဇာ(အိမ်တွင်း)	အမျိုးသမီး	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဗဟိုပြုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကြွေးစိန် လက်မှတ် [Signature] နေ့.ရက် ၁၇.၁.၂၀၁၇





ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ညွှန်ရွက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဇော်စိုးဇော်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၄၂၂၅၂၉၇၃၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခင်စုအောင်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးအဖွဲ့ မြို့နယ်	သာယာဝတီ	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကုလားဝဲ

*က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ကရင်	၁၁၀	ဘာသာ (၁) မြန်မာ	၁၁၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၁		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၁၃	၂၂၀
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၉၃	၁၇





(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် 2015 / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? (ပြုခဲ့ပါသည်) / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် 3.5 / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။





ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် : 45 ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် : 20 ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ အကြောင်းအရာ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) လူ့အားဖြူအဖွဲ့ -----

(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးအောင်စိုးဌေး

လက်မှတ်  နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခိုင်မာအောင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ





ပုံစံ - ၈ - ဂ - ဂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး၊ သက်တောင့်စွဲကုသရေးနှင့် လက်ထောက်နည်းပညာများဌာန၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် တိုင်းရင်းစွဲ ဖြည့်သွင်းရမည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ/ဝန်ထမ်း အမည် အိန်ဒိုဗီဒီအေအေ

၁၄.၅ - ၂၁.၁၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း(၄)

မြို့နယ်/တိုင်း ကျေးရွာအုပ်စု မြို့နယ် သာယာဝတီ ကျေးရွာအုပ်စု ရှစ်လျာတော ကျေးရွာ ဂုဏ်အောင်

စီမံကိန်းအဆင့်အမျိုးအမည်များ	၁၄.၅		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်				
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့အစည်း	14.11.17	14.11.17	31	36	67	ကျစ် 31 မာ 32	110	60.91%	
၂။ ကျေးရွာအုပ်စု ဦးစီးဌာန စီမံဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့အစည်း	15.11.17	15.11.17	23	44	67	ကျစ် 44 မာ 23	110	60.91%	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း	17.11.17	17.11.17	9	14	23	ကျစ် 19 မာ 4			
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့အစည်း	26.12.17	26.12.17	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏အဖွဲ့အစည်း	15.1.18	15.1.18	23	32	55	ကျစ် 42 မာ 13	110	50.00%	
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့အစည်း	15.1.18	15.1.18	23	32	55	ကျစ် 42 မာ 13	110	50.00%	

Y5_MIS PC Form

၆.၂။ ပယ်ယူရေးအဖွဲ့အစည်း	16.1.18	16.1.18	8	8	16	ကျစ် 8 မာ 7	110	14.55%	
၆.၃။ တက္ကသိုလ်ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	16.1.18	16.1.18	8	8	16	ကျစ် 9 မာ 7	110	14.55%	
၆.၄။ မြို့/တိုင်းအဆင့်အဖွဲ့အစည်း	5.4.18	5.4.18	8	8	16	ကျစ် 9 မာ 7	110	14.55%	
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အဖွဲ့အစည်း									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	23.2.18	23.2.18	8	8	16	ကျစ် 9 မာ 7	110	14.55%	
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	1.3.18	1.3.18	8	8	16	ကျစ် 9 မာ 7	110	14.55%	
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	15.3.18	15.3.18	8	8	16	ကျစ် 9 မာ 7	110	14.55%	
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အခြေခံစာတမ်းရေးဆွဲရေးအဖွဲ့အစည်း	5.4.18	5.4.18	31	45	76	ကျစ် 45 မာ 28	110	69.09%	
၉။ လူထုစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့အစည်း	5.4.18	5.4.18	31	45	76	ကျစ် 48 မာ 28	110	69.09%	

ကျွန်ုပ်
ဒါးကျွန်းစို
စီ/တာဝန်

ဒွန်း
အိန်ဒိုဗီဒီ
စီ/တာဝန်

Y5_MIS PC Form





ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ရွက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုထုတ်ပြန်ခံကိန်းအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုထုတ်ပြန်ခံကိန်း/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခိုင်ဝါဒေကင်
နေ့စွဲ 15.11.2017 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ် သာစပါး ကျေးရွာအုပ်စု ပုဏ္ဏားတော ကျေးရွာ ကုလားဝဲ
က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်းမကောင်း သဖြင့် သွားလာရေး ခက်ခဲမှုရှိသည်။	၁ လမ်းမကောင်း သဖြင့် သွားလာရေး ခက်ခဲမှုရှိသည်။
၂ လျှပ်စစ်မီး မရှိသောကြောင့် လူရေ မြို့အဆင့် မြန်ကူစေပါသည်။	၂ လျှပ်စစ်မီး မရှိသဖြင့် လူရေ မြို့အဆင့် မြန်ကူစေပါသည်။
၃ ဆိုင်ခံတံတား မရှိသောကြောင့် ကျန်ကျွန်းများ အခက်အခဲ	၃ ဆိုင်ခံတံတား မရှိသဖြင့် ကျန်ကျွန်းများ အခက်အခဲ
၄ ဘက်စုံဆုံးခန်းမ မရှိသဖြင့် အခန်းများ များပြား လုပ်ငန်း အခက်အခဲ ရှိသည်။	၄ ဘက်စုံဆုံးခန်းမ မရှိသဖြင့် အခန်းများ များပြား လုပ်ငန်း အခက်အခဲ ရှိသည်။
၅ စာတင်ကြေး အခက်အခဲ ရှိသည်။	၅ စာတင်ကြေး အခက်အခဲ ရှိသည်။

၆. ကျွေးမွေးရေး မရှိသဖြင့် မြို့ကျေးရွာများ - ၆. ယခင်ခံခဲ့ရသော မြို့ကျေးရွာများ ပျက်စီးခြင်းများပါသည်။
၈. မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ
၁ ကွန်ကရစ်လမ်း စိုက်သောကြောင့် သွားလာရေး ကျွမ်းကျင်မှု ရှိသည်။	၁ ကွန်ကရစ်လမ်း စိုက်သောကြောင့် သွားလာရေး ကျွမ်းကျင်မှု ရှိသည်။
၂ လျှပ်စစ်မီး စိုက်သောကြောင့် လူရေ မြို့အဆင့် မြန်ကူစေပါသည်။	၂ လျှပ်စစ်မီး စိုက်သောကြောင့် လူရေ မြို့အဆင့် မြန်ကူစေပါသည်။
၃ ကျန်ကျွန်းများ ကောင်းမွန်လာမည်။	၃ ကျန်ကျွန်းများ ကောင်းမွန်လာမည်။
၄ ဘက်စုံဆုံးခန်းမ မရှိသဖြင့် မြို့ကျေးရွာများ ဆုံးဖြတ်ရေး အခက်အခဲ ရှိမည်။	၄ ဘက်စုံဆုံးခန်းမ မရှိသဖြင့် မြို့ကျေးရွာများ ဆုံးဖြတ်ရေး အခက်အခဲ ရှိမည်။
၅ စားဝတ် ဝတ်စား အခက်အခဲ ရှိမည်။	၅ သုံးစွဲသော စာတင်ကြေး စိုက်သောကြောင့် -

၆. စပါးအထွက်နှုန်း တိုးလာမည်။ ၆. ကျွမ်းကျင်မှု မရှိပါ။
က။ လူထုထုတ်ပြန်ခံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကွန်ကရစ်လမ်း	ကျား + ၆	၅,၉၀၀,၀၀၀	၄၃၃
၂	လျှပ်စစ်မီး	ကျား + ၆	၁၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၄၃၃
၃	ကွန်ကရစ်တံတား	ကျား + ၆	၁၂,၀၀၀,၀၀၀	၄၃၃
၄	ကျေးရွာဆုံးခန်းမ	ကျား + ၆	၁၅,၀၀၀,၀၀၀	၄၃၃
၅	ကျေးရွာစာတင်	၆	၁၃,၀၀၀,၀၀၀	၄၃၃
၆	လမ်းမကောင်း	ကျား		၄၃၃





ယ။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	စိုက်ပျိုးရေးသင်တန်း	ကျား+မ	
၂	ကျေးရွာအုပ်စု	မ	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဗဟိုပြုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျွန်းစိန် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ -----

၏အဖွဲ့ဝင်

[Signature]

