

ပိန္နဲကွင်းကျေးရွာ

ကြံခင်းမြို့နယ်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း

Village Development Plan (VDP)

(၂၀၂၂-၂၀၂၇)

ပြုစုရေးဆွဲသူ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့

ပိန္နဲကွင်းကျေးရွာ၊ ကြံခင်းမြို့နယ်

သမဂ္ဂဗဟိုဌာန၊ ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန

(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)

မှ ကူညီရေးဆွဲသည်

၂၀၂၃ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါ ဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)


၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

ပိန္နဲကွင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင်

၁။ ပိန္နဲကွင်း

၂။ ကြွတ်နွယ်ကွင်း

၃။ ကျွဲတဲ

၄။ စစ်ကွင်း

၅။ စမ်းကြီး

၆။ ထုံးတောင်

၇။ တဲတန်း

၈။ စခန်းကြီးကျေးရွာတို့ပါဝင်သည်။

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ပိန္နဲကွင်းကျေးရွာသည် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ မြန်အောင်ခရိုင်၊ ကြံခင်းမြို့နယ်၊ ပိန္နဲကွင်း
ကျေးရွာအုပ်စု (၈)ရွာ တွင်ပါဝင်သည်။ မြောက်ဘက်တွင် လယ်၊ တောင်ကုန်းရှိပြီး အရှေ့ဘက်တွင်
သရက်ခုံရွာ၊ တောင်ဘက်တွင် စစ်ကွင်းရွာနှင့် အနောက်ဘက်တွင် ကျွဲတဲရွာတို့ဖြင့် ဝန်းရံ ထားသည်။

ကျေးရွာတွင် ဗမာလူမျိုး အများဆုံး နေထိုင်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို
ကိုးကွယ်ကြသည်။အိမ်ခြေ(၁၀၁)အိမ်ရှိပြီး လူဦးရေ (၃၉၀)ဦး နေထိုင်ကြသည်။ ကျေးရွာသည်
လယ်ကွင်းများ၊ တောင်ကုန်းများကြားတွင် ရှိပြီး တောင်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိက လုပ်ကိုင်ကြသည်။

ကျေးရွာတွင် မူလတန်းကျောင်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဆေးပေးခန်းနှင့် အုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတို့
ရှိပါသည်။ အထက်တန်းပညာကို ဘက်ရဲမြို့နှင့် ရေနံတောင်ကျေးရွာသို့ သွားရောက်သင်ယူ ကြပါသည်။
ယခုအခါ ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်မှုကြောင့် မုန်တိုင်းကျရောက်သည့် အခါများတွင် ရွာနံဘေးရှိ
ပတော်ချောင်း မှ ချောင်းရေများလျှံသဖြင့် မိုးအခါတွင် ချောင်းရေလျှံမည်ကို စိုးရိမ်နေကြပါသည်။


(၅) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map & Resource map)	20.9.20 18	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်ရွာလူထုများ	5	4	9	- ဒေသတွင်း သဘာဝအရင်းမြစ်များ - လူမှုအဆောက်အဦများ - ဘာသာရေးအဆောက်အဦများ - လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ
၂	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	20.9.20 18	ကော်မတီဝင်များနှင့်၊ ရပ်ရွာလူထုများ	5	4	9	- ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လအလိုက်ဝင်ငွေများ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ၊ ပွဲတော်များ၊ သဘာဝဘေးများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့် အခြားလုပ်ငန်းများ
၃	ဥစ္စာနေအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	20.9.20 18	ချမ်းသာ၊ အလယ်၊ အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး အုပ်စုများ	5	4	9	- ကျေးရွာ လူမှုစီးပွားအုပ်စုများ၊ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေး - အဆင့်လိုက်အခြေခံ စံနှုန်းများ၊ အများသဘောတူသတ်မှတ်နိုင်ရေး - ကျေးရွာ၏ လူမှု စီးပွားရေး
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ (Venn Diagram)	20.9.20 18	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ အခြားအဖွဲ့တွင် ပါဝင်သူများ	3	5	8	- ကျေးရွာတွင်း၊ ပြင်ရှိအဖွဲ့အစည်းများ မည်ကဲ့သို့ ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက် နေပုံ။
	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်	20.9.20					- နေ့စဉ်ဘဝအတွက်

၅	(cobweb)	18	ကျေးရွာရှိအမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ	7	4	11	ဆောင်ရွက်မှု တွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့၏ ပါဝင်နိုင်မှုအချိုး -အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး တန်းတူ အခွင့်အရေးရရှိနိုင်မှု အပေါ် သုံးသပ်ခြင်း။
၆	အရင်းအမြစ်များ အပေါ်အသုံးချနိုင်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှုနှင့် ဆုံဖြတ်နိုင်မှု (Asset Mapping)	20.9.20 18	ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ	8	8	16	-အရင်းအမြစ်များအပေးတွင် (အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ) အသုံးပြုနိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုတွင် မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်န ည်း။ မည်သို့ညီမျှစွာ ခံစားခွင့် ရမည်နည်း။
၇	အခက်အခဲပြဿနာ (Problem)	20.9.20 18	ကော်မတီဝင်များနှင့်၊ ရပ်ရွာလူထုများ	23	4 3	66	-ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အနှောင့်အယှက် အတားအဆီး၊ အခက်အခဲများ။ -လိုအပ်ချက်များ။
၈	ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် များ (Village Vision)	20.9.20 18	ကော်မတီဝင်များနှင့်၊ ရပ်ရွာလူထုများ	23	4 3	66	-ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဘာတွေမျှော်မှန်းထားသလဲ။ ဘာကြောင့်မျှော်မှန်းထားသ လဲ။
၉	ကျေးရွာဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ	20.9.20 18	ကော်မတီဝင်များနှင့်၊ရပ်ရွာလူ ထုများ၊ တက် ရောက်သူ အားလုံး	23	4 3	66	-အကျိုးပြုလူဦးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့် -လိုအပ်ချက်အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(က)လူမှုနှင့် သဘာဝ အရင်းမြစ်ပြုမေ့ပုံ



လူမှုနှင့် သဘာဝ အရင်းမြစ်ပြုမေ့ပုံ

လူမှုနှင့် သဘာဝ အရင်းမြစ်ပြုပြင်ဆင်ခြင်(ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း)

ပိန္နဲကွင်းကျေးရွာသည် လယ်များ၊ တောင်ကုန်းများ၊ အင်တိုင်းတောများကို မှီခို၍ အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်းပြုသည်။ မွှာရုံ၊ ဈေး၊ ကျပန်းလုပ်သားများ၊ သောက်သုံးရေကန်နှင့် အဆောက်အဦး တို့ရှိသည်။

အိမ်ခြေ(၁၀၃)အိမ်ရှိပြီး၊ အိမ်ထောင်စု(၁၀၃)စုရှိသည်။ ဗမာလူမျိုးများ ဖြစ်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်ကြသည်။ ကျေးရွာသည် အုပ်စုရွာလည်းဖြစ်သည်။ ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးမှု အသင့်အတင့်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ ပညာရေးတွင် ကလေးများမှာလည်း စိတ်ပါဝင်စားမှု ရှိကြောင်း လေ့လာသုံးသပ် တွေ့ရှိ ရပါသည်။

ပိန္နဲကွင်း-စခန်းကြီး ရွာချင်းဆက်လမ်းမှာ မြေသားလမ်းဖြစ်၍ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ ရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ပထမနှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း မြေသားလမ်းကို ချောင်းကျောက်ခင်းလမ်း အဖြစ် တတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းတွင် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လိုအပ်ချက်များမှာ-

- ရွာချင်းဆက်လမ်းများကောင်းမွန်ရန်
- အုပ်စုချင်းဆက်လမ်းများ ပိုမိုကောင်းမွန်ရန်
- သောက်သုံးရေဖူလုံပြီးရေကောင်းရေသန့် ရရှိရန်
- စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာတတ်ကျွမ်းရန်
- မွေးမြူရေးနည်းပညာတတ်ကျွမ်းရန်
- ပညာတတ်ပေါ် များရန်

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်တွင်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ခ)ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်(ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်)

ကျေးရွာတွင် လယ်၊ဝါးခြံနှင့်ကိုင်း လုပ်ကိုင်ကြသောအိမ်ခြေများလည်းရှိပြီး အိမ်ခြေအများစုမှာ ကျပန်းလုပ်သားများလည်းဖြစ်သည်။ ဝါဆို၊ဝါခေါင်းလများတွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာ၍ လယ်ယာ လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ပြီး အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုရသည်။

လယ်လုပ်ငန်းများနှင့် ကျပန်းလုပ်ငန်းများကို တစ်နှစ်ပတ်လုံးလုပ်ဆောင်ကြပြီး ဝင်ငွေ မှာလည်း တစ်နှစ်လုံး သင့်တင့်ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ လုပ်အားလည်း တန်းတူရရှိကြောင်း တွေ့ရှိ ရပါသည်။

ရာသီအကူးအပြောင်းကာလများတွင်ဖျားနာလေ့ရှိပြီး အပူလွန်ကဲသော တပေါင်းလတွင် မျက်စေ့နာ၊ လည်ချောင်နာရောဂါများ ဖြစ်ပွားကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ ကျန်လများတွင် အများစုမှာ ကောင်းမွန်ကြသည်။

ပွဲတော်များ အနေဖြင့် သင်္ကြန်ပွဲတော်၊ ညောင်ရေသွန်းပွဲတော်၊ ဝါဆိုသင်္ကြန်ကပ်ပွဲတော်၊ မီးထွန်းပွဲတော်၊ ကထိန်ပွဲတော်၊ ထမနဲပွဲတော်နှင့် အလှူပွဲများ ကျင်းပလေ့ရှိပါသည်။

နွေရာသီလများတွင် သောက်သုံးရေ ရှားပါးပြီး ကျန်လများတွင် ဖူလုံကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ တစ်နှစ်ပတ်လုံး ဝင်ငွေသင့်တင့်သောကြောင့် အစားအစာလည်း ကောင်းမွန်ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။

သဘာဝဘေးအန္တရာယ် အနေဖြင့်နွေရာသီတွင် တောမီးလောင်ခြင်းနှင့် လေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်း များကို တွေ့ရသည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဂ)ဥစ္စာနေ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ပိဋကတ်အုပ်စု
ပိဋကတ်အုပ်စု

ဥစ္စာနေကြိုယ်ဝင်မှုရယူမှု တစ်ယူနစ်စီ ၂၀၁၇

အဆင့်	ရိသတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချွမ်းသာသော အုပ်စု	ပုံနှိပ်စက်၊ ဖုန်းဆက်စက်၊ မီးဖိုချက်၊ နယ် ၃၅ ဧကခန့်၊ ကိုင်ကား၊ အိုင်ကယ် ၂စီး၊ ခွာ ၁၅၃၀၊ ဗွတ်၊ ကော်ဖီ၊ နွေရသည့်အခါ ကျောင်းထားနိုင်၊ ကျန်ပစ္စည်းများ ပြည့်စုံ	၁၀	၁၀.၁၀%
မြေလှည့်သော အုပ်စု	ဖုန်းဆက်စက်၊ မီးဖိုချက်၊ နယ် ၁၀၀ဧကခန့်၊ ကိုင်ကား ၁စီး၊ ခွာ ၁၅၃၀၊ ဗွတ်၊ ကော်ဖီ၊ နွေရသည့်အခါ ကျောင်းထားနိုင်၊ ကျန်ပစ္စည်းများ ပြည့်စုံ	၆၀	၆၀.၆၀%
မြေလှည့်သော အိမ်အုပ်စု	သစ်ဆိပ်၊ ကော်ဖီ၊ အိုင်ကယ် ၁စီး၊ အထက်တန်းကျောင်းအုပ်စု၊ အိမ်ထောင်စုထားနိုင်	၂၄	၂၄.၂၄%
ပစ္စည်းအားလုံးမရှိသော အုပ်စု	မီးဖိုချက်၊ ကျန်ပစ္စည်းများမရှိ၊ အထက်တန်းကျောင်းမရှိ	၆	၆.၀၆%
	စုစုပေါင်း	၉၉	၁၀၀%

၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၅ ရက်နေ့

ဥစ္စာ နေအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း

ဥစ္စာနေ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း(ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်)

ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၉၉)အိမ်ခြေ ရှိသည့်အနက် ချမ်းသာသောအိမ်ခြေ(၁၀)အိမ်၊ အသင့်အတင့် အိမ်ခြေ(၆၀)အိမ်၊ မပြေလည်သောအိမ်ခြေ(၂၄)အိမ်နှင့် နွမ်းပါးသော အိမ်ခြေ (၅) အိမ်ရှိပါသည်။

နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စုများမှာ ကျပန်းလုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုကြပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲရာတွင် နွမ်းပါးသော အုပ်စုများ၏ အခက်အခဲများ၊ လိုအပ်ချက် များနှင့် အားလပ်ချိန်ကို အလေးထား၍ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ပိန္နဲကွင်းကျေးရွာသည် ရွာချင်းဆက်လမ်းနှင့် အုပ်စုလမ်းမကြီး ကောင်းမွန်လျှင် ပညာရေး၊ စီးပွားရေး ပိုမိုတိုးတက် ကောင်းမွန်လာနိုင်ကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဃ)ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ပြပုံ

ပင့်ကူအိမ်(ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ခြင်း)

အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် အိမ်တွင်းမှု၊ အခက်အခဲဖြေရှင်းမှုတို့တွင် အမျိုးသားများထက် သာလွန်ကြောင်း တွေ့ရသည်။ ဦးဆောင်မှုနှင့် လုံခြုံမှု၊ ယုံကြည်မှုတို့တွင် အမျိုးသားများက သာလွန်ပြီး အမျိုးသမီးများ ပါဝင်မှု အားနည်းကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။



ပစ္စည်းဥစ္စာ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုနှင့် အလုပ်ကိုင် ရှာဖွေမှုတို့တွင် အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး ကွာခြားချက်မှာ အနည်းငယ်သာ ရှိကြောင်းတွေ့ရသည်။

အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် အိမ်တွင်းမှု လုပ်ငန်းများဖြင့်သာ အချိန်ကုန်းမခံပဲ အခြားကဏ္ဍများတွင်လည်း ပါဝင်နိုင်စေရန် ကြိုးပမ်းသင့်ကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

အမျိုးသမီးများသည် အိမ်တွင်းမှုများတွင်သာ အချိန်ကုန်နေရပြီး လုံခြုံမှု နည်းပါးခြင်း၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း၊ ဝင်ငွေရှာဖွေမှု နည်းပါးခြင်း၊ အမျိုးသမီးများ အနေဖြင့် အခြားဝင်ငွေ ရရှိနိုင်ရန်အတွက် အိမ်တွင်းမှု အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ မရှိခြင်း။ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးများ သီးသန့် အသိအညာပေး ဆွေးနွေးပွဲများ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ချက် ချပိုင်ခွင့်နှင့် လုပ်အားခများ တူညီသောအလုပ်အကိုင် တူညီသောလုပ်အားခများ ကျား/မ တန်းတူပေးခြင်းဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် အမျိုးသမီးများအား လက်တွဲခေါ်ခြင်းဖြင့် ကူညီနိုင်သည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(င)အရင်းများအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှု၊ အသုံးပြုမှု

ရှင်းပြစ်များထိန်းချုပ်မှု			အရင်းအမြစ်အသုံးပြုမှု		
ပိန္နဲတွင်းကျေးရွာ			ပိန္နဲကျင်းအုပ်စု ပိန္နဲကျင်းကျေးရွာ ၁၁.၆. ၂၀၁၇		
ကျား - 	မ - 	ကျား+မ 	ကျား	မ	ကျား+မ
ဝါးခြံ	အုပ်ချုပ်စက်	ထွန်း	ခွား	အုပ်ချုပ်စက်	လယ်
လှိုင်း	ဆိုင်ကယ်ကော	အုပ်ချုပ်စက်	ထွန်စက်		ကိုင်း
ထွန်စက်	ဆက်ကယ်ကော	လယ်	ရေခုပ်စက်		သက်လယ်ကော
ကျောက်			ကား		ဆက်စီး
လယ်			လှည်း		ဆိုင်ကယ်
					ဝါးခြံ
					တောင်ယာ
					လမ်း

ဆေးဂူကျေးရွာ - ဦးခင်လွင်ထွန်း
ပိတ်ဆို့ရေးအဖွဲ့
ကျား - ၈၊ မ - ၈

အရင်းများအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှု၊ အသုံးပြုမှုပြပုံ

အရင်းများအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှု၊ အသုံးပြုမှု(ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ခြင်း)

အမျိုးသမီးများ ပါဝင်ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း တို့တွင် ပစ္စည်းများအား အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ အမျိုးသားများသည် စိမ့်စမ်းရေး၊ လယ်၊ စက်ကိရိယာများကိုသာ အမျိုးသားများ သီးသန့် အသုံးပြုကြ သည်။ ဝါးတော၊ ထင်း၊ စိမ့်စမ်းရေးတို့ကို အမျိုးသမီးများ အသုံးပြုကြသည်။ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များမှာ အလွန်ပင် များပြားသည်။

အရင်းအမြစ်များ ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချရာတွင် အများအားဖြင့် အမျိုးသားများကသာ ထိန်းချုပ်ခြင်း/ဆုံးဖြတ်ချက် ချခြင်းများကို ပြုလုပ်နေကြသည်။

အမျိုးသမီးများ အနေဖြင့် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် ထိန်းချုပ်ရသော/ဆုံးဖြတ်ချက်ချရသော အရင်းအမြစ် များမှာ အလွန်ပင် နည်းပါးသည်။ အရင်းအမြစ်များအား ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းတို့တွင် အမျိုးသမီးများသည်လည်း အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူ ပြုလုပ်နိုင်ကြောင်း၊ တန်းတူပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရှိကြောင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတန်းတူညီမျှမှု ရှိပေလိမ့်မည်။

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြပုံ (ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်)

ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ World Vision ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့၊ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ကော်မတီ အဖွဲ့၊ လူငယ်အဖွဲ့တို့သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကို အဓိကဦးဆောင် လျက်ရှိသည်။


ဂေါပကအဖွဲ့၊ စာသင်ကျောင်းကော်မတီ၊ ဓမ္မစင်္ကြံအဖွဲ့တို့သည် ကျေးရွာ၏ သာရေး၊ နာရေး၊ လူမှုရေးကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်သည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ကော်မတီသည် ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန နှင့် လည်းကောင်း၊ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း အသီးသီးသည် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည်။

အဖွဲ့အစည်းများသည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် စိတ်ပါဝင်စားကြကြောင်းသုံးသပ်မိပါ သည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဆ)ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲများနှင့် ပြဿနာများ



ဖွံ့ဖြိုးရေး အခက်အခဲ ပြဿနာ

အခက်အခဲပြဿနာများ (ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ခြင်း)

အမျိုးသား အုပ်စုများမှ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဓိကဖြစ်သော အခက်အခဲ ပြဿနာများကို တင်ပြရာ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း၊ ရေကောင်းရေသန့် မဖူလုံခြင်း၊ အလုပ်အကိုင် ရှားပါးခြင်း၊ ကျန်းမာရေး လက်လှမ်းမမီခြင်း၊ မြေယာ ရှားပါးခြင်း၊ နည်းပညာအခက်အခဲ ၊ ငွေကြေးအခက်အခဲ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခက်အခဲ တို့ဖြစ်သည်။


အမျိုးသမီးများတင်ပြသော အခက်အခဲများမှာ နည်းပညာမရှိခြင်း၊ သောက်သုံးရေရှားပါးခြင်း၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာမရှိခြင်းတို့ဖြစ်သည်။

အခက်အခဲများ ဖြေရှင်းနိုင်ရန် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် စိတ်ဝင်စားစွာနှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

ဖော်ပြပါသော အခက်အခဲပြဿနာများမှ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကို အဓိက ဟန့်တားနှောင့်ယှက် နေသော အခက်အခဲပြဿနာများ ဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(၆) ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက်များ



ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်များ

ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်များ(ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်)


အမျိုးသားအုပ်စုများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များမှာ လမ်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းရန်၊ ပညာရေး လက်လှမ်းမီရန်၊ လျှပ်စစ်မီးရရန်၊ သောက်သုံးရေ ဖူလုံ ၊ရွာလယ်လမ်း ကောင်းရန်၊ စာကြည့်တိုက် ရှိရန်တို့ဖြစ်သည်။

အမျိုးသမီးအုပ်စုများ မျှော်မှန်းချက်များမှာ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်ရန်၊ ပညာရေး လက်လှမ်းမီရန်၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရှိရန်၊ စာကြည့်တိုက်ရှိရန်၊ လျှပ်စစ်မီးရရန်၊ သောက်သုံးရေ ဖူလုံရန်၊ ချေးငွေအဖွဲ့များ ရှိရန်၊ ရွာလမ်းကောင်းရန် မျှော်မှန်းပါသည်။

အထက်ပါမျှော်မှန်းချက်များမှာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဓိကကျသော မျှော်မှန်းချက် များ ဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(၇)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ (ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်)

အမျိုးသားများမှ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ အထောက်အပံ့၊ ဆေးပေးခန်းခြံစည်းရိုး၊
ကွန်ကရစ်မီးတိုင် နှင့် မီးကြိုး၊ တို့ဖြစ်သည်။

အမျိုးသမီးများမှာ ဆေးပေးခန်းခြံစည်းရိုး၊ ကွန်ကရစ်မီးတိုင်နှင့် မီးကြိုး၊ အိမ်တွင်းမှု အသက်မွေး
ဝမ်းကျောင်း သင်တန်းတို့ကိုဆွေးနွေးတင်ပြ ထားကြသည်။

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တင်ပြသော လုပ်ငန်းများသည် ကျေးရွာ၏ အမှန်တကယ် လိုအပ်
သော လုပ်ငန်းများ ဖြစ်ကြသည်။

* ဝိန္ဒူကွင်းကျေးရွာ (VDP) စီမံကိန်း *

* (AVIP) လုပ်ငန်းဈေးချယ်ခြင်း *

(၁) လျှပ်စစ်မီးလင်းရေး (ကျား + ၆)

(၂) ကွန်ကရစ်လမ်း (ကျား + ၆)

(၃) အမြင့်တင်ရေစင် (ကျား + ၆)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ

ပိန္နဲကွင်းကျေးရွာ၏ ကျေးရွာလူထုမှ ရွေးချယ်ခဲ့သော ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။

၁။ လျှပ်စစ်မီးလင်းရေး

၂။ ကွန်ကရစ်လမ်း

၃။ အမြင့်တင်ရေစင်

တို့ဖြစ်သည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



ယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

ပိန္နဲကွင်း ကျေးရွာအုပ်စု၊

ပိန္နဲကွင်း ကျေးရွာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း

ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	အဘအမည်	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	အသက်	တာဝန်	ဖုန်းနံပါတ်
၁။	ဦးတင်စောထွန်း				နာယက	၀၇-၆၅၀၆၇၆၆၁၀
၂။	ဦး သိုး သူလှိုင်	ဦး သိုး ဖြူ	၀၇/က၀၃(နိုင်) ၀၈၄၉၄၆	၃၉	ဥက္ကဋ္ဌ	၀၇-၆၇၆၅၇၆၇၂၃
၃။	ဒေါ်သက်ဖြူစိန်	ဦးတင်လွင်	၀၇/က၀၃ (နိုင်) ၀၈၆၆၄၇	၃၃	အတွင်းရေးမှူး	၀၇-၇၅၂၂၂၅၂၅၃
၄။	ဦး ကိုကိုကြီး	ဦးမောင်ကျင်	၀၇/က၀၃(နိုင်) ၀၀၂၀၆၈		ဘဏ္ဍာရေးမှူး	၀၇ - ၄၇၀၀၅၆၄၀၈
၅။	ဒေါ်စော့ဌေးခိုင်	ဦး စိန်ဝင်း		၃၈	စာရင်းကိုင်	၀၇-၄၇၆၅၇၇၈၇၂
၆။	ဦးဝင်းနိုင်	ဦးစိုးဝင်း	၀၇/က၀၃(နိုင်) ၀၀၄၅၇၆	၅၄	ဝယ်ယူရေး (ဥက္ကဋ္ဌ)	၀၇-၆၆၂၈၄၃၀၀၀
၇။	ဦးတင်ဝင်း(၁)	ဦး သိန်းမောင်	၀၇/က၀၃ (နိုင်) ၀၀၄၇၅၆	၆၂	အဖွဲ့ဝင်	
၈။	ဦးတင်ဝင်း(၂)	ဦးမောင်စော့	၀၇/က၀၃(နိုင်) ၀၀၇၉၁၅	၅၇	အဖွဲ့ဝင်	၀၇-၇၆၅၇၇၆၅၇၂
၉။	ဦးလှဖြူ	ဦးယော်	၀၇/က၀၃(နိုင်) ၀၀၇၈၁၁	၅၆	အဖွဲ့ဝင်	၀၇-၇၆၅၇၇၆၅၇၂
၁၀။	ဒေါ်ဒွေးစိန်ဝင်း	ဦးကျော်ကျော်	၀၇/က၀၃(နိုင်) ၀၉၇၀၈၈	၃၀	အဖွဲ့ဝင်	၀၇-၇၄၇၆၅၇၆၅၇၂
၁၁။	ဒေါ်ချယ်ရီ ဖိုဖိုစော့	ဦးစော့စိန်မိုး	၀၇/က၀၃(နိုင်) ၂၃၅၁၆၄	၂၃	"	၀၇-၆၆၅၇၆၅၇၆၅
၁၂။	ဒေါ်အိအိထွေး	ဦးတင်စော့ဝင်း	၀၇/က၀၃(နိုင်) ၁၁၉၉၉၉	၂၀	"	၀၇-၆၆၅၇၆၅၇၆၅

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ကြံ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရုပ်ပုံတောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ မြို့နောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦး သန်း ဖန်း ဇော်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၉၅၀၇၇၈၄၆၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦး ကျော် သန်း
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ကြမ်း	ကျေးရွာအုပ်စု မြို့နယ် ကျေးရွာ ဖြူ ကျွန်း

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၁၀၀	ဘာသာ(၁) - မြန်မာ	၁၀၀
လူမျိုးစု (၂) -		ဘာသာ(၂) -	
လူမျိုးစု(၃) -		ဘာသာ(၃) -	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၇၅	၁၉၂
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၇၆	၂၂

၁) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမိ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ် ခြံမိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဓလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ကြံ
အပိုင်း-၃ ၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ
(၁) စာသင်ကျောင်း

	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
			ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြံဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရဲသားမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်ထောင်စုကျန်းမာရေးလူမှတ်ချက်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်ရန်အတွက် အခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား:

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမထောင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်ပြည့်/မသိပါ
(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? မြို့နယ်/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး: နှစ်စဉ်အကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာအုပ်စုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုအထိ အကွာအဝေး မြင့်မားသလား? မြင့်.../မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုအထိ အကွာအဝေး မြင့်မားသလား? မြင့်.../မသိပါ
ခြောက်ခုခု ရာသီတွင်ကြာချိန်: ၁၅ မိနစ်/မော်တော်လား/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား:
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်: ၃၅ မိနစ်/မော်တော်လား/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား:
အခြား: မည်သို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) မတ်တပ်ကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြောက်စိမ်းကို သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်းရှိပါသလား:
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ: (၅၅/၆၀)
၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့

လူထုဗဟိုချုပ်စီမံကိန်းဝန်ထမ်းစီမံကိန်းလက်ကြံ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅


၂) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုချုပ်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

.....
.....
.....


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် ဦးမျိုးမင်းမျိုး

လက်မှတ်  ၀၉.၉.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကျော်စွာ

လက်မှတ်  ၀၉.၉.၂၀၁၆



ခ. မှော်မှန်ခြင်း- ဤကျေးရွာတွင် ဦးတိုးတက်ရေးအတွက် နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားလုံးတွင် ရွယ်ခြင်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည် အဓိကမှော်မှန်ချက်ဖြစ်သည်။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်ချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်ချက်များ
၀ တက္ကသိုလ်၊ စီးနင်းရေးအဖွဲ့သည်။	၀ ရေစိုက်ရေး၊ ရေယိုက်၊ ရေလျှော့ချမှု ဖြစ်စေချင်သည်။
၂ ရွေးကောက်ပွဲ၊ ပါးစုတို့၏အဖွဲ့ကို အားပေးပေးခြင်းဖြင့် ဖွဲ့စည်းချင်သည်။	၂ ဧည့်သည်များ၏ စာလုံးပုံစံရေးချင်သည်။
၃ စံတူညီသော အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းချင်သည်။	၃ စာပေတိုက်ဖွဲ့ရေး ချင်သည်။
၄ အသက်ပိုင်းအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းချင်သည်။	၄ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းချင်သည်။
၅ ဦးစွာလုပ်ကိုင်မှု အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းချင်သည်။	၅

၀၇၈၅

၀. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်း နှင့် လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်း အစီအစဉ်များကို ဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုထုတ်ပြန် စီမံကိန်း
 ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မဝတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။)

ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းအတွက် အဆိုပြုသည့် ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နှင့် မှန်းခြေအရေအတွက်
၀ ဂြိုဟ်တု၊ လက်ခံစက်၊ ကျေးလက်အခြေစိုက်ရေး	ကျေး	၃၂'၉" x ၂၂'၀" x ၀'၉"	၃၃၂	၃၆၇
၂ ကျေးလက်- ဂြိုဟ်တု	ကျေး+၁၀	(၁၀၀' x ၅၀')	၁၀၀	၃၆၇
၃ ကျေးလက်- ဂြိုဟ်တု	(၁)	၁၀' x ၁၀' x ၅' + ကျေးလက်	၆၅	၃၆၇
* ၄ မျက်နှာကျက်	ကျေး+၁၀	၅၃' x ၃၀' x ၁၈' x ၆' ၀"	၃၅၀	၃၀၀
* ၅ ကျေးလက်	ကျေး+၁၀	၄၄၀.၅၂' ကျေးလက်	EPC	၃၆၇
၆ ကျေးလက်	ကျေး+၁၀	၂၀' x ၂၀'	၄၅	၃၆၇

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။
 အမည် ဒေါ်ခင်စု လက်မှတ် [Signature] ဇူလိုင် ၅-၃-၂၀၁၆

* ပဉ္စမကျေး
 * EPC

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထုတ်ယူပြီး၊ Tablets မှ တဆင့် ခြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် မြ.မျိုး.ခင်.ချို.	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၂၅၀၅၇၈၄၇၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် မြ.စော.မျိုး.ဝေ
ခြည်နှယ်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဇရာတိုင်း၊ မြို့နယ်၊ ဇရာမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု၊ မိန္ဒာတောင်	ကျေးရွာ၊ မိန္ဒာတောင်

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) ----- ၈၅၇	၉၉	ဘာသာ (၁) ----- ၄၆	၉၉
လူဦးရေ (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူဦးရေ (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူဦးရေရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၂		
စင်ဘေးရောင်	-		

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၉၄	၂၀၂
လူဦးရေ (၁) -----		
လူဦးရေ (၂) -----		
လူဦးရေ (၃) -----		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၈၁	၁၈

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓဇတီ	၂
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	၂
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပျက်စီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	စတေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇယား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	

(၈) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာပန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
လယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြံဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်ဆွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(၉) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: _____ ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: _____ မြေသားလမ်း: _____ လူသွားလမ်း: _____ အခြား: _____

(၁၀) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(၁၁) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ ၁၃.၇၅၅
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

(၁၂) ဗဟိုကျွမ်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စေခြင်း ရှိပါသလား
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ရေရွာနံ့ခြင်း-----



ရုက္ခာပင်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉-၁၊ ၂၀၁၆

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွတ်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစုစည်းရှုရေးများ/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများ/ဗဟု စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုပြီးစီးတိုင်း တွေးရွာနှင့် တွေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်စွမ်းရမည်။

စည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် ၁၈၈၅.၈၀

နေ့စွဲ ၁၇. ၁၁. ၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ် ဇေ ၁၆. တွေးရွာအုပ်စု ၂၆ ဇွန့်. တွေးရွာ ၂၆ ဇွန့်.

စီမံကိန်းထောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့် နေ့.	ပြီးဆုံးသည့်နေ့.	အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရုက္ခာပင်တက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် ရုက္ခာပင်အစည်း	
၁။ တွေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၁၇. ၁၂. ၂၀၁၆	၂၇. ၁၂. ၂၀၁၆	၂၃	၂၆	၄၉		
၂။ တွေးရွာပုံ မြို့ရေး စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၈. ၁၂. ၂၀၁၆	၂၈. ၁၂. ၂၀၁၆	၂၄	၄၃	၆၇		
၃။ တွေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၀. ၂. ၂၀၁၇	၂၂. ၂. ၂၀၁၇	၂၀	၂၀	၄၀	၂၈၁. ၄၀	
၄။ မြို့နယ်အထက် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်အတည်စေရေးအစည်းအဝေး			၁၇	၁၇	၃၄		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်စေရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရှာဖွေ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၆. ၂. ၂၀၁၇	၁၆. ၂. ၂၀၁၇	၁၉	၂၁	၄၀	၂၈၁. ၄၁	
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်စေရေးအစည်းအဝေး	၅. ၃. ၂၀၁၇	၅. ၃. ၂၀၁၇	၁၈	၃၁	၄၉	၂၈၁. ၄၉	

၁၈၈၅.၈၀
၁၇. ၁၁. ၂၀၁၆



လူထုပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု၊ စီမံကိန်းလက်တွေ့ အစီအစဉ် - (၃) - ၂၉-၂၀၀၂-၂၀၁၆

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၅.၃.၂၀၁၇	၅.၃.၂၀၁၇	၁၈	၃၁	၄၉	၆၄	၄၉
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးတုန့်တံ့မှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၅.၃.၂၀၁၇	၅.၃.၂၀၁၇	၁၈	၃၁	၄၉ <td>၆၄</td> <td>၄၉</td>	၆၄	၄၉
၆.၄။ ငြိမ်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၅.၃.၂၀၁၇	၅.၃.၂၀၁၇	၁၈	၃၁	၄၉ <td>၆၄</td> <td>၄၉</td>	၆၄	၄၉
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ဝထဝေအကြိမ်	၁၃.၃.၂၀၁၇	၁၃.၃.၂၀၁၇	၅	၇	၁၂	၁၇	၁၂
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၈.၃.၂၀၁၇	၁၈.၃.၂၀၁၇	၅	၇	၁၄	၁၇	၁၄
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၄.၃.၂၀၁၇	၂၄.၃.၂၀၁၇	၂၀	၃၇	၃၇	၃၇	၃၇
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၃.၅.၂၀၁၇	၂၃.၅.၂၀၁၇	၆	၇	၁၀	၁၀	၁၀
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး	၂၄.၅.၂၀၁၇	၂၄.၅.၂၀၁၇	၂၉	၃၁	၇၀	၆၄	၇၀

လူထုဝတ်စုံပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

၈။ လူထုဝတ်စုံ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်း ဆွေးနွေးလျှောက်လှမ်း (၄၀၀၀' x ၅၀' x ၆')	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		၃၉၆ ဦး
၂	ဆွေးနွေး ကာဖီ၊ ဖြူဖြူခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		၃၉၆ ဦး
၃	ရေစားစေရေး (ရေခဲ၊ ဂါမံဆေး ကုန်၊ ရေဖိုလ်ဆွတ်)	အမျိုးသမီး		၃၉၆ ဦး
၄	ဆေး၊ ဖြူခြင်း ဆေးကုန်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		၃၉၆ ဦး
၅				
၆				
၇				
၈				

၉။ လူထုဝတ်စုံ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အထောက်အကူ ပေးရန် (ဆေး၊ ဖြူခြင်း ဆေးကုန်)	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ဆေးဖြူခြင်း ကဏ္ဍ
၂	အထောက်အကူ ပေးရန် (ဆေး၊ ဖြူခြင်း ဆေးကုန်)	အမျိုးသမီး	အထောက်အကူ ပေးရန် ကဏ္ဍ
၃	ဆေးဖြူခြင်း ကုန် (အရောင်)	အမျိုးသမီး	ဆေးဖြူခြင်း ကဏ္ဍ
၄	ရေဖိုလ်ဆွတ် (အရောင်)	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ရေဖိုလ်ဆွတ် ကဏ္ဍ
၅	ဆေးကုန်၊ ဖြူခြင်း ဆေးကုန်	အမျိုးသား	ရေဖိုလ်ဆွတ် ကဏ္ဍ

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၀.၁၀.၂၀၁၆

လူထုဝေဖန်ခြင်းစံနှုန်း၊ စံနှုန်း၊ လက်ခွဲ အပိုင်း - (၃)

ပုံစံ - ဝ - ဝ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ ကျေးရွာထပ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်စဉ်၊ သွားရောက်သောအခါ လူထုဝေဖန်ရုံးမှပေးသည့် ကျေးရွာ ဝေခင်းဆောင်ရွက်ရေးအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေးစွဲရရှိရန် တောင်းပန်ရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စံနှုန်း၊ စိတ်ဆက်အရည်အဝေးစံနှုန်း၊ စံနှုန်း၊ စိတ်ဆက်အရည်အဝေးတွင် လူထုဝေဖန်ရုံးမှပေးသည့် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုဝေဖန်ရုံးမှပေးသော အချက်အလက်စာတမ်း၊ Tablets မှ ထုတ်ယူ ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအုပ်စုရပ်ရွာအမည်	လူထုဝေဖန်ရုံးအမည်
မြို့တော်	၀၅, ၄၉၇၄၆၅၈၄၆	၀၅၊ ၂၃၅၊ ၂၃၅၊ ၆၀
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ ရာထူး၊ နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
၀၇၈၆	၀၅၅၅	၀၅၅၅

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကျား၊ ကွယ်သည်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ၀၅၀	၉၉	ဘာသာ (၁) - ၀၅၀	၉၉
လူမျိုးစု (၂) -		ဘာသာ (၂) -	
လူမျိုးစု (၃) -		ဘာသာ (၃) -	
လူမျိုးစုစုစု -		ဘာသာစုစု -	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၄		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၂		
လိင်သားရှောင်	-		

လူမျိုးစု	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု (၁) - ၀၅၀	၁၉၂	၂၀၃
လူမျိုးစု (၂) -		
လူမျိုးစု (၃) -		
အိမ်ထောင်စုစုစု	၃၂	၂၂

(၁) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးစခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ရော်သန့်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်း၊ လက်ခံ အစဉ် - (၃)

ခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ငလ်	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ပုလဲစာန်းပြင်ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ခရိုင်ကုသိုလ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းပင်)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း၊ ကတ္တရာလမ်း၊ ကွန်ကရစ်လမ်း၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း၊
ကျောက်ခင်းလမ်း၊ ခြေသားလမ်း၊ လူသွားလမ်း၊ အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းမီ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် နှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် _____ /မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ဖြုတ်ပါသည်/မဖြုတ်ပါ /မသိပါ

(စ) ဓန့်အကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ဓန့်ပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ၆၆၄ မီတာ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် - ၅ မိနစ် - ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှမ်း/လမ်း/မော်တော်ဆိုင်/အခြား _____

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် - ၆ မိနစ် - ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှမ်း/လမ်း/မော်တော်ဆိုင်/အခြား _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကုန်ကျစရိတ် ခြုံငုံပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရန်လွှင်ခေါ်ပြပါ ၅၀၆၆ မာလာယုပြည်
၂၀၁၆ ဇူလိုင်လ

1. (1) - 2018

2. (2) - 2018

- (a)
- (b)

3. (3) - 2018

4. (4) - 2018

5. (5) - 2018

6. (6) - 2018

7. (7) - 2018

8. (8) - 2018

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

ဤစီမံကိန်းစက်ဝန်းသည် အောက်ဖော်ပြပါအချက်များ/လက်ထောက်မည့်ပညာရပ်ပညာရှင်များ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြန်လည်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်: **အင်္ဂါဒွါရ၊ ဥဒုရိဝေ**

၄.၈ **၂၃.၁၀.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းမီ စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း(၄)

စီမံကိန်းအမျိုးအစား: **ကျေးရွာ** | **မြို့နယ်** **ကြွေးမြီ** | **ကျေးရွာ** **မိဒွဲကျွန်း**

စီမံကိန်းအမျိုးအစားများ	၄.၈		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	တက်ရောက်သူအရေအတွက်	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ မြို့နယ်အကျယ် စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၃.၁၀.၂၀၁၇	၂၃.၁၀.၂၀၁၇	၂၃	၃၂	၅၅	၅၅ မိဒွဲကျွန်း
၂။ မြို့နယ်အကျယ် စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၃.၁၀.၂၀၁၇	၂၃.၁၀.၂၀၁၇	၃၃	၃၂	၅၅	၅၅ မိဒွဲကျွန်း
၃။ မြို့နယ်အကျယ် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာပြုတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အကျယ် စီမံကိန်းအစည်းအဝေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစည်းအဝေးတို့ကို စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး						
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းအစည်းအဝေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး အစည်းအဝေးတို့ကို စွာသို့ အသိပေးအစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် တိုးတက်မှု တော်ကြည့်အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး						

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး							
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် တိုးတက်မှု တော်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး							

၁။ ရည်ရွယ်ချက် ရှိသည့် (၁) ခု အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဦးစီးအဖွဲ့ဝင်များ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၊ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နေသည့် အဖွဲ့ဝင်များ

အမှတ်	အဖွဲ့အစည်း ဦးစီးအဖွဲ့ဝင်များ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသူများ	အဖွဲ့ဝင်များ (အဖွဲ့အစည်း/အဖွဲ့အစည်း/အဖွဲ့အစည်း)	အဖွဲ့အစည်း ခန့်မှန်းချက်	အဖွဲ့အစည်း ခန့်မှန်းချက် အဖွဲ့အစည်း
၁	ဇယားပေါ် (၆) ဖွဲ့စည်း	ကျား + ၀	၂၀ ခန့်	၂၄၄၀
၂	အဖွဲ့အစည်း (၆) ဖွဲ့စည်း	ကျား + ၀	၆၈ ခန့်	၃၂၅
၃	ကျား ၈၈၅ လုပ်ငန်း	ကျား + ၀	၆၅ ခန့်	၃၂၅
၄				
၅				
၆				
၇				
၈				

၂။ ရည်ရွယ်ချက် ရှိသည့် (၂) ခု အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဦးစီးအဖွဲ့ဝင်များ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၊ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နေသည့် အဖွဲ့ဝင်များ

အမှတ်	အဖွဲ့အစည်း ဦးစီးအဖွဲ့ဝင်များ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသူများ	အဖွဲ့ဝင်များ (အဖွဲ့အစည်း/အဖွဲ့အစည်း/အဖွဲ့အစည်း)	အဖွဲ့အစည်း
၁	အဖွဲ့အစည်း (၆) ဖွဲ့စည်း	ကျား	ကျား ၈၈၅ ခန့်
၂	အဖွဲ့အစည်း (၆) ဖွဲ့စည်း	၀	၀ ခန့်
၃			
၄			
၅			

အဖွဲ့အစည်း ဦးစီးအဖွဲ့ဝင်များ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသူများ

အဖွဲ့အစည်း ဦးစီးအဖွဲ့ဝင်များ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသူများ

၀၇.၁၀.၂၀၂၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးတင်စိုး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၄၂၇၄၇၅၈၄၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် စွယ်အိအိမင်း
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ဣဒဇ်	ကျေးရွာအုပ်စု ပိန္နဲလွင်
	ကျေးရွာ ပိန္နဲလွင်	

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၁၀၂	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓဘာသာ	၁၀၂
လူမျိုးစု (၂) ချင်း	၁	ဘာသာ (၂) ဗုဒ္ဓဘာသာ	၁
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော ----- အခြား		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၃		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၇၆	၁၇၉
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၁၇၁	၁၇၉
လူမျိုးစု (၂) ချင်း	၁	-
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၂	၂၁

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပ်ပါ
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စွန်းရဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၆ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ၂၀၀၆ မဟာမုန်တိုင်း

၂၀၁၅ ရေကြီးရေလျှံ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(၃) -----

၈) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ဝင်းစို

လက်မှတ်

[Signature]

နေ့စွဲ ၂၀. ၉. ၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်မိမိဇွန်

လက်မှတ်

[Signature]

နေ့စွဲ ၁၇.၈.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၀ - ၂ - မိမိတို့၏အခြေအနေအထား (PC 2)

လက်ညှိုးနှုတ် သတ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ(လက်ထောက်နည်းပညာ)များမှ မိမိတို့၏အခြေအနေအထားကို ဖော်ပြပါသည်။
 ဖြည့်သွင်းရမည့်
 စည်းကမ်းချက်(၁) နှစ်အား သည် **၂၀၁၈ ခုနှစ်**၊ **၂၀၁၉ ခုနှစ်**၊ **၂၀၂၀ ခုနှစ်** ဖြစ်ပါသည်။

နေ့စွဲ **၂၀၂၀.၀၉.၂၀** တစ်နှစ်အခြေအနေအထားကို ဖော်ပြပါသည်။
 ဖြည့်သွင်းရမည့် နေရာများ **၂၀၁၈ ခုနှစ်**၊ **၂၀၁၉ ခုနှစ်**၊ **၂၀၂၀ ခုနှစ်** ဖြစ်ပါသည်။

မိမိတို့၏အခြေအနေအထား	၂၀၁၈ ခုနှစ်		၂၀၁၉ ခုနှစ်				စုစုပေါင်း	စုစုပေါင်း
	စတင်ရက်	အဆုံးရက်	အခြေအနေအထား	အခြေအနေအထား	အခြေအနေအထား	အခြေအနေအထား		
၁။ အခြေအနေအထား	၂၀၁၈.၀၉.၂၀	၂၀၁၉.၀၉.၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀
၂။ အခြေအနေအထား	၂၀၁၉.၀၉.၂၀	၂၀၂၀.၀၉.၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀
၃။ အခြေအနေအထား	၂၀၂၀.၀၉.၂၀	၂၀၂၀.၀၉.၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀
စုစုပေါင်း			၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်မှတ်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာပျော်မွန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ဒိဒိမိမိ

နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း/ရေဝတီ	မြို့နယ် (ကြံခင်း) ကျေးရွာအုပ်စု မိန့်ကွင်း ကျေးရွာ ပိန္နဲကွင်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		
- ဇာလယ်စာနဲ့တက်ရောက်ရန် လေးလံသောနေရာ၌ ဝှားရောက်ရခြင်းကြောင့် ကျောင်းသားကျောင်းသူများအဖို့ ရာရှိုး မျိုးဒုဗ် ကြုံတွေ့ ခြင်းအခက်အခဲ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ	
- ပညာတတ်နည်းပါးခြင်းကြောင့် ဇယားထုတ်နည်းပါး ငြိမ်းနည်းပညာတိုးတက်မှု အရည်အသွေး များ မရှိတော့ခြင်းနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုလုပ်ကိုင် ခြင်း ရန် လည်သားဦးရေကျဆင်းလာခြင်း အခက်အခဲ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ	
- သဘာဝအရင်းအမြစ်များ မရှိသောကြောင့် အလုပ် အကိုင် ရွာ-ပါးခြင်းအခက် အခဲများရှိခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ	
- ညောင်တိုင် မရှိသည့် အတွက် ကြောင့် ကျေးရွာရှိ လူနေမှုအဆင့် အတန်း ခိုခိ ပါးခြင်း ယာယီရေး အရေးအခင်း ဖြစ်ပွားရေး များပါ နောက်ကျကျန် နေခြင်းအခက်အခဲ ရှိခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ	
- ဖမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းခြင်းကြောင့် ပထမဦးစွာလေးလှ လူထုမှ အခက်အခဲများ ကြုံတွေ့ရမည်ဖြစ်ပြီး ကျောင်းသား/သူ များ ဝှားလားရခက်ခြင်း ဖြစ် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် သွားလာရေးအခက်အခဲများ ဖြစ်ပွားလာခြင်းအခက်အခဲ။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ	
- အလုပ် အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရှိ၍ အခြားမြို့များသို့ ဝှားရောက် လုပ်ကိုင် ရခြင်း ၊ သဘာဝ အရင်း အမြစ် များ မရှိခြင်းကြောင့် အလုပ်အကိုင် ရွာ-ပါး ဖြစ် ခင်းနှင့် နည်းပါးသူများ ပိုများလာခြင်း အခက်အခဲ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ	
- အလုပ်အကိုင် ဝှားရခြင်းကြောင့် အလုပ်လုပ်ရခက်ရခဲ ချိန်ခဲနေသောကြောင့် နှစ်စဉ် ပြီးရသည့် အလုပ်အကိုင် ပြီးပြီး နောက် ကျ လျော့ခြင်း အခက်အခဲ။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ	
- ကမ်းပါး မြို့ခြင်းကြောင့် ကျောင်းကမ်းဘေးမှ အိမ်များနေရာ မရခြင်းကြောင့် ရခြင်းအခက်အခဲ များ ဖြစ်ပွားနိုင်ခြင်း ဖြစ် ပြားခြင်း များ ပျောက်ဆုံးခြင်း အခက်အခဲ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ	
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ	

၁။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ			
- လမ်းပန်းဆက်စွယ်ဖြန့်ကျေးဇူး၊ လာပါက ဣန္ဒာရုံရွာအား များသာမက တစ်ဝိုက်နေရာဗဟိုများလည်း စွဲလမ်းလာရေး အဆင်ပြေစေရန် ဖြစ်စေရန်အတွက် လမ်းကိုကောင်းမွန်စေရန်ပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
- ယခုအထက်များ ပေါများလာခြင်းကြောင့် နှုတ်ယူပေးရန်အတွက် ကျေးရွာတွင် အဆင်ပြေစေရန်အတွက် လာမည့်ပညာမျှော်မှန်းပါသည်။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား+ မ
- လျှပ်စစ်ဓာတ်ရရှိစေရန်အတွက် လျှပ်ဓာတ်အားအားများ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာမည် ဖြစ်စေရန်အတွက် ဝါးရရှိရန်မျှော်မှန်းပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
- ရွာတွင် အထက်အကျဉ်းအတွင်းအားများ ပိုများလာခြင်းကြောင့် တိုးလာမည်ဖြစ်သည့်အတွက် ပို၍ အဆင်ပြေစေရန် မျှော်မှန်းပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား+ မ
- ရွာတွင် ငွေရင်းနှီးမည် ချွေပါက အမျိုးမျိုးများ ရောင်းချခြင်းဖြင့် လုပ်ငန်းများဖြင့် ဝင်ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်စေရန်အတွက် ငွေချေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရန် မျှော်မှန်းပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား+ မ
- ကမ်းပါးဖြိုဖျက်ခြင်း၊ သစ်တောဖျက်ခြင်း၊ နှံ့ရေဖြိုဖျက်ခြင်းဖြင့် အိမ်ခြေများ ကျွမ်းကျင်ခြင်း၊ မြေအား မည်သို့ကောင်းစေရန် ကမ်းပါးဖြိုဖျက်ခြင်း မျှော်မှန်းပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား+ မ
- ရွာတွင် မူးပေါင်းပါးစေရန် အားလုံး နှိုင်းစွာ များများကောင်းလာပါက ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပို၍ အဆင်ပြေစေရန် မျှော်မှန်းပါသည်။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား+ မ
- ရွေးကောက်ပွဲ အဖွဲ့ဝင်များအား လာမည့်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့များ အားလုံး ပို၍ အဆင်ပြေစေရန်အတွက် နှိုင်းစွာ လမ်းပန်းဆက်စွယ်ဖြန့်ကျေးဇူး ဖြစ်စေရန် မျှော်မှန်းပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား+ မ

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကြံ့ခင်းမြို့နယ်၊ ပိန္နဲကွင်းအုပ်စု၊ ပိန္နဲကွင်းကျေးရွာ

ပထမ+ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ပိန္နဲကွင်းကျေးရွာတွင်ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို(၂၀.၉.၂၀၁၈)နေ့လည် (၁၂:၀၀) နာရီ တွင် စတင်၍ ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖ အား အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း။

-ဝန်ထမ်းများမှမိတ်ဆက်စကားပြောကြားခြင်း။

-ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီများအား မိတ်ဆက်ခြင်း။

-ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် စီမံကိန်းအား မိတ်ဆက်ခြင်း။

-စီမံကိန်းအကြောင်းကျေးရွာလူထုနှင့်ဆွေးနွေးမေးမြန်းခြင်း။

-စီမံကိန်းစက်ဝန်းအား ကျေးရွာလူထုအားရှင်းပြခြင်း။

-ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးအကြောင်းရှင်းပြခြင်း။

-ကျား/မရေးရာ ကဏ္ဍအား ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်း။

-ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များကို ရှင်းပြခြင်း။

-စီမံကိန်းတွင် အဓိကပါဝင်သူများကို ကျေးရွာလူထုသိရှိအောင်
ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးကျေးရွာလူထုအား အဓိက ပါဝင်သူများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ရှင်းပြခြင်း။
လူမှုဆန်းစစ်ချက်များဖြစ်သည့်

-လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဖော်ထုတ်ခြင်း။

-အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြပုံကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဖော်ထုတ်ခြင်း။

-ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက် ကိုအမျိုးသမီးများအား သီးသန့်တစ်ဝိုင်းဖွဲ့ပြီး ဆွေးနွေးပြီး
အမျိုးသားများကိုလည်း ဝိုင်းဖွဲ့ဆွေးနွေးခဲ့သည်။

-အရင်းအမြစ်များအသုံးပြုမှု/ထိန်းချုပ်မှုကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဆွေးနွေး ဖော် ထုတ် နိုင်ခဲ့သည်။

-ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်ကို ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးခြင်း။

-ဥစ္စာနေအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို ဆွေးနွေးခြင်း။

လူမှုဆန်းစစ်ချက်များကို ပြုလုပ်ပြီးသည့်နောက်တွင် ကျေးရွာလူထုအား ပြန်လည် အနှစ်ချုပ်ရှင်းပြခြင်း။

လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများကို အနှစ်ချုပ်ပြီးနောက်တွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် မည့်သည့် အခက် အခဲများက တားဆီးနေသလဲ ဟူသည်ကို အမျိုးသား/အမျိုးသမီး ဝိုင်းဖွဲ့ပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

ကျေးရွာပြည်သူလူထုရှိမိမိကျေးရွာအပေါ်တွင်ထားရှိသောမျှော်မှန်းချက်များကို အမျိုးသား/အ မျိုးသမီးဝိုင်းဖွဲ့ပြီး ဆွေးနွေး ခဲ့ကြသည်။ ကော်မတီများဖွဲ့စည်းပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ကျေးရွာတွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဆွေးနွေးပြီးဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ သည်။

စီမံကိန်းတွင်လူမှုအကာအကွယ်နှင့်သဘာဝ အကာအကွယ်များကိုရှင်းပြခြင်း။ စီမံကိန်းတွင် အကျိုး ဝင်/မဝင်ကို ရှင်းပြခြင်း။ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဖော် ထုတ် ခဲ့ကြသည်။

ကော်မတီများအား လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းနှင့် ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတင်ပြီး အစည်းအဝေးအား ပိတ်သိမ်းခဲ့ သည်။

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ						
	စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	လျှပ်စစ်မီးလင်းရေး	ကျား မ	၂၀၂၂	ကျေးရွာကော်မတီ	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန
	၂	ကွန်ကရစ်လမ်း	ကျား မ	၂၀၂၂	ကျေးရွာကော်မတီ	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန
	၃	အမြင့်တင်ရေစင်	ကျား-မ	၂၀၂၂	ကျေးရွာကော်မတီ	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း/ စိုက်ပျိုးရေး						
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ						
ပညာရေး						
အခြား						