

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်ရေးဦးစီးဌာန
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ထင်းပုံကျေးရွာ၊ တိုက်ကြီးအုပ်စု


၂၀၁၈ခုနှစ်

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံတည်နေရာ
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

၂။ ကျေးရွာမြေပုံတည်နေရာ



၃။ တိုက်ကြီးအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

- (၁) ထင်းပုံကျေးရွာ
- (၂) ဆင်ဒိုးကျေးရွာ
- (၃) ဝါးဘိုးစုကျေးရွာ
- (၄) တိုက်ကြီးကျေးရွာ တို့ဖြစ်ကြပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ	၃၀.၁.၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၇	၁၁	၁၈	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက် အအုံများ၊သီးခြားရှိနေ သောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၂၀.၁.၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၇	၁၁	၁၈	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲ ခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ် ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အ များသဘောတူခွဲခြားသတ် မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၀.၁.၂၀၁၇	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၇	၁၁	၁၈	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ အသုံးပြုနေသောအရင်း အမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထား သော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၃၀.၁.၂၀၁၇	အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သား များ	၇	၁၁	၁၈	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ် ခြင်း	၃၁.၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၇	၁၁	၁၈	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ လက်လှမ်းမီမူကွာခြားမှု များတူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အ မျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ	၃၁.၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၇	၁၁	၁၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့ များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၁ ၂ ၂၀၁၇	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၃၅	၆၈	၁၀၃	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၁ ၂ ၂၀၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု	၃၅	၆၈	၁၀၃	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၁ ၂ ၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၃၅	၆၈	၁၀၃	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်

၁။ လူထုပုဂ္ဂိုလ်စုံပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်း အရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့်သယံဇာတပြမြေပုံ(socialmap/Resource map)	၄.၁၂.၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ကျေးရွာအကြောင်းပိုမိုသိသူများ၊ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၉	၁၄	၂၃	အိမ်များ၊အခြေခံအဆောက်အဦများ၊လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊လယ်ယာမြေများ၊မြစ်ချောင်းများနှင့် တောတောင်များ၊
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၄.၁၂.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စုအသင့်အတင့်အုပ်စုနွမ်းပါးသောအုပ်စု	၈	၁၃	၂၁	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက်အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့်အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း၊ ပညာရေးထောက်ပံ့နိုင်မှုများအား သုံးသပ်စဉ်းစားခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (seasonal calenda)	၄.၁၂.၂၀၁၇	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအုပ်စုအားလုံးပါဝင်သောအမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး	၇	၁၃	၂၀	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ ဝင်ငွေ၊ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်အကိုင် ၊ သဘာဝဘေး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ပွဲတော်များ
၄	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၄.၁၂.၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိအမျိုးသမီး၊အမျိုးသားအချို့	၁၀	၁၂	၁၉	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့်မရရှိသည့်အကြောင်းအရင်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းအတွင်းပူးပေါင်းမှုများ၊ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုများနှင့်ကျန်းမာရေးဗဟုသုတရရှိမှုများရရှိမှု။
၅	ကျား/မ ကဏ္ဍပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၄.၁၂.၂၀၁၇	လူတန်းစားမျိုးစုံပါဝင်သောအမျိုးသမီးများ နှင့် ၊အမျိုးသားများ	၈	၁၃	၂၁	အမျိုးသား/သမီးတို့၏အရင်းအမြစ်အပေါ်မည်သူကပို၍အသုံးပြုနေကြသည်ကိုဖော်ထုတ်ခြင်း၊ အတူအသုံးပြုခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်း စသည့် အရင်းအမြစ်များ။

၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၄.၁၂.၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိအမျိုးသမီးအမျိုးသားအချို့	၇	၁၃	၂၀	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများမည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု၊ ပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့်မည်သို့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုများ၊
၇	ပြဿနာ (သို့) အခက်အခဲများ (problem or difficulty)	၄.၁၂.၂၀၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု	၃၄	-	၃၄	ပုံမှန်ဝင်ငွေရသောအလုပ်ကိုင်မရှိခြင်း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်းကြောင့်ကျောင်းသူ/သားများသည်ကျောင်းသို့ခက်ခဲစွာသွားရခြင်း၊ မိသားစုတွင်ဝင်ငွေနှင့်ထွက်ငွေမမျှတခြင်း၊ လျှပ်စစ်မီးမရှိခြင်း၊ကျန်းမာရေးအားထိရောက်စွာကုသမှုအားနည်းခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။
၈	ပြဿနာ (သို့) အခက်အခဲများ (problem or difficulty)	၄.၁၂.၂၀၁၇	အမျိုးသမီးအုပ်စု	-	၅၂	၅၂	ပုံမှန်ဝင်ငွေရသောအလုပ်ကိုင်မရှိခြင်း၊လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်းကြောင့်ကျောင်းသူ/သားများသည်ကျောင်းသို့ခက်ခဲစွာသွားရခြင်း၊ မိသားစုတွင်ဝင်ငွေနှင့်ထွက်ငွေမမျှတခြင်း၊ လျှပ်စစ်မီးမရှိခြင်း၊ကျန်းမာရေးအားထိရောက်စွာကုသမှုအားနည်းခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။
၉	ကျေးရွာ၏(၅)နှစ်စဉ်စားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matric Ranking)	၄.၁၂.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၃၄	၅၂	၈၆	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစားခွင့်နှင့်အဓိကလိုအပ်ချက်များပေါ်မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်။

၁။ လူထုပုဂ္ဂိုလ်ဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အက်ဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်း အရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့်သယံဇာတ ပြမြေပုံ(socialmap/Resource map)	၂၀.၈.၂၀၁၈	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ကျေးရွာအကြောင်းပိုမိုသိသူများ၊ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၈	၁၆	၂၄	အိမ်များ၊အခြေခံအဆောက်အဦများ၊လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊လယ်ယာမြေများ၊မြစ်ချောင်းများနှင့် တောတောင်များ၊
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ် မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၀.၈.၂၀၁၈	ပြေလည်သော အုပ်စုအသင့်အတင့်အုပ်စုနွမ်းပါးသောအုပ်စု	၈	၁၅	၂၃	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက်အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့်အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း၊ ပညာရေးထောက်ပံ့နိုင်မှုများအား သုံးသပ်စဉ်းစားခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (seasonal ccalenda)	၂၀.၈.၂၀၁၈	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအုပ်စုအားလုံးပါဝင်သောအမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး	၇	၁၇	၂၄	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ ဝင်ငွေရွှေ့ပြောင်းအလုပ်အကိုင် ၊ သဘာဝဘေး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ပွဲတော်များ
၄	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၀.၈.၂၀၁၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိအမျိုးသမီး၊အမျိုးသားအချို့	၈	၂၀	၂၈	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့်မရရှိသည့်အကြောင်းအရင်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းအတွင်းပူးပေါင်းမှုများ၊ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုများနှင့်ကျန်းမာရေးဗဟုသုတရရှိမှုများရရှိမှု။
၅	ကျား/မ ကဏ္ဍပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၀.၈.၂၀၁၈	လူတန်းစားမျိုးစုံပါဝင်သောအမျိုးသမီးများ နှင့် ၊အမျိုးသားများ	၈	၁၅	၂၃	အမျိုးသား/သမီးတို့၏အရင်းအမြစ်အပေါ်မည်သူကပို၍အသုံးပြုနေကြသည်ကိုဖော်ထုတ်ခြင်း၊ အတူအသုံးပြုခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်း စသည့် အရင်းအမြစ်များ။
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၂၀.၈.၂၀၁၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိအမျိုးသမီး၊အမျိုးသားအချို့	၇	၁၇	၂၄	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများမည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု၊ ပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် မည်သို့ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်မှုများ၊

၇	ပြဿနာ (သို့) အခတ် အခဲများ (problem or difficulty)	၂၀.၈.၂၀၁၈	အမျိုးသားအုပ်စု	၃၁	-	၃၁	ပုံမှန်ဝင်ငွေရသောအလုပ်ကိုင်မရှိခြင်း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်းကြောင့်ကျောင်းသူ/သားများသည်ကျောင်းသို့ခက်ခဲစွာသွားရခြင်း၊ မိသားစုတွင်ဝင်ငွေ နှင့် ထွက်ငွေမမျှတခြင်း၊ လှုပ်လှော်မိမိမရှိခြင်း၊ ကျန်းမာရေးအားထိရောက်စွာကုသမှုအားနည်း ခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။
၈	ပြဿနာ (သို့) အခတ်အခဲများ (problem or difficulty)	၂၀.၈.၂၀၁၈	အမျိုးသမီးအုပ်စု	-	၆၃	၆၃	ပုံမှန်ဝင်ငွေရသောအလုပ်ကိုင်မရှိခြင်း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်းကြောင့်ကျောင်းသူ/သားများသည်ကျောင်းသို့ခက်ခဲစွာသွား ရခြင်း၊ မိသားစုတွင်ဝင်ငွေ နှင့် ထွက်ငွေမမျှတခြင်း၊ လှုပ်လှော်မိမိမရှိခြင်း၊ ကျန်းမာရေးအားထိရောက်စွာကုသမှုအားနည်း ခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။
၉	ကျေးရွာ၏(၅) နှစ်စဉ်စားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matric Ranking)	၂၀.၈.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၃၁	၆၃	၉၄	အကျိုးပြုဦးရေအကျိုးခံစားခွင့်နှင့်အဓိကလိုအပ်ချက်များပေါ်မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်။
၁၀	သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုအားဆန်းစစ်ခြင်း	၂၀.၈.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု (ကျား/မ)	၈	၁၅	၂၃	လူတိရိစ္ဆာန်၊ ကောက်ပဲသီးနှံ၊ လယ်ယာမြေ၊ လူနေအိမ်၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ တို့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုပေါ်မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်။
၁၁	လူမှုရေးနှင့်ထိခိုက်လွယ်မှုပြမြေပုံ	၂၀.၈.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု (ကျား/မ)	၈	၂၀	၂၈	သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ထိခိုက်ခံရလွယ်သူများ၊ အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ် ချောင်းများနှင့်တောတောင်များ၊

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(၁) ကျေးရွာ လူမှုရေးပြမြေပုံ နှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)



လူမှုရေး နှင့် ကရုဏ်း စာဖြစ် ပြင်ပေပုံ သုံးသပ်ချက်

ကျေးဇူးစာအုပ် - ထင်းပုံ


ကျေးဇူးစာအုပ် - တိုက်ကြီး

- လယ်ယာများ၊ ကွမ်းခြံများ၊ ဓွေးဖြူရူး လှုပ်ငန်းများ၊ နှိမ့်ခြင်း၊ စာများစုမ္မာ ကျပန်းလှုပ်ငန်းများကိုသာ လုပ်ကိုင်၍ စာသက်စွေးဝမ်းကြောင်း ဖြေလျှော့ပါသည်။
- လယ်ယာဖြေစာ နှုတ်ငယ် ဖြစ်သော နှိမ့်ခြင်း၊ သောက်သုံးစေပေးရုံဖြင့် တနှစ်ပတ်လုံး လုံလောက်မှုရှိပါသည်။
- လွန်ခဲ့သောနှစ်များ နှင့် အလှိုင် အစ်ပင်များ၊ စောခြံများ မှာ တဖြည်းဖြည်း နှုတ်ငယ် လာပါသည်။
- ရွာတွင် ကလေး ကလေးများ နှုတ်ငယ် လာခြင်းကြောင့် စာခြားမြို့ရွာများ တွင် သွားရောက် လုပ်ကိုင်ရသဖြင့် လုပ်သား ကရုဏ်း စာဖြစ်များလည်း နှုတ်ငယ် လာပါသည်။
- ရွာတွင် အာသာစွဲ ကနုတ်ငယ် နှိမ့်ဆက်လည်း စည်းစည်းလုံးလုံး နှင့် တစုတစည်းတည်း စာတူတကွ ရေထိုင်ကြပါသည်။ စာများ စုမ္မာ ဗုဒ္ဓကသာဝင်များသာ ဖြစ်ကြပါသည်။

တိုးတက်ရန်လိုအပ်ချက်များ

- မိုးရာသီတွင် ရွာတွင်းလမ်းများ ချိတ်ချိတ်၊ မွက်များ ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ရဟန်းသံဃာများ ဆွမ်းခံကြွရာ တွက်ကန်ကဲ ဖြစ်ခြင်း၊ ကျောင်းသား/သူများ နှင့် ရွာသူ/သားများ သွားလာရေး ကဆင်မပြေခြင်းတို့ကြောင့် ရွာတွင်းလမ်းများ ပြုပြင် ရန်လိုအပ်ပါသည်။
- ရွာသူ/သားများ ကဆိပ်ဥာ မဟုတ်သော ပိုမိုတိုးပွားစေရန် ကျေးဇူးစာအုပ်တိုက်တစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။
- လူရေဖွယ်ကဆင့် ကတန်း ဖိုဖိုဖြင့် မားလာစေ ရန်ကတွက် လှုပ်ခတ်မီး ရှိရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။
- ရွာတွင် ကလေးကလေးအဖွဲ့အစည်း နှုတ်ငယ် လာခြင်းကြောင့် စာတိုက် ဝေငွေ ရရှိမည် စသောစား စက်မှု၊ လက်မှု လုပ်ငန်းများ ထူထောင်ပေးပါက ကလေးကလေးများ ပေါများလာမည်အပြင် မိသားစုဝင် ငွေများလည်း တိုးပွားလာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

(၁) ကျေးရွာ လူမှုရေးပြမြေပုံ နှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)



လူမှုရေးအရင်းမြစ်ပြမြေပုံမှ သုံးသပ်ချက် နှင့် ရလဒ်များ

လူမှုရေးအရင်းမြစ်ပြမြေပုံမှ သုံးသပ်ချက်

- ★ လယ်ယာများ၊ကွမ်းခြံများ၊မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများရှိပြီး အများစုမှာ ကျွန်းလုပ်ငန်းများ ကိုသာလုပ်ကိုင် ၍ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုလုပ်ကြပါသည်။
- ★ လယ်ယာမြေအနည်းငယ်မျှသာရှိပြီးသောက်သုံးရေပေါများ၍ တနစ်ပတ်လုံးလုံလောက် မရှိပါသည်။
- ★ လွန်ခဲ့သောနှစ်များနှင့်စာလျှင် သစ်ပင်များ၊ကော်ခြံများမှာ တဖြည်းဖြည်းနည်းပါးလာပါ သည်။
- ★ ရွာတွင်အလုပ်အကိုင်များနည်းပါးလာခြင်းကြောင့်အခြားမြို့ရွာများတွင်သွားရောက်လုပ်ကိုင်ရသဖြင့် လုပ်သားအရင်းအမြစ်များလည်းနည်းပါးလာရပါသည်။
- ★ ရွာတွင်ဘာသာကွဲအနည်းငယ်ရှိသော်လည်း စည်းစည်းလုံးလုံးနှင့် တစုတစည်းတည်းအတူတကွနေ ထိုင်ကြပါသည်။အများစုမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသာဖြစ် ကြပါသည်။
- ★ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှအကောင်အထည်ဖော်သောလူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းကို လူထုလုပ်အားဖြင့်ကွန်ကရစ်လမ်းအား အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

တိုးတက်ရန်လိုအပ်ချက်များ

- ❖ မိုးရာသီတွင်ကျန်ရှိနေသောရွာတွင်းလမ်းများမှာ ရွံ့ဗွက်များဖြစ်ခြင်းကြောင့် ရဟန်းသံဃာများ ဆွမ်းခံကြွရန်အတွက်အခက်အခဲဖြစ်ခြင်း၊ကျောင်းသား/သူများနှင့်ရွာသူ/သားများ သွားလာရေး အဆင်မပြေခြင်းတို့ကြောင့်ကျန်ရှိနေသောရွာတွင်းလမ်းများပြုပြင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
- ❖ ရွာသူ/သား များ အသိပညာဗဟုသုတတိုးပွားစေရန်အတွက် ကျေးရွာစာကြည့်တိုက် တစ်ခုလို အပ်ပါသည်။
- ❖ လူနေမှုအဆင့်အတန်းပိုမိုမြင့်မားလာစေရန်အတွက် လျှပ်စစ်မီးရရှိရန်လည်းလိုအပ်ပါသည်။
- ❖ ရွာတွင်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးသည့်အတွက် ဝင်ငွေရရှိမည့် အသေးစား စက်မှုလက် မူလုပ်ငန်းများထူထောင်ပေးပါက အလုပ်အကိုင်ပေါများလာမည့်အပြင် မိသားစုဝင်ငွေများလည်း တိုးပွားလာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

(၂)ကျေးရွာ၏ လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုအရပ်ရပ်၏ သတ်မှတ်ချက်အရ

ကျေးရွာအမည် - တင်းပုံ

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
မြေလှည့်	လယ် (၅) ဧကမှ (၁၀) ဧကကြား ၊ လယ်ထွန်စက်များ ၊ တစ်ဘီးထွန်စက်များ ၊ ရေပေါင်စက်များ ၊ ရေတံဆက်များ ၊ တိမ်များ ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ ငွေတန်းကောင် ၊ ဘွဲ့တန်း နိုင်	၁၅ စု	၈.၇၂ %
အသင့်အတင့်	လယ် (၁) ဧကမှ (၃) ဧကကြား ၊ EVI စက် ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ အလယ်တန်း ၊ အထက်တန်း ထိထား နိုင်	၅၀ စု	၂၉.၀၇ %
နွမ်းပါး	လယ်မရှိ ၊ မြေစိုက် ၊ မိသားစုများ ၊ ကြေးမြီရှိ ၊ မူလတန်း အဆင့်ထား နိုင်	၁၀၇ စု	၆၂.၂၁ %
စုစုပေါင်း		၁၇၂ စု	၁၀၀ %

သုံးသပ်ချက်

- ကျေးရွာတွင် မြေလှည့်သူ အနည်းပမာဏသာ ရှိပြီး ၊ အသင့်အတင့် နှင့် နွမ်းပါးသူများက ပို၍များပါသည်။
- နွမ်းပါး သူ အိမ်ထောင်စုမှာ အများဆုံးဖြစ်ပြီး (၁၀၇) စု ရှိပါသည်။
- အလုပ်အကိုင် အနည်းပါးခြင်း ၊ မိသားစု လူဦးရေများပြားခြင်း ၊ ပုံမှန်ဝင်ငွေမရရှိခြင်း ၊ ဝင်ငွေဒွေးတွက်တွေ့မရခြင်း တို့ကြောင့် နွမ်းပါးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ဆွေးနွေး ခြင်း နှင့် အကြံပြုချက်

- နွမ်းပါးသူများအားလပ်ချိန်တွင် အားကစားများ ကျင်းပခြင်း ၊ သူတို့မြေသော စကားများကို လိုက်နာချက်များကို အစားအသုံး ခြင်းဖြင့် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များတွင် ပါဝင်လာစေရန်အတွက် ရှိနိုင်သည်။
- လမ်းများ ပြုပြင်ခြင်းဖြင့် နွမ်းပါးသူများအတွက် အလုပ်အကိုင် ရရှိကာ လုပ်အားအရှိသည်အတွက် ဝင်ငွေ ရရှိလာမည် ၊ ဆက်တိုက် တည်ဆောက်ခြင်း ဖြင့် အသိပညာ ၊ အပေးပညာများ ပိုမိုပေးပို့ ပို့လှူမည်။

(၂) ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင် စု	ရာခိုင်နှုန်း
ပြေလည်	လယ် (၅) ဧကမှ (၁၀) ဧက ကြား ၊ လယ်ထွန်စက်များ၊ တစ်ဘီးထွန်စက်များ၊ ရေပေါ်ဝဲစက်များ၊ ရေတင်စက်များ၊ တီဗွီများ၊ ဆိုင်ကယ်၊ (၁၀)တန်း ၊ ဘွဲ့ ရထိထားနိုင်သည်။	၁၅	၈.၇%
အသင့်အတင့်	လယ် (၁) ဧကမှ (၃) ဧကကြား၊ EVD စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်း၊ ဘွဲ့ ရထိထားနိုင်သည်။	၅၃	၃၀.၈%
နွမ်းပါး	လယ်မရှိ၊ မြေမရှိ၊ မိသားစုများကြွေးမြေရှိ၊ မူလတန်းသာထားနိုင်သည်။	၁၀၄	၆၀.၅%
စုစုပေါင်း		၁၇၂	၁၀၀%

သုံးသပ်ချက်

- ကျေးရွာတွင်ပြေလည်သူအနည်းငယ်သာရှိပြီး အသင့်အတင့်နှင့်နွမ်းပါးသူများကပို၍များပါသည်။ နွမ်းပါးသူအိမ်ထောင်စုမှာအများဆုံးဖြစ်ပြီး(၁၀၄)စုရှိပါသည်။ ယခင်နှစ်များထက် အိမ်ထောင်စု (၃)စု မှာ အသင့်အတင့်ပြေလည်မှုရှိလာပါသည်။
- အလုပ်အကိုင်နည်းပါးခြင်း၊ မိသားစုလူဦးရေများပြားခြင်း၊ ပုံမှန်ဝင်ငွေမရရှိခြင်း၊ ဝင်ငွေနှင့်ထွက်ငွေမမျှတခြင်းတို့ကြောင့် နွမ်းပါးရခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်အကြံပြုချက်

- နွမ်းပါးသူများအားလုပ်ချိန်တွင်သာ အစည်းအဝေးများကျင်းပခြင်း၊ သူတို့ပြောသောစကားများနှင့် လိုအပ်ချက်များကိုအလေးထားခြင်းဖြင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များတွင် ပါဝင်လာအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
- လမ်းများပြုပြင်ခြင်းဖြင့် နွမ်းပါးသူများအတွက်အလုပ်အကိုင်ရရှိကာ လုပ်အားခရရှိ သည့်အတွက် ဝင်ငွေရရှိလာမည်။
- စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်းဖြင့် အသိပညာစာပေဗဟုသုတများ ပိုမိုတိုးပွားလာ မည်။

(၃) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် နှင့် သုံးသပ်ချက်

ဆင်းပုံလျော့ရွာ		ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်										
အကြောင်းအရာ	တန်ခူး	ကဆုန်	ဧပြီ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်
မိုးရွာခြင်း	ခွေစပါး သိမ်း	ရာသီဝင် နိမ့်	လယ်မြင်	ပျိုးကျ	ကောက်စိုက်	ငါးရှာ၊ မီးရှာ	ကောက်	မိုးစပါး ရိုက်သိမ်း	ခွေစပါး နိမ့်	ကွပန်း လှုပ်	ကောက်	ထင်း၊ ဝါး ခွတ်
ကျန်းမာရေး	ဝမ်းပျက် ဝမ်းလျှော	တုပ်ကွေး	-	-	-	-	-	-	-	ဒုစေး၊ ချောင်းဆိုး	ဝဲ၊ ပသာ နာ	ဖျားနာ
ပွဲတော်	သင်္ကြန်ပွဲ	ဘုရား ပွဲတော်	-	-	-	ပျော်ပါးပွဲ စတုရန်းပွဲ	မိုးတော် ပွဲ	မာတိန် ပွဲ	-	ကရင်ဒွပ် သစ်ကူးပွဲ	-	-
ဝေငွေရရှိမှု	သင့် ကောင်း	ပိုပို	ပိုပို	ပိုပို	သင့်	ပိုပို	ပိုပို	သင့်	သင့်၊ ကောင်း	ပိုပို	ပိုပို	သင့်
ရာသီဥတု												
သွားလာရေး	ကောင်း	ကောင်း	ခက်ခဲ	ခက်ခဲ	ခက်ခဲ	ခက်ခဲ	ခက်ခဲ	သင့်	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း

သုံးသပ်ချက် နှင့် ရလဒ်များ

ဆင်းပုံလျော့ရွာ - ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်

- ဝါဆို ၊ ဝါခေါင် လများတွင် ဖိုးစပါး နိမ့်ပျိုး ကျ တန်ဆောင် မုန်းလတွင် ရိုက်သိမ်း ကြသည် ။ ခွေစပါး ကို နတ်ဝေကံလတွင် ဖြန့်လည် နှိပ်ပျိုး မြီး တန်ခူးလတွင် ရိုက်သိမ်းကြ သည် ။ ကျန် လများတွင် ရာသီပင်များ ဖြစ်စေသော ကွမ်း ဒုဗ် အခြား ဟင်း သီးဟင်း ပွက်များ ကို နှိပ်ပျိုး ကြမ်း ။ မာများ ကား ဖြင့် ကျပန်း လှုပ် ဖျား ကိုသာ လုပ်ကိုင် ကြသည် ။
- ဇွန် ရာသီတွင် သောက် သုံးစေရသော နှင်း များ ကြောင့် ဝမ်းပျက် ဝမ်းလျှော ဂျော့များ ဖြစ်ပွား လေ့ရှိ မြီး ။ ရာသီဥတု အကျိုး အမြတ် ကောင်း ကောင်း တွင် သာမန် နှစ်စေး ၊ ချောင်း ဆိုး ၊ ဖျား နာခြင်း များ နှင့် သွေး လွန် တုပ်ကွေး ဂျော့များ ဖြစ်ပွား လေ့ ရှိ သည် ။
- လယ်သမား များ မှာ ဝေငွေ အသင့် အတင့် ရှိ မြီး ။ ဖိုးစပါး ပျိုး များ တွင် ပို၍ ဝေငွေ ကောင်း သည် ။ လက်လုပ်လက်စား သမား များ မှာ ဝေငွေ ပိုပိုပါး ကြ ပါ သည် ။ ပွဲတော် ကာလများ တွင် ဆွတ်ခွေ ပိုများ ကြ သည် ။
- ဧပြီ ၊ မေ ၊ ဇွန် ၊ ဇူလိုင် ၊ ဇူလိုင် ၊ ဇူလိုင် လများတွင် မိုး များ ။ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲ မြီး ။ ကျန် လများ တွင် သွားလာရေး အဆင် ဖြစ်ပျက် ပါ သည် ။
- အမျိုး သမီးများ အကျိုး ဝက် ။ ကြက် မွေးမြူရေး များ ကို တင်ပို့ တင်ပို့ ပေး ပြုကြပါ သည် ။


ဆွေးနွေးချက် ဒုဗ် အကြံပြုချက်

- နှိပ်ပျိုး စိုက် မလုံလောက်ခြင်း ။ စေတီ မိတ် ကိရိယာ များ မရှိခြင်း တို့ကြောင့် နှိပ်ပျိုး စိုက် တွင် အခက်အခဲများ ကြုံတွေ့ ရှိ ပါ သည် ။
- ကလေး ကျင့် ရှား ပါး ခြင်း ကြောင့် ။ ပိုမို ဝေငွေ ရရှိ နိုင် မည် လုပ်ငန်း များ ဖန်တီး ပေး နိုင် ပါ က မိသားစု အား ဝတ် ရေရေး များ အဆင် ဖြစ်ပေါ် မည် ။

(၄) ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ထင်းပုံကျေးဇူး

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်



ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ချက်

- ကမ္ဘာ့ သားများသည် အိမ်တွင်းထုက်ခွများတွင် ကမ္ဘာ့ သမီးများထက် လုပ်ကိုင် ဖွဲ့စည်းပါး သည်ကတွက်ကြောင်း ရပ်ရွာကကျိုးများ၊ အိမ်ဆန်းခန်းနှင့် ပညာရေး၊ ဝင်ရောက်မှုများတွင် ပိုမိုပါဝင်မှုများဖြင့်၊ ကမ္ဘာ့သမီးများမှာ အိမ်တွင်းထုက်ခွများ နှင့်သာ အချိန်ကုန်ကျသည်ကတွက်၊ ကမ္ဘာ့သားများနှင့် ယှဉ်လျှင် ပါဝင်မှု အားနည်းနေခြင်းဖြစ်သည်။
- ကမ္ဘာ့သမီးများကတွက်လုပ်ကိုင် အခွင့်အလမ်းများ နည်းပါးခြင်း၊ ကမ္ဘာ့သားများနှင့် တန်းတူအလုပ် လုပ်နိုင်ခြင်း၊ အိမ်ထုက်ခွများကိုသာလုပ်ကိုင်၍ အချိန်ကုန်ကျခြင်း တို့သည် ကမ္ဘာ့သမီးများကတွက် အဓိက အခွင့်အလမ်း ဖြစ်သည်။
- ကမ္ဘာ့သားများသည် အိမ်တွင်းထုက်ခွများတွင် ပိုမိုပါဝင် ကူညီခြင်း၊ ဦးဆောင်ခွင့်ပေးခြင်း၊ နှုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် ကမ္ဘာ့သားများ နှင့် တန်းတူအခွင့်အလမ်းများ ပေးခြင်း တို့ဖြင့် ကမ္ဘာ့သမီးများ၏ အခြေအရာများ ပိုမိုတိုးတက်စေရေး ဖွဲ့စည်းပါမည်။

(၅) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

ထင်းပုံကျေးရွာ - ကရင်အဖြစ် သုံးစွဲ ဖြစ်ပုံစံ

အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး
လယ်ထွန်စက်	ချေးစာရင်း	စက်ပျော
ဆိုင်ကယ်	စက်ချုပ်	ဒွန်ဒေါင်း
ကောလုံးကွင်း၊ ဒြင်းကွင်း	ကွမ်းခိုက်ပျိုးရေ	ဆန်စက်
ရေလှုပ်ငန်း		လယ်လှုပ်ငန်း
ကျွဲ၊ ခွေး		ဖွေးမြူရေ
		တောလှုပ်ငန်း
		ရေတွင်း၊ ဝဲကင်
		ခြံလှုပ်ငန်း၊ ဓို

ထင်းပုံကျေးရွာ - ကရင်အဖြစ် ဝိန်းချုပ် ဖြစ်ပုံစံ

အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး
ခြံလှုပ်ငန်း၊ ဓို	ဖွေးမြူရေလှုပ်ငန်း	
ရေတွင်း၊ ဝဲကင်	ကွမ်းခိုက်ပျိုးရေ	
တောလှုပ်ငန်း	စက်ချုပ်	
လယ်လှုပ်ငန်း	ချေးစာရင်း	
ဆန်စက်		
ဒွန်ဒေါင်း		
စက်ပျော		
ကျွဲ၊ ခွေး		
ရေလှုပ်ငန်း		
ကောလုံးကွင်း၊ ဒြင်းကွင်း		
ဆိုင်ကယ်		
လယ်ထွန်စက်		


သုံးသပ်ချက် နှင့် ရလဒ်များ

ထင်းပုံကျေးဇူး - ပိုမိုဆိုင်ရာ သုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ချက်

- ရှေးရောင်းခြင်း၊ စက်ချုပ်ခြင်း၊ ကွမ်းစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများကို အမျိုးသမီးများ အဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- လယ်ထွက်ခက်၊ ဆိုင်ကပ်၊ စောလုံးကွင်း၊ ခြင်းကွင်း၊ ရေလုပ်ငန်း၊ ကွဲ၊ ဒွေးများကို အမျိုးသားများက အဓိက သုံးစွဲကြပါသည်။
- စက်ပြေ၊ ဂွန်ဒေါင်း၊ ဆန်ခက်၊ လယ်လုပ်ငန်း၊ ဓွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ စောလုပ်ငန်း၊ ရေတွင်း၊ တုံ့စင်ချိခြံလုပ်ငန်းတို့ကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ဒုတိယ သုံးစွဲကြပါသည်။
- ဓွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ ကွမ်းစိုက်ပျိုးရေး၊ စက်ချုပ်လုပ်ငန်း၊ ရှေးရောင်းခြင်းတို့ကို အမျိုးသမီးများက ဆိုင်းချုပ်၍ ကျန်လုပ်ငန်းများကို အမျိုးသားများက ဆိုင်းချုပ်ပါသည်။
- အရင်းအမြစ်များကို သုံးစွဲရာ အမျိုးသားများက အဓိက ချုံးဖြတ်ကြပါသည်။
- အမျိုးသမီးများက အသုံးပြုပြီး အမျိုးသားများက ဆိုင်းချုပ်သော်လည်း မည်သည့်ပြဿနာမျိုးမှ မရှိဘဲ ဒုတိယ ဒုတိယက ထိုပင် ဆွေးနွေးပြီး ချုံးဖြတ်ကြပါသည်။

၃။ ဗင်းပုံစံကို အသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု နှင့် သုံးသပ်ချက်



သုံးသပ်ချက်

- ❖ ထင်းပုံကျေးရွာသည် မိုးရာသီတွင် တောရေစီးဆင်းမှုများရှိသောကြောင့် လယ်ယာမြေ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများဖြစ်တတ်ပါသည်။
- ❖ ၂၀၀၈ ခုနှစ် နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးမှု၊ လူနေအိမ်အဆောက်အဦများ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ၊ ကောက်ပဲသီးနှံလယ်ယာမြေဆုံးရှုံးမှုများခံစားကြရပါသည်။
- ❖ သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ နာမကျန်းများ၊ မသန်စွမ်းများ၊ ကလေးသူငယ်များ နှင့် အမျိုးသမီးများသည် လယ်ကွင်းနှင့် ချောင်းဘေးနားတွင်နေထိုင်ပါက သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဒဏ်များကို အများဆုံးခံစားရနိုင်ပါသည်။
- ❖ ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် နာဂစ်ဒဏ်ခံစားခဲ့ရခြင်းကြောင့် နောက်ထပ်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များဖြစ်ပါက ခိုင်ခံ့သော အဆောက်အဦများ သို့ ကြိုတင်ပြောင်းရွှေ့နေခြင်း၊ အရေးကြီးသော စာရွက်စာတမ်းများ၊ လိုအပ်သော ဆေးဝါး၊ ရေ နှင့် အစားအစာများအား ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမည်ကို အတွေ့အကြုံဗဟုသုတများ ရှိကြပါသည်။
- ❖ ထင်းပုံကျေးရွာသည် ဝါးခန့်အိမ်များပေါများခြင်း၊ လယ်ကွင်းနှင့် ဝါးပင်များကြောင့် မီးဘေးအန္တရာယ်များ ရှိနိုင်ပါသည်။

ထင်းပုံကျေးရွာဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုအားဆန်းစစ်ခြင်း

ဇယား	ဘေးအန္တရာယ်အမျိုးအစား	ဖြစ်ပွားသည့်နှစ်ကြိမ်နှုန်း (ကြိမ်နှုန်း)	ဆုံးရှုံးမှု					တုန့်ပြန်ဖြေရှင်းမှု	
			လူသား	တိရစ္ဆာန်	ကောက်ပဲသီးနှံ	လယ်ယာမြေ	အိမ် (လူနေအိမ်)	အခြေခံအဆောက်အအုံ	ဖြစ်ပွားနေချိန်အတွင်း
၁	နာဂစ်	၂၀၀၈	၂	✓	✓	✓	✓	စာသင်ကျောင်း/ ဘုန်းကြီးကျောင်း	- အလှူရှင်များ လာရောက်ကူညီသည်

ထင်းပုံကျေးရွာမှတင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ

ကမျိုး သား ဖွင့် ကမျိုး သမီး များ မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ များ

ကမျိုး သား များ မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ များ

- ၁။ လမ်း များ မကောင်း ခြင်း
- ၂။ အလုပ် အကိုင် ရှားပါး ခြင်း
- ၃။ ပညာရေး တွင် သင် ထောက်ပံ့ပစ္စည်း များ မလုံလောက်ခြင်း
- ၄။ ကျန်းမာရေး ဆေးပေး ဆုံး မရှိခြင်း
- ၅။ လျှပ်စစ်မီး မရှိခြင်း
- ၆။ ဒိုက်ပျိုး ရေ တွင် ဓက်ပစ္စည်း များ၊ ဒုဏ်းပစ္စည်းများ လိုအပ်ခြင်း
- ၇။ ကျေးရွာကောလိပ်တွင် မကောင်း ခြင်း

ကမျိုး သမီး များ မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ များ

- ၁။ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲ ခြင်း
- ၂။ လျှပ်စစ်မီး မရှိခြင်း
- ၃။ ကျန်းမာရေး ဆေးပေး ဆုံး မရှိခြင်း
- ၄။ အလုပ်အကိုင် ပုံမှန်မရှိ သဖြင့် စားဝတ် ရေရေးခက်ခဲ ခြင်း
- ၅။ ပညာရေး တွင် သင်ထောက်ပံ့ပစ္စည်း များ မလုံလောက်ခြင်း
- ၆။ ဒိုက်ပျိုး ရေ မလုံလောက်ခြင်း
- ၇။ အသိပညာ မပညာသုတ ဒုဏ်းပါးခြင်း

- ကမျိုးသား နှင့် ကမျိုးသမီး များမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ကမျိုးသားများ မှ တင်ပြ သော မျှော်မှန်းချက်များ

- ၁။ ကျေးဇူး လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်စေ ချင်
- ၂။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း များ ဂုဏ်ဖြင့် ပုံမှန်ဝင်ငွေ ဂုဏ်သာစေချင်
- ၃။ မူလတန်း ပညာရေး အတွက် ထောက်ပံ့ငွေ ဂုဏ်စေချင်
- ၄။ ကျေးဇူးဆေးပေး ချီးဂုဏ်စေ ချင်
- ၅။ လွှတ်စစ်မီး ဂုဏ်စေချင်
- ၆။ ခိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ သင်တန်း များ ဂုဏ်စေ ချင်
- ၇။ ခိုက်ပျိုးရေး စက်ကိရိယာများ ပို့ရှိချင်
- ၈။ ရေမြောင်းများ ရေစီးရေလျာကောင်းမွန် စေချင်
- ၉။ ကောင်းမွန်သောကေလုံးကွင်း ဂုဏ်ဖြင့်

- ကမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ၁။ ဂုဏ်ထူးဆောင်များ လာ နိုင်သော လမ်းများ ဖြစ်စေချင်
- ၂။ တစ်ရွာလုံး လွှတ်စစ်မီး ဂုဏ်စေချင်
- ၃။ ကျေးဇူးဆေးပေး ချီးဂုဏ်ဖြင့် ကျန်းမာရေး ဖွံ့ ဂုဏ် ချင်
- ၄။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း များ ပေါများစေ ချင်
- ၅။ ကျောင်းသား များအတွက် သင်ထောက် ကူပစ္စည်း များ လုံလောက် စေ ချင်
- ၆။ ခိုက်ပျိုးရေး လုံလောက် နှာ ဂုဏ်စေချင်
- ၇။ အဘိပညာ ဗဟုသုတများ ထိုးပွား ချင်

- နမျိုးသား နှင့် နမျိုးသမီး များမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- နမျိုးသားများ မှ တင်ပြ သော မျှော်မှန်းချက်များ

- ၁။ ကျေးဇူး လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်စေ ချင်
- ၂။ နလံ့ကကိုင်း အခွင့်အလမ်းများ ဂုဏ်ဖြင့် ပုံမှန်ဝင်ငွေ ဂုဏ်လာစေချင်
- ၃။ မူလတန်း ပညာရေး ကတွက်ထောက်ပံ့ငွေ ဂုဏ်စေချင်
- ၄။ ကျေးဇူးဆေးပေး ချီး ဂုဏ်စေ ချင်
- ၅။ လွှတ်စစ်မီး ဂုဏ်စေချင်
- ၆။ ခိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ သင်တန်း များ ဂုဏ်စေ ချင်
- ၇။ ခိုက်ပျိုးရေး စက်ကိရိယာများ ဝယ်ယူချင်
- ၈။ ရေမြောင်းများ ရေစီးရေလာကောင်းမွန် စေချင်
- ၉။ ကောင်းမွန်သောဘေးလုံကွင်း ဂုဏ်ခြင်း

- နမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ၁။ ဂုဏ်ထူးဆောင် အားလုံး နိုင်သော လမ်းများ ဖြစ်စေချင်
- ၂။ တစ်ရွာလုံး လွှတ်စစ်မီး ဂုဏ်စေချင်
- ၃။ ကျေးဇူးဆေးပေး ချီး နှင့် ကျန်းမာရေး ဖွံ့ ဂုဏ် ချင်
- ၄။ နလံ့ကကိုင်း အခွင့်အလမ်းများ ပေါများစေ ချင်
- ၅။ ကျောင်းသားများ ကတွက် သင်ထောက် ကူပစ္စည်း များ လုံလောက် စေ ချင်
- ၆။ ခိုက်ပျိုးရေး လုံလောက် နှာ ဂုဏ်စေချင်
- ၇။ ကတ္တီပညာ ဗဟုသုတများ ဝှိုးပွား ချင်

- အမျိုးသား ဌှင် အမျိုးသမီး များမှ တစ်ပြင်သာ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း များ

၁။ ကျေးဌာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း (ကျား + မ)

၂။ ကျေးဌာလျှပ်စစ်မီး (ကျား + မ)

၃။ ကျေးဌာဆေးပေးခန်း (ကျား + မ)

၄။ အသေးစား စက် ဖွဲ့လက် ဖွဲ့ လုပ်ငန်းများ (ကျား + မ)

၅။ စာသင်ကျောင်းဆိုင်ရာက ဂ (မ)

၆။ ရေမြောင်း ချား တူးဖော်ခြင်း (ကျား + မ)

၇။ ဆင်းရဲ ခွမ်းပါး ကျောင်း သားများ ပံ့ပိုးငွေ ဂုဏ်စေခြင်း (ကျား)

၈။ ချိတ်ပါးရေး ကိရိယာများ အရစ်ကျစေခြင်း ဝယ်ယူခြင်း (ကျား)

၉။ စောလုံး ကွင်း ပြင်ပြင် ခြင်း (ကျား)

၁၀။ ကျေးဌာ စာကြည့်တိုက် ဆောက်လုပ်ရန် (မ)

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း
ဓာတ်ပုံများ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ




လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်တင်ပြခြင်းမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



၈။ ထင်းပုံကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များ စာရင်း

ကျေးဇူးတင်ပေးရန်: အထောက်အကူပြုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံ ဒီဇိုင်းကော်မတီဝင်များ စာရင်း



- | | |
|--------------------|---|
| ၁။ ဦးမောင်မောင်လေး | - ဒုက္ခိဋ္ဌ |
| ၂။ ဒေါ်မေသန်းဥ | - ဒုက္ခိဋ္ဌ |
| ၃။ ဦးမင်းမင်းကောင် | - ဝယ်ယူရေး အုပ်ကော်မတီ |
| ၄။ ဦးမြင့်ထွန်းဦး | - ဝယ်ယူရေး အုပ်ကော်မတီ |
| ၅။ ဒေါ်သက်သက်ဦး | - ဝယ်ယူရေး အုပ်ကော်မတီ |
| ၆။ ဦးခင်ဝင်း | - လည်ပတ်ဖြုတ်ထိန်းအိမ်ရေး အုပ်ကော်မတီ |
| ၇။ ဒေါ်ဝါဝါဦး | - လည်ပတ်ဖြုတ်ထိန်းအိမ်ရေး အုပ်ကော်မတီ |
| ၈။ ဒေါ်ခန်းဂျီ | - လည်ပတ်ဖြုတ်ထိန်းအိမ်ရေး အုပ်ကော်မတီ |
| ၉။ ဦးကျော်ဦး | - ဆေးဋီကြည်ကြီးကြပ်ရေး အုပ်ကော်မတီ |
| ၁၀။ ဒေါ်ဌေးဌေးဝင်း | - ဆေးဋီကြည်ကြီးကြပ်ရေး အုပ်ကော်မတီ |
| ၁၁။ ဒေါ်မြစုစေး | - ဆေးဋီကြည်ကြီးကြပ်ရေး အုပ်ကော်မတီ |
| ၁၂။ ဦးထိန်လင်း | - ငွေစာရင်း ကိုဦး |
| ၁၃။ ဦးကောင်ခင် | - ဝေဖန်ကဏ္ဍတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး အုပ်ကော်မတီ |
| ၁၄။ ဒေါ်မိုးမမ | - ဝေဖန်ကဏ္ဍတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး အုပ်ကော်မတီ |
| ၁၅။ ဦးကောင်ကျော်သူ | - ကျေးဇူးတင်ပေးရန် |
| ၁၆။ ဒေါ်မြစုစံ | - ကျေးဇူးတင်ပေးရန် |

၄။ထင်းပုံကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	လိင်	ရာထူး
၁	ဦးတင်မြင့်	က	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ (ခေါင်းဆောင်)
၂	ဒေါ်နင်းငွေစိန်	မ	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ (ခေါင်းဆောင်)
၃	ဒေါ်မြင့်အေး	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ (ခေါင်းဆောင်)
၄	ဦးကျော်စိုး	က	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ (အဖွဲ့ဝင်)
၅	ဒေါ်ယဉ်ယဉ်အေး	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ (အဖွဲ့ဝင်)
၆	ဦးမြင့်ထွန်းနိုင်	က	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ (ခေါင်းဆောင်)
၇	ဦးမင်းမင်းအောင်	က	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ (အဖွဲ့ဝင်)
၈	ဒေါ်သက်သက်ဦး	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ (အဖွဲ့ဝင်)
၉	ဦးခင်ဝင်း	က	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ (ခေါင်းဆောင်)
၁၀	ဒေါ်စန်းရီ	မ	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ (အဖွဲ့ဝင်)
၁၁	ဒေါ်ဝါဝါနိုင်	မ	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ (အဖွဲ့ဝင်)
၁၂	ဦးအောင်ကျော်သူ	က	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၃	ဒေါ်မြင့်စံ	မ	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၄	ဦးအောင်ခင်	က	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့
၁၅	ဒေါ်မိုးမိုးမ	မ	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့
၁၆	ဦးထိန်လင်း	က	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်
ဦးဖြူစင်

ဖုန်း - ၀၇- ၇၇၂၅၄၇၅၆၁

စည်းရုံးရေးမှူးအမည်
ဦးစောထွန်းဦး

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး
ရှမ်းပြည်နယ်

မြို့နယ်
ကျေးရွာအုပ်စု
ကျေးရွာ
အမည်

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ကရင်	163	၁။ ဗုဒ္ဓဘာသာ	166
၂။ မဃာ	8	၂။ ခရစ်ယာန်	6
၃။ ရခိုင်	1	၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်း	4		
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	24		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

လူဦးရေ	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	334	328
လူမျိုး (၁) ကရင်	320	320
လူမျိုး (၂) မဃာ	13	8
လူမျိုး (၃) ရခိုင်	1	-
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	143	29

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြေပေါ်	ကျန်းမာရေး	ခြေပေါ်	ဘာသာရေး	ခြေပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား - ECCB	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ဆင်းပါး
၈-၁/၂/၃

ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးများသည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို		
စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပုဂ္ဂိုလ် တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးများသည်	ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးများ		
သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် မှူး: ဖေဇွဲ ဝင်း	ဖုန်း: ၀၉၂၅၄၉၅၁၂၈၄	စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဖေဇွဲဦး	
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ကရင်	မြို့နယ် ကျွန်းကြီး	ကျေးရွာအုပ်စု တိုက်ကြီး	ကျေးရွာ ထပ် ပုံ

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ကရင်	၁	၁။ ဗုဒ္ဓဘာသာ	၁၆၆
၂။ ကရင်	၁၆၃	၂။ ခရစ်ယာန်	၆
၃။ ဗမာ	၈		
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်း	၄		
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၂၄		
စစ်ဘေးရှောင်			

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၃၅	၃၃၀
လူမျိုး (၁) ကရင်	၁	-
လူမျိုး (၂) ကရင်	၃၂၁	၃၂၂
လူမျိုး (၃) ဗမာ	၁၃	၆
အိမ်ထောင်စဦးစီး		

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြံစိုပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစိုပါ	ဘာသာရေး	ခြံစိုပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား ECC	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့	ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ဦးစီးဌာန	ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။	သွားရောက်သောအခါ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် ပြန်လည်စစ်ဆေးရမည်။
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဖန့်ဖြင့်ဝင်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၂၅၄၉၈၁၂၈၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ချောစု	
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ၇၃ လူဦး	မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု သိုက်ကြီး	ကျေးရွာ ထမ်းပုံ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ကချင်	၁၇၂	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓဘာသာ	၁၇၂
လူမျိုးစု (၂) - ကချင်	၁	ဘာသာ (၂) ဗုဒ္ဓဘာသာ	၁
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၉	ဗုဒ္ဓဘာသာ	၉
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၄	ဗုဒ္ဓဘာသာ	၂၄
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၄၂	၃၂၆
လူမျိုးစု (၁) - ကချင်	၃၄၁	၃၂၆
လူမျိုးစု (၂) - ကချင်	၁	
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၄၅	၂၈

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	တာဝာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူလ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: ဖော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

နှစ်-----/မသိပါ

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(၈) ဝေးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ဝေးအကွာအဝေးသည် မြို့ကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၀.၆ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၀-၂၅ ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

ပိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၀-၂၅ ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ရေကြီးခြင်း -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် မန်းတင်မြင့်

လက်မှတ် [Signature] နေ့. ၂၁. ၈. ၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ချောစု

လက်မှတ် [Signature] နေ့. ၂၁. ၈. ၂၀၁၈

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ပညာရေးဌာနများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစဉ်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ - ရွှေစေတီ ဦးစီး

နေ့စွဲ - ၇.၂.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ရန်ကင်း မြို့နယ် - ကွမ်းခြံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာ - ၁၀၆ ယ်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအစဉ်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			လူချိန်စု တက်ရောက်သူ အရေအတွက်	လူချိန်စုအမည်
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	စီမံကိန်းအရေအတွက်		
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၅.၁.၂၀၁၇	၅.၁.၂၀၁၇	၂၂	၆၆	၈၈	၁၆	ကျေးရွာ
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁.၂.၂၀၁၇	၁.၂.၂၀၁၇	၃၅	၆၈	၁၀၃	၂၂	ကျေးရွာ
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၃.၂.၂၀၁၇	၃.၂.၂၀၁၇	၁၁	၉	၂၀	၂၀	ကျေးရွာ
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး							
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	
၆.၀၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲရေးဆွဲခြင်း							
၆.၂ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ပညာရေးဌာနများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစဉ်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ - ကျေးရွာ ဦးစီး

နေ့စွဲ - ၄.၂.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ရန်ကင်း မြို့နယ် - ကွမ်းခြံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာ - ၁၀၆ ယ်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအစဉ်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			လူချိန်စု တက်ရောက်သူ အရေအတွက်	လူချိန်စုအမည်
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	စီမံကိန်းအရေအတွက်		
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၄.၂.၂၀၁၇	၄.၂.၂၀၁၇	၃၄	၅၂	၈၆	၁၆	ကျေးရွာ
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၅.၂.၂၀၁၇	၅.၂.၂၀၁၇	၃၃	၅၉	၉၂	၂၂	ကျေးရွာ
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၇.၂.၂၀၁၇	၇.၂.၂၀၁၇	၁၁	၉	၂၀	၂၀	ကျေးရွာ
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး							
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	
၆.၀၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲရေးဆွဲခြင်း							
၆.၂ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်ရှာဖွေရာတွင် အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှိုင်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးစောထွန်းဦး

နေ့စွဲ - 1. 2. 2017. စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၇၆ ကျ	မြို့နယ် ကွမ်းခြံကွန်း	ကျေးရွာအုပ်စု တိုက်ကြီး	ကျေးရွာ မင်းပု
-------------------------	---------------------------	----------------------------	-------------------

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရွေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အခြေအနေတွင်(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ ကားလမ်းကုန်ခက်ခဲခြင်း	၁။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်း
၂။ ကလေးကလေးများ ပါးခြင်း	၂။ မြို့ခက်ခဲခြင်း
၃။ ပညာရေးခက်ခဲခြင်း	၃။ ကျန်းမာရေးခက်ခဲခြင်း
၄။ ကျန်းမာရေးခက်ခဲခြင်း	၄။ စားဝတ်စားရုံးခက်ခဲခြင်း
၅။ လျှပ်စစ်မီးခက်ခဲခြင်း	၅။ ပညာရေးခက်ခဲခြင်း
၆။ စိုက်ပျိုးရေးခက်ခဲခြင်း	၆။ စိုက်ပျိုးရေးခက်ခဲခြင်း
၇။ ကျေးရွာစားနပ်ရိက္ခာမကောင်းခြင်း	၇။ မဟုတ်တော့ပါးခြင်း

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁။ ကျေးရွာလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်စေချင်	၁။ ရာသီမရွေးသွားလာနိုင်သောလမ်းများဖွဲ့စည်းချင်
၂။ ကလေးကလေးများ ပါးဖွယ်စေရန်အတွက် နေရာချင်	၂။ တစ်ရွာလုံးလျှပ်စစ်မီးရရှိချင်
၃။ မူလတန်းပညာရေးအတွက်ထောက်ပံ့ရန်အတွက် နေရာချင်	၃။ ရွာတွင်ကျန်းမာရေးဗဟိုရုံချင်
၄။ ကျေးရွာစားနပ်ရိက္ခာပေးချင်	၄။ ကလေးကလေးများနှင့်အတူ အားလုံးပါ အားလုံးပါ ချင်
၅။ တစ်ရွာလုံးလျှပ်စစ်မီးရရှိစေချင်	၅။ ကျေးရွာအား များစွာအထောက်အကူပြုပေးရန်အတွက် နောက်ခံချင်
၆။ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာလေ့လာရေးအဖွဲ့ချုပ်	၆။ စိုက်ပျိုးရေးလေ့လာရေးအဖွဲ့ချုပ်
၇။ စိုက်ပျိုးရေး ခက်ခဲမှုများကို ဖယ်ရှားပေးရန်	၇။ ကလေးပညာဗဟိုရုံတို့ ပြုစုပေးချင်
၈။ ရေဖွေးများဖြင့် ရေလျှော့ကောင်းမွန်ချင်	
၉။ ကောင်းမွန်သောစားနပ်ရိက္ခာပေးချင်	

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှိုင်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ချောစု

နေ့စွဲ ၅.၁၂.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း: ရှမ်းပြည်နယ် မြို့နယ်: ကွမ်းခြံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု: တိုက်ကြီး ကျေးရွာ: ထင်းပဲ့

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဗလုပ်ကိုင်ခက်ခဲပါး	၁ ကမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်း
၂ လျှပ်စစ်ဇီးခက်ခဲ	၂ စားဝတ်နေရေးခက်ခဲ
၃ ကမ်းများ မကောင်းခြင်း	၃ လျှပ်စစ်ဇီး မရှိခြင်း
၄ မညာရေး တွင်သင်ထောက်ကူပစ္စည်း မရရှိခြင်း	၄ ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းမရှိခြင်း
၅ ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း မရှိ	၅ မညာရေး တွင်သင်ထောက်ကူပစ္စည်း များ မရရှိခြင်း
၆ ခြံကံပျိုးရေး တွင် စက်ပစ္စည်း များ နည်းပါးမှု	၆ ခြံကံပျိုးရေး မရရှိခြင်း
၇ များလျှင်ပါခြင်း	၇ အသိမညာ မဟုတ်သူများ ပါခြင်း
၈ ကျေးရွာအေးဆေးရေး မကောင်းခြင်း	

ခ. မှိုင်းမှိုင်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နှောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည်အရာများသည်အဓိကမှိုင်းမှိုင်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုင်းမှိုင်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုင်းမှိုင်းချက်များ
၁ ကျေးရွာကမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ရန်	၁ ရာသီမရွေး သွားလာနိုင်သောလမ်း ဖြစ်ရန်
၂ ကလေးကလေးနှင့်အသက်ရှင်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်ရန်	၂ စားဝတ်ကျန်းမာရေး လျှပ်စစ်ဇီး ရရှိရန်
၃ များလျှင် ပညာရေး စတင်ထောက်ကူပေးရန်	၃ ကျေးရွာဆေးပေးခန်းနှင့် ကျန်းမာရေးဗဟိုရုံ
၄ ကျေးရွာဆေးပေးခန်း ရရှိရန်	၄ ကလေးကလေးကလေးနှင့်အသက်ရှင်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်ရန်
၅ လျှပ်စစ်ဇီး ရရှိရန်	၅ ကျောင်းသားများ စတင်ထောက်ကူပေးရန်
၆ ခြံကံပျိုးရေး နည်းပညာများ ရရှိရန်	၆ ခြံကံပျိုးရေး မရရှိခြင်း
၇ ရေအေးစိုက် များ ရေအေးစိုက် ရေပေးကောင်းရန်	၇ အသိမညာ မဟုတ်သူများ ပါခြင်း
၈ ခြံကံပျိုးရေး စတင်ထောက်ကူပေးရန်	
၉ ကောင်းမွန်သောကလေးကလေးကလေး ရရှိရန်	

ဂ. လူထုဝဟ်ပြုဝ်ကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာကွန်ကရစ်လမ်း	က+မ	၃၀,၆၀၀,၀၀၀	၆၆၅
၂	ကျေးရွာဆေးပေးခန်း	က+မ	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၆၆၅
၃	ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်	မ	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၆၆၅
၄	ကျေးရွာအား ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့	က+မ	၂၂၀၀,၀၀၀	၆၆၅
၅	ကျေးရွာအား ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့	က	၃,၅၀၀,၀၀၀	၆၆၅

၆ ကျေးရွာအား ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ ဖြစ်စေရန် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ပညာရေး ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့	မ	ပညာရေး
၂	ကျေးရွာအား ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့	က	ကျေးရွာအဖွဲ့
၃	ကျေးရွာအား ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့	က	ကျေးရွာအဖွဲ့
၄			
၅			

ဤကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အား အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အမည် ဦးစောမြင့် လက်မှတ် [လက်မှတ်] နေ့စွဲ ၅.၇.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်စာတမ်း အသစ်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အောက်အခြေခံဆောင်ရွက်ရေးအတွက် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြု ရောင်းဝယ် သည့် လူထုထည့်သွင်းမှုများအတွက်အသုံးပြု ဤပုံစံတိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုထည့်သွင်းမှုများ/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်ကျော့စု၊ ဦးမင်းခန့်၊ ဦးမင်းမိုး**

နေ့စွဲ **၂၁.၈.၂၀၁၈** | လက်ဝန်အား အမှတ်ကြိမ် (၇) = လက်ဝန်(၁) = လက်ဝန်(၂)
 ၂ လက်ဝန်(၃) = လက်ဝန်(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **၇၆ ကွန်** | မြို့နယ် **ကွမ်းခြံကွန်း** | ကျေးရွာအုပ်စု **ဝိုက်ကြီး** | ကျေးရွာ **ဝင်းပုံ**

၀၁။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးရှင်း - သရလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အောက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အခြေအနေတွင်ရှိသနည်း။ (အချို့သား/သမီး အနည်းဆုံးအရက်အခဲ ၅ ခုစီအပြား)

အုပ်စုဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့များမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> လျား <input type="checkbox"/> မလျား + မ
မာယုတ်မာ ကိုင်ဖွားခြင်း၊ လျှော့စားဝတ်ဆင်ရေးခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> လျား <input type="checkbox"/> မလျား + မ
ပညာရေး၊ အဆင့်မြင့်ပညာရေး၊ နှစ်ပညာရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး	<input type="checkbox"/> လျား <input type="checkbox"/> မလျား + မ
အေး၊ ကုသမှုခံယူရန်ခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> လျား <input type="checkbox"/> မလျား + မ
ကျပ်စစ်မီး၊ မရှိ ဤလူထုထည့်သွင်းမှုအဆင့်မြင့်ပညာရေး	<input type="checkbox"/> လျား <input type="checkbox"/> မလျား + မ
စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ နှင့် စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/> လျား <input type="checkbox"/> မလျား + မ
ကျေးရွာအောက်ဖွဲ့စည်းမှု၊ မကောင်းကျိုးကားကစား၊ အဆင့်မြင့်	<input type="checkbox"/> လျား <input type="checkbox"/> မလျား + မ
အသိပညာမဟုတ်သူများပါခြင်း	<input type="checkbox"/> လျား <input type="checkbox"/> မလျား + မ

၀၂။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့များမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

လမ်း၊ ပန်း၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ စကား၊ မြန်မာစေ့ရန်	<input type="checkbox"/> လျား <input type="checkbox"/> မလျား + မ
မာယုတ်မာ ကိုင်ဖွားခြင်း၊ မာယုတ်မာ၊ ဂျီမီ၊ မုံမြန်ဝင်ဖြေ ဂျီမီ	<input type="checkbox"/> လျား <input type="checkbox"/> မလျား + မ
ပညာရေး၊ အဆင့်မြင့်ပညာရေး၊ ပညာရေး၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ ဂျီမီ	<input type="checkbox"/> လျား <input type="checkbox"/> မလျား + မ
ကျေးရွာအောက်ဖွဲ့စည်းမှု၊ မကောင်းကျိုးကားကစား၊ အဆင့်မြင့်	<input type="checkbox"/> လျား <input type="checkbox"/> မလျား + မ
ကျပ်စစ်မီး၊ ဂျီမီ၊ လူထုထည့်သွင်းမှုအဆင့်မြင့်ပညာရေး	<input type="checkbox"/> လျား <input type="checkbox"/> မလျား + မ
စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများ၊ ဂျီမီ၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ စကား၊ မြန်မာစေ့ရန်	<input type="checkbox"/> လျား <input type="checkbox"/> မလျား + မ
ကျေးရွာအောက်ဖွဲ့စည်းမှု၊ မကောင်းကျိုးကားကစား၊ အဆင့်မြင့်	<input type="checkbox"/> လျား <input type="checkbox"/> မလျား + မ
အေး၊ ကစား၊ ကွင်း၊ စကား၊ မြန်မာစေ့ရန်	<input type="checkbox"/> လျား <input type="checkbox"/> မလျား + မ

အသိပညာမဟုတ်သူများ၊ ဝိုင်း၊ မွား၊ လာစေ့ရန် လျား မလျား + မ

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်: ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုတောင်းဆိုရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည်နယ်စွဲရာပြည်သွင်းရမည်။
 ဤပုံစံအားပြည်နယ်စွဲရာပြည်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုမှူးတို့ထက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ဇော်ဝေ

နေ့စွဲ 3.2.2017 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပေးပါ(V) ဝ(စက်ဝန်း(၁)) ဝ(စက်ဝန်း(၂)) ဝ(စက်ဝန်း(၃)) ဝ(စက်ဝန်း(၄))

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်းပြည်နယ် ညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန ကျေးရွာအုပ်စု ဝဇိုက်ကြီး

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ဝဇိုက်ကြီး	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း	550' x 6.5' x 3"	816	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	1,099,000			1,099,000
ဆင်းပုံ	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း	570' x 6' x 6"	862	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	1,029,000			1,029,000
ဆင်းဒွို	ရွာတွင်း မြေအားစားစားတို့	600' x 10' x 1'	604	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	1,000,000			1,000,000
ဝါးပိုးစု	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေအားစားစားတို့	1020' x 8' x 3"	174	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	200,000			200,000
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးမှူး အမည် ဒေါ်အေးအေး
 လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ 3.2.2017
 ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး
 ကြီးကြားရေးအဖွဲ့ ကမ်းခြံကန် (၆)။

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်: ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုတောင်းဆိုရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည်နယ်စွဲရာပြည်သွင်းရမည်။
 ဤပုံစံအားပြည်နယ်စွဲရာပြည်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုမှူးတို့ထက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ဇော်ဝေ

နေ့စွဲ ၇.၂.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပေးပါ(V) ဝ(စက်ဝန်း(၁)) ဝ(စက်ဝန်း(၂)) ဝ(စက်ဝန်း(၃)) ဝ(စက်ဝန်း(၄))

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်းပြည်နယ် ညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန ကျေးရွာအုပ်စု ဝဇိုက်ကြီး

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ဝါးပိုးစု	ကျွန်ကရင်တံတား	၂၅' x ၈' x ၁၀"	၁၇၇	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	2,200,000			2,200,000
ဆင်းဒွို	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း	၇၀၀' x ၈' x ၆"	၆၀၇	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	2,000,000			2,000,000
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးမှူး အမည် ဒေါ်အေးအေး
 လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၇.၂.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှန်ခွဲကမ်း စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်တော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစုပြည်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ယလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ ပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် **ဒေါ်ချောစု၊ ဦးမင်းခန့်ဒိန်းစိုး**
 ဇနီး **ဒု.ဇ.၂၀၁၈** စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း(၄)
 ပြည်နယ်/တိုင်း **ရှန်ကုန်** | မြို့နယ် **ကွတ်မြို့နယ်** | ကျေးရွာအုပ်စု **တိုက်ကြီး**

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထားပြီသူ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
တိုက်ကြီး	ရွာတွင်း ကျွန်ကျစ်ချမ်း	1582' x 7' x 0'6"	၈၆၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ	1,200,000	-	-	1,200,000
ထင်းပုံ	ရွာတွင်း ကျွန်ကျစ်ချမ်း	625' x 8' x 0'6" 125' x 6' x 0'6" 795' x 4' x 0'6"	၆၆၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ	2,900,000	-	-	2,900,000
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်တော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ **ဒု.ဇ.၂၀၁၈**

(Signature)
ဗို.ရတီ



ဆက်၍ PRA Tools (၆) ခုအား အဖွဲ့များ ခွဲ၍ ပြန်လည်
ဆွေးနွေးစေ၍ အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် ၅.၅.၂၀၁၇ (၁၁) နာရီတွင် ဗဟိုယအ
ကြိုက်ကျော် ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ရန် အတည်ပြု၍ အစည်း
မဝေးအား ဂျပန်ပေးခဲ့ပါသည်။

၆၆

၆၆

ဦးတင်မင်

စီမံကိန်းဦးစီးဌာန



အစဉ်၊ အဝေးပြုလုပ်ပုံစံ၊ အစဉ်၊ အဝေး၊ ဗဟိုကတ်၊ များပြုလုပ်ပြီး ကြော်ငြာစာပေ ပုဂံတွင်
 ကပ်ပေးရမည့် အစာအလုံး နှင့် ပြောကြား၊ ခံပါစေရန် ။ ကျေးဇူးတင်ပေးရမည့် ။ အစွဲပြုအတိုက်
 ပံ့ပိုးမှု အစွဲပြု အကျိုး ။ ထပ်မံပြုလုပ်ရန် ရှင်းပြပါစေရန် ။

ကျေးဇူးတင်ပေးရမည့် ။ ကျေးဇူးတင်ပေးရမည့် ကျေးဇူးတင်ပေးရမည့် အဖွဲ့ နှင့် အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း
 ကျေးဇူးတင်ပေးရမည့် ။ အဖွဲ့အစည်း နှင့် ကော်မတီဝင်များ အဖွဲ့အစည်း ။ ဆက်လက်ကော်မတီဝင် အဖွဲ့အစည်း ။
 နယ်လုပ်ဆောင်မှု အဖွဲ့အစည်း ။ ကျေးဇူးတင်ပေးရမည့် ။ အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း ။ ကျေးဇူး
 တင်ပေးရမည့် ။ အဖွဲ့အစည်း ။ ကျေးဇူးတင်ပေးရမည့် ။ အဖွဲ့အစည်း ။ ကျေးဇူးတင်ပေးရမည့် ။
 အဖွဲ့အစည်း ။ ကျေးဇူးတင်ပေးရမည့် ။ အဖွဲ့အစည်း ။ ကျေးဇူးတင်ပေးရမည့် ။ အဖွဲ့အစည်း ။
 ကျေးဇူးတင်ပေးရမည့် ။ အဖွဲ့အစည်း ။ ကျေးဇူးတင်ပေးရမည့် ။ အဖွဲ့အစည်း ။ ကျေးဇူးတင်ပေးရမည့် ။
 အဖွဲ့အစည်း ။ ကျေးဇူးတင်ပေးရမည့် ။ အဖွဲ့အစည်း ။ ကျေးဇူးတင်ပေးရမည့် ။ အဖွဲ့အစည်း ။

ဆက်လက်၍ အဖွဲ့အစည်း များနှင့် PRA Tools များကို အဖွဲ့အစည်း ခံပါစေရန် ။

ထပ်မံပေးအပ်ရမည့် ။ အဖွဲ့အစည်း ။ အဖွဲ့အစည်း ။ အဖွဲ့အစည်း ။ အဖွဲ့အစည်း ။ အဖွဲ့အစည်း ။
 (၆၅၅၀၀) နှင့် ပြုလုပ် ။ အဖွဲ့အစည်း ။ အဖွဲ့အစည်း ။ အဖွဲ့အစည်း ။ အဖွဲ့အစည်း ။ အဖွဲ့အစည်း ။
 ကျေးဇူးတင်ပေးရမည့် ။ အဖွဲ့အစည်း ။ အဖွဲ့အစည်း ။ အဖွဲ့အစည်း ။ အဖွဲ့အစည်း ။ အဖွဲ့အစည်း ။
 များ ပြုလုပ်ပေးရမည့် ။ အဖွဲ့အစည်း ။ အဖွဲ့အစည်း ။ အဖွဲ့အစည်း ။ အဖွဲ့အစည်း ။ အဖွဲ့အစည်း ။
 များ ပြုလုပ်ပေးရမည့် ။ အဖွဲ့အစည်း ။ အဖွဲ့အစည်း ။ အဖွဲ့အစည်း ။ အဖွဲ့အစည်း ။ အဖွဲ့အစည်း ။



ထို့နောက် လူ့တစ်ဦးလွင် မဲနိပ် (၁၀) နိပ် ပေးပြီး ၊ မိမိကကြိုက်ဆုံး ပထမဦးစားပေး
 လုပ်ငန်းကို မဲနိပ် (၄) နိပ် ၊ ဒုတိယဦးစားပေးကို (၃) နိပ် ၊ တတိယဦးစားပေးကို (၂)
 နိပ် နှင့် စတုတ္ထဦးစားပေးကို (၁) နိပ် မဲထည့်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း စွဲစွဲပြပါသည်။ မဲပေးရာ
 တွင် အခက်အခဲရှိပါက လည်း အကူအညီတောင်း နိုင်ကြောင်း ကိုလည်း ဖြေပြခဲ့ပါသည်။ မဲပေးမှုများ ထဲတွင်
 မဲကြိုတင်ထည့်ထား ဖြစ် မရှိကြောင်း ကို မဲမထည့်မီတွင် လူတူအား ပြသခဲ့ပါသည်။ ဦးစောက်
 တစ်ဦးချင်း စုရစ်ကျ မဲပေးစေခဲ့ပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ အား အများစုတွင် မဲကို ချွတ်
 စေခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ဘက်လက်ပြီး ကျေးဇူးစီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကိုလည်း စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေး
 ချယ်စဉ်က အတိုင်း အဆိုပြုသူများ အား လျှို့ဝှက် မဲပေးစုစုဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် ။ - ရွာတွင်း တွင် ကုလသမဂ္ဂ ခင်းခြင်းကို မဲအများဆုံး ဖြင့် ရွေးချယ် အတည်ပြုခဲ့
 ပါသည်။

ဗဟိုကမ်းတင်သူ

အတည်ပြုသူ

ဦးစောင်ကျော်သူ

ဦးစောင်စောင်လေး

ကျေးဇူးစေတနာ့ဝန်ထမ်း

ကျေးဇူးစီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာခင်းယံ.....
ကျေးရွာအုပ်စုတို့က်ကြီး.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာဘုန်းကြီးကျောင်း.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်ဇူလိုင်လ ၂၀၁၅.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး.....
ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၃၃) ဦး ။ မ (၅၉) ဦး = (၉၂) ဦး

ရည်ညွှန်းချက် ။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာဦးစား၊ ပေးလုပ်ငန်းများအား အတည်ပြုဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ဦးစား၊ ပေးလုပ်ငန်းမှာ လမ်းဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်းငွေရရှိသည်နှင့်တွင် ကျန်ရှိနေသောလမ်းအား ဆက်လက်ခင်းမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုလမ်းခင်းနှင့် ရန်အတွက် ကျေးရွာလူထုမှ လမ်းခင်း နှိုင်းသည် အနေအထားအထိအရည်အသွေးပြည့် မီအောင် ဆောင်ရွက်ရန် တာဝန်ယူရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျန်ရှိသော ငွေဖြင့် စရပ်ရှိသော လမ်းအား ဆက်လက်ခင်းမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းမှာ မြို့လှည့်ကြားလမ်းအား ဆက်လက်ခင်းရန်အတွက် ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး တက်ရောက်သူများမှ သဘောတူကျေနပ်အတည်ပြုပြီးဖြစ်ပါသည်။


ဆက်လက်၍ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များ၊ ဈေးချယ်ရာတွင် ကျေးရွာလူထု၏ ဆန္ဒနှင့်အညီ ပြောင်းလဲဈေးချယ်ခွင့်ရှိကြောင်းနှင့် ကော်မတီဝင်များအနေဖြင့်လည်း ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်လိုခြင်း နှုတ်ထွက်ချိခြင်းများ ဈေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိကြောင်း အသေးစိတ်ဆွေးနွေးကြပါသည်။


ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်လိုခြင်း မရှိတော့သည် ကျေးရွာကော်မတီဝင်များနေရာတွင် (၃) ဦးမှ အဆိုပြုစေ၍ မိမိအများဆုံးရရှိသူမှ လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြား၍ ဒီမိုကရေစီဆန္ဒများအား အ



တည်ပြုပေးခဲ့ပါသည်။ လျှို့ဝှက်အားဖြင့် အစောင့်အရှောက်များ ဆုံး
 ရှိသူများ အို ကော်မတီဝင်များ အနေဖြင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
 ချယ်ခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် ကော်မတီဝင်များမှ အဖွဲ့၏ ကိုယ်ရေးအချက်အ
 လက်များအား ဖြည့်သွင်းပြီး အထူးပေးပြုစီမံကိန်း၏ ကျင့်ဝတ်များကို
 ချိတ်ဆက်ပြန်သောတို့ကြောင့် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်
 အစည်းအဝေးအား ဂုဏ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။




 ဦးတင်ဇင်
 မိတ္ထာန်/ဥက္ကဋ္ဌ



လူထုဝဟိုပြုပိမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ထပ်မံ ပုံ
 ကျေးရွာအုပ်စု သို့မဟုတ်
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ၂၁.၆.၂၀၁၆
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ ဒီဂရီပညာရေး၊ ကျေးရွာ အစည်းအဝေး
 (ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း)

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၄၄) ဦး ၊ မ (၆၇) ဦး = (၁၀၁) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

- ဆွေးနွေးချက် ။
- ၁။ ကျေးရွာ ဦးစားရေး၊ လုပ်ငန်းများ၊ အား၊ အကျပ် ပြုခြင်း ။
 - ၂။ ကျေးရွာ စက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ အား၊ အကျပ် ပြုခြင်း ။

ဆုံးဖြတ်ချက် ။

၁။ ကျေးရွာ ဦးစားရေး၊ လုပ်ငန်းများ ဆွေးနွေးရာတွင် ယာမနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် ကျေးရွာအစည်းအဝေးတွင် လုပ်ငန်းများ အကျပ်၊ ဖြစ်ကြွယ်၊ ကျေးရွာအစည်းအဝေးတွင် ဖြစ်ကြွယ်ပါသည်။ ယာမနှစ်တွင် မြေစားကမ်း ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဒီဂရီပညာရေးစက်တင်ဘာလတွင် ကျွန်ုပ်တို့ကလေးများ စားသုံးပါသည်။ လေးကျွန်ုပ်တို့ကလေးများ တစ်ရွာလုံးဖြင့် စားသုံးပါသည်။ အကျပ် ဆက်လက်ခံ၊ ကျွန်ုပ်တို့ကလေးများပါသည်။ ယာမနှစ်စက်တင်ဘာလတွင် မိမိကျေးရွာတွင် လုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရာတွင် ကျေးရွာ နှစ်ရွာတွင် လုပ်ငန်းများ ဖြစ်ကြွယ်ကို လုပ်ငန်းများ ပြုလုပ်ပါသည်။ ဆက်လက် စီမံကိန်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့ကလေးများကို ဆက်လက်စောင့်ရှောက်ရန်

တိုက်ကြီး
အုပ်စုစာရင်းအင်း



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ	ဆင်ဒို
ကျေးရွာအုပ်စု	တိုက်ကြီး
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	ညွန့်ကြီးကျောင်း
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်	၂၀၂၁.၀၅.၂၀
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ	ကျေးရွာအုပ်စုအစည်းအဝေး
	ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၁၁) ဦး ။ မ (၉) ဦး = (၂၀) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအုပ်စုအစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီများမှ တိုက်ကြီးကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ငွေခွဲစာတွင် ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းအတွက် ဝါးဘိုးစုကျေးရွာအတွက် ရရှိငွေမှာ ၁၃၉၉၀၃၅၀ ကျပ်နှင့် ဆင်ဒိုကျေးရွာအတွက် ရရှိငွေမှာ ၁၀,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် ဖြစ်ပါသည်။ စီမံခန့်ခွဲမှုအသေးသုံးစရိတ်မှာ ၈၈၀,၀၀၀ ကျပ်ဖြစ်ပါသည်။

ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းအတွက် တိုက်ကြီးကျေးရွာမှ ရရှိငွေမှာ ၁၃,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် နှင့် ဆင်ဒိုကျေးရွာမှ ရရှိငွေမှာ ၅,၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် ဖြစ်ပါသည်။ အသေးသုံးစရိတ်မှာ ၈၈၀,၀၀၀ ကျပ်ဖြစ်ပါသည်။

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းတွင် ဝါးဘိုးစုကျေးရွာ ၄၆၀၀,၀၀၀ ကျပ် ဆင်ဒိုကျေးရွာ ၁၀,၂၂၀,၀၀၀ ကျပ် တိုက်ကြီးကျေးရွာ ၃,၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် နှင့် ဆင်ဒိုကျေးရွာအတွက် ၂,၉၀၀,၀၀၀ ကျပ် အသီးသီးခွဲဝေသဘောတူညီကြပါသည်။ စီမံခန့်ခွဲမှုအသေးသုံးစရိတ်မှာ ၈၈၀,၀၀၀ ကျပ် ဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်း နောက်ဆုံးနှစ် ဖြစ်၍ နည်းပတ်တိန်၊ ဝဒိမ်း ငွေအတွက် ၅ ရာခိုင်နှုန်း ထားရှိရန်လိုအပ်ပါက ကျေးရွာအလိုက် အချိုးကျ ဖျော့မည် ဖြစ်ပါသည်။



တိုက်ကြီးကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များမှာ ယခင်ပထမ
နှစ်စက်ဝန်းအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

ဝေဖန်အကြံပြုခဲ့မှုမှာ မန်းအောင်၊ ပန်းဖြစ်ပြီး မာတွင်းရွေး
မြဲမှာ အောင်စင် ဖြစ်ပါသည်။

အမည်
မန်းအောင်
မန်းမျိုးမင်းအောင်
မန်းတင်မြင့်
ဦးဗျဇွေ
ဒေါ်ဒွေးဖြူစိန်
ဒေါ်သူဇာအေး

ကျေးရွာ
ဆင်း
တိုက်ကြီး
ဆင်းပူ
ဝါးဘိုးစု
ဆင်းပူ
ဝါးဘိုးစု

ကော်မတီ
မောင်
ဒေါ်
မောင်
ဒေါ်
ဒေါ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ	ဆင်ဒို.....
ကျေးရွာအုပ်စု	တိုက်ကြီး.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	ဘုန်းကြီးကျောင်း.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်	၃.၈.၉.၂၀၁၈.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ	ကျေးရွာအုပ်စုအစည်းအဝေး.....
	(ဓာတ်ယန္တရစက်ဝန်း)

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။ _____ ။ ကျား (၁၂) ဦး၊ မ (၆) ဦး = (၁၈) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် ၁။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုရန်ပုံငွေခွဲဝေခြင်း

ဆွေးနွေးချက် ၂။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီဝင်များနှင့် ဝေဖန်အကြံပြုမှုနှင့်
မတွင်းရေ၊ မြားကားအတည်ပြုခြင်း

ဆုံးဖြတ်ချက် ၁။ ။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ဓာတ်ယန္တရစက်ဝန်း ကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီများမှ တိုက်ကြီးကျေးရွာ
အုပ်စုအတွက် ငွေခွဲရာတွင် ထင်းပုံကျေးရွာအတွက် ဂျီဇေဗွာ
(၁၅,၀၀၀,၀၀၀) ကျပ် နှင့် တိုက်ကြီးကျေးရွာအတွက် ဂျီဇေဗွာ
(၂၁,၀၁၄,၉၀၀) ကျပ် ဖြစ်ပါသည်။ စီမံခန့်ခွဲမှုအသေးစုံစရိတ်မှာ
(၁၄,၀၀,၀၀၀) ကျပ် ဖြစ်ပါသည်။ နေထိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်
ယန္တရစက်ဝန်း ဂျီဇေဗွာစရိတ်မှာ (၃၇,၄၁၄,၉၀၀) ကျပ် ဖြစ်
ပါသည်။

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းတွင် ဝါးဘိုးစုကျေးရွာအတွက်
(၁၀,၈၄၀,၀၀၀) ကျပ် ဆင်ဒိုကျေးရွာအတွက် (၁၆,၄၆၀,၀၀၀) ကျပ်၊
တိုက်ကြီးကျေးရွာအတွက် (၃,၄၀၀,၀၀၀) ကျပ် နှင့် ထင်းပုံကျေးရွာ
အတွက် (၂,၉၀၀,၀၀၀) ကျပ် အသီးသီး ခွဲဝေသောကျေကြပါသည်။ စီမံခန့်ခွဲမှု



အသေးသုံးစရိတ်မှာ ၁၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် ဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်း၊
 နောက်ဆုံးနှစ်ဖြစ်၍ လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းငွေအတွက် ၅ ဘူဒိုင်းနှစ်
 ထား၍ရန် ဆိုအပ်ပါက ကျေးဇူးတင်အပ်၍ အချိုးကျကျေးဇူးတင်
 ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် ၂။ ။ တိုက်ကြီးကျေးဇူးတင်ပေးစေရန်အတွက်
 များမှာ ယခင်နှစ်ယခုနှစ်စာအတွက် အတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။

ဝေဖန်အကြံပြုပေးစေရန်အတွက် အတိုင်း

ကျေးဇူးတင်အပ်၍ ယခင်နှစ်ယခုနှစ်စာအတွက် အတိုင်း ဖြစ်ကြောင်း အ
 တည်ကြည် အဆုံးအဖြတ်အား အားတက်စွာ ဆုံးဖြတ်ပါသည်။

မှတ်တမ်း၊ အစီရင်ခံ

စာရေးသူ ဝန်ထမ်း

မိုး၊ ဘိန်း၊ ထိုက်

ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ

ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ (စီမံကိန်း ဥက္ကဋ္ဌ)

မိုး၊ ရတနာ

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်။ ။ ဝမ်းပုံ

အုပ်စုအမည်။ ။ တိုက်ကြီး

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	မြင်ယူထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း	ကျား + မ	၂၀၁၇/၅		
	၂	ကျေးရွာစားပေး ခန်း	ကျား + မ	၂၀၁၈		
	၃	ကျေးရွာအတွင်း လျှပ်စက်ခြင်း	ကျား + မ	၂၀၁၈		
	၄	ကျေးရွာအတွင်း တိုက်	မ	၂၀၁၈		
	၅					
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၁	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်း	မ	၂၀၁၈		
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁	လျှပ်စက်ဖို့	ကျား + မ	၂၀၁၈		
	၂	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပရိဘောဂ	မ	၂၀၁၈		
	၃	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အားပေး ပံ့ပိုးငွေ	ကျား	၂၀၁၈		
	၄	အိတ်ပျိုးရေး ကရိယာ အကူအညီ	ကျား	၂၀၁၈		
	၅	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ဖွံ့ဖြိုးခြင်း	ကျား	၂၀၁၈		

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်။

။ထင်းပုံ

အုပ်စုအမည်။

။တိုက်ကြီး

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/ နှစ်	လုပ်ဆောင် မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း	ကျား/မ	၁၂/၂၀၁၇		
	၂	ကျေးရွာဆေးပေးခန်း	ကျား/မ	၁၂/၂၀၁၇		
	၃	ရေမြောင်းများတူးဖော်ခြင်း	ကျား/မ	၁၂/၂၀၁၇		
	၄	ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်	မ	၁၂/၂၀၁၇		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၁	အသေးစားစက်မှု/လက်မှု လုပ်ငန်း	မ	၁၂/၂၀၁၇		
	၂					
	၃					
	၄					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁					
	၂					
	၃					
နည်းပညာရရှိမှု	၁					
	၂					
	၃					
အခြား	၁	လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်း	ကျား/မ	၁၂/၂၀၁၇		
	၂	စာသင်ကျောင်းပရိဘောဂ	မ	၁၂/၂၀၁၇		
	၃	ဆင်းရဲနွမ်းပါးကျောင်းသားများပံ့ပိုးပေးခြင်း	ကျား	၁၂/၂၀၁၇		
	၄	စိုက်ပျိုးရေးကိရိယာအရစ်ကျစနစ်	ကျား	၁၂/၂၀၁၇		
	၅	ဘောလုံးကွင်းပြုပြင်ခြင်း	ကျား	၁၂/၂၀၁၇		

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ
 ကျေးရွာအမည်။ ။ထင်းပုံ

အုပ်စုအမည်။

။တိုက်ကြီး

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/ နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ကျေးရွာကွန်ကရစ်လမ်း	ကျား/မ	၈/၂၀၁၈	လူထုလုပ်အား	CDD
	၂	လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်း	ကျား/မ	၈/၂၀၁၈		
	၃					
	၄					
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၁	စိုက်ပျိုးရေးကိရိယာအရစ်ကျစနစ်	ကျား	၈/၂၀၁၈		
	၂					
	၃					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁	ကျေးရွာဆေးပေးခန်း	ကျား/မ	၈/၂၀၁၈		
	၂					
	၃					
နည်းပညာရရှိမှု	၁					
	၂					
	၃					
ပညာရေး	၁	ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရန်	ကျား	၈/၂၀၁၈		
	၂	ပညာရေးငွေပဒေသာပင်စိုက်ထူခြင်း	မ	၈/၂၀၁၈		
	၃					
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး	၁					
	၂					
	၃					
အခြား	၁	ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်	မ	၈/၂၀၁၈		
	၂	ရေမြောင်းများတူးဖော်ခြင်း	ကျား/မ	၈/၂၀၁၈		
	၃	ဘောလုံးကွင်းပြုပြင်ခြင်း	ကျား	၈/၂၀၁၈		
	၄	အထည်ချုပ်စက်ရုံတည်ဆောက်ခြင်း	ကျား	၈/၂၀၁၈		

အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက် ကျေးဇူးမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်၍ ဖိတ်ကြားရာတွင် အမျိုးသမီးများ အချိုးညီခွဲပါဝင်၍ ကျေးဇူးတင်ရှိသူများနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့အား ဖြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ ဖြောကြားလိုသော အချက်များကို လွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာ ဖြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်း အသိပေးထားပါသည်။ ကျေးဇူးအုပ်စုအဆင့်တွင် နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများ တင်ပြစေရေး အသိပေးလုပ်ငန်း တစ်ခု ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ဖြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာ တွင်လည်း တူညီသော အရပ်အတွက် တူညီသော လုပ်ငန်းများ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ခွဲခြားမှုမရှိစေရန်နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု ခွင့်ရများ တိုးတက်လာစေရန်အတွက် ကော်မတီများ ထဲတွင် အမျိုးသမီးများ (၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ဆယ်စက်ပတ်တစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အချင်းချင်းအမျိုးသမီးတစ်ဦး ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီဝင် အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးဇူးအစည်းအဝေးများတွင်လည်း အမျိုးသမီးများအား မေးခွန်းများ မေးမြန်းခြင်း၊ ဖြန်လည်ဖြေကြားခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ် ကျေးဇူးအစည်းအဝေးတွင်လည်း အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီး သီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီး အခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

၁၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)

ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်၊

ရက်စွဲ -

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအမျိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေး အတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမှုစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

၂။ ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးဣန္ဒာအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ
 ကျေးရွာအမည်-ထင်းပုံကျေးရွာ ရက်စွဲ- ၄.၁၂.၂၀၁၇

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	✗	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအားကျား၊မရေးရာအခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သောကျား၊မရေးရာအကောင်အထည်ဖော်ရေးလိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက်အသိပေးတိုက်တွန်းစည်းရုံးခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏စကားသံများ၊ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့ များဖွဲ့ စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့ စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကိုအမျိုးသား/သမီးများအလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သောအချိန်နှင့်နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်းနွမ်းပါး၊ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကိုအစည်းအဝေးမစတင်မှီအချိန်များကရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများရှိပါသလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေး တက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေးမေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင်အချိန်ပေးရန်၊ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့ စည်းရာတွင်အမျိုးသမီး၊အမျိုးသားအချိုးညီမျှစွာ(၅၀:၅၀)ဖွဲ့ စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။	✓		

	မဖွဲ့ စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။			
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင်အနည်းဆုံးအမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးနှုန်း ဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့်လုပ်ငန်းစီမံချက်အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအ တွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သောဦးစားပေးရွေး ချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းအသိပေးပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည်ဒေသတွင်းမှာရှိ သောလူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများအပေါ်မည် သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊မှတ်တမ်း တင် ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင်အုပ်စုစီ/ ထောက်ကော်မတီဝင်များကိုကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များအ ကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင်အုပ်စုစီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါ သလား။မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		

၂။ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးဣာအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ
 ကျေးရွာအမည်-ထင်းပုံကျေးရွာ ရက်စွဲ- ၂၀.၈.၂၀၁၈

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	✗	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအားကျား၊မရေးရာအခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သောကျား၊မရေးရာအကောင်အထည်ဖော်ရေးလိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက်အသိပေးတိုက်တွန်းစည်းရုံးခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏စကားသံများ၊ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့ များဖွဲ့ စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့ စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကိုအမျိုးသား/သမီးများအလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သောအချိန်နှင့်နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်းနွမ်းပါး၊ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကိုအစည်းအဝေးမစတင်မှီအချိန်များကရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများရှိပါသလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေး တက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေးမေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင်အချိန်ပေးရန်၊ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့ စည်းရာတွင်အမျိုး	✓		

	သမီး၊အမျိုးသားအချိုးညီမျှစွာ(၅၀:၅၀)ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့ စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။			
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင်အနည်းဆုံးအမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးနှုန်း ဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့်လုပ်ငန်းစီမံချက်အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအ တွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သောဦးစားပေးရွေး ချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းအသိပေးပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည်ဒေသတွင်းမှာရှိ သာလှနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများအပေါ်မည်သို့ အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊မှတ်တမ်းတင် ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင်အုပ်စုစီ/ ထောက်ကော်မတီဝင်များကိုကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များအ ကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင်အုပ်စုစီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါ သလား။မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ- ၂.၂.၂၀၁၇

ရွာ- ထင်းပုံ

VDP ရက်စွဲ- ၂.၂.၂၀၁၇

မြို့နယ်- ကွမ်းခြံကုန်း

ကျေးရွာအုပ်စု- တိုက်ကြီး

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
 - ဗာတီကာ
 - ကျေးရွာအခြေခံ Data
 - PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
 - အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
 - ကျေးရွာမှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
 - အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်ရွက်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)
- နောက်ဆက်တွဲများ-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းမိတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
 - ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
 - ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
 - ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့မိတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)